
Notat

Til: Styringsgruppe samlokalisering – møte 12.06.17

Kopi til:

Fra: Prosjektleder

Signatur:

Samlokalisering – fase 3

Styringsgruppen for Samlokaliseringsprosjektet fikk til sitt møte 08.05.17 framlagt en rapport fra prosjektledelsen med forslag til anbefalte løsninger fra styringsgruppens side. Gruppen tok ikke stilling til alle enkeltforslag i rapporten, men har lagt rapporten til grunn for et anbefalt forslag til rektor om konklusjoner pr. medio mai. Styringsgruppens anbefaling er tatt til følge av rektor og ligger til grunn for fase 3 i utredningsarbeidet:

- Fysisk integrasjon av faglige miljøer som direkte følge av vedtak om fusjon prioriteres i perioden 2017 – 2018. Dette gjelder integrasjon av bachelorutdanning teknologi inne i Gløshaugen og integrasjon av Institutt for lærerutdanning på Kalvskinnet.
- Av faglige grunner og for å frigjøre arealer på Gløshaugen forutsettes det en samling av Institutt for geovitenskap og petroleum på Valgrinda.
- Det tas sikte på at Fellesadministrative tjenester i stor grad lokaliseres på Kalvskinnet.
- Stegvis flytting av enkeltenheter eller grupper gjøres der dette kan være hensiktsmessig, ut fra faglige og tidsmessige vurderinger.

Rektor fremmer O-sak til NTNUs styre 14.06.17 som følger opp dette (vedlagt).

Parallelt har aktuelle fakulteter utredet reviderte løsningsforslag innen den gitte rammen, med frist til 08.06. Status for dette vil bli ettersendt eller lagt fram muntlig i styringsgruppens møte. Det vil også bli lagt fram statusrapport om arbeidet med en beskrivelse av arealer og muligheter ved Kalvskinnet samlet, som grunnlag for vurdering av mulig lokalisering av administrativ virksomhet, som bufferareal, og/eller som løsninger for stegvis innflytting av Institutt for lærerutdanning i 2018.

Hovedtema for beslutning i styringsgruppen 12.06. er organisering av utredningsarbeidet videre fram mot medio august.

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim	postmottak@ntnu.no	Høgskoleringen 1 Hovedbygningen	+47 73595000	Trond Singaas trond.singaas@ntnu.no
Norway	www.ntnu.no			Tlf: +91897333

Adresser korrespondanse til saksbehandlerne. Husk å oppgi referanse.

Prosess videre

Den viktigste beslutning å ta i nær fremtid er oppstart av prosjektering for laboratorier Valgrinda og laboratorium matteknologi, jfr. også styresak. Etter styrets behandling 14.06. kan rektor godkjenne igangsettingen.

Det er ikke nødvendig å fatte tilsvarende beslutninger for andre bygge- eller ombyggningsprosjekter før 01.09.17, gitt fremdriftsplan med seneste utflytting av Akrinn til Gløshaugen 01.01.19. Dette gir tid for videre utredninger, både fra fakultetenes side og fra Eiendomsavdelingen mht overgripende problemstillinger og løsninger.

Styringsgruppen inviteres i denne omgangen til å identifisere de viktigste tema for videre utredninger i fase 3 fram mot medio august. Nedenfor følger de tema prosjektledelsen anser som de viktigste for det neste steget fram mot samlokalisering i 2018:

- Simulering av undervisningsromkapasiteten
- Avklaring kapasitet studentarbeidsplasser i forhold til fakultetene
- Avklaring faste plasser 6. semester bachelor
- Vurdering av framtidig bruk/kapasitet Kalvskinn
- Ny vurdering av økonomien. (Her er det en del usikre elementer; graden av ombygging Akrinn, Campusservice til Valgrinda, framtidig bruk av fristilte arealer på Kalvskinn osv)
- Oppsummering/anslag framtidige leiekostnader
- Arealregnskap etter 01.01.2019
- Vurdering av kapasitet infrastruktur etter samlokalisering. Trafikk, kantine, toaletter.....
- Avklaring SINTEF vedr. plassering av ny lab. på Valgrinda

Den endelige listen over utredningstema utarbeides etter at fakultetenes siste innspill pr 08.06. er drøftet av Styringsgruppen.

Frist for utredningsfase 3 settes nå til 15.08. Styringsgruppa vil deretter gi sin anbefaling til rektor, etter at nødvendige medbestemmelsesprosesser er gjennomført.

Medvirkning og medbestemmelse

Medvirkning skal skje løpende i utredningsarbeidet i de aktuelle miljøer som berøres. I den fasen vi nå er inne i er det færre konkrete løsningsforslag enn det vil være senere når arealer skal planlegges og utformes. Det understrekes likevel at kontinuerlig åpen kommunikasjon mellom ledelse og ansatte er en forutsetning også når mer overordnede løsningsalternativer diskuteres.

Medbestemmelse skal skje i Losam og i Sesam, samt i AMU etter Arbeidsmiljølovens regler. Det legges fram orienteringer om aktuelle tema for videre utredninger samt om planlagt prosess i Sesam og i AMU 12.06. Fakultetene legger fram sine forslag til løsninger i Losam før ferdigstilling medio august. Tilsvarende gjøres for felles Losam i Fellesadministrasjonen.