




**eReseptprogrammet**  
– status og videre arbeid  
25. september 2008

Programdirektør Atle Sandal


# Hva er eResept?

- En felles løsning for elektronisk kommunikasjon av reseptinformasjon på tvers av sektorer og interesser
  - Samhandlingskjeden fra lege/pasient, via reseptutleveringer hos apotek eller bandasjist til økonomisk oppgjør med NAV (gjelder blåresept) skal knyttes sammen i et elektronisk forløp
  - Helseforetakene inkludert
  - Ulike aktører har ansvar for ulike deler av en løsning hvor alt skal fungere sammen i en helhet
  - Kompleksitet i antall aktører; et samarbeid på tvers av offentlige virksomheter og mellom offentlige og private


# Et komplisert aktørbilde



# Programorganisering



# Planlagt løsning – verdikjeden



# Leveranser

## Pilotert versjon

- Fullverdig løsning for FEST (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte)
- Innsending og tilbakekalling av resepter
- Fullverdig løsning for ekspedering og utlevering av resepter
- Oppgjørskrav til NAV og utfall av behandlingen

## Neste versjon

- Elektronisk søknad til NAV
- Elektronisk søknad til Legemiddelverket
- Utleveringsrapport til lege
- Internettbasert tjeneste som gir pasienter innsyn i Reseptformidleren – «Mine resepter»



# Hva innebærer eResept for pasienten?

- Papiret blir borte
- Tilgjengelighet over alt
- Forenklet reseptoversikt
- Tilgang til reseptoversikt via internett
- Personverninteresser ivaretatt
- Apoteket eller bandagisten kan klargjøre varen før pasienten kommer dersom vedkommende på forhånd tar kontakt og ber om det

# Erfaringer fra pilot

- **Tilfredsstillende**

- Teknisk gjennomføring av pilotstart eResept
- Kommunikasjon til pasienter, pårørende og profesjonsutøvere
- Løsningskonseptet ble tidlig verifisert

- **Bør forbedres**

- Kvalitetssikring av ikke-eReseptfunksjonalitet i sentrale systemer
- Leverandørenes evne/vilje til å rapportere om feil og mangler

- **Kan forbedres**

- Kanal for reaksjoner fra brukere, primært pasienter
- Mediemessig beskrivelse av eResept, - en pilots innhold og utfordringer



# Programstatus og videre planer

- Arbeidet følger hovedlinjene i vedtatt fremdriftsplan
- Pågående pilot i Stor-Elvdal startet 28. mai.
- Versjon 2 av løsningen er spesifisert og under utvikling
- Nye EPJ-leverandører fases inn gradvis basert på de erfaringer og den kunnskap som genereres via pionerleverandøren
- Sykehusene involveres sterkere gjennom 2009 og planlegger mottak

# Status

- **Sentrale rammebetingelser**
  - Avklart og representerer ingen vesentlige utfordringer for programmets gjennomføring
- **Systemutvikling**
  - Koordinert og synkron fremdrift i de ulike prosjektene
  - Omfattende testing av eReseptfunksjonalitet
  - Stabil eReseptløsning i produksjon, men ...
  - Versjon 2-plan etablert basert på erfaringer fra versjon 1
- **Utbredelse** følger plan