NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

S-sak 69/06

20.11.2006 RE/PIM/TO
Arkiv:

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Arealkutt i Nytt universitetssykehus i Trondheim – Uttalelse fra NTNU

Tilråding:

Universitetsstyret anbefaler overfor Helse Midt-Norge RHF at de tiltak som tenkes gjennomført for å spare penger i fase II for sykehusdelen, ikke må ramme det vedtatte konseptet om et integrert universitetssykehus. Styret ønsker derfor å presisere at Kunnskapssenteret må bygges i henhold til vedtatte planer som er godkjent av Kunnskapsdepartementet.

Bakgrunn:

Universitetsstyret har tidligere behandlet forprosjektet av fase 2 av Nytt universitetssykehus i Trondheim. Etter sluttbehandling i Helse Midt-Norge RHF som ansvarlig utbygger, er forprosjektet behandlet av departementer og Storting. Før behandling i Stortinget våren 05 krevde Kunnskapsdepartementet en 3. partskontroll av prosjektet med hensyn til gjennomføringsmodell og kostnader. Stortinget aksepterte forprosjektet som grunnlag for utbyggingen, men la til grunn en 10% kutt i kostnaden. I revidert statsbudsjett våren 05 ble Kunnskapsdepartementets andel av fase 2 bevilget. Bevilgningen på 1.13 milliard inkluderer KDs økonomikutt i forprosjekt for fase 2. Finansieringen av sykehusets andel av fase 2 er forutsatt å skje innenfor foretaksmodellen.

Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i styremøte i juni 2006 omfattende besparelser (300 Mill kr) i sykehusets andel av byggeprosjekt. I vedtaket forutsettes det at St. Olavs Hospital og Helsebygg Midt-Norge legger fram forslag til innsparinger i de deler av prosjektet som ikke er kontraktsfestet og i de deler som forutsettes gjennomført etter 2009.

Konsekvensene av kutt i byggeplanen for sykehuset i sluttfasen angår i høyeste grad også NTNU/HiST, i og med at kuttlisten omfatter fellesbygg. Bygg som er viktig for gjennomføringen av konseptet ”et integrert universitetssykehus”.

HBMN, St. Olav og NTNU har i felleskap utarbeidet en rapport som et svar på vedtaket i Styret for Helse Midt-Norge. Rapporten ”Kostnadsreduksjoner for Nytt universitetssykehus i Trondheim - Oppfølging av vedtak i Styret for Helse Midt-Norge RHF sak 47/06.” vedlegges. Kapitel 3 i rapporten oppsummerer hvordan arealer for NTNU/HiST berøres.

Rapporten ble lagt fram for FUE styringsgruppe i møte 27.09.06. Styringsgruppen fattet følgende vedtak:

> ”FUE styringsgruppe slutter seg til at fremlagte rapport oversendes Helse Midt-Norge RHF som tilbakemelding på sak 47/06. FUE styringsgruppes anbefalinger fremgår av kapittel 0.
>
> Rapporten viser at det teoretisk er mulig å gjennomføre besparelser i byggeprosjektet i størrelsesorden 300 mill. kr, men ikke uten at dette går utover det vedtatte konsept om et integrert universitetssykehus.
>
> FUE styringsgruppe understreker at det også fremgår av rapporten at effekten av tiltakene vil være negative for fremtidig driftsøkonomi.
>
> Det arbeides med å realisere gevinst av eiendomssalg, og St. Olavs Hospital vil legge frem en egen sak om dette for styrene for St. Olavs Hospital og Helse Midt Norge.
>
> Med bakgrunn i manglende finansiering av Fischebygget og Schwachs gt er det knyttet en usikkerhet til total gevinst av eiendomssalget.
>
> FUE styringsgruppe tilrår i tråd med konklusjonene i sammendraget at MR-bygget blir stående inntil Trondheim kommune realiserer gang og sykkelvei langs Nidelven. Forøvrig fraråder man at tiltakene gjennomføres.”

Prosjektstyret for Helsebygg Midt-Norge behandlet rapporten og anbefalingen fra FUE styringsgruppe i møte 28.09.06. Prosjektstyret omtalte kun kuttforslagene som innebærer endringer i foreslåtte sykehusareal. Prosjektstyret viste til at 85 % av arealrammen i byggfase 2 er igangsatt. Det vil etter Prosjektstyrets mening være umulig å oppnå vesentlige kostnadsreduksjoner ved å gjøre endringer i de deler av prosjektet som allerede er igangsatt, uten at hele eller deler av prosjektet stoppes. Det kan imidlertid spares 190 mill kr ved å ta ut hele sykehusdelen av Kunnskapssenteret. Senteret er det eneste som skal bygges etter 2009 og som inneholder både sykehus- og NTNU-areal. 40 % av arealet er sykehusareal.

Styret for St. Olavs Hospital HF behandlet rapporten og anbefalingen fra FUE styringsgruppe i møte 29.06.06. Sykehusstyrets vedtak er identisk med vedtaket i FUE styringsgruppe.

Rapporten og alle vedtak i saken ble lagt fram for instituttledermøtet ved Det medisinske fakultet. Dekanus oppsummer fakultetets syn slik:

> Det medisinske fakultet støtter fullt ut det vedtak som er gjort av FUE styringsgruppe i møte 27.09.06 vedr. oppfølging av styresak 47/06 i Helse Midt-Norge RHF. Det medisinske fakultet vil presisere at det ikke er forenelig med det vedtatte konseptet om å bygge et integrert universitetssykehus med sykehusareal og universitetsareal i samme bygg, å fjerne eller kraftig redusere arealet til sykehuset i Kunnskapssenteret. Arealet til St. Olavs Hospital som er planlagt i Kunnskapssenteret som luftsmitteisolater til infeksjonspasienter, er også av betydning for å kunne være et fullverdig universitetssykehus. Det er derfor viktig at planene som Kunnskapsdepartementet har godkjent for fase II blir fulgt opp av styret i Helse Midt-Norge som er ansvarlig for å ivareta NTNUs interesser i utbyggingen.

Vedlegg: Kostnadsreduksjoner for Nytt universitetssykehus i Trondheim – Oppfølging av vedtak i Styret for Helse Midt-Norge RHF sak 47/06