NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
13.08.2015
Saksansvarlig: Frank Arntsen
Saksbehandler: Lindis Burheim **O-sak 17/15**

N O T A T

Til: Styret
Fra: Rektor
Om: Status Ocean Space Centre – oppdatering av behov og krav

Bakgrunn

Viser til O-sak 11/15 der det blant annet ble orientert om status og planer for de ulike aktivitetene knyttet til Ocean Space Centre prosjektet.
Nærings- og Fiskeridepartementet har nå, i brev av 27.07.15 bedt om en oppdatering av NTNUs behov og krav til laboratorier og fysisk infrastruktur i det nye Ocean Space Centre.

Ocean Space Centre – NTNUs behov og krav

Nærings- og Fiskeridepartementet ber NTNU om å foreta en oppdatering av behov og krav i det nye Ocean Space Centre og hvordan disse eventuelt avviker fra D-flex løsningen. D-flex løsningen er konseptet som skal optimaliseres og utvikles fram mot endelig beslutning om konseptvalg. Konkret er NTNU bedt om å sende en vurdering og endelig beslutning om:

- NTNUs behov og krav knyttet til fysisk infrastruktur i Ocean Space Center
- Beskrivelse av hvordan dette avviker fra D-flex løsningen i KS1-rapporten
- Tentativ kostnadsramme.

For NTNU betyr dette en revisjon av behovsdokumentet der en oppdaterer behov og funksjonalitet i forhold til endringer i aktivitet og teknologi siden det opprinnelige behovsdokumentet ble utarbeidet i 2011. I tillegg har en nå utviklet et konsept for bedre og mer hensiktsmessige studentlaboratorier. Dette vil også beskrives mer eksakt i det reviderte behovsdokumentet. Arbeidet med revidering av behovsdokumentet og grunnlagsdata for kostnadskalkyle har startet opp. Frist for oversendelse til departementet er 15. september.

Så langt ser Rektor dette som en naturlig utvikling og optimalisering av D-flex løsningen og som en naturlig del av forprosjektfasen fram mot endelig konseptvalg, forprosjekt og KS2 (ekstern kvalitetssikring).