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N O T A T 

 

Til: Styret 

Fra: Rektor 

Om: Prosjekt HUNT 3 - finansiering 

 

Tilråding:  

Styret tar til orientering de finansielle utfordringer i HUNT 3 prosjektet.  

Styret vedtar å gjennomføre HUNT 3 prosjektet som planlagt dersom Staten bidrar med finansiering i 
henhold til opprinnelig finansieringsplan.  

Styret vil bli forelagt en sak i oktober, etter at statsbudsjettet for 2008 er offentliggjort.  

1 Innledning 

HUNT er i europeisk sammenheng unik med data innsamlet over et så langt tidsperspektiv som 30 år 
og med en populasjon på 100.000 individer. 

Parallelt med innsamlingen av HUNT 3 data har NTNU etablert en biobank som blant annet har et 
nasjonalt ansvar for lagring av genetisk materiale. De løsninger som HUNT biobank står for i dag er 
helt i forkant av den tekniske utviklingen innenfor biobanking. Internasjonale miljøer innenfor 
helseforskning og biobanking ser nå mot Norge og HUNT som en spennende forskningsarena hvor 
utviklingen av tekniske løsninger også er meget interessante. HUNT et varemerke som står i fare for å 
bli skadet både nasjonalt og internasjonalt dersom HUNT 3 ikke kan gjennomføres i henhold til 
opprinnelig plan.  

2 Fianansiering 

Finansieringen av HUNT 3 prosjektet er et spleiselag mellom flere parter fra offentlig og privat 
virksomhet. Alle institusjonene som bidrar i finansieringen arbeider etter årlige budsjetter, og HUNT 
har løpende kontakter med alle samarbeidspartnerne. I følge de signalene HUNT har fått er status 
slik:  

• NTNU vil oppfylle sin andel på 41 millioner kroner.  
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• Nord-Trøndelag fylkeskommune vil oppfylle sin andel på 7 millioner. 
• Kommunene i Nord-Trøndelag vil oppfylle sin andel på 1,5 millioner 
• Helse Midt-Norge vil oppfylle sin andel på 9 millioner. 
• Folkehelseinstituttet går inn med 1,2 mill mot planlagt 10 mill i finansieringsplanen.  
• Privat næringsliv går inn med 12 mill mot planlagt 6 mill i finansieringsplanen. Dette for å 

kompensere for inntektsbortfallet fra Folkehelseinstituttet. 9 mill er på plass, 3 mill er under 
forhandling. 

I tillegg inneholder finansieringsplanen et statlig bidrag på 45 millioner kroner (av total 
budsjettramme på kr 120 mill) som skal bevilges over statsbudsjettet i perioden 2005-2008 etter 
følgende plan: 

• 2005: 3 millioner 
• 2006: 11 millioner 
• 2007: 15 millioner 
• 2008: 16 millioner 

2.1 Avvik i forhold til finansieringsplan 

Bevilgingene fra staten har hittil fordelt seg slik: 

• 2005: 3 millioner 
• 2006: 7 millioner 
• 2007: 7,5 millioner 

(Underfinansiering fra staten per utgangen av 2007 beløper seg til kr 11,5 mill.) 

3 Overordnet økonomisk vurdering 

HUNT 3 prosjektet har, over statsbudsjettet, fått lavere bevilgning enn hva som er lagt til grunn i 
opprinnelig plan. Det foreligger ikke sikkerhet omkring fullfinansiering fra Helse og 
Omsorgsdepartementet i 2008. Dersom vi forutsetter at finansiering for 2008 opprettholder nivået fra 
2007 vil prosjektet være underfinansiert med 20 millioner kroner fra staten.  

NTNU har økonomiske utfordringer uavhengig av HUNT 3, da det foreløpige budsjettet for NTNU i 
2008 viser en underbalanse på 60 millioner kroner. En er avhengig av at staten finansierer i henhold 
til opprinnelig plan for at prosjektet kan fortsette som planlagt.  

I planleggingen av HUNT 3 har det vært nødvendig å inngå ansettelseskontrakter samt kontrakter 
med leverandører. En del av disse kontraktene er uoppsigelig eller har flere mnd oppsigelsestid i 
prosjektperioden og vil påføre prosjektet kostnader uavhengig av gjennomføring eller ei. Dersom 
finansieringen fra staten ikke kommer på plass, må styret ved NTNU ta stilling til prosjektets fremtid 
før utgangen av oktober slik at en unngår store lønnskostnader i 2008. Lønnskostnader er en stor post 
i budsjettet for 2008, og de fleste kontrakter har 3 måneders oppsigelsestid. En grov beregning at 
”faste kostnader” som uansett vil påløpe i 2008 inkludert en måned med lønn beløper seg til kroner 
5,2 mill.  

De 11,5 millionene som prosjektet allerede er underfinansiert med fra staten klarer prosjektet å 
håndtere dersom prosjektet stoppes. Dette klarer en ved at noen av de øvrige aktørene har gitt signaler 
om at de uansett vil stå ved sin forpliktelse i 2008. I tillegg foreligger kroner 3,5 mill i reserve fra SO-
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midler, som følge av gode forhandlinger om leveranse av blant annet nitrogenlager. Videre vil en 
stopp i prosjektet kreve mindre investeringer i lagerkapasitet som bidrar til disse frigjorte midler. Slik 
det ser ut per i dag vil en ha en økonomisk utfordring på kroner 5,2 mill dersom prosjektet stoppes i 
desember 2007.  

4 Konsekvensvurdering – HUNT 3 prosjektet 

HUNT 3 prosjektet har beveget seg fra kommune til kommune i Nord-Trøndelag, og etter planen skal 
undersøkelsen iverksettes i Stjørdal kommune i desember 2007 og i Namsos i april 2008. En 
manglende finansiering på inntil 20 millioner medfører at planlagt innsamling av data til HUNT 3 
prosjektet må stoppes i desember 2007.  

Dette innebærer at ca 40 % av befolkningen i Nord-Trøndelag ikke innkalles i HUNT 3 
undersøkelsen. Dette vil ikke bare senke kvaliteten på forskningsmaterialet i HUNT 3, men det vil 
også redusere forskningspotensialet i data fra HUNT 1 og HUNT 2, da grunnlaget for den langsiktige 
oppfølgingen av befolkningen blir dårligere enn planlagt.  

I HUNT 3 prosjektet må også de 27 tilleggsundersøkelsene og fase 2 undersøkelsene avsluttes, da de 
både faglig og organisatorisk er tilknyttet basisundersøkelsen. Dette vil ha store konsekvenser for 
mange forskningsmiljøer.  

Befolkningen i Nord-Trøndelag har gjennom 30 år stilt opp i HUNT undersøkelser. En stans i HUNT 
3 kan medføre et alvorlig tillitsbrudd som vil gjøre en eventuell fremtidig HUNT 4 svært vanskelig, 
for ikke å si umulig, å gjennomføre med den oppslutning som vi har hatt hittil i HUNT. 

5 Avslutning 

Det vil ikke være mulig å ferdigstille prosjektet i henhold til opprinnelig plan dersom staten ikke 
oppfyller sin del av finansieringsplanen. Som det fremgår av saken i dette notatet må en ta stilling til 
videre fremdrift snarlig blant annet med tanke på de kontraktsbindinger som foreligger. NTNU 
avventer i første omgang tilbakemelding fra Helse- og Omsorgsdepartementet samt føringer i 
statsbudsjettet for 2008.  
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