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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn og målsetning 

 

NTNU Vitenskapsmuseets vitenskapelige samlinger er en unik kunnskapsbank for forskning, 

formidling og forvaltning, både ved NTNU og ved eksterne institusjoner. Samlingene omfatter 

kulturhistoriske og naturhistoriske objekter med tilhørende arkivalier. Vitenskapsmuseet har et 

viktig ansvar for at samlingene forvaltes og sikres mot nedbrytende prosesser, tap, skader og 

andre risikomomenter.   

 

Revita-prosjektet ble etablert høsten 2006 som en oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse 

om bevaring og sikring av samlingene ved statlige museer (Dokument 3:9 2002-2003). Etter en 

foreløpig kartlegging av situasjonen for de vitenskapelige samlingene ved Vitenskapsmuseet i 

2003-2004 ble det utarbeidet en plan for et omfattende og langsiktig prosjekt for en 

revitalisering av samlingene ved museet, Revita-prosjektet – Vitenskapsmuseets 10-årige plan 

for sikring, bevaring og tilgjengeliggjøring av de vitenskapelige samlingene. Denne planen ble 

deretter behandlet av museets styre 6. desember 2004 og av NTNUs styre 26. april 2005. 

Prosjektplanen ble revidert i 2009 og kan lastes ned fra Vitenskapsmuseets nettsider. 

 

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2006 til 2015. Den opprinnelige kostnadsrammen per 

2004 var beregnet til ca. 155 millioner kroner,- og hadde et beregnet omfang på 3 287 

månedsverk.  

 

Samlet sett har prosjektet disponert en bevilgning på til sammen 72 millioner kr, hvorav ca. 54 

millioner er bevilget av NTNU, og 18 millioner er bevilget fra Kunnskapsdepartementet. I 

prosjektperioden mellom 2006 og 2016 er det gjennomført en arbeidsinnsats tilsvarende 2 648 

månedsverk (Innsats i månedsverk på alle delprosjekter, fordelt på ulike kompetanseområder 

for åren 2006-201Tabell 15). Av disse har 1514 månedsverk vært lønnet av prosjektets 

bevilgninger, 705 månedsverk har vært nedlagt av praktikanter fra NAV, mens 429 månedsverk 

har vært egeninnsats ved seksjonene.  

 

Den overordnede målsetningen med Revita-prosjektet var å gjennomføre tiltak som sikret, 

gjorde tilgjengelig og forbedret forholdene for de vitenskapelige samlingene med tilhørende 

arkiv ved Vitenskapsmuseet. 

 

Som grunnlag for de tiltak som skulle gjennomføres lå det et overordnet mål om at alle 

gjenstander og objekter med tilhørende arkivalier skulle være registrert med navn og 

registreringsnummer. En tilfredsstillende registrering betyr at samlingsdataene legges inn i 

elektroniske baser. Dette er også med på en tilgjengeliggjøring av samlingene. Videre ble det  

prioritert det strakstiltak for bevaring av samlingene bygd på Vitenskapsmuseets ansvar i 

henhold til lovverk, fagseksjonenes klassifisering av samlingene og Vitenskapsmuseets behov 

for utbedring av eksisterende magasiner samt behov for nye magasiner. Sentrale 

arbeidsoppgaver for prosjektet var: 

 

 Opprettelse av nye magasiner 

 Konvertering og utvikling av databaser 

 Utarbeidelse og oppdatering av sikrings- og redningsplaner, samlingsstrategier og 

innkomstrutiner 

 Konservering 

 Ompakking og etikettering 

http://www.ntnu.no/vitenskapsmuseet/revita
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 Dataregistrering 

 

Etablering av nye magasiner (delprosjekt 2.1 Arealplan) ble fra 2011 av tatt ut av REVITA-

prosjektets oppgaveportefølje. Innen delprosjekt 2.3 - Planverktøy ble arbeid med sikrings- og  

redningsplan utført av tilsatt sikringskoordinator ved museet. Videre er arbeidet med 

samlingsplan og innkomstrutiner (delprosjekt 2.3.2) er lagt direkte til fagseksjonenes 

samlingsansvarlige. Prosjektets hovedoppgave i 2014 og 2015 har dermed vært rettet mot 

registrering, digitalisering, dokumentasjon og konservering av museets samlinger og arkiver, 

samt implementering av akutte sikringstiltak i eksisterende bygningsmasse.   

 

I prosjektets avsluttende år har en arbeidet etter en 2-årig handlingsplan som ble vedtatt i 

styringsgruppen i 2013, og revidert høsten 2014. Formålet med den toårige handlingsplanen 

var å se prioriteringer og satsningsområder i sammenheng på tvers av pågående tiltak, samt å 

bidra til større forutsigbarhet i prosjektets innspurtfase. Dette har vært viktig for å kunne 

opprettholde en fungerende prosjektstab, men også for å kunne implementere strategiske tiltak 

med større kostnadsrammer – bl.a. når det gjelder revisjon av humanosteologisk samling og 

fysiske sikringstiltak. Resultatene for de to avsluttende årene rapporteres derfor i et samlet 

dokument.  
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1.2 Prosjektets organisering 

Revita-prosjektet var organisert som et felles prosjekt for kulturhistoriske og naturhistoriske 

samlinger lagt direkte under museets direktør (figur 1). Prosjektet besto av 11 delprosjekter 

rettet mot de ulike delene av museets samlinger. Prosjektets organisasjon besto av en 

prosjektleder samt tilsatte prosjektmedarbeidere med arbeidsoppgaver knyttet til de ulike 

delprosjektene. Prosjektet benyttet eksisterende administrativt støtteapparat ved NTNU 

Vitenskapsmuseet. For å sikre god kommunikasjon og koordinering mellom delprosjektene og 

fagseksjonene ble det oppnevnt faglige koordinatorer for hvert delprosjekt. I tillegg ble det 

opprettet referansegrupper for hvert delprosjekt bestående både av Revita-tilsatte og faste 

tilsatte med arbeidsoppgaver knyttet opp mot delprosjektet. Referansegruppene fungerte som 

faglige forum med møter etter behov. Disse gruppene ble opprettet for å sikre god 

informasjonsflyt mellom prosjekttilsatte og faste tilsatte ved seksjonene. 

 

For å forankre Revita-prosjektet i museets ledelse ble det etablert en styringsgruppe for 

prosjektet. Styringsgruppen ble ledet av museets direktør, og besto ellers av lederne ved Seksjon 

for arkeologi og kulturhistorie og Seksjon for naturhistorie, en representant fra de tilsatte ved 

Revita-prosjektet samt museets forsknings- og samlingssjef. Sentrale oppgaver for 

styringsgruppen var økonomistyring, godkjenning av årsplaner og framdriftsplaner, 

kvalitetssikring, avvikshåndtering, fastlegging av rapporteringsrutiner og 

informasjonshåndtering i prosjektet. 

 

 

 

  

Museumsdirektør   

  

Styringsgruppe   

P rosjektleder   

     Delprosjekt :   

       Faglig   

    koordinator   

     Delprosjekt :   

       Faglig   

    koordinator   

Prosjektansatte   Prosjektansatte   Tilsatte ved   

SN / SAK   

  

Tilsatte ved   

SN / SAK   

  

Refer ansegruppe   Referansegruppe   

 
Figur 1: Prosjektets organisering 
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1.3 Styringsgruppens sammensetning 2014 - 2015 

Reidar Andersen, direktør NTNU Vitenskapsmuseet 

Solveig Bakken, forsknings- og samlingssjef 

Birgitte Skar, seksjonsleder, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie (t.o.m. 31.07.2015) 

Bernt Rundberget, seksjonsleder, Seksjon for arkeologi og kulturhistorie (fra 01.08.2015) 

Torkild Bakken, seksjonsleder, Seksjon for naturhistorie 

Marte Iversen Rønning, ansattrepresentant (t.o.m. 18.08.2015) 

Ruth Iren Øien, ansattrepresentant (f.o.m. 19.08.2015) 

Torkel Johansen, prosjektleder, sekretær for styringsgruppen 

 

1.4 Oversikt prosjekttilsatte 2014-2015 

 
2014   

Navn Stilling Delprosjekt 

Torkel Johansen Prosjektleder 50 %  Prosjektledelse 

 Senioringeniør 50 %  2.2 Databaseverktøy 

Asprem, Frank Fagkonsulent  2.4 Kulturhistoriske arkiv  

Gystad Skogvoll, Brit Astrid Fagkonsulent 2.4 Kulturhistoriske arkiv (sluttet 31.08) 

Lorentzen, Astrid Fagkonsulent 2.5 Arkeologisk samling (fra 15.09) 

Normann, Staale Fagkonsulent 50 %  2.5 Arkeologisk samling 

Vea, Inga Tekn. konservator 2.5 Arkeologisk samling (perm. fra 01.08, sluttet 31.12.) 

Randerz, Ellen Tekn. konservator 2.5 Arkeologisk samling 

Rønning, Marte Iversen Tekn. konservator 2.5 Arkeologisk samling 

Solvold, Grete Irene Fagkonsulent 2.5 Arkeologisk samling (permisjon 23.05 – 31.12.2014) 

Geisler, Ivonne Tekn. konservator 50% 2.7 Kirke-, maleri- og bildesamling (perm. t.o.m. 25.07) 
 

2015   

Navn Stilling Delprosjekt 

Torkel Johansen Prosjektleder 50 %  Prosjektledelse 

 Senioringeniør 50 %  2.2 Databaseverktøy 

Asprem, Frank Fagkonsulent  2.4 Kulturhistoriske arkiv (sluttet 15.02) 

Ruth Iren Øien Fagkonsulent 2.4 Kulturhistoriske arkiv (09.02-31.12) 

Ragnar Vennatrø Fagkonsulent 2.4 Kulturhistoriske arkiv (09.02.-31.12) 

Reidar Øyangen Hjelpearbeider 2.4 Kulturhistoriske arkiv (17.04-01.05) 

Lorentzen, Astrid Fagkonsulent 2.5 Arkeologisk samling 

Normann, Staale Fagkonsulent 50 %  2.5 Arkeologisk samling (permisjon 01.04 -  02.11) 

Solvold, Grete Irene Fagkonsulent 2.5 Arkeologisk samling (permisjon 01.01 – 31.07) 

Silje Sandø Rullestad Fagkonsulent 2.5 Arkeologisk samling (01.06.-31.12) 

Cecilie Bergan Fagkonsulent 2.5 Arkeologisk samling (01.06.-31.12) 

Helene Blyverket Sekretær 2.5 Arkeologisk samling (08.06. – 10.07, 19.10 – 18.12) 

Magnhild Molund Husøy Sekretær 2.5 Arkeologisk samling (08.07 – 14.09) 

Martin Johansen Sekretær 2.5 Arkeologisk samling (18.08 – 25.09) 

Dag Øyvind H. Engtrø Fagkonsulent 2.5 Arkeologisk samling (27.04.- 10.08) 

Randerz, Ellen Tekn. konservator 2.5 Arkeologisk samling (perm. 01.06-01.08) 

Rønning, Marte Iversen Tekn. konservator 2.5 Arkeologisk samling (perm. fra 06.06-31.12.2015) 

Izabela Rzadeczka-Juga Tekn. konservator 2.7 Kirke-, maleri- og bildesamling (50% 05.06-11.10. 
80% 12.10-31.12) 

Geisler, Ivonne Tekn. konservator 50% 2.7 Kirke-, maleri- og bildesamling (perm. fra 04.11) 

Tabell 1: Oversikt over ansatte på prosjektet i 2014 - 2015. 

 

Prosjektet har i tillegg engasjert 6 personer i arbeidsmarkedstiltak fra NAV, tilsvarende ca. 

26,5 månedsverk i 2014 og 2015.  
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1.5 Oversikt over aktiviteten i 2014-2015 

 

Styringsgruppen  
Styringsgruppen har hatt til sammen 4 møter i perioden der i alt 12 saker har vært behandlet.  

 
28.08.2014 (saksnr. 2014/17330) 

2014/1 – Revita årsrapport 2013 

2014/2 – Revita halvårsrapport 2014 

2014/3 – Økonomistyring på prosjektet i den resterende prosjektperioden 

2014/4 – Riksantikvarens rapporter og dokumentasjon 

 

30.10.2014 (saksnr. 2014/17330) 

2014/5 – Revisjon av handlingsplan Revita 2015 

 

28.08.2015 (saksnr. 2015/16969) 

2015/1 – Prosjektstatus og handlingsplan pr. 01.08.2015 

2015/2 – Budsjettstatus og prioriteringer ut 2015 

2015/3 – Avslutningsseminar høsten 2015 

2015/4 – Oppfølging av personale med fortrinnsrett 

 

23.10.2015 (saksnr. 2015/17705) 

2015/5 – Prosjektstatus og handlingsplan pr. 15.10.2015 

2015/6 – Omprioritering av restmidler ved utgangen av prosjektperioden 

2015/7 – Avslutningsseminar for prosjektet 26. november 

 

Styringsgruppens hovedfokus har vært prosjektets økonomi, prioriteringer og sluttføringen av 

prosjektet. Prosjektet har arbeidet etter en 2-årig handlingsplan for 2014 og 2015 som ble 

revidert i 2014. Her ble det bl.a. ble vedtatt sikringstiltak for de humanosteologiske samlingene, 

samt prioritert fysiske sikringstiltak knyttet til arkiv- og magasinlokaler. I tillegg tok 

styringsgruppen initiativ til gjennomføring av et avslutningsseminar for prosjektet som ble 

avviklet høsten 2015. Styringsgruppen vedtok også at evt. restmidler ved utgangen av 

prosjektperioden disponeres av museumsledelsen til delfinansiering av sikringstiltak ifb. 

midlertidige magasiner i 2016, basert på de muligheter og behov som identifiseres ved de 

enkelte seksjonene.  

 

Prosjektledelse  

Prosjektledelsen har i 2014-2015 arbeidet med økonomi- og personaloppfølging i prosjektet, samt 

koordinering av aktivitetene mellom de igangsatte tiltakene. Det ble sammenstilt et forslag til 

revisjon av toårig handlingsplan basert på innspill fra seksjonene, museumsledelsen og 

sikringskoordinator høsten 2014. I tillegg deltok prosjektledelsen i overtagelsen av arkeologisk 

dokumentasjonsmateriale fra Riksantikvarens distriktskontor ved årsskiftet 2015/2015, samt 

koordinerte arbeidet med innordning og oppstilling av dette materialet i 2015. En vesentlig 

oppgave i 2015 var også planlegging og igangsetting av tiltak for sikring av det 

humanosteologiske materialet i museets arkeologiske magasiner på DORA, som styringsgruppen 

vedtok i den reviderte handlingsplanen for 2015. Prosjektledelsen har også hatt hovedansvaret for 

faglig koordinering av delprosjekt 2.5, Arkeologisk samling.  

 

Oppsummering av aktivitet på delprosjektene 
Innen delprosjektet 2.1 (Arealplan for magasin) er det i samarbeid med sikringskoordinator 

gjennomført en rekke sikringstiltak innen eksisterende magasiner, basert på en ROS-analyse 

gjennomført i 2015. Tiltakene omfatter bl.a. klimaregulering, adgangskontroll, innbruddssikring 

og varslingssystemer. Det er i tillegg investert i flere reoler i eksisterende magasiner.  
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Innen delprosjekt 2.2 (Databaseverktøy) har en implementert MUSITs aksesjonsmodul for 

mottak og innordning av materiale i samlingene ved SAK.  

 

Innen delprosjekt 2.3 (Planverktøy) har en i samarbeid med de andre landsdelsmuseene 

gjennomført en nasjonal kartlegging av arbeidsprosesser, roller og interessenter i 

samlingsvirksomheten, som igjen danner utgangspunkt for å strukturere infrastruktur, rutiner og 

retningslinjer i denne. I tillegg er det utviklet en oversikt over arbeidsoppgaver i magasin ved 

SAK, samt nedfelt rutiner for inntaksvurdering, mottak og avlevering av materiale i 

arkeologiske samlingene. Det er også utformet en samlet oversikt over nødvendige rutiner og 

retningslinjer i samlingsvirksomheten, dette som ledd i en nasjonal kartlegging.   

 

Innen delprosjekt 2.4 (Kulturhistoriske arkiv) har en i hovedsak videreført arbeidet med 

digitalisering av gårdsmapper i topografisk arkiv, og ressurser fra tiltaket har også deltatt i 

registrering og oppstilling av dokumentasjonsmateriale fra Riksantikvarens distriktskontor. 

Praktikanter fra NAV har deltatt i registrering av dokumenter, samt scanning av dias fra 

fotosamlingen.  

 

Innen delprosjekt 2.5 - Arkeologisk samling har det i 2014-2015 vært en økt innsats på 

katalogisering av restanser fra 1982 – 2007, med vekt på materiale med konserveringsbehov. I 

tillegg er det gjennomført revisjon, registrering, ompakking og magasinering av 

humanosteologisk materiale på Dora, samt foretatt en gjennomgang, kassering og flytting av 

nedfryst analysemateriale i samme lokale. Innen konservering har en arbeidet med 

tilstandsvurdering og konservering av arkeologisk materiale i magasin, hvor bl.a. utvasking av 

jern har vært en av de viktigste tiltakene.  

 

Innen Delprosjekt 2.7 (Kirkesamling, maleri- og billedsamling) har en fokusert på 

tilstandsvurdering, preventiv og aktiv konservering av malerier i bildesamlingen, bl.a. gjennom 

montering av nye rammer, samt fotodokumentasjon og remontering av bildene i nye 

skinnereoler i våtmagasinet. Kirkeutstillingen har blitt nedmontert grunnet rystelser ifb. 

utbyggingen på HiST-tomten, og rommet er delvis omgjort til magasinareal.  

 

Innen Delprosjekt 2.9 botaniske objekter har en i hovedsak arbeidet med registrering av 

algeherberiet, soppherbariet og utenlandske moser.  

 

Innen Delprosjekt 2.10 Zoologiske objektsamlinger har en i hovedsak arbeidet med 

dataregistrering, magasinering, ompakking i samlingene, samt nedpakking og flytting av bla. 

pattedyr og fisk. 

 

Oppsummering av innsats på delprosjektene 

Det er nedlagt en samlet innsats på 297 månedsverk i 2014-2015, fordelt på  

204 månedsverk Revita-innsats, 66,5 månedsverk egeninnsats og 26,5 månedsverk fra 

praktikanter. Samlet utgjør dette til sammen 27 årsverk (se Tabell 2-Tabell 3 for nærmere 

spesifikasjon pr. delprosjekt).  
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2014    

Delprosjekt Revita-innsats  Egeninnsats  NAV / arb.m.tiltak 

Hovedprosjekt 5,5 1,25  

2.1. Arealplan  2,25   

2.2 Databaseverktøy 5,5 1,5  

2.3 Planverktøy     

2.4 Kulturhistoriske arkiv 19 10,2 10 

2.5 Arkeologisk samling 53 1,5  

2.6 Etnografisk  og nyere kulthist. samling    

2.7 Kirkesamling,  bilde-  og malerisamling 5,5 2,7  

2.8 Botaniske arkiv    

2.9 Botaniske objektsamlinger  3  

2.10 Zoologiske objektsamlinger  10  

2.11 Geologiske objektsamlinger    

SUM, månedsverk 90,75 30,15 10 

Sum, Årsverk    

Tabell 2: Oversikt over aktiviteter på delprosjektene i 2014, oppgitt i månedsverk. 

 
2015    

Delprosjekt Revita-innsats  Egeninnsats  NAV / arb.m.tiltak 

Hovedprosjekt 5,5 1,25  

2.1. Arealplan  2,25   

2.2 Databaseverktøy 5,5 1,5  

2.3 Planverktøy     

2.4 Kulturhistoriske arkiv 22 10,25 8,5 

2.5 Arkeologisk samling 68,25 4,2  

2.6 Etnograf. og nyere kulthist. samling    

2.7 Kirkesamling,  bilde-  og malerisamling 9,75 2,7  

2.8 Botaniske arkiv    

2.9 Botaniske objektsamlinger  4,5 8 

2.10 Zoologiske objektsamlinger  12  

2.11 Geologiske objektsamlinger    

SUM, månedsverk 113,25 36,4 16,5 

Sum, Årsverk    

Tabell 3: Oversikt over aktiviteter på delprosjektene i 2015, oppgitt i månedsverk. 
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2. Aktivitet på delprosjektene i 2014-2015 

 

2.1 Arealplan for magasin 

Tilsatte:  

Cato Ryan Lund (sikringskoordinator, 50 %) 

 

Arbeidet med delprosjekt 2.1 er stilt i bero grunnet utsatt byggesak på Kalvskinnet. På 

bakgrunn av ROS-analysen for museet (se delprosjekt 2.3), ble det imidlertid identifisert og 

gjennomført en rekke fysiske sikringstiltak i eksisterende bygningsmasse i samarbeid med 

sikringskoordinator. Revitaprosjektet har dekket lønnskostnader tilsv. 0,5 ÅV til formålet i 

2014-2015 under ett.  

 

I tillegg er det investert i materiell og infrastruktur for å utbedre magasinsituasjonen, bl.a. 

gjennom innkjøp av pakkemateriell, skap og reoler. Sikringstiltakene gjennomført i 2014-

2015 er oppgitt i Tabell 4.  
 

NR Rom Tiltak Status 

1 2.133+2.134 (Våtmagasin, SAK) Installasjon 2 stk. befuktere i våtmagasin inkl. 
overvåking til driftsavdeling 

Ferdig 

2 Kjellermagasin, zoologi Klimastabiliserende tiltak: installasjon kjøleenhet Ferdig 

3 B412 + A405 (herbarier, SN) Klimastabiliserende tiltak: installasjon kjøleenhet Ferdig 

4 Magasin SAK, DORA Innbruddsalarm og 2 vanndetektorer gulv Ferdig 

5 Magasin SAK, DORA Adgangskontroll inkl. beslag/magnetlås Ferdig 

6 Magasin SN, DORA Elektronisk sikring mot innbrudd/vann Ferdig 

7 Magasin SAK/SN, DORA Installasjon nettpunkt ADK + nettverksforbindelse  Ferdig 

8 Arkiv SAK Innkjøp av  5 arkivskap Ferdig 

9 Topografisk arkiv, A072 Installasjon av sikkerhetsglass med UV-filter Ferdig 

10 SN, diverse magasin (B131) Installasjon innbruddssikring i Typemagasin, 
Insektsmagasin og Zoologisk magasin. 

Ferdig 

11 A370 (forhistorisk utstilling) Bytte av detektorer, montere  Ferdig 

12 Magasin SAK, DORA Fjerne / flytte frysere Dora, overvåking SD-anlegg Ferdig 

13 Magasin SAK, DORA Innkjøp og montering, grenreoler, DORA Ferdig 

14 Magasin SAK Innkjøp og montering, reoler til myntmagasin Ikke ferdig 

15 Arkiv SAK Innkjøp, 3 tegningsskap Ferdig 

16 Magasin SN Innkjøp og montering, reoler til kjellermagasin 
A010 

Ferdig 

17 Magasin SN Innkjøp, plastkasser til kjellermagasin Ferdig 

18 Magasin SN, DORA Innkjøp emballasje for pattedyr, DORA Ferdig 

19 Magasin SAK Sikring av rørføringer, arkeologisk tørrmagasin Ikke ferdig 

Tabell 4: Tiltak i handlingsplan 2014-2015, delprosjekt arealplan 

 

Tiltak 2-3 omfattet installasjon av kjøleenheter for å stabilisere klimaforholdene i 

kjellermagasin for zoologi og herbariearealene. Det var her en del innkjøringsproblemer med 

vannlekkasjer, som skyldtes manglende fall for kondensert vann mot avløp. Dette ble 

utbedret. I tillegg ble mengden innluft til rom B412 redusert.  

 

Tiltak 12 omfattet fjerning av gamle frysere med upreparert prøvemateriale fra (i hovedsak) 

Riksantikvarens byarkeologiske undersøkelser (se delprosjekt arkeologisk samling).  
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Ytterligere tiltak som har blitt gjennomført i 2014-2015 omfatter følgende:  

 

 Det har blitt innhentet informasjon om om betonggulvet i herbariearealer i 4. etg. på 

Schønninghuset, med tanke på evt. oppgradering til kompaktreoler. 

Gulvkonstruksjonen har - med god margin - tilstrekkelig styrke til å bære 

kompaktreoler med plantesamlinger tilsvarende dagens type og mengde objekter og 

framtidig tilvekst.  

 

 Et større lager av eldre trykksaker ble fjernet fra arkivarealer i Gunnerushuset for å 

gjøre plass til oppstilling av Riksantikvarens arkivmateriale som museet overtok ved 

årsskiftet 2014/2015.  

  

Resterende tiltak som ikke er gjennomført gjengis med opprinnelige kostnadsestimat i Tabell 

5.  

 

Rom Tiltak Kostnad inkl. mva 

Magasin SAK Reoler til myntmagasin 70 000 

Magasin SAK Sikring av rørføringer, arkeologisk tørrmagasin 27 600 

SUM  97 600 

Tabell 5: Resterende tiltak på handlingsplan 2014-2015 som ikke er gjennomført (arealplan) 

 

2.2 Databaseverktøy  

 

Utvikling av nasjonale databaseverktøy og migrering av data fra eldre databaser gjennomføres 

som via samarbeidstiltaket MUSIT, Universitetsmuseenes felles IT-organisasjon. Personale 

tilsatt både på Revita-prosjektet og i fagseksjonene deltar i dette arbeidet, og inngår i 

fagseksjonenes arbeid med utbedring av den digitale infrastrukturen. Tiltakene finansieres både 

gjennom REVITA-prosjektet og gjennom midler avsatt for MUSIT-tiltak ved museet.  

 

Delprosjekt 2.2.1 – kulturhistoriske databaser: 

 

Tilsatte:  

Torkel Johansen (overingeniør 50%) 

 

I 2014 ble det implementert en nyutviklet aksesjonsmodul for de kulturhistoriske samlingene 

via MUSIT, og aksesjonsdata fra alle innkomstprotokoller fra 1982 – 2014 ble overført til 

denne. Modulen brukes som førstelinjeregistrering av alle funn som innkommer til samlingen, 

samt for tildeling av unike museumsnummer til materialet som innordnes i samlingen. Den 

bidrar til en langt bedre oversikt over status for innordning og restanser i samlingene. Parallelt 

med dette har en også tydeliggjort av roller, ansvar og kontrollrutiner ved innordning av 

materiale.  

 

Delprosjekt 2.2.2 – naturhistoriske databaser: 

 

Arbeidet knyttet til naturhistoriske databaser har vært gjennomført ved egeninnsats ved 

seksjon for naturhistorie. Tiltak i 2014 og 2015 omfatter hovedsak migrering av datasett fra 

entomologi, lav og moser, delvis også på bakgrunn av samkjøringen av kode, tegnsett og 

databaser i MUSIT. Det er også gjennomført en del mindre endringer i databasen for botanikk 
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i MUSIT. Herbariet ved VM (TRH) har nå alle sine objektdata i den nasjonale MUSIT-

databasen .  

 

2.3 Planverktøy for samlinger og magasin 

 

Sikringsplan/redningsplan 

Prosjektet har finansiert 0,5 ÅV (NOK 320 000) for en sikringskoordinator i 2014 og 2015, 

bl.a. for utforming og implementering av sikrings- og redningsplan for museet. I 2014 

gjennomførte museet en risiko-og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse) i samarbeid med 

UNINETT1, og denne dannet bl.a utgangspunkt for implementering av sikringstiltak under 

delprosjekt 2.1 (Arealplan).   

 

Samlingsstrategi og innkomstrutiner 

I 2014 gjennomførte museene i samarbeid med MUSIT en virksomhetsanalyse for 

samlingsvirksomheten ved universitetsmuseene, som kartla roller, arbeidsprosesser, 

utfordringer og rammebetingelser. På denne bakgrunn ble det i 2015 gjennomført en 

kartlegging av alle nødvendige rutiner, retningslinjer og andre styringsverktøy for 

samlingsvirksomheten, både innen natur- og kulturhistorie. Dette med siktemål å etablere et 

prosjekt for felles kvalitetssystemer ved museene.  

 

Ved Seksjon for arkeologi er det utformet og implementert retningslinjer for avlevering og 

mottak av funn, samt retningslinjer for inntaksvurdering i samlingene. Rutinene for 

inntaksvurdering er en oppfølging av departementets føringer om å utvikle kontrollpunkter før 

det tas beslutning om tilvekst til samlingene2. Retningslinjer for bruk av museumsnummer og 

pakking av gjenstandsmateriale er påbegynt. Seksjon for arkeologi påbegynte også arbeid 

med en samlingsplan i 2015, et arbeid som videreføres i 2016. 

 

                                                 
1 Risiko og sårbarhetsvurderinger hos NTNU Vitenskapsmuseet. Uninett rapport.  
2 Jfr. Riksrevisjonens undersøkelse av bevaringen og sikringen av samlingene ved statlige museer, Dokument 

3:10 (2007-2008), s. 14.  
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2.4 Kulturhistoriske arkiv 

 
Oversikt over aktivitet i samlingene  Størrelse Utført i 2014/15 Utført totalt 

Topografisk arkiv (tilrettelegging, antall sider) 249 173 77083 249 173 

Topografisk arkiv (skanning, antall sider) 242 925 38 366 204 611 

Topografisk arkiv (registrering, antall sider) 242 925 52 991 175 149 

Topografisk arkiv (korrektur, antall sider) 201 768 56 353 169 735 

Reparasjon/konservering av brevarkiv 16 527 0 6 578 

Bygravninger/N-materiale (skanning/ant. skjema) 206 1443   1920 190 563 

Bygravninger/N-materiale (registrering N-nummer/ant. skjema) 206 144 0 190 563 

Bygravninger/N-materiale (tekstregistrering/ant. skjema) 206 144 0 190 563 

Bygravninger/N-materiale (kvalitetssikring/ant. skjema) 206 144 0 84 953  

Rana-kartotekkort (tilrettelegging, antall sider) 15 168 0 15 168 

Rana-kartotekkort (scanning/lagring på «K:\Felles\Media», antall 
sider) 

15 168 0 15 168 

Rana-kartotekkort (kvalitetssikring, antall sider) 15 168 0          15 168 

Rana 16 mm film 9 0 3 

Myntkataloger (skanning og ferdigstillelse) 2 405 0 960 

Myntsamlingens kartotek (skanning) 11 140 0 1 240 

Reorganisering Grønnmapper 7 922 0 1 314 

Digitalisering Grønnmapper4 7 922 0 
 

857 

Originale tilvekstkataloger (skanning, antall sider) 12 982 0 108 

Tabell 6: Resultater, delprosjekt 2.4 Kulturhistoriske arkiv 

 
Faglig koordinator: Gitte Høy-Petersen 

 

Tilsatte 
Frank Asprem (fagkonsulent, sluttet 15.02.2015) 

Ragnar Vennatrø (fagkonsulent 09.02-31.12.15) 

Ruth Iren Øien (fagkonsulent 09.02-31.12.15) 

 

Innskrivere / praktikanter 
Dagmar Eriksen Skar 

Inger Anne Jakobsen 

Syver Nåvik Ulvolden 

 

Egeninnsats, SAK:  

Knut Sande (ingeniør) 

Ellen Johanne Grav Ellingsen (fotoarkivar) 

                                                 
3 Det finnes til sammen 195 970 reserverte N-nummer, hvorav flere har registrerte undernummer (dvs. flere 

poster pr. N-nummer). Siste reg. N.nummer er N206144, men serien N188 904-199 999 utgår/er ikke i bruk. 

Alle N-nummer er registrert i gjenstandsdatabasen via delprosjekt 2.5.  
4 Skanning, registrering og kvalitetssikring. Resultatet av fremdriften inngår som en del av topark totalt, men er 

utskilt her som en selvstendig post for å gjøre tiltaket i Revita-planen synlig. 



14 

 

Gitte Høy-Petersen (faglig koordinator) 

 

Aktiviteten ved dette delprosjektet ble startet opp i 2006, men deler av restansene i disse 

samlingene har tidligere vært håndtert gjennom sikringsprosjekter og Museums-prosjektet i 

perioden 1998-2006. 

 

Hovedaktivitetene i 2014 og 2015 gjennomgås nedenfor.   

 

Rydding, skanning og registrering av gårdsmapper i topografisk arkiv.  

 

Arbeidet har vært fokusert på rydding, skanning, registrering og kvalitetssikring av 

gårdsmapper fra (i hovedsak) Møre og Romsdal og Nordland. Løpende tilvekst av dokumenter 

etter 2013 har ikke vært håndtert via Revita. Status ved prosjektslutt er som følger:  

 

 Alle gårdsmapper i arkivet er ryddet og tilrettelagt for skanning.  

 Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene er ferdig skannet og registrert. 

 Nordland: Alstahaug, Brønnøy, Sømna, Nesna, Vefsn, Dønna og Leirfjord er skannet. 8 

kommuner gjenstår. Registrering er påbegynt for flere kommuner (til sammen ca. 2000 

dokumenter fra Nordland reg.), men kun Dønna er ferdigstilt.   

 Det foreligger ca. 14 800 sider løpende tilvekst fra hele museumsdistriktet etter 2013 

som ikke er skannet eller registrert.  

 

Digitalisering av funnkort fra Riksantikvarens byundersøkelser. 

  

Tiltaket har vært gjennomført ved bruk av praktikanter. Formålet med tiltaket har vært å få 

registrert gjenstandsinformasjon for gjenstander fra undersøkelser i Trondheims bygrunn via 

funnkortene som har fulgt gjenstandene til museet. 1927 funnkort / N-nummer er skannet og 

lastet opp i gjenstandsbasen i 2015. Status ved prosjektslutt: Det foreligger til sammen 12409 

resterende funnkort som ikke er skannet. Imidlertid er alle resterende gjenstander fra 

byundersøkelsene (N-nummer) registrert direkte i gjenstandsbasen fra funnprotokoller via 

delprosjekt 2.5 i 2015.  

 

Skanning og opplasting av diasfoto fra fotoarkivet.  

 

Tiltaket har vært gjennomført i samarbeid med praktikanter fra NAV. 5742 dias har blitt scannet 

og 3829 av disse lastet opp i fotobasen i perioden 2014-2015.  

 

Registrering og oppstilling av dokumentasjonsmateriale fra Riksantikvarens 

distriktskontor.  

 

Tiltaket gjelder dokumentasjonsmaterialet fra Riksantikvarens distriktskontor. Materialet var en 

del av den opprinnelige prosjektplanen, men ble tatt ut ved revisjonen av denne i 2007. Grunnet 

flytting av lokaler ble materialet flyttet til museet etter hastevedtak i årsskiftet 2014/2015.  

Materialet er ryddet, reorganisert, merket og oppstilt i museets arkiv, men er ikke digitalisert. 

Materialet ble registrert i samlet oversikt, hvor hvert objekt er innordnet med et nummer (ND-

nummer5). Materialet omfatter ikke dokumenter fra distriktskontorets topografiske arkiv, da 

dette materialet er overtatt av Riksantikvaren sentralt. Museet mottar digital kopi av dette 

arkivet i 2016. 

                                                 
5 ND = Nidaros Dokumentasjon 
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Innsats fra ansatte på Revita-prosjektet 

Innsatsen fra ansatte gjennom Revita-prosjektet var i 2014 og 2015 på totalt 41 månedsverk 

(permisjoner ikke fratrukket).   

 

Egeninnsats fra Seksjon for arkeologi og kulturhistorie 

Egeninnsatsen fra Seksjon for arkeologi og kulturhistorie er totalt på ca. 20,5 månedsverk i 

2014 og 2015.  

 

Innsats fra egen innskriverenhet 

Prosjektet har engasjert praktikanter fra NAV i til sammen 18,5 månedsverk i 2014 og 2015.  

 

Utfordringer/problemer 2014-2015 
Aktiviteten var noe redusert grunnet sykmelding og permisjoner tilsvarende 7 månedsverk i 

2014. I 2015 ble det tilsatt to nye fagkonsulenter til erstatning fra personale som sa opp 

tilsettingen. Det er også brukt en del innsats på opplæring og oppfølging av både nytilsatte og 

praktikanter fra NAV. Overtagelsen av Riksantikvarens dokumentasjon foregikk på kort varsel 

på slutten av 2014, og medførte behov for å omdisponere en del ressurser for å sørge for en 

hensiktsmessig og systematisk oppstilling og registrering av materialet. 
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2.5 Arkeologisk samling 

 
Faglig koordinator samlinger: Torkel Johansen  

Faglig koordinator konservering:  Jørgen Fastner 

 

Tilsatte 
Grete Irene Solvold (fagkonsulent) 

Staale Normann (fagkonsulent 50%) 

Astrid Brønseth Lorentzen (fagkonsulent) 

Silje Sandø Rullestad (fagkonsulent) 

Cecilie Bergan (fagkonsulent) 

Dag Øyvind Hanssen Engtrø (fagkonsulent) 

Helene Blyverket (tekniker) 

Magnhild Husøy (tekniker) 

Martin Johansen (tekniker) 

Inga Vea (fagkonsulent konservering, sluttet 31.12.2014) 

Marte Iversen Rønning (fagkonsulent konservering, permisjon fra 06.06.2015) 

Ellen L. Wijgård Randerz (fagkonsulent konservering) 

 

Katalogisering av forhistorisk arkeologisk materiale, Tilvekst 1982-2007 (T-nummer) 

 

Katalogiseringen av T-materiale innkommet mellom 1982 – 2007 omfatter museumsnummer 

T 20354 – 23434, til sammen 3081 funn/museumsnummer (delprosjekt 2.5.1, tiltak 1). 

Kriteriet for ferdigstillelse er at funn er registrert i MUSITs gjenstandsdatabase. Alle 

museumsnumemr som ikke er overført fra MUSITs aksesjonsdatabase til gjenstandsbasen 

anses som restanser, da innenfor nummerserien prosjektet har hatt ansvar for (T20354 – 

23434). Prosjektet har ikke arbeidet med materiale innkommet etter 2007.    

 

I prosjektets to siste år har en prioritert katalogisering av materiale med konserveringsbehov, 

herunder funn fra arkeologiske utgravninger og enkeltfunn/løsfunn. Dette basert på en 

målsetning om å sikre materiale med nedbrytningsrisiko først, samt å gjøre det lettere 

tilgjengelig for registrering av tilstandsvurdering og konserveringstiltak i 

gjenstandsdatabasen.  

 

Dette medfører bl.a. at funn fra steinalder og funn fra arkeologiske registreringer har blitt 

nedprioritert. Et utslag av dette er at færre antall gjenstander, men større antall funn, har blitt 

katalogisert i prosjektets avslutning. Dette skyldes at steinalderfunn inneholder vesentlig 

større gjenstandsmengder med lavere dokumentasjonsbehov enn metallfunn. 

 

I 2014-2015 er totalt 671 museumsnummer og 27 360 gjenstander katalogisert.  

    

Status for katalogisering av tilvekst 1982-2007 ved prosjektslutt er som følger:  

 

 78 % av antall funn i prosjektplanen er katalogisert (2095 av 3081 museumsnummer) 

 92,3% av est. totalt antall gjenstander i prosjektplanen er katalogisert (610 817 av est. 

661 742 gjenstander)6 

 

                                                 
6 Estimert totalstørrelse, antall gjenstander baseres gjennomsnittlig antall gjenstander pr. T-nummer i samlingen 

pr. 31.12.2015 (51,7). Med 985 resterende museumsnummer gir dette et estimat på 50 925 gjenstander i restanse.    
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De største gjenværende restansene som ikke er katalogisert er i hovedsak fra arkeologiske 

registreringer/forundersøkelser fra fylkeskommunene, samt fra museets arkeologiske 

utgravninger. Av disse er det sistnevnte som har høyest faglig prioritet.  

 
Type funnomstendighet Katalogisert 

(ant. funn/ musnr.) 
Katalogisert  
(ant. gjenstander) 

Restanse  
(ant. funn/musnr) 

Sum (musnr), 
funnomst.  

Arkeologisk befaring 34 1 751 50 84 

Arkeologisk reg./forundersøkelse 671 25 341 645 1316 

Arkeologisk utgravning 302 570 418 241 543 

Arkeologisk etterundersøkelse 15 7 134 0 15 

Internrevisjon 212 212 13 225 

Usak. fremkommet (løsfunn) 784 5 886 33 817 

Ukjent funnomstendighet 30 75 4 34 

Utgår/kassert 47 0 0 47 

SUM 2095 610 817 986 3081 

Tabell 7: Sluttresultater, katalogisering tilvekst 1982-2007 

 

Registrering av historisk arkeologisk materiale i magasin (N-nummer) 

Tiltaket omfatter byarkeologisk materiale fra Riksantikvarens og senere NIKUs undersøkelser 

i Trondheims bygrunn (delprosjekt 2.5.2, tiltak 1). Registreringen av dette materialet har vært 

håndtert gjennom digitalisering av funnkort i delprosjekt 2.4 tidligere.  

 

Overtagelsen av dokumentasjonsmaterialet fra Riksantikvarens distriktskontor gav prosjektet 

mulighet til å registrere gjenstander direkte fra Riksantikvarens funnprotokoller, snarere enn å 

digitalisere og registrere fra enkeltvise funnkort.   

 

Basert på spørringer over hvilke N-nummer som ikke var registrert, ble resterende nummer 

registrert og importert til MUSITs gjenstandsbase (13484 poster). Kostnader for dette arbeidet 

(2 månedsverk) ble ikke belastet REVITA-prosjektet annet enn gjennom 

koordineringsoppgaver.  

 

Status for det byarkeologiske materialet er som følger:  

 

 Alt byarkeologisk materiale med tilordnet N-nummer er registrert i MUSITs 

gjenstandsbase, totalt 195 970 individuelle museumsnummer.  

 Av disse er det 12 409 funnkort foreløpig ikke er scannet (se delprosjekt 2.4).   

 

Det opprinnelige tiltaket (2.5.2, tiltak 1) hadde som formål å registrere gjenstandene i museets 

tidligere magasinbase. Materialet er nå totalregistrert i MUSITs gjenstansbase, og er 

tilgjengelig for forvaltnings- og magasinfunksjoner i denne. Det bemerkes imidlertid at det 

kun er det humanosteologiske materialet fra bygrunnen som er registrert med 

oppbevaringssted i magasinmodulen ved prosjektets avslutning.   

 

Analysemateriale  

I 2015 ble det på bakgrunn av ROS-analysen gjort en gjennomgang, flytting og kassering av 

upreparert prøvemateriale lagret i frysere på Dora (jfr. tiltak 2.5.11 i prosjektplanen). 

Materialet lå lagret i 6 frysere i magasinlokalet på Dora, og selve fryserne utgjorde en 

brannfare (jfr. ROS-analysen). Noe av materialet hadde vært utsatt for nedtining og potensiell 

kontaminering grunnet tidligere frysersvikt, og noe hadde også spor etter muggsopp.  
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Det ble utformet en liste over det fysiske materialet i fryserne basert på eksisterende 

emballasje og merking, og denne ble gjennomgått i samarbeid med samlingsansvarlig, 

seksjonsleder og magasinforvalter SAK. Et utvalg av materiale ble overført til fryselager i 

garasjene på Kalvskinnet, det øvrige materialet ble kassert. Alle frysere ble fjernet fra 

magasinlokalene på DORA og kastet. Tiltaket anses for ferdigstilt.  

 

Tilstandsvurderinger 

Arbeidet med tilstandsvurderinger av arkeologisk materiale ble videreført i 2014 og 2015 som 

en integrert del av konserverings- og bevaringsarbeid. Formålet med dette er å etablere 

indikatorer for bevaringstilstand, samt å prioritere sikrings- og konserveringstiltak i den 

resterende prosjektperioden. Tilstandsvurderingene er gjennomført på arkeologisk materiale 

med T-nummer, samt for det humanosteologiske materialet fra bygrunnen, og er registrert i 

den nasjonale samlingsdatabasen i MUSIT. 9130 gjenstander er tilstandsvurdert i 2014-2015. 

Status og resultater for tilstandsvurderingene er angitt i Tabell 8: Resultater, 

tilstandsvurderinger av registrert arkeologisk materiale  

 
Tilstandskode Ant. poster Ant. gjenstander % av poster % av gjenstander 

0 - Svært god 141611 971579 67,2 76,7 

1 - God 54242 262198 25,8 20,7 

2 - Tilfredsstillende 4175 19951 2,0 1,6 

3 - Dårlig / kritisk 742 2486 0,4 0,2 

9 - Prøvemateriale 9872 10289 5,0 0,9 

SUM 210642 1266503 100,0 100,0 

Tabell 8: Resultater, tilstandsvurderinger av registrert arkeologisk materiale 

 

Pakking og preventiv konservering av gjenstandsmateriale 

Pakking av materiale har vært håndtert som del av katalogiserings- og konserveringsarbeidet i 

2014-2015. Pakkingen medfører at materialet flyttes til standardesker, og svis ned i etafoam 

etter behov. En har her basert seg på en mere pragmatisk tilnærming enn tidligere, bl.a. har en 

gjort selektive utvalg av gjenstander som pakkes/svis når det gjelder steinalderfunn.  

 

I 2014 ble alle gjenværende T-nummer i prosjektplanen gjennomgått og pakket om. Materiale 

med kritiske behov ble svidd ned i etafoam. Tiltaket bidro også til å komprimere plassbehovet 

i magasin, idet materialet til dels lå i mindre hensiktsmessige esker fra før av.  

 

Konservering 

Konserveringsarbeidet har i hovedsak vært knyttet til forhistorisk materiale i magasin og 

mynter, og i henhold til de tilstandsvurderinger og prioriteringslister som er omtalt i Revita 

årsrapport 2013, s. 15ff. Gjenstandene som er prioritert for konservering gjennom 

tilstandsvurderingene er primært av metall, i hovedsak jern.  

 

Konserveringen består blant annet i utvanning av klorider med en natriumhydroksid 

oppløsning, en prosess som kan ta opp til et år eller mer. Sekundært er også materiale med 

behov for rensing (fjerning av voks etc.) behandlet. Materiale med tilstandskode 2 eller 3 er 

definert med konserveringsbehov. I dette materialet er det imidlertid mange objekter som 

nedprioriteres videre på bakgrunn av tilstand, type objekt eller potensiale for stabilisering og 

bevaring.  

 

Prioriteringsmatrisene som ble utviklet i 2013, identifiserte til sammen 1926 objekter med 

prioriterte konserveringsbehov. Av disse ble 424 arkeologiske gjenstander i serien T1 – 23434 
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ble underlagt konserverende behandling i 2014-2015 (eksklusive mynt). Alle gjenstander som 

har stått til utvasking ble ferdig behandlet i løpet av 2015. I tillegg er det utført en del rensing 

o.l. av gjenstander som ikke har utvaskingsbehov.  

 

For det numismatiske materialet (mynter mm.) er det tilbakeført 1150 mynter fra 

myntkabinettet i Oslo i 2014-2015, dette gjelder spesielt to større kirkefunn fra Dønnes og 

Mære. 690 mynter er aktivt konservert, mens 590 er preventivt konservert i samme periode. 

Totalt er 1131 mynter aktivt konservert.  

 

Revisjon av humanosteologisk samling 

Tiltaket omfatter tilstandsvurdering, ompakking og registrering av det humanosteologiske 

materialet fra Riksantikvarens og senere NIKU’s undersøkelser i Trondheims bygrunn. 

Materialet lå utilfredsstillende oppbevart på Dora, og var bare delvis registrert i 

gjenstandsbasen. Det ble utviklet og bestilt nye esker for humanosteologisk materiale, og 

selve revisjonen ble gjennomført i 2015. Revisjonen omfattet følgende:  

 

 Ompakking og merking inkl. sikring av skjøre deler som kranier, kjever og tenner 

 Dokumentasjon av synlige prøveuttak som tidligere er foretatt på individene 

 Innplassering og registrering av oppbevaringssted for alle identifiserte objekter 

 Tilstandsvurdering 

 

Det totale materialet utgjør 3217 objekter/individer7. Av disse er 3124 gjennomgått, ompakket 

og magasinert. 37 poster er registrert bortkommet. Resterende humanosteologisk materiale 

som ikke er gjennomgått, er i hovedsak dette løsfunn av skjelettfragmenter, ikke sikkert 

artsbestemt materiale (dyr/menneske) og tidligere kasserte løsfunn.    

 

Det ble under revisjonen påvist en samling på 29 skjeletter fra Folkebibliotekstomten 

(Olavskirken) som tidligere er sendt til NIKU i Oslo for analyse (se Sellevold 1990: 

«Skjelettene i Biblioteket. Olavskirken, Folkebiblioteket, Trondheim. Arkeologiske 

undersøkelser i Trondheim nr. 4). Skjelettene oppbevares ved NIKU i Oslo, og planlegges 

tilbakeført i 2016.  

 

Innsats fra ansatte på Revita 

Innsats finansiert av REVITA på delprosjektet omfatter totalt 121,25 månedsverk / 11 årsverk 

i 2014 og 2015 (97,25 månedsverk/9 årsverk inkl. permisjoner). Av totalt antall månedsverk 

er 53 månedsverk gått til konservering, 68,25 månedsverk har gått til katalogiserings- og 

revisjonsarbeid.  

 

Egeninnsats fra SAK  

Egeninnsats for delprosjektet i 2014-2015 omfatter totalt 8,4 månedsverk i 2014 og 2015.  

   

Fremdrift og utfordringer i 2014 

 

Revita-tilsatte på tiltaket har hatt frikjøp og permisjoner tilsvarende 24 månedsverk i 2014 og 

2015. En konservator sluttet i sin stilling 31.12.2015, de to resterende har hatt permisjoner og 

frikjøp til andre prosjekter tilsvarende 8 månedsverk i 2015. Innsatsen på konservering har 

                                                 
7 Antall individer er noe usikkert, spesielt grunnet en betraktelig mengde løsfunn av skjelettdeler som har blitt 

omrotet av yngre graver og aktivitet. Som hovedregel angis funn fra samme kontekst som ett individ, med 

mindre sammensetningen av skjelettdeler indikerer flere individer. En mer presis inndeling i indivder fordrer 

imidlertid en mere presis osteologisk gjennomgang / analyse.  
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derfor vært mindre enn planlagt i 2015. En har økt innsatsen på katalogiseringsarbeidet 

gjennom tilsettinger og overføring av personale fra tidligere avsluttede tiltak. Dette har 

medført ekstra behov for opplæring og koordinering. Prosjektet har til dels også måttet 

prioritere katalogisering av en del tilbakeførte funn og funn som det foreligger 

utlånshenvendelser på. Prioriteringen av metallfunn har i tillegg medført at et lavere antall 

gjenstander har blitt katalogisert, da disse funnene har et større dokumentasjonsbehov enn 

bl.a. steinalderfunn. Personale fra prosjektet deltok også i demonteringen av kirkesamlingen i 

forbindelse med byggearbeidene ved HiST (se delprosjekt 2.7).  

 

Resultater fra delprosjekt 2.5 er oppsummert i Tabell 9: Resultater, delprosjekt 2.5 

arkeologisk samling. 
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Delprosjekt / tiltak Est. størrelse Utført 2014-15 Utført totalt 

2.5.1 Forhistorisk arkeologisk materiale i magasin   

 Tiltak 1: Katalogisering 1982 - 2007 661 742 27 360 610 817 

 Ferdigstilt %   92,3 

 Tiltak 2, magasinrevisjon, foto 1157655 7066 248054 

 Ferdigstilt %   21,4 

 Tiltak 3: konservering 1926 424 424 

 Ferdigstilt %   22 

2.5.2 Historisk arkeologisk materiale i magasin    

 Tiltak 1: magasinrevisjon, registrering 195970 13484 195970 

 Ferdigstilt %   100 % 

2.5.3 Arkeologisk materiale i utstillingene    

 Tiltak 3: konservering 3300 0 1810 

 Ferdigstilt %   54,8 

2.5.4 Myntsamling med arkiv    

 Tiltak 1: katalogisering 46500 522 15653 

 Ferdigstilt%   33,7 

 Tiltak 2: magasinrevisjon/pakking 46500 590 4461 

 Ferdigstilt %   9,6 

 Tiltak 2: magasinrevisjon/fotografering 46500 0 10778 

 Ferdigstilt %   23,2 

 Tiltak 3: konservering 116258 690 3422 

 Ferdigstilt %   29,4 

2.5.5 Ranamaterialet    

 Tiltak 1-2, katalogisering og magasinrevisjon 250000 10175 253680 

 Ferdigstilt %   100 

 Tiltak 3: Dokumentasjonsmaterialet   Ferdigstilt 

2.5.6 Riksantikvarens kirke- og eldre bygravninger    

 Ingen aktivitet i 2014-2015 5000 0 2800 

 Ferdigstilt %   56 

2.5.7 Marinarkeologisk materiale    

 Tiltak 1, katalogisering 5000 604 1552 

 Ferdigstilt %   31 

2.5.8 Skjelettmateriale    

 Tiltak 1: tilstandsvurd. / prev. konservering 32179 2778 2778 

 Tiltak 2: magasinrevisjon 3217 2778 2778 

 Ferdigstilt %   86,4 

2.5.9-
2.5.12 

Ingen aktivitet i 2014-2015    

Tabell 9: Resultater, delprosjekt 2.5 arkeologisk samling 

                                                 
8 For mynt er det har den arkeologiske delen av myntsamlingen (dvs. jordfunn) konserveringsbehov. Dette utgjør 

ca. ¼ av den totale samlingen, og dette legges til grunn for den estimerte mengden mynter med 

konserveringsbehov. 
9 Total størrelse inkluderer 438 poster med løsfunn av skjelettfragmenter og tidligere kassert materiale som ikke 

er gjennomgått eller revidert.  



22 

 

2.6 Etnografisk samling og nyere kulturhistorisk samling 

 

Faglig koordinator: Jørgen Fastner 

 

Ingen aktivitet i 2014-2015.  
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2.7 Kirkesamling, maleri og billedsamling 

 

Faglig koordinator: Jørgen Fastner 

 

Tilsatte:  

Ivonne Geisler (malerikonservator 50%) 

Izabela Rzadeczka-Juga (malerikonservator, 50% 05.06-11.10.2015 / 80% 12.10-31.12.2015) 

 
Delprosjekt / tiltak Est. Størrelse Utført 2014-15 Utført totalt 

2.7.1 – Kirkesamling    

Tiltak 1: Katalogisering 66510 0 42411 

Ferdigstilt %   63,7 

Tiltak 3: Konservering 665 0 3212 

Ferdigstilt %   4,8 

2.7.2 – Maleri- og bildesamling    

Tiltak 1: Registrering 499 137 499 

Ferdigstilt %   100% 

Tiltak 2: Magasinrevisjon, plassering 499 346 346 

Ferdigstilt %   69,3 

Tiltak 2: magasinrevisjon, fotografering 499 99 368 

Ferdigstilt %   73,7 

Tiltak 3: Tilstandsvurdering 499 276 276 

Ferdigstilt %   55,3 

Tiltak 3: Konservering 49913 210 216 

2.7.3 Deponert materiale – ingen tiltak i 2014-2015    

Tabell 10: Resultater 2014, delprosjekt 2.7, Kirke-, bilde- og malerisamling 

 

Maleri- og bildesamling 

 

Hovedinnsatsen på delprosjekt 2.7 har vært tilstandsvurdering, konservering og remontering av 

malerier i bildemagasinet som ble etablert i 2014. Alle malerier er remontert i dette magasinet, 

og malerier med kritiske konserveringsbehov har blitt tilstandsvurdert og behandlet. En rekke 

malerier har også blitt montert i nye rammer for sikring. I tillegg er en del av det øvrige 

bildematerialet (trykk og foto) også montert opp i bildemagasinet, og uregistrerte bilder har blitt 

lagt inn i gjenstandsdatabasen.  

 

 Alle bilder fikk nye hengsler og etiketter som er synlig fra framsiden. T-numrene ble 

skrevet med blekk (mellom vanntett Paraloid B72) på bilde og pynteramme.  

 Alle objekter ble tørrenset, noen også fuktig. 

 Løs maling/ forgyllning på bilder og pynterammer ble festet på noen objekter. 

 Alle bilder i ramme som manglet baksidebeskyttelse har fått montert dette.  

                                                 
10 Basert på antall oppgitt i prosjektplan, s. 43.  
11 Basert på reg. gjenstander i gjenstandsbasen, sammenholdt med lister over gjenstander i kirkesamlingen.  
12 Summert antall fra tidligere årsrapporter 
13 129 tilstandsvurderte bilder (malerier) har kode 2 eller 3. Av disse er 109 objekter behandlet/konservert. I 

tillegg er en del bilder underlagt enkel rengjøring/rensing. Det resterende materialet består i hovedsak av foto og 

trykk med begrensede behov for aktiv konservering.  
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 Bilder uten blindramme har undergått mere inngående behandling: sikring av 

malingslaget, utviding av oppspenningskanter og remontering / oppspenning på nye 

spesialtilpassete blindrammer.  

 Disse og en del andre bilder var uten pynteramme. Her ble nye rammer bestilt, 

forbehandlet og bildene ble rammet inn, dels bak glass (vanlig glass eller Plexiglass). 

 En del bilder satt løst i pynterammen og måtte rammes inn på nytt.  

 Mange bilder måtte kiles ut og/eller kiler måtte erstattes og festes.  

 

Totalt er 216 bilder behandlet, 276 tilstandsvurdert, 346 remontert i bildemagasin, og 136 bilder 

er registrert og/eller kvalitetssikret i gjenstandsbasen. 99 bilder er dokumentert med foto i 2014-

2015.  Bilder som ikke er tilstandsvurdert, remontert eller konservert er i hovedsak trykk og foto 

med begrensede behov for tiltak.  

 

Nedmontering av kirkesamlingen 

Grunnet rystelser forårsaket av byggeprosjektet på HiST-tomten, måtte utstillingen av 

kirkesamlingen demonteres i all hast sommeren 2015. Personale fra REVITA deltok i dette 

arbeidet. Seksjonen har i tillegg flyttet en del materiale fra våt- og tørrmagasin til 

kirkesamlingen av plasshensyn. Etter planen skal utstillingsarealene omgjøres til en 

kombinasjon av magasin og studiesamling i 2016.  

 

Innsats fra ansatte på Revita-prosjektet 

Innsatsen fra REVITA-tilsatte malerikonservatorer omfatter 15,25 månedsverk i 2014 og 2015, 

hvorav 5,5 månedsverk i 2014 og 9,25 månedsverk i 2015.  
 

Egeninnsats fra Seksjon for arkeologi og kulturhistorie 

Det ble gjort konserveringsarbeid tilsvarende 2,6 månedsverk egeninnsats under delprosjekt 

2.7.1.  

 

Fremdrift og utfordringer  

En har generelt hatt god fremdrift og en effektiv gjennomføring i henhold til formålene med 

sikringsarbeidet i malerisamlingen. Konservator har hatt permisjon tilsvarende 3 månedsverk i 

2014. Høsten 2015 utvidet en stillingsprosent for konservator etter vedtak i styringsgruppen, for 

å nå flest mulig av målsetningene. En har hatt noen utfordringer mht. hvordan en skal beskytte 

foto og grafikk fra lyskilder i bildemagasinet, noe en har fått på plass løsninger for i løpet av 

2015.  
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2.8 Botanisk arkiv 

 

Faglig koordinator: Dag-Inge Øien 

 

Ingen aktivitet på delprosjektet i REVITA-regi i 2014-2015.  
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2.9 Botaniske objektsamlinger 

Faglig koordinator: Kristian Hassel 

 
Oversikt over aktivitet i samlingene Størrelse Utført i 2014-15 Utført totalt 

Algeherbariet (dataregistrering/ant. objekter) 12 659 8 779  12 659 

Algeherbariet (ompakking14og reorganisering15/ant. objekter) 12659 0 
 

3 880 

Karplanteherbariet (dataregistrering /ant. objekter) 246 130 2 980    
 

223 986 

Karplanteherbariet (ompakking og reorganisering16/ ant. objekter) 246 130 4 000 
 

223 986 

Lavherbariet (dataregistrering /ant. objekter) 42 788 1 784  39 349 

Lavherbariet (ompakking og reorganisering/ant. objekter) 42 788   1 784 39 349 

Moseherbariet (dataregistrering /ant. objekter) 146 870 10 354 
   

143 024 

Moseherbariet (ompakking og reorganisering/ant. objekter) 146 870 12 000 
 

143 024  

Soppherbariet (dataregistrering /ant. objekter 18 474  1 554 18 474  

Soppherbariet (ompakking og reorganisering/ant. objekter) 18 474 
    

2 000  18 474    

Taresamling (dataregistrering /ant. objekter) 2 275 0 
 

0 

Taresamling (ompakking og reorganisering/ant. objekter) 2 275 0 
 

2 275 

Typesamling (dataregistrering /ant. objekter)17 (1 564) (198) III  (1 560) III  

Spesialsamlinger [Gunnerus-herb.] (ant. objekter)18 (5 000) (0) III  (2 786) III 

SUM (dataregistrering /ant. objekter)  25 451    

SUM (ompakking og reorganisering/ant. objekter)  ca. 20 000   

Tabell 11: Resultater, botaniske objektsamlinger 2014-2015 

 

Tilsatte 2014-2015  

Ingen.  

 

Egeninnsats 2014-2015 

Tommy Prestø (teknisk samlingsansvarlig) 

Håkon Holien (førsteamanuensis) 

Kristian Hassel (førsteamanuensis, samlingsansvarlig botanikk) 

Mika Bendiksby (førsteamanuensis) 

Ingrid Johansen (tekniker) 

Signe Bergum (avdelingsingeniør) 

 

Praktikanter 2014-2015 

Jahn Einar Sellæg Nilsen 

Vegard Hjelmedal 

                                                 
14 Begrepet ompakking inkl. etikettering 
15 Reorganisering inkl. innordning i herbariet og i 2013 også reorganisering av ca. 28 % av det nordiske 

karplanteherbariet 
16 Se fotnote 18.  
17 Typesamlingen dataregistreres i databaser for respektive artsgrupper og tallene inngår ikke i totalsummen. 
18 Spesialsamlingene dataregistreres i databaser for respektive artsgrupper og tallene inngår ikke i totalsummen. 
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Aktiviteter i 2014 

 

I 2014 ble resten av objektene som er innordnet i soppherbariet dataregistrert. Flere hundre 

soppnavn som manglet i det nasjonale taksonregisteret ble sjekket mot Index Fungorum, 

registrert, og innsendt til NHM som etablerte dem hos Artsdatabanken. Musits soppdatabase 

høster navnene direkte fra Artsnavnebasen, og en kunne dermed ferdigstille objektene med 

etiketter og innordne dem i databasen.  

 

I tillegg ble en del ukuratert materiale etter tidligere konservator Sigmund Sivertsen 

gjennomgått, kuratert og dataregistrert.  

 

Resten av arbeidet i 2014 har bestått av korrekturlesing av utenlandske moser som ble registrert 

i 2013.  

 

Aktiviteter i 2015 

 

I 2015 ble resten av algeherbarium TRH dataregistrert. Tidligere hadde kun Foslies 

kalkalgesamling vært dataregistrert. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med NAV og 

Prima, samt gjennom ekstra bevilgninger fra Seksjon for naturhistorie.   

 

Foruten registrering av etikettopplysningene var det mye arbeid med taksonnavn, da registeret 

for algenavn i Artsnavnebasen hos Artsdatabanken var svært mangelfull. Manglende navn 

måtte derfor hentes manuelt fra algaebase.org. I alt 8779 alger ble dataregistrert. Materialet er 

ikke korrekturlest, etikettert eller reorganisert. 

 

Dataregistrering av utenlandske moser fortsatte i 2015. Med kompetansen som var 

tilgjengelig valgte en å starte på levermoser i stedet for å fortsette med bladmoser. I alt ca. 

1600 objekter ble dataregistrerte. Ingen av disse er så langt korrekturlest, etikettert eller 

reorganisert.  

 

Alle utenlandske moser som ble dataregistrert i 2014 og en rest fra 2013 ble korrekturlest, ca. 

2100 objekter. Etikettering og innordning av materialet ble påbegynt.  

 

Alle lav og sopp er nå plassert i kartongkasser med lokk. Innkjøp av kasser (1000 stk.) ble 

dekket av Seksjon for naturhistorie. 

 

Alle karplanteobjekter fra områder utenfor Norden (ca. 35 000 objekter) ble i 2015 sendt til 

Picturae i Nederland for digitalisering. Alle objektene skal skannes med høy oppløsning. 

Uregistrerte objekter skal dataregistreres, med en begrensning til taksonnavn, land, samler og 

innsamlingsdato. Arbeidet planlegges ferdigstilt i 2016 med påfølgende import av data og 

bilder til TRHs karplantedatabase. Tiltaket finansieres med bevilgninger fra Seksjon for 

naturhistorie.  

 

Egeninnsats fra seksjon for naturhistorie 

Egeninnsatsen ved seksjon for naturhistorie utgjorde til sammen 7,5 månedsverk i 2014-2015, 

fordelt på 3 månedsverk i 2014 og 4,5 månedsverk i 2015.  

 

Innsats fra praktikanter fra NAV 

Det er nedlagt en innsats på til sammen 8 månedsverk via museets samarbeid med NAV i 

2015. Ingen praktikanter var aktive på delprosjektet i 2014.  
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2.10 Zoologiske objektsamlinger 

Faglig koordinator: Karstein Hårsåker 

 

Oversikt over aktivitet i samlingene Størrelse Utført i 2014  Utført i 2015 Utført tot. 

Limniske invertebrater numerisk (dataregistrert / ant. 
objekter) 

260 204 9115 8 037 260 204 

Limnisk zooplankton numerisk (dataregistrert / ant. 
objekter) 

95 000 3618 243 94 510 

Fisk forskningsdata (dataregistrert / ant. observasjoner) 139 080 4367 956 139 080 

Fisk samling numerisk (dataregistrert / ant. objekter) 7 273 21 3 7 273 

Fisk observasjoner 5 737 0 0 5 737 

Fisk mageinnhold forskningsdata (dataregistrert / ant. 
observasjoner) 

50 000 172 421 44 908 

Fisk vekst forskningsdata (dataregistrert / ant. 
observasjoner) 

15 000 0 38 14 691 

Fiskeskjell og otolitter (dataregistrert / ant. bunker) 106 964 9938 498 106 964 

Fugl norsk systematisk samling (dataregistrert / ant. 
objekter) 

5 997 91 66 5 997 

Fugleobservasjoner (dataregistrert / ant. observasjoner) 6 170 2668 0 6 170 

Fugl (egg + reir) (dataregistrert / antall kull) 2 954 242 286 2 954 

Marine invertebrater systematisk (dataregistrert / ant. 
objekter) 

120 000 544 1 058 109 788 

Pattedyr norsk samling (dataregistrert / ant. objekter) 4 261 62 291 4 261 

Amfibier og reptiler (dataregistrert / ant. objekter) 3 430 35 4 3 430 

Terrestriske/limniske invertebrater systematisk samling 
(dataregistrert / ant. objekter) 

200 051 1039 3 685 200 051 

Terrestriske/limniske invertebrater systematisk samling 
(dataregistrert / ant. observasjoner) 

8 800 0 0 8 800 

Typesamling (dataregistrert / ant. objekter) 776 0 13 776 

Tabell 12: Resultater, zoologiske objektsamlinger 2014-2015.  

 

Aktiviteten ved dette delprosjektet ble startet opp i 2006, men er en videreføring og utvidelse av 

aktiviteter gjennomført gjennom sikringsprosjekter og Museumsprosjektet i perioden 1998-

2006. Hovedinnsats i 2014 og 2015 har vært knyttet til følgende:   

 

Aktiviteter i 2014 - 2015 

Følgende samlinger og aktiviteter inngikk i Revita-arbeidet i 2014 - 2015:   

 

 Samlingene av terrestriske og limniske invertebrater (dataregistrering, 

ompakking/sikring, tilstandskontroll, korrektur- og kvalitetssikring)  

 Samlingen av fiskeskjell og otolitter (dataregistrering og magasinering) 

 Samlingen av limniske invertebrater (dataregistrering og magasinering) 

 Samlingen av limniske zooplankton (dataregistrering og magasinering) 

 Samlingene av marine invertebrater (dataregistrering, ompakking, korrektur- og 

kvalitetssikring)  

 Samlingen av pattedyr (ompakking, magasinering og dataregistrering) 

 Samlingen av fugl (ompakking og magasinering) 



29 

 

 Samlingen av fugleegg (ompakking, magasinering, dataregistrering) 

 

Hovedaktiviteten knyttet til Revita-prosjektet i 2014 var sikring og ompakking av samlingen av 

terrestriske og limniske invertebrater. I tillegg ble ca. 24 700 objekter dataregistrert. Innsatsen 

fra Revita bestod i innkjøp av pakkemateriell (95 000,-).  

 

Hovedaktiviteten knyttet til Revita-prosjektet i 2015 var sikring og ompakking av samlingen av 

terrestriske og limniske invertebrater. I tillegg ble deler av fugl- og pattedyrsamlingen pakket 

om og flyttet frå Gunnerushuset til Dora. I alt ble  ca. 14 200 objekter dataregistrert i 2015. 

Innsatsen fra Revita bestod i innkjøp av pakkemateriell (104 000,-).  

 

Totalt var 98,4 % av de zoologiske samlingene dataregistrert og 41,1 % av digitaliserte objekter  

tilgjengeliggjort på web ved utgangen av 2015.  

 

Innsats fra ansatte på Revita-prosjektet 

Ingen innsats fra ansatte på Revita-prosjektet i 2014-2015 for dette delprosjektet. Prosjektet 

dekket innkjøp av pakkemateriell for en samlet sum på ca. kr. 199 000,- i 2014 og 2015.   

 

Egeninnsats fra Seksjon for naturhistorie 

Egeninnsats fra faste og midlertidig tilsatte i arbeid knyttet til Revita-prosjektet var på ca. 10 

månedsverk i 2014 og 12 månedsverk i 2015, totalt 22 månedsverk. 
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2.11 Geologiske objektsamlinger 

Faglig koordinator: Karstein Hårsaker 

 
Oversikt over aktivitet i samlingene Størrelse  Utført i 2014-15 Utført totalt 

Geologisk samling (utstilling ned-/ompakket, flyttet og 
dataregistrert/kontrollert / ant. objekter) 

9 726                  0 9 726 

Tabell 13: Resultater 2014-2015, geologisk objektsamling 

 

Ingen aktivitet på delprosjektet i 2014-2015.  
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3. Budsjett og resultat 2014-1015 

 
2014    

Delprosjekt Budsjettert 2014 Kostnader 2014 Avvik fra budsjett 2014  

Hovedprosjekt 342 100 87 000 255 100 

Oppgrad. magasiner 234 100 36 000 198 100 

Databaseverktøy 301 400 144 000 157 400 

Planverktøy 160 000 160 000 0 

Kult. Hist. Arkiv 990 900 842 000 148 900 

Arkeologisk samling 2 665 100 1 901 000 764 100 

Etnogr./nyere k.hist.  0   

Kirke-/malerisamling 434 000 224 000 210 000 

Botanisk arkiv 0 0 0 

Botaniske samlinger 0 0 0 

Zoologiske samlinger 0 99 000 -99 000 

Est. lønnsvekst 4% 194 000 0 0 

Sum 5 321 600 3 712 000  

2015    

Delprosjekt Budsjettert 2015 Kostnader 2015 Avvik budsjett 2015  

Hovedprosjekt 584 200 552 000 32 200 

Oppgrad. magasiner 569 600 638 000 - 68 400 

Databaseverktøy 301 400 366 000 -64 600 

Planverktøy 160 000 160 000 0 

Kult. Hist. Arkiv 990 900  1 214 000 -223 100 

Arkeologisk samling 3 521 000  2 964 000 557 000 

Etnogr./nyere k.hist.  0   

Kirke-/malerisamling 434 000 634 000 -200 000 

Botanisk arkiv 0 0  

Botaniske samlinger 0 0  

Zoologiske samlinger 0 163 000 -163 000 

Sum 6 755 100 6 691 000  

Tabell 14: Oversikt over budsjettert forbruk og faktisk forbruk i 2014-15. Toårig budsjett fra 2014 er i 

oversikten fordelt på begge årene, mens det for budsjett 2015 er lagt til omprioriteringene i budsjettet som ble 

gjort høsten 2014.  

 

REVITA-prosjektet opererte med en toårig handlingsplan for 2014-2015 vedtatt høsten 2013. 

Denne ble revidert høsten 2014, hvor deler av påløpt mindreforbruk ble omdisponert til andre 

tiltak i 2015.  

 

For noen delprosjekt betød det også at en satte inn flere personer på tiltak i 2015 som hadde 

vært underbemannet i forhold til planen i 2014, f.eks. når det gjelder kirke/malerisamling.  

Dette fremgår som et mindreforbruk i 2014, og et tilsvarende merforbruk i 2015. Avvik i 

kostnader for zoologiske objektsamlinger skyldes at utgifter til innkjøp av materiell som var 

budsjettert i hovedprosjektet, ble belastet delprosjektet isteden.  
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Det ble kostnadsført utgifter for til sammen 12 076 700 i 2014-2015. Status for regnskap ved 

prosjektets avslutning (dvs. pr. 01.03.2016) er et restbeløp på ca. 200 000 kr. I dette inngår 

imidlertid ubrukte bevilgninger på 97 600 til myntreoler og takrenne våtmagasin (se Tabell 5: 

Resterende tiltak på handlingsplan 2014-2015 som ikke er gjennomført (arealplan)). Det er 

ikke avgjort om disse bevilgningene fortsatt ønskes benyttet til formålene, eller om de skal 

omdisponeres til andre tiltak.  

 

Restbeløp fra prosjektet disponeres av museumsledelsen til prioriterte sikringstiltak i 2016.   



          NTNU 

                                                                                                                                                                          
 

4. Vedlegg 

Oversikt over innsats i månedsverk på delprosjektene, fordelt på kompetanseområder og delprosjekt for årene 2006 – 2015. 

  
Delprosjekt / kompetanse Tidsforbruk 2006 - 2015 (månedsverk)   Sum pr. stillingstype Sum pr. delprosjekt 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

2.1 Arealplan for magasin            4,5 

Sikringskoordinator         2,25 2,25 4,5  

2.2 Databaseverktøy            49,1 

Databasekoordinator 11   2,2 6,4 7,5 5,5 5,5 5,5 5,5 49,1  

2.3 Planverktøy            4,8 

Fagkonsulent       0,8 1,5   2,3  

Sikringskoordinator        2,5   2,5  

2.4 Kulturhistoriske arkiv            905,3 

Ufaglært / innskriver 117 116 125 126,5 29 16,5 16,8 12 10 8,5 577,3  

Tekniker 22 16,5 16,5 21,3 11 16,5 10 5,5   119,3  

Fagkonsulent 9,9 17,5 24 24,3 22 20 25 25 19 22 208,7  

2.5 Arkeologisk samling            556,55 

Tekniker 11 10 12 5,5 2 2 5,5   6 54  

Tekn. konservator/avd.ing  8 15 20 27,5 24 26,9 27 33 20 201,4  

Fagkonsulent 2 30 39 45,5 39,1 30,3 27,5 25,5 20 42,25 301,15  

2.6 Etnogr / nyere kult.hist.mat.            4,5 

Tekn. konservator/avd.ing      4,5     4,5  

2.7 Kirkesaml., maleri og bildesaml.            88,05 

Tekniker   4 2       6  

Tekn. konservator/avd.ing  11 10,8 11 11 5,5 9,5 3 5,5 8,75 76,05  

Fagkonsulent    3 3      6  

2.8 Botaniske arkiv            28,55 

Fagkonsulent 7 7 6,3  3 2,75 2,5    28,55  
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2.9 Bot. objektsamlinger            203,25 

Ufaglært/innskriver 33,6         8 41,6  

Tekniker 5,5   3,5 1,7 2     12,7  

Fagkonsulent 18,8 18,5 32,8 32,8 17,6 2,75 17,7 8   148,95  

2.10 Zool. objektsamlinger            285,9 

Ufaglært/innskriver 25 16 21,5 11 8 4,5     86  

Tekniker 7,7 8 5 5,5 2  7,5    35,7  

Tekn. konservator/avd.ing   8,7 1,5       10,2  

Fagkonsulent 38,5 32 30,5 21,5 15,5 11 5    154  

2.11 Geologiske samlinger            8,6 

Fagkonsulent    4 4,6      8,6  

Prosjektadministrasjon            80,2 

Prosjektleder 10 11 5,5 11 11 9,7 5,5 5,5 5,5 5,5 80,2  

Egeninnsats, seksjonene            429,1 

Seksjon for arkeologi og kult.hist.  1 27 31,4 34,6 37,3 32,5 37,5 21,3 4,2 4,2 231  

Seksjon for naturhistorie 22 16,3 11,5 11 11,5 21 24 21 13 16 167,3  

Administrasjon 4 4 2,8 6,3 6 3,6 0,1 1,5 1,25 1,25 30,8  

Sum månedsverk 346 348,8 402,3 404 269,2 216,6 227,3 164,8 119,2 150,2 2648,4 2648,4 

Sum årsverk 31,5 31,7 36,6 36,7 24,5 19,7 20,7 15,0 10,8 13,7 240,8 240,8 

Sum egeninnsats (månedsverk)           429,1  

Sum praktikanter (månedsverk)           704,9  

Sum Revita-innsats (månedsverk)           1514,4  

 
Tabell 15: Innsats i månedsverk på alle delprosjekter, fordelt på ulike kompetanseområder for åren 2006-2015. 


