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Om Metier OEC og Vista Analyse 

Metier OEC bidrar til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter. Vi har i 40 år vært dedikert til pro-
sjektledelse og prosjektforbedring, og tilbyr det bredeste og dypeste prosjektfaglige miljøet i Norge. 
Våre kunder er innen både privat og offentlig sektor, og omfatter foretak innen helsesektoren, bygg- og 
anleggs, justis-, bank- og finans-, samferdsel-, industri- og energisektoren. 

Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk utredning, evalue-
ring, rådgivning og forskning. Vista Analyse utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og 
integritet. Vista Analyses sentrale temaområder er klima, energi, samferdsel, næringsutvikling, byutvik-
ling og velferd. 
 
Metier OEC og Vista Analyse har lang erfaring med kvalitetssikring av store investeringsprosjekter og har 
hatt oppdraget med kvalitetssikring KS2 av Fremtidens innkreving. 
 
 

Om kvalitetssikring KS2 

Statlige investeringsprosjekter med anslått kostnadsramme over terskelverdien skal følge kravene til 
utredning, planlegging og kvalitetssikring i statens prosjektmodell, herunder gjennomgå ekstern kvali-
tetssikring ved to kontrollpunkter før prosjektet eventuelt legges frem for Stortinget. KS2 er en kvali-
tetssikring av forprosjektets styringsunderlag og kostnadsoverslag som gjennomføres før investerings-
beslutning og kostnadsramme ev. legges frem for Stortinget. 

I rammeavtalen om kvalitetssikring beskrives hensikten med KS2 som følger: 

Ved KS2 skal kvalitetssikrer gi oppdragsgiver en faglig og uavhengig vurdering av forprosjektet før regje-
ringen tar investeringsbeslutning og legger saken frem for Stortinget. Kontrollhensynet er det domine-
rende aspekt som skal dekkes. Vurdering av forslag til styrings- og kostnadsramme for prosjektet og 
risikoen knyttet til kostnadene, fremdrift og ytelse, er sentrale deler av oppdraget. Det skal også pekes 
fremover ved å kartlegge de styringsmessige utfordringer i de gjenstående faser av prosjektet. Analysen 
skal understøtte beslutningsunderlaget for den endelige investeringsbeslutningen. Resultatene skal 
også kunne brukes som kontrollgrunnlag for Oppdragsgiver. 
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Superside (1) - Programmet Fremtidens innkreving (Programmet/P) 
Generelle opplysninger  

(Alle beløp er angitt i millioner 2020 kroner. Inkludert merverdiavgift) 
Kvalitetssikringen Kvalitetssikrer: Metier OEC og Vista Analyse                                                               Dato: 19.05.2021 
Prosjektinformasjon Prosjektnavn og nr.:                                 Departement:                                               Prosjekttype: 

Fremtidens innkreving                              Finansdepartementet                                Digital transformasjon 
Basis for analysen Prosjektfase: Forprosjekt                                                                                              Prisnivå: 2020 
Tidsplan St.prp.:  Høst 2021          Prosjektoppstart (dato):  2022        Planlagt ferdig (dato): 2028 

Tema/Sak 
Tiltakets  
samfunnsmål 

Vi skal sikre proveny og etterlevelse gjennom mer effektiv og 
helhetlig forvaltning av innkreving i Norge. 

Prosjektets range-
ring av  
resultatmål: 

- 

Endringslogg Viktigste føringer i oppdrag forprosjektet: Regjeringen har be-
sluttet at design to cost-metodikken skal legges til grunn. 
Fastsettelse av kostnadsramme etter KS2 for programmet og 
steg 1 i programmet. 

Fastsatt styrings-
mål: Satt lik P50 på 
3,7 mrd. kroner 

Merknader: Ikke pris-
satte kostnadsvirk-
ninger ikke inkl. kost-
nadsestimat i KS1 

Viktigste endringer:  
Prosjektets prissatte netto nytte er endret fra 5,0 mrd. i KVU – 
via KS1 og BP1 – til 5,5 mrd. i SSD. Flere nytteeffekter er 
prissatt. Driftskostnadene er økt betraktelig.     

Kostnadsendring:  
Ca. +30% (+17%)* 
fra KS1 (P50) 
16% fra BP1 (P50)** 

Merknader: *Tall i () jus-
tert for merknad over. 
**Endring P50 justert for 
ompostering driftskost. 

Kontraktstrategi Kontraktstrategien ikke operasjonalisert i henhold til alle krev som er definert for KS2. Den beskriver strategier 
og kriterier for valg av anskaffelsesform for de ulike anskaffelses- og løsningsområder, basert på prosjektstra-
tegi og etatens retningslinjer. Dette vurderes som tilstrekkelig ved KS2 gitt tiltakets særskilte forutsetninger. 
Kvalitetssikrers anbefaling: Kontraktstrategien er hensiktsmessig, men på overordnet nivå og derfor sentralt å 
følge opp i den videre eierstyringen. Det bør defineres mål for utvidet bruk av oppdrags- og tjenestekjøp, gjen-
nom aktiv bruk av smidig-kontrakter. 

Suksessfaktorer og 
fallgruver 

De tre viktigste suksessfaktorene: De tre viktigste fallgruvene: 

 Realisere synlig nytte fra sammenhengende 
tjenester tidlig. 

 Lite innovasjon med leverandører og etater, slik at 
ny plattform og tjenester blir utidsmessige og dyre. 

 Tidlig nok konkretisere og iverksette tiltak for 
flere nødvendige regelverksendringer. 

 Lav utnyttelse av smidig-avtaler og tjenestekjøp re-
duserer leverandørkompetanse og -ansvar. 

 Forankret gevinstrealiseringsplan som kon-
kretiserer mål for endringstiltak. 

 Løsninger utfordres av personvernregelverk og 
manglende legitimitet etter implementering. 

Prosjektets  
usikkerhet 

De tre største usikkerhetselementer (usikkerhetsdrivere og kostnadsposter):  

 Modenhet, forståelse og kompleksitet i behov og utvikling av løsninger (driver) 

 Teknologiutvikling, generell utvikling m. tilgang til nye standardprodukter og andre innovasjoner (driver) 

 Leveransestyring og produktivitet (driver)  

Risikoreduserende 
tiltak 

Mulige / anbefalte tiltak: Forventet 
kostnad: 

SKE etatsledelse sin involvering i å sikre effektiv tverrsektoriell samhandling og styring. - 
Måltall for identifisering av økt fleksibilitet i omfang for fordeling innenfor og mellom stegene. - 
Avtaler og andre tiltak som sikrer kontinuitet i utførende ressurser, fra leverandører og etat. - 
Program og etater må sikre effektivt «produkteierskap» for avklaringer og fremdrift i prosjekter. - 
 - 

Reduksjoner og  
forenklinger  
(kuttliste) 

Mulige / anbefalte tiltak og seneste mulige beslutningspunkt: «Prioriterbart» omfang utgjør ca. 
20%. 

Forventet 
besparelse: 

DTC-tilnærming, omfangs- og gevinst-/nyttestyring  
- 

  
Tilrådninger om 
kostnadsramme og 
usikkerhets- 
avsetninger 

Forventet kost-
nad/ styrings-
ramme 

P50 
 

Beløp: 3,8 mrd./ - 
 

Merknader: DTC-ramme (design to cost) 
 
 

Anbefalt kost-
nadsramme 

DTC (P65) Beløp: 4,1 mrd. Merknader: DTC-ramme (design to cost) 

Mål på usikkerhet St.avvik: 23% St.avvik: - Merknader:  
Valutarisiko - 
Tilrådning om  
organisering og  
styring 

Tydeliggjøre; samstyring i tverrdepartemental samordning, integrering av eier- og programstyring. Sikre; tyde-
lige roller og ansvar iht. styrings- og finansieringsmodell. 

Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet 

Netto nytte ved konseptvalg: 
4,1 mrd. kr pluss ikke-prissatt nytte 
ved KS1. 9,9 mrd pluss ikke-pris-
satt nytte ved BP1.  

Netto nytte avsluttet forprosjekt 
5,5 milliarder ifølge SSD. Kvalitets-
sikrers forventning er 4,2 milliarder 
kr. Ikke prissatt nytte i tillegg. 

Merknader: Programmet er høyst 
sannsynlig samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. «Prioriterbare aktiviter» 
er også trolig lønnsomme, men noe 
mer marginalt.  

Gevinstrealisering Er gevinstrealiseringsplanen til-
passet prosjektets behov? 
Gevinstrealiseringsplan leveres 
mai 2021, avtalt med FIN. Egnet 
gevinstoversikt foreligger.  

Viktigste tiltak for oppfølging 
Gevinstrealiseringsplan for reduk-
sjon av årsverk i Divisjon innkre-
ving og Alminnelig namsmann. 

Planlagt gevinstuttak:  
Forventet prissatt brutto nytte i SSD 
er 12,2 mrd. kr. Kvalitetssikrer me-
ner det er riktigere å forvente 11,0 
mrd. kr. 

Planlagt bevilgning Inneværende år: - 
 

Neste år: - 
 

Kommende år:- 
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Superside (2) – Steg 1 i programmet Fremtidens innkreving (S1) 
Generelle opplysninger 

(Alle beløp er angitt i millioner 2020 kroner. Inkludert merverdiavgift) 
Kvalitetssikringen Kvalitetssikrer: Metier OEC og Vista Analyse                                                               Dato: 19.05.2021 
Prosjektinformasjon Prosjektnavn og nr.:                                 Departement:                                               Prosjekttype: 

Fremtidens innkreving – Steg 1               Finansdepartementet                               Digital transformasjon 
Basis for analysen Prosjektfase: Forprosjekt                                                                                              Prisnivå: 2020 
Tidsplan St.prp.:  Høst 2021          Prosjektoppstart (dato):  2022         Planlagt ferdig (dato): 2024 

Tema/Sak 
Tiltakets  
samfunnsmål 

Vi skal sikre proveny og etterlevelse gjennom mer effektiv og 
helhetlig forvaltning av innkreving i Norge. 

Prosjektets range-
ring av  
resultatmål: 

- 

Endringslogg Viktigste føringer i oppdrag forprosjektet: Regjeringen har be-
sluttet at Design to Cost-metodikken skal legges til grunn. 
Fastsettelse av kostnadsramme etter KS2 for programmet og 
steg 1 i programmet. 

Fastsatt styrings-
mål: - 

Merknader: Se Pro-
grammet, ikke definert i 
KS1 

Viktigste endringer: Se Programmet 
 

Kostnadsendring:  
- 

Merknader:  

Kontraktstrategi I steg 1 skal det anskaffes skyplattform, herunder kjerneløsning for økonomi. Etableringen av skyplattform vil 
måte skje om kort tid og mulig i forkant av etatens policy og rammeavtale, noe som skaper større risiko. Kvali-
tetssikrer vurderer at tidsplan er realistisk og at strategi er definert på forventet nivå på nåværende tidspunkt.  
 
Kvalitetssikrers anbefaling: Som for Program. 

Suksessfaktorer og 
fallgruver 

De tre viktigste suksessfaktorene: De tre viktigste fallgruvene: 

 Tidlig iverksette tiltak for endring av enhet-
lige innkrevingsprosesser. 

 Manglende forståelse og aksept for styringsmodellen 
i overordnet styring av programmet. 

 Lykkes med utformingen av de brukerrettede 
tjenestene, for tverrsektoriell involvering. 

 Anskaffe økonomiløsning i S1 med feil kriterier og 
dårlig match i marked. 

 Prosjekter og leveranser med lite avhengig-
heter, for reduksjon av gjennomføringsrisiko. 

 Lite effektivt produkteierskap i skatt og andre etater 
skaper dårlige beslutninger og forsinkelser. 

Prosjektets  
usikkerhet 

De tre største usikkerhetselementer (usikkerhetsdrivere og kostnadsposter):  
 Eierstyring og programstyring (driver) 

 Teknologiutvikling, generell utvikling m. tilgang til nye standardprodukter og andre innovasjoner (driver) 

 Leveransestyring og produktivitet (driver) 

Risikoreduserende 
tiltak 

Mulige / anbefalte tiltak: Forventet 
kostnad: 

Konkrete planer og tiltak for mobilisering av programmet og programmets styrende organer. - 
SKE etatsledelse involvert i tverrsektoriell interessenthåndtering og endringsledelse. - 
Eierstyrt oppfølging av videre operasjonalisering av anskaffelsesløp og kontraktstrategier.  - 
Tett oppfølging fra eier av operasjonalisering av strategiene i SSD, herunder omfangs- og nyt-
testyring ift. DTC. 

- 

Program og etater må sikre effektivt «produkteierskap» for avklaringer og fremdrift i prosjekter.  
Reduksjoner og  
forenklinger  
(kuttliste) 

Mulige / anbefalte tiltak og seneste mulige beslutningspunkt: stegvis plan foreligger i SSD, må 
oppdateres.  

Forventet 
besparelse: 

DTC-tilnærming, omfangs- og gevinst-/nyttestyring. 
- 

Tilrådninger om 
kostnadsramme og 
usikkerhets- 
avsetninger 

Forventet kost-
nad/ styrings-
ramme 

P50 Beløp: 1,46 mrd. 
 

Merknader:  
 

Anbefalt kost-
nadsramme 

P85  Beløp: 1,76 mrd. Merknader: Usikkerhetsavsetning innenfor pro-
grammets DTC-ramme. 
. 

Mål på usikkerhet St.avvik:  St.avvik: 19% Merknader:  
Valutarisiko - 
Tilrådning om  
organisering og  
styring 

Tydeliggjøre; samstyring i tverrdepartemental samordning, integrering av eier- og programstyring. Sikre; tyde-
lige roller og ansvar iht. styrings- og finansieringsmodell. 

Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet 

Netto nytte ved konseptvalg: 
3,0 mrd. kr. pluss ikke-prissatt 
nytte 

Netto nytte avsluttet forprosjekt 
3,5 mrd. ifølge SSD. Kvalitetssik-
rers forventning er 3,0 mrd. Lite 
ikke-prissatt nytte.  

Merknader: 

Gevinstrealisering Er gevinstrealiseringsplanen til-
passet prosjektets behov? 
Gevinstrealiseringsplan leveres 
mai 2021, avtalt med FIN. Egnet 
gevinstoversikt foreligger.  

Viktigste tiltak for oppfølging 
Gevinstrealiseringsplan for reduk-
sjon av årsverk i Divisjon innkre-
ving og Alminnelig namsmann. 

Planlagt gevinstuttak:  
Forventet prissatt brutto nytte steg 
1 i SSD er 6,6 mrd. kr. Kvalitetssik-
rer mener tallet bør være 6,2 mrd. 
kr.  

Planlagt bevilgning Inneværende år:  
- 

Neste år:  
- 

Kommende år: 
- 
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Sammendrag   

Programmet Fremtidens innkreving er en tverrsektoriell satsning over syv år fremmet 
av Skatteetaten. Programmet er en oppfølging av den gjennomførte omstruktureringen 
av innkrevingsområdet i offentlig sektor. Målsettingene med programmet er å sikre 
proveny og etterlevelse gjennom en mer helhetlig og effektiv forvaltning av innkreving 
i Norge, med samfunnsgevinster for næringsliv og innbyggere. Ekstern kvalitetssikring 
KS2 konkluderer med at programmet anbefales videreført og at det for både program-
met som helhet og første steg fastsettes økonomiske rammer. Det anbefales en DTC-
ramme (design to cost) for programmet, i tråd med Regjeringens beslutning etter KS1. 
Anbefalte DTC-ramme er satt høyere enn forventet kostnad (P50) for å gjøre den til-
strekkelig robust. For første steg anbefales det at en ordinær styringsramme (P50) 
legges til grunn for investeringsbeslutning. Usikkerhetsavsetningen inngår i program-
mets DTC-ramme. Ekstern kvalitetssikrer mener DTC-rammen gir tilstrekkelig sikker-
het for måloppnåelse og samtidig vil stille krav til optimalisering, som kan muliggjøre 
ytterligere innovasjon underveis. Gjennomføringen krever sterk forankring og tilslut-
ning til en programorganisering med nødvendig samordning og samstyring på depar-
tements- og etatsnivå. Effektiv eier- og programstyring er en kritisk suksessfaktor og 
den største risiko i første steg av gjennomføringen. 

De siste årene har Skatteetaten fått tilført flere nye oppgaver innen innkreving som følge av 
endringer på skatte- og avgiftsområdet. Omstruktureringen som har foregått blant aktørene på 
innkrevingsområdet i offentlig sektor, i perioden 2015-2020, har gitt Skatteetaten et mer hel-
hetlig ansvar for offentlig innkreving. Målet med omstillingen er å oppnå en mer helhetlig og 
effektiv forvaltning av innkrevingsområdet i Norge. Skatteetaten har i dag syv forskjellige inn-
krevingssystemer og behov for modernisering. Det er nødvendig å effektivisere prosesser og 
samordne regelverk og systemer, samt at eksisterende IT-systemer er forbundet med økende 
risiko og kostander til forvaltning og videreutvikling. Basert på en konseptvalgutredning anbe-
falte Skatteetaten i 2019 et Konsept 3, Innkreving som en del av brukers økosystem. KS1-
rapporten fra Metier OEC og Vista Analyse støttet konseptvalget. Regjeringen besluttet kon-
septvalget i november 2020, etter ekstern kvalitetssikring av en tilleggsutredning samme høst. 

Konseptet som programmet skal realisere, tar utgangspunkt i at innkreving er en del av offent-
lige sammenhengende tjenester og er integrert i brukernes digitale økosystem. Ønsket om 
sammenhengende tjenester er forankret i digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-
20251. 

Programmet er planlagt i henhold til føringer som er gitt og med en gjennomføring i tre steg fra 
2022 til 2028. Hvert steg skal i prinsippet være uavhengig av videreføring og fremlegges for 
en selvstendig investeringsbeslutning, innenfor de rammer som defineres for programmet som 
helhet. IT-moderniseringen er imidlertid en vesentlig og lite fleksibel del av programmet, og vil 
pågå i hele perioden. Betydningen av å gjennomføre hele programmet er derfor stor, og sty-
ringsmessig fleksibilitet tilsvarende begrenset. Stopp-punktene underveis er viktige sikrings-
mekanismer for eier, samtidig som en stopp midt i løpet høyst sannsynlig vil innebære at 
mange nødvendige behov er uløst.  

Godt underlag fra forprosjektet 

Underlaget fra forprosjektet er omfattende, som forventet i tilknytting til et så omfattende tiltak. 
SSD holder er høyt faglig nivå som reflekterer en moden virksomhet innen digitalisering.  I vår 
tilnærming legger vi til grunn virksomhetens omfattende praksis i vurdering av gjennomførings-
evne, og at en fungerende organisering av forprosjektet i Skatteetaten kan bidra til en effektiv 
mobilisering. 

 
1 Én digital offentlig sektor, 11. juni 2019 
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Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er robust, men redusert siden konseptvalget 

Kostnadsestimatene for programmet har økt siden Regjeringen besluttet konseptvalget, og 
den samfunnsøkonomiske lønnsomheten har gått ned (se Figur 6-1). Etter våre vurderinger er 
både programmet og første steg samfunnsøkonomisk lønnsomt (se kapittel 6.4), og det holder 
seg lønnsomt selv etter en rekke sensitivitetsanalyser. I kapittel 6.3 anbefaler vi å gjøre noen 
endringer i den samfunnsøkonomiske analysen. Det endrer ikke på konklusjonen om robust 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nøkternt vurdert av kvalitetssikrer er forventet netto nytte 
4,2 milliarder kr. for programmet og 3,0 milliarder kr. for steg 1. Programmet har foreløpig 
betydelig ikke-prissatte gevinster. Endringshåndteringen i forprosjektfasen har vært tilfredsstil-
lende og er sporbar.  

Tverrsektoriell eier- og programstyring er en kritisk suksessfaktor og største risiko 

Programmet krever bred tilslutning om felles mål og prioriteringer over lang tid. Fullverdig rea-
lisering av konseptet krever meget tett samspill på tvers av flere store etater, og tett samspill 
med en rekke andre for å få nødvendig kraft i leveranse, endring og gevinstrealisering. Samti-
dig kreves forståelse for at moderniseringen av innkrevingsløsningene i Skatteetaten er høyt 
prioritert og primært vedrører Skatteetaten og Politiet/ Alminnelig Namsmann. Helhetlig forstå-
else og aksept for styringsmodellen (kapittel 3) for samordning og samstyring er en kritisk suk-
sessfaktor (kapittel 7), og en forutsetning for en vellykket oppstart og gjennomføring. «Tverr-
departementalt kontaktforum» bør få et tydeligere mandat i styringen så snart som mulig. Vår 
anbefaling om finansieringsmodell understøtter styringsmodellen (kapittel 3.2).   

Krever rettidig tverrsektoriell regelverksutvikling  

Regulatoriske spørsmål utgjør en dimensjonerende faktor ved gjennomføringen av konseptet. 
Vi deler oppfatningen av at det er begrenset risiko knyttet til Finansdepartementets prosess 
for ny innkrevingslov. Programmet har også oppmerksomhet rundt andre lov- og forskriftsmes-
sige utfordringer som sannsynligvis vil aktualiseres ved videre konkretisering av løsninger. 
Dette kan utgjøre risiko for tid, kost og gevinster. Mulige personvernmessige konsekvenser 
bør evalueres særskilt i sammenheng med beslutningsunderlaget for steg 2.  

En suksessfaktor vil være å tidlig identifisere, konkretisere og implementere behov for flere 
regelverksendringer gjennom tverrsektoriell koordinering. I tillegg til regelendringer har også 
proaktive tiltak innenfor eksisterende regler, særlig personvern, betydning i den videre konkre-
tisering.  

Gjennomføringsstrategi med vesentlig nytte for næringslivet i Steg 1 er godt begrunnet, 
men styringsmessig fleksibilitet for lav mot slutten av programmet. 

Utredning og valg av strategi for steg 1, med realisering av nytte for næringsliv primært, er 
transparent og godt begrunnet i balansen mellom reduksjon av risiko, effektivitet i samlet gjen-
nomføringsstrategi og nyttebetraktninger. Stegvis realisering av valgt konsept, ikke kun IT-
modernisering og prosesseffektivisering, er sentralt formåloppnåelse. Tidlig effekt for nærings-
liv gir relativt mye prissatt nytte, samtidig som det gir minst risiko. Alternativet passer godt til 
løpet for IT- og prosessinnføring i Skatteetaten, samt inneholder mindre eksterne avhengighe-
ter. Herunder unngås avhengigheter til regulatoriske endringer, spesielt personvernspørsmål.   

En suksessfaktor vil være å etablere tiltak og mål for utvidet styringsmessig fleksibilitet i steg 
1 og program. Dette innebærer at ettersom løsninger og planer detaljeres, bør det samtidig 
løpende vurderes om det finnes mer styringsmessig fleksibilitet enn nå antatt. Det kan even-
tuelt identifiseres kutt på noen som områder kan investeres med høyere gevinstuttak på andre 
områder. Dette er forhold som bør følges opp gjennom eierstyringen. 
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Kontraktstrategien skal operasjonaliseres videre og muligheter for bedre utnyttelse av 
leverandørmarkedet må bli tydeligere 

Kontraktstrategien er overordnet i samsvar retningslinjene som følger av Finansdepartemen-
tets rundskriv R-108/19 med tilhørende veiledere. Den er ikke operasjonalisert, ift. omfang, 
varighet og modning på arkitektur- og løsningsvalg, på et nivå som ofte forbindes med KS2. 
Kontraktstrategien oppfattes imidlertid å utgjøre et tilstrekkelig underlag for å håndtere relevant 
risiko gitt gjeldende rammebetingelser.  

Kvalitetssikrer stiller spørsmål ved om ikke SKE og programmets kriterier og tilnærming til bruk 
av oppdrags- og tjenestekjøp er for begrensende og lite ambisiøs. For definerte områder knyt-
tet til programvareprodukter og skytjenester er dette ikke en utfordring, men for øvrig omfang 
mener kvalitetssikrer at det er risiko for at programmet ikke vil optimalisere bruken av leveran-
dørmarkedet til innovasjon, kompetanse, effektivitet og fordeling av risiko. 

Det er risiko knyttet til å realisere gevinstene 

Det foreligger ingen gevinstrealiseringsplan slik retningslinjene krever. I stedet er det laget en 
enklere gevinstoversikt. Dette er avklart med Finansdepartementet og får derfor ikke kritikk i 
denne rapporten. For øyeblikket blir det utarbeidet en gevinstrealiseringsplan som skal være 
klar i mai 2021. Da er det spesielt viktig at man lager en realistisk plan for å realisere gevins-
tene fra årsverk som blir automatisert i Divisjon innkreving og Alminnelig namsmann. Realise-
ringen av disse gevinstene krever virkemidler som det er usikkert om Skatteetaten og Politidi-
rektoratet har mulighet til å ta i bruk. Det er derfor risiko knyttet til realiseringen av hele ge-
vinstpotensialet.  

Design to cost-ramme anbefales for programmet, men ikke for Steg 1 

Kvalitetssikrer har vurdert og utledet mulige DTC-rammer i henhold til føringer (kapittel 10). 
Det har krevet tydeligere prioritering av omfanget enn SSD la opp til. Skatteetaten har bear-
beidet underlaget for å gjøre det mulig for kvalitetssikrer å vurdere forhold omkring fleksibilitet, 
nytte-/kostnadsmessige konsekvenser av forskjellige scenarier, risiko knyttet til akseptabel 
måloppnåelse mm.  

Kvalitetssikrer anbefaler bruk av en robust DTC-ramme for programmet, det vil si satt høyere 
enn forventet kostnad (P50). Begrunnelsen er høy sikkerhet for å realisere konseptet på en 
levedyktig måte, rimelig sikkerhet for å realisere hele omfanget, og i et forventet scenario et 
visst handlingsrom for å ta inn muligheter underveis. 

Kvalitetssikrer anbefaler at steg 1 styres mot styringsramme (P50-verdi) med usikkerhetsav-
setning dekket av programmets DTC-ramme. Steg 1 inneholder primært omfang som senere 
steg hviler på og det er lite som taler for at en DTC-ramme vil gi bedre styring. De samme 
styringsprinsipper legges imidlertid til grunn som for DTC.  

Anbefalte økonomiske rammer for Program og Steg 1 
 

Tall i millioner 2020-kroner inkl. mva.   Steg 1 Programmet 

 MNOK % MNOK % 

Basiskostnad 1 253  3 326  

Forventet tillegg 211 17 % 466 14% 

Styringsramme Steg 1 (P50) 1 464  3 792  

DTC-ramme Program (P65) -  4 100  

Usikkerhetsavsetning 297 20 % -  

P85 1 761  4717  

Kilde: SSD, Metier OEC og Vista Analyse.     
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Overordnet vurdering av Sentralt styringsdokument (SSD) 
Overordnede rammer Merknader Vurdering 

Hensikt, krav og hovedkonsept   
Visjon, målbilde og mål   

Kritiske suksessfaktorer 
Lite spesifikke og bør bearbeides iht. an-
befalinger  

Rammebetingelser   
Grensesnitt   

Prosjektstrategi (Programstrategi) Merknader Vurdering 
Strategi for styring av usikkerhet   

Organisering, overordnet styring og finansieringsmodell 
(Se merknad til finansieringsmodell un-
der særskilte forhold)  

Løsnings- og gjennomføringsstrategi 
 

  

Kontraktstrategi    

Prosjektstyringsbasis  
Program (P) og Steg 1(S1) 

Merknader Vurdering 

Arbeidsomfang og mulig forenklinger (fleksibilitet) 

Videreutvikling av grunnlag for DTC med 
endring av kutt- og plusslister. Fleksiblili-
tet i omfang utrykt på ny måte som må 
innarbeides i SSD 

 

Kostnader og budsjett   

Gevinstplan/ Gevinstrealiseringsplan 
Kun gevinstplan fremlagt, gevinstrealise-
ringsplan fremlegges etter avtale med 
FIN i mai 2021 

 

Tids-/fremdriftsplan   
Kvalitetssikring   

Oppfølging på konseptvalget  Merknader Vurdering 

Endringslogg og kostnadsstyring i forprosjektfasen    
Føringer   

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
Kvalitetssikrers anbefalte tilnærming må 
innarbeides i SSD  

Særskilte forhold (ref. avrop KS2) Merknader Vurdering 

Finansieringsmodell 
Kvalitetssikrers anbefalte tilnærming må 
innarbeides i SSD  

Strategi, styringsbasis og usikkerhet egnet for DTC for Pro-
gram og Steg 1 

Videreutvikling av styringsbasis under-
veis i kvalitetssikringen må innarbeides i 
SSD 

 

Moderniseringsperspektiv i SKE tilfredsstillende ivaretatt   
Gebyrfinansierte tjenester  

Kvalitetssikrers anbefalte tilnærming må 
innarbeides i SSD  

Merknad: Oppsummering av status og forslag til utbedring dersom status er gult eller rødt 

Status: Grønt betyr at dokumentasjonen er på tilfredsstillende nivå. Gult betyr at det er noen mindre mangler som 
ikke har vært til hinder for KS2 men som bør utbedres. Rødt betyr at det er sentrale mangler som bør utbedres før 
eventuell oppstartsbevilgning til prosjektet. 
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1  Innledning 

1.1 Beskrivelse av tiltaket Fremtidens innkreving  

1.1.1 Bakgrunn 

De siste årene har Skatteetaten fått tilført flere nye oppgaver innen innkreving som følge av 
endringer på skatte- og avgiftsområdet. Omstruktureringen som har foregått blant aktørene på 
innkrevingsområdet i offentlig sektor i perioden 2015-2020 har gitt Skatteetaten et mer helhet-
lig ansvar for offentlig innkreving ved at: 

 Statens Innkrevingssentral (SI) er overført Skatteetaten.   
 Skatteetaten har overtatt ansvaret for innkreving av toll, merverdiavgift ved innførsel og særavgif-

ter fra Tolletaten.  
 NAV Innkreving (NAVI) er overført Skatteetaten.  
 Skatteoppkreverfunksjonen er overført fra kommunene til Skatteetaten i 2020. 

Målet med omstillingsprosessen er å få en mer helhetlig og effektiv forvaltning av innkrevings-
området i Norge. 

I dag forvalter Skatteetaten syv systemer for innkrevingsområdet, noe som gjør det krevende 
å få til en helhetlig og god brukerorientering, og en effektiv ressursbruk. Skatteetaten har behov 
for å modernisere sin innkrevingsløsning, ettersom det er nødvendig å effektivisere prosesser 
og samordne regelverk og systemer, samt at eksisterende IT-systemer er forbundet med ri-
siko, økende kostander til forvaltning og videreutvikling.  

På bakgrunn av dette gjennomførte Skatteetaten en konseptvalgutredning for modernisering 
av innkrevingsområdet i 2019. Skatteetaten anbefalte Konsept 3, Innkreving som del av bru-
kers økosystem. Metier OEC og Vista Analyse leverte KS1-rapport i april 2020, Kvalitetssikring 
av Konseptvalgutredning Innkreving. Rapporten anbefalte Konsept 3 gitt at visse problemstil-
linger ble utredet og konkretisert videre.  

Finansdepartementet ga Skatteetaten i oppgave å utarbeide tilleggsutredning (BP1 i forpro-
sjektet) der problemstillingene nevnt av kvalitetssikrer ble utredet nærmere. Skatteetatens do-
kument ble levert 31. august 2020. Kvalitetssikrer gjennomførte en vurdering av tilleggsutred-
ningen for å sikre at betingelsene for å anbefale konsept 3 var tatt til følge, og vurderte at 
konseptet var modnet og optimalisert i tråd med våre anbefalinger.  

Regjeringen besluttet konseptvalget 12. november 2020, i tråd med Skatteetatens og Kvali-
tetssikrer sine anbefalinger. 

I februar 2021 leverte Skatteetaten Sentralt styringsdokument Fremtidens innkreving, som 
Vista Analyse og Metier OEC fikk i oppdrag å kvalitetssikre (KS2).  

1.1.2 Fremtidens innkreving 

Tiltaket er definert som et program med navnet Fremtidens innkreving, basert på konseptet 
«Innkreving som del av brukers økosystem». Konseptet tar utgangspunkt i at innkreving er en 
del av offentlige sammenhengende tjenester og er integrert i brukernes digitale økosystem. 
Ønsket om sammenhengende tjenester er forankret i digitaliseringsstrategien til regjeringen i 
samarbeid med KS.2 Programmets visjon er at «Innkreving bare skjer».  

 
2 KMD og KS (2019). Én digital offentlig sektor. Tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digi-

tal-offentlig-sektor/id2653874/  
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For å sikre dette skal fremtidens innkreving ta utgangspunkt i brukerens digitale hverdag, både 
for innbyggere og næringsliv. I sentralt styringsdokument (SSD) for Fremtidens innkreving be-
skrives konseptet som følger: 

 

Konseptet samordner, digitaliserer og transformerer innkrevingsområdet ved å ta 
utgangspunkt i at innkreving er en del av sammenhengende tjenester i offentlig 

sektor og integrert i brukernes digitale økosystem.  

Konseptet bruker innbyggernes hendelser og næringslivets prosesser som ut-
gangspunkt for moderniseringen av innkrevingsprosessene.  

For å maksimere gevinstpotensialet forutsetter konseptet et tett og bredt tverretat-
lig samarbeid hvor Skatteetaten tar et aktivt ansvar for et slik samarbeid på innkre-
vingsområdet, og hvor Skatteetaten bidrar aktivt inn i andre etaters arbeid på rele-

vante områder. 

 

Konseptet forutsetter et tverretatlig samarbeid hvor deling 
av data er sentralt, og skal i større grad forebygge at krav 
oppstår og misligholdes. Skatteetaten er selv ansvarlig for 
hoveddelen av programmet, men samtidig er «de samar-
beidende etatene» avgjørende for å realisere konseptval-
get. Programmet er derfor organisert for både tverrdepar-
temental og tverretatlig koordinering og styring av et felles 
initiativ. 

Fremtidens innkreving – et program med stegvise investe-
ringsbeslutninger 

Fremtidens innkreving er definert som et helhetlig program som skal gjennomføres i tre steg. 
Programmet har en total varighet på syv år, i perioden 2022-2028.  

 

 

Ifølge avropet for denne KS2-prosessen, legges det opp til at hvert steg i gjennomføringen 
skal kvalitetssikres eksternt (KS2) før forslag om vedtak om gjennomføring forelegges regje-
ringen og deretter Stortinget i statsbudsjettet.  

1.2 Om kvalitetssikringen  

1.2.1 Oppdraget 

Metier OEC AS og Vista Analyse har gjennomført ekstern kvalitetssikring i tråd med rundskriv R-
108/19 om Statens prosjektmodell, rammeavtalen om ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutred-
ninger og forprosjekt for store statlige investeringsprosjekter og bilag 1 til Rammeavtalen. 

Figur 1-1 «De samarbeidende eta-
tene» (% av grunnkalkyle) 
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Kvalitetssikringen omfatter KS2 av både programmet Fremtidens innkreving og KS2 av det første 
investeringssteget, steg 1. 

Oppdragsgiver har vært Finansdepartementet. I avropet [1] er det en del særskilte forhold som har 
inngått i oppdraget. For noen av disse har det vært en utfordring med at det i ikke har vært et 
helhetlig grunnlag å kvalitetssikre. Det gjelder spørsmål om finansieringsmodell (kapittel 3.2 i rap-
porten) og føringer om «design to cost», eller DTC (dekket primært i kapittel 9.1.4 i rapporten). Her 
har vi som kvalitetssikrer i større grad måtte definere og fremskaffe informasjonsbehov, samt gjøre 
egne analyser og vurderinger som grunnlag for anbefalinger. Det kan legges til at problemstilling-
ene har vært faglig interessante, samtidig relativt kompliserte innenfor rammene av oppdraget.  

Øvrige særskilte forhold har omhandlet (1) tilstrekkelig ivaretakelse av moderniseringsperspektivet 
i Skatteetaten (omtalt flere steder i rapporten, bla. kapittel 9.1.4), (2) oppfølging av samfunnsøko-
nomisk lønnsomhet som følge av store endringer i anslått netto nytte, og (3) behandlingen av ge-
byrfinansierte tjenester (kapittel 6.3.3 i rapporten). 

Kvalitetssikringen er gjennomført på grunnlag av SSD versjon 0.91 av 11. februar 2021 med tilhø-
rende grunnlagsdokumenter i henhold til Vedlegg A.  

1.2.2 Gjennomføring og uavhengighet 

Kvalitetssikrers tilnærming til oppdraget er basert på Rammeavtalen, føringer gitt i avropet [1] og 
forslag fremlagt i Notat 1 [2].  I Notat 1 ble det definert seks tiltak for å sikre tilstrekkelig grunnlag 
for kvalitetssikringen på en så effektiv måte som mulig. Arbeidsformen består av dokumentgjen-
nomgang, informasjonsinnhenting og verifikasjon gjennom intervjuer og tema-møter, og analyser 
av det samlede informasjonsgrunnlaget. I tillegg gjennomføres en egen usikkerhetsanalyse i tråd 
med føringer og god praksis. I alle deler vektlegger vi involvering og avstemming i dialog med 
oppdragsgiver og prosjektet.  

Vurderinger og anbefalinger er gjort i henhold til Finansdepartementets retningslinjer og faglig god 
praksis innen relevante områder som eierstyring, programstyring, prosjektstyring, smidige utvikling, 
gevinstrealisering, endringsledelse mm.  

Kvalitetssikringen er gjennomført uten føringer fra oppdragsgiver ut over presiseringer i avropet. 
De vurderinger, analyser og anbefalinger som kommer frem i denne rapporten gjenspeiler Kvali-
tetssikrer sine oppfatninger og er gjort på et selvstendig grunnlag. 

Oppdraget er gjennomført i perioden 16. februar til 30. april, med en foreløpig rapport presentert 
for Oppdragsgivere 22. april. 

1.2.3 Om KS2-rapporten 

Strukturen i denne KS2-rapporten er i tråd med Finansdepartementets veileder for rapportdisposi-
sjon for KS2 rapporter, med tilpasninger knyttet til (1) at både programmet som helhet og første 
steg er fremlagt for KS2 og (2) strukturen i fremlagte SSD som er godt egnet for tiltaket.  

Om programmet Fremtidens innkreving benyttes «programmet» og første steg i programmet om-
tales som «steg 1», i tabeller videre angitt med hhv. «P» og «S1».  

Hvert kapittel i denne KS2-rapporten starter med en kort beskrivelse av kvalitetssikrers oppgaver i 
henhold til oppdraget. Vi gir deretter en overordnet beskrivelse og vurdering av hvordan SSD in-
nenfor de sentrale temaer møter kravene i rammeavtalen og når nødvendig bruker vår erfaring og 
fagkompetanse til å gi et best mulig beslutningsunderlag for oppdragsgiver. Deretter gir vi eventu-
elle anbefalinger relatert til foreliggende krav i Rammeavtalen for KS2.  

Dokumentreferanser er angitt med i klammer ([n]), iht. vedlegg A. 
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2 Grunnleggende forutsetninger 

Iht. Rammeavtalen skal det som en del av KS2 prosessen vurderes om underlagsmaterialet 
er komplett og i tråd med føringene gitt i rundskriv R-108/19. Kvalitetssikrer skal gå gjennom 
den sist oppdaterte versjonen av Det sentrale styringsdokumentet (SSD) og gi en vurdering av 
om det gir tilstrekkelig grunnlag for estimeringen, tidsplanen, usikkerhetsvurderingen og den 
etterfølgende styringen av prosjektet.  

2.1.1 Sentralt styringsdokument for Fremtidens innkreving (SSD) 

Sentralt styringsdokument (heretter SSD) har generelt god kvalitet og tilfredsstiller krav 
til oversikt over sentrale forhold, og virker retningsgivende for aktører og interessenter. Struk-
tur og innhold er godt innenfor krav og føringer i Statens prosjektmodell3 og synes å være 
hensiktsmessig tilpasset egenart, risiko og vesentlighet.   

Det er et omfattende dokument på ca. 180 sider, og med 17 vedlegg som samlet er på flere 
hundre sider. Det reflekterer størrelsen og kompleksiteten på tiltaket, og for så vidt grundighet 
i den strategiske planleggingen inn mot KS2. SSD beskriver mye god praksis for denne type 
tiltak, strukturert på en hensiktsmessig måte. 

Samlet utgjør dette et grundig beslutningsgrunnlag. SSD skal også fungere som det sentrale 
styrende dokument under gjennomføringen. Gitt tiltakets organisering må SSD fungere i sam-
spill med andre overordnede styringsdokumenter (ref. kapittel 3.1) og være hensiktsmessig for 
styrende organer på forskjellig nivåer og med forskjellige fokusområder. Det må derfor antas 
at SSD med vedlegg vil fungere som et hoveddokument som avleder mer tilpassede styrings-
dokumenter. Det blir viktig å få på plass en god versjonshåndtering som gjør at SSD holdes 
oppdatert underveis og fungerer etter intensjonen. Det er et mange aktører og interessenter 
som skal få en felles forståelse av det SSD omhandler, for å lykkes i en krevende gjennomfø-
ring. 

Som en del av kvalitetssikringen ble det i Notat 1 påpekt noen områder hvor det var nødvendig 
med utdypninger gjennom tilleggsnotater. Dette er omtalt i vedlegg C.  

Kvalitetssikrer konkluderte i Notat 1 med at mål og innramming av konseptet er beskrevet 
utfyllende og gir en hensiktsmessig definering og avgrensning av programmet og programmets 
første steg på overordnet nivå.  

2.1.2 Mål 

Programmet har formulert samfunns- og effektmål som følger: 

Samfunnsmål 

 Vi skal sikre proveny og etterlevelse gjennom mer effektiv og helhetlig forvaltning 
av innkreving i Norge.  

Effektmål 

E1: Virksomheter og innbyggere opplever det enklere å forstå og gjøre sine forpliktelser  

E2: Innkreving er effektivisert 

E3: Raskere og mer effektiv implementering av endring av forretningsbehov  

 
3 

 Rundskriv R-108/19 
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Hvert av effektmålene er detaljert gjennom å beskrive hva de «innebærer» og med «indikato-
rer/tilhørende gevinst». 

Videre er det etablert ni resultatmål for programmet. SSD understreker at «mer konkrete re-
sultatmål beskrives i styringsdokumentene for hvert av prosjektene i programmet». 

Resultatmålene er: 

 

1. Det er etablert og innført brukerorienterte innkrevingstjenester, som gjør det lettere for 
virksomheter og innbyggere å forstå og gjøre sine forpliktelser.   

2. Sammenhengende digitale tjenester med utvalgte aktører er etablert og innført. 

3. Innkrevingsprosesser og regelverk er samordnet for å sikre mer effektiv ressursbruk og 
styrket ivaretakelse av likebehandling og rettssikkerhet. 

4. Flere innkrevingsoppgaver løses digitalt og automatisk. 

5. Innkrevingsressurser brukes mer effektivt og der det gir størst effekt. 

6. Innkrevingsdata og analyseverktøy brukes systematisk i arbeidet med å forebygge, av-
dekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.  

7. Fremtidens innkreving bidrar til raskere utvikling av nye eller endrede forretningsbehov.  

8. Modernisert systemportefølje på innkrevingsområdet slik at det er effektivt å utføre for-
valtning, drift og videreutvikling. 

9. Etatens IT-løsninger har et akseptabelt risikonivå. 

Våre vurderinger 

Etter vår vurdering er samfunns- og effektmål godt fundert og gir retning til programmet. Re-
sultatmålene tegner et greit bilde av hva som skal gjennomføres. Formulering av mål generelt 
er tilfredsstillende på nåværende tidspunkt, og det legges til grunn en videre bearbeiding. 

Det har i løpet av kvalitetssikringen kommet frem synspunkter på at effektmålene bør bli noe 
tydeligere. Kvalitetssikrer er enig i at formuleringer bør jobbes videre med og at det blir tydeli-
gere skiller mellom resultatmål for prosjektleveransene og effekter/gevinster som skal oppnås, 
og gjennom måleindikatorer synliggjøre endring underveis i gevinstrealiseringen. Vi legger til 
grunn at dette inngår i det planlagte arbeidet med gevinstrealiseringsplaner. I den sammen-
heng kan det være nødvendig å tydeliggjøre definisjoner i årsak-virkningskjeder i arbeidet med 
gevinstrealiseringsplaner. Det er utfordringer med begreper som ikke er helt konsistente i re-
levante faglige standarder, og anvendes ofte med forskjellig innhold. Tydelighet i forskjellig 
type mål er en suksessfaktor for effektiv kommunikasjon, i endring, strategisk styring og i ope-
rasjonalisering av gjennomføringsstrategien.  

Et eksempel kan være at det i løpet av KS2-prosessen er det stilt spørsmål ved om billigere 
tjenester for staten og brukerne bør være et resultatmål. Etter vår vurdering er dette ikke et 
resultatmål i tradisjonell prosjektterminologi og KS2-sammenheng, men er kjent med at en i 
andre sammenhenger kan benyttes på den måten. 

Senere i dette dokumentet diskuterer vi gevinster og gevinstrealiseringsplan. Viktige gevinster 
i programmet er redusert antall timeverk i Skatteetatens Divisjon innkreving, og hos AN. Disse 
gevinstene gjenspeiles i stillinger og vil i praksis fungere som målindikatorer for programmet. 
Det vil knytte seg mye interesse til hvor store reduksjoner man faktisk har fått til ved ulike 
milepæler fremover. Gevinstene i Divisjon innkreving og AN er i hovedsak knyttet til effektmål 
2. 
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2.1.3 Prosjektets endringshåndtering (endringslogg) 

I Notat 1 konkluderte vi med at endringsloggen er fyldig og gir et godt grunnlag for kvalitetssik-
ringen. SSD beskriver en organisering av forprosjektet som viser god forankring i etatsledelse 
og Finansdepartementet, og egnet for å ivareta overordnet endringsbehandling. Det etterføl-
gende beskriver hovedtrekk i utviklingen med hovedvekt på det samlede omfang og kostnader. 
Sporbarheten vurderes som god. 

Omtrent 43% av den totale kostnadsøkningen (basiskostnad) på 53% fra KS1 til KS2 (figur 2-
1), kan tilskrives at det nå er prissatt kostnader som tidligere var i ikke-prissatte kostnadsvirk-
ninger i den samfunnsøkonomiske analysen. Dette ble omtalt i KS1-rapporten. De er altså nå 
tatt inn i kostnadsestimatet for investeringen.  

Samlet kan kostnadsutviklingen fra KS1 til KS2 beskrives gjennom at den forventede kostna-
den (P50-verdi) har økt med ca. 30%, eventuelt ca. 17% dersom håndteringen av kostnader 
som beskrevet over legges til grunn. P85-verdi har hatt en betydelig mindre økning enn P50-
verdi. 

I Figur 2-1 vises satsningens kostnadsutvikling gjennom hvert utredningssteg. 

 

  

Figur 2-1 Satsningens kostnadsutvikling gjennom ulike utredningssteg (basiskostnad) 4  

Kostnadsutviklingen fra KVU til tilleggsutredning BP1 (61 %) er i hovedsak: 

 Kostnader for sammenhengende tjenester som ikke var prissatt i KVUen (ca. 60 %).  
 Resterende økning på 40 % som følge av modning av konseptet; endrede forutsetninger, ute-

glemte elementer, gjennomgang av funksjoner og revurderinger av ressursbehov  

Kostnadsutvikling mellom BP1 og SSD/KS2 (12 %) er i hovedsak:  

 Re-estimering av omfang og ferdigstillelse av prosesser med andre etater  
 Re-estimering av plattformkostnader   
 Videre definering av roller innenfor programledelse  
 

Tabell 2-1 under viser utviklingen i basiskostnad, P50 og P85 mellom BP1 og KS2.  

 
4 Merk at driftskostnader i programperioden ikke er del av basiskostnaden i KS2, men er med i figuren for å visua-

lisere forskjellen mellom ulike faser.  
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(MNOK, 2020-kroner 
inkl. mva.) 

BP1 BP1 (ekskl. drifts-
kostnad) 

KS2 (Kvalitetssikrers 
usikkerhetsana-

lyse) 

Endring BP1 
(ekskl. drifts-
kostnad) og 

KS2 

 
 

MNOK 
 

MNOK MNOK MNOK (%) 

Basiskostnad 3 364  2 959 3 326 367 

(12 %) 

P50 3 682 3 276 3 792 516 

(16 %) 

P85 4 477 4 072 4 717 645 

(16%) 

Tabell 2-1 Oversikt endring i basiskostnad, P50 og P85 mellom BP1 og KS25  

2.1.4 Forutsetninger for konseptvalget og samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

De grunnleggende forutsetningene for konseptvalget, for eksempel behovet for modernisering 
og interessen for sammenhengende tjenester, har ikke endret seg. Konseptvalget står derfor 
stødig.  

I avropet sier oppdragsgiver:  

Det har skjedd store endringer i anslått netto nytte fra KVU og KS1 til den oppda-
terte analysen som ligger til grunn for sentralt styringsdokument. Vi minner om at 
det ligger til oppdraget, jf. bilag 1 til rammeavtalen, punkt 1.3.3, at leverandør skal 
vurdere om oppdatert anslag for prosjektets samfunnsøkonomiske lønnsomhet er 
rimelig og fanger opp de vesentligste endringene fra konseptvalget. Vi ber spesielt 

om at behandlingen av gebyrfinansierte tjenester vurderes. 

På denne bakgrunn har vi i kapittel 6 gjennomgått den samfunnsøkonomiske analysen i SSD, 
og diskutert gebyrfinansierte tjenester. Videre har vi i kapittel 10 gjort forenklede beregninger 
for å anslå nytte og kostnad av såkalt prioriterbart omfang.  

I utredningene fra og med KVU er det gjort beregninger av den samfunnsøkonomisk lønnsom-
het (se Figur 6-1). Det kan være verdt å minne om gangen i dette: I KVU var netto nåverdi på 
5,1 milliarder kroner sammenlignet med nullalternativet. I KS1 ble netto nåverdi justert til 4,1 
milliarder kroner, som hovedsakelig skyldtes endring i grunnlagsdata og antakelser om nytte 
for Alminnelig namsmann. I beslutningspunkt 1 ble netto nåverdi estimert til 9,9 milliarder kro-
ner på grunn av flere prissatte gevinster for næringsliv og person, og i SSD ble den netto 
nåverdi justert ned til 5,5 milliarder kroner.  

De viktigste endringene mellom BP1 og SSD er følgende:  

 To milliarder kroner økte kostnader. 1,1 milliarder kroner av dette er kostnader ved å 
drifte nye IT-systemer i Skatteetaten. Ytterligere 300 millioner er driftskostnader for eks-
terne. 

 25 prosent lavere prissatt effektivisering for næringsliv, som følge av endret periodisering 
og gjennomføring, og lavere årsverkskostnad (dette gjelder Divisjon innkreving også) 

 Tidsbruken i nullalternativet til Alminnelig namsmann er halvert. 

Vår gjennomgang av tallene viser at nøkternt vurdert forventet netto nåverdi er 4,2 milliarder 
kroner. Det skyldes i hovedsak en mer nøktern vurdering av nytte og forventede gevinster. 

 
5 Basiskostnad er inkludert driftskostnader i tallet for BP1 
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Nytte og kostnader er fortsatt usikre, men programmet har likevel robust lønnsomhet, etter 
vår vurdering. For eksempel har det 3,0 milliarder i lønnsomhet dersom realiserte kostna-
dene er lik P85.  

Vi har i kapittel 6 noen kritiske merknader til omtalen i SSD av gebyrfinansierte tjenester. Vi 
påpeker at effektivisering og lavere kostnader ved gebyrfinansierte tjenester skal slå ut i like 
stor reduksjon i gebyrer. Dermed ligger nyttegevinsten hos brukerne og skattefinansierings-
delen av dette forsvinner. Videre blir det ikke riktig å legge en ikke-prissatt nytteeffekt hos 
brukerne i tillegg.   

2.1.5 Manglende gevinstrealiseringsplan  

Ifølge R108 kapittel 8 skal SSD inneholde gevinstrealiseringsplan og det henvises til DFØs 
veileder i gevinstrealisering. Det sies imidlertid også at «en gevinstrealiseringsplan er en over-
sikt over de forventede og ønskede gevinster i et prosjekt», dvs. det som DFØs veileder på 
kaller en gevinstoversikt/plan.  

Ifølge rammeavtalens punkt 1.3.3 skal vi som kvalitetssikrer «kontrollere at det foreligger en 
gevinstrealiseringsplan i tråd med fastsatte krav, og om planen i tilstrekkelig grad inneholder 
realistiske tiltak for oppfølging og gevinstuttak. Det skal videre vurderes om det er sannsynlig 
at prosjektet vil greie å realisere akseptabel nytte gitt tidligere føringer.» 

SSD inneholder ingen gevinstrealiseringsplan i denne forstand. En kommentar i et vedlagt 
notat til SSD [28] sier at dette er avtalt med FIN og gevinstrealiseringsplanen skal oversendes 
i mai 2021. Vi har fått bekreftet fra FIN at dette stemmer. 

Vi legger til grunn at arbeid med gevinstrealiseringsplanen videreføres som planlagt. Etter vår 
vurdering er det særlig viktig å planlegge hvordan man skal effektivisere Divisjon innkreving 
og AN til riktig tid.  

2.1.6 Oppsummering og anbefalinger 

Etter vår vurdering har SSD generelt god kvalitet og er godt innenfor krav og føringer i Statens 
prosjektmodell. Kun noen oppdateringer er nødvendig, primært knyttet til fleksibilitet i omfang 
og DTC. Mål og innramming av konseptet gir en hensiktsmessig definering og avgrensning av 
programmet og programmets første steg. Samfunns- og effektmål er godt fundert og gir retning 
til programmet, men det legges til grunn en videre bearbeiding når gevinstrealiseringsplanen 
fremlegges i mai 2021. Endringshåndteringen synes å ha vært god i forprosjektfasen, men det 
kommer frem en vesentlig kostnadsøkning etter KS1. I overkant av 40% kan imidlertid tilskrives 
hvordan kostnader er håndtert i grunnlaget. Kostnader som tidligere kun ble synliggjort i den 
samfunnsøkonomiske analysen som ikke-prissatte kostnader, er nå konkretisert og tatt inn i 
programmets kostnadsestimater.  

Kvalitetssikrer gir følgende anbefalinger knyttet til de tema som er vurdert i dette kapittelet.  

Tabell 2-2 Anbefalinger til grunnleggende forutsetninger Program (P) og Steg 1(S1) 

Nr.  Anbefalinger 

2-1 (P) Målnedbrytningen bør bearbeides videre i forbindelse med at gevinstrealiseringsplanen utvikles, 
herunder sikre tydelig begrepsbruk som understøtter stort behov for effektiv kommunikasjon i en stor 
og tverretatlig prosjektorganisasjon. (Eierstyring/Programstyrene) 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 



 
 

KS2 av Fremtidens innkreving – Program og Steg 1    Side 18 
 

 

3 Organisering, overordnet styring og finansierings-  
modell 

Iht. Rammeavtalen skal kvalitetssikrer gi tilråding om hvordan prosjektet, innenfor gjeldende 
regelverk, bør organiseres og styres for å kunne realiseres på en mest mulig kostnadseffektiv 
måte, og innenfor den anbefalte kostnadsrammen inkl. avsetning for usikkerhet 

I avrop til Rammeavtalen beskrives det at Finansdepartementet har foreslått en finansieringsmodell som 
er beskrevet og fremlagt for kvalitetssikring sammen med SSD.  

3.1 Overordnet organisering, ansvar og styringsstruktur 
Tiltaket foreslås overordnet organisert som et program. Det er en organisasjonsform som skal 
være egnet for å levere målbildene, gjennomføre i henhold til en overordnet plan, og å sikre 
gevinster av investeringen. Programmet initieres, styres og avsluttes av linjeorganisasjonen: 

 Programmet spiller på linjeorganisasjonens etablerte prosesser og funksjoner. 

 Linjeorganisasjonen legger til rette for at programmet skal lykkes. 

 Programmets suksess er linjeorganisasjonens suksess. 

Oppsummert er programmet en stabil enhet som holder i tiltaket i hele perioden, fra start til 
målbilder er realisert. 

Programmets overordnede styringsstruktur og innplassering i linjeorganisasjonene er illustrert 
i Figur  under. 

 
Figur 3-1 Overordnet organisering og styringsstruktur 

Finansdepartementet 
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Finansdepartementet er overordnet ansvarlig for at tiltaket blir iverksatt og gjennomført i hen-
hold til Stortingets vedtak og forutsetninger. De utarbeider etter innspill fra Skatteetaten og 
øvrige departementer/etater tiltakets overordnede styrende dokumenter, tildelingsbrev og 
mandat for gjennomføring av programmet forankret i Prop. 1 S og Stortingets behandling av 
denne. Mandat blir utarbeidet for hele programmet og pr. steg og programmandatet blir revidert 
minimum ved oppstart av hvert steg. 

Det er foreløpig en antagelse fra Finansdepartementet om at det er mest hensiktsmessig å 
utarbeide ett felles mandat for alle etatene. Mandatet regulerer bl.a. hver enkelt etats bidrag 
inn i helheten og hvor mye budsjettmidler som stilles til rådighet.  

Finansdepartementet gir nærmere oppdrag til Skatteetaten gjennom tildelingsbrev og mandat. 
Finansdepartementet følger opp programmet gjennom et eget oppfølgingsforum, FIN Oppføl-
gingsforum. 

Departementenes styring og tverrdepartemental koordinering 

Hvert departement har overordnet ansvar for gjennomføring og gevinstrealisering i egne etater.  

Utarbeidelse av budsjettdokumenter og tildelingsbrev følger ordinære prosesser, men tverr-
sektorielle spørsmål forankres med berørte etater og departementer.  

Et tverrdepartementalt kontaktforum ledet av Finansdepartementet v/ekspedisjonssjef i Etats-
styringsenheten etableres for å ivareta involvering og koordineringsbehov med andre berørte 
departementer. Sammensetningen vil variere gjennom de forskjellige fasene ut fra hvilke etater 
som er vesentlig involvert. 

Formålet med tverrdepartementalt kontaktforum er å ivareta behov for informasjon og å sikre 
god koordinering mellom departementene. Hovedvekten vil ligge på overordnet status og ev. 
saker som berører flere etater enn Skatteetaten.  

Beslutningssaker drøftes i tverrdepartementalt kontaktforum når dette anses som hensikts-
messig. Slike saker må behandles skriftlig mellom departementene, enten i referat eller på 
annen egnet måte. Dette gjelder også dersom det viser seg nødvendig å redusere omfang i 
henhold til kuttliste og dette har betydning for andre etater enn Skatteetaten. 

Programeierskap i Skatteetaten og programeiers fullmakt 

Skattedirektøren er øverste ansvarlig i Skatteetaten for at tiltaket blir gjennomført i henhold til 
mandat. Programmet eies i Skatteetaten av divisjon Innkreving og rapporter til Skatteetatens 
porteføljestyre ledet av Skattedirektøren. Porteføljestyret har ansvar for utvikling porteføljen i 
etaten og disponering av ressurser. 

Programmet har et helhetlig ansvar for å iverksette prosjekter og aktiviteter som er nødvendig 
for å oppnå planlagte effekter - i motsetning til prosjekter som normalt avgrenses til å levere 
resultater i form av leveranser til linjen. Programmet gis fullmakt over tildelte midler, beslut-
ninger om prosjekter og aktiviteter, overordnede valg om funksjonelle og tekniske løsninger 
innenfor Skatteetatens gjeldene styringsprinsipper. Tilsvarende skal programmet foreslå og 
følge opp at nødvendige prosjekter og aktiviteter blir planlagt og satt i gang i samarbeidende 
etater og at de rapporterer løpende til programmet i Skatteetaten.  

Programmets funksjoner og oppgaver er videre beskrevet og dekker grunnleggende ansvars-
forhold mellom program og linje i utviklingsprosjekter og at gjennomføringsansvar ligger pro-
grammets underliggende prosjekter og linjens aktiviteter. 

Skatteetatens Programstyre og Tverretatlig Programstyre (tverretatlig styring) 

Skatteetatens Programstyre sitt primære ansvar skal være å sikre fremdrift i programmet med 
fokus på omfang som skal gjennomføres innenfor etatens ansvar. Det innebærer ansvar for at 
kapabiliteter leveres gjennom prosjekter og aktiviteter, at løsningene implementeres, og at det 
tilrettelegges for at gevinster kan realiseres i linjen. Programstyret utpeker prosjekteiere og 
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gevinsteiere. Programstyret gir videre oppdrag og setter rammer for prosjekter i programmet 
som er eid av Skatteetaten.  

Tverretatlig programstyre beskrives som medansvarlig for styringen av programmet på de om-
rådene i programmet som involverer andre etater enn Skatteetaten og gir oppdrag og setter 
rammer for prosjekter i programmet som er eid av de andre etatene. Orienterings- og beslut-
ningssaker som omhandler prioritering og veivalg av betydning for de involverte etatene skal 
legges frem for tverretatlig programstyre. Deltakerne er forventet å bidra til forankring av be-
slutninger i egen etat samt å kunne forplikte egen etat med tanke på endrede ressursbehov, 
håndtering av avvik og lignende.  

Tverretatlig programstyre vil videre behandle samlet status i programmet slik dette rapporteres 
til oppfølgingsforum i Finansdepartementet. 

Etatene må oppnevne representanter til det tverretatlige programstyret som har beslutnings-
myndighet med reell forankring i egen etat. Etatenes representasjon i styrende og rådgivende 
organer må stå i forhold til etatenes ansvar og forskjellige roller i gjennomføring og endring. 

Andre etater enn Skatteetaten deltar i tverretatlig programstyre og på prosjektnivå. 

Rapportering, oppfølging og styring under gjennomføring 

Skatteetaten rapporterer fremdrift på programmet som helhet til Finansdepartementet og in-
kluderer status for leveransene som de andre etatene har ansvaret for.  

Finansdepartementets løpende oppfølging av programmet vil primært skjer gjennom et eget 
oppfølgingsforum ledet av ekspedisjonssjefen i Etatsstyringsenheten og med deltagere også 
fora Skattelovavdelingen. 

Avvik- og endring fra programplan/Sentralt styringsdokument og håndtering av disse inngår i 
Skatteetatens rapportering og skal rapporteres på egnet nivå avhengig av alvorlighetsgrad.  

Det legges til grunn at beslutninger skal være transparente og at avvik som kan ha betydning 
for andre etater eller programmets måloppnåelse må behandles i tverrsektorielle styringsorga-
ner. 

Programledelsen og styring av prosjekter under programmet 

Programledelsen ved Programleder er ansvarlig for den daglige ledelsen av programmet og 
inkluderer sentrale roller i forvaltningen av den strategiske utviklingen samt et programkontor. 
Prosjekter organiseres iht. god praksis med en prosjekteier, et prosjektstyre og en prosjektle-
der med ansvar for gjennomføring av leveransene i prosjektet. For prosjekter hvor eierskapet 
ligger i Skatteetaten følges etablert rammeverk. For prosjekter som hvor eierskapet legges til 
en annen etat vil prosjektet følge denne etatens rammer, men vil fortsatt måtte rapportere til, 
og etter standarder definert av, programmet. De fleste prosjekter er eiet av Skatteetaten, også 
prosjekter som involverer andre etater. Disse skal gjennomføres som integrerte prosjekter un-
der en og samme ledelse, og hvor andre etater er representert i styrende og rådgivende orga-
ner og som ressurser i ulike prosjektroller på lik linje med ressurser fra Skatteetaten.  

Definering av prosjekter er foreløpig ikke en del av SSD, men er under utarbeidelse for steg 1 
etter en del definerte prinsipper. Det legges her opp til at prosjekter innrettes for størst mulig 
grad av autonomi og i størst mulig grad har en samarbeidende etat. 

3.1.1 Vurderinger 

Programorganisering er utformet i tråd med etablert praksis for denne typen tiltak, hvor flere 
prosjekter skal styres i faser mot ønsket endring og tilhørende gevinster. Tiltakets midlertidige 
organisering samorganiseres med linjeorganisasjonenes permanente organisering.  
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Samorganiseringen skal gjenspeile behov for samstyring6 og samordning, og gjennom det 
legge til rette for effektivt samarbeid på operativt nivå. 

Kvalitetssikrer mener valget om å organisere tiltaket som et program7 slik det legges opp til er 
hensiktsmessig. Program-formen representerer en helhetlig styringsmodell for å lykkes med 
transformasjon og endring, styring av stegvis realisering av mål, og effektiv organisering av 
linjens ansvar i forhold til de leveranser og endringer som ønskes realisert. I seg selv helt i tråd 
med behovet. Hovedutfordringen mener vi vil være skape god forståelse for at de forskjellige 
styringsnivåene i styringsmodellen er innrettet for samstyring «på tvers». De er styrende orga-
ner som tar beslutninger, men de tar alltid beslutninger innenfor rammer og fullmakter definert 
av linjen og overordnet nivå. Dette i henhold til programmets styrende dokumenter (SSD, man-
dater mm) som gir grunnlag for, og må tilpasses til, departementer og etaters eierstyring un-
derveis.  

Finansdepartementets overordnede ansvar og rolle kommer frem på en grei måte på nåvæ-
rende tidspunkt, men må gjøres tydeligere i den videre operasjonaliseringen av styringsmodell 
med koordinerende og styrende organer. Finansdepartementet har et viktig overordnet sam-
ordningsansvar mellom involverte departementer som samlet, og hver for seg, skal sikre at de 
samarbeidende etatene underlegges en styring som bygger opp under programmets målset-
tinger. Her spiller Tverrdepartementalt kontaktforum og Tverretatlig programstyre sentrale rol-
ler.  

Programmets varighet og gjennomføringsstrategi tilsier en dynamisk styring mot langsiktige 
mål. De forskjellige koordinerings- og styringsnivåer må derfor håndtere relativt rask utviklings- 
og endringstakt. Evnen til å håndtere forskjellig type beslutninger innenfor rammer og toleran-
ser gitt av overordnet nivå er ofte avgjørende for å bane vei for effektivitet i gjennomføringen. 
Det krever et solid fundament ved at de overordnede styrende dokumentene utvikles, besluttes 
og implementeres på en måte som sikrer god forankring både vertikalt og horisontalt i pro-
grammets overordnede styringsstruktur. 

Kvalitetssikrer presiserer derfor betydningen av at SSD (oppdatert iht. Stortingets vedtak og 
forutsetninger mm. og programmets videre utvikling) er av stor betydning og danner basis for 
utarbeidelse av mandater for programmet og for hvert steg.  

Mandatene bør utformes i tett samspill med programledelsen med involvering fra berørte etater, 
og forankres i både i Tverretatlige programstyre og i Tverrdepartementalt kontaktforum. Man-
datene har et flerårig perspektiv og spiller en sentral rolle i det enkelte departements styring 
av underliggende etat, herunder årlig budsjettprosess, tildelingsbrev, oppfølging gjennom sty-
ringsdialog mm. Det bør derfor gjøres tydelig for alle parter at god styring krever høy grad av 
involvering i utforming av grunnlaget for etterfølgende eierstyring. Mandatene vil påvirkes av 
en kontinuerlig planleggingsprosess i programmet (helhet, steg, år) og resultatoppnåelse un-
derveis. I SSD fremgår også dette gjennom beskrivelsen av programorganisasjonens funksjo-
ner og oppgaver: 

Programmet skal også sikre kontinuiteten gjennom å planlegge for «neste skritt», 
langsiktig strategi, plan og overgang til nye steg i gjennomføringen. I dette ligger 

også å overvåke effekten av iverksatte initiativ og leveranser og å hensynta dette i 
revisjoner av målbilder, strategier og planer.  

 
6 Kvalitetssikrer mener samstyring er et begrep som i stor grad sammenfaller med faglig god praksis for styrende 
organer i prosjekter og programmer. I Finansdepartementets Veileder for digitaliseringsprosjekter beskrives at 
««samstyring» [...] såtr sentralt i regjeringens digitaliseringsstrategi og bør legges til grunn for styring av prosjekter 
som krysser forvaltningsnivåene. Prinsippene er [...] likeverdighet og innflytelse, representativitet og tidlig involve-
ring. 
7 Program i tråd med anerkjent faglig praksis (MSP®) 
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Hvorvidt det besluttes å utarbeide et felles mandat for alle etater (for program og pr. steg, med 
oppdateringer underveis) eller dele dette pr etat vurderes å være underordnet at den enkelte 
etats bidrag og rammer er tydelig, og at det er transparent på tvers av departementer og etater.    

Forståelsen av Tverrdepartementalt kontaktforum sin rolle i den helhetlige koordineringen og 
styringen av programmet vurderes å være vesentlig. Kvalitetssikrer legger til grunn at dette er 
et overordnet styrende organ for programmet, og at det må forstås i prosjekt-/programfaglig 
forstand. Generelt betyr det at ingen i det tverrdepartementale kontaktforumet har beslutnings-
myndighet på tvers av ordinære styringslinjer, og alle medlemmer må operere innenfor det 
mandat som er besluttet i egen styringslinje. Styring utøves gjennom konsensusprinsippet in-
nenfor rammer definert i mandatene. Det betyr i korte trekk; 

a) Å sikre at de overordnede styrende dokumentene er omforente før de besluttes i den en-
kelte styringslinje, og gjennom det sikrer at departementenes arbeid og styring av under-
liggende etater er koordinerte. Her har Tverrdepartementalt kontaktforum en innstillende 
rolle på vegne av programmet. 

b) Å ivareta oppfølging av programmets status og fremdrift, og understøtte informasjons- og 
koordineringsbehov på tvers og i egen etat. Kontaktforumet ivaretar en overordnet 
programeierstyring og skal sikre at samordningen er målrettet og effektiv. 

c) Koordinering og oppfølging av aktiviteter på departementsnivå, som regelverksarbeid mm. 

d) Å håndtere beslutningssaker som løftes fra Tverretatlig programstyre og som ligger innen-
for relevante mandater og tildelinger. Kontaktforumet er styrende, etter konsensusbeslut-
ninger. 

e) Å sørge for effektive saks- og beslutningsprosesser i eget departement og -styringslinje 
der dette er påkrevet for å sikre programmets fremdrift og måloppnåelse.  

Det har i dialog mellom enkelte av departementene kommet frem synspunkter på at Tverrde-
partementalt kontaktforum sin rolle fremstår som noe svak, og at en risikerer at det kan bli et 
for stort til å fungere effektivt. Mulige tilpasninger drøftes også i disse notatene. Kvalitetssikrer 
deler disse vurderingene og mener, som beskrevet over, at kontaktforumet sin rolle i overord-
net styring bør komme tydeligere frem. Som eksempel fremgår det at de skal bidra i «håndte-
ring av avvik» og bør derfor inngå i fremlagte eskaleringsmatrise. En bør også vurdere tilpas-
ninger for å sikre god samordning av de mest sentrale etatene. For de mest sentrale etatene 
vil det i henhold til foreslåtte finansieringsmodell være behov for koordinering og styring som 
går utover behovet i de departementer og etater som har en mindre sentral rolle.  Hvorvidt det 
etablerers et eget fora eller gjøres andre tilpasninger omkring Tverretatlig kontaktforum, vur-
derer vi at Finansdepartementet, i samråd med andre sentrale departementer, bør vurdere og 
beslutte. 

Forholdet mellom programeier, Skatteetatens programstyre og Tverretatlig programstyre vur-
deres å være dekkende på nåværende tidspunkt og en hensiktsmessig tilnærming til god prak-
sis med valgte program-modell. Utfordringen ifm. tilpasning er igjen det tverretatlige styrings-
behovet og samtidig at det er betydelige deler av programmet som ikke er et felles anliggende. 
Det er kommet frem noen relevante spørsmål, men kvalitetssikrer vurderer dette primært å 
handle om kommunikasjon og et behov for å forankre en felles forståelse i etablering av sty-
ringsmodellen. Kvalitetssikrer var i KS1 tydelige på anbefalinger om at programmets styrende 
organer burde etableres og være operative i forprosjektfasen, dog i en midlertidig form. Det 
ville styrket forankringen av den modellen som nå fremlegges, men det synes ikke å være noe 
vesentlig som skulle tilsi at organiseringen ikke kan finne sin endelige form innenfor det som 
er fremlagt. Skatteetatens programstyre og det Tverretatlige programstyret er to likestilte sty-
ringsorganer innrettet for å styre forskjellig deler av programmet. Ca. 15% av det totale om-
fanget utgjør andre etaters samlede bidrag. Vi understreker betydningen av at Programeiers 
rolle i forhold til de to programstyrene må kommuniseres godt. Dette for å skape tillitt til at alle 
beslutninger tas innenfor de prinsipper som er lagt til grunn, og dermed ivaretar etaters og 
linjelederes ansvarsområder og ordinære forvaltningsprinsipper. Det understrekes 
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betydningen av at de enkelte etatene er representert på egnet nivå i egen linje og dermed har 
myndighet iht. mandat for å sikre beslutningsevne knyttet til gjennomføring og endring. 

Det bemerkes at det i SSD beskrives at Tverretatlig programstyre «gir oppdrag og setter ram-
mer for prosjekter i programmet som er eid av de andre etatene». Vi vurder at dette kun er en 
uheldig formulering, men som det er viktig å endre. I forelagte planer er det så langt svært få 
prosjekter som vil eies av andre etater. Det er derfor viktig at oppgaven inkluderer alle prosjek-
ter der samarbeidende etater har en rolle, som typisk vil være å bidra med ressurser, enkelt-
leveranser, systemressurser, ivareta gevinstrealiseringsplaner mm. I den forbindelse savnes 
en referanse til gevinsteiere tilsvarende for Skatteetatens programstyre, men det anses at 
dette inngår som en del av videre arbeid med gevinstrealiseringsplaner. 

3.2 Finansieringsmodell og styring innenfor økonomiske rammer  
SSD beskriver at finansieringsmodell, i betydningen hvordan budsjettmidler skal fordeles til 
den enkelte etat, ikke er besluttet. Det er lagt til grunn en finansieringsmodell hvor hovedprin-
sippet er at de samarbeidende etatene får sin tildeling via sitt eierdepartement i henhold til 
innspill i satsingsforslaget. Tildelingen skal dekke de kostnadene den enkelte etat har ved å 
bidra med de leveranser som er spesifisert i mandatet. 

Som en del av grunnlaget for kvalitetssikringen har Finansdepartementet vurdert og foreslått 
en finansieringsmodell i et eget notat [21]. Kvalitetssikrer har også mottatt et notat fra Justis-
departementet med innspill til Finansdepartementet, og et svarnotat fra Finansdepartementet. 
I møter med begge departementer fremgår det at alle relevante departementer for steg 1 har 
mottatt forslaget og gitt sin tilslutning til Finansdepartementets anbefalte modell.  

Anbefalt finansieringsmodell tar utgangspunkt i at programmet skal gjennomføres i henhold til 
en DTC-modell, dog med usikkerhet omkring hvordan en DTC-ramme vil defineres. Dette 
dreier seg om den vil defineres ut fra styringsmål (P50) gitt ved KS18, eller om det er mulig at 
den kan settes høyere og inkludere en usikkerhetsavsetning. Anbefalingen legger til grunn en 
tildeling via eierdepartementer. Denne modellen er vurdert opp mot at hele bevilgningen tilde-
les Skatteetaten som gjennom programstyringsmodellen sørger for å finansiere opp de andre 
etatenes kostnader. Denne modellen beskrives å være mer i tråd med en DTC-modell, men 
anbefales ikke etter en kort redegjørelse for fordeler og ulemper med begge modeller.  

Anbefalte finansieringsmodell kan beskrives og begrunnes kort som følger: 

 De samarbeidende etatene får finansiert sin del av tiltaket i henhold til forutsetninger i 
SSD (satsingsforslaget), via sine eierdepartement på ordinær måte gjennom tildelings-
brev.  

 Tildelingen forutsettes å dekke etatens kostnader ved å delta i ulike prosjekter i pro-
grammet. Det må utarbeides et felles mandat som bl.a. viser hva hver enkelt etat skal 
oppnå og hvordan den skal bidra inn i programmet. 

 For å opprettholde en fleksibilitet i tråd med formålet med DTC-tilnærmingen, foreslår 
FIN at det holdes tilbake midler til en usikkerhetsavsetning innenfor DTC-rammen. For 
eksempel differansen mellom etatens andel av DTC-rammen og basiskostnaden. Dette 
betyr at etatene får basiskostnaden, eventuelt opp til P50 dersom DTC-rammen settes 
høyere. 

 Midlene som holdes tilbake til en usikkerhetsavsetning må kunne disponeres av pro-
grammets styrende organer, det tverretatlige programstyret eller på departementsnivå, 
og fordeles til de etater/prosjekter hvor midlene vil gi størst effekt (nytte). 

 Skatteetaten har foreslått at det settes av et beløp til å dekke kostnader i andre (fore-
løpig ikke navngitte) etater. Disse midlene kan inngå i Skatteetatens tildeling og brukes 
til å dekke andre etaters kostnader ved behov. 

 
8 Kvalitetssikrer legger til grunn at dette også kan bety P50-verdi ved KS2 som normalt legges til grunn for en 

styringsramme.  
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Fordeler forutsettes å være:  

 Klarere ansvarsforhold, eierdepartementer blir i større grad involvert og ansvarliggjort 
og en sikrer dermed at departementene tar del i styringen av satsningen, og har eier-
skap til de effekter og resultater som skal oppnås 

 Gir fleksibilitet bl.a. gjennom årlige budsjettprosesser og sentral styring av en eventuell 
usikkerhetsavsetning 

Finansieringsmodellen må ses i sammenheng med styringsmodellen beskrevet i kapittel 3.1 
der SSD og satsningsforslag legges til grunn for mandater og videre årlige tildelingsbrev og 
bevilgninger. Et hovedspørsmål som drøftes er prinsipper for hvordan usikkerhetsreserven 
«forventede tillegg» skal håndteres ift. rammetildeling for en etats bidrag i program og steg. 
Følgende sitat gir en kort beskrivelse av spørsmålet om hva som skal legges til grunn for den 
enkelte etats tildeling:  

Om noen tildeles basiskostnad, med tilhørende ansvar for å realisere «de mål som 
er satt for bevilgningen», så vil det være stor sannsynlighet for at det ikke er sam-
svar mellom midler og mål (konkret fordi man får et beløp som er lavere enn for-

ventningskostnaden for oppgaven). 

Siden spørsmålet er knyttet til vurderinger og valg omkring en DTC-modell forblir spørsmålet 
åpent, og inngår i særskilte forhold i oppdraget til kvalitetssikrer. 

3.2.1 Vurderinger 

Anbefalt modell fra Finansdepartementet med tilslutning fra øvrige departementer er i tråd med 
SSD, og dermed også i tråd med Skatteetatens forutsetninger i beskrivelser av organisering 
og overordnet styring. 

Kvalitetssikrer støtter Finansdepartementets forlag til finansieringsmodell på overordnet nivå, 
som innebærer at de samarbeidende etatene får sin tildeling via eierdepartementer. Vi legger 
til grunn at dette gjelder for de etater som har et vesentlig bidrag og hvor det er et reelt og 
finansielt samordningsbehov på departementsnivå. Vår tilslutning er uavhengig av spørsmålet 
omkring DTC, som behandles i kapittel 10. Begrunnelsen er enkel og i tråd med departemen-
tenes begrunnelse: 

 Alle departementer er enige om modellen. 
 Det er større sannsynlighet for et aktivt del-eierskap og forpliktende samarbeid, dels 

gjennom at kjente virkemidler i offentlig styring benyttes på en tradisjonell måte. 
 Programmets behov for effektiv styring, herunder fleksibilitet i bruk og omprioritering av 

midler synes tilstrekkelig ivaretatt, gitt god forankring av den styringsmodellen som be-
skrives i SSD.  

 Alternativer vurderes ikke å ha klare fordeler som veier opp for risiko knyttet til større 
kompleksitet og nytenkning i operasjonalisering av modellen. 

Finansdepartementets forslag på mer detaljert nivå bærer preg av usikkerhet omkring DTC og 
håndtering av usikkerhetsreserver (forventet tillegg og evt. usikkerhetsavsetning), og er mer 
en drøfting enn et konkret forslag. Spørsmålet om hvilke prinsipper som skal legges til grunn 
for til for rammetildeling for program og steg, samt ved årlige bevilgninger er vår vurdering at: 

De samarbeidende etatene som har vesentlige bidrag i program og steg, som NAV, Po-
litiet, Brønnøysundregisteret og evt. Lånekassen i Steg 1, bør tildeles beløp som tilsva-
rer basiskostnad. Det vil si basiskostnad for planlagt arbeidsomfang og ressursbruk 
tilknyttet alle prosjekter som skal styres gjennom programmets styringsstruktur. 

Dette vil kunne oppfattes som krevende for den enkelte etat, men vi mener dette ikke er en 
riktig fortolkning av styringsmodellen. Vi begrunner dette gjennom følgende betraktninger: 
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 I henhold til planer, ansvarsfordeling og styringsmodell er det ikke den enkelte av de 
samarbeidende etatene som bærer en selvstendig risiko knyttet til et helhetlig leveran-
seansvar. Snarere tvert om er det forventet at eierskap til prosjektene som regel vil 
være i Skatteetaten. Uansett skal alle beslutninger om å gi tilgang til bruk av alle typer 
midler skje i programmets styringsstruktur. Denne er nettopp tilrettelagt for å ta beslut-
ninger som hensyntar helhetlig måloppnåelse for programmet. Det innebærer å sikre 
at den enkelte etat har finansiering og midler som er avstemt med det bidraget som 
kreves for å nå felles mål.  

 Innenfor det samlede bidraget fra den enkelte samarbeidende etat vil det være forskjel-
lige typer ansvarsforhold. En vesentlig del av midlene knyttet til å dekke arbeid i felles 
prosjekter og evt. et antall enkeltleveranser som inngår i felles prosjekter. En bør unngå 
at for mange typer beslutninger tas på for høyt nivå, hvor det kan mangle nødvendig 
kontekst. Mao. kan for stor grad av ansvarliggjøring på høyt nivå øke risiko for sub-
optimalisering. Dette bør derfor tilpasses på prosjekt- og leveransenivå.  

 Et viktig prinsipp i styringsmodellen må være at usikkerhetsreserver i form av forventet 
tillegg skal håndteres i program-strukturen. Dette er mulig også dersom forventede til-
legg fordeles til etatene. Vi mener allikevel at dette viktige prinsippet ivaretas best gjen-
nom at samlede forventede tillegg tildeles Skatteetaten, og styres gjennom program-
mets styringsmodell på vegne av alle etater. 

 Justisdepartementet peker i drøftinger om finansieringsmodell med Finansdeparte-
mentet på en risiko knyttet til sub-optimalisering som følge av at «når noe er delt ut blir 
det brukt». Dette gjelder tildeling generelt, men også relevant ifm. usikkerhetsreserver. 
Igjen henviser vi til det grunnleggende i styringsmodellen. Fastsettelse av økonomiske 
rammer og toleranser på prosjektnivå, tildeling og autorisering til bruk av midler skal 
foregå i programmets styringsstruktur. 

 I omtalte notater mellom Finansdepartementet og Justisdepartementet drøftes også 
spørsmål om å ivareta departementets budsjettansvar. Dette bør kunne håndteres 
gjennom de overordnede styrende dokumenter og prosess for årlige tildelinger som 
beskrives i den overordnede styringen (ref. kapittel 3.1) 

 Det kan legges til at de enkelte etaters samlede bidrag kun utgjør en relativt liten del 
av programmet. Fordeling av usikkerhetsreserven forventet tillegg vil for den enkelte 
etat utgjøre en relativt beskjeden sum og bør derfor ikke overdramatiseres. 

 Dersom en DTC-ramme skulle gi en styringsramme som er høyere enn P50 vil denne 
inkluderes i en sentral usikkerhetsreserve som disponeres av Skatteetaten/program-
eier, og benyttes innenfor programmets mandat eller løftes til departementsnivå ved 
behov. I tråd med programmets gjennomføringsstrategi skal overordnede omfangsprio-
riteringer og bruk av usikkerhetsreserve inngå i rapportering til departementsnivå.  

3.3 Oppsummering og anbefalinger 
Tverretatlig programorganisering med overordnet koordinering og styring på departements-
nivå, som kan fremstå som komplisert, er en hensiktsmessig organisering for nødvendig sam-
ordning og for å skape den effektivitet som kreves for nå målsettingene. Helhetlig forståelse 
og aksept for styringsmodellen for samordning og samstyring er en kritisk suksessfaktor og en 
forutsetning for en vellykket oppstart og gjennomføring. «Tverrdepartementalt kontaktforum» 
bør få et tydeligere mandat og rolle i styringen så snart som mulig, og det er også behov for å 
tydeliggjøre styringsrollen øvrige styrende organer og forhold til linjestyringen.  Vår anbefaling 
om finansieringsmodell understøtter styringsmodellen.  

Det særegne og dermed også største utfordring er: 

 Tiltaket krever meget tett samspill på tvers av flere store etater, og tett samspill med 
en rekke andre for å få nødvendig kraft i leveranse, endring og gevinstrealisering. 
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 Tiltaket krever bred tilslutning om felles mål og prioriteringer over lang tid, og samtidig 
at moderniseringen av innkrevingsløsningene i Skatteetaten primært vedrører Skatte-
etaten og Politiet/AN.   

Tabell 3-1  Anbefalinger organisering, overordnet styring og finansieringsmodell 

Nr.  Anbefalinger  

3-1 (P) Tverrdepartementalt kontaktforum har en viktig rolle i å sikre tverretatlig samordning. Orga-
nets rolle og ansvar i koordinering og samstyring bør gjøres tydeligere. Benevnelse som 
"kontaktforum" bør vurderes endret. (Finansdepartementet) 

 

3-2 (P) Tverrdepartementalt kontaktforum bør primært tilpasses behov for tett samordning med sam-
arbeidende departementer og etater som bidrar med prosjektfinansiering gjennom sin sty-
ringslinje iht. finansieringsmodellen. (Finansdepartementet) 

 

3-3 (P) Tverretatlig Programstyre sin rolle må oppdateres og bli tydeligere på ansvaret for alle pro-
sjekter der samarbeidende etater har en rolle, og ikke kun knyttes til prosjekter eid av andre 
etater. (Programstyrene) 

 

3-4 (P) (1) Finansiering med tildeling via eierdepartementer anbefales i tråd med Finansdeparte-
mentets fremlagte finansieringsmodell. Anbefalingen avgrenses til de etater som har et 
vesentlig bidrag og hvor det oppstår et reelt og finansielt samordningsbehov på departe-
mentsnivå. (Finansdepartementet) 

(2) De samarbeidende etatene, NAV, Politiet og Brønnøysundregisteret og evt. Lånekassen 
i steg 1, bør tildeles beløp som tilsvarer basiskostnad for planlagt arbeidsomfang og res-
sursbruk tilknyttet alle prosjekter som skal styres gjennom programmets styringsstruktur. 
(Finansdepartementet) 

(3) Finansieringsmodellen må sammenstilles, detaljeres og innarbeides i overordnede sty-
rende dokumenter. Kvalitetssikrers betraktninger* som begrunner anbefaling (2) bør in-
kluderes. (Finansdepartementet) 

 

3-5 (P) Sikre styringsprinsipp om at fastsettelse av økonomiske rammer og toleranser på prosjekt-
nivå, tildeling og autorisasjon til bruk av midler, skal foregå i programmets styringsstruktur. 
(Eierstyring/Programstyrene) 

 

3-6 (P) Sikre oppfølging av en helhetlig plan og struktur for styrende dokumentasjon i programmet og bru-
ken av SSD i styring på relevante nivåer. (Eierstyring/ Programstyrene) 

 * I kvalitetssikrers vurderinger i KS2-rapportens kapittel 3  

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 
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4 Løsnings- og gjennomføringsstrategier 

I veileder for det sentrale styringsdokumentet vektlegge at strategiene skal beskrive hvordan 
prosjektet skal gjennomføres for å best oppnå hensikten og målene for prosjektet. Videre at 
strategier er tilpasset usikkerhetsbildet med kritiske usikkerhetsfaktorer og suksessfaktorer. 

I avrop til Rammeavtalen fremgår det følgende: 

I styringen av programmet vil Finansdepartementet henlede oppmerksomheten til den betyde-
lige modernisering som skal finne sted internt i Skatteetaten, jf. det prosjektutløsende behovet 
(modernisering av etatens IT-portefølje og effektivisering av innkrevingsfunksjonen). Det bes 
om at kvalitetssikrer særlig vurderer om styringsdokumentet i stor nok grad sikrer at program-
met kan styres på en slik måte at de grunnleggende behovene for IT-modernisering i etaten 
blir realisert. 

4.1 Løsningsstrategi 
Løsningsstrategien skal hensynta tre ulike hovedformål; modernisere IT-løsningene for innkre-
ving, effektivisere innkrevingsprosessene og realisere sammenhengende og helhetlige tjenes-
ter. De aktuelle IT-løsningene er i ferd med å bli stadig mer kostbare å vedlikeholde og vide-
reutvikle for å tilfredsstille grunnleggende krav til funksjonalitet, stabilitet og sikkerhet. Etable-
ring av en modernisert IT-plattform for innkrevingsområdet er i seg selv et omfattende og lang-
varig arbeid. Tabell 4-2 under viser at ny IT plattform utgjør 33% av grunnkalkylen for tiltaket. 
Ny IT-plattform skal legge til rette for utvikling av effektiviserte innkrevingsprosesser, samt rea-
lisering av sammenhengende tjenester med samhandlende etater. 

Det skal anskaffes og utvikles ny kjerneløsing for innkreving med økonomikjerne, komponenter 
for saksbehandling og rapportering, informasjonsutveksling med eksterne samhandlingsparter 
og kravkilder for innkreving, samt komponenter for sammenhengende tjenester, herunder løs-
ninger hos samhandlende etater.  

SKE skal følge sin policy om å bruke skalerbare og industrialiserte IT-tjenester der dette kan 
dekke behovet. For denne løsningsstrategien betyr det at det skal benyttes skytjenester i en 
annen skala enn det som er gjort hittil i etaten. Den eksisterende økonomiløsningen skal er-
stattes med en ny standardløsning på skyplattform. I anskaffelsen av denne er finnes produkter 
basert på ulike sky-alternativer, som vil veies opp mot funksjonalitet og integrasjon i øvrig platt-
form. Et sentralt risikoreduserende element er riktig timing av ERP-anskaffelsen. Ellers forut-
settes en betydelig andel av komponentene å utvikles av SKE med egne eller innleide ressur-
ser.  

SKE har omfattende retningslinjer og prosesser for arkitekturstyring som inkluderer bruk av 
Regjeringens digitaliseringsstrategier, herunder bruk av felleskomponenter der det finnes, 
samt koordinering med samhandlende etater, Brønnøysundregisteret og Digitaliseringsdirek-
toratet. Kvalitetssikrer har ikke gjort en egen teknisk gjennomgang av løsningsarkitekturen, 
utover vurderinger i sammenheng med gjennomføringsstrategien. Behov, overordnet arkitek-
tur og løsningsstrategier var også tema i KS1.  

4.2 Stegvis realisering 
For å håndtere tiltakets størrelse, kompleksitet og varighet, er skal det anvendes stegvis rea-
lisering, ulik grad av detaljering på kort og lang sikt, smidig tilnærming og fokus på nyttestyring. 
I tråd med anbefaling fra KS1 er tiltaket inndelt i tre steg. Inngangen til hvert steg utgjør et 
beslutningspunkt med forutgående (forenklet) KS2.  



 
 

KS2 av Fremtidens innkreving – Program og Steg 1    Side 28 
 

 

 
Figur 4-1 Overordnet gjennomføringsplan i tre steg. Fra SSD. 

I sin tilnærming til stegvis realisering har programmet vurdert interne vs. eksterne nyttevirk-
ninger, investeringskostnad, drifts- og forvaltningskostnad, regelverksutvikling, avhengigheter, 
innføring av nye prosesser i SKE, gjennomførbarhet, og i hvilken grad gjennomføringsstegene 
i seg selv vil realisere nytte fra det som er utviklet.  Anvendelsen av disse kriteriene for stegvis 
realisering kommer til uttrykk i hvordan PNS-områdene er fordelt pr steg gjennom tiltaket.  

 
PNS-områder Steg 1 Steg 2 Steg 3 SUM 
A - Sammenhengende og helhetlige tjenester 28 % 49 % 23 % 100 % 
B - Nye forretningsprosesser 37 % 33 % 30 % 100 % 
C - Organisasjon 44 % 17 % 39 % 100 % 
D - Ny IT-plattform 39 % 41 % 20 % 100 % 
E - Programstyring og administrative kostnader 44 % 29 % 27 % 100 % 
Steg av sum grunnkalkyle 38 % 37 % 26 % 100 % 

Tabell 4-1 Prosentvis fordeling av grunnkalkylen mellom steg innenfor PNS-områdene. 

Ny IT-plattform realiseres hovedsakelig i de første to stegene. Nye forretningsprosesser kan 
realiseres mer gradvis, siden disse bygges på ny plattform. Realiseringen av IT-plattform følger 
prinsipielt sett et tradisjonelt løp (bortsett fra at det skal anvendes skyløsninger), hvor det først 
etableres grunnkomponenter med ny infrastruktur, applikasjonsplattform, nye fellesløsninger 
for saksbehandling, rapporteringsløsning o.a. Dette utgjør samlet over 50% av ny IT-plattform. 
Selv om økonomikjerne påbegynnes implementert i steg 1, vil likevel mesteparten av denne 
tilpasses i de påfølgende steg i sammenheng med at nye forretningsprosesser etableres.  

Hele 49% av totalomfanget for sammenhengende tjenester er planlagt realisert i steg 2. Steg 
3 utgjør kun 26% grunnkalkylen for tiltaket (se tabell over). Dette er parametere som sannsyn-
ligvis vil endres etter detaljplanlegging av steg 2.  

 
PNS-områder Steg 1 Steg 2 Steg 3 Tiltaket 
A - Sammenhengende og helhetlige tjenester 13 % 23 % 16 % 17 % 
B - Nye forretningsprosesser 31 % 28 % 36 % 31 % 
C - Organisasjon 7 % 3 % 10 % 6 % 
D - Ny IT-plattform 35 % 37 % 26 % 33 % 
E - Programstyring og administrative kostnader 14 % 10 % 12 % 12 % 
SUM 100 % 100 % 100 % 100 % 

Tabell 4-2 Prosentvis fordeling av grunnkalkyle mellom PNS-områder innenfor steg. 

Tabellen over viser at IT-plattform og nye forretningsprosesser til sammen utgjør 64% av tilta-
ket, mens sammenhengende tjenester utgjør 17%. (Valgt konsept om sammenhengende tje-
nester vil imidlertid også ha indirekte kostnadsmessige konsekvenser for IT-plattform o.a.) Den 
relativt begrensende kostnadsandelen i område A, bidrar i sin tur til å begrense 
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mulighetsrommet for prioriterbart omfang, siden område D, B og C, ifølge programmet er trim-
met ned til overveiende «må-krav» og dermed lite «prioriterbart».  

Flere utfordringer ved realisering av konseptet for sammenhengende tjenester var tema i KS1, 
både med hensyn til konkretisering, mulighet for stegvis gevinstrealisering og regelverksut-
fordringer. I forprosjektet har det blitt vurdert alternativer for realisering av nyttevirkninger mot 
brukere gjennom sammenhengende og helhetlige tjenester fra steg 1. Alternativene som ble 
sammenlignet var: 1) Tidlig effekt for innbygger; 2) Tidlig effekt for næringsliv; 3) Tidlig effekt 
for oppdragsgiver/NAV. Programmet har funnet minst risiko ved valg av alternativ 2, fordi dette 
gir få regelverksendringer som SKE ikke har kontroll på i steg 1; få eksterne avhengigheter; få 
utfordringer ift. innføringsløpet i SKE for forretning og IT; samt at utviklet funksjonalitet i stor 
grad blir utnyttet innenfor steg 1. 

4.3 Forretnings- og systemutvikling 
Det legges opp til bruk av smidig metodikk og nyttestyring og for å utnytte fleksibilitet underveis 
i realiseringen av tiltaket. Smidig metodikk innebærer at løsninger detaljeres på det tidspunkt 
det er hensiktsmessig og nødvendig, noe som bidrar til fleksibilitet i å finne riktige løsninger og 
vurdere mer konkret hva som gir nytte og bør prioriteres før annet. Tilnærmingen anvendes 
derfor både innenfor og mellom forretnings- og systemutviklingen. Kombinasjonen av smidig 
utvikling og tverrsektorielt samarbeid stiller sterke krav til metodikk. SKE har formalisert dette 
i ulike metodeverk og prosedyrer som er dokumentert i SSD.  

Programmet uttrykker at det vil være sentralt å få til en innovativ arbeidsform med metoder og 
arbeidsform som underbygger digital transformasjon, noe som da både vil gjelde internt, og 
eksternt med leverandører og samarbeidende etater.   

Smidig forretnings- og systemutvikling vil skje både gjennom prosessen med gradvis detalje-
ring og på et mer overordnet nivå i prioritering og utforming av større pakker. På overordnet 
nivå henger handlingsrommet for smidighet og nyttestyring sammen med graden av styrings-
messig fleksibilitet. Programmet har tydeliggjort dette gjennom inndeling i obligatorisk vs. prio-
riterbart omfang. Det prioriterbare utgjør i gjeldende estimater 14% i steg 1, 35% i steg 2 og 
7% i steg 3 (basert på basiskostnad). Stor andel grunnleggende IT-modernisering og (nødven-
dig) etablering av nye forretningsprosesser internt i SKE bidrar til å begrense hvor smidig dette 
tiltaket er. Konsekvens av mye ikke-prioriterbart omfang er også at styring innenfor gitte tids- 
og kostnadsrammer er mer utfordrende.  

4.4 Regelverksutvikling 
Gjennomføringen av dette tiltaket vil forutsette lov- og forskriftsendringer, samt andre tiltak for 
å håndtere regulatoriske utfordringer, både forbundet med endringene i innkrevingsprosesser 
og omfattende utveksling av informasjon mellom samhandlende etater for å skape sammen-
hengende og helhetlige tjenester for brukere. FIN har igangsatt prosjekt for å få på plass en 
ny innkrevingslov slik at etaten kan opptre som én innkrevingsmyndighet. Den omfattende 
transformasjonen som ligger i tiltaket, er imidlertid ikke en del av mandatet. Andre lov- og 
forskriftsendringer vil kreve ytterliggere tydeliggjøring av behov og løsninger, og kreve tverr-
departementalt samarbeid.  

Det ble adressert i KS1 at dette konseptvalget innebar vesentlige usikkerhetsmoment med 
hensyn til konsekvenser for personvernet. I mellomtiden er behov og løsninger blitt noe mer 
klarlagte og det er i forprosjektet gjennomført vurderinger av tiltakets innretning i forhold til 
bredden i relevante juridiske utfordringer, herunder også en personvernkonsekvensvurdering. 
Underlaget knytter høy risiko til personvernforordningen Artikkel 22 med begrensninger knyttet 
til helautomatiserte avgjørelser, såfremt det ikke er gjort egnede tiltak nasjonalt.  Skatteetaten 
er derfor i gang med å skaffe tydelig hjemmel for automatisert saksbehandling på de ulike 
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funksjonsområdene, eks. innkreving. I hjemmelen blir det oppstilt rekkevidden/grensene for 
slike avgjørelser. 

Programmet har risikovurdert de personvernmessige og øvrige juridiske utfordringer og iden-
tifisert overordnede tiltak. Et av de sentrale tiltak er vurderingen av rekkefølge og timing på 
utvikling av ulike løsninger i tiltaket, som gjenspeiles i at det for steg 1 er fokusert på næring 
og i mindre grad på tjenester som aktualiserer personvern. Imidlertid skal ny utleggsprosess 
leveres i steg 1, og dette vil berøre et stort antall borgere, og det er i all hovedsak privatperso-
ner som er skyldnere i utleggssaker. Programmet viser til at det må gjennomføres flere juri-
diske vurderinger på mer konkrete områder etter hvert som dette blir mulig.  

4.5 Samlede vurderinger 
Stegvis realisering er en sentral kritiske suksessfaktor knyttet til gjennomføringsstrategien. I et 
langt, omfattende og komplekst endringsløp er stegvis realisering en nødvendighet som også 
ble understreket i KS1, der det ble anbefalt minimum tre steg. Hvert av disse stegene blir svært 
omfattende og strukket ut i tid til 7 år samlet. Dette gir i seg selv betydelige styringsmessige 
utfordringer. Grunnen til store steg og lang tidshorisont er at tiltaket domineres av et mer eller 
mindre tradisjonelt IT-moderniseringsløp, med skyløsninger. Dette setter beskrankninger for 
graden av smidighet. Selv om løsningsvalg og modning av funksjonalitet skal søkes utsatt frem 
til faktisk konstruksjon av enkeltkomponenter, så må mye skje i fastsatte byggetrinn. Siden 
mye funksjonalitet skal erstattes for systemer som skal utfases og som styres av lovkrav, driver 
dette mye «obligatorisk» omfang, som reduserer mulighetsrommet for og graden av «smidig 
nyttestyring».  

Programmet viser til behovet for innovasjon i arbeidet, som også vil omfatte leverandører og 
andre etater. Dette vil være sentralt for å kunne sikre at ny plattform og tjenester ikke allerede 
er utidsmessige og blir dyre å forvalte, når programmet lange tidslinje er avsluttet. 

Det ligger en tidligere markedsanalyse til grunn for anskaffelse av ERP/økonomiløsning. Kva-
litetssikrer bemerker imidlertid risiko forbundet med manglende muligheter for tilpasning av 
eksisterende sky-baserte ERP-løsninger. Vi forstår det slik at eksisterende løsning har stort 
omfang av tilpasninger. For Skatteetaten vil det være utfordrende å sanere mye eksisterende 
funksjonalitet som ikke vil finnes i aktuelle skybaserte standardprodukter. Løsningsstrategien 
forstås slik at det i stort omfang forutsettes bygging av nødvendige komponenter som kommu-
niserer med det sky-baserte produktet. Dette vil imidlertid være et utfordrende løp som hvor 
det antas å finnes begrenset kompetanse på og utfordrende utviklings- og driftstekniske 
problemstillinger. For øvrig er det diskutert en detaljspesifiseringsprosess 2022-24, som opp-
fattes som et tradisjonelt ikke-smidig «fossefalls»-løp som i såp fall vil forsterke utfordringene 
vi peker på ovenfor. De vil være sentralt å velge løsning ut fra sentrale tekniske og funksjonelle 
egenskaper ved produktet, fremfor en prosess basert på vekting av en stor mengde detalje-
genskaper.  

Tilnærming til og valg av strategi for realisering av nytte for (primært) næringsliv fra steg 1, er 
transparent og godt begrunnet i balansen mellom reduksjon av risiko, effektivitet i samlet gjen-
nomføringsstrategi og nyttebetraktninger. Stegvis realisering av valgt konsept, ikke kun IT-
modernisering og prosesseffektivisering, er sentralt ift. måloppnåelse. Tidlig effekt for nærings-
liv gir relativt mye prissatt nytte, samtidig som det gir minst risiko. Alternativet passer godt til 
løpet for IT- og prosessinnføring i SKE, samt inneholder mindre eksterne avhengigheter. Her-
under unngås avhengigheter til regulatoriske endringer, spesielt personvernspørsmål.   

Regulatoriske spørsmål utgjør en dimensjonerende faktor ved gjennomføringen av konseptet. 
Vi deler oppfatningen av at det er begrenset risiko knyttet til Finansdepartementets prosess 
for ny innkrevingslov. Programmet har også oppmerksomhet rundt andre lov- og forskriftsmes-
sige utfordringer som sannsynligvis vil aktualiseres ved videre konkretisering av løsninger. 
Dette kan utgjøre risiko for tid, kost og gevinster. Mulige personvernmessige konsekvenser 
bør evalueres særskilt i sammenheng med beslutningsunderlaget for steg 2. 
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Informasjonsgrunnlaget forutsettes på det tidspunktet å inneholde nødvendig konkretisering 
av løsninger. Det foreliggende planarbeid synes ikke med rimelighet å ha kunnet gjøre mer for 
å avklare eller på annen måte redusere risiko ved regulatoriske forhold, gitt valgt løsningskon-
sept.  

Løsningsstrategien synes å ha optimalisert hensyn til å gjennomføre den mest sentrale delen 
av IT-moderniseringen i steg 1. Samtidig virker tidsløpet realistisk, gitt at dette samtidig inne-
bærer omfattende grunnmodernisering, med kritiske anskaffelser skyplattform og kjerneløs-
ning for økonomi.  

For steg 2 og 3 forutsetter programmet at løsningsstrategien må bearbeides ytterliggere. Steg 
3 er nå planlagt med kun 26% av samlet omfang for tiltaket. Dessuten er graden av Ikke-
obligatorisk, prioriterbart omfang er svært lite i steg 3. Disse to forholdene uttrykker at det vil 
være svært begrenset fleksibilitet igjen i dette steget.  

SSD med underlag reflekterer systematisk arbeid for å unngå eller redusere risikoer som har 
vært identifisert. Blant annet er det gjort tiltak for å redusere risiko som ble identifisert i KS1, 
blant annet tidslinjen for kritiske anskaffelser, hvordan leveranser kan treffes av regulatoriske 
hindre, samt avhengigheter til eksterne rundt modernisering og sammenhengende tjenester. 
Ved planleggingen av steg 2 synes det som om risiko knyttet til behovet for flere lov- og for-
skriftsretninger kan være kandidat til å drive enkelte tjenester over til steg 3.  

Tidslinjen for programmet er slik at selv om hvert av de to første enkeltstegene er svært store, 
så er ikke gjennomsnittlig pådrag pr år i programperioden, i underkant av 500 MNOK, helt 
uvanlig i en etat som har erfaring med en total IT-utviklingsportefølje opp mot 1 milliard pr år. 
Utfordringer med etatens styringskapasitet og kritiske prosjektressurser kan oppstå i forhold til 
andre store initiativer som ikke avsluttes før oppstart av dette eller påbegynnes underveis.  En 
vesentlig kompliserende faktor vil imidlertid være å håndtere samarbeidende etaters forskjel-
lige praksis og kultur, når det skal bygges felles tjenester.  

Tidslinjen for steg 1 på 2 ½ år fremstår som realistisk, også siden dette i praksis igangsettes 
med detaljplaner og anskaffelse et halvt år før formell oppstart 2022. 

4.6 Oppsummering og anbefalinger 
Løsningsstrategi og gjennomføringsstrategier er utformet slik at de er egnet til å redusere risiko, 
gitt de spesifikke utfordringer som følger med dette tiltakets omfang, varighet og kompleksitet. 
Tiltaket er inndelt i steg i henhold til tilrådning i KS1. Tidslinjen for steg 1 og alle stegene synes 
realistisk. Utvikling av tjenester for næringsliv i steg 1 gir både god nytte og er risikoreduse-
rende. Dermed unngås det en rekke utfordrende regulatoriske spørsmål i første fase, selv om 
ny utleggsprosess også inneholder personvernkonsekvenser.  

Utfordringer knyttes til at en tredjedel av tiltakets direkte kostnader er knyttet til et «tradisjonelt» 
løp for modernisering av IT-plattformen. En like stor andel er knyttet til «nødvendig» moderni-
sering av innkrevingsprosessene. Dette gir begrenset rom for styringsmessig fleksibilitet. 

Etter som løsninger og planer detaljeres, bør samtidig vurderinger av obligatorisk vs. prioriter-
bart omfang vurderes. Dette skjer både i videre overordnet beskrivelse av leveransepakker og 
når disse pakkene detaljeres og nedbrytes. Her vil programmet løpende identifisere og vurdere 
om ambisjonsnivået kan senkes på noen områder for å realisere større nytte på et annet om-
råde til samme kostnad. Dette ligger i smidig og stegvis tilnærming, og bør følges opp over-
ordnet i eierstyringen gjennom å beslutte målsetninger og tiltak.  

Videre vil det være sentralt for effektivitet i prosjektene med tiltak, herunder anskaffelsesavta-
ler, som sikrer kontinuitet i utførende ressurser, spesielt da blant utviklere og funksjonelle eks-
perter (herunder også interne etatsansatte med kritisk kunnskap). 

Tabell 4-3 Anbefalinger Løsnings- og gjennomføringsstrategier   

Nr.  Anbefalinger  
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4-1 (S1) Sikre oppfølging av en tiltaksplan for regulatoriske risikoer. (SKE Programstyre)  

4-2 (P) Etablere tiltak og mål for utvidet styringsmessig fleksibilitet i steg 1 og program. (SKE Pro-
gramstyre) 

 

4-3 (S1) Etablere eksplisitt og omforent forståelse av ulike interesser, praksis og kultur, mellom sam-
arbeidende etater. (Tverretatlig programstyre) 

 

4-4 (S1) Anskaffe økonomiløsning rundt sentrale tekniske og funksjonelle egenskaper, samt hensyn 
til tilgang på spisskompetanse, fremfor vekting av stor mengde detaljkrav. (SKE Program-
styre) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 
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5 Kontraktstrategi 

Iht. Rammeavtalen skal kvalitetssikrer vurdere om kontraktstrategien er utarbeidet i tråd med 
fastsatte krav og om det er de mest relevante kontraktstrukturer og kontraktstyper som er vur-
dert gitt egenskaper ved prosjektet. Vurderingene må være forankret i gjennomføringsstrate-
gien. Det skal vurderes om den foreslåtte kontraktstrategien bør legges til grunn for prosjekt-
gjennomføringen eller om andre kontraktstrategier bør velges. 

Iht. Finansdepartementets veileder for digitaliseringsprosjekter fremheves to særlige viktige forhold 
knyttet til endringstakt og omskifteligheten i teknologi: 

− Kontraktstrategien må ikke virke bindende på løsningsutforming for tidlig (det må være mulig 
å utnytte mulighetene i teknologien)  

− Tidliginvolvering av markedet kan bidra til mer treffsikkerhet rundt løsning og tilhørende kost-
nadsestimering 

5.1 Etatens anskaffelsesstrategier og leveransemodeller benyttet i Pro-
grammet 

Det argumenteres for at avtale med leverandører for totalpakken Fremtidens innkreving vil gi 
for lite fleksibilitet og kontroll. Derimot anbefales det at det skal inngås avtaler med leverand-
ører for utvalgte anskaffelsesområder, samt innleie av ressurser til interne utviklingsprosjekter. 

SKE knytter formål med utnyttelse av leverandørmarkedet primært med målsetning om å øke 
Skatteetatens kapasitet, samt behov for spesialisert kompetanse. Det konstateres eksplisitt til 
at kostnadsreduksjon ikke er et primært mål, men at ulike leveransemodeller kan frigjøre res-
surser for å øke leveranseevne og kapasitet i henhold til etatens samfunnsoppdrag.  

Valg av egnet leveransemodell knyttes til kriterier ved egenskaper i leveransepakkene: Leve-
randører kan i større grad benyttes der løsninger/funksjoner ikke er spesifikke for etaten. En 
videre faktor er om det er tilstrekkelig modenhet i forståelse av spesifikk løsning eller gren-
sesnitt til å bruke leverandør. Leveransepakkens omfang eller type løsning har betydning for 
attraktivitet i leverandørmarkedet. Leverandører kan også bidra med teknologikompetanse 
som SKE ikke har eller ikke har behov for. Sterke avhengigheter til omkringliggende løsninger 
eller verdikjeder vil på den andre siden gjøre det vanskelig å utnytte leverandører fordi dette 
vil gi mindre kontroll.  

For hhv. oppdrags- og tjenestekjøp forutsettes det derfor, at krav til løsning er kjent, at den er 
tilstrekkelig spesifisert, har hensiktsmessig størrelse, samt ikke for mange avhengigheter til 
SKE-komponenter. 

For å unngå at leverandøravtaler resulterer i feil løsninger, skal de søkes inngått fleksible og 
innovative avtaler på områder der det er risiko rundt teknologi, løsning eller grensesnitt.  

Som vi har omtalt i foregående hovedkapittel, forutsettes bruk av skyløsninger. Strategi og 
avtaler for dette i etaten er planlagt vedtatt og iverksatt gjennom «Skyklar 2022», 2. halvår 
2021. Programmet åpner imidlertid for å inngå separate kontrakter hvis etatens egne anskaf-
felser på samme områder kommer for sent i tid. 



 
 

KS2 av Fremtidens innkreving – Program og Steg 1    Side 34 
 

 

 
Figur 5-1 Skatteetatens leveransemodeller 

5.1.1 Vurderinger 

Kvalitetssikrer ser mulige utfordringer knyttet til hvordan leverandørmarkedet effektivt kan ut-
nyttes med kontraktsinstrumenter for en mer dynamisk håndtering av ansvar og kontroll mel-
lom kunde og leverandør.  

Jfr. figur av Skatteetatens leveransemodell, synes programmet å ha noe mindre modenhet 
rundt full utnyttelse av oppdragskjøp og tjenestekjøp, enn egenutvikling med timekjøp. I un-
derlag og samtaler blir førstnevnte modeller mest eksplisitt drøftet i sammenheng med hylle-
varekjøp og skytjenester, spesielt tilknyttet anskaffelse av ny ERP-plattform.  

Programmet lister videre opp de fleste relevante kontraktstyper, uten dekkende avgrensing 
eller diskusjon av disse ift. særegenheter ved SKE og dette tiltaket.  

Formålet med kontraktstandarder som SSA-S/ PS2000 Smidig, er å kunne gi ansvar over til 
leverandør, der krav til løsning IKKE er fullstendig kjent. Kriterier for «tilstrekkelig spesifisert» 
er her sentralt.  

Når det gjelder SKE sin forutsetning ved oppdragskjøp og tjenestekjøp om at «Leverandøren 
har et selvstendig ansvar (resultatforpliktelse)», så bør dette ses i forhold til det gradvise rom-
met for håndtering av resultatforpliktelse som finnes innenfor anvendelsen av de aktuelle kon-
trakttyper.  

Når det gjelder «avhengigheter til SKE-komponenter», forstår kvalitetssiker programmet dithen 
at oppdragskjøp ikke er forenlig med løpende arkitekturstyring av et slikt oppdrag fra SKE. Vi 
deler ikke den oppfatningen. For å optimalisere utnyttelse av leverandørs kompetanse og an-
svar, krever det imidlertid gode vurderinger av hvor mye arkitektur som må være spesifisert 
under kundens ansvar på ulike stadier, nivåer og områder. Her savnes en mer dyptgående 
diskusjon av muligheter og forutsetninger.  

De samarbeidende etatene redegjør for at de i utgangspunktet har forutsatt å benytte eksiste-
rende rammeavtaler med mulighet for egne anskaffelser. Programmet har imidlertid vist til 
sannsynligheten for at det vil være sammenfallende behov som kan dekkes av løsninger som 
kan benyttes av flere etater. Det vises da til muligheten for én eller flere topartskontrakter mel-
lom den enkelte etat og leverandør, alternativt flerpartsavtaler. Kvalitetssikringen har ikke gjen-
nomført en særskilt vurdering anskaffelses- og kontraktstrategier for NAV, Politiet, BBREG og 
Lånekassen, relatert til behovene i dette tiltaket. Dette ville i så fall også forutsatt en mer 
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inngående dialog om de etatenes løsninger og forutsetninger, som vi har vurdert som prematur 
og ikke av vesentlig betydning.  

Vi mener kontraktstrategi-temaet i hovedsak er tilfredsstillende dokumentert gitt tiltakets sær-
egenhet, kompleksitet, omfang og varighet. Det innebærer imidlertid en fortolkning av kravene 
i R108/19 i lys av øvrige føringer i veileder for digitaliseringsprosjekter. Dokumentasjonen dek-
ker sammenheng med Skatteetatens overordnede anskaffelsesstrategi og synliggjør en etab-
lert praksis for å vurdere bruk av markedet i utvikling av virksomhet og IT. 

5.2 Kontraktstrategi Steg 1 
Programmet har i henhold til kvalitetssikrers anmodning utarbeidet NOTAT3 Anskaffelser. Det 
er her gjort en videre vurdering av sannsynlige leveransemodeller knyttet til syv ulike leveran-
seområder.  

Det er utarbeidet en tentativ fremdriftsplan for åtte ulike anskaffelsesløp gjennom steg 1, med 
flere underliggende kontrakter. Disse skal dekke syv ulike leveranseområder, hvorav av flere 
i hovedsak implementeres i senere steg. 

5.2.1 Vurderinger 

I vurderingene av hvordan ulike leveransemodeller er hensiktsmessige på ulike leveranseom-
råder, gjøres det nyttige betraktninger, men i de fleste tilfeller med et svært åpent utfallsrom 
mellom leveransemodell 1-5 (se figur ovenfor). Det foreligger derfor ikke en kontraktstrategi i 
henhold til en stram fortolkning av veilederen. Imidlertid er anskaffelsesløpet detaljert fra for-
prosjektet og gjennom steg 1. Det demonstres at programmet har god tids- og omfangsmessig 
kontroll på anskaffelsesprosessen, samt at det finnes en strategi for hvordan leveranseområ-
dene skal håndteres i det videre løp.  

I steg 1 skal det anskaffes skyplattform, herunder kjerneløsning for økonomi. Etableringen av 
skyplattform vil måte skje om kort tid og mulig i forkant av etatens policy og rammeavtale, noe 
som skaper større risiko. Kvalitetssikrer vurderer at tidsplan er realistisk og at strategi er defi-
nert på forventet nivå på nåværende tidspunkt. 

5.3 Oppsummering og anbefalinger 
Kontraktstrategien er overordnet i samsvar retningslinjene som følger av Finansdepartemen-
tets rundskriv R-108/19 med tilhørende veiledere.  

Kvalitetssikrer gjør imidlertid oppmerksom på at kontraktstrategien ikke er operasjonalisert på 
et nivå som ofte forbindes med KS2. Dette gjelder krav til kontraktstrategi som vi mener er mer 
knyttet til realiteter i prosjekter hvor gjennomføring i stor grad settes ut i sin helhet. I dag ofte 
mer relevant i byggsektoren enn for digitale transformasjoner. Kontraktstrategien oppfattes å 
utgjøre et tilstrekkelig underlag for å håndtere relevant risiko gitt tiltakets art og forutsetninger.  

Kvalitetssikrer vurderer det som tilstrekkelig begrunnet at inngåelse av avtale med leverandø-
rer for totalpakken Fremtidens innkreving ikke er en egnet strategi.  

Imidlertid stilles det spørsmål ved om ikke SKE og programmets kriterier og tilnærming til bruk 
av oppdrags- og tjenestekjøp. Slik vi oppfatter det, kan programmet komme til å avgrense 
oppdragskjøp og tjenestekjøp, med større ansvar og risiko for leverandører, til implementering 
av hyllevare, samt tjenestekjøp av avgrensede skytjenester. SSD-underlaget demonstrerer 
ikke ambisjoner om hvordan relevante smidig-kontraktstandarder kan utnyttes til å gi større 
ansvar og risiko til leverandører der det er lavere spesifikasjonsnivå og det er betydelig av-
hengigheter til SKE-komponenter. Kvalitetssikrer mener derfor at det er risiko for at 
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Programmet ikke vil optimalisere bruken av leverandørmarkedet til innovasjon, kompetanse, 
effektivitet og fordeling av risiko.  

Tabell 5-1 Anbefalinger kontraktstrategi   

Nr.  Anbefalinger  

5-1 (P) Kontraktstrategien er hensiktsmessig, men på overordnet nivå og derfor sentralt å følge opp i 
den videre eierstyringen (Finansdepartementet). 

 

5-2 (D) Definere mål for utvidet bruk av oppdrags- og tjenestekjøp, gjennom aktiv bruk av smidig-
kontrakter. (SKE Programstyre) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 
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6 Samfunnsøkonomisk analyse  

Iht. Rammeavtalen skal kvalitetssikrer vurdere om oppdatert anslag for prosjektets samfunns-
økonomiske lønnsomhet er rimelig og fanger opp de vesentlige endringene fra konseptvalget. 

Videre skal leverandøren kontrollere at det foreligger en gevinstrealiseringsplan i tråd med 
fastsatte krav, og om planen i tilstrekkelig grad inneholder realistiske tiltak for oppfølging og 
gevinst av uttak. Det skal videre vurderes om det er sannsynlig at prosjektet vil greie å realisere 
akseptabel nytte gitt føringer. 

Merknad: Gevinstrealiseringsplan er omtalt i kapittel 3.  

6.1 Samfunnsøkonomiske analyser fra KVU til KS2 
I utredningene fra og med KVU er det gjort beregninger av den samfunnsøkonomisk lønnsom-
het. I KVU var netto nåverdi på 5,1 milliarder kroner sammenlignet med nullalternativet. I KS1 
ble netto nåverdi justert til 4,1 milliarder kroner, som hovedsakelig skyldtes endring i grunn-
lagsdata og antakelser om nytte for Alminnelig namsmann. I beslutningspunkt 1 ble netto nå-
verdi estimert til hele 9,9 milliarder kroner pga. flere prissatte gevinster for næringsliv og per-
son, og i SSD ble den netto nåverdi justert ned til 5,5 milliarder kroner. Hovedårsaken til end-
ringene er gitt i SSD Vedlegg N og Vedlegg S. Kort oppsummert skyldes endringene mellom 
BP1 og SSD følgende:  

 To milliarder kroner økte kostnader. En stor andel av dette er kostnader ved å drifte nye 
IT-systemer i SKE 

 25 prosent lavere prissatt effektivisering for næringsliv, som følge av endret periodisering 
og gjennomføring, og lavere årsverkskostnad (dette gjelder Divisjon innkreving også) 

 Tidsbruken i nullalternativet til Alminnelig namsmann er halvert 

I KS2 har vi oppjustert kostnadsanslaget med 107 millioner kr (se kapittel 8) og benyttet be-
regninger fra sensitivitetsanalysen på nyttesiden som forventningsrett anslag for nytte. Det gir 
oss forventet netto nåverdi på 4,2 milliarder kr. Netto nåverdi i steg 1 blir på 3,0 milliarder kr. 
Dette redegjøres det nærmere for i avsnittene under. Utviklingen i den samfunnsøkonomiske 
analysen er gitt i Figur . 

 
Figur 6-1 Samfunnsøkonomisk kostnad, nytte og netto nåverdi fra KVU til KS2 
Merknad: Høyden på søylene angir samfunnsøkonomisk brutto nytte i nåverdi. Tall i milliarder 2020-kr, nåverdi 
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6.2 Oppdatert samfunnsøkonomisk analyse i SSD 
I den oppdaterte samfunnsøkonomiske analysen i SSD fordeles kostnadene på alle stegene 
(totalt) og steg 1. Figur  illustrer hvordan kostnadene er fordelt etter ulike kategorier. Totalt sett 
(alle steg) og i steg 1 er de største kostnadene knyttet til investeringskostnader og driftskost-
nader for nye IT-systemer for Skatteetaten. Disse postene utgjør om lag 4,6 milliarder for alle 
steg av den totale prissatte kostnaden på 6,7 milliarder. I steg 1 utgjør tilsvarende poster 2,2 
milliarder kroner av totalt 3,1 milliarder kroner. Kostnadene i steg 1 utgjør 47 prosent av total-
kostnadene for alle steg.  

 
Figur 6-2 Prissatte kostnader i NNV for alle steg og steg 1, millioner 2020-kr. SSDs tall.  

De forventede prissatte nyttevirkningene i SSD for alle steg og steg 1 er gitt i Figur . Totalt sett 
summerer den prissatte nytten seg til 12,2 milliarder kroner, hvor 6,6 milliarder kroner (54 pro-
sent) hentes ut i steg 1. For alle stegene er den høyeste prissatte nyttevirkningen knyttet til 
effektivisering i Skatteetaten (48 prosent av totalen), fordelt på modernisering av IT-systemer 
forbundet med innkreving og effektivisering i Divisjon innkreving. Disse postene utgjør 30 pro-
sent av den prissatte nytten i steg 1, og effektiviseringsvirkninger for næringslivet er størst med 
42 prosent av den prissatte nytten i steg 1. Totalt sett hentes 54 prosent av den prissatte nytten 
ut i steg 1 mot altså 47 prosent av kostnadene.  

 
Figur 6-3 Prissatte nyttevirkninger i NNV for alle steg og steg 1, millioner kr. SSDs tall.  
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Noen virkninger er krevende å verdsette og behandles i SSD som ikke-prissatt. «Dette gjelder 
i særdeleshet de nyttevirkninger som hovedsakelig bedrer kvaliteten for brukerne som følge 
av et mer samordnet innkrevingsområde, grunnet de moderniserte IT-systemene, og av mer 
brukertilpassende løsninger og prosesser. Dette er kvalitetsvirkninger som forventes å være 
av stor betydning og som treffer store deler av befolkningen, men i særdeleshet dem som har 
betalingsutfordringer og opplever dagens innkreving som krevende». 

De ikke-prissatte nyttevirkningene er gitt i Tabell 6-1 Ikke-prissatte nyttevirk-
ningerTabell 6-1. SSD skiller mellom effektiviseringsvirkninger fra endret ressursbruk og kva-
litetsvirkninger. Et sentralt element i kvalitetsvirkninger er den kvalitative byrden ved å utføre 
(for næringslivet) og forholde seg til (person) utleggstrekk og liknende oppgaver.  

For næringslivet er de fleste effektiviseringsgevinstene prissatt allerede i steg 1, men i de se-
nere stegene kan det bli effektivitetsgevinster fra flere sammenhengende tjenester på tvers av 
etater. Det vil også være kvalitetsgevinster for næringslivet «ettersom flere prosesser og sys-
temer oppdateres, og andre etater involveres.» 

For enkeltpersoner er også effektiviseringsgevinstene forventet å komme som følge av sam-
menhengende tjenester som enda ikke er planlagt. Det vil også gi kvalitetsvirkninger gjennom 
redusert byrde for skyldnere og pårørende. Til sist kan effektivisering av Alminnelig namsmann 
kan gi reduserte gebyrer for brukere. 

Den ikke-prissatte kostnaden er gitt i Tabell 6-2. Den reflekterer kostnaden næringslivet har av 
å tilpasse seg moderniseringen på innkrevingsområdet. 

Gevinstområde  Ikke-prissatte gevinster totalt  Ikke-prissatte gevinster steg 1  

Næringsliv  Positiv (effektivitet) og stor posi-
tiv (kvalitet) 

Ingen (effektivitet) og liten positiv 
(kvalitet) 

Person  Stor positiv (effektivitet) og stor 
positiv (kvalitet) 

Ingen (effektivitet) og positiv (kvali-
tet) 

Økt tillit for offentlig forvaltning  Positiv Liten positiv  

Bedre sammenhengende tjenester 
mellom offentlige aktører  

Stor positiv Liten positiv  

Skatteetaten bedre rustet til å gjen-
nomføre samfunnsoppdraget 

Positiv  Svært liten positiv 

Tabell 6-1 Ikke-prissatte nyttevirkninger 

Gevinstområde  Ikke-prissatte kostnader totalt  Ikke-prissatte kostnader steg 1  

Næringsliv  Svært liten negativ Svært liten negativ  

Tabell 6-2 Ikke-prissatte kostnader 

6.3 Våre vurderinger av oppdatert samfunnsøkonomisk analyse i SSD  

6.3.1 Redusert ressursbruk for offentlig innkreving har høy gjennomføringsrisiko 

Vi har valgt å se den samfunnsøkonomiske nytteeffekten i sammenheng med gevinstoversik-
ten/gevinstplanen som foreligger sammen med SSD (vedlegg O). I realiseringen av gevinstene 
er det særlig stor usikkerhet knyttet til gevinster som følge av færre årsverk. For å realisere 
forventet nytte i SSD skal det i løpet av investeringsperioden på syv år effektiviseres 595 



 
 

KS2 av Fremtidens innkreving – Program og Steg 1    Side 40 
 

 

årsverk i Divisjon innkreving og 128 årsverk hos Alminnelig namsmann. Divisjon innkreving 
har omtrent 1 200 ansatte og Alminnelig namsmann har omtrent 1 000. Reduksjonen utgjør 
dermed en betydelig andel av de ansatte, spesielt hos Divisjon innkreving. Omtrent en av tre 
av stillingseffektiviseringene skjer allerede i steg 1, altså i 2024 og 2025. Med tanke på om-
fanget og hastigheten mener vi de kan bli vanskelig å gjennomføre. Det er ikke mulig å kun 
benytte seg av naturlige avganger. Da må man ta i bruk virkemidler som intern omplassering, 
sluttpakker mv. Det er uklart om disse virkemidlene er tilgjengelige for Skatteetaten og Politi-
direktoratet. Det er derfor en betydelig risiko for at gevinstene av reduksjon i antall årsverk blir 
lavere enn forventet. 

Gevinstplanen inneholder et anslag som er konsistent med den samfunnsøkonomiske analy-
sen, men for hver gevinst foreligger også et anslag i parentes. Anslaget i parentes er konse-
kvent 20–40 prosent lavere enn det andre anslaget.  

For Divisjon innkreving gir anslaget i parentes 40 prosent reduksjon i årsverk, for Alminnelig 
namsmann er tallet 20 prosent, og 30 prosent for næringslivet og person. Dette gir henholdsvis 
357 årsverk for Divisjon innkreving og 102 årsverk for Alminnelig namsmann. Politidirektoratet 
har fortalt oss at det er tallet 102 som de ser på som det mest sannsynlige estimatet. Dette er 
altså lavere enn forventningsestimatet for nytte i SSD.  

Vår vurdering er at redusert ressursbruk for offentlig innkreving med henholdsvis 595 og 128 
årsverk i Divisjon innkreving og Alminnelig namsmann fremstår som for optimistiske anslag. 
Det er risiko for at man ikke klarer å effektivisere så mange årsverk. Det taler for at man ned-
justerer forventningsestimatene til tall som har både oppside og nedside. Vi anbefaler at man 
benytter en kombinasjon (sum) av sensitivitet 1a, 2 og 3 til hovedestimatet for nytte: 

 Sensitivitet 1a: Redusert mulighet for effektivisering av innkrevingsområdet i Skatteetaten 
(20%) 

 Sensitivitet 2: Forskyvning av effektiviseringsgevinster hos Divisjon innkreving med ett år 

 Sensitivitet 3: Redusert mulighet for effektivisering hos Alminnelig namsmann (20%) 

Vi legger dette til grunn i vårt anslag for forventningsrett prissatt nytte. Det gjør at netto nåverdi 
faller fra 5,5 milliarder kr i SSD til 4,2 milliarder kr i KS2 (se Figur 6-1).  

Vi vil understreke at programmet har en robust lønnsomhet også ved forventet netto nåverdi 
på 4,2 milliarder kroner. I kapittel 10 vurderer vi forventet lønnsomhet i programmets margi-
nale, såkalt prioriterbare elementer, som vesentlig faller i steg 2 og 3. Lønnsomheten av de 
prioriterbare elementene er noe mindre, men fortsatt positiv, etter vår vurdering.  

6.3.2 Ikke-prissatte virkninger bør konkretiseres  

De forventede prissatte effektiviseringsgevinstene for næringsliv og person utgjør i SSD til 
sammen 5,5 milliarder kroner for alle steg (se Figur 6-3). Det skyldes hovedsakelig moderni-
sering i Skatteetaten og samordning med Alminnelig namsmann. I tillegg er det ikke-prissatte 
effektiviseringsgevinster for næringsliv og personer som karakteriseres som henholdsvis «po-
sitiv» og «stor positiv» (se  Tabell 6-1). Det inngår også ikke-prissatte kvalitetsvirkninger for 
næringsliv og personer som er «stor positiv», som blant annet knytter seg til bedre brukertil-
pasninger som gir mindre «opplevd byrde». 

Det er vanskelig å forstå hva som er inkludert i de ikke-prissatte virkningene som ikke allerede 
er prissatt. Med andre ord, hvor de prissatte virkningene slutter og de ikke-prissatte virk-
ningene begynner. Det virker som de ikke-prissatte virkningene i stor grad omfatter sammen-
hengende tjenester mot Brønnøysund, Lånekassen og NAV, og andre etater. Det sies ofte at 
de ikke-prissatte virkningen er null eller positiv «[…] de første årene, men økende over tid 
ettersom flere prosesser tilpasses og automatiseres, samt når andre etater kan dra nytte av 
de etablerte tverretatlige systemene i utvikling av tjenester.» Samtidig er de prissatte 
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gevinstene for næringsliv og person knyttet til for eksempel «brukertilpassede løsninger som 
endres i takt med at næringslivet endres». Utleggstrekk nevnes spesielt.  

Det er behov for å klargjøre hvilke gevinster som følger av sammenhengende tjenester som 
er under planlegging. Hvilke forbedringer kommer til når NAV integreres? Brønnøysund? Lå-
nekassen? Andre? Gevinster som realiseres allerede i steg bør prioriteres og beskrives før 
steg 1. Gevinster som realisere i steg 2 og 3 kan beskrives senere. 

Ytterlige sammenhengende tjenester enn de som er under planlegging vil kreve større inves-
teringer og derfor innebære økte kostnader. Noen kostnader er inkludert i SSD, men neppe 
alle. Det finnes ingen ikke-prissatte kostnader knyttet til dette. Det kan derfor bli feil å beskrive 
gevinstene fra disse investeringene uten å inkludere kostnadene. Vi ser helst at gevinster som 
følger av ikke-planlagte tverretatlige tjenester beskrives som en opsjon. Det vil si at program-
met – og kanskje videreføringen etter programmet – gir muligheten for å investere i sammen-
hengende tjenester som vi enda ikke kjenner. Denne muligheten er like fullt en betydelig fordel 
ved konseptet. 

6.3.3 Gebyrfinansierte tjenester 

I avropet for KS2 ber Finansdepartementet spesielt om at behandlingen av gebyrfinansierte 
tjenester vurderes. Da sikter de til Alminnelig namsmanns tjeneste for begjæring av utlegg, 
sammen med IKT-kostnader, som i dagens modell ligger hos Skatteetaten. Tjenesten er finan-
siert av gebyrer. Finansdepartementets rundskriv R-112 fastslår at disse gebyrene ikke skal 
være høyere enn politiets kostnad for tjenesten. 

Gitt at gebyrene kun dekker produksjonskostnadene, vil automatisering og digitalisering av 
dagens manuelle prosesser hos Alminnelig namsmann føre til at det trengs færre ansatte for 
å utføre tjenestene. Namsmannen kan da nedbemanne for å redusere kostnadene sine eller 
omplassere ansatte og øke verdien av sine tjenester. Gebyrene skal uansett reduseres tilsva-
rende gevinsten av nedbemanning/omplassering. Hvorvidt myndighetene ønsker å bruke res-
surser på å øke verdien av sine tjenester, er et spørsmål om politisk vilje til finansiering og skal 
ikke finansieres av tilbakeholdte gebyrer. Gevinsten blir da på størrelse med reduserte årsverk 
hos Alminnelig namsmann. Gevinsten tas ut av skyldner, som får lavere gebyrer. 

Samme prinsipp gjelder for innsparte IKT-kostnader: Gevinsten tas ut av skyldner. Hvorvidt 
myndighetene lar det bli igjen kostnader i Skatteetaten, er et politisk spørsmål.  

Riksrevisjonen fant i 2020 at tjenesten begjæring av utlegg er overpriset med 200 millioner kr 
i året. Vi mener likevel ikke at man kan anta at Alminnelig namsmann vil bryte reglene og hente 
ut gevinsten av en effektivisering i sin egen avdeling. Utleggsgebyret i 2020 ble vedtatt ned-
justert betydelig i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 og overprisingen er redusert. Det 
støtter vårt synspunkt. 

Vi er blitt informert om at siden det ikke er en direkte kobling mellom gebyrene og produksjons-
kostnadene til Alminnelig namsmann, inkluderer SSD både gevinsten fra reduserte årsverk og 
lavere gebyrer. Sistnevnte som en ikke-prissatt virkning. 

Det fører til en dobbelttelling. Vi anbefaler derfor å fjerne reduserte gebyrer som en ikke-pris-
satt virkning. Videre bør effektiviseringen av Alminnelig namsmann beskrives som en nytte-
virkning for skyldnerne. Det innebærer at man fjerner skattefinansieringsgevinsten av effekti-
visering i Alminnelig namsmann på 122 millioner kr. SSD legger skattefinanseringsgevinst på 
IKT-innsparing i Skatteetaten. Noe av denne innsparingen kan gi støtet til lavere gebyrer og 
skal i så fall ikke tillegges skattefinansieringsgevinst. Vi har ikke hatt anledning til å undersøke 
dette nærmere.   

Vi nevner for ordens skyld at dersom enkelte av de 128 (102) årsverkene har oppgaver som 
ikke er direkte relatert til utlegg (men for eksempel til gjeldsordning), så er det i praksis færre 
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enn 128 (102) årsverk det er tale om.9 Men vår forståelse er at Skatteetaten og POD har tatt 
utgangspunkt i timeverk knyttet til gebyrfinansierte utlegg, og derfra regnet seg over til årsverk. 
Besparelse i timeverk er den samme uansett hvor mange årsverk det fordeles på. 

Vi vil også for ordens skyld nevne at regnestykket om innsparing tar hensyn til at det fortsatt 
etter digitaliseringen vil være ressursbruk knyttet til utlegg og således noe gebyr fortsatt. Det 
er differansen mellom «før» og «nå» som gir opphav til de beregnede gevinstene.  

6.4 Oppsummering og anbefalinger 
Den samfunnsøkonomiske analysen følger offentlige veiledere. Etter publiseringen av KVU og 
KS1 er mange av de ikke-prissatte effektene prissatt. Det styrker den samfunnsøkonomiske 
analysen. I tillegg er det gjort sensitivitetsanalyser som viser at konseptet høyst sannsynlig er 
lønnsomt. 

I KS2 har vi oppjustert kostnadsanslaget med 107 millioner kr og vi anbefaler å benytte bereg-
ninger fra sensitivitetsanalysen på nyttesiden, som nedjusterer forventningsrett netto prissatt 
nytte fra 5,5 til 4,2 milliarder kr. For steg 1 faller netto nåverdi fra 3,5 til 3,0 milliarder kr. 

Årsaken er at det er høy risiko for å ikke realisere alle gevinstene fra automatisering av årsverk 
i Divisjon innkreving og Alminnelig namsmann. Det er fordi konseptet fører til så mange over-
flødige årsverk, at det kan bli vanskelig å nedbemanne og omplassere tilstrekkelig mange stil-
linger.  

Mange av de ikke-prissatte virkningene kommer som følge av forventninger om flere sammen-
hengende tjenester som enda ikke er planlagt. Enkelte av kostnadspostene i programmet leg-
ger til rette for det, men det kan også komme til kostnader som ikke er nevnt i programmet 
(heller ikke som ikke-prissatt kostnad). Det kan i så fall medføre kostnader som ikke er med-
regnet i den samfunnsøkonomiske analysen.  

Vi anbefaler i stedet at ikke-prissatte gevinster av sammenhengende tjenester utenfor pro-
grammet beskrives som opsjoner. Én opsjon er utøvd i og med de forberedende kostnadene 
til sammenhengende tjenester som ligger i programmet. Her gjelder det først og fremst å konk-
retisere hva gevinsten består av. En annen opsjon er ikke utøvd og gjelder kontakten med 
andre etater enn de fire sentrale (og noen aktiviteter til å utvikle samarbeidet med de fire?).  
Her er det uklart for oss om man har beskrevet nyttesiden, men ikke tatt inn kostnadssiden.  

Det betyr ikke at vi vurderer muligheten for ytterligere sammenhengende tjenester som mindre 
viktig enn SSD. De gjenværende ikke-prissatte virkningene bør konkretiseres, slik at det er 
lettere å forstå hva som er knyttet til den planlagte moderniseringen og hva som kan oppstå 
som følge prosjekter og aktiviteter som enda ikke er planlagt. 

Effektivisering i Alminnelig namsmann skal etter regelverket føre til reduserte gebyrer for ut-
leggsbegjæring. Gevinsten tilfaller dermed næringslivet, ikke staten. Da frafaller skattefinan-
sieringsgevinsten hos Alminnelig namsmann. Det er også nødvendig å fjerne virkningen fra 
ikke-prissatte effekter, fordi den er fullstendig beskrevet som en ikke-prissatt effekt. 

Tabell 6-3 Anbefalinger samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering 

Nr.  Anbefalinger  

6-1 Det er stor usikkerhet knyttet til gevinster fra reduserte årsverk i Div. innkreving og AN. Vi an-
befaler derfor at den samfunnsøkonomiske analysen legger til grunn nedjustert prissatt nytte. 
Sensitivitet 1a, 2 og 3 gir etter vår vurdering til sammen et bedre inntrykk for forventet nytte 
enn hovedberegningen i SSD.  (Programstyrene/Programledelsen) 

 

 
9 I korrekturen er det spurt om årsverksinnsparing i steg 3 knytter seg til gjeldsordningen, som har gebyr regulert i 

rettsgebyrloven, mens innsparing i steg 1 er knyttet til utleggstrekk. Vi har ikke hatt anledning til å gå inn i dette. 
Innsparing i steg 1 gjelder 46 (37) årsverk ifølge SSD.   
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6-2 Den ikke-prissatte nytten for næringsliv og personer som realiseres i steg 1 bør beskrives ty-
deligere og knyttes til konkrete samarbeidsaktiviteter med de fire samarbeidende etatene. 
(Programstyrene/-ledelsen) 

 

6-3 Den ikke-prissatte gevinsten av sammenhengende tjenester som ikke er under planlegging, 
bør konkretiseres og beskrives som en opsjon. (Programstyrene/Programledelsen) 

 

6-4 Effektivisering av AN vil gi lavere gebyrer for utleggsbegjæring. Det er derfor en gevinst for 
kreditorer, ikke staten. Dermed utgår skattefinansieringsgevinsten av effektivisering i AN. Re-
duserte gebyrer bør ikke beskrives som en ikke-prissatt virkning. (Programstyrene/Program-
ledelsen) 

 

6-5 Den samfunnsøkonomiske analysen bør også oppdateres med nye kostnadstall fra vår KS2-
rapport. (Programstyrene/-ledelsen) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 
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7 Suksessfaktorer 

Iht. Rammeavtalen med Finansdepartementet skal leverandøren med utgangspunkt i KS1-
rapport, prosjektets materiale og egne vurderinger kartlegge de prosjektspesifikke suksess-
faktorene/fallgruvene og gi tilrådninger som gir Oppdragsgiver operative muligheter til å imple-
mentere suksessfaktorene og treffe tiltak til å unngå fallgruvene. Generelle suksessfaktorer og 
fallgruver som finnes i de fleste eller alle prosjekter, faller utenfor analysen. 

7.1.1 Kritiske suksessfaktorer i SSD 

Programmets beskrivelse av fjorten suksessfaktorer i SSD beskrives å være basert på erfaring 
fra tilsvarende prosjekter/programmer, interessentanalysen og tiltakets egenart, er det utarbei-
det suksessfaktorer som er kritiske for måloppnåelsen. Tabell  under gjengir disse i sin helhet. 

Kritisk suksessfaktor Beskrivelse 

Stegvis realisering og pro-
gramtilnærming: 

Dele inn tiltaket i flere steg og styre gjennomføringen med en programtilnærming 

Tverrsektoriell styring For å realisere sammenhengende tjenester, må vi involvere aktører (departe-
ment, etater) for å sikre en koordinert styring og oppfølging av tiltaket. 

Brukerfokus At vi sikrer involvering fra innbyggere og næringsliv slik at løsningene blir bruker-
rettede og relevante. 

Innovativ arbeidsform Det er avgjørende at prosjekt/programmet får tid og rom, samt anvender meto-
der og arbeidsform som underbygger digital transformasjon  

Skape en leveransekultur At tiltaket leverer fortløpende funksjonalitet som tas i bruk. Spesielt på langva-
rige tiltak er det viktig at det ikke går for lang tid før første leveranse. 

Styring og måling Prosjektene/teamene må ha tydelige rammer. Det betyr hva som ligger innenfor 
deres område (kan endre seg underveis), hvilke beslutninger som skal eskale-
res og hva som de ‘styres’ på i form av mål som måles kontinuerlig (tight – loose 
– tight). Det har også en sammenheng med ressursplanlegging og betyr at det 
er behov for planleggingshorisonter av riktig lengde 

Omfangsstyring At vi holder kontroll på omfang, fremdrift og kostnader.  

Endringsstyring/fleksibilitet At det er rom for å innarbeide nødvendige endringer underveis i programmet, in-
kludert stopp av enkeltinitiativ, og oppstart av nye. 

Tydelig arkitekturstyring At vi har god styring på IT arkitektur, da det er en stor IT modernisering med en 
omfattende portefølje av systemkomponenter som skal migreres fra 7 eksiste-
rende systemer til en ny plattform. 

Sikre pengestrømmer At vi unngår større uønskede hendelser i forbindelse med lansering, migrering, 
drift og forvaltning av løsningen. 

Regelverksutvikling Det er avgjørende at regelverksutviklingen er koordinert med utvikling og bruk 
av nye løsninger. Det er også avgjørende at det offentlige gis tilstrekkelig hjem-
ler for å dele data på tvers. 

Ressurser/bemanning At programmet/prosjektet er bemannet med tilstrekkelig tverrfaglighet og ressur-
ser for å sikre tilstrekkelig fremdrift og kvalitet i leveransene.  

Endringsledelse Gjøre etaten i stand til å ta imot og realisere varig endring.   

Gevinstrealisering Tydelig ansvar for gevinstrealisering må plasseres og dette må følges opp tett 

Tabell 7-1 Kritiske suksessfaktorer 

7.1.2 Vurderinger 

Kritiske suksessfaktorer (KSF) er avgjørende forhold som man må lykkes med, og som må 
være på plass for å nå målene for tiltaket. De skal som det beskrives i SSD være tilpasset 
tiltakets egenart. Programmets KSF er isolert sett viktige, men flere av disse er ikke formulert 
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på en måte at det synes spesifikt relevante for dette tiltaket. Stegvis tilnærming er valgt, så 
spørsmålet er hva en spesifikt må lykkes med, som for eksempel fordeling av styringsmessig 
fleksibilitet, gode beslutningsprosesser mellom steg mm. Ressurser/bemanning er en gjeng-
anger under risiko, men etter vår mening ikke beskrevet her på en måte som en viktig KSF, 
relevant for eierstyringen. Tydelig arkitekturstyring er åpenbart kritisk, men på hvilken måte 
relatert til dette tiltaket? Kanskje kritisk å få til riktig risikobasert balanse mellom smidighet og 
«fossefall»-detaljering i arkitekturplanleggingen («Architectural Runway» i smidig terminolo-
gien), noe som ikke er en selvfølge i et slikt program?  

Programmet kan med fordel stramme opp hva som er spesifikt viktig for dette tiltaket slik at 
disse kan brukes og følges opp aktivt i eierstyringen. Faktorene bør enten adresseres til eiere 
eller også være noe eierne konkret må kunne følge opp overfor programmet. Annet viktig hører 
hjemme i den løpende risiko- og sakshåndteringen internt i programmet. 

7.1.3 Anbefalinger 

Kvalitetssikrers anbefalte kritiske suksessfaktorer og fallgruver under, henholdsvis for pro-
grammet og steg 1. Det anbefales i tillegg at programmet reformulerer og kutter i sin egen liste 
i SSD over KSF for å gjøre den mer spesifikk for tiltaket og relevant i eierstyringen. 

Tabell 7-2 Anbefalinger kritiske suksessfaktorer og fallgruver for Program (P) og Steg 1 (S1) 

Nr.  Anbefaling - Program (P), Steg 1 (S1), Kritisk suksessfaktor (KSF) og fallgruve  

7-1 (P) KSF: Realisere synlig nytte fra sammenhengende tjenester tidlig. (Programstyrene) 

Lykkes med utformingen av de brukerrettede tjenestene gjennom steg 1 og realisere plan-
lagte gevinster, for å få tverrsektoriell og politisk "drahjelp" til mer utfordrende tjenes-ter i de 
neste steg. Sikre suksesshistorie tidlig.  

 

7-2 (P) KSF: Tidlig nok konkretisere og iverksette tiltak for flere nødvendige regelverksendringer. 
(Programstyrene) 

Identifisere og implementere behov for flere regelverksendringer gjennom tverrsektoriell ko-
ordinering. 

 

7-3 (P) KSF: Forankret gevinstrealiseringsplan som konkretiserer mål for endringstiltak. (Eiersty-
ring) 

 

7-4 (P) Fallgruve: Lite innovasjon med leverandører og etater, slik at ny plattform og tjenester blir 
utidsmessige og dyre. (Programstyrene) 

 

7-5 (P) Fallgruve: Lav utnyttelse av smidig-avtaler og tjenestekjøp for økt utnyttelse av leverandør-
kompetanse og -ansvar. (Programstyrene, Eierstyring) 

 

7-6 (P) Fallgruve: Løsninger utfordres av personvernregelverk og manglende legitimitet etter im-
plementering. (Programstyrene) 

Det kreves proaktive tiltak innenfor eksisterende regler, særlig personvern, i den videre 
konkretisering. Også kommunikasjonstiltak overfor befolkningen for legitimitet.  

 

7-7 (S1) KSF: Tidlig iverksette tiltak for endring av enhetlige innkrevingsprosesser. (Programsty-
rene, Skatteetaten) 

Programmet forutsettes å raskt å få konsekvenser for mange ansatte og krever en tydelig 
plan og involvering fra etatsledelsen. Avgjørende for gevinstuttak.  

 

7-8 (S1) KSF: Lykkes med utformingen av de brukerrettede tjenestene, for tverrsektoriell involve-
ring. (Programstyrene) 

 

7-9 (S1) KSF: Prosjekter og leveranser med lite avhengigheter, for reduksjon av gjennomføringsri-
siko. (Programstyrene) 

 

7-10 (S1) Fallgruve: Manglende forståelse og aksept for styringsmodellen i overordnet styring av 
programmet. (Eierstyring) 

Leveranser fra samarbeidende etater er kritiske for å lykkes med konseptvalget. Krever ef-
fektiv og åpen styringsdialog på alle nivåer; tverrdepartemental koordinering, etatenes sty-
ringslinjer og tverretatlig programstyre og programstyre i SKE. (Eierstyring, samhandlende 
departementer og etater) 
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7-11 (S1) Fallgruve: Anskaffe økonomiløsning i S1 med feil kriterier og dårlig match i marked. (Pro-
gramstyre Skatt).  

Skybasert økonomiløsning vil være utfordrende å anskaffe og implementere i samlet inn-
krevingsløsning, særlig ved manglende fleksibilitet og arkitekturstrategi ved vurdering av 
gap mellom standardprodukt og eventuelt stor mengde detaljerte krav, samt manglende 
spisskompetanse på produkt. 

 

7-12 (S1) Fallgruve: Lite effektivt produkteierskap i Skatt og andre etater skaper dårlige beslutninger 
og forsinkelser. (Programstyrene) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 
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8 Omfang og kostnadsestimat - Programmet og Steg 1  

Iht. Rammeavtalen må arbeidsomfanget beskrives presist og kvantitativt der det er mulig, knyt-
tet til de hovedproduktene som skal leveres, på et detaljeringsnivå som er hensiktsmessig for 
å kunne analysere trender og utviklingstrekk på et overordnet nivå, og identifisere oppdrags-
endringer. Kvalitetssikrer skal vurdere om prosjektets kostnadsestimat representerer de komp-
lette investeringskostnadene for den finansierende. Styringsdokumentene skal inneholde en 
fremstilling av prosjektets kostnadsoverslag som er tilstrekkelig detaljert til å danne grunnlag 
for styring av prosjektet og for kvalitetssikringen av prosjektets kostnadsramme. 

8.1 Omfang og nedbrytning - Programmet og Steg 1  
Programmet har definert fem områder i prosjektnedbrytningsstrukturen (PNS), som vist i Figur 
8-2. Nedbrytningsstrukturen ned på nivå 4 vises i mottatt kostnadsestimat i Excel. Nedbryt-
ningsstrukturen er relativt omfattende, og omfanget i SSD er fremstilt og illustrert på flere for-
skjellige måter.    

 
Figur 8-1 Programmets PNS- nivå 1 og 2, kilde: SSD 

 

Område A, «Sammenhengende og helhetlige tjenester» er i hovedsak leveranser knyttet til 
samarbeid med eksterne parter, herunder NAV, Politiet, Lånekassen og Brønnøysundregist-
rene. Område B, «Nye forretningsprosesser» er nye prosesser og tjenester som underbygger 
målbildet. Område C «Organisasjon og endringsledelse» dekker oppgaver som følger av ny 
organisering, endringsledelse og gevinstrealisering. Som en del av satsningen skal det etab-
leres en ny IT- plattform (D) på skyplattform, som skal understøtte etablering av funksjonalitet 
og tjenester på A- og B- området. Videre inngår også etablering og anskaffelse av ERP- pro-
dukt, ny økonomikjerne, i D- området. E- området ivaretar programorganiseringen og aktivite-
ter knyttet til endringsledelse.  

Omfanget for steg 1 fokuserer i hovedsak på å fornye, forenkle og forbedre for næringsdri-
vende. For steg 1 benyttes samme nedbrytningsstruktur som er etablert for programmet, men 
i tillegg er omfanget beskrevet med utgangspunkt i brukerens behov, se figur under.      
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Figur 8-2 Visualisering av omfanget for steg 1, med kobling to PNS- område   

 

Som figuren viser er det omfanget i område A og B sammen med leveransene i område D som 
støtter opp under brukermålene markert med rødt i bildet. Omfanget i figuren gjenfinnes i pro-
duktnedbrytningsstrukturen i estimatet. Her er leveranseområdene brutt opp i «pakker» (ned-
brytningsnivå 4), det vi forstår som leveranselementer tilsvarende overordnede «epos» (grove 
overordnede brukerhistorier). SSD viser en nedbrytning av områdene A-E ned til nivå 4 i det 
vedlagte kostnadsestimatet. De tekstlige beskrivelsene av områder og leveransepakker frem-
står ikke som helt entydige, men er tilstrekkelig for etterprøvbarhet. Nedbrytningen er dek-
kende for alle kostnadselementer. Programmet har også identifisert leveranseområder og pro-
sjekter i programplanen som bearbeides videre i løpet av 2021.  

Videre har omfanget som en del av kvalitetssikringen blitt prioritert i «obligatorisk» og «prio-
riterbar». Figuren under viser fordelingen i obligatorisk og prioriterbar i de ulike stegene. Det 
vises til kapittel 9.1.4 for nærmere omtale av dette.          
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Figur 8-3 Fordeling pr. steg, grunnkalkyle i millioner 2020-kr ekskl. mva. 

8.2 Kostnadsestimater Program og Steg 1  

8.2.1 Investeringskostnader 

Kostnadsestimatet følger prosjektnedbrytningsstrukturen som definert i fem områder innenfor 
de tre stegene. Programmets basiskostnad er på 3 326 millioner kroner (2020- kroner, inkl. 
mva.). Uspesifiserte kostnader utgjør 15 % påslag på grunnkalkylen for alle leveranseområ-
dene. Kostnadsestimatet inneholder ikke driftskostnader i prosjektperioden, disse har blitt klas-
sifisert som og overført varige driftskostnader. Figuren under viser kostnader per leveranse-
område og andel av basiskostnad.  

 
Figur 8-4 Basiskostnad per leveranseområde, A- E, Program 

Mesteparten av kostnadene, kobles til område D «Ny IT- plattform» og B «Nye forretningspro-
sesser», henholdsvis 29 % og 27%. Som Figur 8-5 indikerer skal hovedparten av sammen-
hengende tjenester (område A) realiseres i steg 2.  
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Figur 8-5 Fordeling av PNS- områder per steg, millioner kroner, inkl. mva.  

   

Basiskostnaden for steg 1 er på 1 253 MNOK (2020- kroner, inkl. mva.). Det er ikke differen-
siert i uspesifiserte kostnader mellom de ulike stegene, og påslaget uspesifiserte kostnader er 
dermed 15 % også for steg 1. Basiskostnaden for steg 1 utgjør ca. 38 % av den totale basis-
kostnaden for Programmet. 

Investeringskostnaden er beskrevet per etat, se figur under. Som figuren viser, er 84 % av 
kostnadene knyttet til kostnader for Skatteetaten.  

 

 
Figur 8-6 Fordeling av kostnadsestimatet (grunnkalkyle, alle steg) på ulike etater.  

 

Estimeringsmodell og estimeringsprosess  

Skatteetaten har etablert en påslagsmodell (systemkategorimodell) for funksjonelt omfang 
som benyttes i alle større satsninger i organisasjonen, der det beregnes ulike påslag på akti-
viteter utover konstruksjonsestimatet. Modellen er parametrisk og bygger på regresjonsana-
lyse fra tidligere prosjekter. Samlet påslag på konstruksjon er 2,6. Utviklingsaktiviteter er delt 
inn i fem forskjellige områder /typer; funksjonalitet, komponent, migrering, sanering og sam-
handling som vurderes utefra kompleksitet (veldig enkel, enkel, medium, stor, ekstra stor og 
XX stor). I hovedsak dekker påslagsmodellen funksjonelt omfang innenfor område A og B. 
Område C, organisasjon og endringsledelse og område E, programstyring og administrative 
kostnader er estimert som varighetsdrevne estimater, med definerte roller og aktiviteter utefra 
en gitt varighet. Øvrige administrative kostnader (reisekostnader, husleie, møter etc.) baserer 
seg i hovedsak på virksomhetsanalyse, med tilpasninger for satsningen. De faktiske kostna-
dene for etablering av skyplattform er beregnet med gjennomsnittspriser fra markedet, og ut-
viklingskostnadene innenfor D- området er estimert med påslagsmodellen.   
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Estimeringsprosessen er beskrevet som en gruppeprosess med bred deltakelse fra en tverr-
faglig arbeidsgruppe med estimeringsansvarlig, sjefsarkitekt samt deltakere fra forretningssi-
den, IT og juridisk. Det benyttes relativ estimering der det funksjonelle omfanget diskuteres 
utefra kompleksitet. I estimeringsprosessen er det innhentet erfaringstall fra relevante sats-
ninger, for eksempel SAFIR. Vi oppfatter at det ikke er gjennomført en fullstendig nedenfra- og 
opp estimering på utvalgte områder for å verifisere påslagsmodellen, noe som kan bidra til å 
heve kvaliteten i estimatene ytterligere.    

De andre store etatene (NAV, Politiet, Lånekassen og Brønnøysundregistrene) har estimert 
sine kostnader, i samarbeid med Skatteetaten og har i stor grad benyttet SKE sin påslagsmo-
dell. Politiets mottaksprosjekt er estimert basert på en antatt bemanning.   

Kostnadsestimatet er dokumentert i Excel, med tilhørende endringslogg.  

8.2.2 Drift- og forvaltningskostnader i og etter programperioden   

Programmet estimerer varige drifts- og forvaltningskostnader med systemkategorimodellen for 
tidlig estimering av varige kostnader, herunder videreutviklingskostnader med egen finanse-
ring. Kostnadene er ikke en del av styrings- og kostnadsrammen for tiltaket, og inngår heller 
ikke i usikkerhetsanalysen. I tillegg er det som tidligere var klassifisert som drifts- og forvalt-
ningskostnader i prosjektperioden, ca. 400 MNOK, overført til varige driftskostnader. Kostna-
der til vedlikeholdsstruktur, test, innføring/ opplæring er en del av investeringskostnaden.  

8.3 Reduksjoner og forenklinger  
SSD beskriver reduksjoner og forenklinger i form av en kutt-liste.  

Reduksjoner og forenklinger er beskrevet i kapittel 10.3 gjennom vurdering av fleksibilitet i 
omfang relatert til utledning av DTC-rammer. Omfangsmessig fleksibilitet er også omhandlet i 
kapittel 4 og 6. Konkret omfang av mulige reduksjoner og forenklinger omhandles derfor ikke 
videre her.  

SSD-underlaget har inkludert en kuttliste. Kuttlisten var lite egnet i forhold til KS2-krav i det 
den inneholdt en stor del «kutt» som egentlig er forskyvninger til neste steg. I dialog med kva-
litetssikrer har programmet levert tilleggsunderlag hvor mulighet for omfangs- og kostnadskon-
troll er definert i skillet mellom «obligatoriske» og «prioriterbare» elementer, omhandlet i oven-
nevnte kapitler. «Obligatorisk» omfang omfatter alt som i henhold til programmets vurderinger 
er nødvendig for å realisere konseptet, på en måte slik at dette fortsatt kan videreutvikles etter 
programmets slutt. Obligatorisk er også en automatiseringsgrad i alle nye løsninger som til-
svarer det beste i eksisterende løsninger.  

8.4 Samlede vurderinger 
Overordnet er omfanget og nedbrytningen beskrevet på en slik måte som forventes i denne 
type satsning med lang varighet. Prosjektstyringsbasis viser og beskriver sammenhengene 
mellom de ulike leveranseområdene. Det er definert og brutt opp produktnedbrytningsstruktur 
som er tilstrekkelig for overordnet oppfølging og styring i det videre arbeidet. Nedbrytning eg-
net for prosjektoppfølging i steg 1 gjenstår naturlig nok. I nedbrytingen av steg 1 i SSD er det 
noen inkonsistenser i beskrivelser opp mot programmets produktnedbrytning, men likevel til-
strekkelig transparent.     

Kostnadsestimatet slik det er fremlagt fremstår som komplett. Estimeringsprosessen er be-
skrevet som veletablert i organisasjonen og sikrer en god og bred deltakelse. Basert på vår 
gjennomgang med Skatteetaten vurderer vi at estimeringsprosess og metodikk er i henhold til 
god praksis. Videre har vi har ikke funnet noen feil i formler eller beregninger, og kostnadses-
timatet slik det er fremlagt er ryddig og strukturert på en god måte. Kvalitetssikrer vurderer 
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påslaget for uspesifiserte kostnader som høy, men har valgt å beholde SKE sitt påslag for 
uspesifisert. Usikkerheten omkring uspesifiserte kostnader er ivaretatt i vår usikkerhetsana-
lyse. Kvalitetssikrer har dermed ikke funnet noe grunnlag for å foreta noen justeringer i basis-
estimatet.  

Overføringen av det som tidligere var drift- og forvaltningskostnader i prosjektperioden til va-
rige driftskostnader medfører en reduksjon i basiskostnaden med tilsvarende sum. Kvalitets-
sikrer har mottatt en begrunnelse for klassifiseringen og overføringen er også kommunisert og 
akseptert av Finansdepartementet.   

8.5 Oppsummering og anbefalinger 
Vår vurdering er at omfanget og kostnadsestimatet er godt nok beskrevet med tanke på trans-
parens og sporbarhet, og egnet for de gjennomførings- og styringsstrategier som legges til 
grunn i programmet og steg 1. 

 

Tabell 8-1 Anbefalinger omfang og kostnader Program og Steg 1 

Nr.  Anbefaling  

8-1 (P) Sikre konsistens og entydig koding mellom PNS nivå 1-4 og leveransepakker. (Programle-
delse) 

 

8-2 (S1) Bruke erfaringstall fra utvikling til kalibrering av påslagsmodellen gjennom steg 1 til planleg-
ging av etterfølgende steg, og for helhetlig styring mot økonomiske rammer.  (Programle-
delse) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 
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9 Kvalitetssikrers usikkerhetsanalyse  

Iht. Rammeavtalen skal kvalitetssikrer utarbeide en samlet oversikt over prosjektets usikker-
hetsbilde. Alle forhold som medfører usikkerhet om prosjektets kostnader, skal medtas så langt 
det er gjennomførlig og har praktisk betydning. Usikkerheten skal kvantifiseres i numeriske 
størrelser for å gi grunnlag for analytisk bearbeidelse, prioritering og styring.  

9.1.1 Gjennomføring av usikkerhetsanalysen  

Kvalitetssikrer har som en del av kvalitetssikringen gjennomført en usikkerhetsanalyse av in-
vesteringskostnadene for tiltaket. Rapporten fra usikkerhetsanalysen er vist i Vedlegg D. Me-
todikken, inngangsdata med relevante forutsetninger er utdypet i vedlegget. Usikkerhetsana-
lysen har tatt utgangspunkt i tallgrunnlag og usikkerhetsvurderinger som ligger til grunn i sty-
ringsdokumentasjonen. Prosjektet har gjort et grundig arbeid med sin egen usikkerhetsanalyse 
og utviklet en svært omfattende modell for å gjøre en rekke ulike simuleringer på steg og etats-
nivå. Vi har gjennomført kontollregning og gjort interne vurderinger av kostnadsestimater, bruk 
av uspesifisert, estimatusikkerhet og usikkerhetsdrivere. For å underlette sporbarhet og kom-
munikasjon videre, har vi valgt å beholde programmets egne drivere, men har gjort noen jus-
teringer og presiseringer knyttet til innhold og avgrensning. 

Som underlag for gruppesamling med Skattedirektoratet ble det, basert på våre vurderinger, 
gjort nye simuleringer av steg 1 og totalprosjektet i vår egen modell. Disse resultatene ble 
sammen med en rekke erfaringstall fra sammenliknbare prosjekter presentert for Skattedirek-
toratet og gjenstand for nye felles vurderinger i gruppesamlingen.  

Forutsetninger og avgrensninger for analysen 

 Kostnadsestimatets prisnivå er 2020 
 Fremdrift: 7 år fra 2022-2028 
 Estimatet inkluderer mva i eksterne timepriser og andre kostnader. Interne timepriser er ikke inklu-

dert mva.  
 Det er ikke tatt høyde for eventuell usikkerhet og merkostnader knyttet til manglende finansiering 
 Estimatene forutsetter at prosjektet gjennomføres slik det er forstått i dag uten endringer og ytre 

påvirkning 
 Andel interne og eksterne ressurser:  

o Skatteetaten: 70 % eksterne og 30 % interne  
o NAV: 70 % eksterne og 30 % interne  
o BREEG: 70 % eksterne og 30 % interne  
o Lånekassen: 60 % eksterne og 40 % interne  
o Politiet: 70 % eksterne og 30 % interne  

 Hendelser med liten sannsynlighet og stor konsekvens omfattes ikke (ekstremhendelser) 
 Drift- og forvaltningskostnader i programperioden er ikke inkludert i basisestimatet og er derfor 

ikke en del av usikkerhetsanalysen (ivaretatt i varige drifts- og forvaltningskostnader) 
 Covid-19: Effekten av Covid-19 ble diskutert i usikkerhetsanalysen. Siden hovedtyngden av pådra-

get kommer etter sommeren 2022 (føringer fra Finansdepartementet), forventes det liten eller 
ingen effekt som følge av Covid-19.         

 
Analysemodell  

Analysemodellen for programmet og steg 1 er vist i Vedlegg D. Basiskostnaden er tilsvarende 
satsningens basiskostnad. Usikkerheten til hver kostnadspost er vurdert og tildelt optimistisk, 
pessimistisk og mest sannsynlig verdi. Usikkerhet i kostnadselementene er knyttet til pris- og 
mengdeusikkerhet. Trippelestimatene angir usikkerheten i basiskostnaden, gitt at forutset-
ningene for kalkylen slår til. tillegg er det vurdert og kvantifisert usikkerhet for indre og ytre 
forhold knyttet til prosjektet. Indre og ytre forhold er usikkerheter som kan påvirke hele eller 
deler av prosjektet utover forutsetningene for basiskostnaden. De indre og ytre forholdene er 
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gruppert i usikkerhetsdrivere og angitt med optimistisk, mest sannsynlig og pessimistisk sce-
nario. Effekten av usikkerhetsdriverne er kvantifisert med trippelestimater i prosenter av kost-
nadselementer de virker på. Kvalitetssikrer har benyttet seg av samme usikkerhetsdrivere som 
i usikkerhetsanalysen til SKE.  

9.1.2 Resultater fra usikkerhetsanalysen – Program og Steg 1  

Tabellen under viser resultater fra usikkerhetsanalysen på programnivå og for steg 1, repre-
sentert ved forventet tillegg, forventet kostnad, usikkerhetsavsetning, P85 og standardavvik.  

 (MNOK, 2020-kroner inkl. 
mva.) 

Program Steg 1 

 
MNOK % MNOK % 

Grunnkalkyle 

  

2 903 
 

1 090  

Uspesifisert 423 15 % 163 15 % 

Basiskostnad 3 326  
 

1 253  

Forventet tillegg 466 14 % 211 17 % 

Forventet kostnad 3 792 
 

1 464  

Usikkerhetsavsetning 925 24 % 297 20 % 

P85 4 717 
 

1 761  

Standardavvik 885 23 % 284 19 % 

Tabell 9-1 Resultater fra usikkerhetsanalysen, program og steg 1 

Som tabellen viser er standardavviket noe høyere på programnivå, som virker fornuftig med 
tanke på den lange tidshorisonten i programmet. Forventet tillegg er noe høyere for steg 1 enn 
samlet for programmet. Dette skyldes i hovedsak at man forventer noe mer høyreskjeve spenn 
på et par usikkerhetsdriver som ivaretar usikkerheten i ramp-up og læringseffekter over tid.  

S-kurver og Tornadodiagram 

Fordelingskurven (s-kurven) i figuren under viser sannsynligheten for å ikke overskride be-
stemte kostnadsnivåer.  
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Figur 9-1 Akkumulert sannsynlighetsfordeling (s-kurve) for programmet (inkl. mva.) 

S-kurven viser en forventet kostnad for programmet på 3 792 MNOK. Det er ca. 30 % sann-
synlighet for å ikke overskride basiskostnaden på 3 326 MNOK. Det relative standardavviket 
er på 23 %.   

 

 
Figur 9-2 Akkumulert sannsynlighetsfordeling (s-kurve) for Steg 1 (inkl. mva.) 

S- kurven for steg 1 viser en forventet kostnad på 1464 MNOK. Det er om lag 24 % sannsyn-
lighet for å holde seg innenfor basiskostnaden.   

Tornadodiagrammet under viser hvilke kostnadsposter og usikkerhetsdrivere som bidrar mest 
til den totale usikkerhet i programmet, og den enkelte kostnadsposts og usikkerhetsdrivers 
«skjevhet» med hensyn til utfallsrommet i forhold til programmets basisestimat. Y-aksen er gitt 
av basisestimatet. 

Kostnadspostenes og usikkerhetsdrivernes oppside er markert i grønt, mens nedsiden er mar-
kert i rødt. Skillet mellom grønn og rød angir mest sannsynlig verdi i forhold til basiskostnaden. 
Kostnadselementer og usikkerhetsdrivere som har størst grønn del bidrar til å redusere for-
ventet kostnad. Motsatt vil kostnadselementer og usikkerhetsdrivere som har størst rød del 
bidra til å øke forventet kostnad.  

Tornadodiagrammet for programmet er vist i Figur 9-3 under, og Tornadodiagrammet for steg 
1 er vist i Figur 9-4.  
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Figur 9-3 Tornadodiagram, bidrag til samlet usikkerhet - Program 

 

De tre største usikkerhetene for programmet er usikkerhetsdriverne «U7- Modenhet», «U4- 
Teknologiutvikling» og «U8- Leveransestyring og produktivitet». Detaljerte beskrivelser av 
usikkerhetene rangert i Tornadodiagrammet samt detaljer for usikkerhetsdrivere og kostnads-
poster er vist i Vedlegg D.  

 
Figur 9-4 Tornadodiagram, bidrag til samlet usikkerhet - Steg 1  

9.1.3 Sammenligning mot Skatteetatens usikkerhetsanalyse 

I Figur 9-5 under fremstiller resultatene fra vår usikkerhetsanalyse i form av basiskostnad, 
forventet tillegg og usikkerhetsavsetning og resultater fra Skatteetatens analyse slik det er 
fremstilt i Vedlegg M. 10 

 
10 Det er noe forskjell i resultater mellom det som er angitt i Vedlegg M- Usikkerhetsanalyse og tallene brukt i SSD. 
Prosentsatsen for forventet tillegg og usikkerhetsavsetning per etat er lik og fordelt ut i estimatet, derfor fremstilles 
sammenligningen mot usikkerhetsanalysen slik den er beskrevet i Vedlegg M.  
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Figur 9-5   Sammenstilling med Skatteetatens usikkerhetsanalyse  

Tallverdier i millioner kroner, prisnivå 2020- kroner, inkl. mva. Figuren viser at forventet kost-
nad på programnivå er 92 millioner kroner høyere enn forventet kostnad i Skatteetatens usik-
kerhetsanalyse, tilsvarende en differanse på 2 %. For steg 1 er forventet kostnad 27 MNOK 
høyere, som tilsvarer 2 %. P85 for steg 1 er tilnærmet like. Det relative standardavviket på 
programnivå er høyere i vår analyse, 23 % sammenlignet med 17 %. Forskjeller i resultater 
forklares med justeringer i hovedsak usikkerhetsdrivere og basis for usikkerhetsdrivere. Dette 
er nærmere redegjort for i Vedlegg D.   

9.1.4 Anbefalinger 

Tornadodiagrammene ovenfor indikerer hvilke usikkerhetsdrivere og kostnadselementer som 
bidrar mest til den totale usikkerheten. Tiltak bør derfor rettes inn mot elementer der de har 
størst effekt. Det er her prioritert tiltak i steg 1 og som spesifikt også adresserer programrisiko 
i de 2-3 første årene. Unntaket er usikkerhetsdriver U7-Modenhet som tilstrekkelig fanges opp 
av øvrige tiltak og anbefalinger i rapporten. 

 

Tabell 9-2 Anbefalte tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko  

Nr.  Anbefaling  

9-1  Eierstyring og programstyring (usikkerhetsdriver U6) 
(1) Etablere gode og tydelige styrings- og rapporteringsmekanismer for å sikre at man har 

kontroll innad i programorganisasjonen, i de ulike prosjektene som etableres og på tvers 
av etater. 

(2) Definere mål om utvidet bruk av oppdrags- og tjenestekjøp, gjennom mulighetsrom ved 
aktiv bruk av smidig-kontrakter, for mer ansvar til leverandører for å sikre effektivitet og 
innovasjon.  

(3) Sikre god kontinuitet – ikke minst i utførende roller - og kapasitet i organisasjonen gjen-
nom programmets levetid.  

(Eierstyring/Programstyrene) 

 

9-2 Teknologiutvikling (usikkerhetsdriver U4) 
(1) Følge utviklingen i markedet og modne valg av løsninger før beslutning.   
(2) Beslutte og iverksette ny strategi i SKE for bruk av skyløsninger.  
(3) Anskaffe økonomiløsning senest mulig for å sikre modning krav og løsninger som tilbys i 

markedet på egnet sky-teknologi. Anskaffe produkt rundt sentrale tekniske og funksjo-
nelle egenskaper, ikke vekte stor mengde detaljkrav. 

(4) Fleksible og innovative avtaler med leverandører for å unngå feil løsninger. 
(5) Utvide mulighetsrom for oppdrags- og tjenestekjøp gjennom smidig-kontrakter. 
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(SKE Programstyre/Programledelsen) 

9-3 Leveransestyring og produktivitet (usikkerhetsdriver U8) 
(1) Etablere tilstrekkelig fremdrifts- og produksjonsoppfølging, måling og rapportering som 

basis for kontinuerlig fokus på omfangsoptimalisering og god kvalitet i utviklingsarbeidet.  
(2) Etablere mekanismer og beslutningsroller som sikrer rettidige avklaringer og effektiv pro-

duksjon av brukerhistorier for konstruksjon.   

(SKE Programstyre/Programledelsen) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 
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10 Design to cost (DTC) og styring innenfor økonomiske 
rammer 

I avrop til Rammeavtalen og i tilføyelser underveis fremgår det følgende: 

Kvalitetssikrer skal [...] foreslå en DTC-ramme for hele programmet, samt hvor stor del av 
samlet DTC-ramme som bør settes av til steg 1 (DTC-ramme for steg 1). Den foreslåtte DTC-
rammen for programmet skal være en absolutt ramme som kan disponeres.  

I løpet av kvalitetssikringen har FIN presisert at kvalitetssikrer står fritt til å foreslå en styrings-
modell som egner seg for dette programmet, uavhengig av tidligere anbefalinger og beslut-
ninger. FIN har også presisert at kvalitetssikrer må foreslå DTC-rammer, selv om kvalitetssik-
rer skulle mene at DTC ikke er godt egnet for dette programmet. 

10.1 Om DTC-tilnærmingen 
Spørsmålet om «design to cost» (heretter DTC) vært sentralt i kvalitetssikringen. Det har vært 
god dialog med Finansdepartementet underveis. Det følgende er ment å gi en oversikt gjen-
nom å redegjøre for DTC-begreper og beskrive de føringer som er gitt for tiltaket. 

DTC begrepet er en strategi/metode relatert til å optimalisere prosjekter med mål om å oppnå 
høyest mulig verdi innenfor økonomiske rammer. Metoden er benyttet i prosjekt- og produkt-
utvikling i flere tiår, og hvor formålet langt på vei er det samme som for mer moderne begreper 
og metoder. Smidig gjennomføringsstrategi muliggjør også «design & build to cost» under 
gjennomføring, som i denne sammenheng dekkes av DTC-begrepet. I dag er begreper som 
fremhever verdi, nytte el. mer vanlig. Poenget er fortsatt å skape mest mulig verdi for pengene.  

DTC er benyttet som strategi for tidligere statlige programmer og prosjekter underlagt Statens 
prosjektmodell. Også for store digitaliseringstiltak. Ifm. R108/19 og Finansdepartementets vei-
leder for digitaliseringsprosjekter ble DTC introdusert i statens prosjektmodell. Det knyttes her 
til forprosjektfasen og/eller gjennomføringsfasen. 

DTC begrepet knyttes ofte til en fast (absolutt) økonomisk ramme, en DTC-ramme, uten en 
usikkerhetsavsetning etter praksis i Statens prosjektmodell. Men metodikken er anvendbar 
også for stram styring mot en styringsramme med usikkerhetsavsetning, iht. i Statens prosjekt-
modell. Den felles styringsmetodikken omtales videre som en DTC-tilnærming i tråd med KS1-
rapporten. 

En DTC-tilnærming er altså en mer dynamisk styringsform med prioritering av omfang etter 
nytte-/kostprinsipper i gjennomføringen. For å sikre både smidighet og overordnet styring stil-
les nye krav til omfangsdefinisjon og omfangsstyring. Det gir større styringsmessig fleksibilitet 
og evne til å håndtere usikkerhet, herunder muliggjør det å søke optimalisering gjennom ny 
informasjon, læring og innovasjon. Strategisk styring mot mål og gevinster opprettholdes, noe 
som ikke alltid er tilfelle dersom smidig utvikling i for stor grad foregår på operativt nivå. 

Vi mener generelt at en slik DTC-tilnærming bør legges til grunn for de fleste store digitalise-
ringsprosjekter. Disse har normalt en grad av smidig gjennomføringsstrategi, samtidig med at 
tydelige mål og overordnede krav må innfris. Metodikken anses å være relativ kjent og aksep-
tert i fagmiljøer, men det kan være utfordrende å operasjonalisere tilnærmingen på en god 
måte på forskjellige styringsnivåer.  

I KS1-rapporten for Fremtidens innkreving ga kvalitetssikrer følgende tilrådninger: 

Helhet og hvert steg styres etter «design-to-cost-tilnærming» innenfor styringsram-
men (P50) og det bør legges strenge nytte-kostnadsbetraktninger til grunn for å 

bruke av usikkerhetsavsetningen. 
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Forprosjektfasen bør legge opp til at tiltaket styres etter «design-to-cost-tilnær-
ming» innenfor styringsrammen (P50), med tydelige krav til omfangsstyring og 

bruk av «pluss-liste» og usikkerhetsreserver for å sikre fleksibilitet og effektiv mål-
styring. En bør være svært forsiktig med å bruke av usikkerhetsavsetningen. 

I forbindelse med konseptvalget besluttet regjeringen at programmet skulle gjennomføres i 
henhold til DTC, og at DTC-rammen skulle fastsettes etter KS2. Det etterfølgende mandatet til 
Skatteetaten følger opp dette. Det gir en tydelig føring på at forprosjektet skal legge til grunn 
at programmet i gjennomføringsfasen styres etter en DTC-tilnærming og innenfor en DTC-
ramme. Med presisering som følger: 

Dette innebærer at det i forbindelse med investeringsbeslutningen vil bli fastsatt en 
totalramme («DTC-rammen») for hele programmet. I tillegg skal det fastsettes 

DTC-rammer for hvert steg i programmet.  

10.2 Om SSD «bygger opp under DTC-modellen11» 

Kvalitetssikrer har vurdert SSD å være godt gjennomarbeidet og at det kan sies å gjenspeile 
at Skatteetaten har mange store digitaliseringsprosjekter bak seg. Når det gjelder forprosjek-
tets etterlevelse av føringer omkring DTC har det imidlertid vært svakheter og behov for avkla-
ringer og tilleggsnotater. I SSD er det ikke redegjort eller foreslått DTC-rammer, eller tilstrek-
kelig for hvordan programmet har tenkt å tilpasse seg dette. Kvalitetssikrers redegjørelse og 
anbefalinger hviler i derfor i det vesentlige ikke på SSD. Det finnes ikke noen tydelig praksis 
rundt bruk av DTC i staten. I tråd med vårt oppdrag har vi derfor som del av kvalitetssikringen 
gjennomført en drøfting av forskjellige styringsstrategier, tiltakets omgang og gjennomførings-
strategi, relevant praksis mm. som grunnlag for å svare ut spørsmål omkring DTC.  

Metoden forutsetter at omfanget er prioritert og at det er tydelig hva som i utgangspunktet 
legges til grunn for et valgt ambisjonsnivå («forpliktet omfang»), et minste akseptabelt nivå 
(«kutt-liste») og et økt ambisjonsnivå som søkes oppnådd («pluss-liste»). I dette ligger at både 
kostnader og gevinster kan knyttes til de overordnede omfangselementene.  

I oppfølgingen av Notat 1 og i dialog med Skatteetaten ble grunnlaget forbedret. Begrepene 
«obligatorisk» og «prioriterbart» omfang ble innført. Det «prioriterbare» omfanget angir en flek-
sibilitet i tiltaket. Dette i form av at konseptet kan sies å være innfridd gjennom kun å gjennom-
føre det «obligatoriske» omfanget. Tilnærmingen tilsier samtidig at et slikt scenario vil ha kon-
sekvenser for måloppnåelse og for gevinstpotensialet. 

Fleksibiliteten på overordnet nivå er som nevnt relativt lav. Det vil være en fleksibilitet på un-
derliggende nivåer som vil komme frem gjennom videre detaljering (typisk må-bør-kan meto-
dikk), men dette må anses å inngå i den operative styringen som skal underbygge en DTC-
tilnærming. Noe forenklet kan vi si at fordelingen mellom obligatorisk og prioriterbart omfang 
er egnet for å vurdere styringsmessig fleksibilitet og DTC-rammer.   

Basert på oppdatert grunnlag er vår vurdering at grunnleggende forutsetninger er på plass og 
at en DTC-tilnærming generelt er egnet. De strategier for organisering, styring og gjennomfø-
ring som fremgår av SSD er etter vår vurdering lagt opp til en slik dynamisk og nytte-/kost-
nadsorientert styring. 

Det forutsettes at SSD/grunnlag oppdateres i henhold til de endringer som har skjedd i løpet 
av kvalitetssikringen og videre operasjonaliseres i den operative styringen.  

 
11 Referanse til føringer i avrop for KS2 
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10.3 Vurdering av nytte-/kostnadsvirkninger ved omfangsreduksjoner 
Det er overordnet to målsettinger som må innfris på et akseptabelt nivå for å realisere kon-
septvalget på en levedyktig måte og med tilstrekkelig samfunnsøkonomisk lønnsomhet: 

1. IT-Modernisering av innkrevingsløsninger 
2. Sammenhengende tjenester 

I avropet for KS2 henleder Finansdepartementet oppmerksomhet rundt den betydelige moder-
niseringen som skal skje i Skatteetaten, og ber kvalitetssikrer: 

[...] særlig vurderer om styringsdokumentet i stor nok grad sikrer at programmet kan styres på 
en slik måte at de grunnleggende behovene for IT-modernisering i etaten blir realisert 

En DTC-ramme må derfor legges på et nivå som gir tilstrekkelig sannsynlighet for å realisere 
de to overordnede målsettingene på et tilfredsstillende nivå. Samtidig bør en unngå risiko for 
sub-optimalisering gjennom at reelle behov unødig utsettes og/eller viktige samfunnsgevinster 
utsettes eller faller bort. Den motsatte faren er at prosjektet gis en romslig ramme uten en klart 
definert pluss-liste. Et nytte-/kostnadsperspektiv kan her komme i konflikt med et behov for 
kostnadskontroll og mekanismer for å unngå omfangsøkning med lav marginalnytte. 

10.3.1 Fleksibilitet i omfang 

Som et resultat av kvalitetssikringen er programmets omfang tydeligere stykket opp gjennom 
å introdusere «obligatorisk» og «prioriterbart» omfang relatert til det to overordnede målset-
tingen nevnt over.  

Figur  viser fordelingen mellom obligatorisk og prioriterbart fordelt per område for programmet. 
Det viser at det er 85% obligatorisk og 15% prioriterbart omfang for modernisering (området B 
og D) og tilsvarende 44% obligatorisk og 56% prioriterbart omfang for sammenhengende tje-
nester (A). Dette er nærmere beskrevet i avsnittet under. Områdene C og E er i denne sam-
menheng av mindre interesse. Samlet for programmet utgjør den prioriterbare andelen kun 
20% av investeringskostnadene.  

 
Figur 10-1 Fordeling av obligatorisk og prioriterbart omfang pr. PNS-område, Programnivå 

10.3.2 Nytte-/kostnadsvirkninger ved kutt-scenario 

Ved en betydelig kostnadsoverskridelse oppstår det et mulig «kutt-scenario» hvor det prioriter-
bare omfanget må kuttes. Et «worst-case» scenario hvor alt prioriterbart omfang tas ut, gir et 
kutt i investeringsomfanget på 20 prosent (basiskostnad). Dersom dette scenarioet inntreffer 
så vil det kuttes mest i område A – Sammenhengende og helhetlige tjenester, hvor 56% er 
prioriterbart, noe som tilsvarer omtrent 230 millioner kroner i grunnkalkylen eks. moms. De 
største postene som prioriteres vekk knyttes til «Starte og drive en bedrift» som er et samar-
beid mellom Skatteetaten og Brønnøysund, og «Sammenhengende tjenester innkreving» som 
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handler om at Skatt og NAV skal levere sammen. Videre kuttes det også i område B – Nye 
forretningsprosesser hvor 18 prosent er definert som prioritertbart omfang (140 millioner kro-
ner), og i D – Ny IT-plattform som har 13% prioriterbart omfang (100 millioner kroner). 

Kutt i det prioriterbare omfanget får også konsekvenser på nyttesiden. Videre illustrerer vi hvor-
dan et kutt kan påvirke den prissatte og ikke-prissatte nyttegevinstene.  

De prissatte gevinstene påvirkes relativt mindre dersom det prioriterbare omfanget kuttes. Det 
prioriterbare omfanget tilsvarer altså 20 prosent av investeringskostnadene (basiskostnad), og 
ifølge Skatteetaten medfører dette 8 prosent reduserte gevinster for Divisjon innkreving. Kuttet 
har ingen effekt for AN ettersom prosessforbedringene inngår i det obligatoriske omfanget. 
Næringslivets gevinster reduseres med 2 prosent og person med 6 prosent, dersom det prio-
riterbare omfanget kuttes. 

Et «kutt-scenario» hvor kostnadsoverskridelser fører til at alt prioriterbart omfang tas ut, esti-
meres å gi noe høyere prissatt netto nytte, ettersom kutt i investeringskostnader er høyere enn 
reduksjon i prissatt nytte. Totalt sett utgjør dette en reduksjon på 9 prosent for samlet kostnad 
og ca. 5 prosent reduksjon i samlet prissatt nytte. Hvis man kun ser på prissatte effekter, er 
det altså en fordel å kutte det prioriterbare. Et slikt kutt vil imidlertid gi lavere ikke-prissatt nytte, 
særlig knyttet til effektindikatorer for sammenhengende tjenester. Siden ikke-prissatt nytte er 
noe utydelig beskrevet i SSD, er det vanskelig å få godt tak på hvor mye ikke-prissatt nytte 
som blir borte. Skatteetaten anslår at effekten for bedre sammenhengende tjenester mellom 
offentlig aktører reduseres med 26-50 prosent. I tillegg vil de ikke-prissatte gevinstene relatert 
til person og næringsliv reduseres med 25-40 prosent. Resultatet er derfor tydelig negativ ef-
fekt på måloppnåelse. Vår vurdering at et kutt vil medføre en relativt stor reduksjon i det ikke-
prissatte gevinstbildet, særlig det som knyttes til sammenhengende tjenester. Vi konkluderer 
at det prioriterbare omfanget trolig er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det er ikke et like 
robust resultat som resultatet om at hele programmet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Etter 
hvert som programmet stegvis går fremover, vil nytte og kostnad av det prioriterbare omfanget 
fremtre tydeligere.  

10.4 Utledning av DTC-rammer for Program og Steg 1 
Kvalitetssikrers oppdrag innebærer å utlede et forslag til DTC-rammer for både program og 
steg 1. Dette uavhengig av om vi skulle mene at det å styre mot en DTC-ramme ikke er godt 
egnet for verken program eller steg 1. Dette kommer vi tilbake til senere i kapittel 10.5. 

Vi har tatt utgangspunkt i hvorvidt program og/eller steg 1 kan sies å være egnet for en DTC-
ramme definert av forventet kostnad (P50-verdi). Et slikt nivå er indikert i føringer og kan legges 
til grunn dersom det kan anses å være tilstrekkelig for å sikre konseptvalget. 

Vurdering av DTC-rammer tilsvarende en forventet kostnad (P50-verdi) 

Basert på kvalitetssikrers vurdering av omfanget i og kapittel 5 fremgår det at vi mener den 
styringsmessige fleksibiliteten, muligheten for å gjøre prioriteringer innenfor tilnærmet uendret 
måloppnåelse, må anses som lav.  

Kutt av alt «prioriterbart» omfang vil fortsatt realisere konseptvalget. Imidlertid vil det å betrakte 
hele det prioriterbare omfanget som en kutt-liste være svært optimistisk med tanke på styrings-
messig fleksibilitet. Beslutninger må fattes relativt tidlig i hvert steg. Samlet utgjør derfor det 
prioriterbare omfanget en relativt liten usikkerhetsbuffer og som fort kan medføre økt risiko for 
sub-optimale veivalg og/eller dårligere kostnadseffektivitet. Dette inkluderer også et levetids-
perspektiv. Det er stor kostnadsusikkerhet knyttet til å sikre en omfattende IT-modernisering 
som vil pågå i hele programperioden. 

SSD beskriver en «pluss-liste» som er kommet frem gjennom kutt i omfang i løpet av forpro-
sjektfasen, ref. kapittel 8.3. Skatteetaten har gitt uttrykk for at de har forsøkt å prioritere omfang 
ut for å begrense et allerede stort program. Pluss-listen er grovt estimert til 150-200 mill. kroner 
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og representerer muligheter som eventuelt må veies opp mot muligheter som oppstår under-
veis. De inngår ikke i beregningen av en P50-verdi. 

Basert på nytte/kostnadsvurderinger i kapittel 10.3 er det som nevnt vanskelig å argumentere 
for at det «prioriterbare» omfanget kun er ønskelig å realisere dersom alt omfang gjennomfø-
res til forventet kostnad. Selv om kutt i alt det prioriterbare omfanget reduserer den prissatte 
gevinsten i liten grad, vil de ikke-prissatte gevinstene reduseres med 10-50% avhengig av 
gevinstområder. Disse forventes å bli konkretisert underveis i programmet. Basert på forutset-
ningene vi har lagt til grunn, vil selv en investeringskost tilsvarende P85 gi høyere samfunns-
økonomisk lønnsomhet enn 20% kutt i omfang. For steg 1 er fleksibiliteten dårligere enn for 
programmet som helhet, slik at kutt i det vesentlige ville bety utsettelser til senere steg. Kvali-
tetssikrer konkluderer derfor med at en DTC-ramme på P50-nivå ikke kan anbefales, verken 
for programmet eller for steg 1.  

Utledning av DTC-rammer for Program og Steg 1  

Siden vi vår tilrådning er at en DTC-ramme på P50-nivå vurderes som uegnet for både pro-
grammet og steg 1, forutsetter det videre betraktninger om hvilke usikkerhetsavsetninger som 
i så fall bør inngå for å sikre måloppnåelse (ref. kapittel 2 og 5).  

Utledning av mulige DTC-rammer for program og steg 1 er basert på kvalitetssikrers usikker-
hetsanalyse. Usikkerhetsanalysen er gjennomført i tråd med tradisjonell tilnærming og bereg-
ning av P50- og P85-verdier som utgangspunkt for å definere styrings- og kostnadsrammer, 
etter etablert metodikk. 

Skatteetaten har etter vår forståelse lagt til grunn en tenkning der IT-moderniseringen er mest 
sårbar og best egnet for en tradisjonell styring med en usikkerhetsavsetning tilsvarende P85, 
eventuelt fratrukket for en kuttliste. De sammenhengende tjenestene er mer fleksible og hvor 
en ser mulighet for en strammere styring innenfor en ramme basert på P50. I dette ligger også 
en vurdering av at handlingsrommet for å finne nye løsninger og optimalisere prosjektet er 
større. 

Følgende Figur 10-2 beskriver kort kvalitetssikrers tilnærming til å utlede DTC-rammer for pro-
gram og steg 1. Etterfølgende Figur 10-3 og Figur 10-4 illustrerer utledningen av DTC-rammer 
for henholdsvis program og steg 1.  
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Figur 10-2 Tilnærming for å utlede DTC-rammer 

 
Figur 10-3 Mulig DTC-ramme Program 
Forklaring av figur 10-3, og hvor de samme prinsipper gjelder for figur 10-4: 

Med utgangspunkt i usikkerhetsanalysen og P50-verdi stykkes omfanget opp (1). Først i fordeling mellom moder-
nisering og sammenhengende tjenester (stolpe 2), deretter videre ned i obligatorisk og prioriterbart omfang for 
hhv. modernisering og sammenhengende tjenester (stolpe 3).  

I (2) utledes en DTC-ramme der siste stolpe (stolpe 5) viser hva som legges til grunn for kvalitetssikrers anbefa-
ling.  

 Stolpe 4 er (kun) en del av utledningen og indikerer en minste akseptabel DTC-ramme. Denne er basert på 
et minste akseptabelt omfang (kun obligatorisk, P50 verdier) og det vi vurderer som en minste akseptable 
usikkerhetsavsetning basert på tilnærmingen beskrevet i figur 10-2. Konkret legges det her til en usikkerhets-
avsetning kun for obligatorisk omfang modernisering. Tilnærmingen viser at en DTC-ramme tilsvarende P50 
sammenfaller med det vi har utledet som en minste akseptable DTC-ramme. Sett sammen med stolpe 5, 
fremgår at det i et forventet scenario vil være mulig også å realisere store deler av det prioriterbare omfanget. 
665 mill. kr. i usikkerhetsavsetning kan i et slikt scenario benyttes til å realisere ca. 90% av det prioriterbare 
omfanget, som samlet utgjør 739 mill. kr. (378+361).  

 En minste akseptabel DTC-ramme (stolpe 4) vurderes som strengt ift. omfang planlagt og fremlagt i SSD. 
Det utledes derfor et logisk neste nivå, vist i stolpe 5. Her legges det til ca. halvparten av det prioriterbare om-
fanget, mens resterende ses opp mot usikkerhetsavsetningen og utgjør dermed en «plussliste». Primært de-
finerer dette et nivå, ikke eksakt hva som inngår i plusslisten. Begrunnelse for endelig anbefaling gis i slutten 
av kapittelet. 
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Figur 10-4 Mulig DTC-ramme Steg 1 

Basert på kvalitetssikrers usikkerhetsanalyse og utledningen illustrert i de tre figurene over har 
vi kommet frem til følgende mulige DTC-rammer, med tilhørende hovedbegrunnelse: 

DTC-ramme for Programmet: 4,1 mrd. (tilsvarer ca. P65, 2020-kroner inkl. mva.) 

 Gir i et forventet scenario mulighet til å ta inn ytterligere omfang, fra plusslisten i SSD 
(«kutt gjennomført før KS2» tilsvarende ca. 150-200 mill. kroner) eller muligheter som 
oppstår underveis og som gir økt samfunnsnytte.  

 Et pessimistisk scenario tillater ca. 8% økte kostnader utover forventet kostnad før kutt 
må skje i det prioriterbare omfanget. Robustheten kan øke som følge av løpende om-
fangsoptimalisering og muligheter som oppstår underveis. 

 Et optimistisk scenario vil kunne gi et unødvendig handlingsrom, men dette kan håndte-
res i forbindelse med KS2/investeringsbeslutning for steg 3. 

 

DTC-ramme for Steg 1: 1,6 mrd. (tilsvarer ca. P70, 2020-kroner inkl. mva.) 

 Samme tilnærming som for program gir i et forventet scenario et betydelig handlingsrom 
for å ta inn omfang. Høyst sannsynlig må dette bli obligatorisk omfang fra kommende 
steg som ikke vurderes som positivt i et allerede stort steg. 

 En DTC-ramme definert på lavere nivå vil tilsvare en forventet kostnad P50 (ikke anbe-
falt).  

 Til sammenligning vil en kostnadsramme fratrukket en oppnåelig kuttliste tilsvare ca. 1, 
66 mrd. kroner og som i liten grad taler for utledet DTC-ramme. 

 Et DTC-ramme satt mer skjønnsmessig, mellom P50 og P70, er det lite som taler for gitt 
den usikkerheten som ligger i steg 1. 

10.5 Anbefalinger 

Kvalitetssikrer anbefaler at Programmet styres innenfor fremlagt forslag til DTC-ramme. 

Vi har gjort en samlet vurdering basert på de vurderinger som er beskrevet over i dette kapit-
telet.  

Det finnes argumenter for at det i digital utvikling bør settes faste rammer for hvert steg og i 
mindre grad definere rammer på lang sikt. Vi mener premissene for en slik tilnærming ikke er 
til stede. For strategisk planlegging og styring av store løft med «pukkelkostnad», høy grad av 
«må-krav» og investeringsrisiko, vektlegges betydningen av tydelig rammer for overordnet og 
helhetlig styring. Usikkerhet om det som ligger langt frem i en syv år lang transformasjon er 
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stor og nye behov vil oppstå. Fleksibilitet og en rimelig usikkerhetsreserve bør stå i forhold til 
viktige målsettinger. Samtidig kan en vektlegge insentiver som bidrar til optimalisering og som 
motvirker risiko for uønsket omfangs- og/eller formålsglidning og derfor har en tydelig slutt. Det 
vil uansett oppstå nye behov som best løses som en del av ordinær forvaltning eller som nye 
satsninger. 

Vi mener samlet sett at programmet kan styres mot fremlagte forslag til en DTC-ramme, og at 
det kan ha noen fordeler fremfor vanlig praksis i Statens prosjektmodell.  

Vi har vektlagt følgende: 

 DTC-rammen er relativt robust og gir høy sikkerhet for å realisere konseptet på en leve-
dyktig måte, gir rimelig sikkerhet for å realisere hele omfanget, og i et forventet scenario 
et visst handlingsrom for å ta inn muligheter underveis. 

 Tydelig signal til programorganisasjon og samarbeidende etater om kontinuerlig å priori-
tere etter nytte-/kost-prinsipper, og ikke minst synliggjøre effekter og gevinster underveis 
for å rede grunnen for investeringsbeslutninger i steg 2 og 3. 

 Tydelig, forutsigbar ramme og i tråd med Regjeringens beslutning etter KS1. 
 Mulig å håndtere en situasjon der DTC-rammen skulle vise seg å være høyere enn nød-

vendig. 
 

Det kan hevdes at en høyere DTC-ramme kan forsvares i et nytte-/kostnadsperspektiv. Det vil 
samtidig med relativt høy sannsynlighet gi et for stort handlingsrom som kan bidra til å redusere 
både kostnadseffektivitet og nytteoptimalisering. 

 
Anbefalingen gis med følgende forutsetninger: 
 
a) Det må ved inngangen til steg 2 legges frem en revidert gjennomføringsstrategi for steg 2 

og 3 som sikrer større fleksibilitet mot slutten av programmet. 
b) Det må i steg 3 tas stilling til om det er riktig å maksimere nytte innenfor DTC-rammen, 

eller om det defineres en ramme som tilsier at programmets DTC-ramme ikke skal benyt-
tes. 

Kvalitetssikrer anbefaler at Steg 1 styres mot styringsramme (P50-verdi) med usikkerhetsav-
setning dekket av Programmets DTC-ramme 

Basert på tilvarende vurderinger og betraktninger som for programmet er vår vurdering at det 
ikke er fordeler ved en DTC-ramme som veier opp for ulemper og økt risiko. Følgende vekt-
legges: 

• Steg 1 inneholder primært omfang som senere steg hviler på.   

• Planlagte brukerrettede tjenester i steget, har lite innsparingspotensial, gir god prissatt 
nytte og passer godt i steget. 

• En DTC-ramme for steg 1 som resulterer i kutt, vil derfor kun bety å forflytte omfang til 
senere.   

• Flytting av nødvendig omfang gir i utgangspunktet dårligere effektivitet og høyere to-
talkostnad. 

• Generelt vil programmet likevel ha incentiver til å kutte omfang i steg 1 hvis mulig, for 
å spare inn til finansiell fleksibilitet til senere steg. 

 

Anbefalinger som kommer frem i dette kapittelet gis som en del av tilrådninger om styrings- og 
kostnadsrammer i kapittel 11. 
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11 Tilrådninger om styrings- og kostnadsrammer 

Iht. Rammeavtalen skal kvalitetssikrer gi tilrådning om kostnadsramme og styringsramme for 
prosjektet. Kostnadsrammen er det nivå som Stortinget inviteres til å vedta. Kostnadsrammen 
utgjør det øvre finansielle tak for prosjektet og vil normalt dimensjoneres til ikke neddiskonterte 
investeringskostnader inkl. mva., angitt som P85 fratrukket prosjektets kuttliste. Det forutsettes 
av vi som leverandør likevel vurderer særskilt om det er forhold som taler for å fravike hoved-
regelen.  

Styringsrammen er det nivå utøvende etat forventes å levere prosjektet for. Styringsrammen 
settes normalt til ikke-neddiskonterte investeringskostnader inkl. mva., angitt som P50. Også 
her forutsettes det at vi som leverandør vurderer særskilt om det foreligger spesielle forhold 
som taler for å fravike hovedregelen.  

I avrop til Rammeavtalen er det gitt føringer angående DTC, se. Kapittel 10. Det skal anbefales økono-
miske rammer for programmet Fremtidens innkreving og for første gjennomføringssteg i programmet, 
steg 1. Hovedanbefaling etterfølges av resultater av usikkerhetsanalysen og DTC-utledning i Tabell 
11-1 og Tabell 11-2 

For Programmet foreslås styring innenfor en DTC-ramme i tråd med regje-
ringens beslutning etter KS1. DTC-rammen foreslås satt til 4,1 mrd. kroner.  

For Steg 1 foreslås styring mot forventet kostnad med styringsramme (P50) 
og usikkerhetsavsetning som inngår i Programmets DTC-ramme. 

 

Anbefalte forutsetninger tilknyttet tilrådning om økonomiske rammer er beskrevet i Tabell 11-3 

  

Tabell 11-1 Programmet i SSD og KS2. Millioner 2020-kroner inkl. mva. 

Programmet (P) SSD KS2 

 MNOK % MNOK % 

Basiskostnad 3 326  3 326  

Forventet tillegg 360 11 % 466 14% 

P50 3 685  3 792  

DTC-ramme (P65) -  4 100  

Usikkerhetsavsetning 774 21 % -  

P85 4 459  4717  

Kilde: SSD, Metier OEC og Vista Analyse.     

 

Tabell 11-2 Steg 1 i Programmet i SSD og KS2. Millioner 2020-kroner inkl. mva. 

Steg 1 (S1) SSD KS2 

 MNOK % MNOK % 

Basiskostnad 1 253  1 253  

Forventet tillegg 177  211 17% 

Styringsramme (P50) 1 430  1 464   

Usikkerhetsavsetning 380  297 20% 

P85 1 810  1 761  

Kilde: SSD, Metier OEC og Vista Analyse. 
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Tabell 11-3 Anbefalte forutsetninger tilknyttet tilrådninger om økonomiske rammer 

Nr.  Anbefaling  

11-1 (P) Programmet anbefales styrt innenfor en robust DTC-ramme i tråd med kvalitetssikrers tilråd-
ning om styrings- og kostnadsrammer 

 

11-2 (P) DTC-ramme for programmet må følges opp mht. anbefalte forutsetninger: 

(1) Det må ved inngangen til steg 2 legges frem en revidert gjennomføringsstrategi for steg 2 
og 3 som sikrer større fleksibilitet mot slutten av programmet. (Eierstyring/ Programsty-
ring) 

(2) Det må i beslutning om steg 3 tas stilling til om det er riktig å maksimere nytte innenfor 
DTC-rammen, eller om det defineres en ramme som tilsier at programmets DTC-ramme 
ikke skal benyttes. (Eierstyring/ KS2) 

 

11-3 (S1) Steg 1 anbefales styrt mot styringsramme (P50-verdi) med usikkerhetsavsetning dekket av 
programmets DTC-ramme 

 

11-4 (S1) Usikkerhetsavsetningen i steg 1 inngår i programmets DTC og det må sikres mekanismer for 
å håndtere dette. Bruk av programmets usikkerhetsavsetning bør kun benyttes gjennom 
strenge kriterier og hvor konsekvenser for programmet er utredet. Usikkerhetsavsetningen 
bør eies av Finansdepartementet. (Finansdepartementet) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 
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12 Anbefalinger samlet 

Her gis en samlet oversikt over alle anbefalinger som kvalitetssikrer gir i denne KS2-rapporten. 
Nummereringen av tilrådningene framkommer slik: Første siffer angir kapittel i denne rappor-
ten, andre siffer angir fortløpende nummerering av anbefalingene innen kapitlet. Anbefalinger 
primært rettet ift. er angitt med (P), Steg 1 med (S1). 

Vi strukturerer deretter tilrådningene løpende i henhold til kapittelinndelingen. Det er valgt å 
ikke strukturere anbefalinger etter styringsnivå. Flere av anbefalingene har relevans på to sty-
ringsnivåer, og vi anser at det er en fordel å gjøre seg kjent med helheten. 

Våre tilrådninger til kostnads- og styringsramme gjentas ikke her, kun anbefalinger tilknyttet 
disse (kapittel 11). Dette gjelder også kapittel 9.1.4 om DTC som redegjør for det som frem-
kommer i kapittel 11.  

Grunnleggende forutsetninger (kapittel 2)  

Nr.  Anbefalinger 

2-1 (P) Målnedbrytningen bør bearbeides videre i forbindelse med at gevinstrealiseringsplanen utvikles, 
herunder sikre tydelig begrepsbruk som understøtter stort behov for effektiv kommunikasjon i en stor 
og tverretatlig prosjektorganisasjon. (Eierstyring/Programstyrene) 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 

Organisering, overordnet styring og finansieringsmodell (kapittel 3) 

Merknad: Bør ses i sammenheng med anbefalinger gitt i kapittel 11 og gjengitt under. 

Nr.  Anbefalinger  

3-1 (P) Tverrdepartementalt kontaktforum har en viktig rolle i å sikre tverretatlig samordning. Orga-
nets rolle og ansvar i koordinering og samstyring bør gjøres tydeligere. Benevnelse som 
"kontaktforum" bør vurderes endret. (Finansdepartementet) 

 

3-2 (P) Tverrdepartementalt kontaktforum bør primært tilpasses behov for tett samordning med sam-
arbeidende departementer og etater som bidrar med prosjektfinansiering gjennom sin sty-
ringslinje iht. finansieringsmodellen. (Finansdepartementet) 

 

3-3 (P) Tverretatlig Programstyre sin rolle må oppdateres og bli tydeligere på ansvaret for alle pro-
sjekter der samarbeidende etater har en rolle, og ikke kun knyttes til prosjekter eid av andre 
etater. (Programstyrene) 

 

3-4 (P) (1) Finansiering med tildeling via eierdepartementer i tråd med Finansdepartementets frem-
lagte finansieringsmodell støttes. Dette når etater har et vesentlig bidrag og det oppstår 
et reelt og finansielt samordningsbehov på departementsnivå. (Finansdepartementet) 

(2) De samarbeidende etatene, NAV, Politiet og Brønnøysundregisteret i steg 1, bør tildeles 
beløp som tilsvarer basiskostnad for planlagt arbeidsomfang og ressursbruk tilknyttet 
alle prosjekter som skal styres gjennom programmets styringsstruktur. (Finansdeparte-
mentet) 

(3) Finansieringsmodellen må sammenstilles, detaljeres og innarbeides i overordnede sty-
rende dokumenter. Kvalitetssikrers betraktninger* som begrunner anbefaling (2) bør in-
kluderes. (Finansdepartementet) 

 

3-5 (P) Sikre styringsprinsipp om at fastsettelse av økonomiske rammer og toleranser på prosjekt-
nivå, tildeling og autorisasjon til bruk av midler, skal foregå i programmets styringsstruktur. 
(Eierstyring/Programstyrene) 

 

3-6 (P) Sikre oppfølging av en helhetlig plan og struktur for styrende dokumentasjon i programmet og bru-
ken av SSD i styring på relevante nivåer. (Eierstyring/ Programstyrene) 

 * I kvalitetssikrers vurderinger i KS2-rapportens kapittel 3  

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 

Løsnings- og gjennomføringsstrategier (kapittel 4) 

Nr.  Anbefalinger  

4-1 (S1) Sikre oppfølging av en tiltaksplan for regulatoriske risikoer. (SKE Programstyre)  
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4-2 (P) Etablere tiltak og mål for utvidet styringsmessig fleksibilitet i steg 1 og program. (SKE Pro-
gramstyre) 

 

4-3 (S1) Etablere eksplisitt og omforent forståelse av ulike interesser, praksis og kultur, mellom sam-
arbeidende etater. (Tverretatlig programstyre) 

 

4-4 (S1) Anskaffe økonomiløsning rundt sentrale tekniske og funksjonelle egenskaper, samt hensyn 
til tilgang på spisskompetanse, fremfor vekting av stor mengde detaljkrav. (SKE Program-
styre) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 

Kontraktstrategi (kapittel 5) 

Nr.  Anbefalinger  

5-1 (P) Kontraktstrategien er hensiktsmessig, men på overordnet nivå og derfor sentralt å følge opp i 
den videre eierstyringen (Finansdepartementet). 

 

5-2 (D) Definere mål for utvidet bruk av oppdrags- og tjenestekjøp, gjennom aktiv bruk av smidig-
kontrakter. (SKE Programstyre) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 

Samfunnsøkonomisk analyse (kapittel 6) 

Nr.  Anbefalinger  

6-1 Det er stor usikkerhet knyttet til gevinster fra reduserte årsverk i Div. innkreving og AN. Vi an-
befaler derfor at den samfunnsøkonomiske analysen legger til grunn nedjustert prissatt nytte. 
Sensitivitet 1a, 2 og 3 gir etter vår vurdering til sammen et bedre inntrykk for forventet nytte 
enn hovedberegningen i SSD.  (Programstyrene/Programledelsen) 

 

6-2 Den ikke-prissatte nytten for næringsliv og personer som realiseres i steg 1 bør beskrives ty-
deligere og knyttes til konkrete samarbeidsaktiviteter med de fire samarbeidende etatene. 
(Programstyrene/-ledelsen) 

 

6-3 Den ikke-prissatte gevinsten av sammenhengende tjenester som ikke er under planlegging, 
bør konkretiseres og beskrives som en opsjon. (Programstyrene/Programledelsen) 

 

6-4 Effektivisering av AN vil gi lavere gebyrer for utleggsbegjæring. Det er derfor en gevinst for 
kreditorer, ikke staten. Dermed utgår skattefinansieringsgevinsten av effektivisering i AN. Re-
duserte gebyrer bør ikke beskrives som en ikke-prissatt virkning. (Programstyrene/Program-
ledelsen) 

 

6-5 Den samfunnsøkonomiske analysen bør også oppdateres med nye kostnadstall fra vår KS2-
rapport. (Programstyrene/-ledelsen) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 

Suksessfaktorer og fallgruver (kapittel 7) 

Nr.  Anbefaling - Program (P), Steg 1 (S1), Kritisk suksessfaktor (KSF) og fallgruver  

7-1 (P) KSF: Realisere synlig nytte fra sammenhengende tjenester tidlig. (Programstyrene) 

Lykkes med utformingen av de brukerrettede tjenestene gjennom steg 1 og realisere plan-
lagte gevinster, for å få tverrsektoriell og politisk "drahjelp" til mer utfordrende tjenester i de 
neste steg. Sikre suksesshistorie tidlig.  

 

7-2 (P) KSF: Tidlig nok konkretisere og iverksette tiltak for flere nødvendige regelverksendringer. 
(Programstyrene) 

Identifisere og implementere behov for flere regelverksendringer gjennom tverrsektoriell ko-
ordinering. 

 

7-3 (P) KSF: Forankret gevinstrealiseringsplan som konkretiserer mål for endringstiltak. (Eiersty-
ring) 

 

7-4 (P) Fallgruve: Lite innovasjon med leverandører og etater, slik at ny plattform og tjenester blir 
utidsmessige og dyre. (Programstyrene) 

 

7-5 (P) Fallgruve: Lav utnyttelse av smidig-avtaler og tjenestekjøp for økt utnyttelse av leverandør-
kompetanse og -ansvar. (Programstyrene) 

 

7-6 (P) Fallgruve: Løsninger utfordres av personvernregelverk og manglende legitimitet etter im-
plementering. (Programstyrene) 
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Det kreves proaktive tiltak innenfor eksisterende regler, særlig personvern, i den videre 
konkretisering. Også kommunikasjonstiltak overfor befolkningen for legitimitet.  

7-7 (S1) KSF: Tidlig iverksette tiltak for endring av enhetlige innkrevingsprosesser. (Programsty-
rene, Skatteetaten) 

Programmet forutsettes å raskt å få konsekvenser for mange ansatte og krever en tydelig 
plan og involvering fra etatsledelsen. Avgjørende for gevinstuttak.  

 

7-8 (S1) KSF: Lykkes med utformingen av de brukerrettede tjenestene, for tverrsektoriell involve-
ring. (Programstyrene) 

 

7-9 (S1) KSF: Prosjekter og leveranser med lite avhengigheter, for reduksjon av gjennomføringsri-
siko. (Programstyrene) 

 

7-10 (S1) Fallgruve: Manglende forståelse og aksept for styringsmodellen i overordnet styring av 
programmet. (Eierstyring) 

Leveranser fra samarbeidende etater er kritiske for å lykkes med konseptvalget. Krever ef-
fektiv og åpen styringsdialog på alle nivåer; tverrdepartemental koordinering, etatenes sty-
ringslinjer og tverretatlig programstyre og programstyre i SKE. (Eierstyring, samhandlende 
departementer og etater) 

 

7-11 (S1) Fallgruve: Anskaffe økonomiløsning i S1 med feil kriterier og dårlig match i marked. (Pro-
gramstyre Skatt).  

Skybasert økonomiløsning vil være utfordrende å anskaffe og implementere i samlet inn-
krevingsløsning, særlig ved manglende fleksibilitet og arkitekturstrategi ved vurdering av 
gap mellom standardprodukt og eventuelt stor mengde detaljerte krav, samt manglende 
spisskompetanse på produkt. 

 

7-12 (S1) Fallgruve: Lite effektivt produkteierskap i Skatt og andre etater skaper dårlige beslutninger 
og forsinkelser. (Programstyrene) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 

Omfang og kostnadsestimat – Program og Steg 1 (kapittel 8) 

Nr.  Anbefaling  

8-1 (P) Sikre konsistens og entydig koding mellom PNS nivå 1-4 og leveransepakker. (Programle-
delse) 

 

8-2 (S1) Bruke erfaringstall fra utvikling til kalibrering av påslagsmodellen gjennom steg 1 til planleg-
ging av etterfølgende steg, og for helhetlig styring mot økonomiske rammer.  (Programle-
delse) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 

Usikkerhetsanalyse (kapittel 9) 

Tabell 12-1 Anbefalte tiltak for å utnytte muligheter og redusere risiko  

Nr.  Anbefaling  

9-1  Eierstyring og programstyring (usikkerhetsdriver U6) 
(4) Etablere gode og tydelige styrings- og rapporteringsmekanismer for å sikre at man har 

kontroll innad i programorganisasjonen, i de ulike prosjektene som etableres og på tvers 
av etater. 

(5) Definere mål om utvidet bruk av oppdrags- og tjenestekjøp, gjennom mulighetsrom ved 
aktiv bruk av smidig-kontrakter, for mer ansvar til leverandører for å sikre effektivitet og 
innovasjon.  

(6) Sikre god kontinuitet – ikke minst i utførende roller - og kapasitet i organisasjonen gjen-
nom programmets levetid.  

(Eierstyring/Programstyrene) 

 

9-2 Teknologiutvikling (usikkerhetsdriver U4) 
(6) Følge utviklingen i markedet og modne valg av løsninger før beslutning.   
(7) Beslutte og iverksette ny strategi i SKE for bruk av skyløsninger.  
(8) Anskaffe økonomiløsning senest mulig for å sikre modning krav og løsninger som tilbys i 

markedet på egnet sky-teknologi. Anskaffe produkt rundt sentrale tekniske og funksjo-
nelle egenskaper, ikke vekte stor mengde detaljkrav. 

(9) Fleksible og innovative avtaler med leverandører for å unngå feil løsninger. 
(10) Utvide mulighetsrom for oppdrags- og tjenestekjøp gjennom smidig-kontrakter. 
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(SKE Programstyre/Programledelsen) 

9-3 Leveransestyring og produktivitet (usikkerhetsdriver U8) 
(3) Etablere tilstrekkelig fremdrifts- og produksjonsoppfølging, måling og rapportering som 

basis for kontinuerlig fokus på omfangsoptimalisering og god kvalitet i utviklingsarbeidet.  
(4) Etablere mekanismer og beslutningsroller som sikrer rettidige avklaringer og effektiv pro-

duksjon av brukerhistorier for konstruksjon.   

(SKE Programstyre/Programledelsen) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 

Design to Cost (kapittel 10) 

Se Styrings- og kostnadsrammer under. 

Styrings- og kostnadsrammer (kapittel 11) 

Merknad: Bør ses i sammenheng med anbefalinger gitt i kapittel 3 og gjengitt over. 

Nr.  Anbefaling  

11-1 (P) Programmet anbefales styrt innenfor en robust DTC-ramme i tråd med kvalitetssikrers tilråd-
ning om styrings- og kostnadsrammer 

 

11-2 (P) DTC-ramme for programmet må følges opp mht. anbefalte forutsetninger: 

(1) Det må ved inngangen til steg 2 legges frem en revidert gjennomføringsstrategi for 
steg 2 og 3 som sikrer større fleksibilitet mot slutten av programmet. (Eierstyring/ 
Programstyring) 

(2) Det må i beslutning om steg 3 tas stilling til om det er riktig å maksimere nytte innen-
for DTC-rammen, eller om det defineres en ramme som tilsier at programmets DTC-
ramme ikke skal benyttes. (Eierstyring/ KS2) 

 

11-3 (S1) Steg 1 anbefales styrt mot styringsramme (P50-verdi) med usikkerhetsavsetning dekket av 
programmets DTC-ramme 

 

11-4 (S1) Usikkerhetsavsetningen i steg 1 inngår i programmets DTC og det må sikres mekanismer for 
å håndtere dette. Bruk av programmets usikkerhetsavsetning bør kun benyttes gjennom 
strenge kriterier og hvor konsekvenser for Programmet er utredet. Usikkerhetsavsetningen 
bør eies av Finansdepartementet. (Finansdepartementet) 

 

Kilde: Metier OEC og Vista Analyse 
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B Møter 

Som en del av kvalitetssikringen er det gjennomført flere møter og samlinger med relevante aktører, 
relatert til prosjektets omfang og innhold.  

 
Møter/samlinger Dato 

Oppstartmøte – SKD, FIN 16.03.21 

Merkantilt oppstartmøte, KS2 for Framtidens innkreving – FIN, SKD 19.02.21 

Presentasjon av Notat 1 – FIN, SKD 10.03.21 

Kostnadsestimering og endringslogg (Notat1 tiltak #5) - SKE 12.03.21 

Kontraktstrategi (Notat1 tiltak #3) - SKE 15.03.21 

DTC og kuttliste (Notat1 tiltak #4) - SKE 16.03.21 

Gevinster (Notat1 tiltak#6) - SKE 17.03.21 

Styrings- og finansieringsmodeller, DTC mm - FIN 17.03.21 

Møte med Justisdepartementet 18.03.21 

Prosjektstrategi (Notat1 tiltak#2) - SKE 18.03.21 

Møte med NAV 19.03.21 

Møte med Politiet/Alminnelig namsmann 19.03.21 

DTC Oppfølgingsmøte (Notat1 tiltak#4) – SKE 22.03.21 

Møte Brønnøysundregisteret 25.03.21 

Usikkerhetsanalyse – SKE 08.04.21 

Diverse oppfølgingsmøter - SKE og FIN  

Presentasjon av foreløpige resultater av KS2- FIN, JD, ASD, SKE, AN, NAV 22.04.21 

 
C Notat 1 

Se notat i eget bilag. 

 

D Kvalitetssikrers usikkerhetsanalyse 

Se notat i eget bilag.  
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