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FORORD 
 

 

I forbindelse med store statlige investeringer stilles det krav til ekstern kvalitetssikring. 

Hensikten med kvalitetssikringsordningen er å gi Finansdepartementet og gjeldende 

fagdepartement en uavhengig analyse av: 

 

 Konseptvalgutredningen før forslag til forprosjekt forelegges Regjeringen (KS1) 

 Forprosjektet (styringsunderlag og kostnadsoverslag) for det valgte prosjektalternativ 

før det forelegges Stortinget (KS2) 

 

I avropet beskrives det at oppdraget omfatter tre deler:  

 

 Forenklet KS2 av forprosjektet Interoperabilitet 

 Supplerende kvalitetssikring av politiets del av tiltakene VIS Recast og Eurodac Recast 

 Supplerende kvalitetssikring av de åtte Schengen IKT-prosjektene i POD og 

Utlendingsdirektoratet og vurdering av organisering i departementet og etatene 

 

Denne rapporten dekker andre del av oppdraget, en supplerende kvalitetssikring av politiets del 

av tiltakene VIS og Eurodac. 

 

Oppdraget er gjennomført på vegne av Finansdepartementet og Justis- og beredskaps-

departementet i perioden fra desember 2021 til februar 2022. Endelig sluttrapport ble levert  

7. februar 2022. 
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Generelle opplysninger  

Kvalitetssikringen Kvalitetssikrer: Dovre og TØI Dato: 07.02.2022 

Prosjektinformasjon 
Prosjektnavn og evt. nr.: VIS Recast 

og Eurodac Recast  

Departement: Justis- og 

beredskapsdepartementet 

Prosjekttype: IKT- og 

organisasjonsutvikling 

Basis for analysen Prosjektfase: Forprosjekt Prisnivå: 2023 

Tidsplan St.prp.:  Prosjektoppstart: 2022 Planlagt ferdig: 2025 

Tema/Sak 

Tiltakets samfunnsmål 

Tiltakene bidrar til økt sikkerhet i Europa gjennom styrket 

grensekontroll, migrasjonskontroll og politisamarbeid i Europa, for 

bedre å forbygge, avverge og bekjempe grenseoverskridende 

kriminalitet, ulovlig migrasjon og terrorisme 

Rangering 

av 

resultatmål:  

1. Tid 

2. Kostnad 

3. Kvalitet 

Endringslogg 

Viktigste føringer for forprosjektet: Ikke relevant i 

denne kvalitetssikringen 

Fastsatt 

styringsmål:  

Merknader:  

 

Viktigste endringer: Kostnadsendring:  

Kontraktsstrategi 
Prosjektenes anbefalte kontraktsstrategi: Bruk av rammeavtaler og interne ressurser 

Kvalitetssikrers anbefaling: Vurdere om strategier står seg, gitt et vesentlig høyere ressursbehov 

Suksessfaktorer og 

fallgruver 

De tre viktigste suksessfaktorene:  De tre viktigste fallgruvene:  

Ikke relevant Ikke relevant 

  

  

Prosjektets usikkerhet 

Angi de tre største og viktigste usikkerhetselementene:  

Ikke relevant 

 

 

Risiko 

reduserende tiltak 

Mulige / anbefalte tiltak:  Forventet kostnad: 

Ikke relevant - 

 - 

 - 

Reduksjoner og 

forenklinger  

Mulige / anbefalte tiltak og seneste mulige beslutningspunkt: Forventet besparelse: 

Minimumsløsning gir tilnærmet ingen kuttmuligheter - 

Tilrådninger om 

kostnadsramme og 

usikkerhets-avsetninger 

Forventet 

kostnad/styringsramme: 
P50 Beløp: - Merknader: - 

Anbefalt 

kostnadsramme: 
P85 - kuttliste Beløp: - 

Merknader: Ingen 

kuttliste 

Mål på usikkerhet St. avvik i % - St. avvik i MNOK: - Merknader: -  

Valutarisiko Er det betydelig valutarisiko i prosjektet: Nei 

Tilrådning om 

organisering og styring 

Planlegge bemanning ut fra forventet ressursbehov. I den videre planlegging av prosjektene bør 

styringsprinsipper fra programmet innarbeides. 

Samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet 
Netto nytte ved konseptvalg 

Netto nytte avsluttet 

forprosjekt: Ikke relevant 

Merknader: Ingen samfunns-

økonomisk analyse utarbeidet 

Gevinstrealisering 
Er gevinstrealiseringsplanen 

tilpasset prosjektets behov? 

Viktigste tiltak for oppfølging 

Utvikle plan på programnivå. 

Planlagt gevinst uttak: Tryggere 

grense, økt sikkerhet i Norge 

Planlagt bevilgning Inneværende år:  Neste år: Kommende år: 
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SAMMENDRAG 
 
 

Politiets prosjekter VIS Recast og Eurodac Recast er mindre modne enn vanlig ved KS2. Dette 

skyldes blant annet at prosjektene fortsatt er under planlegging, og ikke vil oppbemannes før til 

høsten. Det er ikke gjennomført uavhengige usikkerhetsanalyser for prosjektene, men politiets 

egen analyse viser høy usikkerhet, noe som støttes i kvalitetssikringen. Begge prosjektene er 

planlagt med en bemanning som er rundt 40 prosent lavere enn det forventede bemannings-

behovet. Vi anbefaler at politiet baserer sin planlegging på en tilstrekkelig høy bemanning, med 

nødvendige ressurser for å nå tidsmålene satt av EU. Flere av prosjektene i politiets program er 

planlagt med tilsvarende lav bemanning, og vi anbefaler at totalt behov for kompetanse og 

kapasitet i programmet revideres. Programmet bør samtidig vurdere om gjeldende 

kontraktsstrategi er tilstrekkelig for å sikre ressurstilgangen til alle prosjektene i programmet, 

spesielt i lys av at en sentral rammeavtale går ut midtveis i programperioden. 

 

 

BAKGRUNN FOR KVALITETSSIKRINGEN 

 

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og 

Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført ekstern kvalitetssikring av utvalgte områder 

for prosjektene VIS Recast og Eurodac Recast. Bakgrunnen for oppdraget er Norges 

forpliktelser gjennom Schengen-avtalen til å innføre nye rettsakter med mål om økt sikkerhet i 

Europa ved styrket politisamarbeid, grense-, og migrasjonskontroll. Oppdraget er tredelt, og 

denne rapporten dekker andre del, som innebærer en supplerende kvalitetssikring av 

nåværende styringsforberedelser for VIS Recast og Eurodac Recast. De to andre delene av 

oppdraget er en allerede gjennomført kvalitetssikring av Interoperabilitets-prosjektet, og en 

kommende supplerende kvalitetssikring av de åtte Schengen IKT-prosjektene i POD og 

Utlendingsdirektoratet, inkludert en vurdering av organisering i departementet og etatene. 

 

Det overordnede ansvaret for implementering av Schengen-forpliktelsene i justissektoren ligger 

hos Justis- og beredskapsdepartementet, og Utlendingsdirektoratet har det nasjonale 

hovedansvaret for innføringen av nødvendige tilpasninger i VIS og Eurodac. Politiet er ansvarlig 

for å finansiere og styre endringer i egne prosesser og systemer, og har etablert et program for 

styring i egen etat. Programmet er ansvarlig for planleggingen av prosjektene, legger føringer 

for styringen av de underliggende prosjektene og vil ha en aktiv rolle i gjennomføringsfasen.  

 

VIS Recast-prosjektet er forankret i to forordninger fra EU, besluttet sommeren 2021. 

Forordningene medfører endringer i lovgrunnlaget EUs felles visumregister, for å bedre 

funksjonalitet og sikre interoperabilitet med de andre EU-systemene. 

 

Eurodac Recast-prosjektet er en utvidelse av eksisterende løsning som omfatter innføring av 

biografiske data, ansiktsfoto og opplysninger om reisedokument og visumopplysninger. På 

nåværende tidspunkt er det usikkert når ny forordning for Eurodac blir vedtatt i EU. Begge 

prosjektene skal planlegges videre, med tentativ plan om oppstart august–september 2022. 



 

 

 

  Supplerende analyse VIS og Eurodac 

7 

 

GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER 
 
Prosjektforberedelsene i prosjektene er pågående, og har flere mangler på nåværende 

tidspunkt. Disse bør utbedres i den videre planleggingen. I tabellen under vises status for 

prosjektenes styringsdokumentasjon. 

 

 O
v
e

ro
rd

n
e

d
e
 r

a
m

m
e

r 

Hensikt, krav, og hovedkonsept   

Prosjektmål 
Mangelfull beskrivelse av resultatmål og 

prosjektenes styringsfleksibilitet 
 

Kritiske suksessfaktorer 
Mangelfull beskrivelse av suksessfaktorer 

for å nå tidsmål satt av EU 
 

Rammebetingelser   

Grensesnitt 
Sentralt grensesnitt mot UDI er ikke 

tilfredsstillende håndtert 
 

P
ro

s
je

k
ts

tr
a

te
g

i 

Strategi for styring av usikkerhet 
Mangelfull strategi for styring av 

usikkerhet knyttet til tidsmål og innhold 
 

Gjennomføringsstrategi 
Mangler strategi for tids-, omfangs- og 

ressursstyring 
 

Kontraktsstrategi 
Mangler vurdering av kontraktsstrategi, 

spesielt ved økt ressursbehov 
 

Organisering og ansvarsdeling 
Organisering og ansvarsdeling i smidig 

modell ikke beskrevet 
 

P
ro

s
je

k
ts

ty
ri
n

g
s
b

a
s
is

 

Arbeidsomfang, endringsstyring 
Arbeidsomfang tilknyttet milepæler ikke 

synliggjort, herunder EU Og-Live 
 

Prosjektnedbrytningsstruktur 
PNS 

Arbeidsomfang ikke brutt ned i styrbare 

pakker. 
 

Kostnadsoverslag og 
investeringsplan 

  

Gevinstrealiseringsplan   

Tidsplan 
Tidsplan med hensiktsmessige aktiviteter 

og avhengigheter mangler 
 

Intern kvalitetssikring   

 

Vurderingene av prosjektenes styringsdokument er nærmere beskrevet i kapittel 2. 

 

 

PROSJEKTMÅL 

 

Prosjektenes resultatmål er rangert slik at tid prioriteres fremfor kostnad og kvalitet, men målene 

for tid og kostnad er ikke beskrevet i styringsdokumentene. Viktige premisser for prosjektene er 

at tidsplan fra EU overholdes og at minimumsløsninger som tilfredsstiller EU-krav skal legges til 
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grunn. Prosjektene trenger derfor tilstrekkelige økonomiske reserver. Vurderingene er nærmere 

beskrevet i kapittel 2.2. 

 

 

FORVENTET BEMANNINGSBEHOV 

 

Grunnbemanningen som politiet planlegger for de to prosjektene er rundt 40 prosent lavere enn 

det forventet kostnad tilsier, og vi råder politiet til å planlegge med en tilstrekkelig høy 

bemanning. Strategier og styringsprinsipper på programnivå bør drøftes i lys av forventet 

bemanning, også dersom ressursbehovet blir vesentlig lavere eller høyere. Vurderingene er 

nærmere beskrevet i kapittel 2.6. 

 

 

KONTRAKTSSTRATEGI 

 

Vi støtter prosjektenes hovedvalg i programmet om å utføre arbeidet i egen regi og i hovedsak 

med egne ressurser. Flere av produktene som skal leveres fordrer kjennskap til politiets 

arbeidsprosesser, og politiet har relevant kompetanse i egen organisasjon. Vi tror imidlertid at 

det kan bli utfordrende å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse når alle prosjektene i 

programmet gjennomføres samtidig. Kontraktsstrategien for å hente inn eksterne ressurser er å 

benytte politiets eksisterende rammeavtaler, men vi ser ikke at robustheten av denne strategien 

er vurdert opp mot det forventede behovet eller et enda høyere behov. Markedet for IKT-

ressurser er stramt, og politiet bør vurdere om rammeavtalene er tilstrekkelige for å sikre 

nødvendig kompetanse og kapasitet. En sentral rammeavtale vil avsluttes i perioden, og 

strategi for å håndtere dette bør utarbeides. Vurderingene er nærmere beskrevet i kapittel 3. 

 
 

KOSTNADER OG USIKKERHET 

 

Kostnads- og styringsrammene for prosjektene inkluderer investerings- og driftskostnader i 

tidsperioden 2022‒2025, og er basert på politiets egen usikkerhetsanalyse:  

 

Forventet kostnad VIS (P50): 173 mill. 2023-kroner ekskl. mva. 

P85 VIS:    209 mill. 2023-kroner ekskl. mva. 

 

Forventet kostnad Eurodac (P50): 205 mill. 2023-kroner ekskl. mva. 

P85 Eurodac:   262 mill. 2023-kroner ekskl. mva. 

 

Arbeidsomfang og tidsplan for prosjektene er ikke fastlagt, og vi er i tvil om usikkerheten i 

tilstrekkelig grad er ivaretatt i politiets analyser. Vi anbefaler likevel at styrings- og kostnads-

rammer settes basert på foreliggende usikkerhetsanalyse, med forbehold om at endringer i 

omfang som skyldes endringer fra EU, overføring til andre prosjekter eller bortfall av behov 

løftes til Justis- og beredskapsdepartementet. Dersom omfanget av endringer blir stort bør 

rammene revideres, basert på oppdaterte usikkerhetsanalyser. 
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Vi anbefaler at kostnadsrammen forvaltes av Justis- og beredskapsdepartementet. Basert på 

usikkerhetsbildet i prosjektene og det overliggende programmet anbefaler vi at forventet tillegg 

deles likt mellom programeier og prosjektleder. Tilrådning om rammer er nærmere beskrevet i 

kapittel 4. 

 

 

ORGANISERING OG STYRING 

 
Utlendingsdirektoratet har et hovedansvar for den nasjonale innføringen av VIS og Eurodac, og 

politiet bør drøfte utfordringer med fremdrift og kvalitet med Utlendingsdirektoratet. Organisering 

og styring vil vies mer oppmerksomhet i del 3 av dette oppdraget, inkludert vurderinger knyttet 

til organisering i Justis- og beredskapsdepartementet og de involverte etatene, gitt prosjektenes 

omfang og risiko.  

 

Kostnadene i disse prosjektene, som for alle prosjektene i programmet, er nesten utelukkende 

knyttet til bemanning. Den planlagte bemanningen, for også disse prosjektene, er vesentlig 

lavere enn det forventede behovet. Vi anbefaler at det planlegges med en tilstrekkelig høy 

bemanning til å nå EUs Go-Live tidsmålet for VIS i 2023. Et tilsvarende tidsmål for Eurodac er 

ikke fastsatt, men EU Go-Live antas å bli i løpet av 2024. Det er en suksessfaktor at 

programmet lykkes med å sikre kompetanse og kapasitet, og dette arbeidet bør prioriteres. 

 

I den videre planleggingen anbefaler vi også at arbeidsomfanget deles i to hoveddeler, omfang 

som må være på plass for å tilfredsstille EU sine krav ved Go-Live milepælen, og omfang 

knyttet til den nasjonale ferdigstillingen etter Go-Live. Omfanget i VIS og Eurodac er ikke låst, 

men planleggingen bør gjøres nå og danner grunnlag for nødvendig endringshåndtering. 

 

Flere av styringsforberedelser er mangelfulle og bør utbedres, herunder ressursplanlegging og 

styring av tid og omfang. I den videre planleggingen av prosjektene bør styringsprinsipper fra 

programmet innarbeides. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 5  
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1 INNLEDNING 
 

 

Dette kapittelet inneholder beskrivelse av forutsetninger for den supplerende analysen og 

informasjon knyttet til gjennomføringen av oppdraget. 

 

 

1.1 BESKRIVELSE AV PROSJEKTENE 

 

I det følgende beskrives nøkkelinformasjon om de to prosjektene som er fordelaktig å kjenne til 

for lesing av den etterfølgende rapporten.  

 

 

1.1.1 Overordnet beskrivelse av tiltaket 

 

Program for EU informasjonssystemer (EUIS) 

 

Norge er del av Schengen-avtalen, noe som innebærer samarbeid om helhetlig grense-

forvaltning for bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet, ulovlig migrasjon og terrorisme. 

For å styrke sikkerheten har Schengen-landene avtalt å implementere nye krav, oppgaver og 

tilhørende nye eller oppdaterte informasjonssystemer. Norge er forpliktet til å innføre de nye 

rettsaktene innen frister vedtatt i EU. Informasjonssystemene som omfattes av de nye 

rettsaktene er: 

 

 Entry/Exit (EES) 

 European Travel Information Authorization System (ETIAS) 

 Schengen Informasjonssystem (SIS) 

 Interoperabilitet (IO)  

 Visum Informasjonssystem (VIS Recast) 

 Europeisk daktyloskopisk register (Eurodac Recast) 

 

Politidirektoratet (POD) har et hovedansvar for de fire øverste systemene i listen over, og har 

opprettet program for EU-informasjonssystemer for å planlegge og styre implementeringen i 

politiet. Programmet er direkte underlagt Politidirektøren. VIS Recast og Eurodac Recast vil 

også medføre endringer i politiet og inngår i programmet, men for disse to systemene har 

Utlendingsdirektoratet (UDI) hovedansvaret. 

 

 

VIS Recast 

 

Visum Informasjonssystem (VIS) er et felles visumregister for Schengen-landene som 

inneholder fingeravtrykk og personinformasjon om personer som søker om besøksvisum. I 

tillegg inneholder registeret navn og adresse på personen eller organisasjonen som har invitert 

søkerne til landet.  
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VIS Recast-prosjektet er forankret i to forordninger fra EU, besluttet sommeren 2021, som 

medfører endringer i lovgrunnlaget for VIS for å bedre funksjonalitet og sikre interoperabilitet 

med de andre EU-systemene. Endringene innebærer krav til sanntidsopptak av ansiktsfoto, 

samhandling med SIS og nye regler for rettshåndhevende myndigheter. Det innføres også 

registrering av oppholdstillatelse og langtidsvisum i VIS. Prosjektet omtales i det videre VIS. 

 

UDI har hovedansvaret for VIS tiltaket i Norge, men endringer i VIS berører en rekke av politiets 

systemer og arbeidsprosesser. Følgende må politiet tilpasse sine systemer og bistå 

Utlendingsdirektoratet med blant annet løsningsdesign og testing. Politiet må i tillegg leie inn 

flere biometrikiosker for å håndtere økt behov. Figuren under viser hvilke systemer som blir 

berørt. 

 

 

Figur 1.1 Systemer som blir berørt av endringer i VIS  

 

 

Eurodac Recast 

 

Europeisk daktyloskopisk register (Eurodac) er et system for lagring og sammenligning av 

fingeravtrykk. Systemet benyttes ved søknad om asyl, ulovlig grensepassering og mistanke om 

ulovlig opphold. Formålet til Eurodac er å identifisere asylsøkere, forhindre «asylshopping» og 

avgjøre hvilken medlemsstat som skal behandle asylsøknaden.  

 

Eurodac Recast-prosjektet er en utvidelse av eksisterende løsning som omfatter innføring av 

biografiske data, ansiktsfoto og opplysninger om reisedokument og visumopplysninger. På 

nåværende tidspunkt er det usikkert når ny forordning for Eurodac blir vedtatt i EU. Under 

antagelse om at forordningen ikke endres vesentlig fra utkastet som foreligger, har Justis- og 

beredskapsdepartementet startet foreløpige forberedelser til regelverksarbeidet. Prosjektet 

omtales i det videre som Eurodac. 

 

Utlendingsdirektoratet har hovedansvaret for Eurodac tiltaket i Norge, men endringer i Eurodac 

berører en rekke av politiets systemer og arbeidsprosesser. Følgende må politiet tilpasse sine 

systemer til Eurodac, samt bistå med blant annet design og testing. Figuren under viser hvilke 

systemer som blir berørt.  
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Figur 1.2 Systemer som blir berørt av endringer i Eurodac  

 

 

1.1.2 Samfunnsmål og effektmål som skal oppnås 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har definert samfunns- og effektmål for Norges tiltak for å 

implementere endringer i forbindelse med Schengen-samarbeidet. Disse er videreført i Politi-

direktoratets program og underliggende prosjekter.  

 

Felles samfunnsmål for program og prosjekter i politiet: 

 

Tiltakene bidrar til økt sikkerhet i Europa gjennom styrket grensekontroll, migrasjonskontroll 

og politisamarbeid i Europa, for bedre å forbygge, avverge og bekjempe grense-

overskridende kriminalitet, ulovlig migrasjon og terrorisme. 

 

Effektmålene er tilsvarende definert for de nasjonale tiltakene: 

 

E1: Norge overholder forpliktelsene i Schengenregelverket 

E2: Bedre kvalitet i grense- og territorialkontrollen 

E3: Effektiv gjennomføring av grensekontrollen 

E4: Mer målrettet forebygging, avdekking og etterforsking av kriminalitet og terrorisme 

E5: Færre personer uten lovlig opphold i Norge 

 

 

1.1.3 Rammer og styringsfilosofi (prioritering av resultatmål) 

 

Rangeringen av resultatmål er satt til tid foran kostnad og kvalitet, og resultatmålene er definert 

som følger: 

 

1. Tid: Norge er forpliktet til å følge EUs implementeringsplan. EU sine frister for GO-live 

skal overholdes: 

 Norge skal ikke forsinke EU, eller andre lands innføringsløp eller GO-live datoer 

 Funksjoner som ikke er strengt nødvendige for å innfri EUs 

godkjenningskriterier kan implementeres over et lengre tidsperspektiv. Her vil 

kostnad og kvalitet være førende styringsparametere. 

 

2. Kostnad: Overholde gjeldende kostnadsrammer. POD skal fullføre prosjektene innenfor 

gjeldende økonomiske rammer. POD skal søke å redusere totalkostnadene, både 



 

 

 

  Supplerende analyse VIS og Eurodac 

13 

 

investerings- og driftskostnader, så lenge dette ikke medfører en økt risiko i forhold til 

de øvrige styringsparameterne. 

 

3. Kvalitet: Tilfredsstille vedtatte rettsakter for Schengen-samarbeidet. Prioritering av 

kvalitet gjelder tiltak som er nødvendige for å tilfredsstille godkjenningskriterier satt av 

EU. Krav fra EU skal ikke overoppfylles, og regjeringen har gitt føringer om 

minimumsløsning og gjenbruk av løsninger eller bruk av hyllevare der dette er mulig. 

 

 
1.1.4 Opprinnelig kostnadsoverslag og fremdriftsplan 

 

VIS  

 

Nyeste revisjon av kostnadsoverslaget for prosjektet, investering og drift i prosjektperioden, 

ekskl. egenfinansiering, fremgår ikke i Styringsdokument VIS Recast versjon 080, og det 

refereres til politiets usikkerhetsanalyse datert 15. desember 2021: 

 

Basisestimat:  117 mill. kr  

Forventet kostnad (P50): 173 mill. kr 

P85:   209 mill. kr 

 

Prosjektets foreløpige fremdriftsplan legger opp til formell oppstart 1. januar 2022. Program-

organisasjonen styrer prosjektet fram til prosjektleder og prosjektorganisasjon blir satt på 

prosjektet 1. august 2022. Dato for EU Go-Live er 31. desember 2023 og prosjektavslutning er 

satt til medio 2025.  

 

 

Eurodac  

 

Nyeste revisjon av kostnadsoverslaget for prosjektet, investering og drift i prosjektperioden, 

ekskl. egenfinansiering, fremgår ikke i Styringsdokument Eurodac Recast versjon 080, og det 

refereres til politiets usikkerhetsanalyse datert 15. desember 2021: 

 

Basisestimat:  132 mill. kr  

Forventet kostnad (P50): 205 mill. kr 

P85:   262 mill. kr 

 

Prosjektets foreløpige fremdriftsplan legger opp til formell oppstart 1. januar 2022. 

Programorganisasjonen styrer prosjektet fram til prosjektleder og prosjektorganisasjon blir satt 

på prosjektet 1. september 2022. EU Go-Live er antatt til å bli i løpet av 2024, men dato er ikke 

besluttet. Prosjektavslutning er satt til medio 2025.  
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1.2 OM KVALITETSSIKRINGEN 

 

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Finansdepartementet og 

Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført supplerende kvalitetssikring av 

styringsunderlag og kostnadsoverslag for «VIS Recast» og «Eurodac Recast». Bakgrunnen for 

oppdraget er Norges forpliktelser gjennom Schengen-avtalen til å innføre nye rettsakter med 

mål om økt sikkerhet i Europa ved styrket politisamarbeid, grense-, og migrasjonskontroll.  

 

I avropet beskrives det at oppdraget omfatter tre deler:  

 

 Forenklet KS2 av forprosjektet Interoperabilitet 

 Supplerende kvalitetssikring av politiets del av tiltakene VIS og Eurodac 

 Supplerende kvalitetssikring av de åtte Schengen IKT-prosjektene i POD og UDI og 

vurdering av organisering i departementet og etatene. 

 

Denne rapporten dekker andre del av oppdraget, en supplerende kvalitetssikring av politiets del 

av tiltakene VIS Recast og Eurodac Recast. Med supplerende kvalitetssikring menes det at det 

legges enkelte tilpasninger til grunn, som er nærmere beskrevet under. 

 

Kvalitetssikringen er gjennomført i perioden fra desember 2021 til januar 2022. Det har i løpet 

av kvalitetssikringen vært gjennomført møter og intervjuer med personell i politiets program. En 

fullstendig liste over intervjuer og møter finnes i eget vedlegg. Dokumenter som er benyttet i 

kvalitetssikringen er listet opp i eget vedlegg. 

 
 

1.2.1 Bakgrunn for analysen og målet med kvalitetssikringen 

 

Utlendingsdirektoratet har hovedansvaret for VIS Recast og Eurodac Recast. Politiets del av 

tiltakene er estimert til å være under terskelverdi for KS2. Formålet med analysen er vurdering 

av om styringsdokumentasjonen er tilstrekkelig for prosjektgjennomføringen i Politiet, med 

eventuelle anbefalinger til forbedring.  

 
 

1.2.2 Analyseprosess og metode 

 

Oppdraget er utført i henhold til Rammeavtalen om ekstern kvalitetssikring av konseptvalg-

utredninger og forprosjekt for store statlige investeringsprosjekter.  

 

 

1.2.3 Avgrensning av analysen og presisering  

 

Avropet omtaler oppdraget som en supplerende kvalitetssikring, som skal inkludere en 

vurdering av: 
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 Styringsdokumentet; en vurdering av om dette er komplett, evt. med forslag til 

endringer/suppleringer 

 Om følgende områder er hensiktsmessig beskrevet, med evt. forslag til endringer/ 

suppleringer 

o Organisering- og styring 

o Kontraktsstrategi 

o Investerings- og driftskostnader. Det skal ikke gjennomføres en egen 

usikkerhetsanalyse som del av oppdragets del 2. Bakgrunnen for dette er at 

Politiets del av VIS og Eurodac vil inngå i en samlet usikkerhetsanalyse for 

programmet planlagt første kvartal 2022. 
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2 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER 
 

 

Kvalitetssikrer skal vurdere om underlagsmaterialet er komplett og i tråd med føringene gitt i 

rundskriv R-108. Det skal videre vurderes om det er grunnleggende mangler eller inkonsistens i 

dokumentasjonens oppbygging, og om disse manglene er av en slik art at det ikke er grunnlag 

for å gå videre med kvalitetssikringen før dette er rettet opp. Ettersom dette er en supplerende 

kvalitetssikring på utvalgte tema, og det ikke er utført KS1 for disse prosjektene, vil vurdering av 

blant annet endringshåndtering, forutsetninger for konseptvalg og samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet utgå.  

 

 

2.1 SENTRALT STYRINGSDOKUMENT 

 

Vår overordnede vurdering er at styringsdokumentene med vedlegg omtaler samtlige punkter i 

Finansdepartementets veileder, men at de på flere områder har mangler som bør utbedres. 

Tabellen under illustrerer våre vurderinger av styringsdokumentenes kompletthet. Da det er 

vesentlige likheter i styringsdokument for VIS og Eurodac vil videre vurderinger i kapittelet 

omhandle begge prosjektene med mindre annet er spesifisert.  

 

Prosjektene som inngår i kvalitetssikringen er fortsatt i planleggingsfasen, og vil først 

oppbemannes med prosjektleder og øvrige ressurser tentativt august–september 2023. Dette 

medvirker til at prosjektmodenheten er vesentlig lavere enn hva den burde være ved en 

kvalitetssikring av forprosjekt. Bakgrunnen for det tidlige tidspunktet for kvalitetssikringen er 

knyttet til EUs tidsplan og behovet for finansieringsbeslutningen for alle prosjektene under 

program for EU-informasjonssystemer. Modenheten påvirkes også av forsinkelser fra EU knyttet 

til blant annet ferdigstillelse av teknisk beskrivelse av prosjektene og at forordningene i EU for 

Eurodac per dags dato ikke er vedtatt.  

 

Tabell 2.1 Vurdering av sentralt styringsdokument. 

Overordnede rammer  

Hensikt, krav, og hovedkonsept  

Prosjektmål  

Kritiske suksessfaktorer  

Rammebetingelser  

Grensesnitt  

Prosjektstrategi 

Strategi for styring av usikkerhet  
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Gjennomføringsstrategi  

Kontraktsstrategi  

Organisering og ansvarsdeling  

Prosjektstyringsbasis 

Arbeidsomfang, herunder endringsstyring  

Prosjektnedbrytningsstruktur PNS  

Kostnadsoverslag, budsjett mv.  

Gevinstrealiseringsplan  

Tidsplan  

Intern kvalitetssikring   

 

Grønt betyr at dokumentasjonen er på tilfredsstillende nivå. Gult betyr at det er noen mangler 

og rødt betyr at det er sentrale mangler. I de neste delkapitlene kommenteres tema som er 

markert gule og røde i tabellen over. 

 

 

2.2 PROSJEKTMÅL 

 

Resultatmålene for kvalitet, kostnad og tid skal i utgangspunktet defineres slik at de er 

realistiske hver for seg og samlet. Målprioriteten definerer hvilket av målene som er styrende 

dersom alle målene likevel ikke kan oppnås, og påvirker derfor prosjektenes strategier og behov 

for styringsfleksibilitet på tid, kost og kvalitet. Prioriteringen er viktig for styring av prosjektene og 

det er derfor også viktig at målprioriteten er omforent mellom bestiller og utfører. Rangeringen 

av prosjektenes resultatmål er gitt av Justis- og beredskapsdepartementet, hvor tid prioriteres 

fremfor kostnad og kvalitet.  

 

Resultatmålene for tid og kostnad fremkommer ikke av styringsdokumentene til VIS og 

Eurodac. Dette bør utbedres for å gi en tydelighet for målene man styrer mot. 

 

For å lykkes med valgt målprioritet er prosjektene avhengig av fleksibilitet i form av tilstrekkelige 

økonomiske reserver og muligheter for å redusere kvalitet eller omfang. Som følge av føringer 

om å utvikle en minimumsløsning er det ikke lagt til grunn løsninger som overoppfyller 

minimumskravene, og det er ikke rom for å gjøre vesentlige kutt i innholdet. Dermed utgjør 

usikkerhetsavsetningen den styringsfleksibiliteten man har i prosjektene.  
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2.3 KRITISKE SUKSESSFAKTORER 

 

Kritiske suksessfaktorer bør bygge på det overordnede usikkerhetsbildet, sett i sammenheng 

med prosjektets mål og karakteristikk, og beskrive hva prosjektet må lykkes med for 

å oppnå målene. I disse to prosjektene er det kritisk at man lykkes med å sikre nødvendig 

kompetanse og kapasitet for å levere nødvendig omfang til EUs Go-Live dato. Vi vurderer at 

suksessfaktorer for dette er mangelfullt beskrevet.  

 

 

2.4 GRENSESNITT 

 

Justis- og beredskapsdepartementet1 har gitt politiet og Utlendingsdirektoratet ansvar for 

koordinering med øvrige berørte aktører, herunder avklare grensesnitt og nødvendig 

tilrettelegging. Fra politiets perspektiv er det mest sentrale grensesnittet mot 

Utlendingsdirektoratet, og håndtering av dette grensesnittet beskrives til å være under 

utarbeidelse. Dette arbeidet bør ferdigstilles og inngå i oppdatert styringsdokumentasjon. VIS 

og Eurodac er systemer som forvaltes av Utlendingsdirektoratet, og Utlendingsdirektoratet har 

et hovedansvar for leveranser knyttet til EUs krav. Det er satt av mye ressurser i VIS-prosjektet 

for å bistå i Utlendingsdirektoratet implementering av endringer som skyldes behov i politiet, og 

det er en kritisk suksessfaktor at dette grensesnittet fungerer godt gjennom hele prosjektets 

levetid.  

 

 

2.5 STRATEGI FOR STYRING AV USIKKERHET 

 

Strategi for styring av usikkerhet fremstår mangelfull, spesielt knyttet til de kritiske tidsmålene i 

prosjektene, innholdet som skal leveres ved de ulike milepælene og håndteringen av 

grensesnittet mot Utlendingsdirektoratet. Prosjektenes planleggingsfase videreføres, og det er 

stor usikkerhet knyttet til hvordan prosjektene vil påvirkes av nye krav fra EU. Usikkerhetsbildet 

for realisering av prosjektenes tids- og omfangsmål bør omtales og det bør foreligge en strategi 

for hvordan prosjektene har planlagt å gjennomføre systematisk styring av tidsusikkerhet og 

usikkerhet i omfang/kvalitet. Dette bør ses i sammenheng med de andre prosjektene i 

programmet og i Utlendingsdirektoratet, og det anbefales at strategien også omtaler hvordan 

eventuelle store forsinkelser knyttet til VIS og Eurodac vil påvirke øvrige prosjekter i politiet og 

samarbeidet med Utlendingsdirektoratet.   

 

 

 

 

 

 
1 Departementet har presisert ansvarsdelingen for implementering av Schengen-IKT-systemer 

og Eurodac etter at styringsdokument for VIS og Eurodac ble oversendt til kvalitetssikring 
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2.6 GJENNOMFØRINGSSTRATEGI 

 

Prosjektene mangler tilstrekkelige gjennomføringsstrategier på flere områder, herunder 

strategier for å styre omfang og tid. Vi anbefaler også for VIS og Eurodac at arbeidsomfanget 

deles i to hoveddeler, omfang som må være på plass for å tilfredsstille EU sine krav ved Go-

Live milepælen, og omfang knyttet til den nasjonale ferdigstillingen etter Go-Live. Dette vil gjøre 

politiet bedre i stand til å planlegge arbeidet frem mot denne viktige milepælen. For VIS og 

Eurodac er omfanget ikke fastsatt, og prosjektene har tid til å tilpasse sine strategier før man 

går inn i en gjennomføringsfase. Dette omtales nærmere i kapittel 5. 

 

 

Forventet bemanningsbehov 

 

Politiets strategi for alle prosjekter bør ta utgangspunkt i forventet bemanningsbehov, men også 

ha planer for å håndtere uforutsette forhold i både positiv og negativ retning. Den planlagte 

bemanningen for VIS og Eurodac er imidlertid 40 prosent lavere enn forventet bemanning ut fra 

usikkerhetsanalysene. Et forventet ressursbehov som er vesentlig høyere enn planlagt vil blant 

annet påvirke utformingen av kontraktsstrategi, og vi presenterer derfor vår analyse av 

bemanningsbehovet allerede nå. 

 

Figurene under viser prosjektenes bemanningsbehov som planlagt, med forventet vekst og et 

pessimistisk scenario (P85). Det er usikkert hvordan bemanningen i de enkelte årene blir 

påvirket, men VIS har en viktig milepæl med tentativ dato i slutten av 2023, og det er rimelig at 

dette vil føre til en bemanningstopp.  

 

 

Figur 2.1 Figuren viser et scenario for bemanningsbehovet (gitt i fulltidsekvivalenter) for VIS, 

med planlagt grunnbemanning i mørkeblått. Økt bemanningsbehov som følge av uspesifisert, 

forventet tillegg og usikkerhetsavsetning er vist i henholdsvis lyseblått, oransje og rødt. 

 

Tilsvarende viser figuren under bemanningsbehovet for Eurodac, basert på tentativ 

fremdriftsplan og tilhørende bemanningstopp i løpet av 2024. 
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Figur 2.2 Figuren viser et scenario for bemanningsbehovet (gitt i fulltidsekvivalenter) for 

Eurodac, med planlagt grunnbemanning i mørkeblått. Økt bemanningsbehov som følge av 

uspesifisert, forventet tillegg og usikkerhetsavsetning er vist i henholdsvis lyseblått, oransje og 

rødt. 

 

Figurene er basert på politiets usikkerhetsanalyse og en forutsetning om at all kostnadsvekst 

dekkes av eksterne ressurser. Dette gir et konservativt anslag for forventet bemanningsøkning. 

Dersom interne ressurser legges til grunn, vil bemanningen øke mer.  

 

Politiet har i intervjuer fortalt at bemanningen for VIS og Eurodac kan påvirkes positivt ved at de 

øvrige prosjektene i programmet har en bemanningstopp som ligger før i tid, og at 

nedbemanning av disse prosjektene frigir ressurser til VIS og Eurodac. Det som taler imot dette 

er at en slik nedbemanning ikke er basert på forventet bemanningsbehov, og er dermed mindre 

sannsynlig. Gjennomføringsstrategien for bemanning bør baseres på forventet bemanning i alle 

prosjekter, og også ivareta uforutsette forhold i positiv og negativ retning. 

 

 

2.7 KONTRAKTSSTRATEGI 

 

Politiet vil gjennomføre prosjektene i egen regi, men vil ha behov for vesentlig kompetanse og 

kapasitet fra eksterne ressurser. Dette behovet er tenkt løst gjennom bruk av eksisterende 

rammeavtaler. Kontraktsstrategien virker hensiktsmessig for planlagt bemanning, men 

robustheten bør verifiseres, gitt et vesentlig økt ressursbehov for hele programmet. 

Kontraktsstrategi omtales ytterligere i kapittel 3.  

 

 

2.8 ORGANISERING OG ANSVARSDELING 

 

Politiet endrer sin gjennomføring av prosjekter, og til en viss grad driftsoppgaver, i retning av 

mer smidige metoder. Hvordan dette påvirker prosjektenes organisering og ansvarsdeling er 
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ikke tilstrekkelig behandlet. Vurdering av overordnet organisering, styring og ansvarsdeling vil 

inngå i del 3 av denne kvalitetssikringen. Organisering og styring er nærmere omtalt i kapittel 5.  

 

 

2.9 ARBEIDSOMFANG, HERUNDER ENDRINGSSTYRING 

 

En forutsetning for prosjektenes arbeidsomfang er å innfri krav fra EU med nasjonale 

minimumsløsninger. Arbeidsomfanget for VIS og Eurodac er mindre modent enn for andre 

prosjekter i programmet, men i motsetning til andre prosjekter skal VIS og Eurodac planlegges 

videre. Tentativ oppstart er høsten 2022, og politiet har dermed mulighet til å bedre knytte 

arbeidsomfang til milepæler og utarbeide rutiner for systematisk vurdering, prioritering og 

oppfølging av arbeidsomfanget. Endringshåndteringen vurderes som hensiktsmessig. Dette 

omtales nærmere i kapittel 5. 

 

 

2.10 PROSJEKTNEDBRYTNINGSSTRUKTUR  

 

En prosjektnedbrytningsstruktur er en beskrivelse av hvordan prosjektets arbeidsomfang er 

tenkt delt opp i styrbare pakker. Strukturen er ofte basert på gjennomførings- og kontrakts-

strategien og den mest hensiktsmessige styringen i det enkelte prosjekt. Beskrivelsen av 

prosjektnedbrytning, og bakgrunnen for nedbrytningen, er mangelfull. Dette omtales nærmere i 

kapittel 5. 

 

 

2.11 TIDSPLAN 

 

Prosjektenes varighet er planlagt fra januar 2022 til desember 2025, men «formell oppstart» 1. 

januar 2022, syv–åtte måneder før prosjektleder settes på prosjektene.  Politiets fremdriftsplan 

er meget overordnet, har aktiviteter med opp til to års varighet. Den inneholder ikke synlige 

avhengigheter mellom aktivitetene eller eventuelle koblinger til sentrale aktører som 

Utlendingsdirektoratet eller andre pågående EUIS prosjekter. Det er også identifisert svært få 

milepæler for prosjektene. Vi anbefaler at videre planlegging av prosjektene inkluderer 

utarbeidelse av mer detaljerte fremdriftsplaner, med styrbare aktiviteter og synlige 

avhengigheter. Dette omtales nærmere i kapittel 5.  
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3 KONTRAKTSSTRATEGI 
 

Kvalitetssikrer skal undersøke om kontraktsstrategien fremstår som helhetlig, stringent og 

realistisk. Videre skal kvalitetssikrer vurdere om kontraktsstrategien er utarbeidet i tråd med 

fastsatte krav og om det er de mest relevante kontraktstrukturer og kontraktstyper som er 

vurdert, gitt egenskaper ved prosjektet. Som underlag for kvalitetssikring må det blant annet 

foreligge vurderinger av kontraktsstruktur og kontraktstype, ansvarsdeling og sikrings-

mekanismer, kompensasjonsformat og insentiver, spesifikasjonsgrad, kravspesifikasjoner og 

endringsstyring, og planlagt anskaffelsesprosess. 

 

I avropet for del 1 av dette oppdraget er kvalitetssikringen avgrenset som følger: 

 

Det er ikke utarbeidet to alternative kontraktsstrategier. POD vil benytte eksisterende 

rammeavtaler med leverandører med dekkende kompetanse og kapasitet. Kvalitets-

sikringen av kontraktsstrategi skal tilpasses denne forutsetningen.  

 

Dette er også relevant for del 2 av oppdraget. 

 

 

3.1 POLITIETS KONTRAKTSSTRATEGI 

 

Program for EU-informasjonssystemer har gitt føringer om at anskaffelse av eksterne ressurser 

gjøres gjennom etablerte rammeavtaler forvaltet av Politidirektoratet og Politiets fellestjenester. 

Kontraktsstrategien for VIS og Eurodac bygger på denne føringen og vil bli vurdert samlet.  

 

Politiet planlegger å benytte seg av eksisterende rammeavtaler for avrop av konsulenter, i 

tillegg til bruk av gjeldende avtaler for mer systemspesifikt IKT-vedlikehold. Det er hovedsakelig 

tre rammeavtaler som ansees å ha relevans for prosjektene: 

 

 Rammeavtale «Konsulentstøtte til digitalisering av politiet» (KSDP)2 

 Rammeavtale «Konsulenttjenester til styring og utvikling av politiet» 

 Rammeavtale «Konsulenter IKT drift fra 2019» 

 

I diskusjoner med politiet fremkommer det at man ikke har planer om å benytte åpne 

konkurranser, og at dette dermed ikke er en del av kontraktsstrategien. Utover de overnevnte 

rammeavtalene vil politiet benytte en rekke eksisterende mindre vedlikeholdsavtaler. Øvrig 

personell vil hentes internt fra Politiets IKT-tjenester (PIT) og etaten for øvrig.  

 
Prosjektenes kontraktsstruktur og -strategi er inndelt etter prosjektenes fem områder, som vist 

øverst i figur 3.1 under. Ressursene som vil benyttes inn mot de fem områdene er igjen inndelt i 

 

 
2 Rammeavtale "Konsulentstøtte til digitalisering av politiet" (KSDP) har varighet til og med 

2023. 
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interne og eksterne ressurser. Strategien er å hente de interne prosjektressursene i politiets 

egne rekker, mens de eksterne ressursene vil anskaffes ved bruk av politiets rammeavtaler.  

 

Fordelingen mellom interne og eksterne ressurser legger til grunn prosjektenes planlagte 

bemanning eller grunnkalkyle. Ser vi for eksempel på det tekniske hovedproduktet planlegges 

det her med en lik fordeling mellom interne og eksterne. Ved endringer i prosjektenes 

bemanning vil den relative størrelsen på hovedproduktene og fordelingen mellom interne og 

eksterne ressurser påvirkes. Tre eksisterende rammeavtaler kan brukes for å tilføre eksterne 

ressurser på dette området.  

 

Figuren under illustrerer den planlagte kontraktsstrukturen for VIS og Eurodac. 

 

 

Figur 3.1 Planlagt kontraktsstruktur og -strategi, med bruk av interne ressurser og eksterne 

ressurser fra eksiterende rammeavtaler. Øverste linje viser hovedproduktene.  

 

 

I en situasjon hvor prosjektene trenger ressurser utover grunnbemanningen er det en stor 

sannsynlighet for at prosjektene vil måtte dekke ressursbehovet med eksterne ressurser. Dette 

gjelder særlig for IT-ressurser, blant annet som følge av at Politiets IKT-tjenester ikke har lykkes 

med å øke andelen interne ressurser eller å ansette senior ressurser. For de øvrige 

hovedproduktene er tilgangen på interne ressurser større.  

 

Kontraktsstrategien for VIS og Eurodac er tilsvarende som for flere andre prosjekter i program 

for EU-informasjonssystemer, og vi vurderer fortsatt kontraktsstrategien som hensiktsmessig ut 

fra den planlagte bemanningen. Den forventede bemanningen er imidlertid om lag 60 prosent 

høyere enn prosjektenes grunnkalkyle. Det anbefales at prosjektene legger til grunn den 

forventningsrette bemanningen i kontraktsstrategien, og bør vurdere kontraktsstrategiens 

godhet i lys av den forventede bemanningen og i et tilfelle hvor man må ta i bruk 

usikkerhetsavsetningen. I lys av det identifiserte behovet for økt bemanning mener vi det vil 

være formålstjenlig å revurdere muligheten for åpne konkurranser som del av kontrakts-

strategien.  

 

VIS og Eurodac er de siste i en rekke prosjekter som skal gjennomføres under gjeldende 

rammeavtaler, og det er programmets totale behov for kapasitet og kompetanse som er 

førende. En sentral rammeavtale, «Konsulentstøtte til digitalisering av politiet», går ut i 2023, og 

politiet vurderer hvordan dette vil påvirke ressurstilgangen. Vi anbefaler at politiet tidlig 

utarbeider en strategi for å sikre kontinuitet i tilgangen til ressurser, og vurderer behovet for 
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ekstraordinære tiltak for eksempelvis erfaringsoverføring dersom personell på dagens 

rammeavtale ikke kan benyttes til prosjektene er ferdigstilt. For et slikt tiltak må politiet starte 

arbeidet med ny rammeavtale tidlig, og sørge for nok tid til erfaringsoverføring mellom ressurser 

fra gammel og ny rammeavtale.   
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4 INVESTERINGS- OG DRIFTSKOSTNADER 
 

 

Kvalitetssikrer skal gjøre en vurdering av om prosjektenes investerings- og driftskostnader er 

hensiktsmessig beskrevet. Det skal ikke gjennomføres en egen usikkerhetsanalyse som del av 

oppdraget. Bakgrunnen for dette er at Politiets del av VIS og Eurodac vil inngå i en samlet 

usikkerhetsanalyse for programmet planlagt første kvartal 2022. 

 

Kapittelet omfatter gjennomgang og vurderinger av prosjektenes basisestimat og usikkerhets-

analyse for investerings- og driftskostnader i perioden 2022–2025. Da det er store likheter i 

forutsetninger og grunnlag for investerings- og driftskostnadene for de to prosjektene vil 

vurderinger og observasjoner i dette kapittelet presenteres samlet.  

 

 

4.1 BASISESTIMAT 

 

Prosjektenes kostnadsestimat, mottatt 16.12.21, er lagt til grunn i kvalitetssikringen. 

Prosjektenes basisestimat er inndelt i investeringskostnader og driftskostnader. Det totale 

basisestimatet for perioden 2022–2025 er presentert under for henholdsvis VIS og Eurodac. 

 

 

4.1.1 VIS  

 

Tabellen under viser det totale basisestimatet for VIS, inndelt i investerings- og driftskostnader 

for prosjektperioden 2022–2025.  

 

Tabell 4.1 Basisestimat VIS 2022–2025, ekskl. egenfinansiering. Alle verdier er oppgitt i 

millioner 2023-kroner ekskludert merverdiavgift. Totalkostnad 121 millioner 2023-kroner 

Hovedprodukt Investering Drift 

Prosess 6,2 - 

Organisasjon 0,9 17,3 

Innføring 8,4 8,9 

Teknisk 50,4 1,5 

Ledelsesprodukter 19,9 - 

Uspesifisert 6 1,9 

Basisestimat  91,8 29,5 
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Investeringskostnader for prosjektperioden er fordelt mellom hovedproduktene teknisk, prosess, 

ledelsesprodukter, innføring, organisasjon og uspesifisert, og utgjør til sammen 92 millioner 

kroner. Videre er politidirektoratets driftskostnader i prosjektperioden estimert for 

hovedproduktene organisasjon, innføring, teknisk og uspesifisert, og utgjør 29 millioner kroner. 

Samlet basisestimat er på 121 millioner kroner.  

 

Rundt én tredjedel av kostnadsestimatet for det tekniske omfanget er knyttet til politiets bistand 

til Utlendingsdirektoratet. Utlendingsdirektoratet er ansvarlig for å gjennomføre nødvendige 

endringer i egne systemer, inkludert endringer initiert av behov fra politiet. Politiet vil ha 

kostnader knyttet til eget behov innen blant annet design og testing. 

 

 

4.1.2 Eurodac 

 

Tabellen viser det totale basisestimatet for Eurodac, inndelt i investerings- og driftskostnader for 

prosjektperioden 2022–2025. 

 

Tabell 4.2 Basisestimat Eurodac 2022–2025, ekskl. egenfinansiering. Alle verdier er oppgitt i 

millioner 2023-kroner ekskludert merverdiavgift. Totalkostnad 139 millioner 2023-kroner 

Hovedprodukt Investering Drift 

Prosess 3,7 - 

Organisasjon - 1,7 

Innføring 7,1 8,9 

Teknisk 84,5 - 

Ledelsesprodukter 24,4 - 

Uspesifisert 8,4 0,7 

Basisestimat  128,1 11,3 

 

Politidirektoratets investeringskostnader for prosjektperioden er inndelt relativt mellom 

hovedproduktene teknisk, prosess, ledelsesprodukter, innføring og uspesifisert, og utgjør 128 

millioner kroner. Videre er politidirektoratets driftskostnader i prosjektperioden fordelt på 

hovedproduktet organisasjon, innføring og uspesifisert, og utgjør 11 millioner kroner. Totalt 

utgjør basisestimatet 139 millioner kroner.  
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4.1.3 Annen finansiering 

 

Det er forutsatt at man, i så stor grad som mulig, skal benytte midler fra EUs nye grense- og 

visumfond til finansiering av investeringstiltakene3. Da Norges nasjonale program, som vil legge 

overordnede føringer for bruken av fondsmidlene, ikke er ferdigstilt er det for tidlig å anslå hvor 

mye midler fra fondet som vil kunne benyttes til dette formålet. Eventuelle fondsmidler som 

benyttes, vil medføre tilsvarende reduksjon i bevilgningsbehovet. Dette er ikke hensyntatt i 

vurdering av basisestimat, og fremtidige EU kommer dermed til fratrekk på statens 

finansieringsbehov.   

 

 

4.1.4 Samlet vurdering av basisestimat  

 

Basisestimatene består nesten utelukkende av personalkostnader, og hovedproduktet teknisk 

utgjør 40 og 60 prosent av dette for henholdsvis VIS og Eurodac. Estimeringen av de tekniske 

kostnadene er utført av en ekspertgruppe i politiet, bestående av nøkkelpersoner som kjenner til 

politiets IT-infrastruktur godt og personer med spisskompetanse innen løsningsarkitektur. I 

estimatet er det lagt til grunn at en ekstern ressurs har over dobbelt så høy kostnad i forhold til 

en intern ressurs. I tillegg er det benyttet et høyere antall timer per årsverk for eksterne 

ressurser.  

 

For økning i driftskostnader i prosjektperioden har flere aktører – Kripos, politidistrikter, Politiets 

utlendingsenhet, Politihøgskolen, Utlendingsdirektoratet og Politiets IKT-tjenester – vært 

involvert i å identifisere konsekvensene prosjektene vil ha for organisasjonen og bidratt med 

kvantitative størrelser i estimeringen. Økningen i driftskostnader skyldes for Eurodac i hovedsak 

økt ressursbehov grunnet økning i omfang av registering av asylsøkere i Politiets 

utlendingsenhet og politidistriktene, herunder screening og risikovurdering. For VIS skyldes 

økningen økt ressursbehov i saksbehandlingen som følge av at flere opplysninger skal 

registreres, krav om manuell verifisering, og økt saksmengde og behandlingskrav for SIRENE-

kontoret og Kripos som følge av flere treff i VIS. 

 

Vi vurderer at basisestimatene er utarbeidet med en hensiktsmessig prosess og med personer 

med god kjennskap til arbeidet som skal gjennomføres. Politiet har imidlertid mangelfull 

informasjon om omfanget som skal leveres, og estimatet er dermed basert på forutsetninger om 

endelig omfang. Hvis det viser seg at minimumsløsningen ikke holder, vil endringer i design 

med stor sannsynlighet føre med seg høyere kostnader. Dette skyldes at man da må utvikle 

tekniske løsninger med vesentlig større arbeidsomfang.  

 

Det er imidlertid stor usikkerhet, blant annet med bakgrunn i at nasjonal lovgivning er noe 

uferdig, og EU har ikke kommet med endelige tekniske kravspesifikasjoner. Dette gjelder i 

særdeleshet for Eurodac, hvor forordningene per dags dato ikke er vedtatt. Man må i tillegg ta 

 

 
3 Mulighet for finansiering av investeringstiltakene er omtalt i styringsdokumentasjonen til 

Eurodac, men vi utelukker ikke at dette også er relevant for VIS og andre prosjekter i porteføljen 
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en rekke andre forutsetninger i estimeringsprosessen, som effektivitet og timepris, og dette 

bidrar samlet sett til høy estimatusikkerhet. Vi ser også at estimatet er spesielt sensitivt for 

fordelingen av eksterne og interne ressurser. Eksterne ressurser har en vesentlig høyere 

kostnad enn interne ressurser, noe som gjør at avvik i forutsetningene om ressursfordeling kan 

få stor betydning for kostnadsnivået. Dette forsterkes av at estimatet nesten utelukkende består 

av personalkostnader. 

 

Prosessen knyttet til estimering av driftskostnader vurderer vi også som hensiktsmessig. Felles 

for estimatene er at dokumentasjonen er mangelfull, og det er vanskelig å få innsikt i 

vurderingene som ligger bak estimatene. Samlet vurderer vi at det er betydelig usikkerhet i 

estimatene. Basisestimatet for investering- og driftskostnader, inkludert syv prosent uspesifisert, 

danner grunnlag for politiets usikkerhetsanalyse.  

 

 

4.2 MULIGE ENDRINGER I OMFANG OG GRENSESNITT TIL ANDRE 

PROSJEKTER 

 

Det fremkommer av politiets dokumentasjon at det er stor sannsynlighet for endringer i omfang. 

Som tidligere nevnt er ikke alle løsninger fastlagt fra EUs side, den nasjonale innføringen 

gjenstår og de tekniske løsningene er basert på ufullstendig informasjon. For å belyse noe av 

denne usikkerheten har politiet, som del av estimeringsprosessen, gjort en vurdering av beste, 

verste og mest sannsynlige utfall for de enkelte estimatene. For enkelte estimater er det 

identifisert en økning på mellom 400 og 500 prosent fra mest sannsynlige verdi til verste/dyreste 

løsning.  

 

I tillegg ser vi at grensesnittene mellom de ulike prosjektene kan endres, blant annet ved at 

arbeidsomfang flyttes fra et prosjekt til et annet eller at arbeidsomfang gjøres overflødig. For 

VIS er dette spesielt relevant, da over 70 prosent av omfanget kan falle bort. Vi anbefaler 

politiet å tydeliggjøre omfanget i hvert prosjekt, sikre at samme omfang ikke inngår i flere 

prosjekter og vurdere sannsynligheten for at større deler av omfanget for VIS bortfaller. 

 

Underveis i kvalitetssikringen er det kommet frem at VIS med stor sannsynlighet vil bli flyttet ut i 

tid, grunnet forsinkelser i EU knyttet til lovforslag. Da det er prioritert å ferdigstille en helhetlig 

løsning for Interoperabilitet, kan forsinkelser føre til at deler av omfang i VIS knyttet til 

Interoperabilitet blir flyttet og realisert under Interoperabilitets-prosjektet. I en slik situasjon ser vi 

det som hensiktsmessig at omfang med tilhørende midler flyttes fra VIS til Interoperabilitet, og at 

omfang i VIS reduseres tilsvarende.   

 

 

4.3 USIKKERHETSANALYSE  

 

4.3.1 Prosjektets usikkerhetsanalyse fra VIS og Eurodac 

 

I figuren under er resultatene av prosjektenes usikkerhetsanalyse fremstilt. 
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VIS Eurodac 

Basiskostnad 117 mill. kr 132 mill. kr 

Forventet tillegg 56 mill. kr (48 %) 73 mill. kr (55 %) 

Forventet kostnad 173 mill. kr 205 mill. kr 

Usikkerhetsavsetning 36 mill. kr (21 %) 57 mill. kr (28 %)  

P85 209 mill. kr  262 mill. kr 

Standardavvik 20 prosent 27 prosent 

Figur 4.1 Resultater fra prosjektets usikkerhetsanalyse, datert 15. desember 2021 

 

Usikkerhetsanalysen viser en forventet kostnad på 173 og 205 millioner kroner, et forventet 

tillegg på 48 og 55 prosent på basiskostnaden, og en usikkerhetsavsetning på 21 og 28 prosent 

for henholdsvis VIS og Eurodac. Resultatene viser videre at det er svært liten sannsynlighet for 

at basisestimatet er tilstrekkelig for å realisere prosjektene. Det forventede tillegget er uvanlig 

stort ved KS2, og reflekterer usikkerheten i disse prosjektene og den lave modenheten i 

arbeidsomfang og styringsforberedelser. Prosjektenes standardavvik er vurdert til å være 20 og 

27 prosent for henholdsvis VIS og Eurodac.  

 

Politiets usikkerhetsanalyse ble gjennomført som én analyse for VIS og Eurodac, med bred 

deltakelse fra plan- og utredningsteamet, Politiets IKT-tjenester, representanter fra 

Utlendingsdirektoratet og fra brukersiden i Oslo Politidistrikt. Vår vurdering er at usikkerhets-

analysen er i tråd med god praksis for usikkerhetsanalyser. Det er relativt god bredde i 

usikkerhetene som ble identifisert, men vi vurderer at scenariobeskrivelser og kvantifiseringer 

av usikkerhetsdriverne er noe snevre. Vår samlede vurdering er at usikkerheten i prosjektene 

trolig er noe undervurdert: 
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 Prosjektenes modenhet, herunder lav modenhet i prosjektomfanget, styrings-

forberedelser og usikkerhet knyttet til videre fremdrift, er til en viss grad ivaretatt. Vi 

vurderer imidlertid at det er fare for at usikkerheten i estimeringsmetodikk, 

estimeringsprosess og modenhet i underlaget for estimatene er undervurdert.   

 

 I estimatene er det lagt til grunn minimumsløsninger. Dersom disse forutsetningene ikke 

holder, vil kostnaden øke vesentlig.  Dersom minimumsløsningene som er lagt til grunn 

ikke er tilstrekkelige, er politiets vurdering at kostnaden for alternative løsninger er mye 

høyere. Vi er usikre på om dette er tilstrekkelig hensyntatt av politiet.   

 

 Estimatet er basert på en lav grunnbemanning. Fordelingen mellom interne og eksterne 

ressurser vil sannsynligvis endres når prosjektene oppbemannes utover denne 

grunnbemanning, med en dreining mot mer kostbare, eksterne ressurser. Det er 

begrenset hvor mange interne ressurser prosjektene og programmet kan legge beslag 

på, og man får derfor en høyreskjevhet. Det er vurdert at denne økende andelen med 

eksterne ressurser er undervurdert i prosjektenes usikkerhetsanalyse. 

 

 For VIS er det identifisert at nærmere tre fjerdedeler av omfanget i det tekniske 

delprosjektet kan bli overflødig, blant annet fordi det leveres av andre delprosjekter eller 

EU. Vi vurderer at dette i større grad burde vært hensyntatt i usikkerhetsanalyse og at 

mulige oppsider knyttet til omfangsreduksjoner trolig er undervurdert.   

 

 Usikkerhetsdriveren U7 – Covid-19 omfatter usikkerhet knyttet til effekter av Covid-19 

frem til sommeren 2022. Prosjektene har vurdert at det forventes begrenset påvirkning 

på ressurser i programmet, men at det kan ha noe betydning for logistikk/leveranser til 

programmet. VIS og Eurodac skal ikke oppbemannes før høsten 2022, og vår vurdering 

er at en effekt av Covid-19 på rundt 7 millioner kroner for hvert av prosjektene er for 

høyt, selv i et P90 scenario.    

 

 

Vi ser at usikkerheten, målt med prosentvis standardavvik, er lavere enn for Interoperabilitet, 

som politiet selv vurderte til 29 prosent. Som en del av kvalitetssikringen av prosjektet 

Interoperabilitet ble det utført en uavhengig usikkerhetsanalyse, og her ble standardavviket 

beregnet til 35 prosent: 
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Figur 4.2 Resultater fra uavhengig usikkerhetsanalyse ved KS2 for politiets 

Interoperabilitetsprosjekt 

 

Usikkerhetsanalysen for VIS og Eurodac har flere av de samme forutsetningene som 

Interoperabilitets-prosjektet, og det er naturlig å vurdere resultatene opp mot hverandre. 

Det er ikke gjennomført en uavhengig usikkerhetsanalyse i dette oppdraget, men vi ser at 

usikkerheten i den uavhengige usikkerhetsanalysen av Interoperabilitet ved KS2, gitt ved ett 

standardavvik, er vesentlig høyere enn politiets analyser for VIS og Eurodac. Da Eurodac og 

VIS er kommet vesentlig kortere i planleggingen enn Interoperabilitet kan dette indikere at man i 

politiet ikke har klart å identifisere all usikkerhet. På den andre siden er det mer utvikling av ny 

funksjonalitet i Interoperabilitet. Dette kan gi en høyere usikkerhet enn tilpasningene som skal 

gjøres på eksisterende systemer i VIS og Eurodac, men basert på den lave modenheten i 

prosjektomfanget og usikkerhet rundt oppstart hadde vi likevel forventet å se et større 

usikkerhetsspenn i VIS og Eurodac.  

 

Totalt sett er vår vurdering at usikkerhetsspennet for VIS og Eurodac kan være for lavt, spesielt 

grunnet usikkerhet i knyttet til arbeidsomfang, endringer som følge av videre planlegging og 

fremdriftsplan styrt av EU. I del tre av kvalitetssikringsoppdraget vil usikkerhet for alle disse 

prosjektene vurderes samlet, og våre vurderinger tas med i den kommende analysen.  

 

Vi vurderer imidlertid at styrings- og kostnadsrammene for VIS og Eurodac kan legges til grunn i 

satsningsforslaget, men at prosjektene bør oppdatere sine usikkerhetsanalyser når 

prosjektomfanget er mer modnet, når eventuell flytting av omfang til Interoperabilitetsprosjektet 

er avklart og prosjektenes styringsprinsipper og organisering er avklart. Vesentlige avvik mellom 

gjeldende kostnadsrammer og resultatene fra oppdaterte usikkerhetsanalyse løftes til Justis- og 

beredskapsdepartementet.   

 

 

  

Basiskostnad 447 mill. kr 

Forventet tillegg 242 mill. kr (54%) 

Forventet kostnad 689 mill. kr 

Usikkerhetsavsetning 250 mill. kr (56%) 

P85 939 mill. kr 

Standardavvik 35 % 
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5 ORGANISERING OG STYRING 
 

 

5.1 OVERORDNET ORGANISERING OG STYRING 

 

Justis- og beredskapsdepartementet er oppdragsgiver og har gjennomføringsansvaret for 

operasjonalisering av de nasjonale Schengen-forpliktelsene. I sin redegjørelse for valgt 

styringsmodell4 beskriver Justis- og beredskapsdepartementet tre modellalternativ: 

 

 Operativ gjennomføring i departementet 

 Operativt ansvar for alle tiltakene i én etat 

 Gjennomføring i etatene og oppfølging i etatsstyringen 

 

Sistnevnte modell ble valgt, og departementet peker på noen utfordringer med valgt modell: 

 

– Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet følges opp i to adskilte linjer i departementet 

– Det er høy kompleksitet, mange avhengigheter og grensesnitt mellom system-

områdene, og oppfølging i separate linjer øker risiko for at sentrale tverrgående 

problemstillinger ikke blir fanget opp 

– Modellen forutsetter at det etableres arenaer for koordinering og samhandling mellom 

aktørene på alle nivåer i styringslinjene 

 

Styringslinjen går fra Justis- og beredskapsdepartementet ned til programeier i Politidirektoratet 

og tilsvarende program i Utlendingsdirektoratet. I tillegg har departementet opprettet et 

prosjektråd som skal sikre koordinering av Schengentiltakene på departementsnivå. Den valgte 

styringsmodellen legger til grunn at beslutningsmyndighet og gjennomføringsansvar legges til 

linjen. Departementet påpeker at den valgte organiseringen gir et stort koordinerings- og 

samhandlingsbehov på tvers av etatene. 

 

Politidirektoratets program er opprettet for å sikre at alle leveranser og endringer i politiet i 

tilknytning til Schengensystemene: 

 

Implementering av tiltakene krever en helhetlig tilnærming som ikke bare leverer de enkelte 

produktene som EUs forordninger setter opp, men også nødvendige sammenhenger og 

endringsleveranser for politiets tjenester. Implementeringen gjennomføres gjennom eget 

program for EU-informasjonssystemer direkte underlagt Politidirektøren. Programmet er en 

midlertidig fleksibel organisasjon etablert for å koordinere, lede og kontrollere 

gjennomføringen av relaterte prosjekter, tiltak og aktiviteter for å levere resultater og 

gevinster knyttet til EU-informasjonssystemer. 

  

 

 
4 Strategi for oppfølgning av Norges forpliktelser i EU/Schengen-samarbeidet som følge av nye 

rettsakter for blant annet grensekontroll (2021) 
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Figur 5.1 Overordnet styringsstruktur. 

 

Programmet har en viktig rolle her med ressurstilgjengelighet og prioritering av ressurser på 

tvers av prosjektene. I tillegg er flere styringsprinsipper under utarbeidelse av programmet, og 

vil gjøres gjeldende for de underliggende prosjektene når de er ferdige. Programmet bør blant 

annet tilpasse prinsippene for styring til endringene i Politiets IKT-tjenester, som går i retning av 

mer smidig prosjektgjennomføring.    

 

Koordinerings- og samhandlingsbehovet i prosjektene VIS og Eurodac er særlig knyttet til 

Utlendingsdirektoratet, som har et hovedansvar for disse systemene og ansvar for leveranser 

knyttet til disse systemene i egen organisasjon. Figuren under viser hvordan prosjektene skal 

koordinere med Utlendingsdirektoratet på alle nivå.  
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Figur 5.2 Koordinering mellom POD og UDI. 

 

Vi vurderer at grensesnittet mot Utlendingsdirektoratet er bedre ivaretatt nå enn ved tidligere 

kvalitetssikringer av politiets Schengen-prosjekter. Forbedringen er blant annet knyttet til 

opprettelsen av et felles grensesnittregister, som blant annet inneholder arbeidsoppgaver og 

beslutninger i grensesnittet mellom etatene. Det store koordineringsbehovet mellom politiet og 

Utlendingsdirektoratet stiller særlige krav til samhandlingsflatene som opprettes. Politiet bør 

jevnlig vurdere om møteseriene og samhandlingssystemene som er definert er formålstjenlige.   

 

Vår vurdering er videre at programmet styrker politiets gjennomføringsevne i forbindelse med 

Schengentiltakene, blant annet vil programmet kunne bidra til å sikre en forutsigbar 

ressurstilgang for prosjektene. Programmet vil også kunne prioritere på tvers av prosjekter, 

dersom det oppstår utfordringer i ett eller flere prosjekter. Vi ser imidlertid at en del av 

gjennomføringsstrategiene og styringsprinsippene som ligger på programnivå ikke er ferdigstilt, 

og at programmet ikke har tydelige strategier for operasjonalisering av alt ansvaret som 

programmet har. Justis- og beredskapsdepartementet har også bedt om en avklaring av 

ansvarsforhold mellom Politidirektoratet og Utlendingsdirektoratet, og en nærmere beskrivelse 

av innholdet i koordineringsforaene som er opprettet. Vi kan ikke se at dette er svart ut per nå. 

Programmets styringsdokument er under revisjon, og i den forbindelse anbefaler vi at 

manglende strategier, styringsprinsipper og operasjonalisering av ansvar utbedres. 

 

 

5.2 PROSJEKTORGANISERING OG STYRING 

 

Prosjektstyringen for VIS og Eurodac er utarbeidet på programnivå. For VIS er det lagt til grunn 

en oppbemanning av prosjektorganisasjonen til en toppbemanning på rundt 25 fulltids-

ekvivalenter i 2023. For Eurodac er bemanningstoppen i 2024, med i overkant av 27 
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fulltidsekvivalenter. På kvalitetssikringstidspunktet er rollene i prosjektene ikke besatt, og 

prosjektene er avhengig av god tilgang til intern og ekstern kompetanse i tiden fremover. Den 

planlagte prosjektorganiseringen er vist i figuren under.  

 

 

VIS 2023 Eurodac 2024 

  

Figur 5.3 Planlagt prosjektorganisasjon for VIS i 2023 og Eurodac i 2024 

 

 

Prosjektorganisasjonen er strukturert i henhold til hovedproduktene/delprosjektene, men den 

planlagt bemanning er vesentlig lavere enn det forventete behovet. Organisasjonen inkluderer 

ressurser som ikke er direkte er underlagt disse prosjektene, og er dermed avhengig av tilgang 

til fra personell fra blant annet fra Politiets IKT-tjenester. 

 

Vi vurderer organiseringen av prosjektene som hensiktsmessig, men anbefaler at prosjekt-

ledelsen vurdere om den planlagte bemanningen er tilstrekkelig for å sikre leveranse ved alle 

milepæler. Ledelsen bør også vurdere de valgte strategiene mot et vesentlig høyere 

bemanningsbehov, da det er en fare for at prosjektenes nåværende strategier og planer ikke 

står seg i lys av en vesentlig økning i antall ressurser. Vi anbefaler videre prosjektledelsen å 

vurdere behovet for prosjektstyringsressurser, dedikert til hvert av prosjektene, for planlegging, 

oppfølging og styring. Dette inkluderer også behovet for å utarbeide mer detaljert planer for 

fremdrift og styring av arbeidspakker, som skal fordeles mellom prosjektinterne ressurser og 

ressurser i Politiets IKT-tjenester. 

 

Styringsforberedelsene for styring av tid og omfang bør styrkes. Vår anbefaling er blant annet at 

arbeidsomfanget deles i to hoveddeler: et minimumsomfang som må være på plass for å 

tilfredsstille EU sine krav ved Go-Live, og det resterende omfanget som da knyttes til den 

nasjonale ferdigstillingen etter Go-Live. Etter denne hovedinndeling anbefaler vi at alt omfanget 

deles opp i styrbare pakker. Denne nedbrytningen kan da danne grunnlag for prosjekt-

nedbrytningsstrukturen, aktivitetene i fremdriftsplanleggingen, oppfølging av fremdrift og 

kostnad med mer. 
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Når prosjektet oppbemannes må prosjektledelsen sikre at den nye organisasjonen blir satt inn i, 

og får eierskap til, den planlagte gjennomføringen. Herunder behov for koordinering på tvers av 

etater, involvering av andre aktører, ressurs- og kompetansebehov, etablering av alternative 

strategier for forsinkelser/forseringer, utarbeidelse av mer detaljerte fremdriftsplaner og 

etterlevelse av prosjektenes gjennomføringsstrategier.  

 

 

5.2.1 Prosjektnedbrytningsstruktur 

 

En prosjektnedbrytningsstruktur er en beskrivelse av hvordan prosjektets arbeidsomfang er 

tenkt delt opp i styrbare pakker. Strukturen er ofte basert på gjennomførings- og kontrakts-

strategien og den mest hensiktsmessige styringen i det enkelte prosjekt. Figuren under viser 

prosjektnedbrytningsstrukturen til VIS Recast og Eurodac Recast. 

 

 

 

Figur 5.4 Prosjektnedbrytningsstruktur for VIS Recast og Eurodac Recast 

 

Fra figuren ser man at prosjektene er brutt ned i fem hovedaktiviteter. Beskrivelsen av 

prosjektnedbrytning, og bakgrunnen for nedbrytningen, er mangelfull. 

Projektnedbrytningsstrukturen bør brytes ned ytterligere og utvides til å inkludere innhold fra 

eksempelvis produktregisteret. Videre bør det sikres at prosjektnedbrytningsstrukturen har en 

hensiktsmessig og styrbar inndeling, og at den inkluderer hele arbeidsomfanget. Som nevnt, 

anbefaler vi å dele inn arbeidsomfanget i omfang som må ferdigstilles før Go-Live og arbeid 

som kan ferdigstilles i etterkant av Go-Live. 
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Programmet har utarbeidet brukerreiser for prosjektene, basert på EU-forordningene. 

Brukerreisene beskriver hvilke prosesser, aktører og systemer brukerne blir berørt av, 

eksempelvis ved forlengelse av visum. Fra intervju fremkommer det at disse skal brytes ned og 

detaljeres ytterligere, og legger grunnlaget for arbeidsomfanget som skal leveres. Arbeidet med 

nedbrytning av brukerreiser er ikke beskrevet, eller påbegynt. Beskrivelse av knytning mellom 

brukerreiser og prosjektnedbrytningsstruktur mangler. 

 

Arbeid med å detaljere ut arbeidsomfang og sikre kobling mellom brukerreiser og 

prosjektnedbrytningsstruktur er oppgaver man kan starte med fortløpende. Prosjektet og 

programmet er tjent med å ha kontroll på arbeidsomfang så tidlig som mulig, for å kunne legge 

strategier i forhold til tid og ressurser. 

 

 

5.2.2 Tidsplan 

 

Begge prosjektenes varighet er planlagt fra januar 2022 til sommeren 2025. Figurene under 

viser en forenklet fremdriftsplan inndelt i seks hovedaktiviteter for henholdsvis VIS og Eurodac. 

 

 

 

Figur 5.5 Forenklet tidsplan for VIS, med EU Go-Live 31.12.2023 
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EURODAC 

 

 

Figur 5.6 Forenklet tidsplan for Eurodac. Dato for EU Go-Live er ikke fastsatt. 

 

Fra de overordnede fremdriftsplanene ser vi at prosjektene brytes ned i fem overordnede 

hovedaktiviteter. Det er uklart hvilket arbeidsomfang som skal ferdigstilles før og etter EU Go-

Live milepælen.  

 

Fremdriftsplanene er overordnet, og har aktiviteter med opp til to års varighet. De inneholder 

ikke synlige avhengigheter mellom aktivitetene eller eventuelle koblinger til eksterne aktører 

som Utlendingsdirektoratet eller andre pågående EUIS prosjekter. 

 

Tid er prosjektenes øverste prioriterte resultatmål, og det stilles derfor høye krav til prosjektenes 

fremdriftsplaner. Fremdriftsplanen vurderes ikke til å være tilstrekkelig detaljert eller egnet for 

styring. Det anbefales derfor at prosjektene utarbeider mer detaljerte fremdriftsplaner, hvor man 

definerer styrbare aktiviteter med synlige avhengigheter. Det bør som et minimum utarbeides en 

detaljert plan på kort sikt, eksempelvis for det inneværende året. Milepælene bør være klart 

definerte og knyttet til omfanget som skal leveres. Vi anbefaler videre at fremdriftsplanene 

kobles mot kostnadsestimatet og prosjektenes ressursplanlegging. Planleggingen av tidsstyring 

bør videre inkludere strategier for å imøtekomme forsinkelser fra EU, samt hvordan prosjektet 

kan forseres ved behov. 
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6 FORSLAG OG TILRÅDNINGER SAMLET 
 

 

Dette kapittelet oppsummerer alle anbefalingene i rapporten, strukturert etter anbefalinger til 

Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet som henholdsvis prosjekteiere og 

ansvarlig etat. Oppsummeringen er ment som et hjelpemiddel til å følge opp alle anbefalingene, 

og er kategorisert etter de foregående kapitler i rapporten.  

 

 

6.1 RÅD TIL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 

 

Tabellen nedenfor oppsummerer alle anbefalingene i rapporten som er rettet til Justis- og 

beredskapsdepartementet.  

 

Tabell 6.1 Oppsummering av anbefalinger rettet mot Justis- og beredskapsdepartementet 

Kostnader og usikkerhet 

 

Det er ikke gjennomført en ekstern usikkerhetsanalyse. Resultater fra prosjektets egne 

usikkerhetsanalyser er lagt til grunn for anbefalingene. Det er anbefalt å oppdatere 

usikkerhetsanalysene når prosjektomfanget er mer modnet, når eventuell flytting av omfang til 

andre prosjekter er avklart og prosjektenes styringsprinsipper og organisering er avklart. Ved 

vesentlige avvik fra gjeldende styringsrammer bør kostnads og styringsramme oppdateres.  

 

 Anbefalt kostnadsramme VIS:              209 mill. kr (P85) Justis- og beredskapsdepartementet 

 Anbefalt styringsramme VIS:                173 mill. kr (P50), Politidirektoratet 

 

 Anbefalt kostnadsramme Eurodac:      262 mill. kr (P85) Justis- og beredskapsdepartementet 

 Anbefalt styringsramme Eurodac:        205 mill. kr (P50), Politidirektoratet 

 

 

Organisering og styring 

 

Prosjektene som inngår i kvalitetssikringen er fortsatt i planleggingsfasen, og vil først 

oppbemannes med prosjektleder og øvrige ressurser tentativt august–september 2023. Følgende 

anbefales fulgt opp av departementet før prosjektene oppbemannes:  

 

 Utbedring av mangler i prosjektforberedelsene og at operasjonalisering av programmets 

ansvar beskrives 

 Beskrivelse fra POD og UDI angående grensesnitt og nødvendig tilrettelegging for de berørte 

aktørene er inkludert i oppdatert styringsdokumentasjon.  
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6.2 RÅD TIL POLITIDIREKTORATET 

 

Tabellen nedenfor oppsummerer alle anbefalingene i rapporten som er rettet til 

Politidirektoratet. 

 

Tabell 6.2 Oppsummering av anbefalinger rettet mot Politidirektoratet.  

Overordnede anbefalinger 

 

− Utbedre mangler i gjennomføringsstrategier og styringsforberedelser snarest 

− Ferdigstille programmets styringsprinsipper og gjøre dem gjeldende for de underliggende 

prosjektene  

− Sikre programmet god ressurstilgang og -styring i hele prosjektperioden, basert på forventet 

behov 

− Presisere resultatmål for tid og kostnad for å gi en tydelighet mot målene man styrer mot 

− Ferdigstille håndtering av grensesnitt mot Utlendingsdirektoratet og inkludere i oppdatert 

styringsdokument 

− Omtale usikkerhetsbildet for realisering av prosjektenes tids- og omfangsmål  

− Utarbeide strategi for hvordan prosjektene har planlagt å gjennomføre systematisk styring av 

tidsusikkerhet og usikkerhet i omfang/kvalitet 

  

Kontraktsstrategi 

 

− Vurdere kontraktsstrategi på ny for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse 

− Utarbeide strategier for håndtering av rammeavtale som utløper i prosjektperioden 

 

Gjennomføringsstrategi 

 

− Basere gjennomføringsstrategien for bemanning på forventet bemanning i alle prosjekter, og 

ivareta uforutsette forhold i positiv og negativ retning 

− Utarbeide strategier for tids-, omfangs- og ressursstyring på programnivå  

− Harmonisere gjennomføringsstrategier på tvers av program og prosjekter 

 

Organisering og styring 

   

− Jevnlig vurdere om møteseriene og samhandlingssystemene som er definert mot 

Utlendingsdirektoratet er formålstjenlige  

− Legge til grunn forventet ressursbehov for videre planlegging og de valgte strategiene 

− Vurdere behovet for en spesifikk prosjektstyringsressurs dedikert til hvert av prosjektene  

− Innarbeide prosjektenes styringsprinsipper i organisasjonen 
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− Dele opp arbeidsomfang i styrbare pakker  

− Definere minimumsløsning til EU Go-Live 

− Ytterligere nedbrytning av prosjektnedbrytningsstruktur, og sikre at den har en 

hensiktsmessig og styrbar inndeling og at den inkluderer hele arbeidsomfanget 

− Utarbeide detaljert fremdriftsplan med aktiviteter, avhengigheter og milepæler  

− Koble fremdriftsplaner mot kostnadsestimatet og prosjektenes ressursplanlegging 
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VEDLEGG 
 

Vedlegg 1 Referansepersoner 

  

Vedlegg 2 Intervju- og møteoversikt 

 

Vedlegg 3 Referansedokumenter 
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VEDLEGG 1 REFERANSEPERSONER 

 

Organisasjon Navn Kontaktinfo 

Finansdepartementet Inger Lande Bjerkmann inger-lande.bjerkmann@fin.dep.no 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 
Elisabeth Grytten elisabeth.grytten@jd.dep.com 

Dovre Group/TØI Kent Mikael Rosseland kent.rosseland@dovregroup.com 

  

mailto:lenn.steenberg@dovregroup.com
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VEDLEGG 2 MØTEOVERSIKT 

 

Tema Deltakere Dato 

Oppstartsmøte 
Politiet 

Dovre Group Consulting 
05.01.2022 

Smidig prosjektstyring 
Politiet 

Dovre Group Consulting 
11.01.2022 

VIS og Eurodac i Politiet 

Koordinering 

Fremdrift 

Utlendingsdirektoratet 

Dovre Group Consulting 
19.01.2022 

Intervju 1 

Kostnadsestimering 

Politiet 

Dovre Group Consulting 
20.01.2022 

Intervju 2 

Usikkerhetsanalyse og 

grensesnitt UDI 

Politiet 

Dovre Group Consulting 
20.01.2022 
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