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Nytt fra Concept- 
programmet 

Concept-
programmet 

 Concept-programmet er 
Finansdepartementets 
forskningssatsing som er 

etablert for å bidra til for-
nuftig valg av prosjektkon-
sept og økt nytte av offent-

lige investeringer.  

 Programmet er forankret 

ved NTNU og samarbeider 

med  sentrale fagmiljøer i 
inn- og utland, og aktørene 
knyttet til Finansdeparte-
mentets ordning for kvali-
tetssikring av store statlige 
investeringsprosjekter. 
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Det femte internasjonale sympo-

siet om overordnet prosjektsty-

ring ble avholdt 19. til 21. sep-

tember 2012. Temaet denne 

gangen var Valuing the Future - 

Public Investments and Social Re-

turn. Som tidligere var Finansde-

partementet vertskap for arrang-

e m e n t e t  o g  C o n c e p t -

programmet hadde det faglige og 

organisatoriske ansvaret, godt 

bistått av en programkomite. 

Arrangementet ble gjennomført 

to solfylte høstdager på idylliske 

Losby gods som ligger i et frede-

lig dalføre i Lørenskog omgitt av 

skog på alle kanter. 
 

Disse symposiene er blitt en 

viktig møteplass mellom beslut-

ningstakere, forskere og rådgive-

re. Hensikten er å informere om 

og drøfte tiltak som har å gjøre 

med tilrettelegging og kvalitets-

sikring av store offentlige inves-

teringstiltak. Ikke minst for oss 

forskere er symposiene en viktig 

kilde til inspirasjon, læring og en 

mulighet til å bli kjent med nye 

fagmiljøer som driver med spen-

nende ting på dette området.  

 

Overordnet prosjektstyring er 

klart tverrfaglig og det er derfor 

nyttig at både økonomer, ingeni-

ører, samfunnsvitere og andre 

faggrupper kommer sammen. 

Konseptet var også denne gang 

basert på å begrense antall delta-

kere for å styrke nettverkseffek-

ten, samtidig som man også sik-

ret deltakelse fra alle sentrale 

departementer, etater, kvalitets-

sikrere og akademiske fagmiljøer 

i inn- og utland. Det var om lag 

hundre deltakere, hvorav hele 

33 av dem bidro med foredrag.  
 

Gjennomgangstemaet var altså 

problemstillinger knyttet til 

estimering og vurdering av den 

langsiktige samfunnsnytten av 

store investeringer. Temaet var 

særlig aktuelt fordi Finansdepar-

tementets ekspertutvalg som 

skal gi råd om bruk av sam-

funnsøkonomisk analyse, avslut-

tet sitt utredningsarbeid om-

trent på samme tid. Flere av 

medlemmene i ekspertutvalget 

var blant foredragsholderne på 

symposiet, herunder utvalgets 

leder Kåre P. Hagen som re-

degjorde for hvorfor kalkula-

sjonsrenten bør være fallende 

over tid. 
 

Peder Berg som har ansvar for 

KS-ordningen i Finansdeparte-

mentet, ga en oppdatering om 

dette regimet i Norge, og 

presenterte blant annet tall fra 

følgeforskningen i Concept 

som viser at KS2 i stor grad 

bidrar til å sikre riktige kost-

nadsestimater. Hele 80 pro-

sent av prosjektene som er 

gjennomført har en sluttkost-

nad som er lavere enn budsjet-

tet, i mange tilfeller betydelig 

Losby Gods i Lørenskog 

Plenumssalen 



lavere, og der en har hatt 

overskridelser gjelder det 

mindre prosjekter. Når man 

sammenlikner faktisk slutt-

kostnad med P50-verdien som 

ble beregnet ved KS2, finner 

man godt samsvar på porteføl-

jenivå. 

 

Blant de andre plenumsfore-

dragene var professor Knut 

Samsets (NTNU) vurdering av 

store historiske prosjekter og 

deres resultater i et langtids-

perspektiv, professor Tom 

Christensen (UiO) om studien 

av analyse- og beslutningspro-

sessen forut for 23 store pro-

sjekter i Norge (jf. Concept-

rapport nr. 26), den neder-

landske transportøkonomen 

Arnaud Burgess presenterte 

arbeidet med å standardisere 

nytte/kostnadsanalyse av 

transportprosjekter innen 

Europa, og Jenny Osuldsen 

presenterte arbeidet med 

9/11-monumentet i New 

York. I tillegg ga Cato Zahl 

Pedersen et meget inspireren-

de foredrag om sin utrolige 

erobring av Sydpolen med en 

og en halv arm for lite. Hans 

budskap var at en må ha tro 

på seg selv og møte forven-

tinger fra andre – da er selv 

det umulige mulig. 
 

Fem av de seks strømmene 

tok for seg vurderingen av 

samfunnsnytte på ulike måter; 

i ex post og ex ante evalue-

ring, i et langtids-perspektiv, i 

et bredt samfunnsperspektiv, 

og når det gjelder praksis i 

forskjellige land. Mange av 

foredragsholderne kom inn på 

Concept Symposium 2012  forts. 
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svakhetene, men også styrkene, 

ved nytte-kostnads-analyser som 

jo er et vanlig verktøy for vurde-

ring av samfunnsnytte i tidlig 

fase. I tillegg var det en strøm 

om evaluering generelt, som 

innledning til den serien med 

evalueringer som Concept-

programmet skal arbeide med i 

tiden som kommer. Det var lagt 

opp til at innledningene i størst 

mulig grad skulle knyttes til aktu-

elle case eller prosjekteksempler 

for å levendegjøre stoffet. Alle 

de norske KS-miljøene var re-

presentert med foredrag. Pro-

grammet og alle presentasjonene 

fra symposiet kan lastes ned fra 

s y m p o s i e t s  h j e m m e s i d e 

w w w . c o n c e p t . n t n u . n o /

symposium/cs2012/default.htm   

Erfaringene med årets sympo-

sium er svært positive, og gir 

inspirasjon og begrunnelse for 

planleggingen av neste interna-

sjonale symposium som vil bli 

arrangert høsten 2014.  

Cato Zahl Pedersen, eventyrer 

Peder Berg, Finansdepartementet 

Brita Saxton, Trafikanalys 

Victor D. Norman, NHH 

Paneldebattanter: Lasse Fridstrøm, TØI, Tim Banfield, 
National Audit Office, UK og Petter Næss, Aalborg Univ. 

Ralf Müller, BI 



Det har vært en faglig utvikling 

både nasjonalt og internasjonalt 

på området samfunnsøkonomiske 

analyser i årene etter at NOU 

1997:27 Nytte-kostnadsanalyser 

ble lagt frem. Finansdepartemen-

tets gjeldende veileder i sam-

funnsøkonomisk analyse er  i 

hovedsak basert på denne fra 

1997.   

Departementet nedsatte derfor i 

februar 2011 et ekspertutvalg 

under ledelse av professor Kåre 

P. Hagen ved NHH, for å gjen-

nomgå metodeverket på nytt. 

Utvalget fikk et bredt mandat, 

men mye handlet om å gjøre 

analysene mindre statiske og 

således sikre gode vurderinger av 

samfunnsøkonomiske virkninger 

også over tid. 

Concepts forskningssjef Gro 

Holst Volden har vært en av de ni 

samfunnsøkonomene i utvalget. 

Etter halvannet års arbeid leverte 

utvalget sin rapport 3. oktober i 

år.  

Kort oppsummert om viktige 

tilrådinger 

1. Utvalget slutter seg til de 

grunnleggende prinsippene for 

samfunnsøkonomisk analyse 

som ble trukket opp i NOU 

1997: 27. Det betyr blant 

annet at en tolker samfunns-

økonomisk lønnsomhet som 

et oppsummerende mål på 

netto aggregert betalingsvillig-

het for et tiltak og ikke som 

et mål på samfunnets beste i 

vid forstand. Den normative 

vurderingen av tiltaket, inklu-

sive fordelingsvirkninger og 

andre hensyn, må derfor 

håndteres ved siden av lønn-

somhetsberegningen.  

2. Analyseperioden bør utvides 

(f.eks. fra 25 til 40 år for sam-

ferdselsprosjekter) og eventu-

elle restverdier må baseres på 
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“Utvalget fikk et 

bredt mandat, men 

mye handlet om å 

gjøre analysene 

mindre statiske og 

således sikre gode 

vurderinger av 

samfunnsøkonomiske 

virkninger også over 

tid.” 

prisbane, som over tid bør 

nærme seg en to-graders-bane. 

Hvis Norge i tillegg har bin-

dende innenlandske mål («to 

tredjedeler hjemme») benyttes 

den rensekostnad som følger 

av dette.  Om det ikke skulle 

foreligge noen bindende mål 

om utslippsbegrensninger, bør 

karbonprisbanen i prinsippet 

være basert på marginale ska-

dekostnader. 

7. Det er ikke nødvendig å tilord-

ne en økonomisk verdi til et 

helsemål (f.eks. statistiske liv, 

statistiske leveår eller kvali-

tetssjusterte leveår) for å kun-

ne bruke det i en samfunns-

økonomisk analyse. Dersom 

statistiske liv likevel prises bør 

en benytte en VSL på 30 mill. 

2012-kroner i alle sektorer.  

Hele NOU-en kan lastes ned fra 

Finansdepartementets hjemme-

side. Departementet sender nå 

rapporten på høring med frist 15. 

januar 2013. 

en vurdering av fremtidige 

netto nyttestrømmer. 

3. Realprisjustering (opp eller 

ned) vurderes kun der en har 

et godt teoretisk og empirisk 

grunnlag. Verdien av tid og 

verdien av et statistisk liv 

(VSL) bør realprisjusteres 

tilsvarende realveksten i BNP 

per innbygger.  

4. Det anbefales en reell risiko-

justert kalkulasjonsrente på 4 

prosent for normale offentlige 

tiltak som f.eks. et samferd-

selstiltak. Renta faller deretter 

til 3 prosent etter 40 år og 2 

prosent etter 75 år (både risi-

kofri rente og risikopåslaget 

faller over tid).   

5. Det oppmuntres til tilleggsana-

lyser der ringvirkninger kan 

være relevant, eksempelvis for 

samferdselsprosjekter i byom-

råder. En må imidlertid være 

oppmerksom på fare for dob-

belttelling. 

6. Klimagassutslipp bør prises likt 

i alle analyser. Hva som er rett 

nivå avhenger av hva analysen 

skal svare på. Hvis Norge har 

bindende mål for utslippsre-

duksjoner bør en benytte den 

marginale rensekostnaden som 

følger av målet. Hvis et slikt 

mål kun er knyttet til globale 

utslipp anbefales EUs kvote-

NOU 2012:16 Ny utredning om metodeverket for 
samfunnsøkonomiske analyser 

Kåre P. Hagen, Norges Handels-
høgskole 



ruin og regimets fall; om en Ame-

rikansk spiritist og entreprenør 

som omkom i sin egen oljebrønn; 

om en industribygger som ble 

statsminister for hele folket; og 

andre prosjekter, i Norge og 

andre land.  

Dette studien er nå utgitt som 

bok. Den tar for seg bakgrunnen 

for prosjektene og ringvirkningene 

i videste forstand, og i hvilken grad 

I disse dager kommer det en bok 

som handler om dette. Den er 

skrevet av ledende eksperter på 

området, og 

er en av de 

første fagbø-

kene om 

dette til nå. 

Boken drøf-

ter problem-

s t i l l i n g e n e 

knyttet til 

utviklingen av 

store pro-

sjekter se-

k v e n s i e l t : 

Først det 

som gjelder 

de overord-

nede strate-

giske pers-
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Selve konseptvalget og kvalitets-

sikringen av dette før det blir 

vedtatt og realisert bygger i 

stor grad på antakelser om 

fremtiden. Hvor nyttig vil inves-

teringen være på sikt? Dette må 

baseres på gjetning og er derfor 

usikkert.  

Men om en går tilbake i tid og 

ser historiske prosjekter, så får 

en de harde fakta om hvor nyt-

tig investeringen var på sikt. 

Dette er besnærende , og Con-

cept-programmet har derfor 

sett nærmere på ti historiske 

prosjekter:  Ett av dem er Eiffel-

tårnet, som ingen ville ha men 

som ble et av verdens kanskje 

mest lønnsomme byggeprosjek-

ter. Et annet handler om Nor-

ges ambisjon om å bli en atom-

makt, men som endte med å 

produsere damp for Saugbruks-

foreningen i Halden; om DDRs 

grense mot vest som bidro 

sterkt til landets økonomiske 

2012 Nyhetsbrev nr. 3   

Ny bok på norsk og engelsk: Konseptvalg i historien  

Ny bok: Project Governance. Getting Investments Right 

Store prosjekter er komplekse 

og representerer betydelige 

investeringer. Ofte ser en at 

det oppstår problemer senere 

på grunn av svakheter i utvik-

lingsfasen. Svakhetene er knyt-

tet til det å velge et hensikts-

messig konsept, analysere dette 

i de omgivelsene som er aktu-

elle, og finne ut hvordan en kan 

maksimere nytten av investe-

ringen. Beslutninger skal tas 

innenfor komplekse politiske 

og administrative strukturer. 

Det er mange snublesteiner 

underveis og det er derfor ikke 

uvanlig at nytten av investe-

ringen blir begrenset selv om 

prosjektgjennomføringen var 

god, ganske enkelt fordi kon-

septvalget var lite hensiktsmes-

sig. Det har gjennom årene vært 

satset mye på å sikre at prosjektle-

delsen i gjennomføringsfasen er 

god. Å sikre 

den over-

o r d n e d e 

styringen slik 

at en velger 

det riktige 

p ros je k te t 

har fått 

mindre opp-

merksomhet 

både i pro-

sjektfaget og 

litteraturen, 

dette er det 

som kalles 

Project Go-

vernance.  

en i ettertid kan si om prosjek-

tene viste seg å være relevante 

og levedyktige. Resultatet er ofte 

forbløffende. I flere av tilfellene 

varer ringvirkningene i mer enn 

hundre år, i andre tilfeller ser en 

ikke noen effekt i det hele tatt. 

Det viser seg at det er entrepre-

nørenes initiativer som lykkes, 

mens politikernes bidrag ofte 

trekker i motsatt retning. Ny 

teknologi og tilfeldigheter er 

svært ofte avgjørende for om 

en skal lykkes. Konklusjonen i 

denne studien er at det som er 

viktigst later til å være om 

hvorvidt prosjektene er rele-

vante i forhold til samfunnets 

og markedets behov eller ikke. 

Om det ikke er tilfellet er sjan-

sen for å lykkes meget liten. 

Det som er oppløftende er at 

dette er noe som ofte med god 

sikkerhet kan vurderes på et 

tidlig tidspunkt, og som derfor 

bør være vurderings- og be-

slutningskriterium nummer én i 

tidligfasen.  

Boken er utgitt på Ex Ante 

forlag og foreligger både i 

norsk og engelsk utgave. Den  

elektroniske utgaven kan også 

lastes ned her:  

www.concept.ntnu.no/

publikasjoner/boker 

pektivene for konseptvalget, 

dernest utviklingen av- og 

vurderingen av prosjektforsla-

get, videre utviklingen av pro-

sjektet, og deretter beslut-

ningstakningen innenfor de 

ansvarlige organisasjonene, av 

aktørene i prosjektets omgi-

velser, og til slutt beslutnings-

takningen i det politiske mil-

jøet.  

Terry M. Williams and Knut 

Samset (Eds.), Project Gover-

nance: Getting Investments Right, 

Palgrave MacMillan, UK, 2012 

Boken er i salg i slutten av 

oktober i år, og kan bestilles 

her: www.concept.ntnu.no/

publikasjoner/boker 



Linesøya i Sør-Trøndelag fikk til-

slutt sin fastlandsforbindelse. Det 

skjedde for ett år siden. Gleden var 

stor hos øyboerne da den første 

bilen slapp over - med rette. Dette 

hadde de sloss for siden 1970-tallet. 

Men vil gleden bli langvarig? Og er 

dette et samfunnsnyttig prosjekt? 

Linesøya er bare ett av mange små-

samfunn langs kysten som har fått 

eller ønsker seg fastlandsforbindel-

se, så dette er ikke noe nytt. Allike-

vel er det interessant å se nærmere 

på dette prosjektet.  

Broprosjektet vurdert ex 

ante 

Bro til Linesøya kom for alvor på 

dagsorden da øya innenfor, Stokk-

øya, fikk bro i 2000. Da hadde Line-

søya ca. 200 innbyggere. Fergen 

som tidligere trafikkerte begge 

øyene måtte nå opprettholdes bare 

for Linesøya. Det ble svært ulønn-

somt.  

I 2004 gjennomførte SINTEF på 

oppdrag fra fylkeskommunen en 

samfunnsøkonomisk analyse av 

investeringsforslaget. Kostnaden ble 

anslått til 114 mill. kroner og kost-

nadsrisikoen ble vurdert som lav. 

Dette var en kjent og godt utprøvd 

teknisk løsning. Nytten ble bereg-

net til 119 mill. kroner, hvorav 2/3 

var sparte fergekostnader. Resten 

var i hovedsak verdien av spart 

reisetid og nytte for nye brukere. 

Konklusjonen var altså en positiv 

netto nåverdi på 119 – 114 = 5 mill. 

kroner. I tillegg ble det beskrevet 

ikke-prissatte gevinster for beboere 

og næringsliv på Linesøya.  

Prosjektet var nå erklært lønnsomt, 

og fylkeskommunen vedtok å finan-

siere det meste (88 %), mens kom-

munen og lokalt næringsliv skulle 

finansiere resten (12 %) - samt 

Linesøya fastlandsforbindelse 

En sak om betalingsvillighet, betalingsevne 
og samfunnsnytten som forsvant 
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 Programledelsens hjørne:  

“Kostnaden ble 

anslått til 114 mill. 

kroner og 

kostnadsrisikoen ble 

vurdert som lav.  

(…) 

Nytten ble beregnet 

til 119 mill. kroner, 

hvorav 2/3 var sparte 

fergekostnader.  

(…) 

Broen stod til slutt 

ferdig i 2011, fire år 

forsinket og med 

store kostnadsover-

skridelser. 

(…) 

I gjennomsnitt betyr 

det en investering per 

husstand på 7,6 

millioner kroner.” 

 

 

 

 

keholdskostnader. Kan et prosjekt 

på en nesten fraflyttet øy være 

samfunnsnyttig når investeringen 

er så skyhøy? Dette kan vurderes 

på to forskjellige måter:  

1. Er prosjektet samfunnsøkono-

misk lønnsomt, slik en antok i 

2004? 

2. Er distriktspolitiske eller andre 

fordelingsvirkninger så viktige 

at de rettferdiggjør prosjektet? 

Er prosjektet samfunns-

økonomisk lønnsomt? 

For at et prosjekt skal være sam-

funnsøkonomisk lønnsomt må den 

samlede betalingsvilligheten være 

høyere enn kostnadene. I dette 

tilfellet ble kostnaden mer enn 

dobbelt så høy som anslått, og 

netto nytte som var anslått positiv 

(5 millioner) er allerede av den 

grunn blitt sterkt negativ. Prosjek-

dekke eventuelle kostnadsoverskri-

delser. 

For å gjøre en lang historie kort: 

Broen stod til slutt ferdig i 2011, fire 

år forsinket og med store kostnads-

overskridelser, blant annet på grunn 

av problemer med bunnforholdene. 

Sluttkostanden var nå 230 mill. kro-

ner pluss tilslutningsveier på 20 mill., 

i alt 250 mill. kroner, altså mer enn 

en dobling av opprinnelig anslag. 

Fylkeskommunen måtte bite i gres-

set og ta mesteparten av overskri-

delsene på sin kappe.  

Broprosjektet vurdert ex 

post 

I dag har Linesøya ifølge egen hjem-

meside bare 61 fastboende fordelt 

på 33 husstander. I gjennomsnitt 

betyr det en investering per hus-

stand på 7,6 millioner kroner. I til-

legg kommer årlige drifts- og vedli-

STOKKØYA

LINESØYA



 Enkelte av øyas beboere er riktig-

nok pendlere og vil få nytte av å 

slippe og reise med ferge. Men 

gjennomsnittsalderen på Linesøya i 

dag er over 60 år. Om ti år vil 

mer enn to tredjedeler være pen-

sjonister. Hvis avfolkingen fortset-

ter vil det meste av trafikken være 

hytteturister. Dette er typisk for 

hva en har sett andre steder – at 

øya antakelig avfolkes raskere 

etter at fastlandsforbindelsen kom 

enn den ellers ville gjort.  

 En annen sentral faktor er beta-

lingsvilligheten for å spare tid. 

Denne er sterkt korrelert med 

inntektsnivå. I analysen fra 2004 

har man trolig benyttet gjennom-

snittlige tidsverdier for hele lan-

det. Dette er trolig en betydelig 

overvurdering av betalingsvillighe-

ten for tidsbesparelser for folk på 

Linesøya. SSB-tall viser at gjen-

nomsnittlig skattbar inntekt for 

beboerne var kun 56 % av lands-

gjennomsnittet. Kan hende har 

hyttefolk og andre turister høyere 

betalingsvillighet for å kjøre på 

broen, men det er ingenting som 

tilsier at denne gruppen ligger 

over landsgjennomsnittet. Tidsbe-

sparelser i fritid har uansett en 

relativt lav verdi sammenliknet 

med tidsbesparelser i jobb så det-

te slår ikke like mye ut.   

 I tillegg til nyttevirkningene oven-

for nevnes også flere ikke-

verdsatte gevinster. Transport-

økonomer har vært opptatt av å 

tet er altså ikke samfunnsøkono-

misk lønnsomt. Men la oss allikevel 

se nærmere på  nyttesiden. 

 Forutsetningen i 2004 var at det 

spares hele 5 mill. kroner per år 

i drift av fergen. Deler av denne 

gevinsten bør trolig tilskrives 

broen til Stokkøya. Dersom en 

hadde sett de to broprosjektene 

i sammenheng ville en tatt med 

kostnaden av begge broene, og 

vurdert denne opp mot samlede 

fergebesparelser (som neppe er 

særlig mye høyere enn det som 

nå er beregnet for Linesøya 

alene). La oss likevel se bort fra 

dette og anse broen til Stokkøya 

som sunk cost.  

 Siden fergen som trafikkerte 

Linesøya var relativt gammel, la 

man inn en antatt investering i 

ny ferge på 15-20 mill. kroner. 

Gitt den negative befolkningsut-

viklingen på øya er det god 

grunn til å tvile på at dette ville 

skjedd, og mer generelt at et 

like godt fergetilbud som i dag 

ville blitt opprettholdt i over-

skuelig fremtid.   

 Forsinkelsene i byggingen av 

broen innebar dessuten at ferge-

driften måtte forlenges med 4-5 

år, noe som også har gitt en 

betraktelig reduksjon i forhold 

til den anslåtte nytten målt som 

nåverdi.  

 Tidsbesparelser for innbyggere 

og næringsliv handler om å få 

lettere tilgang til markedene for 

de næringsdrivende, og bruke 

mindre tid til pendling for inn-

byggerne. Analysen fra 2004 la 

til grunn en  vekst i trafikkmeng-

de og tilsvarende økende gevinst 

over analyseperioden. Det som 

har skjedd de senere årene er 

imidlertid en fortsatt jevn fraflyt-

ting. Næringsaktiviteten er ho-

vedsakelig begrenset til seks 

gårdsbruk. Årsdøgntrafikken i 

sambandet Kirkholmen-Linesøy i 

2010 var bare 34 kjøretøy.  Side 6 

 

”Næringsaktiviteten 

er hovedsakelig 

begrenset til seks 

gårdsbruk.  

(…) 

Hvis avfolkingen 

fortsetter vil det 

meste av trafikken 

være hytteturister.  

 

Som en har sett 

andre steder – øya 

avfolkes antakelig 

raskere etter at 

fastlandsforbindelse

n kom enn den 

ellers ville gjort.  

(…) 

Det vil ikke være 

urimelig å anslå 

nytten til en 

fjerdedel. ” 
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drøfte ringvirkninger de senere 

årene, i form av produktivitetsge-

vinster som primært går via for-

størrede arbeidsmarkeder. Men 

dette er i all hovedsak et urbant 

fenomen som kan utløses når man 

knytter byer og tettsteder sam-

men. Selv om innbyggerne på Line-

søya vil komme noe lettere til 

Stokkøya og kommunesenteret er 

det ikke grunn til å vente veldig 

store produktivtetsgevinster av 

dette. En TØI-analyse av over 100 

veiprosjekter åpnet i perioden 

1993-2005 viste ingen virkninger 

på folks inntektsnivå. 

 Det er grunn til å tro at broen 

skaper muligheter for turisme 

eller annen næringsvirksomhet, og 

muligens økte inntekter av salg av 

hyttetomter. Det en da snakker 

om er imidlertid omfordelingsef-

fekter og ikke rene samfunnsøko-

nomiske gevinster. En hytte solgt 

på Linesøya er en hytte mindre 

solgt et annet sted, og verdistig-

ning på tomter og eiendom vil 

typisk motsvares andre steder. Å 

ta med dette som en tilleggsge-

vinst i den samfunnsøkonomiske 

analysen vil være dobbelttelling.  

På bakgrunn av dette er det altså 

flere grunner til å tro at nytten var 

kraftig overvurdert. Anslått netto 

nytte var 119 – 114 = pluss 5 mill. 

kroner. Tar en med i betraktningen 

det en vet i dag, vil det ikke være 

urimelig å anslå nytten til en fjerde-

del. Netto nytte vil i så fall bli 30 – 



250 = minus 220 mill. kroner. Med 

andre ord, et ekstremt ulønnsomt 

prosjekt. Nytte/kostnadsbrøken er 

bare 30/250 = 0,12. 

Kan distriktspolitiske hen-

syn rettferdiggjøre pro-

sjektet? 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er 

bare ett moment som kan brukes 

for å prioritere offentlige veiprosjek-

ter. Et annet sentralt moment er det 

man kaller «hensyn til fordelingsvirk-

ninger» eller distriktspolitikk. 

Det er lang tradisjon og politisk 

enighet om å opprettholde bosetting 

i utkant-Norge, og derfor legge 

relativt stor vekt på å sikre veifor-

bindelse også for de som bor mest 

avsides. Dette gjelder også folk som 

er bosatt på små øyer, og kan slik 

sett brukes til å kanskje forsvare 

prosjektet. Men investeringen er 

svært høy, som nevnt tilsvarende 7,6 

millioner per husstand. Til sammen-

likning representerer årets samlete 

investeringer i veisektoren for hele 

landet i størrelsesorden bare ti tu-

sen kroner per husstand.  

For å sette investeringen ytterligere 

i perspektiv tilsvarer broen med 

tilslutningsvei så mye som to tredje-

deler av hva fylkeskommunen inves-

terer på fylkesveiene i hele Sør-

Trøndelag fylke i år (ca. 330 mill. 

kroner). Det hører med til bildet at 

bare vel 60 prosent av fylkesveiene i 

Sør-Trøndelag har fast dekke. Bare 

Nord-Trøndelag har dårligere veier 

(SSB, 2006). Eller, om ikke dette 

tydeliggjør situasjonen, bør vi også 

nevne at investeringen tilsvarer så 

mye som halvparten av hva staten 

bevilger i år som tilskudd til rassik-

ring på fylkesvegene (for hele lan-

det). Broforbindelsen er riktignok 

del av en fylkesvei, men trafikkvolu-

met begrenses ved at den ender på 

en øy.  

Det er også et viktig poeng at denne 

broen kopler øya til Stokkøya som 

så er koplet til fastlandet med bro. 

Sett under ett har man da en langt 

større samlet investering til to øyer 

Linesøya fastlandsforbindelse forts. 
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“Det er lang tradisjon 

og politisk enighet 

om å opprettholde 

bosetting i utkant-

Norge, 

(…) 

Men investeringen er 

svært høy (…) to 

tredjedeler av hva 

fylkeskommunen 

investerer på 

fylkesveiene i hele 

Sør-Trøndelag fylke i 

år. 

(…) 

Selv ikke i Norge 

vokser penger på 

trær, og kapital som 

bindes i en bro til en 

øy kan ikke brukes til 

andre formål.” 

 

 

En sentral årsak til at bro kom på 

dagsorden var at Stortinget ved-

tok et prinsipp for alternativ bruk 

av fergetilskudd, som innebærer at 

anslåtte drifts-, vedlikeholds- og 

kapitalkostnader til fergesamband 

kan nyttes til delfinansiering av 

prosjekter som vil gjøre ferge 

overflødig. Måten dette gjøres på 

kan gi fylkeskommunene perverse 

incentiver til å bidra inn i denne 

type prosjekter uansett hvor 

ulønnsomme de måtte være.  

Hvis lønnsomhetsanalysen i tillegg 

overvurderer nytten og undervur-

med liten befolkning og næringsvirk-

somhet, men som ble betjent av den 

samme fergen. Vurderingen av sam-

funnsøkonomisk lønnsomhet kom-

mer trolig enda dårligere ut dersom 

en vurderer dette som det det var, 

nemlig to følgeprosjekter og ikke 

som to uavhengige tiltak.  

Selv ikke i Norge vokser penger på 

trær, og kapital som bindes i en bro 

til en øy kan ikke brukes til andre 

formål. Investeringen i dette tilfellet 

kan ikke beskrives som annet enn 

en gavepakke, og en meget stor 

sådan.  

STOKKØYA
200 innb.

LINESØYA
72 innb.

Bro overlevert 2011  
315 meter, pris 230 mill.

Bro overlevert 2000 
525 meter, pris 110 mill.



ler gjort det mot-

satte. Dette er 

Linesøyforbindel-

sen et eksempel 

på, og derfor er 

prosjektet særde-

les viktig og inter-

essant.  

Om en legger de 

politiske føringene 

til grunn, burde vi 

allikevel kunne 

være enige om at 

de målene en blir enige om skal nås 

på en mest mulig  kostnadseffektiv 

måte. Dette følger blant annet av 

økonomiregelverket for staten. En-

ten målet er økt velferd eller økt 

bosetting på små øyer, så er vi nokså 

sikre på at en kan finne andre alter-

native tiltak som både er mer mål-

rettede og billigere enn det å bygge 

en bro - om en leter. For å få utnyt-

derer kostnadene, noe som tro-

lig har skjedd her, blir det enda 

verre. Da vil bro-tilhengerne 

bruke lønnsomhetsargumentet 

for hva det er verdt – og her 

viser det seg i ettertid, dessver-

re, for langt mer enn hva det var 

verdt.  

Politikk og samfunns-

nytte 

Den skjevprioriteringen på vei-

sektoren som distriktspolitikken 

i Norge innebærer er svært om-

diskutert. Mange mener at der-

som kapasitet og standard på 

stamveinettet og i byområdene 

hadde vært tilstrekkelig, så hadde 

det vært lettere å rettferdiggjøre 

utbygging og oppgradering av 

veier i utkanten. Men i Norge 

har man istedenfor å ta de vik-

tigste veiene først, i mange tilfel-
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”Enten målet er økt 

velferd eller økt 

bosetting på små øyer, 

så er vi nokså sikre på 

at en – dersom en 

leter – kan finne 

andre alternative tiltak 

som både er mer 

målrettede og billigere 

å gjennomføre enn 

det å bygge en bro.”  
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tet dette mulighetsrommet burde 

prosjektet vært utredet som et 

distriktspolitisk eller fordelingspoli-

tisk tiltak og ikke som et transport-

prosjekt. Kun dersom målet var 

sammenfallende med virkemidlet, 

nemlig «ny bro til små øyer» er bro-

en det eneste tiltaket som kommer 

ut. 

10. oktober 2012 gikk årets 

prosjektkonferanse Prosjekt 

2012 av stabelen. Konferan-

sen arrangeres av Datafo-

reningen og Norsk Senter for 

Prosjektledelse. Sistnevnte er 

Concepts strategiske samar-

beidspartner og vi var derfor 

også representert som utstil-

ler på konferansen.  

Nesten 300 deltakere hadde 

funnet veien til Oslo Kong-

ressenter.  Den røde tråden i 

programmet var Standardise-

ring versus kreativitet som 

handler om utfordringen og 

motsetningen man ofte står 

overfor når man både skal 

være effektive og samtidig ha 

evnen til å tenke nytt og ut-

vikle seg videre.  

Markus Hällgren fra Umeå 

Universitet holdt et innlegg 

om ledelse av ekstreme pro-

sjekter. Prosjekter handler 

om å nå avgrensede mål, ofte 

under betydelig tidspress. 

Hällgren brukte en ekspedi-

sjon til K2 som metafor og 

fikk frem faren ved at de in-

volverte blir så besatt av å nå 

målet at de lukker øynene for 

røde varsellamper underveis. 

Da trengs gode systemer i 

bunn, i form av rutiner, risiko-

grenser og beslutningspunkter 

med mulighet for å snu.   

Videre fikk vi høre Jon Ola Strand 

fortelle om Eurovision Song Con-

test som eksempel på et stort, 

internasjonalt prosjekt. Han anbe-

falte at en ikke undervurderer de 

kulturelle barrierene som må over-

kommes for å kunne lykkes i inter-

nasjonale prosjekter.  

I tillegg til disse to plenumsforedra-

gene hadde konferansen 14 presen-

tasjoner fordelt på fire strømmer, 

som tok for seg henholdsvis omstil-

ling gjennom prosjekter, kreativitet 

i prosjektarbeid, ledelse av ekstra-

ordinære prosjekter, og prosjekt-

metoder – tradisjon versus innova-

sjon. Mange av foredragsholderne 

kom inn på balansen mellom kreati-

vitet og standardisering fra ulike 

vinklinger. Mer informasjon om alle 

f o r e d r a g e n e  f i n n e s  h e r 

www.n sp . n t nu . no / i n d ex .p hp ?

pageId=320.  

Det kunstneriske innslaget var sam-

tidsmusikk, som symbol på at en i 

prosjekter må være åpen for at ikke 

alt er i harmoni – hvis en har et 

åpent sinn vil en se mulighetene i 

dette.  

Prosjektkonferansen 2012 – nettverksarena for prosjektfaget 
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Anne-Mette Bjertnæs har skrevet 

masteroppgave ved NTNU om 

arbeidet med konseptvalgutred-

ninger i vegetaten. Hun har selv 

mange års erfaring som planlegger 

innen privat og offentlig vegsek-

tor, og er i dag ansatt i Statens 

Vegvesen, Region Nord. Bjertnæs 

har gjennomgått konkrete KVU-

arbeider og gjort intervju med 

fagfolk fra alle aktørene som har 

eierskapsfunksjoner i KVU-ene, 

med sikte på å finne ut hvordan 

ordningen fungerer og identifisere 

forbedringstiltak. 

Innføringen av KVU-prosessen 

har tvunget frem et fokus på sam-

funnsbehov og på overordnede 

årsak-virkningssammenhenger. 

Mange intervjuobjekter gir ut-

trykk for at dette er positivt og at 

tidligfasevurderingene før var 

mangelfulle og tilfeldige. Samtidig er 

enkelte av de lokale aktørene skep-

tiske og mener at KVU er en top-

down-prosess som bryter med 

lokalt demokrati. Noen hevder 

endog at KVU har liten hensikt 

fordi «regjeringen vil neppe gå imot 

lokale vedtak uansett». Bjertnæs 

mener det er viktig med en avkla-

ring av forholdet til plan- og byg-

ningsloven, og hun foreslår også at 

det gjøres en evaluering av med-

virkning av lokale aktører for å 

finne beste prosess for dette.      

Noen andre utvalgte momenter fra 

rapporten: 

 Det er behov for et klarere 

mandat ved oppstart av KVU-

prosessen. 

 KVU-arbeidet oppleves som 

krevende, spesielt målformule-

ringer og utvikling av gode kon-

septer. Det er behov for en ny 

KVU-veileder og opplæringstil-

tak i etaten.  

 Det er en oppfatning at en har-

gått for langt i retning av å til-

strebe bare ett samfunnsmål, 

noe som kan føre til at KVU-

en mister legitimitet. Det bør 

lages alternativer for samfunns

- og effektmål slik at en får 

flere handlingsalternativer.  

Etaten bør ha et bevisst for-

hold til når målene, og KVU-

en, er utdatert og må fornyes.       

 Mange mener at det for mye 

detaljfokus i KVU-en. Dermed 

drukner også nøkkelinforma-

sjon. Noen forklarer dette 

med forventinger fra kvalitets-

sikrer (KS1). Andre skylder på 

«ingeniørtradisjonen» i veive-

senet. KVU krever mer tverr-

faglig kompetanse og økt bruk 

av enkle, kvalitative modeller. 

 I en del tilfeller finnes ikke 

reelle alternativer, og da vir-

ker det lite meningsfullt å 

gjennomføre en full KVU. For 

strekningsvise tiltak med kun 

ett reelt konsept foreslår 

Bjertnæs en enklere analyse-

variant, Regional vegvalg-

Utredning (RU), som ser på 

vegalternativer og ikke kon-

septer. 

 Bjertnæs har også gjennom-

Anne-Mette Bjertnæs 

gått litteratur og identifisert 

metoder og verktøy som 

konkret kan forbedre KVU-

arbeidet. Spesielt nevner hun 

logisk rammeverk, system-

tenkning og kvalitative meto-

der som flermålsanalyse. Ved 

siden av dette bør etaten 

også jobbe videre med nytte-

kostnadsmetodikk og trafikk-

modellene. 

Ved spørsmål om masteroppga-

ven, ta kontakt med Anne Met-

te Bjertnæs, tlf. 916 33 462. 

Gjennomgang av KVU-arbeid i Vegvesenet  

4.-6. september 2012 ble årets 

evalueringskonferanse avholdt i 

Kristiansand. Temaet var Evalue-

ring: styring - Læring - Kontroll? og 

arrangørene var Universitetet i 

Agder, Agderforskning og Norsk 

Evalueringsforening. 

Omfanget av evalueringer har økt 

betydelig bare de siste 15 årene, 

men hvilket formål tjener evalue-

ringene? En rekke foredrag bidro 

til å belyse dette spørsmålet.  

Deltakerne fikk blant annet en 

god innføring i programteori, 

drøfting av evidensbegrepet og et 

tilbakeblikk på historien om ut-

vikling og spredning av evaluering 

de siste 50 år. Videre fikk vi høre 

om Riksrevisjonens forvaltningsre-

visjoner og om forvaltningsrevisjon 

av kommunal virksomhet; er målet 

kontroll eller forbedring og bidrar 

det til bedre forvaltning? Foredrags-

holderne tok også for seg konkrete 

problemstillinger, som evaluering av 

innovasjonsaktiviteter i næringslivet, 

evaluering av fagfolk og evaluering 

av menneskerettigheter. Deltaker-

ne fikk også høre om politiets eva-

luering av hendelsene 22. juli 2011, 

herunder metodevalg og metodeut-

fordringer.  

Siste dag var en postkonferanse 

med  den svenske professoren 

Evert Vedung. Han ga en grunnleg-

gende orientering i hva evaluering 

er og de overgripende målene med 

evalueringer. Han gikk igjennom 

hvordan evaluator bygger opp 

intervensjonsteorier 

(programteorier), hvordan de 

kan brukes i evaluering og hvor-

dan det gir opphav til en rekke 

ulike typer evalueringer. 

UiA - Campus Kristiansand 
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IPMA World Congress 

2012 holdes 29.-31. oktober 

2013 på Kreta, Hellas.  Hovedte-

ma er integrering av standarder 

for prosjektledelse. Se 

www.ipma2012.gr/ 
 

28.-29. november 2012 (Oslo) 

avholdes den nordiske 

prosjektkonferansen NORD-

NET Nordisk Forum 2012 

om lederskap i store prosjekter 

innen byutvikling, infrastruktur og 

bygg/anlegg.  Les mer her 

www.prosjektledelse.org/  
 

Nettverksmøte for sam-

funnsøkonomiske analyser 

i staten arrangeres av 

Direktoratet for Økonomistyring 

(DFØ), 12. desember 2012 i Oslo.   
 

DFØs Årskonferanse holdes 

24. januar 2013 i Oslo. Hovedtema 

er Økonomi og fag – på samme lag. 

På konferansen vil også Bedre Stat-

prisen bli delt ut.  

Mer info om begge arrangementer 

på DFØs hjemmeside www.dfo.no/

no 
 

Nordens største transportkon-

feranse, Transportforum, ar-

rangeres av VTI 9.-10. januar 2013 i 

Linköbing. Mer info her www.vti.se/

transportforum/  
 

Transportation Research 

Board Annual Meeting, ver-

dens største transportkonferanse, 

holdes 13.-17. januar 2013 i Wash-

ington DC. Les mer her 

www.trb.org/AnnualMeeting2013/

AnnualMeeting2013.aspx  
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SINTEF er Skandinavias største forskningskonsern og driver uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet med spisskompetanse 

innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap. Avdeling Anvendt økonomi tilhører konsernområdet SINTEF 

Teknologi og samfunn og har 25 forskere med bakgrunn innen industriell økonomi, samfunnsøkonomi og regionaløkonomi. 

Concept-programmet er finansiert av Finansdepartementet, og arbeider med problemstillinger knyttet til Norges største statlige 

investeringstiltak som kommer inn under ordningen med ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen). Vi jobber med å utvikle metoder 

og prosesser for å utvikle konsepter og kvalitetssikre beslutninger om slike investeringer i tidligfasen - og følger opp prosjektenes 

resultater i etterkant for å trekke lærdom av dette, som kan forbedre fremtidige investeringsbeslutninger. Vi samarbeider med 

aktører innen forvaltning, forskning og konsulentvirksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og arbeider med opplæring og for-

midling, og arrangerer blant annet en internasjonal konferanse om overordnet styring av store investeringsprosjekter. Les mer på 

www.concept.ntnu.no  

Vi trenger flere dyktige medarbeidere  

Vår oppgave er å bidra til at statlige midler til investeringstiltak brukes fornuftig, at valget av konsepter er hensiktsmessig med 

sikte på å utnytte ressursene optimalt og oppnå størst mulig samfunnsmessig nytte av investeringene.  

Concept har en kjernegruppe på fire faste medarbeidere i tillegg til 15 tilknyttede forskere, de fleste er ansatt ved NTNU og SIN-

TEF. Vi arbeider utpreget tverrfaglig og de fleste er samfunnsøkonomer eller sivilingeniører. Vi jobber selvstendig og analytisk, og 

har store muligheter til selv å definere arbeidsoppgavene ut fra faglige interesser og erfaringsområde. Concept-programmet har 

kontor i Trondheim. 

Kjernegruppen skal nå utvides med to forskere/rådgivere som liker å ta utfordringer, er analytisk anlagt og gode til å kommunise-

re. Både nyutdannede og erfarne personer kan søke. Erfaring med store investeringer fra offentlig eller privat sektor er en fordel, 

men ingen betingelse. Du vil bli ansatt ved SINTEF Teknologi og samfunn, avdeling Anvendt økonomi, og vil i hovedsak jobbe i 

Concept-programmet de nærmeste årene. Lønn etter kvalifikasjoner og erfaring. God pensjonsordning. 

Søknad med fullstendig CV med oversikt over utdanning og tidligere relevant arbeidserfaring sendes Concepts forskningssjef Gro 

Holst Volden. Søknadsfrist 1. desember 2012. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om stillingen (tlf. 957 455 65, e-post 

gro.holst.volden@ntnu.no). 

Aktuelle hendelser 

Front-end Management of Major Investments

Sikring av store investeringsprosjekter

http://www.ipma2012.gr/

