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Forord 

Concept-programmet ved NTNU tok i 2011 initiativ til å få gjennomført fire 

evalueringer av fire store statlige investeringsprosjekter som hadde 

gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen) og blitt ferdigstilt og 

kommet i driftsfase. Dette for å bygge kompetanse og erfaring med evaluering 

og teste ut et generisk opplegg for evaluering av store statlige 

investeringsprosjekter. Funn, erfaringer og anbefalinger fra disse fire 

pilotevalueringene ble presentert i Concept-rapport nr. 30 (2013).  

Modellen har nå blitt brukt på til sammen 20 prosjekter og metodikken og 

opplegget for øvrig er i ferd med å konsolideres. I denne rapporten presenterer 

vi aggregerte funn fra evalueringene og vurderer behovet for å ytterligere 

spesifisere og justere retningslinjene for evalueringsarbeidet. De oppdaterte 

retningslinjene vil bli publisert separat. 

Alle evalueringene er dokumentert i egne rapporter som kan lastes ned fra 

Concept-programmets nettside. Nøkkelresultatene er også lett tilgjengelige i en 

egen database: www.ntnu.no/web/concept/etterevaluering  

Vi vil takke alle evaluatorene som har deltatt i de 20 evalueringene, samt 

departementene, etatene og andre som har stilt opp som informanter, og 

vitenskapelig assistent Mai Ramdahl som har laget strukturerte sammendrag av 

dem (se rapportens del 3). En spesiell takk også til de 11 evaluatorene som 

deltok på en workshop og bidro med nyttige innspill og synspunkter på 

aggregerte funn og bruken av evalueringsmodellen, og til Erik Whist og Håkon 

Finne som har gitt nyttige innspill til denne sluttrapporten. 

 

Trondheim, september 2017 

Forfatterne 

 

http://www.ntnu.no/web/concept/etterevaluering
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Sammendrag 

 

Overordnet etterevaluering av offentlige investeringsprosjekter og tiltak 

gjennomføres bare i svært begrenset grad i dag. Etter at kravet om ekstern 

kvalitetssikring av beslutningsunderlaget i landets største investeringsprosjekter 

(Statens prosjektmodell) ble innført i 2000, har mer enn 200 prosjekter vært 

kvalitetssikret under ordningen. I denne rapporten omtales disse som KS-

prosjekter. I årene fremover blir stadig flere av dem ferdigstilt og satt i drift, 

samtidig som nye prosjekter kommer til. For å trekke erfaringer og lære er det 

nødvendig å følge prosjektene over tid og evaluere både gjennomføringen og 

hvilke effekter de har gitt for brukere og samfunn. Dette var bakgrunnen for at 

Concept-programmet for få år siden testet ut en modell for etterevaluering, 

som til nå har blitt benyttet på 20 KS-prosjekter.  Denne metaevalueringen 

presenterer en oversikt over de aggregerte funnene, samt en vurdering av 

evalueringene, evalueringsmodellen, og behovet for retningslinjer for 

fremtidige evalueringer. 

Concepts evalueringsmodell  

Vi ønsket en bred, og samtidig enkel, vurdering som omfatter resultater langs 

hele prosjektets årsak-virkningskjede, både ressursbruk, måloppnåelse på alle 

nivåer og sidevirkninger. Valget falt på en målorientert evalueringsmodell som 

anbefales av internasjonale organisasjoner, blant andre OECD. og er mye 

brukt i evaluering av bistandsprosjekter. I tillegg gjøres en vurdering av den 

samfunnsøkonomiske effektiviteten. Dette gir til sammen seks overordnede 

evalueringskriterier:  

1. Produktivitet. Det handler om gjennomføringen av prosjektet, det vil si hvor 

effektivt prosjektorganisasjonen har omsatt ressurser til leveranser. 

Herunder om resultatmålene for kostnad, tid og kvalitet ble nådd som 

avtalt.     

2. Måloppnåelse. Spørsmålet er om de avtalte effektmålene ble nådd, og i 

hvilken grad prosjektet har bidratt til dette.     

3. Andre virkninger. Dette omfatter alle virkninger ut over de tilsiktede 

effektene, både positive og negative, kort- og langsiktige, for ulike berørte 

parter.   
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4. Relevans. Et prosjekt er relevant dersom det er behov for det prosjektet 

leverer. Det må vurderes i forhold til politiske prioriteringer, men også 

etterspørsel i markedet og interessegruppers behov. 

5. Levedyktighet. Et prosjekt er levedyktig dersom de positive effektene av 

tiltaket vedvarer over hele levetiden. Det må være akseptabelt både 

økonomisk, miljømessig og fordelingsmessig. 

6. Samfunnsøkonomisk effektivitet. Dette kan måles ved sammenhengen mellom 

betalingsvillighet og ressursbruk (lønnsomhet) eller mellom måloppnåelse 

og ressursbruk (formålseffektivitet). 

 

 

Sammenhengen mellom evalueringskriteriene sett i forhold til prosjektets 

årsak-virkningskjede, er illustrert i figuren ovenfor.  

I hvert tilfelle engasjeres et evalueringsteam. Teamet starter med å kontrollere 

og ved behov justere prosjektets årsak-virkningskjede (målstrukturen). Kravet 

er at det må være en logisk sammenheng mellom leddene, og at målene på 

hvert nivå er realistisk realiserbare. Deretter operasjonaliseres de seks 

evalueringskriteriene i konkrete forhold som skal undersøkes, såkalte 

evalueringsspørsmål eller indikatorer. Etter at relevante data er samlet inn og 

analysert skal evaluator gi en samlet vurdering av vellykkethet for hvert av de 

seks evalueringskriteriene. Det benyttes en poengskala fra 1 til 6, hvor 1 er 

laveste score (helt mislykket) og 6 er høyeste (svært vellykket).   

De evaluerte prosjektene 

Evalueringen gjelder noen av landets største statlige investeringsprosjekter i 

sektorene transport, bygg, forsvar og IKT. De bør ha vært i drift i om lag fem 

år. Denne studien omfatter omtrent halvparten av KS-prosjektene som er 

Samfunns-

mål

Effekt-

mål

Resultat-

mål
Prosjekt

Ressurs-

innsats
Behov

Produktivitet

Måloppnåelse

Andre virkninger

Relevans

Samfunnsøkonomisk effektivitet

Levedyktighet
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kommet så langt per i dag, og gir derfor et rimelig representativt bilde. De 20 

evaluerte prosjektene, tidspunkt for evaluering og av hvem, fremgår av tabellen 

nedenfor. 

Nr Prosjekt Sektor Start 

(år) 

Slutt 

(år) 

Eval.       

(år) 

Ansvarlig                    

evaluator.* 

1 Kontrollområde Svinesund Bygg 2004 2005 2012 SINTEF 

2 Asker-Sandvika Jernbane 2001 2005 2012 VTI 

3 E18 Momarken-Sekkelsten Vei 2005 2007 2012 Concept 

4 Skjold-klasse MTB-er Forsvar 2003 2013 2012 Scanteam 

5 E6 Riksgr.-Svingenskogen Vei 2002 2004 2014 COWI 

6 Svalbard forskningspark Bygg 2003 2005 2014 Concept 

7 Lofoten fastlandsforbindelse  Vei 2003 2007 2014 UiN 

8 Eiksundsambandet Vei 2003 2008 2014 Menon 

9 NAV IKT Basis IKT 2006 2010 2014 NIBR 

10 Høgskolesenteret Østfold Bygg 2003 2006 2015 SINTEF 

11 E16 Kløfta-Nybakk Vei 2005 2007 2015 Urbanet 

12 Rv 519 Finnfast Vei 2005 2007 2015 Menon 

13 Sandnes-Stavanger Jernbane 2005 2009 2015 Oslo Ec. 

14 Regionfelt Østlandet Forsvar 2002 2012 2015 Prokonsult 

15 Perform IKT 2008 2012 2015 Menon 

16 Halden fengsel Bygg 2006 2010 2016 Oslo Ec. 

17 Nytt operahus Oslo Bygg 2005 2008 2016 HRConsult 

18 E6 Svingenskogen-Åsgård Vei 2005 2008 2016 Menon 

19 E6 Åsgard-Halmstad Vei 2004 2005 2016 Menon 

20 Gevingåsen jernbanetunnel Jernbane 2009 2011 2017 Concept 

*I noen tilfeller er evalueringen gjennomført av et konsortium, se rapportens del 3 for mer 

fullstendige opplysninger 

Det dreier seg om de første prosjektene som gjennomgikk ekstern 

kvalitetssikring av kostnadsestimat og styringsunderlag (KS2) da denne 

ordningen ble innført i år 2000. Foreløpig har ingen av de som har 

gjennomgått kvalitetssikring av konseptvalget (KS1) kommet så langt at de er 

ferdigstilt, og kan derfor ikke evalueres.    
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Denne metaevalueringen bygger i hovedsak på evalueringsrapportene fra de 20 

prosjektene. I tillegg ble det gjennomført et fokusgruppemøte med 11 sentrale 

ressurspersoner blant de som har gjennomført evalueringene. Disse ble 

konfrontert med våre foreløpige funn og vurderinger, og fikk anledning til å 

dele sine erfaringer og vurderinger av metoden, opplegget og behovet for 

veiledning. Forfatterne har også trukket på egne erfaringer fra prosessen med å 

bestille, følge opp og kvalitetssikre evalueringene, samt fra å delta i tre av dem.   

Aggregerte resultater 

I figuren nedenfor har vi beregnet gjennomsnittlig score på 

evalueringskriteriene for alle prosjektene innenfor hver sektor. De som ligger i 

øvre tredjedel av skalaen er markert med grønt, de som ligger i midtre med 

gult. Det er ingen i nedre tredel.  

Et nøkkelresultat er at prosjektene kommer godt ut i et operasjonelt perspektiv 

(produktivitet). Det innebærer at kostnadskontrollen er god og at prosjektene er 

tids- og kostnadseffektivt gjennomført. Mye tyder på at KS2-ordningen har 

bidratt til dette. Kanskje mer overraskende var at prosjektene også scorer bra 

på de øvrige (taktiske og strategiske) kriteriene. Et klart flertall av prosjektene 

scorer 5 eller 6 på relevans. Det er med andre ord stor enighet om at 

investeringene er i samsvar med prioriteringer og behov i samfunnet. De fleste 

scorer også godt på måloppnåelse og levedyktighet. Det vil si at en har oppnådd det 

en forventet, og at det er grunn til å tro at de positive konsekvensene av tiltaket 

vil vedvare over tid. Resultatene for andre virkninger er noe svakere. Det kan 

skyldes at en ser negative sidevirkninger, eller at en ikke ser mange positive 

sådanne. Prosjektene scorer lavest på samfunnsøkonomisk effektivitet. Samtidig 

merker vi oss at mange av prosjektene som vurderes som ulønnsomme 

samtidig har fått god score på relevans. Dette er en indikasjon på at det ikke er 

markedet som avgjør i disse offentlig initierte prosjektene, men andre hensyn, 

slik de kommer til uttrykk gjennom politiske aktører og prosesser.   
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Med forbehold om at antall prosjekter er lite, viser tabellen enkelte interessante 

sektorforskjeller. Når det gjelder produktivitet, kommer byggsektoren jevnt 

over godt ut, mens transportsektoren (vei og jernbane) kommer noe svakere 

ut. Videre skiller bygg og jernbane seg negativt ut hva gjelder måloppnåelse og 

lønnsomhet – dette i motsetning til veiprosjekter som kommer godt ut på 

begge disse kriteriene. Til dette må påpekes at de evaluerte veiprosjektene var 

mer avgrensete og hadde mindre ambisiøse effektmål, mens både bygg- og 

jernbaneprosjektene har mål som krever større og mer integrert innsats, også 

ut over selve prosjektet. Det er viktig å være oppmerksom på hva som kreves 

når en setter ambisiøse effektmål, herunder å kunne vurdere effekten av å 

kombinere investeringsprosjekter med andre virkemidler.   

Erfaringene med evalueringsmodellen  

I del 2 av denne rapporten ser vi på selve evalueringsarbeidet og hvordan det 

er gjennomført. Dette er viktig ettersom evalueringene ble gjennomført både 

for å teste ut modellen og en rekke aktuelle evalueringsmiljøer. 

Erfaringene med modellen er generelt gode. De seks kriteriene beskriver til 

sammen de viktigste aspektene ved prosjekters vellykkethet. Prosessen med å 

disaggregere evalueringskriteriene i konkrete indikatorer og deretter aggregere 

funnene opp for å gi kvalifiserte svar på hvert enkelt av dem, gir en god 

balanse mellom behovet for standardisering og fleksibilitet. Datagrunnlaget 

vurderes som akseptabelt i de fleste evalueringene.   

Vår vurdering av evalueringene er generelt positiv, tatt i betraktning de 

begrensete ressursene som er satt av til hver enkelt studie (tilsvarende ca. 3 

månedsverk). Flertallet av evalueringene gir god valuta for pengene og leverer 

gode, overordnete analyser av prosjektene. Samtidig ser vi at enkelte 

evalueringer er for svake, enten kvalitetsmessig, de fanger ikke opp helt 

Sektor Antall 
prosjekt

Produktivi-
tet

Mål-
oppnåelse

Andre 
virkninger

Relevans Leve-
dyktighet

Samf.øk. 
effektivitet

Bygg 5 5,4 4,2 4,6 4,6 4,8 3,8

Forsvar 2 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5

IKT 2 5,0 5,5 4,5 4,0 5,5 4,0

Jernbane 3 4,3 3,3 4,0 4,7 4,7 2,7

Vei 8 4,4 5,3 4,3 4,6 4,5 5,3

 

Snitt 4,7 4,7 4,4 4,6 4,6 4,2
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essensielle problemstillinger, de graver ikke dypt nok til å finne årsaken til det 

som skjer, og tolkningen og operasjonaliseringen av evalueringskriteriene er 

ikke konsistent.  

Vi har registrert et potensial for å forbedre opplegget ytterligere. Det handler 

blant annet om at: 

 Dersom prosjektets kostnadsramme endres etter Stortingets 

opprinnelige budsjettvedtak, må det være en felles praksis for hvordan 

dette håndteres. Hovedregelen bør være at sluttkostnaden vurderes 

mot opprinnelig ramme (i faste kroner). Eventuelle endringer forklares 

og kommenteres. 

 Evalueringene bør få frem mer informasjon om bakgrunnen for og 

tidligfasen i prosjektene, samt utviklingen i kostnadsestimatet før 

budsjettet fastsettes. Det er nyttig for å vurdere prosjektets relevans så 

vel som kostnadseffektivitet. 

 Formelt avtalte mål må være realistisk oppnåelige, ikke trivielle eller 

uoppnåelige. Evaluator må vurdere målstrukturen kritisk, og ikke legge 

til grunn en prosjektlogikk med store feil. En eventuell justert 

målstruktur må presenteres som evaluators egen tolkning.    

 Kvaliteten på evalueringene avhenger av informasjonens validitet og 

reliabilitet. Evaluator må ha en profesjonell tilnærming og der det er 

nødvendig triangulere mellom ulike kilder og metoder. De fleste gjør 

dette, men noen har et forbedringspotensial.   

 En annen utfordring er at evaluatorene tolker de strategiske 

evalueringskriteriene ulikt og dels overlappende. Andre virkninger, 

relevans og levedyktighet skal behandles hver for seg og i samme 

detaljeringsgrad, ikke reduseres til å være elementer i en 

samfunnsøkonomisk analyse.  

 Faglig bredde er viktig for å unngå en skjev tilnærming og mangelfull 

vurdering av prosjektet. Mange av teamene har hatt et flertall av 

samfunnsøkonomer. Hvert team skal ha tilstrekkelig kompetanse på 

fire områder: evalueringsfaglig, samfunnsøkonomisk, prosjektfaglig (herunder 

estimeringskompetanse) og sektorfaglig..  

 Bruken av score vurderes som nyttig, men det er behov for bedre 

kalibrering av scoresettingen. En skal unngå, men kan ikke utelukke, 

positiv skjeving i enkelte av evalueringene.  

 Mange av evalueringene har primært hatt fokus på å svare på hvorvidt 

prosjektene lykkes, og i mindre grad forsøkt å forklare årsakene til 
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resultatene og trekke ut lærdommer til nytte for nye prosjekter. I 

fremtidige evalueringer bør en fokusere enda mer på dette. 

Veien videre  

Lærdommene etter denne runden vil resultere i et revidert opplegg med 

tydeligere krav til hvordan evalueringene skal gjennomføres, evaluatorenes 

kompetanse og erfaring, og nærmere veiledning til hvordan modellen og 

kriteriene skal forstås. Noen elementer, som kanskje ikke er viktige i den 

enkelte evaluering, bør allikevel registreres fordi de vil være nyttige i en 

fremtidig metaevaluering.   

Parallelt med å forbedre evalueringsopplegget må vi også jobbe mer med å 

involvere departementer og etater slik at de ser nytten av og læringspotensialet 

i evalueringene. Enkel tilgang til nøkkelresultater er viktigst. Dette er sikret ved 

hjelp av et interaktivt format på Concept-programmets hjemmesider, der alle 

evalueringene også er tilgjengelig i sin helhet.  

Dette er bare begynnelsen – planen er å bruke evalueringsmodellen på en stor 

andel av de mange investeringsprosjektene som settes i drift nå og i årene 

fremover. I neste runde blir det særdeles viktig å evaluere prosjekter som har 

vært gjennom KS1, hvor disse 20 første evaluerte prosjektene vil utgjøre en 

kontrollgruppe. Da får en vurdert effekten av den utvidete ordningen hvor en 

også er opptatt av selve konseptvalget, for å sikre at Staten også velger det 

strategisk beste, ikke bare gjennomfører prosjektene på best mulig måte 

operasjonelt og taktisk. 
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Summary 

English title: A Close-up on Public Investment Cases. Lessons 

from Ex-post Evaluations of 20 Major Norwegian Projects 

 

The Norwegian scheme for external quality assurance of the decision basis in 

major public investment projects– the QA scheme – was introduced year 2000. 

Since then, more than 200 projects have been processed under the scheme. In 

the years to come, more and more of these will be completed and put into 

operation. In order to learn from them, they will be evaluated, with a focus on 

both implementation and their effects on users and on society as a whole. For 

this reason, the Concept programme has tested a model for post-evaluation on 

20 so-called QA projects. In this meta-evaluation, we present an initial 

overview of the aggregated findings, as well as an assessment of the 

evaluations, the evaluation model, and the reasons behind the need for better 

guidelines. 

The Concept evaluation model 

The evaluations should cover all relevant aspects of the investment cases, while 

at the same time being simple to implement. The decision fell on a broad, goal-

oriented evaluation model recommended by international organizations, 

including the OECD, in combination with economic analysis. Our model thus 

covers six general evaluation criteria: 

1. Efficiency. This is a measure of the project’s implementation: how 

effectively the project organization has converted resources to 

deliveries. This includes an assessment of the project’s outputs in terms 

of cost, time and quality. 

2. Effectiveness. This concerns whether the agreed outcomes (or first-order 

effects) were reached and to what extent the project contributed to 

this outcome. 

3. Other impacts. This includes all effects beyond the intended effects (the 

outcome) that can be attributed as the result of the project, positive 

and negative, short-term and long-term, and for different stakeholders 

and affected parties. 



16 

 

Concept rapport nr. 52 

 

4. Relevance. A project is relevant if there is a need for it. Project relevance 

is measured in relation to needs and priorities as expressed politically 

and by stakeholders and affected parties. 

5. Sustainability. A project is sustainable if its positive effects are likely to 

persist throughout its lifetime.  

6. Socio-economic efficiency. This can be measured in terms of either the 

users’ willingness to pay in relation to cost (profitability) or the 

outcome in relation to cost (often denoted as cost-effectiveness). 

 

 

The evaluation team starts by checking and, if necessary, calibrating the results 

chain (see figure) and goals on each level. There must be logical consistency, 

and the goals at each level must be realistic in terms of their level of ambition. 

Thereafter, the six evaluation criteria are operationalized in terms of the 

specific issues to be investigated – the ‘evaluation questions’ or ‘indicators’. 

After the relevant data have been collected and analysed, the evaluator will 

provide an overall assessment of the success on each of the six evaluation 

criteria. The score scale ranges from 1 to 6, where 1 is the lowest score 

(completely unsuccessful) and 6 is highest (very successful). 

The evaluated projects 

The evaluated projects are some of the country’s largest public investment 

projects in the transport, building construction, defense, and ICT sectors. The 

projects need to have been in operation for about five years. This study 

examines about half of the QA projects that have been finalized to date and 

therefore provides a reasonably representative picture. Details of the 20 

evaluated projects, the time of their evaluation, and who conducted the 

evaluation are listed in the table below. 

Societal 

objective
OutcomeOutputProjectInputsNeeds

Efficiency

Effectiveness

Other 

impacts

Relevance

Socio-economic efficiency

Sustainability
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No. Project Sector Start 

(Yr) 

End  

(Yr) 

Eval.                   

(Yr) 

Evaluator* 

1 Border control Svinesund Building 2004 2005 2012 SINTEF 

2 Asker–Sandvika double track Railway 2001 2005 2012 VTI 

3 E18 Momarken–Sekkelsten Road 2005 2007 2012 Concept 

4 Skjold class MTB Defence 2003 2013 2012 Scanteam 

5 E6 Riksgr.–Svingenskogen Road 2002 2004 2014 COWI 

6 Svalbard Research Park Building 2003 2005 2014 Concept 

7 Lofoten mainland connection Road 2003 2007 2014 UiN 

8 Eiksund mainland connection Road 2003 2008 2014 Menon 

9 NAV ICT Basis ICT 2006 2010 2014 NIBR 

10 University college campus Building 2003 2006 2015 SINTEF 

11 E16 Kløfta–Nybakk Road 2005 2007 2015 Urbanet 

12 Rv 519 Finnfast Road 2005 2007 2015 Menon 

13 Sandnes–Stavanger railway Railway 2005 2009 2015 Oslo Economics 

14 Regional exercise field East Defence 2002 2012 2015 Prokonsult 

15 Perform ICT procurement ICT 2008 2012 2015 Menon 

16 Halden Prison Building 2006 2010 2016 Oslo Ec. 

17 New Opera House, Oslo Building 2005 2008 2016 HRConsult 

18 E6 Svingenskogen–Åsgård Road 2005 2008 2016 Menon 

19 E6 Åsgard–Halmstad Road 2004 2005 2016 Menon 

20 Gevingåsen railway tunnel Railway 2009 2011 2017 Concept 

 
* In some cases, the evaluation was carried out by a consortium (see part 3 of this report for 
further information) 

 

These are the first projects that underwent external quality assurance of their 

cost estimates and management basis (QA2) when the scheme was introduced 

in the year 2000. None of them has undergone quality assurance of the choice 

of conceptual solution (QA1) which was introduced later, in 2006. 

The meta-evaluation presented here is based mainly on the 20 evaluation 

reports. In addition, we organized a focus group meeting with 11 of the 

evaluators. We presented our preliminary findings and assessments, and they 

shared their experiences and assessments of the methodology, the evaluation 
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scheme, and the need for guidance. In addition, the two authors have drawn 

on their own experiences of the process, from commissioning, follow-up and 

quality assurance of the evaluations, as well as participating in three of them. 

Aggregated results 

Our key finding is that the projects performed well in an operational 

perspective (efficiency), which means that they were finished within budget and 

on time, and were time- and cost-efficient. There is much to indicate that this 

can be attributed to the QA2 scheme. Perhaps more surprising is that the 

projects also scored well on the tactical and strategic criteria. In terms of 

averages for all projects , the scores were between 4 and 5. A clear majority of 

the projects scored 5 or 6 on relevance. This indicates that there was wide 

agreement among the evaluators that the investments were in line with the 

priorities and needs in society. Most projects also scored well on effectiveness and 

sustainability, which indicates that expectations had largely been fulfilled and 

that there is good reason to believe that the positive effects of the projects will 

last over time. The results regarding the projects’ Other impacts were somewhat 

weaker. This was due to the negative external effects of some projects, and the 

lack of positive external effects in others. The projects scored lowest on socio-

economic efficiency. At the same time, we noted that a number of projects 

considered unprofitable scored positively on relevance. This indicates that the 

market was not the determining factor in these publicly initiated projects, but 

rather other considerations, as expressed by political actors and processes. 

 

 
 

Although the number of projects is small, the table above shows some 

interesting sectoral differences. In terms of efficiency, the building 

construction sector performed well, while the transport sector (road and rail) 

Sector Projects Efficiency Effective-
ness

Other 
impacts

Relevance Sustain-
ability

Socioec. 
efficiency

Construction 5 5,4 4,2 4,6 4,6 4,8 3,8

Defense 2 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5

ICT 2 5,0 5,5 4,5 4,0 5,5 4,0

Rai lway 3 4,3 3,3 4,0 4,7 4,7 2,7

Roads 8 4,4 5,3 4,3 4,6 4,5 5,3

 

Average 4,7 4,7 4,4 4,6 4,6 4,2
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performed somewhat weaker. Further, buildings and railway projects scored 

low on effectiveness and profitability, in contrast to road projects, which 

scored better on both criteria. It should be noted, however, that the road 

projects were more limited in scope and had less ambitious objectives, while 

the buildings and railway projects had goals that required larger and more 

integrated efforts, also beyond the projects themselves. This finding illustrates 

the importance of considering what is required when setting ambitious goals. 

Experience from using the evaluation model 

Experiences of using the model were generally positive. In combination, the 

six evaluation criteria provide a comprehensive coverage of the most essential 

aspects of success in projects. The process of disaggregating the criteria into 

specific indicators and then aggregating the findings to provide qualified 

answers to each of them provides a good balance between the need for 

standardization and the need for flexibility.  

However, we have noted the potential for further improvements, with respect 

to, for example, the following: 

 There must be a common practice for how to handle the situation 

when the budget agreed by Parliament is changed at a later date due to 

changes in project costs. The principle should be that the final cost is 

assessed against the original budget in all cases (fixed prices). 

 Evaluations should provide more information about the justification 

and front-end development of the project, as well as the range of cost 

estimates before the budget is determined. This would be useful when 

evaluating the project’s relevance and cost-effectiveness. 

 The evaluator should make a thorough assessment of the project’s 

goal hierarchy and not base their judgment on a flawed project logic . 

Any adjustments should be explained and presented as the evaluator’s 

own interpretation. 

 The quality of the evaluations depend on the validity and reliability of 

information. Triangulation between different information sources and 

methods may be necessary. Most evaluators do this, but some have 

potential for improvement. 

 Another challenge is that evaluators interpret the strategic criteria 

differently and as partly overlapping. Other impacts, relevance and 
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sustainability should be assessed independently and to the same 

extent, not merely as elements in a socio-economic analysis. 

 An interdisciplinary approach is essential to avoid a skewed and 

inadequate assessment of the project. The majority of members in 

many of the evaluation teams were economists. A broader spectrum is 

thus necessary, and to ensure adequate evaluation experience. 

 The use of scores is considered useful, but positive skewed results 

were suspected in some of the evaluations. There is a need for better 

calibration of the scoring system. 

 Many of the evaluations had primarily focused on whether the 

projects had succeeded, and to a lesser extent on explaining the 

reasons and drawing lessons that would benefit new projects. The 

latter should be emphasized even more in future evaluations. 

The way forward 

The lessons learned from this meta-evaluation will result in certain 

amendments to the evaluation scheme, with clearer requirements regarding 

how evaluations are to be carried out, evaluators’ qualifications, and further 

guidance on how the methodology and evaluation criteria are to be interpreted. 

Some issues that may be less essential in individual evaluations should 

nevertheless be included, since they may be useful in future meta-evaluations. 

In parallel with improving the evaluation scheme, there is a need to involve 

ministries and agencies to a greater extent, so that they can see the usefulness 

and learning potential of the evaluations. Easy access to key findings and 

conclusions is important. The latter is now ensured by, among other things, all 

evaluation results being available through an interactive presentation format on 

the Concept programme’s website, where also the full reports can be 

downloaded. 

However, this is just the beginning and in the years to come a large proportion 

of the many investment projects under the Norwegian QA scheme will be 

evaluated during their operational phase. This should give the answer to 

whether the patterns we have seen in this study also apply to a larger portfolio 

of projects. In the next round, the challenge will be to evaluate projects that 

have been through QA1, and the 20 evaluated projects discussed here will 

constitute a control group in an assessment of the impacts of the expanded 

scheme. 
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1. Bakgrunn og innledning 

 

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som bidrar til bedre 

konseptvalg, ressursutnytting og effekt av investeringsprosjekter. En sentral 

oppgave er å drive følgeforskning på de største statlige prosjektene som er 

underlagt Finansdepartementets krav om ekstern kvalitetssikring av 

beslutningsgrunnlaget. Siden ordningen ble innført i år 2000 har mer enn 200 

prosjekter vært gjenstand for kvalitetssikring. Etter hvert er mange av disse 

ferdigstilt og i drift. Concept publiserte i 2013 en oversikt over sluttkostnadene 

i de 40 første ferdigstilte prosjektene som viste at kostnadskontrollen var 

meget god idet 80 prosent av prosjektene holdt kostnadsrammen (Samset og 

Volden, 2013). Senere oppdateringer av ferdigstilte prosjekter har bekreftet 

disse funnene (Welde, 2017).  

For å lære og trekke erfaringer er det nødvendig å følge opp prosjektene et 

stykke ut i driftsfasen og evaluere i hvilken grad de planlagte effektene for 

brukere og samfunn er realisert. Slike overordnete etterevalueringer av statlige 

tiltak gjennomføres i liten grad i dag. Dette var bakgrunnen for at Concept i 

2011-2013 testet ut en modell for evaluering av KS-prosjektene (Volden og 

Samset, 2013). Til nå er til sammen 20 prosjekter evaluert etter denne 

modellen, og det er på tide å gi en foreløpig oppsummering av funnene samt 

en oppdatert vurdering av evalueringsmodellen og anvendelsen av den. 

Kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter 

Staten investerer hvert år milliardbeløp i store offentlige prosjekter, nesten 50 

milliarder kroner i 2015, når en holder bl.a. petroleumsvirksomheten utenfor. 

Det dreier seg om veier og jernbaneanlegg, signalbygg i kultursektoren og 

andre formålsbygg for statlig tjenesteproduksjon, forsvarsmateriell, IKT-

prosjekter og mye annet. For å redusere fremtidige problemer med store 

kostnadsoverskridelser, forsinkelser og rene feilinvesteringer, etablerte 

Finansdepartementet i år 2000 en ordning med ekstern kvalitetssikring av 

beslutningsunderlaget for de aller største investeringsprosjektene (Statens 

prosjektmodell)1. Den gjelder i dag for de største statlige 

                                                      
1  Se Berg m.fl. (1999) hvor behovet for bedre styring av statlige prosjekter dokumenteres. 
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investeringsprosjektene med antatt investeringskostnad over 750 millioner 

kroner.  

Ordningen innebærer at det stilles krav til omfang og innhold av de 

utredningene som gjøres av departementer og etater i de enkelte tilfeller. Først 

en konseptvalgutredning (KVU) der minst tre alternative konseptuelle 

løsninger skal være utredet (inklusive null-alternativet). Grunnlaget skal være 

en behovsanalyse, spesifisering av mål og krav, en mulighetsanalyse, og en 

samfunnsøkonomisk analyse av alternativene. Senere, i forprosjektfasen, skal 

det utarbeides et styringsdokument for å sikre at kostnadsrammen er realistisk 

og at styringsmessige utfordringer er identifisert og kan ivaretas. 

Kvalitetssikringen av disse dokumentene skjer ved hjelp av eksterne 

kvalitetssikrere som er prekvalifisert av Finansdepartementet. Dette er 

påkrevet før dokumentene kan legges frem for henholdsvis regjeringen og 

Stortinget.  

 

Figur 1.1 Finansdepartementets kvalitetssikringsordning 

 

Siden 2005 har det vært to slike kontrollpunkter, KS1 og KS2 som vist i figur 

1.1:2 

KS1 Kvalitetssikring av konseptvalg før vedtak i regjeringen om å starte 

forprosjekt. Konseptet skal være i tråd med samfunnets behov, mål og 

krav og det skal gjøres en samfunnsøkonomisk analyse.  

KS2  Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før 

fremleggelse for endelig investeringsbeslutning i Stortinget. 

                                                      
2  Mer informasjon om Statens prosjektmodell finnes på 

www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/ekstern-
kvalitetssikring2/id2523818/ 

Forprosjekt
Gjennom-
føringsfase

Driftsfase

KS1 KS2

Regjerings-
vedtak

Stortings-
vedtak

Behov Effekt
Konsept-

fase
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Hensikten med de to kontrollpunktene er å sikre at den faglige kvaliteten på 

beslutningsunderlaget er slik at myndighetene får bedre overordnet styring 

med store statlige investeringer, herunder at konseptvalget undergis reell 

politisk styring.  Enkelt sagt handler KS1 om å sikre taktisk og strategisk 

suksess, dvs. at tiltaket gir den forventede nytten, samlet sett bidrar til en 

samfunnsmessig ønsket utvikling over tid, og innebærer en effektiv 

ressursallokering. KS2 handler om å sikre operasjonell prosjektsuksess, dvs. at 

leveransen foreligger som avtalt - og er produsert på en tids- og 

kostnadseffektiv måte (Samset, 2014). 

Evaluering og læringssløyfer 

Statens prosjektmodell skal sikre at underlaget for de mest kritiske 

beslutningspunktene i prosjektene er av god kvalitet. Dette skal i sin tur bidra 

til at både departementene som prosjekteiere og etatene som gjennomførende 

part blir stadig flinkere til å planlegge, gjennomføre og realisere effektene av 

store statlige investeringsprosjekter. Men for å undersøke om dette skjer (og 

hvis ikke, hvorfor ikke) så er det viktig med systematisk læring og tilbakeføring 

av erfaringer til tidligfasen i nye prosjekter. 

Statens økonomiregelverk krever at det gjennomføres evalueringer som et 

supplement til den løpende mål- og resultatstyringen av statlig virksomhet3. 

Dette kravet omfatter både investeringsprosjekter og annen virksomhet. 

Frekvens og omfang av evalueringene må bestemmes ut fra prosjektenes 

egenart, risiko og vesentlighet. En evaluering kan derfor være alt fra enkle 

stikkprøver til omfattende undersøkelser som likner forskningsprosjekter.    

Evalueringsvirksomheten i Staten er varierende men omfattende. I perioden 

2005-2011 ble det levert omtrent hundre evalueringsrapporter årlig (Askim 

m.fl., 2013). De omfatter de fleste politikkområder, og det er først og fremst 

underliggende etater og ikke departementene selv som er oppdragsgiver. Det 

er adskillig færre prosjekter som blir gjenstand for formell evaluering, og enda 

færre som gjennomføres etter at de har vært i drift noen år for å fastslå 

effekten av disse. Som et unntak kan nevnes at Samferdselsdepartementet i 

2006 tok initiativ til en ordning for etterprøving av de viktigste prissatte 

virkningene av et utvalg vei- og jernbaneinvesteringer. Dette for å undersøke 

                                                      
3  Reglement for økonomistyring § 16. Se også Finansdepartementet (2005). 
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om prosjektenes lønnsomhet er som forventet og indirekte for å undersøke 

godheten av nytte-kostnadsmetodikken for transportprosjektene. 

Formelt er det ikke andre regler som gjelder for de store statlige prosjektene 

som faller inn under kvalitetssikringsordningen, de såkalt KS-prosjektene. 

Disse kommer allikevel i praksis i en kategori for seg som spesielt interessante 

evalueringsobjekter, fordi kravene til utforming og analyse i forkant har vært 

mer omfattende for disse enn for andre prosjekter. Finansdepartementet som 

administrerer kvalitetssikringsordningen ønsker at det gjennomføres 

etterevaluering av prosjektene, og stiller midler til rådighet for dette. For 

forskningsprogrammet Concept, som er ansvarlig for følgeforskningen, er slik 

informasjon av avgjørende betydning, og en har derfor tatt på seg ansvaret for 

å utvikle evalueringsmetodikken, lyse ut evalueringsoppdrag og sikre at 

evalueringene blir gjennomført.   

Etterevaluering av KS-prosjektene gjør at man da får fire evaluerings- elle 

datapunkter (DP) i sekvens som illustrert i figur 1.2.: 

 Kvalitetssikringen KS1 innebærer evaluering av konseptvalget og 

etabler baseline-informasjon for etterevaluering av effekten på sikt.  

 Kvalitetssikringen KS2 er en evaluering av prosjektplanen og gir 

baseline for evaluering av prosjektet som sådan.  

 Prosjektets sluttrapport inklusiv prosjektregnskap gir viktig 

evalueringsinformasjon om selve prosjektet etter overlevering, her kalt 

DP3. 

 Etterevalueringen noen år inn i driftsfasen gir informasjon om selve 

investeringstiltaket sett i et bredt samfunnsperspektiv, her kalt DP4. 

 

Figur 1.2 De fire datapunktene i prosjekter som gjennomgår både ekstern 
kvalitetssikring og etterevaluering 
 

Forprosjekt
Gjennom-
føringsfase

Driftsfase

DP1 DP2

Regjerings-
vedtak

Stortings-
vedtak

Behov Effekt
Konsept-

fase

DP3 DP4

KVU og KS1 KS2 og styrings-
dokument 

Sluttrapport Etterevaluering
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Dette gir grunnlag for to typer læringssløyfer, som vist i figur 1.3. Den lille 

læringssløyfen DP2 – DP3 bidrar til å forbedre en prosess uten å stille 

spørsmål ved om det er et riktig eller fornuftig prosjekt (prosess), på engelsk 

kalt single loop learning. (Argyris og Schøn, 1978). Evalueringen blir dermed 

avgrenset til å vurdere det som betegnes som prosjektets operasjonelle suksess. 

Dette kan gi nyttige innspill i bestrebelsene for å forbedre det som har å gjøre 

med prosjektledelsen i fremtidige prosjekter. 

Den store læringssløyfen DP1 – DP4 derimot, tar tak i de grunnleggende 

spørsmålene om hvorfor, og som kan føre til at hele prosessen endres eller 

erstattes av noe annet. Dette kalles double loop learning. Her handler det om 

tiltakets taktiske og strategiske suksess. For at slik læring skal være mulig må 

man inn med evaluering i etterkant der man kan fastslå effekten og nytten av 

tiltaket. Men hvis denne innsikten virkelig skal gi en læringseffekt, må disse 

erfaringene være tilgjengelig i forkant før planleggingen av nye tiltak, hvor det 

er mulig å komme inn og korrigere for det mer grunnleggende og prinsipielle.  

 

Figur 1.3 Den store og den lille læringssløyfen i statlige investeringsprosjekter 

 

Etterevaluering av KS-prosjekter 

Et prosjekt er per definisjon et tiltak for å nå bestemte mål. Måloppnåelse må 

derfor stå sentralt når en skal vurdere om det ble vellykket. Det skilles mellom 

mål på tre nivåer: resultatmål, effektmål og samfunnsmål. En evaluering bør 

alltid starte med å fortolke prosjektlogikken, det vil si sammenhengen mellom 

målene på de tre nivåene. Målene skal være konsistente og på riktig nivå i 

årsak-virkningskjeden, samt med passende ambisjonsnivå for å kunne brukes 

Samfunnsprosess

DP1 DP2 DP4DP3

Prosjekt

Operasjonell suksess

Strategisk suksess

For-
prosjekt
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føringsfase

Drifts-
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som referanseverdier i en evaluering. I tillegg til måloppnåelsen må 

evalueringer undersøke utilsiktede virkninger eller sidevirkninger. Og til slutt 

bør evaluator vurdere om ressursbruken er effektiv og at målene er nådd uten 

sløsing.  

Concept-programmet har til hensikt å sikre gode evalueringer som gir læring 

til fremtidige investeringsprosjekter. Vi ønsker en bred vurdering som 

omfatter de ovennevnte perspektivene på prosjektsuksess, dvs. måloppnåelse 

på alle nivåer, sidevirkninger og effektiv ressursbruk, og som samtidig er 

enkel. Valget falt på en målorientert evalueringsmodell som anbefales av blant 

andre OECD og er mye brukt i evaluering av bistandsprosjekter 

internasjonalt. Modellen omfatter fem overordnede kriterier, som på norsk 

kan oversettes til produktivitet, måloppnåelse, andre virkninger, relevans og 

levedyktighet. Prosjektets produktivitet er et mål på operasjonell vellykkethet, 

måloppnåelse er et mål for taktisk vellykkethet, og de tre siste for strategisk 

vellykkethet. I tillegg supplerte vi med samfunnsøkonomisk effektivitet som et 

sjette kriterium, som står sterkt i KVU-/KS1-ordningen. Effektivitet kan 

måles på taktisk eller strategisk nivå, avhengig av hvordan det defineres. Se 

kapittel 6 for en nærmere diskusjon og begrunnelse for valget av 

evalueringsmodell. Avgreningen mellom taktisk og strategisk kan være uklar i 

praksis. I fortsettelsen vil vi i mange tilfeller snakke om taktisk og strategisk 

vellykkethet samlet, og viser da til alt som går ut over selve prosjektet og 

handler om effektene av det for brukere og samfunn. 

Kriteriene er generiske og er derfor anvendbare på alle typer tiltak. Det gjelder: 

 Produktivitet. Dette handler om gjennomføringen av investeringsprosjektet, 

det vil si hvor effektivt prosjektorganisasjonen har omsatt ressurser til 

leveranser. En må spørre om resultatmålene for henholdsvis kostnad, tid 

og kvalitet ble nådd som avtalt. I tillegg må en vurdere om arbeidet kunne 

vært gjort billigere, raskere eller med bedre kvalitet.   

 Måloppnåelse. Spørsmålet er om de avtalte effektmålene ble nådd, og i 

hvilken grad prosjektet vurderes å ha bidratt til dette. Dersom det avtalte 

målet er lite egnet til evaluering, for eksempel fordi det er trivielt eller 

urealistisk, bør evaluator avklare hvilket ambisjonsnivå man legger til 

grunn.   

 Andre virkninger. Prosjekter har ofte utilsiktede virkninger. Disse må 

dokumenteres og en må da tenke bredere på hvilke konsekvenser tiltaket 

har hatt, positive og negative, forventede og ikke forventede, kort- og 
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langsiktige, ikke bare for de mest sentrale målgruppene, men også for 

andre berørte parter.   

 Relevans. Et prosjekt er relevant dersom det er i samsvar med viktige 

prioriteringer i samfunnet og for sentrale brukergrupper, altså om det er 

behov for det prosjektet leverer. Det må vurderes i forhold til både politiske 

prioriteringer, etterspørsel i markedet, og interessegruppers behov. 

 Levedyktighet. Et prosjekt er levedyktig dersom de positive effektene av 

tiltaket vedvarer over hele levetiden. Dette har både en økonomisk, 

miljømessig og sosial/fordelingsmessig side, samt at det er spørsmål om 

fleksibilitet til å tilpasse seg endrete rammebetingelser. 

 Samfunnsøkonomisk effektivitet. Et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt 

dersom den samlede betalingsvilligheten for de effektene prosjektet 

genererer overstiger kostnadene. Dersom det er bestemt at et gitt mål skal 

nås, kan en i stedet spørre om tiltaket er formålseffektivt, dvs. at en har nådd 

målet med lavest mulig ressursbruk.    

Evaluering innebærer en prosess med systematisk disaggregering og 

aggregering av informasjon.  Evaluator disaggregerer ved å operasjonalisere 

hvert av de seks kriteriene, det vil si å velge ut mer konkrete forhold som skal 

undersøkes for prosjektet, såkalte indikatorer. Deretter må relevante data 

samles inn og analyseres. Til slutt aggregeres dette opp til øverste nivå ved å gi 

score for hvert kriterium på en skala fra 1 til 6, der 1 er laveste score (helt 

mislykket) og 6 er høyeste score (svært vellykket).   

Modellen ble testet i pilotevalueringer på fire prosjekter i 20124. Erfaringene 

var i hovedsak positive (Volden og Samset, 2013). Senere er ytterligere 16 

prosjekter evaluert, hovedsakelig ved hjelp av eksterne evalueringsfaglige 

miljøer, men også ved å bruke egne forskere. Et første utkast til retningslinjer 

som angir nærmere hvordan kriteriene skal tolkes og hvordan score bør 

fastsettes ble utarbeidet (Concept, 2015). Dette for å sikre at evaluatorer 

vurderer kriteriene på samme måte og at like prosjekter vurderes likt. 

Resultatet av denne studien er en ytterligere konsolidering og forbedring av 

retningslinjene. 

                                                      

4 Disse var Svinesund kontrollområde, dobbeltspor Asker-Sandvika, E 18 Momarken-Sekkelsten 
og Skjold-klasse MTBer til Sjøforsvaret, senere omtalt som «pilotevalueringer» (Volden og 
Samset, 2013). 
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Leserveiledning 

Rapporten er delt i tre deler.  

Del 1 handler om hvor vellykkete de 20 prosjektene er, basert på hva 

evalueringene har funnet og kommet frem til. Kapittel 2 presenterer 

prosjektene og opplegget for studien. Kapitlene 3 - 5 presenterer funn fra 

evalueringene – først resultatene på et overordnet nivå som gjelder 

henholdsvis operasjonell og taktisk og strategisk vellykkethet (kapittel 3), og 

deretter mer spesifikt det som gjelder resultatene for hvert evalueringskriterium 

(kapittel 4). Kapittel 5 konkluderer. 

Del 2 drøfter erfaringene med evalueringene og godheten av disse, som 

bakgrunn for retningslinjer og praksis for dette arbeidet i årene som kommer.  

Kapitlene 6 - 8 drøfter bruken av evalueringsmodellen. Kapittel 6 i forhold til 

erfaringer fra evalueringslitteraturen, mens kapittel 7 presenterer og drøfter 

erfaringer med å anvende modellen i de 20 evalueringene. Kapittel 8 

konkluderer og gir anbefalinger for evalueringsvirksomheten videre. 

Del 3 gir en kort sammenfatning av prosjektene og evaluators vurderinger i 

hver av de 20 evalueringsrapportene.  
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Del 1 Evaluering av de 20 
første KS-prosjektene 
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2. Prosjektene og opplegget for denne 

studien 

 

Utvalget av prosjekter 

Det som etter hvert skal evalueres er noen av landets største statlige 

investeringsprosjekter i sektorene transport, bygg, forsvar og IKT. Det er 

mange av dem, men utviklings- og gjennomføringsperioden er lang, og per i 

dag er bare noen få kommet så langt at de kan evalueres. Av disse er 20 

evaluert og omfattes av denne studien. De øvrige vil bli evaluert fortløpende. 

Situasjonen er beskrevet i tabell 2.1 

Tabell 2.1 Prosjekter som har vært kvalitetssikret under Statens ordning. Status per 
februar 2017   

Kvalitetssikrede og evaluerte prosjekter Antall 

kvalitets-

sikret 

Hvorav 

ferdigstilt 

Evaluer-

bare* 

Evaluert 

Totalt antall KS-prosjekter per sept. 2016 252 92 40 20 

Prosjekter som bare har vært gjennom KS2 177 92 40 20 

Prosjekter som bare har vært gjennom KS1 93 0 0 0 

Prosjekter som har vært gjennom KS1 og KS2 22 0 0 0 

*Prosjekter som er kommet 5 år inn i driftsfase, dvs. ferdigstilt i 2011 eller tidligere 

 

Den statlige ordningen for kvalitetssikring, startet som nevnt i år 2000 og per 

februar 2017 hadde den omfattet 252 prosjekter. Dette gjelder bare prosjekter 

med en estimert kostnadsramme høyere enn 750 millioner kroner og det dreier 

seg om i størrelsesorden 20 nye hvert år.5  Tidsspennet for de enkelte 

prosjektene fra utredningen startet til de er gjennomført er mange år, i de aller 

fleste tilfellene flere regjeringsperioder. De første prosjektene frem til 2006 ble 

ikke berørt av KS1 (dvs. kvalitetssikring av konseptvalget) men bare av KS2 

                                                      

5 Frem til 2011 var terskelverdien 500 mill. kroner. En del av de prosjektene som er etterevaluert 
så langt er derfor noe mindre enn dagens terskelverdi tilsier, men det er fortsatt de største 
prosjektene i landet. Unntaksvis er også mindre prosjekter inkludert. 
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(kostnader og styringsgrunnlag). Etter 2006 skal alle prosjektene gjennom både 

KS1 og KS2.  

Tabellen viser at bare 93 prosjekter har gjennomgått KS1 så langt. Mange av 

disse har ennå ikke kommet så langt som til KS2, slik at det totale antallet som 

har vært gjennom begge deler bare er 22. Imidlertid er ingen av disse ferdigstilt 

så langt.  

Det totale antall prosjekter som er ferdigstilt er ifølge tabellen 92. Av disse har 

Concept-programmet samlet inn sluttkostnader for 79 prosjekter, se vedlegg 1 

for en oversikt over disse6. Disse har imidlertid bare vært gjennom KS2. 

Etterevaluering kan tidligst skje når de har kommet noen år inn i driftsfasen. 

Dette for å kunne registrere hvilke effekter, virkninger og nytte osv. de har hatt 

i samfunnet. Per i dag har 40 av prosjektene (dvs. veiene, 

jernbanestrekningene, bygningene osv.) vært i drift i minst fem år.  

Denne studien omfatter halvparten disse, og vi mener at de gir et rimelig 

representativt bilde av situasjonen for de prosjektene som kan evalueres per i 

dag. I snitt har prosjektene vært vel 6 år i drift, med en variasjon fra 11 år i 

tilfellet E6 Åsgård-Halmstad, til MTB Skjold hvor det siste fartøyet ennå ikke 

var kommet i drift på evalueringstidspunktet. Man kan ikke snakke om et 

utvalg med de begrensningene det gir for representativitet, men vi har sørget 

for god spredning på sektorer, inkludert både prosjekter som er kjent som 

vellykkede og slike som har kjente problemer, og for øvrig forsøkt å ta med 

prosjektene kronologisk etter når de var ferdigstilt.  

Det er åtte veiprosjekter, fem byggeprosjekter, tre jernbaneprosjekter, to IKT- 

og to forsvarsprosjekter, se tabell 2.2. Dette gjenspeiler at de to første 

sektorene er representert med flest prosjekter innenfor KS-ordningen. Som 

vist i vedlegg 1 fordeler de ferdigstilte prosjektene seg med 53 % veiprosjekter, 

18 % bygg, 9 % jernbane, 11 % IKT, og 9 % forsvarsprosjekter. Vårt utvalg 

samsvarer altså rimelig godt med dette. 

 

 

 

 

                                                      

6 Se også Welde (2017) for mer informasjon om årsaker til at sluttkostnad ikke foreligger i 13 
prosjekter. 
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Tabell 2.2 Nøkkelinformasjon. Prosjektene er nummerert etter evalueringsåret 

Nr Prosjekt Sektor Start 

(år) 

Slutt 

(år) 

Eval.       

(år) 

Ansvar.         

eval.* 

Forskere/                 

eksterne 

1 Kontrollområde Svinesund Bygg 2004 2005 2012 SINTEF E/F 

2 Asker-Sandvika Bane 2001 2005 2012 VTI E 

3 E18 Momarken-Sekkelsten Vei 2005 2007 2012 Concept F 

4 Skjold-klasse MTB-er Forsva

r 

2003 2013 2012 Scantea

m 

E/F 

5 E6 Riksgr.-Svingenskogen Vei 2002 2004 2014 COWI E 

6 Svalbard forskningspark Bygg 2003 2005 2014 Concept F 

7 Lofoten fastlandsforb.  Vei 2003 2007 2014 UiN E 

8 Eiksundsambandet Vei 2003 2008 2014 Menon E 

9 NAV IKT Basis IKT 2006 2010 2014 NIBR E 

10 Høgskolesenteret Østfold Bygg 2003 2006 2015 SINTEF E/F 

11 E16 Kløfta-Nybakk Vei 2005 2007 2015 Urbanet E 

12 Rv 519 Finnfast Vei 2005 2007 2015 Menon E 

13 Sandnes-Stavanger Bane 2005 2009 2015 Oslo Ec. E 

14 Regionfelt Østlandet Forsva

r 

2002 2012 2015 Prokons

ult 

E 

15 Perform IKT 2008 2012 2015 Menon E 

16 Halden fengsel Bygg 2006 2010 2016 Oslo Ec. E/F 

17 Nytt operahus Oslo Bygg 2005 2008 2016 HRCons

ult 

E 

18 E6 Svingenskogen-Åsgård Vei 2005 2008 2016 Menon E/F 

19 E6 Åsgard-Halmstad Vei 2004 2005 2016 Menon E/F 

20 Gevingåsen 

jernbanetunnel 

Bane 2009 2011 2017 Concept F 

*I noen tilfeller er evalueringen gjennomført av et konsortium, se rapportens del 3 for mer 

fullstendige opplysninger 

Opplegget for evaluering 

Evaluering av KS-prosjektene er en samfunnsoppgave som i prinsippet skal 

tilligge de ansvarlige departementene på hvert sitt ansvarsområde. 

Finansdepartementet har imidlertid ønsket at ansvar for metodevalg, 

tilrettelegging, kontrahering og formidling av resultatene er delegert til NTNU 

ved forskningsprogrammet Concept, som har en særskilt interesse av å benytte 

funnene i sin forskning.  
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Evalueringene skal gjennomføres av eksterne, uavhengige miljøer eller 

Concept-programmets forskere. De første fire evalueringene var piloter der 

uttesting av metodikken stod sentralt. Resultatene fra disse er beskrevet i 

Concept-rapport nr. 30, som sammenfatter erfaringer og råd for fremtidig 

evalueringsvirksomhet, se Volden og Samset (2013). De resterende 16 er 

gjennomført i perioden 2014 – 2017. I alt 17 konsulentselskaper eller 

forskningsinstitutter har vært involvert, i tillegg til Concepts egne forskere. Tre 

evalueringer ble gjennomført utelukkende av Concepts egne forskere, og i seks 

tilfeller var det med en Concept-forsker i eksterne team. Begrunnelsen for 

dette er forskernes behov for uttesting av metodikken og intern læring. 

Evalueringsprosessen har foregått i følgende trinn: 

1. Concept tildeles årlige budsjett med et tilhørende krav om antall prosjekter 

som skal evalueres det året7. Forskerne velger selv hvilke prosjekter som 

skal evalueres, basert på at de må være et antall år inne i driftsfasen, samt 

hensynet til spredning på sektorer og en rimelig representativ fordeling. 

Valget avklares med Concepts kontaktperson i det ansvarlige 

fagdepartementet, som i prinsippet kan si nei, men det har ikke skjedd. En 

ber også om en kontaktperson i den underliggende etaten som har hatt 

ansvaret for prosjektet. 

2. Det etableres et evalueringsteam. Prinsippet har vært at alle involverte skal 

være upartiske og uavhengige av prosjektet, og teamet skal ha både god 

evalueringskompetanse og fag- og sektorkompetanse.  I de fleste tilfellene 

har tildeling av oppdrag skjedd etter offentlig utlysning, eller invitasjon til et 

antall potensielle evaluatorer. Omfanget har vært i størrelsesorden 3 

månedsverk, noe avhengig av prosjektets kompleksitet og eksisterende 

datagrunnlag, og tidsrammen har typisk vært satt til rundt 6 mnd. 

3. Evalueringsteamet kontrollerer og ved behov justerer prosjektets 

målstruktur. Deretter operasjonaliseres de seks evalueringskriteriene i mer 

konkrete forhold som skal undersøkes, såkalte evalueringsspørsmål eller 

indikatorer. Teamet står fritt til dette, men blir oppfordret til å triangulere 

mellom kvalitativ og kvantitativ informasjon. Concept får oversendt 

                                                      

7 Programmet får såkalte gjennomføringsbrev (tilsvarende tildelingsbrev) fra 
Finansdepartementet, hvor et av prestasjonskravene er knyttet til etterevalueringer. For 
eksempel var kravet for 2016 «Oppstart av minst tre etterevalueringer av store statlige investeringsprosjekter 
som er ferdigstilt og kommet i driftsfasen.» Gjennomføringsbrevene er offentlig tilgjengelige og kan 
lastes ned fra Concept-programmets nettside. 
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oversikten over indikatorer og tilhørende plan for datainnsamling og 

analyse for eventuelle kommentarer og faglige innspill, men kan ikke 

overstyre evaluators opplegg. 

4. Deretter gjennomføres evalueringen, ved at data samles inn og analyseres, 

og evalueringsspørsmålene besvares. Concept bistår med tilgang til sentrale 

dokumenter som finnes i programmets database. Evaluator står for øvrig 

ansvarlig for å samle inn supplerende data. I praksis er man avhengig av 

noe tilrettelegging fra kontaktpersonen i etaten til å skaffe tilgang til 

relevante interne data.  

5. Teamet gjør til slutt en samlet vurdering av prosjektets vellykkethet for 

hvert av de seks overordnede kriteriene. Evaluator skal oppsummere sin 

vurdering for hvert kriterium ved å sette en score mellom 1 og 6 hvor 1 er 

helt mislykket og 6 er svært vellykket. 

6. Resultatene oppsummeres i en rapport. Utkast til evalueringsrapport sendes 

både Concept og kontaktpersonene i fagdepartement og etat for eventuelle 

kommentarer, fortrinnsvis før man setter tallscore (da det ellers er lett at 

leseren henger seg opp i dette, som skal være evalueringsteamets 

uavhengige vurdering). 

7. Rapporten publiseres på nettsiden til Concept i et eget interaktivt program 

hvor dokumentet også kan lastes ned, samt omtales i 

forskningsprogrammets nyhetsbrev. En oppfordrer evaluator til å spre 

informasjon om resultatene, for eksempel ved å skrive faglige artikler. 

Departementet og etaten oppfordres til å følge opp resultatene internt. 

Concepts forskere har ikke hatt andre faste rutiner for oppfølging, ut over å 

være tilgjengelig for å gi en presentasjon eller diskutere resultatene med 

departement eller etat hvis ønskelig. 

Metaevalueringen 

OECD definerer en metaevaluering som følger: 

The term is used for evaluations designed to aggregate findings from a series of 

evaluations. It can also be used to denote the evaluation of an evaluation to judge its 

quality and/or assess the performance of the evaluators. 

(OECD, 2000. Glossary of evaluation and results based management) 

Begrepet har altså to betydninger, og i denne studien bruker vi begge: vi foretar 

først en oppsummering og aggregering av funnene fra de 20 evalueringene 
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(rapportens del 1), og deretter gjør vi en vurdering av evalueringene selv, med 

fokus på hvordan de har anvendt evalueringsmodellen – det omfatter også en 

vurdering av evalueringskonseptets egnethet for oppgaven (del 2).   

Aggregering av funn 

Kapittel 3 sammenstiller funnene fra de 20 evalueringene, med tanke på å 

kunne trekke noen foreløpige konklusjoner om norske KS-prosjekters 

vellykkethet. Vi undersøker om det er systematiske forskjeller mellom sektorer 

med hensyn på score, og om det er samvariasjon mellom resultatene for de 

seks overordnede kriteriene. I tillegg til å se på tallscore, som er øverste 

aggregeringsnivå, gjennomgår vi også rapportene basert på en sjekkliste med 

mer detaljerte spørsmål og generiske indikatorer på suksess [vedlegg 2]. 

Analysen består i å telle opp antall prosjekter som ifølge evalueringene 

kommer godt eller dårlig ut på disse indikatorene. Resultatene er selvfølgelig 

basert på en god del skjønn. Vi tar også forbehold om at antallet prosjekter i 

dette tilfellet er lavt.  

For å illustrere suksess på et enda mer aggregert nivå – henholdsvis operasjonell 

og taktisk og strategisk suksess – kan en definere det første ved score for 

«produktivitet» og det siste som et ikke veid gjennomsnitt av score for de fem 

resterende kriteriene, se boksen under. For å illustrere resultatene visuelt har vi 

også brukt trafikklys hvor fargene rød, gul og grønn dekker hver sin tredjedel 

av måleskalaen.8 

 

 

 

 

 

 

                                                      

8 Score mellom 1 og 2,7 gir da rødt, score mellom 2,7 og 4,3 gir gult og score mellom 4,3 og 6 
gir grønt. 

Operasjonell suksess = Score for «produktivitet» 

Taktisk og strategisk suksess = ∑
1

5
 (Score for «måloppnåelse» + «andre virkninger» 

+ «relevans» + «levedyktighet» +  «samf.øk. effektivitet») 
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3. Hvor vellykkete var de første 20 KS-
prosjektene?  

De 20 prosjektene representerer en samlet investering på rundt 30 milliarder 

kroner i en periode på 16 år (fra den første Stortingsbevilgningen til alle 

prosjektene var gjennomført). Evalueringene konkluderer med at så mye som 

18 prosjekter, eller 90 prosent ble ferdigstilt med en sluttkostnad som lå på 

eller under Stortingets kostnadsramme, se figur 3.1. De siste to hadde 

kostnadsoverskridelser. Resultatet er meget godt i forhold til hva en har sett i 

en rekke større internasjonale undersøkelser. 

    

Figur 3.1 Prosjektenes sluttkostnad i forhold til Stortingets kostnadsramme, målt i 
prosent av egen ramme (rammene er prisjustert) 
 

Det må imidlertid presiseres at det kan forekomme avvik mellom tallene i 

denne rapporten, som er basert på de 20 evalueringsrapportene, og tallene for 

de samme prosjektene i en undersøkelse av et større antall KS-prosjekter, 

Welde (2017). Det skyldes at evalueringsteamenes vurderinger av hvilken 

ramme de sammenligner sluttkostnaden med, ikke er helt konsistente. Vi 

kommer tilbake til dette i kapittel 7. Welde (2017) finner at av 78 avsluttede 

prosjekter hadde 60 en sluttkostnad på eller innenfor kostnadsrammen. Det 
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utgjør 77 prosent. Den samlete sluttkostnaden ble om lag 7,5 milliarder kroner 

lavere enn kostnadsrammen, tilsvarende mer enn 6 prosent av hele porteføljen.  

En viktig begrepsavklaring: Stortingets vedtatte kostnadsramme er det som det 

ansvarlige departement har fullmakt til å disponere. Departementet på sin side 

gir utførende etat en noe innskrenket fullmakt som tilsvarer kostnadsrammen 

fratrukket en såkalt usikkerhetsavsetning. Dette kalles for styringsrammen. Dersom 

etaten står i fare for å overskride denne skal departementet varsles. På 

utøvende nivå gir etaten den prosjektansvarlige et styringsmål som er noe lavere 

enn styringsrammen, for å sikre forutsigbarhet. Praksis på dette området 

varierer mellom sektorer. Enkelte departementer delegerer fullmakten over 

hele eller deler av usikkerhetsavsetningen til etaten, men det er et mål for 

etaten å holde seg innenfor styringsrammen, se Andersen m.fl. (2016). 

Figur 3.2 viser prosjektenes sluttkostnad i forhold til styringsrammen. Den viser 

at 10 prosjekter kommer under og 10 over styringsrammen. Ettersom 

fordelingen er nær symmetrisk betyr det at summen for hele porteføljen går 

omtrent i null. Eller sagt på en annen måte, at porteføljen av prosjekter samlet 

sett holder seg innenfor den samlete styringsrammen. Det betyr at en ikke har 

brukt av den samlete usikkerhetsavsetningen, og altså ender med en samlet 

sluttkostnad som ligger godt under samlet kostnadsramme. Figuren viser 

imidlertid også at så mange som syv av porteføljens 11 transportprosjekter har 

kostnadsoverskridelser i forhold til styringsrammen. Spørsmålet som krever en 

avklaring er da om styringsrammene er for snevre eller om usikkerheten i 

gjennomføringen er for høy. Eller om det er andre forhold som gir 

systematiske avvik fra det forventete. Welde (2017) drøfter noen mulige 

årsaker til at spredningen i en del tilfeller er estimert for lavt i forkant, spesielt i 

veiprosjekter. En peker blant annet på at det er uheldig å operere med krav til 

kalkylenøyaktighet slik Statens vegvesen tradisjonelt har gjort9. Det kan føre til 

at usikkerheten underestimeres for å komme innenfor kravet. 

                                                      

9 Statens vegvesen har operert med mål for kalkylenøyaktighet, og dette har gjerne blitt oppfattet 

som krav. Målet er at estimatet skal ha minimum 70 prosent sannsynlighet for å ligge innenfor 
det intervallet som bestemmes av nøyaktighetsgrensene – og for reguleringsplannivået er det +/- 
10 prosent standardavvik som gjelder (høyere for tidligere planfaser). Som påpekt i Welde (2017) 
kan det tenkes at 10 % har vært urealistisk lavt og ført til at gjenværende usikkerhet i 
virkeligheten er høyere enn det anslagene gir uttrykk for. 
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Figur 3.2 Prosjektenes sluttkostnad i forhold til etatenes styringsramme, målt i prosent 

av egen ramme (rammene er prisjustert) 

 

De fire prosjektene som kommer best ut i forhold til kostnadsrammen har en 

innsparing på mellom 20 og 40 prosent. Spørsmålet blir da om 

kostnadsrammen var for romslig. To av disse prosjektene er IKT-prosjekter, 

der forklaringen kan være at det erfaringsmessig er vanskelig å forutsi 

omfanget av slike. De to andre er et byggeprosjekt på Svalbard og et 

veiprosjekt i Østfold som kom ut mellom 30 og 40 prosent under 

kostnadsrammen. Det er lett å forstå at forholdene på Svalbard er slik at det er 

vanskelig å forutsi kostnadene. Her viste evalueringen at man hadde lagt inn en 

romslig usikkerhetsavsetning for å sikre seg mot problemer knyttet til klima og 

vanskelig logistikk. Prosjektet med størst innsparing gjelder byggingen av 

motorvei på en strekning mellom svenskegrensen og Oslo i et landskap som er 

relativt lite kupert. Gitt etatens betydelige erfaring med slike prosjekter ville det 

være rimelig å anta at det store avviket skyltes selve kostnadsestimeringen. I 

følge evalueringen var forklaringen dels at grunnforholdene viste seg å være 

bedre enn antatt, dels at selve prosjektgjennomføringen var svært vellykket. I 

tillegg har markedssituasjonen nesten alltid stor innflytelse på omfanget av 

under- eller overskridelser. I det aktuelle veiprosjektet var markedsforholdene 

svært gunstige. 
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Figur 3.3. Antall prosjekter med overskridelse/innsparing i forhold til kostnadsrammen, 
fordelt på etat (av totalt 78 ferdigstilte prosjekter). Kilde: Welde (2017) 

 

Begge de to prosjektene som hadde overskridelser i forhold til 

kostnadsrammen var transportprosjekter, ett vei- og ett jernbaneprosjekt. Og 

som nevnt over har et klart flertall av veiprosjektene overskridelse av 

styringsrammen. Den mer omfattende undersøkelsen (Welde, 2017), illustrert i 

figur 3.3, fant at nesten 30 prosent av veiprosjektene endte med overskridelse. 

Operasjonell versus taktisk og strategisk 
vellykkethet 

Operasjonell vellykkethet bygger i sin helhet på vurderingen av 

gjennomføringen av selve prosjektet (i tid, kostnad, kostnadseffektivitet, 

kvalitet, etc.). Taktisk og strategisk vellykkethet er resultatet av den samlete 

vurderingen av hvordan en scorer på de fem andre evalueringskriteriene etter 

at prosjektet er avsluttet. Tabell 3.1 viser resultatene for de 20 prosjektene, 

som gjennomsnittlig scorer noe høyere operasjonelt enn taktisk-strategisk: 

• Mer enn halvparten av prosjektene scorer høyt (grønt trafikklys) både 

operasjonelt og taktisk-strategisk. 

• Et klart flertall av prosjektene (13 av 20) får grønt lys på det operasjonelle. 

Dette til tross for at det forekommer kostnadsoverskridelser som vist i 
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forrige avsnitt, til dels store overskridelser av styringsrammen i to 

prosjekter (henholdsvis vei og jernbane). I begge prosjektene kommer 

imidlertid evaluator til at gjennomføringen samlet sett var akseptabel, i det 

ene tilfellet antydes det at rammen var undervurdert til tross for at den var 

kvalitetssikret. 

 

Tabell 3.1. Prosjektenes operasjonelle og taktiske-strategiske vellykkethet, rangert etter 
sistnevnte (Sektor: V=vei, J=jernbane, F = forsvar, B = bygg) 

 

 

 

• Byggsektoren kommer jevnt over godt ut. Fire av de fem evaluerte 

prosjektene får grønt lys både operasjonelt og taktisk-strategisk 

Prosjekt  Sektor

Operasjonell 
suksss

Taktisk og 
strategisk 

suksess

E6 Riksgrensen-Svingenskogen V 5 5,3

Rv 519 Finnfast V 5 5,2

Regionfelt Østlandet F 5 5,2

Statens pensjonskasse PERFORM IKT 5 5,2

Eiksundsambandet V 5 5,0

Nytt operahus i Oslo B 5 4,8

E6 Åsgård-Halmstad V 5 4,8

Statlig kontrollområde Svinesund B 6 4,8

E18 Momarken-Sekkelsten V 3 4,7

Svalbard forskningspark B 6 4,7

E6 Svingenskogen-Åsgård V 4 4,7

Halden fengsel B 5 4,5

NAV IKT Basis IKT 5 4,3

Dobbeltspor Asker-Sandvika J 5 4,2

Høgskolesenteret Halden B 5 4,2

E16 Kløfta-Nybakk V 4 4,2

Dobbeltspor Sandnes-Stavanger J 4 4,2

Lofoten fastlandsforbindelse LOFAST V 4 3,8

Gevingåsen J 4 3,2

Skjold-klasse MTBer F 4 3,2
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• Transportsektoren kommer dårligere ut, der syv av elleve prosjekter 

scorer lavere enn det som tilsvarer grønt trafikklys, enten taktisk-

strategisk, operasjonelt eller begge deler 

 

Tabell 3.2 Samlet oversikt over hvordan prosjektene scorer på taktiske og strategiske 
evalueringskriterier 

 

 

Når det gjelder den overordnete vurderingen av prosjektene, det vil si hvordan 

de lykkes taktisk og strategisk viser evalueringsresultatene at: 

• Hele 85 prosent av prosjektene har en samlet score på fire eller bedre, 

mens bare tre prosjekter har lavere score (Lofast, Gjevingåsen og Skjold) 

• Hele 60 prosent ligger innenfor øverste tredjedelen av skalaen (> 4,3) som 

vi anser som meget vellykket, dvs. grønn farge. 

Prosjekt Sektor

Mål-
oppnåelse

Andre 
virkninger

Relevans Leve-
dyktighet

Samf.øk. 
effektivitet

E6 Riksgrensen-Svingenskogen V 6 5 5 5 6

Rv 519 Finnfast V 5 5 5 5 6

Regionfel t Østlandet F 5 5 6 5 5

Statens  pens jonskasse PERFORM IKT 5 5 5 6 5

Eiksundsambandet V 6 5 4 5 5

Nytt operahus  i  Os lo B 5 6 5 4 4

E6 Åsgård-Halmstad V 5 4 5 4 6

Statl ig kontrol lområde Svinesund B 4 4 5 5  

E18 Momarken-Sekkels ten V 5 4 5 5 6

Svalbard forskningspark B 4 5 5 5 3

E6 Svingenskogen-Åsgård V 5 4 5 4 6

Halden fengsel B 4 5 4 5 4

NAV IKT Bas is IKT 6 4 3 5 3

Dobbeltspor Asker-Sandvika J 3 4 5 5 3

Høgskolesenteret Halden B 4 3 4 5 4

E16 Kløfta-Nybakk V 5 3 5 4 4

Dobbeltspor Sandnes-Stavanger J 4 4 5 5 3

Lofoten fastlandsforbindelse LOFAST V 5 4 3 4 3

Gjevingåsen jernbanetunnel J 3 4 4 4 2

Skjold-klasse MTBer F 4 4 3 2 2
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• Resultatene viser at 65 prosent av prosjektene (13 av 20) får grønt lys på 

relevans, og det samme for levedyktighet, mens nesten like mange (12) får 

grønt på måloppnåelse. Dette betyr at det er stor enighet om at de fleste 

investeringene er nyttige i den forstand at de er i samsvar med 

prioriteringer og behov i samfunnet. Videre at en har oppnådd det en 

forventet, og at det er god grunn til å tro at de positive effektene av tiltaket 

vil vedvare over tid.  

• Prosjektene scorer noe lavere på samfunnsøkonomisk effektivitet. Ni av 20 

prosjekter får grønt lys, noe som betyr at de vurderes meget positivt som 

lønnsomme sett i et større samfunnsperspektiv. De fem mest lønnsomme 

er alle veiprosjekter. De som vurderes minst lønnsomme er tre 

jernbaneprosjekter, ett forsvarsprosjekt hvor det er uenighet om behovet, 

signalbygget på Svalbard, og fastlandsforbindelsen til Lofoten som 

konkurrerer med flere alternative ruter i et tynt befolket område. 

• Det er åtte prosjekter som får grønt lys når det gjelder prosjektenes 

virkninger ut over det som gjelder den planlagte måloppnåelsen. Lav score 

kan skyldes at en ser negative konsekvenser av investeringstiltaket, eller at 

en ikke ser mange positive ringvirkninger. Det prosjektet som scorer 

høyest på andre virkninger er Nytt operabygg i Oslo, hvor evaluator ser 

positive virkninger for byutviklingen samt en symboleffekt som går ut over 

de kulturpolitiske målene for prosjektet. Ikke alle vil være enige i 

vurderingen. Et annet eksempel på prosjekter med positive virkninger er 

forskningsbygget på Svalbard som er blitt et signalbygg for norsk 

tilstedeværelse, og et samlingspunkt for ny virksomhet og turisme på 

stedet.  

Ser man nærmere på sammenhengen mellom hvordan prosjektene scorer på de 

fem taktisk-strategiske evalueringskriteriene kan vi notere følgende 

observasjoner: 

• Det later til å være god samvariasjon mellom relevans og levedyktighet, 

som forventet. Det betyr at dersom det er behov for noe, kan vi også 

regne med at det blir satt pris på og ivaretatt over tid.  

• Det er også samsvar mellom måloppnåelse og lønnsomhet. Der en måler 

god måloppnåelse er altså netto betalingsvilligheten også høy. Det må tas 

forbehold om at det er mange veiprosjekter i utvalget, disse har ofte 

effektmål som handler om tidsbesparelser, noe som verdsettes høyt i en 

samfunnsøkonomisk analyse. I andre sektorer kan målene være knyttet til 

andre endringer som det ikke nødvendigvis er lett å måle 

betalingsvilligheten for. 
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• Det er også samvariasjon mellom relevans og samfunnsøkonomisk 

effektivitet, men kanskje ikke så stor som en kunne forvente. Dette kan tas 

som en indikasjon på at det ikke er markedet som avgjør i disse offentlig 

initierte prosjektene, men andre hensyn, slik de kommer til uttrykk 

gjennom politiske aktører og prosesser. 

• Det kan også være en indikasjon på pengerikelighetens konsekvenser, 

politikere som overbyr hverandre i å bruke penger for ulike, ikke alltid 

lønnsomme formål. 

• Sortert etter sektor scorer byggsektoren høyt på produktivitet og 

levedyktighet, men svakere på lønnsomhet og måloppnåelse. Veisektoren 

scorer (ikke uventet) høyt på måloppnåelse og lønnsomhet. Forsvarets to 

prosjekter er både det dårligste og et av de beste, og tilsvarende er det 

vanskelig å trekke noen systematikk ut av de to IKT-prosjektene. 

Jernbaneprosjektene scorer lavt på samfunnsøkonomisk effektivitet men 

høyt på relevans og levedyktighet.  

Det er her på sin plass å igjen påpeke at evalueringene gjelder prosjekter som 

bare har vært gjennom KS2. De er sannsynligvis ikke representative for senere 

prosjekter hvor også selve konseptvalget har vært grundig utredet etter Statens 

prosedyre og deretter kvalitetssikret eksternt. Det er grunn til å anta at en vil se 

et løft i strategisk ytelse for senere prosjekter som også har vært gjennom KS1. 

Evalueringene i denne studien vil være nyttige som referansemateriale for 

senere evalueringer. Dette forutsetter imidlertid at vurderingen av det taktisk-

strategiske er sammenlignbar (herunder like streng) der referansegrunnlaget er 

KS1 og der referansegrunnlaget er svakt eller mangler som i disse 20 

evalueringene (mer om dette i kapittel 7). 
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Figur 3.4. Antall prosjekter med ulik gjennomsnittsscore. Positiv skjeving, eller svært 
vellykkete prosjekter? 
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4.  Evalueringsresultatene 

 

Tabell 3.1 i foregående kapittel viste eksepsjonelt god samvariasjon mellom 

hvordan prosjektene scorer på produktivitet og taktisk-strategisk suksess - i 

den grad at man kan være fristet til å si at evalueringen av det strategiske og 

samfunnsmessige ikke er nødvendig så lenge produktiviteten i 

gjennomføringen er avklart. Men dette ville være en meningsløs generalisering, 

for det er selvsagt helt forskjellige faktorer som påvirker gjennomføringen av 

prosjektet, og hva som avgjør de samfunnsmessige konsekvensene av det. Her 

dreier det seg både i prinsippet og i praksis om å evaluere to helt forskjellige 

men koplete fenomener (ikke nødvendigvis sterkt koplete), det vil si selve 

byggeprosjektet på den ene siden og investeringstiltaket på den andre. 

 

Figur 4.1 Sammenstilling av hvor mange prosjekter som scorer innenfor tre nivåer av 

vellykkethet på de seks evalueringskriteriene  

 

Figur 4.1 viser en aggregert fremstilling av hvordan prosjektene scorer på de 

seks evalueringskriteriene. Gruppen med prosjekter kommer sterkest ut når det 

gjelder produktivitet og måloppnåelse, men også relativt godt på relevans og 

levedyktighet, det vil si at de både er godt gjennomført og at det er behov for 

tiltakene i samfunnet. Det bør ikke overraske noen at prosjekter som er 

resultatet av en langvarig faglig og politisk prosess kommer ut som nyttige 
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tiltak og at de også er godt gjennomført. Vi kan likevel ikke se bort fra at 

scoresettingen kan være positivt skjevet, noe som diskuteres nærmere i kapittel 

7. 

I det etterfølgende har vi sett nærmere på hva som karakteriserer de ti minst 

vellykkete prosjektene i forhold til de ti mest vellykkete. Vellykkethet er her et 

uttrykk for uveid gjennomsnittscore for de seks evalueringskriteriene.  

    

 

Figur 4.2 Sammenstilling av hvor mange prosjekter som scorer innenfor tre nivåer av 
vellykkethet på de seks evalueringskriteriene, for henholdsvis de ti mest vellykkete 
(øverst) og de ti minst vellykkete prosjektene (nederst)  
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Prosjektene fordeler seg som følger:  

 De ti mest vellykkede prosjektene er: E6 Riksgrensen-Svingenskogen, Rv 

519 Finnfast, PERFORM, Regionfelt Østlandet, Eiksundsambandet, 

Statlig kontrollområde Svinesund, E6 Åsgård-Halmstad, Nytt operahus 

Oslo, E18 Momarken-Sekkelsten og E6 Svingenskogen-Åsgård 

 

 De ti minst vellykkede prosjektene er: Svalbard forskningspark, Halden 

fengsel, NAV IKT Basis, E16 Kløfte-Nybakk, Dobbeltspor Sandnes-

Stavanger, Dobbeltspor Asker-Sandvika, Høgskolen i Østfold, LOFAST, 

Skjold klasse MTB-er og Gevingåsen jernbanetunnel. 

Fargene som følger av scoresettingen for de to gruppene hver for seg er vist i 

figuren, de ti mest vellykkede øverst og de ti minst vellykkede nederst. 

En overordnet vurdering av prosjektene er vist i tabell 4.1. Det mest 

iøynefallende er at det i svært liten grad er snakk om kontroversielle prosjekter. 

Det gjelder alle de mest vellykkete, men også syv av de ti minst vellykkete. 

Enda viktigere er det at evalueringen finner at det er et klart behov for 

prosjektene i samfunnet, det gjelder også for halvparten av de minst vellykkete 

prosjektene. En interessant observasjon er at de mest vellykkete i liten grad var 

rettet mot en bestemt interessegruppe, i noe større grad gjaldt det de mindre 

vellykkete prosjektene. Dette bidrar til å bekrefte en tendens man har sett i 

andre prosjekter, nemlig at der sterke interesser lykkes i å få finansiert 

prosjekter med offentlige midler, kan det i noen tilfeller vise seg at nytten ikke 

står i forhold til kostnadene. Dette fenomenet kan i enkelte tilfeller forklares 

med begrepet perverse insentiver. Det kan oppstå der det ikke følger økonomiske 

eller andre forpliktelser for mottakeren av en ytelse fra det offentlige. 

Insentivet til å vurdere kostnadene opp mot den potensielle samfunnsnytten er 

dermed svekket. Fenomenet er grundig drøftet i en tidligere Concept-rapport 

(Samset m.fl., 2014). 

Tabell 4.1 Forklaringsvariable som gjelder den overordnete vurderingen av prosjektene 

Generelt Samlet for alle 
prosjektene (%) 

Av de 10 mest 
vellykkete 

Av de 10 minst 
vellykkete 

Vurdert som vellykket 70 10 4 

Var tiltaket ukontroversielt  85 10 7 

Var det et klart behov  65 8 5 

Gjaldt det en bestemt interessegruppe  30 2 4 
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Produktivitet 

Produktiviteten gjelder gjennomføringen av prosjektet. Tabell 4.2 viser at 90 

prosent av prosjektene ble gjennomført innenfor kostnadsrammen. Men også 

at bare omtrent halvparten av prosjektene hadde realistiske kostnadsrammer. I 

fem prosjekter mente man at kostnadsrammen var for høy og i fire prosjekter 

for lav. Dette reiser et viktig spørsmål som en må se nærmere på i fremtidige 

evalueringer: at sluttkostnaden ikke bare skal vurderes i forhold til vedtatt 

budsjett, men at en må se nærmere på rimeligheten av dette. 

Tabell 4.2 Forklaringsvariable som gjelder vurderingen av prosjektenes produktivitet 

Produktivitet Samlet for alle 
prosjektene (%) 

Av de 10 mest 
vellykkete 

Av de 10 minst 
vellykkete 

Vurdert med høy produktivitet 65 8 4 

Holdt styringsrammen 50 7 3 

Holdt kostnadsrammen 90 9 9 

Realistisk kostnadsramme  45 4 5 

Ble det ferdigstilt innen tidsmålet  75 7 8 

Ble kvaliteten vurdert som god 80 8 8 
 

Samtidig som prosjektene scorer høyt på produktivitet, noterer vi oss at det i 

minst ett av prosjektene har vært foretatt omfattende endringer og tilpasninger 

i de første driftsårene, delvis på grunn av at det var valgt for enkle/billige 

løsninger i gjennomføringen. I et annet prosjekt ble det gjort en forenkling 

som potensielt medfører lavere nytte på lang sikt (en tapt realopsjon). Generelt 

er det viktig at en trekker inn et levetidsperspektiv også når en evaluerer 

prosjektgjennomføringen. En annen bemerkning gjelder tre av 

samferdselsprosjektene, som kun var parseller i en større utbygging. Selv om 

det enkelte prosjekt er effektivt gjennomført, kan en hevde at denne type 

oppsplitting er lite kostnadseffektivt – det har i liten grad slått ut på 

scoresettingen her. 

Et annet relevant spørsmål er hvorvidt prosjektene fulgte KS2-rapportens 

anbefalinger, som nettopp skal bidra til god gjennomføring (riktig 

kontraktstrategi, oppfølging av sentrale usikkerhetsfaktorer, og god 

organisering og styring mer generelt). Det later til å være stor variasjon, fra de 

prosjektene som har fulgt kvalitetssikrers råd i detalj, til de som overhodet ikke 

har forholdt seg til dem. De fleste evalueringsrapportene sier imidlertid lite om 

dette. 
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I tillegg kan man notere enkelte andre observasjoner som gjelder samvariasjon 

mellom variable:  

 Sortert etter størrelse (kostnadsrammen) viser evalueringene at de 

største prosjektene kommer dårligst ut (unntak Regionfelt Østlandet) 

spesielt mht. samfunnsøkonomisk effektivitet.  

 Sortert etter overskridelse av kostnadsrammen viser evalueringene at 

IKT-prosjektene kommer godt ut (imidlertid har en her kun to 

prosjekter), og at veiprosjektene scorer gjennomgående lavt 

 Sortert etter overskridelse av styringsrammen viser evalueringene at de 

som holder seg innenfor styringsrammen også scorer høyt på de fleste 

andre parameterne! 

Det er blant veiprosjektene man finner både de største overskridelsene og 

innsparingene, og det er kanskje grunn til å stille spørsmål med om dette kan 

ha sammenheng med bruken av komplekse og lite transparente 

beregningsmodeller samt tradisjonen med å sette mål for kalkylenøyaktighet i 

denne sektoren.   
 

Måloppnåelse 

Tabell 4.3 viser at de aller fleste prosjektene hadde god eller akseptabel 

måloppnåelse. Dette står i kontrast til evalueringens konklusjoner om at 

målene var realistiske i bare halvparten av prosjektene. Det skyldtes enten at 

målene var trivielle og ikke pekte videre enn mot prosjektets leveranse, eller at 

målene var urealistiske i forhold til hva en kunne forvente at prosjektene kunne 

føre til.  

I veiprosjekter er dette mindre av et problem fordi prosjektene i stor grad er 

forholdsvis ensartete. Der handler det ofte om reisetid, reisekostnader og 

trafikksikkerhet. I mer unike prosjekter er det vanskeligere å sammenligne 

måloppnåelse på tvers. Et gjennomgående problem viser seg å være at 

samfunnsmålet mangler i prosjektdokumentasjonen. Mange av prosjektene 

hadde heller ikke relevante effektmål. På dette området ligger det et 

forbedringspotensial både hos departementer og etater. Manglende eller 

urealistiske mål gjør at evaluator må vurdere helheten og legge til grunn et mål 

som er relevant og på et ambisjonsnivå som er realiserbart.  

I syv av de ti mest vellykkete prosjektene mente evaluator at målene var 

realisert som forventet, mens bare i fire av de til minst vellykkete prosjektene 

var dette tilfellet. Det mest tydelige skillet gjelder spørsmålet om hvorvidt 
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prosjektet som sådan var det vesentligste bidraget til realiseringen av målet. 

Bare i tre av de ti minst vellykkete prosjektene var det tilfellet, mot åtte av ti for 

de mest vellykkete. Dette er i seg selv en indikasjon på kompleksiteten i den 

samfunnsmessige settingen prosjektet inngår i. Det understreker dermed 

viktigheten av å se investeringstiltakene i et tilstrekkelig bredt perspektiv når de 

evalueres – det gjelder både ex post og ikke minst ex ante! 

Spørsmålet om hvorvidt det hadde vært mulig å oppnå større effekter enn det 

man registrerte, ble bare i begrenset grad drøftet i evalueringene.  

 

Tabell 4.3 Forklaringsvariable som gjelder vurderingen av prosjektenes måloppnåelse 

Måloppnåelse Samlet for alle 
prosjektene (%) 

Av de 10 mest 
vellykkete 

Av de 10 minst 
vellykkete 

Vurdert med høy måloppnåelse 60 7 4 

Var målene realistiske 50 5 5 

Var det nødvendig å endre målene  40 3 5 

Var prosjektet et vesentlig bidrag til 
måloppnåelsen 

55 8 3 

 

Når det gjelder måloppnåelsen er sektorforskjellene nokså tydelige (med 

forbehold om at utvalget er lite). Veiprosjektene og de to IKT-prosjektene 

skiller seg positivt ut, mens både bygg og jernbane har svakere måloppnåelse. 

Samtidig merker vi oss at veiprosjektene var mer avgrensete og hadde mindre 

ambisiøse effektmål. Målformuleringene gjaldt effekter som vanligvis vil 

realiseres umiddelbart, så snart den nye veistandarden er på plass og veien 

åpnet. Bygge- og jernbaneprosjektene hadde mer ambisiøse effektmål som 

krever en større og mer integrert innsats, også ut over selve prosjektet. 

Jernbaneprosjektene skulle for eksempel gi økt kollektivandel, noe som 

forutsetter at operatørene bedrer tilbudet, og som også er avhengig av blant 

annet kvaliteten på konkurrerende tilbud av vei, parkeringsplasser, osv. De tre 

byggeprosjektene skulle alle gi faglige og/eller økonomiske synergier for 

brukerne av bygget, noe som antas å kreve mye mer enn kun et nytt bygg, 

herunder endringer i organisasjon og arbeidsprosesser. I både bygge- og 

jernbaneprosjektene var effektene begrensede selv etter flere års drift. 

Det er mye man kan lære av dette. Ikke minst viktigheten av å tydelig plassere 

ansvaret for å ta ut de ulike effektene. I flere av byggeprosjektene lot målet om 

synergieffekter til å være «glemt» idet staten bevilget penger til nytt bygg. Ved 
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tydelig plassering av ansvar for å ta ut gevinstene, og oppfølging av dette ut 

gjennom driftsfasen, kan en motvirke at dette skjer. Det er også viktig at en, 

der prosjektets måloppnåelse avhenger av mer enn prosjektet, faktisk tenker 

tiltakspakker mer enn enkeltprosjekter allerede i planleggingsfasen. Herunder 

bør en styrke kompetansen om hvordan økonomiske, juridiske, informative og 

andre virkemidler og tiltak fungerer sammen med fysiske investeringstiltak. 
 

Andre virkninger 

Når det gjelder evaluering av prosjektenes andre virkninger, det vil si utover 

det som er tatt med under måloppnåelse, varierer vurderingene. Mange av 

prosjektene vurderes å ha få eller ingen utilsiktede virkninger av nevneverdig 

omfang.   
 

Tabell 4.4 Forklaringsvariable som gjelder vurderingen av prosjektenes andre virkninger 

Andre virkninger Samlet for alle 
prosjektene (%) 

Av de 10 mest 
vellykkete 

Av de 10 minst 
vellykkete 

Betydelige virkninger utover 
måloppnåelsen 

85 10 7 

Var de fleste virkningene positive 85 10 7 

 

Der andre virkninger beskrives er de oftere positive enn negative. Spesielt er 

evaluatorene opptatt av regionale økonomiske ringvirkninger, med særlig vekt 

på såkalt mernytte (produktivitetsgevinster) av transportinfrastruktur. Mernytte 

har blitt tillagt vekt i økende grad de senere år. Ofte kan det føre til dels 

fantasifulle betraktninger om annen- og tredjeordens ringvirkninger som kan 

bidra til å rettferdiggjøre store investeringstiltak. Byggingen av fergefri E39 på 

Vestlandet er et eksempel. I evalueringene vi her ser på finner de fleste 

evaluatorene at mernytten er begrenset. Bare i tilfellet Eiksundsambandet er 

mernytten av en viss betydning, dette var da også en vesentlig hensikt med 

prosjektet som gir landfast tilknytning for et øysamfunn med en betydelig 

klyngedannelse innen skipsbygging og maritim service. Negative virkninger, 

herunder i form av naturinngrep, nevnes også i en del tilfeller. Flere av 

prosjektene later til å ha et forbedringspotensial når det gjelder å kartlegge 

sidevirkninger i forkant, og designe prosjektet med tanke på å maksimere de 

positive og minimere de negative.   
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Relevans 

Tabell 4.5 viser at alle de 10 mest vellykkete prosjektene ble vurdert som 

relevante i forhold til prioriteringer og behov i samfunnet, men også åtte av de 

ti minst vellykkete. De fleste prosjektene i utvalget kan altså vises å være svar 

på reelle problemer som samfunnet mener at en må løse. 

Samtidig ser en at bare i halvparten av prosjektene i den første gruppen 

forekom det vesentlige konflikter eller interessemotsetninger, mot i hele åtte av 

ti tilfeller i de minst vellykkete prosjektene. Dette er som forventet idet 

interessemotsetninger de facto betyr at relevansen er omstridt. Samtidig er ikke 

eksistensen av interessekonflikter alltid grundig omtalt i evalueringsrapportene, 

noe vi kommer tilbake til i kapittel 7. I omtalen av prosjektene dreier det seg 

om konflikter i veiprosjekter i forhold til klima- og miljømål, og at forskjellige 

grupper drar nytte av prosjekter i ulik grad. Eller at det mellom eller innenfor 

våpengrenene er ulik oppfatning om hvilket forsvarsmateriell som skal 

prioriteres. Et annet eksempel på målkonflikt er når ulike geografiske regioner 

har ulike behov. Vi ser dette blant annet i prosjektet LOFAST hvor den valgte 

traseen var best for Lofoten, men ikke for Vesterålen og heller ikke for et 

regionalt mål om å integrere Lofoten og Vesterålen til én region. Det 

sistnevnte var ikke formulert eksplisitt som mål for prosjektet, men var like 

fullt erkjent som et viktig hensyn i prosjektets tidligfase. I dette tilfellet valgte 

evaluator å vektlegge behovet for en integrert region ved relevansvurderingen.   

Et annet spørsmål, som ikke alltid er godt besvart av evaluator, er hvorvidt en 

annen løsning på behovet kunne vært mer relevant enn den som ble realisert. 
 

Tabell 4.5 Forklaringsvariable som gjelder vurderingen av prosjektenes relevans 

Relevans Samlet for alle 
prosjektene (%) 

Av de 10 mest 
vellykkete 

Av de 10 minst 
vellykkete 

Var prosjektet relevant 95 10 8 

Vesentlige konflikter/ interesse-
motsetninger  

65 5 8 

Levedyktighet 

I samtlige av de mest vellykkete prosjektene kommer man til at de vil gi 

nytteeffekt i mange år fremover. Forutsetningene varierer. Levedyktigheten for 

Svalbard forskningspark er avhengig av internasjonal politikk og at landet 

opprettholder sine økonomiske forpliktelser på øygruppen. For 

kontrollstasjonen på Svinesund forutsetter man naturlig nok en 
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opprettholdelse av fortollingsregimet mellom EU- og EØS-land. I 

veiprosjekter bygger resonnementet på forventninger om fortsatt trafikkvekst, 

det gjelder også bompengefinansierte prosjekter, og akseptabel utvikling når 

det gjelder miljø- og klimaeffekter og andre sidevirkninger. I tillegg må de 

finansielle konsekvensene knyttet til drift og vedlikehold være akseptable – der 

dette ikke er tilfelle trekker det scoren ned, det gjelder blant annet Nytt 

Operabygg hvor en avhengighet av svært store statlige driftstilskudd, samtidig 

som store pensjonsforpliktelser truer driften på sikt. Men det har også å gjøre 

med hvilken levetid en legger til grunn, og fremtidig behov. Vurderingen av 

levedyktighet er nødvendigvis mer kortsiktig for et IKT-prosjekt (10-15 år) enn 

for et jernbaneprosjekt som er ment å vare i generasjoner. I tilfellet Lofast 

dreier dette seg om hvorvidt fremtidig investering i en annen trase over 

Vesterålen vil redusere behovet for den veien som nå er bygget.  

Spørsmålet om fleksibilitet i forhold til fremtidige behov er også relevant for 

vurderingen av levedyktighet. I de tilfellene der dette er drøftet i evalueringen 

handler det om utvidelser av (eller alternativ bruk av) bygg og endringer i IKT-

systemer etter at de er satt i drift.  

 

Tabell 4.6 Forklaringsvariable som gjelder vurderingen av prosjektenes forventete 
levedyktighet 

Levedyktighet Samlet for alle 
prosjektene (%) 

Av de 10 mest 
vellykkete 

Av de 10 minst 
vellykkete 

Vurdert levedyktig i lang tid 
fremover 

80 10 6 

Samfunnsøkonomisk effektivitet 

Kvantifisering av nytten er notorisk problematisk i mange statlige 

investeringstiltak, i motsetning til kommersielle prosjekter der nytte er 

synonymt med inntekt, som kan prissettes direkte og ofte med stor presisjon. 

En tilleggsutfordring i våre evalueringer, som altså ikke har gjennomgått 

KVU/KS1, er at det sjelden foreligger en tilstrekkelig grundig før-analyse.   

Evaluatorene er bedt om å gjøre en vurdering av prosjektets 

samfunnsøkonomiske effektivitet, oppsummert ved en tallscore, på samme 

måte som for de øvrige kriteriene, men ikke nødvendigvis beregne 

lønnsomheten i kroner og øre. Som påpekt i Volden og Samset (2013) er det 

viktig å ha et nøkternt ambisjonsnivå når det gjelder kvantifisering av 

samfunnsøkonomisk effektivitet. I halvparten av prosjektene har man da heller 
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ikke greid å kvantifisere nytten. I fem av veiprosjektene er nytten basert på 

etatens modellberegninger, med den usikkerheten og forutsetningene som da 

er langt til grunn, og som en ikke nødvendigvis gjør godt rede for i rapportene.  

Den største forskjellen mellom de ti minst og de ti mest vellykkete prosjektene 

er nettopp her. I den ene gruppen er bare to prosjekter vurdert som 

lønnsomme, i den andre gruppen så mange som åtte av ti.  

Spørsmålet om lønnsomheten er større eller mindre enn forutsatt er noe som 

bare omtales i vel halvparten av rapportene, og da med positivt resultat. Dette 

gjelder særlig veiprosjektene, hvor det i flere tilfeller faktisk forelå før-analyser. 

En hovedårsak til at prosjektene ble mer lønnsomme enn forutsatt, er at 

trafikken ble større. Evaluatorene trekker imidlertid også frem at 

retningslinjene for nytte-kostnadsanalyser har endret seg i «fordelaktig retning» 

for veiprosjekter (se sist oppdaterte rundskriv, Finansdepartementet, 2014). 

Det nevnes blant annet at kalkulasjonsrenten er lavere, analyseperioden lengre 

og en har begynt å realprisjustere tidsgevinster, samtidig som for eksempel 

negative miljøvirkninger fremdeles har svært lav pris i analysene. Dermed 

fremstår lønnsomheten som bedre i dag enn da prosjektet ble utredet tidlig på 

2000-tallet. 

 

Tabell 4.7 Forklaringsvariable som gjelder vurderingen av prosjektenes 

samfunnsøkonomiske effektivitet 

Samfunnsøkonomisk effektivitet Samlet for alle 
prosjektene (%) 

Av de 10 mest 
vellykkete 

Av de 10 minst 
vellykkete 

Ble tiltaket vurdert som 
samfunnsøkonomisk effektivt 

50 8 2 

Var det mulig å kvantifisere nytten 40 5 3 
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5. Konklusjoner 

Finansdepartementets kvalitetssikringsordning innebærer at det stilles strenge 

krav til kvaliteten på beslutningsgrunnlaget før store, statlige 

investeringsprosjekter kan behandles politisk. Etter at ordningen ble innført i 

år 2000 og utvidet i 2006, har departementer og etater definitivt forbedret sin 

praksis når det gjelder utredning og planlegging av disse (som vist blant annet i 

Kvalheim m.fl., 2015). Vi vet også at den samme metodikken etter hvert og i 

økende grad benyttes på mindre prosjekter og i sektorer utenfor KS-

ordningen. 

Nå er mange av de første prosjektene kommet i driftsfasen og et meget 

relevant spørsmål er om prosjektene, som altså er godt utredet i forkant, også 

blir godt gjennomført og når sine mål. Tradisjonelt har statlige 

investeringsprosjekter sjelden vært gjenstand for formell etterevaluering. Det er 

de heller ikke under KS-ordningen. Men som nevnt har Concept som 

følgeforskningsprogram påtatt seg å sørge for etterevaluering av en andel av 

KS-prosjektene etter at de har kommet noen år ut i driftsfasen. Med den 

evalueringsmodellen som er valgt, vurderes prosjektenes vellykkethet både 

operasjonelt, taktisk og strategisk. Alle evalueres etter samme modell, med seks 

overordnete evalueringskriterier. Vurderingen for hver av dem oppsummeres 

ved en score mellom 1 og 6. Prosjektene evalueres på omtrent samme 

tidspunkt i sin livssyklus. Dette gir et godt grunnlag for å sammenligne 

resultatene mellom prosjekter og sektorer. 

God kostnadskontroll i gjennomføringsfasen 

Et nøkkelresultat fra metaevalueringen er at prosjektene kommer godt ut i et 

operasjonelt perspektiv. Kostnadskontrollen er god i de fleste prosjektene og 

evaluatorene konkluderer med at de er effektivt gjennomført. 

Byggeprosjektene fremstår som overveiende vellykkete målt mot de avtalte 

resultatmålene. Men også veisektoren, som kommer svakest ut, scorer høyt i 

halvparten av prosjektene. Det er mye som tyder på at KS2-ordningen har 

bidratt til dette. Prosjektene i denne studien var de første som gjennomgikk 

KS2 tidlig på 2000-tallet. 

Et forhold som imidlertid bør problematiseres, er at evaluatorenes vurdering 

gjelder overholdelse av de rammene som er satt av Stortinget etter KS2, og ikke 
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kostnadsestimatet da den politiske forpliktelsen om å gjennomføre prosjektet, 

ble tatt, som vil være på et tidligere tidspunkt. Dette estimatet er ikke tidfestet i 

de 20 prosjektene, som ikke har gjennomgått KS1. Figur 5.1. viser hvordan 

utviklingen for kostnadsestimatet typisk kan se ut, fra det første estimatet blir 

lansert sammen med prosjektideen, via konseptvalget og frem til 

budsjettvedtak og endelig sluttkostnad. Concept har i en tidligere studie vist at 

økningen gjennom hele denne perioden kan være betydelig og i prosent langt 

overstige eventuelle overskridelser i gjennomføringsfasen (Welde m.fl., 2014). I 

en annen studie av 20 prosjekter som har vært gjennom både KS1 og KS2 fant 

man at veksten mellom disse to kontrollpunktene selvsagt hadde vært mindre, 

men allikevel på hele 41 % i gjennomsnitt (Welde, 2016). Dette er en type 

kostnadsøkning som beslutningstaker er kjent med når prosjektet endelig 

vedtas. Men blant annet på grunn av den politiske kostnaden det vil medføre, 

er det ofte svært vanskelig (nesten umulig) å ikke skulle vedta prosjektet 

allikevel. Det vet interessentene, som i konseptfasen kan ha insentiver til å øke 

sine krav til løsningen. 

 

 

Figur 5.1 Mulig utvikling av kostnadsestimatet basert på Samset (2008) 

 

Dette er en problematikk som en bør se på i fremtidige evalueringer. Hvorvidt 

prosjektet har hatt en overskridelse eller ikke må vurderes i forhold til det 

vedtatte budsjettet, slik en her har gjort. Men kostnadsveksten i tidligfasen er 

relevant blant annet for å svare på om den valgte løsningen er 

kostnadseffektiv, noe som vil kunne slå ut ikke bare på vurderingen av 
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produktiviteten, men også på relevans og ikke minst samfunnsøkonomisk 

effektivitet. 

Effektene kommer ikke av seg selv 

At prosjektene som har gjennomgått KS2 har god kostnadskontroll, er som 

forventet ut fra hva andre studier har vist (Samset og Volden, 2013, Welde, 

2017). Mer overraskende er at porteføljen også kommer godt ut taktisk og 

strategisk. Om dette er reelt er fremdeles et åpens spørsmål, fordi underlaget 

for de taktiske og strategiske vurderingene til dels har vært mangelfullt 

ettersom ingen av prosjektene har vært gjennom KVU og KS1. Vi kan ikke se 

helt bort fra at evaluator har blitt litt påvirket av de gode resultatene som 

gjelder det operasjonelle. Det burde ikke overraske noen at disse største 

investeringsprosjektene i regi av staten er godt utredet og at konseptvalgene er 

rimelig fornuftige. Men det kan likevel være grunn til å forvente et løft i taktisk 

og strategisk ytelse for fremtidige KS1-prosjekter sammenlignet med disse. 

Denne metaevalueringen har avdekket forbedringspotensialer på flere punkter. 

Mange av prosjektene har ambisiøse effektmål, som åpenbart krever en større 

og mer integrert innsats ut over selve prosjektet for å realiseres. Det gjelder for 

eksempel jernbaneprosjekter som har mål om bedre togtilbud og økt 

markedsandel for jernbanen, og byggeprosjekter som har mål om faglige og 

økonomiske synergier for brukerne av bygget. I mange av prosjektene med 

ambisiøse effektmål er måloppnåelsen svak selv etter flere års drift, og det later 

til å kunne forklares med at en nettopp ikke har satt inn noen integrert innsats. 

Det kan tyde på at staten bør styrke kompetansen om hvordan økonomiske, 

juridiske, informative og andre virkemidler og tiltak fungerer sammen med 

investeringsprosjekter. Videre at effektmålene må være realistisk oppnåelige, og 

at ansvaret for å realisere tiltenkte effekter må plasseres tydelig, fordi de ellers 

fort kan bli glemt så snart prosjektet har fått sin bevilgning. Heldigvis ser vi at 

staten nå begynner å bli opptatt av dette. Direktoratet for økonomistyring har 

publisert en veileder om gevinstrealisering (DFØ, 2014b) hvor et 

hovedbudskap er at mål ikke realiseres av seg selv, men at det krever god 

planlegging, oppfølging og ansvarliggjøring.  I IKT-sektoren har man lenge 

vært bevisst dette. Nå ser vi at man i jernbanesektoren snakker om 

effektpakker fremfor kun utbyggingsprosjekter, det vil si at utviklingen av 

infrastrukturen ses i sammenheng med endret rutemodell og andre elementer 

for å forbedre togtilbudet for passasjerene (Jernbaneverket, 2015). 
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Våre resultater viser videre at lønnsomheten er noe svak i flere av prosjektene 

(dog ikke nødvendigvis svakere enn anslått i forkant). Flere av de ulønnsomme 

prosjektene kommer likevel godt ut på de øvrige strategiske kriteriene, noe 

som kan skyldes at det ikke er verdiskaping som begrunner dem, men andre 

politiske mål, som for eksempel klimamål, kulturpolitiske eller forsvarspolitiske 

mål. Det er uansett viktig at samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres ex 

ante, i tillegg til det som gjelder de målorienterte evalueringskriteriene, og at 

analysene er transparente nok til å kunne brukes som sammenligningsgrunnlag 

ex post. Det har ikke vært tilfelle så langt.   

Som nevnt er referansegrunnlaget for den taktiske og strategiske delen av 

evalueringen generelt mangelfull i disse 20 første prosjektene. Vurderingene av 

andre virkninger, relevans, levedyktighet og samfunnsøkonomisk effektivitet 

vil alltid måtte ha innslag av skjønn, men dersom grunnlaget for konseptvalget 

hadde vært godt dokumentert i forkant ville evaluators jobb i etterkant ha vært 

langt enklere. Problemet er trolig av midlertidig art og vil bedre seg i senere 

evalueringer av KS1-prosjekter. Concept har imidlertid påvist i andre studier at 

også KVU-er og KS1-rapporter har et forbedringspotensial når det gjelder 

dokumentasjon av forutsetninger og begrensninger (Kvalheim, 2015), så det er 

all grunn til å fortsette å presisere viktigheten av transparente analyser og 

vurderinger. 

Læringspotensialet 

En annen utfordring handler ikke om kvaliteten eller innretningen på 

evalueringene, men om hvordan en kan sikre god formidling og bruk av dem. 

Det er når prosjektenes eiere i fagdepartement og etat tar lærdom av 

resultatene og forbedrer sin praksis, at vi vil se nytteverdien av 

evalueringsaktiviteten. Erfaringen så langt er at selv om interessen har vært stor 

hos enkelte, har vi generelt et forbedringspotensial når det gjelder å engasjere 

disse aktørene. Aktuelle tiltak kan handle om bedre formidling av 

nøkkelresultater og tettere involvering av prosjekteier i evalueringsprosessen på 

ulike måter, eventuelt å trekke inn ressurser fra departement eller etat i selve 

evalueringsteamet der dette er mulig. Det må presiseres at vi ikke har snakket 

med brukerne av evalueringene som del av denne metaevalueringen – dette vil 

vi følge opp på andre måter i etterkant. 

Evaluering har både et kontroll- og et læringsformål. Det første er særlig viktig 

når det gjelder prosjektenes operasjonelle vellykkethet, fordi ansvaret for 

leveransene er tydelig plassert hos de prosjektansvarlige. Som nevnt over bør 
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en også være mer opptatt av å plassere ansvar for at brukereffektene oppnås – 

i det minste der disse i hovedsak skal realiseres innenfor en bestemt 

virksomhet. Likevel er det læringsperspektivet vi har vært mest opptatt av, og å 

fremskaffe informasjon som er relevant for selve gjennomføringen av 

prosjekter (den lille læringssløyfen) og typen av prosjekt, det vil si 

konseptvalget (den store læringssløyfen). 

Dette er bare begynnelsen – planen er å bruke evalueringsmodellen til å 

etterevaluere en stor andel av de mange investeringsprosjektene som settes i 

drift nå og i årene fremover. Over tid vil en få svar på om de mønstrene vi har 

sett også gjelder i en større portefølje. En vil også ha et bedre grunnlag for å si 

noe om hvilke tiltak som kan bidra til bedre analyser og beslutningsprosesser i 

forkant. Ikke minst blir det viktig å evaluere prosjekter som har vært gjennom 

KS1, hvor disse 20 første evalueringene vil utgjøre en kontrollgruppe for å 

vurdere effekten av den utvidete ordningen.  
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6. Nærmere om metodikk for 
prosjektevaluering 

I dette kapitlet går vi nærmere inn på det metodiske opplegget som 

evalueringene er bygget på. Prinsippet er at alle evalueringer må ta 

utgangspunkt i prosjektets målstruktur, og vurdere denne kritisk. Videre har 

det vært ønskelig fra vår side å evaluere prosjektene i et bredt perspektiv, som 

dekker både operasjonelle, taktiske og strategiske aspekter. Vi har derfor tatt 

utgangspunkt i de fem såkalte OECD-kriteriene, kombinert med kriteriet 

samfunnsøkonomisk effektivitet. Hvordan disse operasjonaliseres i konkrete 

evalueringsspørsmål eller indikatorer er essensielt for å sikre tilstrekkelig og 

etterrettelig grunnlag for vurderinger og konklusjoner. Det er viktig at valg av 

indikatorer, datainnsamlings- og analysemetoder tilpasses det enkelte prosjekt. 

Men generelt bør en ikke bruke for mye ressurser på detaljer – evalueringene 

skal først og fremst gi et overordnet bilde av prosjektenes vellykkethet. Vi 

kommer også inn på utfordringer ved bruk av tallscore samt krav til 

evalueringsteamets kompetanse. 

Prosjektets årsak-virkningskjede må spesifiseres 

Et hvert prosjekt bygger på en idé om en underliggende kausal sammenheng 

mellom de viktigste hendelsene - fra ressursinnsatsen, via prosjektaktivitetene, 

til leveransen, brukereffektene og samfunnseffektene. Denne kjeden har flere 

navn, herunder prosjektets logikk, målstruktur, strategi, årsak-virkningskjede 

og programteori. I de statlige KS-prosjektene skal det være satt mål for de ulike 

nivåene: resultatmål for selve leveransen, effektmål for brukereffektene og 

samfunnsmål for samfunnseffektene. Da blir den kausale kjeden synonymt 

med en målstruktur. 

Finansdepartementets veileder i gjennomføring av evalueringer (2005) krever 

at årsak-virkningskjeden for det aktuelle tiltaket skal legges til grunn ved 

evalueringer. Men erfaring viser at denne ofte er uklar (Karlsen og Jentoft, 

2013) og at målstrukturer er preget av feil som gjelder selve logikken og 

sannsynlighet for realisering av mål på ulike nivåer (Samset m.fl., 2013). I slike 

tilfeller må evaluator justere eller omdefinere målene, for at det skal gi mening 

å evaluere prosjektet i forhold til dem. 
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Det finnes ulike tilnærminger til hvordan prosjektets målstruktur fremkommer 

og beskrives. Spesielt er logisk rammeverk og programteori mye brukt. 

Logisk rammeverk 

Logisk prosjektanalyse, på engelsk best kjent som LFA10, har en lang tradisjon 

innenfor utforming av utviklingsprosjekter. Teknikken tar utgangspunkt i et 

logisk rammeverk og knyttes opprinnelig til Leon Rosenberg og 

konsulentfirmaet Practical Concepts Inc. som utarbeidet en modell for USAID 

(se Rosenberg et al., 1970, og senere veileder, PCI, 1975). Dette spredte seg 

raskt, både til FN-systemet, bistandsadministrasjonen i en rekke land (herunder 

de skandinaviske) og senere OECD og EU-kommisjonen. Etter at disse 

begynte å kreve bruk av logisk rammeverk ved søknader om 

prosjektfinansiering, har en hel generasjon av organisasjoner og konsulenter 

tatt teknikken i bruk. 

 

Figur 6.1 Eksempel på logisk rammeverk (Samset, 2008) 

 

Rammeverket anvendes i forskjellige varianter11, men består i prinsippet av en 

matrise definert ved målhierarkiet i fire nivåer og spesifisering av 

forutsetninger/risiko på hvert nivå, se figur 6.1. Hensikten er at en vil forankre 

den detaljerte beskrivelsen av det påtenkte prosjektet i overordnete mål, 

samtidig som analyse og håndtering av usikkerhet og risiko i gjennomføringen 

                                                      

10 Logical Framework Approach (LFA) 

11 I mer detaljerte versjoner inngår spesifisering av målbare indikatorer og datakilder på hvert 

målnivå i matrisen. 
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står sentralt. Prosjektleder skal dermed få en samlet oversikt over hva som 

forventes og hvilke eksterne faktorer som trolig vil påvirke resultatet.  

Teknikken brukes til å løfte blikket fra selve prosjektet til formålet med det. 

Logikken har samtidig vært et viktig utgangspunkt for et evalueringsformat, nå 

kjent som de fem OECD-kriteriene som omtales i neste avsnitt. En kritikk 

mot rammeverket var i starten at en ble for opptatt av tilsiktede effekter og for 

å bare representere prosjekteiers interesser (Sartorius, 1991, Gasper, 2000, 

Bakewell & Garbutt, 2005). Over tid har praksis utviklet seg mot å legge større 

vekt på involvering av interessentenes perspektiver, i bistandssektoren ikke 

minst etter Paris-deklarasjonen (2003) som legger til grunn at mottakerlandene 

selv skal formulere sine utviklingsplaner og at ekstern bistand skal støtte opp 

om disse. Men teknikken er fortsatt utbredt, både i planlegging, oppfølging og 

evaluering av prosjekter. Bruken varierer, fra detaljorienterte varianter med 

store matriser som skal fylles ut, til den enkle logiske kjeden som vist over 

(Bakewell & Garbutt (2005). Noen har hevdet at LFA-teknikken er for enkel, 

fordi effektkjedene i virkeligheten ikke er lineære og endimensjonale, men 

omfatter en rekke ulike prosesser og aktører (det siste er bl.a. brukt som 

argument for teoribasert evaluering, se under).   

Programteori 

Programteori er et annet begrep for å beskrive de kausale mekanismene som 

skal gi en bestemt effekt (Chen, 1990, Weiss, 1997, Rogers m.fl., 2000). Deler 

av denne litteraturen, som kan sies å ligge nærmere forskning enn evaluering, 

er opptatt av de samfunnsvitenskapelige teoriene som tiltaket er basert på 

(konsumentteori, motivasjonsteori, etc.).12 Teoriene gir nærmere angitte 

hypoteser om hvordan målgruppen og andre vil respondere på tiltaket. Det er 

ofte snakk om flere mekanismer som virker sammen, se figur 6.2 for en enkel 

illustrasjon av en mulig programteori for et byggeprosjekt. Begrepet 

programteori knyttes opprinnelig til Edward Suchman som på 1960-tallet 

snakket om at fravær av ønskede effekter kunne ha to årsaker: enten at tiltaket 

var dårlig implementert (implementation failure) eller at man hadde en dårlig teori 

(theory failure). For å undersøke det siste er en innledende litteraturgjennomgang 

og ekspertvurdering ofte nyttig, og vil kunne avsløre en dårlig teori lenge før 

                                                      

12 Det vanlige er likevel at programteorier har betydelig innslag av legfolks teorier og bare i 
begrenset grad er vitenskapelige, noe som også skyldes at det er vanskelig å spesifisere relevante 
teorier for de komplekse situasjonene det ofte er snakk om. 



64 

 

Concept rapport nr. 52 

 

man har samlet inn noe empiri om effektene (Brousselle og Champagne, 

2011).   

 

Figur 6.2 Enkel illustrasjon av en programteori 
 

En trend de senere årene har vært såkalt teoribasert evaluering som supplement 

eller alternativ til empiriske effektevalueringer. Fokus rettes gjerne mot en 

begrenset del av målstrukturen som beskrives i detalj. Det kan være aktuelt der 

tiltaket er komplekst eller innovativt, i tillegg til at datatilgangen er begrenset. 

En variant som er mye omtalt er Realistisk Evaluering som knyttes til Pawson 

& Tilley (1997). Det nye er at de bruker et generativt kausalitetsbegrep og er 

opptatt av at resultater ikke er noe som «kommer av seg selv», men skapes i 

møte med brukerne/målgruppen. En må derfor fokusere på hva som 

motiverer folk. Effekten vil være et sosialt produkt av konteksten og de 

mekanismene som oppstår i denne konteksten. Hvis evalueringsresultater skal 

kunne ha overføringsverdi til andre, lignende tiltak, er det følgelig ikke nok å 

beskrive en effekt, men også hvilken kontekst og mekanisme som utløste 

den.13 

Praktisk tilnærming 

I et operasjonelt perspektiv er det selve prosjektet som er gjenstand for 

evaluering, men i et taktisk og strategisk perspektiv må prosjektet vurderes i et 

                                                      

13 En annen variant er Theory of Change (ToC) eller endringsteori, ofte brukt for å fremme 
sosial endring på et komplekst felt. Bred deltakelse står sentralt i ToC-tilnærmingen – godheten 
av programteorien vurderes langt på vei ut fra om det er konsensus om den blant alle involverte. 
Se Blamey og MacKenzie (2007) om forskjellen på Realistisk Evaluering og ToC. 

Nytt bygg. 
Avdeling  A og B 
flytter sammen

Gjensidig forståelse 
og interesse for nye 

kollegaer

Begynner å dele 
informasjon

Reduserte 
transaksjons-

kostnader

Økt effektivitet

Økt trivsel

Stolthet over å 
jobbe i nytt bygg

Tverrfaglige 
prosjekter 

igangsettes
Innovasjon



65 

 

Concept rapport nr. 52 

 

bredt samfunnsperspektiv og ofte i forhold til andre prosjekter eller tiltak. I 

Concept-rapport nr. 30 (Volden og Samset, 2013) og Concept-programmets 

lærebok om tidligfasevurdering (Samset, 2014) legger vi til grunn en enkel 

logisk modell hvor man spesifiserer ressurser, selve prosjektgjennomføringen, 

leveransene, brukereffekter og samfunnseffekter, med mål for de ulike nivåene, 

og sentrale usikkerheter knyttet til overgangen mellom dem14.   

I mange tilfeller foreligger godt dokumenterte beskrivelser av målstrukturen og 

da er det naturlig å ta utgangspunkt i dette. Men en bør unngå at målstrukturen 

bare blir en ad hoc beskrivelse av hva prosjekteier tror eller ønsker. 

Sammenhengen mellom leddene i kjeden må vurderes kritisk. En annen 

kompliserende faktor er at målene og logikken kan endres underveis, enten 

formelt eller i forståelse mellom aktørene15. En gjennomgang, vurdering og 

eventuell revisjon av målstrukturen er ofte avgjørende for å kunne utforme et 

hensiktsmessig design for evalueringen og velge fornuftige indikatorer. Dette 

vil være en viktig innledende oppgave for evaluator før evalueringen settes i 

gang.  

Der det er relevant bør evaluator også, ved hjelp av eksisterende litteratur og 

samtale med eksperter, undersøke godheten av de underliggende teoriene 

nærmere. En full evaluering av programteorien forventes ikke, men det vil 

være nyttig å skille mellom effekter som har solid støtte i litteraturen og slike 

som ikke har det. For eksempel er bilisters respons på endringer i reisetid og -

kostnader ofte godt dokumentert (regelmessige reisevaneundersøkelser etc.). 

Det betyr at en observert trafikkøkning i etterkant av en kapasitetsforbedring 

kan antas – med stor grad av sikkerhet – å være en effekt av prosjektet. Det 

samme kan ikke uten videre sies om regionale endringer i økonomi og 

sysselsetting – mange transportprosjekter har ambisjoner om å bidra til økt 

økonomisk vekst, men at dette skulle være en effekt av prosjektet er langt fra 

sannsynliggjort i samme grad.16 Første ordens effekter er naturlig nok lettere å 

finne støtte for enn komplekse annen- og tredjeordens effekter. 

                                                      
14 Det kan også vises til en mye referert veileder om bruk av logisk analyse, W. K. Kelloggs 
Foundation (2004), som viser at både logiske rammeverk og programteorier kan brukes enkelt 
og fleksibelt.  

15 Uansett, målene må reflektere hva som er realistisk oppnåelig. Dersom de avtalte målene er 
urealistiske vil prosjektet måtte vurderes som mislykket. Om målet er trivielt vil det formelt sett 
måtte vurderes som en suksess. 

16 Som påpekt i Næss m.fl. (2017) er såkalt mernytte ikke godt dokumentert empirisk i Norge – 
derimot har flere studier forsøkt å simulere dem basert på til dels sviktende forutsetninger (som 
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Tilsvarende har mange byggeprosjekter mål om å skape ulike typer 

samlokaliseringsgevinster (ref. figur 5.2), men Hatling m.fl. (2016) viser at 

heller ikke dette er godt forankret i litteraturen.  

Ifølge Karlsen og Jentoft (2013) er en teoribasert tilnærming først og fremst 

nyttig for tiltak som griper inn i folks atferd og holdninger. Dessuten for 

innovative og komplekse tiltak, hvor det er stor usikkerhet om hvorvidt og 

hvordan de vil virke. Kaplan og Garrett (2005) nevner at et vanlig eksempel på 

sviktende programteori er å anta at folk, uten veiledning eller andre 

incentivordninger, vil endre sine vaner bare fordi en bestemt teknologi eller 

infrastruktur er gjort tilgjengelig. En gjennomgang av programteorien vil kunne 

peke på andre supplerende virkemidler som eventuelt mangler – eller omvendt, 

prosjektkomponenter som er overflødige.  

Et balansert sett av seks evalueringskriterier 

Prosjektets årsak-virkningskjede, eller målstruktur, er utgangspunktet for å 

identifisere evalueringsspørsmål og databehov. Finansdepartementets veileder i 

evaluering (2005) krever at en skal vurdere resultater langs hele kjeden. Dette 

har også stått sentralt ved bruken av logisk rammeverk – det handler om å 

«løfte blikket» ut over prosjektet i seg selv. Baccarini (1999) bruker for 

eksempel dette til å definere to typer eller nivåer av prosjektsuksess, nemlig 

prosjektledersuksess (som handler om gjennomføringen) og produktsuksess 

(realisering av mål på bruker og samfunnsnivå). Samset (2014) definerer 

prosjekters vellykkethet på tre nivåer, operasjonelt, taktisk og strategisk, relatert 

til de tre målnivåene resultatmål, effektmål og samfunnsmål.  

I tillegg til å vurdere måloppnåelse på ulike nivåer, bør en også se på hvilke, 

gjerne utilsiktede, sidevirkninger prosjektet har hatt, for målgruppen og andre 

grupper. Videre bør en se på tiltaket i et økonomisk perspektiv. Samfunnet har 

ikke ubegrenset med ressurser og det er viktig å vurdere hva en har fått for 

pengene. 

Når det gjelder Concept-programmets evaluering av KS-prosjekter, ønsker vi 

en overordnet vurdering av prosjektenes vellykkethet i et bredt perspektiv, 

som dekker alle disse sentrale aspektene ved vellykkethet. Ved å definere et sett 

                                                      
for eksempel at alt areal sentralt er brukt opp, slik at agglomerasjon kun kan skje ved pendling 
fra regionene utenfra). Det er tvilsomt om en evaluator skal ta denne type forutsetninger for gitt. 
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av felles kriterier har man både en nyttig sjekkliste for hva som bør vurderes, 

og et grunnlag for å sammenligne resultater. 

De fem «OECD-kriteriene» 

OECD’s Development Assistance Committee gjorde på 1990-tallet en bred 

gjennomgang av evalueringsmetodikk og begrepsbruk hos medlemslandene og 

internasjonale bistandsorganisasjoner. Utgangspunktet var organisasjonens 

definisjon av evaluering som inneholder nettopp de fem kriteriene (OECD, 

1991, vår understreking): 

An evaluation is an assessment, as systematic and objective as possible, of an 

ongoing or completed project, programme or policy, its design, implementation and 

result. The aim is to determine the relevance and fulfillment of objectives, 

developmental efficiency, effectiveness, impact and sustainability. An evaluation 

should provide information that is credible and useful, enabling the incorporation of 

lessons learned into the decision-making process of both recipients and donors. 

Kriteriene er nærmere definert og forklart i en flerspråklig ordliste som et 

bidrag til å harmonisere begrepsbruken internasjonalt (OECD, 2002).  

Status i dag er at denne definisjonen, og de fem overordnede 

evalueringskriteriene, har blitt gjeldende standard når det gjelder evaluering av 

utviklingsprosjekter. NORAD viser for eksempel til de fem kriteriene på sin 

nettside, det samme gjør de andre skandinaviske bistandsorganisasjonene, men 

også OECD, EU-kommisjonen (2004), UNDP og de fleste 

særorganisasjonene.. I andre sektorer benyttes også de fem kriteriene eller 

varianter av dem. Det er for eksempel utarbeidet syv evalueringskriterier for 

nødhjelpsprosjekter, de såkalte ALNAP-kriteriene, som er en utvidelse av de 

fem (OECD, 1999, og ALNAP, 2006)17. EU sin veileder i evaluering av sosial 

utvikling benytter i dag en litt mer fleksibel variant av de fem kriteriene (EU, 

2013)18 og for evaluering av reguleringer brukes en variant bestående av 

                                                      

17 Ettersom nødhjelpsprosjekter står overfor litt andre utfordringer enn utviklingsprosjekter, er 
sustainability erstattet med connectedness (sikre at de kortsiktige aktivitetene tar hensyn til langsiktige 
utfordringer). Videre har man supplert med tilleggskriteriene coverage (hvorvidt tiltaket når frem 
til utsatte grupper) og coherence (at nødhjelpstiltaket er konsistent med det som gjøres innen 
utvikling, handel og andre politikkområder). 

18 EU hadde tidligere en detaljert veileder tilpasset strukturfondets tiltak (de såkalte MEANS-
håndbøkene), men sier i veilederen fra 2013 at det var behov for en mer fleksibel tilnærming. 
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kriteriene efficiency, effectiveness, relevance, coherence og EU added value (EU, 

udatert).19   

Selv om det er gjort enkelte lokale tolkninger, tilpasninger og åpnet for større 

fleksibilitet, har de fem kjernekriteriene stått støtt. Blant annet skriver OECD 

(1999) at de syv ALNAP-kriteriene strengt tatt kunne vært dekket av de fem 

eksisterende. En grundig gjennomgang av de fem kriteriene gjort av en gruppe 

av profesjonelle evaluatorer (Chianza, 2008) konkluderte med at de fungerer 

godt – herunder at de i all hovedsak tilfredsstiller en anerkjent sjekkliste av 

kriterier for programevaluering laget av forskeren Michael Scriven. En peker 

imidlertid på at relevance i praksis ofte er mer fokusert på myndighetenes mål 

enn befolkningens, at sustainability tolkes noe snevert (omfatter ikke det som 

gjelder kultur, politisk støtte, teknologi, institusjonell kapasitet, etc.), og at 

efficiency ofte avgrenses til betalbare kostnader, men burde dekke 

formålseffektivitet og samfunnsøkonomisk effektivitet også. 

Concept-programmet har tilpasset bruken av de fem kriteriene til det som 

gjelder evaluering av store offentlige investeringstiltak med utgangspunkt i vår 

lærebok på dette området (Samset, 2014).  

 Vi avgrenser produktivitet til det som gjelder gjennomføringen og 
spørsmålet om hvor effektivt prosjektorganisasjonen har omsatt ressurser 
til leveranser. Til sammenligning omfatter tolkningen av efficiency i 
prinsippet flere nivåer av effektivitet (se for eksempel Sida, 2007, og 
Scriven, 2013). Vi har løftet samfunnsøkonomisk effektivitet ut som eget 
kriterium. Derimot må produktivitet vurdere alle sider ved 
gjennomføringen, også HMS og i hvilken grad KS2-rapportens 
anbefalinger er fulgt. Slik sett strekker vi produktivitetsbegrepet noe i 
forhold til slik det vanligvis brukes. 

 Måloppnåelse handler i hovedsak om realiseringen av prosjektets effektmål. 
Der formelt avtalte mål er urealistiske eller trivielle må de justeres. Slike 
endringer skal begrunnes og bør i prinsippet sikres legitimitet for. Dette er 

                                                      
Det fremgår at evalueringskriteriene kan være, for eksempel, de fem OECD-kriteriene, men at 
også andre kriterier nevnes, som equity, coherence, synergy og reproducibility (EU, 2013). 

19 Vi kan også legge til at det finnes andre sett av kriterier som ligner. Et eksempel er RE-AIM 
modellen (reach, effectiveness, adoption, implementation og maintenance) for evaluering av helsetiltak. 
Rammeverket ble først presentert i en forskningsartikkel, Glasgow (1999) som kritiserte det 
kortsiktige og snevre perspektivet i typiske studier av effekten av opplæringsprogrammer for 
diabetikere, hvor man kun spurte om helseeffekten på enkeltindivider under ideelle betingelser. 
Glasgow foreslo en utvidet modell som også fanget effekten på folkehelsen på lang sikt. Vår 
vurdering er at de fem kriteriene i RE-AIM langt på vei dekker det samme som de fem OECD-
kriteriene (for eksempel er adoption langt på vei det samme som relevans). RE-AIM-rammeverket 
er i dag utbredt for helsetiltak i USA, se www.re-aim.org  

http://www.re-aim.org/
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i stor grad i tråd med både OECDs definisjon og med gjeldende praksis 
andre steder.   

 Andre virkninger tolkes snevrere i vår modell ved at vi velger å fokusere kun 
på utilsiktete virkninger, mens internasjonal praksis er å gjøre en samlet 
vurdering av alle virkninger (dette tydeliggjøres ved at vi kaller kriteriet 
andre virkninger). Vi mener at vår tolkning gir en mer fornuftig 
avgrensning mot måloppnåelse, som er avgrenset til de positive virkningene 
en forventer å oppnå som resultat av prosjektet. Det kan også nevnes at 
slik det praktiseres andre steder er dette kriteriet ofte uklart, blant annet 
fordi impact på engelsk er et flertydig begrep, som både kan bety «samlete 
virkninger», men også «langsiktige virkninger». 

 Et prosjekt er relevant dersom det er behov for det prosjektet leverer. 
Relevans-kriteriet er krevende fordi en typisk må vurdere tiltaket opp mot 
behov og prioriteringer hos ulike interessenter og berørte. Det gjelder 
selvsagt lokalt, men ved tiltak som finansieres av staten vil det være viktig å 
minne om at også nasjonale hensyn skal tas i betraktning (Samset m.fl., 
2014). I tråd med behovsanalysen i konseptvalgutredninger skal 
etterevalueringen se spesielt på de tre perspektivene nevnt i Næss (2005), 
nemlig overordnede politiske behov, etterspørsel og 
interessegruppebaserte behov. 

 Innen bistand handler levedyktighet om hvorvidt det er sannsynlig at 
aktiviteten, og dermed nyttestrømmene, vil fortsette etter at en ekstern 
giver har trukket seg ut. I norske KS-prosjekter som ikke er 
brukerfinansiert er det normalt lagt opp til at staten fortsetter å finansiere 
driften over hele levetiden. Da må en spørre om så vil skje, herunder om 
behovet er stabilt og om de samlete virkningene av tiltaket er akseptable 
for staten på lang sikt. Concept gjorde en egen utredning om dette kriteriet 
som anbefalte et både bredt og langsiktig perspektiv på levedyktighet, som 
inkluderer miljø-, økonomi- og samfunnspilaren, og spesielt tiltakets evne 
til å tilpasse seg endrede behov over tid (Lædre m.fl., 2012). 

De fem kriteriene ble testet ut og viste seg robuste i en tidligere evaluering av 
et utvalg store historiske investeringsprosjekter, der datagrunnlaget er til dels 
meget svakt (Samset, 2012). 

Samfunnsøkonomisk effektivitet 

Det er mulig å bruke indikatorer for samfunnsøkonomisk effektivitet under ett 

eller flere av OECD-kriteriene. Vi har imidlertid valgt å løfte dette opp som et 

eget evalueringskriterium. Samfunnets ressurser er knappe, og effektiv bruk av 

dem er et overordnet hensyn. I Norge er kravet om å evaluere forankret i 

Økonomiregelverket og nært relatert til kravet om resultatoppfølging av midler 

bevilget over statsbudsjettet (Finansdepartementet, 2015). Det er ikke uvanlig 
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at evalueringskrav som kommer fra et finansdepartement tolkes som et krav 

om å vurdere samfunnsøkonomisk effektivitet20.  

Etter at KS1 ble innført har den samfunnsøkonomiske analysen vært en viktig 

del av utredningen av store statlige investeringsprosjekter21. Det legges ofte 

mye arbeid i disse analysene, det har vært to større utredninger om metodikken 

(NOU 1997:27 og NOU 2012:16) og både Finansdepartementets retningslinjer 

(2014) og DFØs veileder til gjennomføringen av samfunnsøkonomiske 

analyser (2014) er oppdatert og i tråd med beste praksis internasjonalt. En 

rekke etater har også egne veiledere. 

Hensikten med analysen er å svare på om prosjektet er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt, og rangere alternative konsepter etter hvilke som er mest lønnsomme. 

Bruken av penger som felles målestokk gjør at en kan sammenligne 

lønnsomheten før og etter og mellom prosjekter. Analysen skal omfatte både 

positive og negative, og betalbare og ikke-betalbare virkninger, for alle grupper 

over hele tiltakets levetid. En er ikke opptatt av formelt avtalte mål i prosjektet, 

og skiller derfor ikke mellom måloppnåelse og andre virkninger. 

Identifiseringen av virkninger vil bygge på en resultatkjede for tiltaket, og 

sammenligningsgrunnlaget er det man tror ville skjedd i et kontrafaktisk ikke-

investeringsalternativ (null-alternativet). Alle virkningene kvantifiseres og 

verdsettes så langt det er mulig og faglig forsvarlig. Nytte måles som summen 

av befolkningens betalingsvillighet for de godene som fremskaffes, mens 

kostnader verdsettes til alternativkostnad. Virkninger på ulike tidspunkt 

sammenstilles ved bruk av en diskonteringsrente.  

Samfunnsøkonomisk analyse brukes først og fremst i prosjektanalysen ex ante, 

mens bare et fåtall land gjør regelmessige beregninger av lønnsomheten ex 

                                                      

20 Det blir for eksempel ofte nevnt at det britiske Finansdepartementets veileder i evaluering, 
The Magenta Book (HM Treasury, 2011a) er sterkt tuftet på økonomiske prinsipper, og nært 
knyttet til The Green Book som er veilederen i samfunnsøkonomisk analyse (HM Treasury, 
2011b). Av Magenta book fremgår at en evaluering bør stille spørsmål om tre temaer: hvordan 
tiltaket ble gjennomført, hvilke samlede virkninger det fikk, og om det var lønnsomt (HM 
Treasury, 2011a). 

21 Samfunnsøkonomiske analyser har vært i bruk siden 1960-tallet i Norge, spesielt for 
veiprosjekter. Finansdepartementet utarbeidet en veileder i Programanalyser, herunder nytte-
kostnadsanalyse, allerede i 1977, men forankringen i formelt regelverk kom først med Plan- og 
bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredning (1990), Utredningsinstruksen (1994) og 
ikke minst Økonomiregelverket (1996). Med KS1 (2005) ble det et ufravikelig krav å gjøre slik 
analyse allerede i forstudiefasen for de største investeringsprosjektene. 
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post, og knapt noen har sektoruavhengige krav om dette22. Ifølge Worsley 

(2014) er mangelen på ex post analyser «det svake leddet» i analyse- og 

vurderingsprosessen for prosjekter og tiltak i transportsektor. I Norge har 

transportetatene gjennomført rutinemessige etterprøvinger av de viktigste 

prissatte virkingene siden 2006 (se egen veiledning, Statens vegvesen, 2006). 

Der dette er gjort for prosjekter som etterevalueres av Concept vil resultatet 

være nyttig input for oss.   

En fullstendig nytte-kostnadsanalyse er neppe realistisk innenfor de rammene 

som gjelder Concepts evalueringer. De direkte effektene (brukereffekter) kan 

være krevende nok, men kvantifisering og verdsetting av sidevirkninger og 

ringvirkninger er svært ambisiøst. Mange har påpekt hvordan langsiktige 

indirekte virkninger nokså gjennomgående utelates i samfunnsøkonomiske 

analyser nettopp fordi de er usikre og ligger for langt ut i årsak-virkningskjeden 

(se f.eks. Hansen, 2011, Næss m.fl., 2017). Men inntil en har gode metoder for 

å kvantifisere dem kan det være bedre å omtale slike virkninger kvalitativt, 

samt oppgi begrensninger, forbehold og usikkerhet. Måten fremtidige 

virkninger neddiskonteres på gjør at langsiktige virkninger uansett ikke har 

særlig stor vekt når netto nåverdi beregnes. Med andre ord, velferden til senere 

generasjoner ignoreres langt på vei. Dette, i tillegg til at betalingsvillighet som 

mål på nytte favoriserer pengesterke grupper, og at en ikke tar hensyn til mål, 

standarder, kulturelle verdier eller etikk (Scriven, 2013), gjør at metoden er mye 

kritisert som normativt mål på hva samfunnet bør prioritere23. Som eneste 

suksesskriterium for prosjekter er kriteriet derfor tvilsomt, men sammen med 

de fem OECD-kriteriene kan det gi nyttig informasjon om effektiviteten av 

tiltaket. 

Det som behøves er en faglig vurdering, basert på kvantitativ og kvalitativ 

analyse samt evaluators eget skjønn, av i hvilken grad tiltaket er lønnsomt og 

viktige betingelser for dette. Ikke nødvendigvis et nøyaktig tall. Noen ganger er 

det ikke en gang faglig forsvarlig, eller interessant, å vite hva nyttesiden er, målt 

i kroner, for eksempel når tiltaket rettes mot ressurssvake grupper eller 

gjennomføres for å innfri en internasjonal forpliktelse. Da kan en heller 

                                                      

22 Den britiske ordningen med overordnet prosjektstyring (sammenlignbar med den norske KS-
ordningen) har krav om såkalte gateway reviews ved en rekke faseoverganger. Herunder 
omfatter ordningen en review i driftsfase som spør om hvorvidt prosjektet ga Value-for-money, se 
www.gov.uk. Videre har man i England et eget system for etterevaluering av transportprosjekter 
(den såkalte POPE-modellen) som er en kombinasjon av lønnsomhet og målorientert 
evaluering, men med mest vekt på det første (Highways England, 2015).   

23 Se også Heinzerling og Ackerman (2002), Næss (2004) og Nyborg (2012).   

http://www.gov.uk/
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beregne effektivitet på taktisk nivå (omtales gjerne som kost-effektanalyser 

eller formålseffektivitetsanalyse). Her finnes ulike analysetyper hvor en enten 

tar nytten for gitt eller anvender en felles fysisk måleenhet for effekt, som 

sammenholdes med kostnaden.  

Modellen med de seks overordnede evalueringskriteriene er illustrert i figur 6.3. 

 

 

Figur 6.3. Oversikt over de seks evalueringskriteriene i Concepts evalueringsmodell 
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Datainnsamling og analyse – med små ressurser 

Det er evalueringsteamets ansvar å disaggregere de overordnede 

evalueringskriteriene i mer konkrete og underliggende indikatorer - og 

tilhørende data og analysemetoder. 

Det finnes et bredt spekter av metoder å velge mellom, se tekstboksen 

nedenfor for en grov oversikt.  
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Oversikt over viktige datainnsamlings- og analysemetoder: 

Kvantitative 

- Registerbaserte undersøkelser (for eksempel SSB) 

- Formell spørreskjemaundersøkelse med statistisk representativt utvalg 

- Andre egne målinger/registreringer 

- Etterprøving av prissatte effekter i en nytte-kostnadsanalyse  
 

Kvalitative 

- Dokumentanalyse (prosjektdokumenter, tidligere evalueringer etc.) 

- Direkte observasjon (for eksempel befaring, teste bruken av infrastruktur) 

- Personlig intervju med nøkkelinformanter (ustrukturert eller 

semistrukturert), enkeltvis eller fokusgruppeintervju 

- Case-studie 
 

En skiller mellom de kvantitative og de kvalitative. Kvantitative data er tallbasert, 

og vil typisk være mengder og frekvenser, resultater av modellberegninger, 

parametrisk statistikk etc. Kvantitativ analyse brukes til å belyse sammenhenger 

mellom variabler og til å generalisere funn på statistisk grunnlag. For å skaffe 

slik informasjon må evaluator følge klart definerte prosedyrer, for eksempel 

tilstrebe at et utvalg er statistisk representativt. Resultatet vil være avhengig av 

at dataene har en viss kvalitet, hvis ikke svekkes påliteligheten av 

konklusjonene. Det er lett å gå i den fellen at en får funnene til å virke mer 

objektive og av høyere kvalitet enn de i virkeligheten er. Dataene må også være 

valide, det vil si at de er indikatorer på det de er ment å belyse.  

Kvalitative data er gjerne tekstlig informasjon i form av beskrivelser, 

observasjoner, sitater fra åpne spørreundersøkelser, intervjuer etc. Kvalitativ 

analyse kan for eksempel omfatte innholdsanalyse, analyse av casestudier, 

induktiv analyse og logisk og sekvensiell analyse. Resultatet er beskrivelser 

(mønstre, trender etc.) og fortolkninger og forklaringer av dette. Kvalitativ 

analyse bidrar til å gi bredde og dybde i det som evalueres og er helt nødvendig 

i tillegg til kvantitative funn. Utfordringen kan være at slike data er påvirket av 

evaluators subjektive vurdering og dermed i mindre grad etterprøvbare. 

Kvaliteten hviler i stor grad på datautvelgelse, perspektiv og metoder, samt på 

evaluators troverdighet mer generelt.  
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Samset (2014) gir en god oversikt over metoder24. Mange lærebøker skisserer 

ambisiøse design, hvorav det ideelle er en før-og-etterstudie med 

kontrollgruppe. Dette er sjelden aktuelt i evaluering av prosjekter. Ulike typer 

kvasi-eksperimentelle opplegg kan være aktuelle hvor man «simulerer» en 

kontrollgruppe fremfor å trekke en tilfeldig25. Knapphet på tid og ressurser 

gjør imidlertid at en ofte velger det mist ambisiøse, det vil si etterstudie uten 

kontrollgruppe, i noen tilfeller før-og-etter målinger. Evaluators egne 

observasjoner ved befaring, gjerne i samband med intervjuer, gir et helt 

nødvendig tilskudd til kontekstforståelsen, og er påkrevet i alle evalueringer. 

Analyser som hovedsakelig bygger på kvalitativ informasjon kan også gi valide 

resultater. De bør bygge på et solid teoretisk grunnlag (Yin, 2013). Som nevnt: 

dersom tiltaket er fundert på en teori som allerede er godt dokumentert i 

tidligere studier, kan man lagt på vei bruke teorien til å argumentere for at det 

som observeres er en effekt (forutsatt at de kontekstuelle forholdene er 

sammenlignbare). Det er uansett viktig at kvalitativ informasjon suppleres med 

kvantitativ informasjon i den grad det er mulig. 

Concepts evalueringer lyses typisk ut med et budsjett som gir klare 

begrensninger med hensyn til omfang og metodebruk. Å dokumentere 

tilsiktede effekter er krevende nok, i tillegg skal en beregne 

samfunnsøkonomisk effektivitet og gå inn i prosjektets gjennomføringsfase og 

vurdere prosesser, aktører og kostnader. Er det realistisk å gi en troverdig 

vurdering av alt dette? Erfaringene så langt tyder på at svaret er ja (se neste 

kapittel). Men det er viktig å påpeke at evalueringene skal gi en overordnet 

vurdering av prosjektets vellykkethet som går inn i en større database som til 

sammen genererer lærdommer til senere prosjekter. Det er derfor ikke detaljene 

i det enkelte prosjektet som er det sentrale.  

Evaluering er ikke det samme som forskning og en kan ikke stille de samme 

kravene til vitenskapelighet (i betydningen bruk av forskningsbaserte metoder). 

I disse evalueringene må en ofte bruke mindre formelle metoder som avgrensete 

spørreundersøkelser med små utvalg, gruppeintervju fremfor individuelle 

                                                      

24 Det finnes utallige lærebøker som går i detalj på datainnsamlings- og analysemetoder, ikke 
minst for å dokumentere kausale effekter, se for eksempel. Scriven (1991) eller Rossi m.fl. 
(2003). Boardman m.fl. (2011) er en mye brukt lærebok i samfunnsøkonomisk analyse, i tillegg til 
offentlig veiledning (Finansdepartementet, 2014, DFØ, 2014a). 

25 Et eksempel er Difference-in-difference metoden (se for eksempel HM Treasury, 2011a for en 
innføring i denne og andre kvasi-eksperimentelle design). 
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intervju, og omfattende bruk av sekundærkilder26. Det handler om å fokusere 

på hva som er ”godt nok” innenfor realistiske rammer, men likevel tilfredsstille 

akseptable kvalitetskrav. Dette utelukker selvfølgelig ikke at vi i enkelte tilfeller 

kan utvide rammene for evalueringen eller igangsette et parallelt 

forskningsprosjekt for å kartlegge bestemte prosesser, effekter, nye datatyper, 

etc. nærmere. 

Uansett skal det stilles krav til å opprettholde en akseptabel faglig standard. 

Det gjelder for det første kravet til etterprøvbarhet (reliabilitet) som innebærer 

at informasjonen skal være så pålitelig at en uavhengig undersøkelse av samme 

fenomen ville kunne gi tilnærmet identisk resultat. For det andre kravet til 

informasjonens gyldighet (validitet). Det innebærer at informasjonen må være 

slik at den svarer på nettopp den problemstillingen som skal belyses. Det 

viktigste hjelpemiddelet en har for å sikre validitet er ved å anvende 

triangulering. Det betyr å studere et fenomen fra ulike vinkler, og bruke flere 

kilder eller teknikker for å få svar på de mest essensielle spørsmålene. Da kan 

man sikre et mer komplett datagrunnlag og trekke mer robuste konklusjoner.  

Når det gjelder samfunnsøkonomisk effektivitet er metoden for 

sammenstilling gitt, men det er allikevel mange måter å utlede de ulike prissatte 

og ikke-prissatte virkningene som inngår. Det som er sagt over gjelder følgelig 

også for kriteriet samfunnsøkonomisk effektivitet. Vanligvis handler 

databehovet i samfunnsøkonomiske analyser mest om de fysiske effektene, 

som er felles med det en søker under måloppnåelse og andre virkninger, mens 

prisene kan antas å være uendret i tiden som er gått etter ex ante analysen27. 

Scoresetting 

Etter at data er samlet inn og analysert skal evaluator gi en samlet vurdering av 

vellykkethet for hvert av de seks evalueringskriteriene. Konklusjonene 

vedrørende alle indikatorene under hvert kriterium skal aggregeres opp til en 

                                                      

26 Om formelle og uformelle metoder, se Samset (2014). Bruk av enkle og lite ressurskrevende 
evalueringsmetoder er også diskutert i blant andre Sunnevåg (2007) («beslutninger på svakt 
informasjonsgrunnlag»), World Bank (2004) («rapid appraisal methods») og Bamberger m.fl. 
(2004) («shoestring evaluation»). Veilederen til Statens vegvesen (2006) i etterprøving av 
lønnsomhet omtaler også forenklede analysevarianter. 

27 Verdsettingsstudier er ressurskrevende og gjennomføres sjelden som del av en enkelt analyse. 
I sektorer med mange samfunnsøkonomiske analyser har etatene gjerne et fast sett av priser på 
de vanligste virkningene. Disse kan være oppdatert siden ex ante-analysen, men hvis en skal 
bruke nye priser ex post bør en også oppdatere ex ante-analysen med disse. Unntaket er hvis det 
er fundamentale endringer i befolkningens preferanser som har medført prisendringene.  
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samlet score. Concepts opplegg innebærer at det skal benyttes en poengskala 

fra 1 til 6, hvor 1 er laveste score (helt mislykket) og 6 er høyeste (svært 

vellykket). I de tre første evalueringene opererte vi ikke med denne typen 

aggregert vurdering og scoresetting, det ble innført senere. Vi utarbeidet etter 

hvert et foreløpig utkast til retningslinjer for scoresettingen (Concept, 2015) 

som har vært førende for omtrent halvparten av evalueringene. Her var det for 

eksempel antydet at score 4 tilsvarer et resultat som er «helt greit», dvs. 

akseptabelt, men ikke noe mer. Eksempelvis at prosjektet akkurat holder 

kostnadsrammen eller har lønnsomhet rundt null. Retningslinjene vil bli 

oppdatert som resultat av denne gjennomgangen. Skalaen må betraktes som 

ordinal og en grov måte å kategorisere resultater på. Hensikten er å kunne 

sammenligne ytelse mellom ulike kriterier og opp mot andre prosjekter. 

Resultatene er derimot ikke ment å måle relativ styrke på effektene, og vår 

bruk av resultatene til beregning av gjennomsnitt må derfor leses med 

forbehold om dette. 

Ved å oppsummere vurderingen i form av score, vil evalueringsteamet måtte 

definere akseptable nivåer for resultatene og deretter vurdere resultatene opp 

mot denne standarden. Dette er en øvelse med store frihetsgrader og betydelig 

innslag av skjønn. Derfor er det viktig at det er transparens om hvilke hensyn 

og perspektiver som vektlegges. Som påpekt av Tornes (2013) er det i 

evalueringer ofte påfallende lite diskusjon om valg av verdier og kriterier, for 

eksempel hvorvidt evaluator velger å utelukkende ta utgangspunkt i andres mål 

og vurderinger eller om man også gjør egne vurderinger. For en 

samfunnsøkonom kan det synes åpenbart at alt må vurderes ut fra effektens 

samfunnsøkonomiske betydning (dvs. implisitt vektes med befolkningens 

betalingsvillighet)28 men for andre er dette ikke selvsagt. Relevans er som nevnt 

særlig krevende idet det handler om ytelse i forhold til behov og prioriteringer. 

Dette kan vurderes på ulike måter: ekspertvurderinger, brukernes egne 

formuleringer av behov, observert etterspørsel, betalingsvillighet, evaluators 

eller andres tanker om samfunnsnytte, tanker om at noen har «fortjent» et 

gode, politiske mål, etc. I mange tilfeller er det konflikter mellom ulike 

perspektiver. Den samme utfordringen gjelder ved vurdering av andre 

virkninger, hvor helt ulike virkninger skal vurderes mot hverandre. For 

                                                      

28 Imidlertid fant Bull-Berg m.fl. (2014) at mens prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk 
analyse vurderes etter klare prinsipper (verdsetting i henhold til befolkningens betalingsvillighet) 
så er oppsummeringen av ikke-prissatte virkninger (på en skala fra ---- til ++++) i praksis basert 
på ulike og ofte ikke-oppgitte verdivurderingsprinsipper. 
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produktivitet og måloppnåelse vil derimot de avtalte målene (evt. den justerte 

målstrukturen) være naturlige holdepunkter. Tilsvarende har man for 

lønnsomhet en naturlig målestokk hvor høyere lønnsomhet er entydig positivt. 

I praksis vil scoresetting for alle kriteriene innebære utøvelse av skjønn. Som 

påpekt i Scriven (2013) er den beste måten å sikre en balansert vurdering på, et 

bredt sammensatt team med ulike faglige perspektiver. 

Chianza (2008) argumenterer for at en i tillegg burde definere minstekrav for 

enkelte kriterier, slik at dersom resultatet ikke oppfyller dette, så skal prosjektet 

de facto defineres som helt mislykket (her score 1). Chianza foreslår at dette 

vurderes for produktivitet, virkninger og levedyktighet. I det første tilfellet 

handler det om å sette en grense for mye pengesløsing (budsjettoverskridelse) 

som kan aksepteres, muligens også en grense for mangel på etisk og 

miljømessig ansvarlighet i gjennomføringsfasen. I det andre tilfellet om hvor 

store negative sidevirkninger som er akseptabelt (for eksempel på miljø eller 

svake grupper). Og i det siste tilfellet om hvor raskt en kan godta at effekten 

forsvinner. Dette er kanskje særlig relevant i ex ante evaluering, hvor det vil 

innebære ikke-aksept for oppstart av prosjekter som ikke oppfyller kravene 

(omtrent tilsvarende som absolutte krav i en KVU).  

Teamsammensetning   

Alle Concept-evalueringer må følge internasjonalt anerkjente 

kvalitetsstandarder, som for eksempel oppsummert i OECD (1991 og 2010). 

Det handler om kvalitet og nytteverdi, i tillegg til evaluators troverdighet, 

uavhengighet og transparente (etterprøvbare) resultater. Dette gir føringer for 

hvilken type kompetanse vi må etterspørre og andre krav som stilles til et 

evalueringsteam. Det impliserer ikke minst at en trenger flere personer i temaet 

(normalt minst tre). 

For det første krever vi uavhengighet til prosjektet som skal evalueres. Det betyr 

at et evalueringsmiljø som for eksempel har bistått med KVU, kvalitetssikring 

eller liknende ikke kan involveres. Det samme kan gjelde andre typer bindinger 

til departementet eller etaten som eier prosjektet. Vi har også vurdert å 

utelukke miljøer som har rammeavtale med Finansdepartementet om ekstern 

kvalitetssikring, siden det er å vente at KS-ordningens bidrag til 

prosjektsuksess kan bli et element i evalueringen. Men de evalueringsfaglige 

miljøene i Norge er få og små (dessuten måtte en da antakelig ha utelukket 

bruk av egne forskere også, siden Concept er finansiert av 

Finansdepartementet). Erfaringen til nå, er at også evaluatorer fra KS-miljøene 

(som har vært involvert i seks av 20 evalueringer) later til å ha den nødvendige 
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profesjonelle avstand til det som analyseres. En bør likevel være oppmerksom 

på hvilken innvirkning bruk av KS-miljøer som evaluatorer kan ha – eller 

oppfattes å ha. 

For det andre er det helt nødvendig med evalueringsfaglig kompetanse. Ifølge 

Scriven (2013) bør evaluatorer ha kjennskap til både kvantitative og kvalitative 

metoder fra samfunnsvitenskapen, herunder er casestudie-metoder særlig 

relevante for evaluering av enkeltprosjekter og -programmer. I vårt tilfelle 

vektlegges spesielt kjennskap til logisk prosjektanalyse eller programteori som 

underlag for evalueringen, og OECD-kriteriene og samfunnsøkonomisk 

analyse for å vurdere suksess. Videre trengs en viss prosjektfaglig kompetanse, 

både det som gjelder kostnadsestimering av prosjekter, prosjektgjennomføring, 

og overordnet prosjektstyring fra et eierperspektiv.  

For det tredje er det nyttig med en viss sektorkunnskap – nøyaktig hvilken vil 

variere med prosjektet. Det handler om å kjenne sektoren, prosjektet og 

konteksten (lokalkunnskap). Dette er nyttig blant annet for å vite hvilken 

informasjon en bør etterspørre, samt muligheten for å kommunisere med ulike 

interessenter på en god måte. På den annen side vil sektorkunnskap også 

kunne virke avgrensende, for eksempel på evnen til å oppdage utilsiktede 

virkninger ut over egen sektor. Denne typen kompetanse bør derfor ikke være 

dominerende. 
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7. Erfaringer med evalueringene 

I dette kapitlet presenterer vi en oppsummering og vurdering av hvordan 

evalueringene er gjennomført og det metodiske rammeverket anvendt. Alle 

rapportene er grundig gjennomgått med utgangspunkt i en sjekkliste med 

kritiske spørsmål (vedlegg 3). Spørsmålene er fremkommet basert på relevant 

litteratur (kapittel 6) og ikke minst de tidlige erfaringene fra pilotevalueringene 

(Volden og Samset, 2013). Det handler om forhold en forventet kunne være 

problematiske, som håndtering av mangelfulle målstrukturer og uklar tolkning 

og avgrensning av kriteriene.   

Mot slutten av arbeidet ble det holdt et fokusgruppemøte med 11 erfarne 

ressurspersoner fra ulike evalueringsmiljøer, som alle har deltatt i 

gjennomføringen av evalueringene [se vedlegg 4]. Disse ble konfrontert med 

foreløpige funn og vurderinger, og fikk for øvrig anledning til å dele sine 

erfaringer og vurderinger av metoden, opplegget og behovet for veiledning.  

Forfatterne har også trukket på egne erfaringer fra prosessen med å bestille, 

følge opp og kvalitetssikre alle de 20 evalueringene samt fra deltakelse i tre av 

dem.   

Lærdommene etter denne runden vil resultere i et revidert opplegg med 

tydeligere krav til hvordan evalueringene skal gjennomføres, 

evalueringsteamets kompetanse, og nærmere veiledning til hvordan modellen 

og kriteriene skal forstås.  

Generelle erfaringer 

Erfaringene med modellen er generelt gode, men det er også en del tilfeller hvor 

faktagrunnlaget som vurderingene er bygget på er for svakt. Prosessen med å disaggregere 

evalueringskriteriene i konkrete indikatorer og deretter aggregere funnene opp for å gi 

kvalifiserte svar på evalueringskriteriene, gir en god balanse mellom behovet for 

standardisering og fleksibilitet. Vi har registrert noen utfordringer knyttet til 

sammensetningen av team, tolkningen av de taktiske og strategiske kriteriene samt 

scoresettingen. Dette viser at det er behov for klarere retningslinjer fra Concepts side. 

Evalueringene har i stor grad funnet en felles form. De fleste holder også 

akseptabel kvalitet. De gjøres med begrensete ressurser og vil uansett bare 

kunne tilby en overordnet vurdering av prosjektene. Denne gjennomgangen 

tyder på at resultatene stort sett er velinformerte, med noen unntak. Over tid 
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vil de gi grunnlag for robuste konklusjoner om hva som påvirker statlige 

investeringsprosjekters vellykkethet. De vil også kunne avdekke forhold som 

krever nærmere gransking, for oppfølging av departement eller etat.  

Det later til å være bred enighet om at den generiske modellen er godt egnet 

for formålet, og til sammen beskriver de viktigste aspektene ved 

prosjektsuksess. Evaluatorene påpeker at særlig de strategiske kriteriene (andre 

virkninger, relevans og levedyktighet) er bevisstgjørende. Ved å bruke den 

samme generiske metodikken på mange prosjekter åpner det seg interessante 

analysemuligheter på tvers. Prosessen med systematisk disaggregering og 

aggregering av informasjon gir samtidig evaluator frihet til å tilpasse evaluering 

for hvert enkelt prosjekt.  

Gjennomgangen viser også at det er noen utfordringer som går igjen. En av 

disse er at prosjektene har et mangelfullt referansegrunnlag29. Blant annet er 

målstrukturen ofte uegnet for evaluering. Evaluatorene håndterer dette på ulikt 

vis, og ikke alle gjør den nødvendige vurderingen av målstrukturen. Man må 

finne en avklaring mellom det formelt vedtatte og hvilke rammer som gjør det 

mulig å evaluere prosjektet. 

Vi ser også enkelte utfordringer knyttet til tolkningen av de strategiske 

kriteriene og forholdet mellom dem, herunder avgrensningen mellom OECD-

modellen og samfunnsøkonomisk analyse. Mange av evalueringsteamene har 

hatt et flertall av samfunnsøkonomer, noe som kan ha medført at de legger 

samfunnsøkonomiske tolkninger inn i de øvrige kriteriene også. Volden og 

Samset (2013) beskriver hvordan enkelte av pilotevalueringene lot 

lønnsomhetskriteriet overskygge de andre. Dette er fremdeles en utfordring. 

Datatilgangen er sjelden så god som man kunne ønske. Det er ressurskrevende 

å samle inn data, slik at man må avgrense og prioritere strengt. Videre møter 

evaluator ikke alltid vilje eller mulighet i sektoren til å gi tilgang til eksisterende 

materiale og generell statistikk, samt at innsamlingsrutiner, datasystemer osv. 

kan være endret over tid. Mange evaluatorer benytter triangulering for å 

verifisere data, men ikke alle. Enkelte later til å søke hovedsakelig etter såkalt 

objektive og faktabaserte kilder. Faren kan bli at de strategiske kriteriene får en 

knapp og overfladisk behandling.  

Scoresettingen er en vesentlig del av evalueringen. Den representerer en 

sammenfattende aggregering av evaluators funn og vurderinger på øverste 

                                                      

29 Ingen av prosjektene hadde gjennomgått KVU/KS1 
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nivå. Erfaringen er at bruken av score er nyttig, ikke minst for å kunne 

gjennomføre sammenlignende analyser. Men vi ser også at det er behov for 

bedre kalibrering, og flere av evaluatorene sier de ønsker bedre veiledning til 

scoresettingen.  

Evalueringsobjektet 

Avgrensning til prosjektet (ikke tiltaket) og evaluering +/- 5 år ut i drift, er et godt 

utgangspunkt som gjør evalueringen håndterbar. Prosjektet må ses i sin kontekst. 

Evalueringene må få frem mer informasjon om både tilblivelsen og tidligfasen. 

Evalueringsobjektet avgrenses til selve prosjektet slik det er definert ved KS2. 

Det er hensiktsmessig fordi det gjør evalueringen håndterbar og de ansvarlige 

for gjennomføringen kan identifiseres. Men flere evaluatorer er inne på at det 

er krevende å måle effekter der resultatet åpenbart avhenger av mer enn det 

ene prosjektet. Det gjelder for eksempel bygg- og IKT-prosjekter som ofte 

forutsetter organisatoriske og ledelsesmessige grep internt i 

brukerorganisasjonen. Prosjektet må derfor alltid studeres i sin kontekst, og 

alle begrensninger og forbehold må beskrives. De mest erfarne evaluatorene 

har løst dette på en god måte. 

I tråd med erfaringene fra pilotevalueringene samt anbefalingen i Andersen 

m.fl. (2007) har vi valgt prosjekter som har kommet +/- 5 år ut i driftsfasen. 

Evaluatorene melder at timingen stort sett har vært god men at man i noen 

tilfeller kunne ha ventet enda lengre. Det gjelder for eksempel Halden fengsel, 

hvor evaluator påpeker at når effekten handler om å unngå tilbakefall for innsatte med 

lange straffer, sier det seg selv at tidsdimensjonen i måloppnåelsen må være svært lang. Det 

var allikevel mulig å gi en samlet vurdering av effekten. Venter man for lenge 

blir utfordringen at tilgangen til nøkkelinformanter blir dårligere, noe som blir 

påpekt i flere evalueringsrapporter. Sentrale personer kan ha skiftet jobb eller 

glemt viktige aspekter ved prosjektet.  

I noen tilfeller avsluttes ikke prosjektet med overlevering til drift. Økonomiske 

etterspill i form av for eksempel rettssaker kan resultere i at sluttrapport og 

sluttkostnad ikke foreligger når prosjektet skal evalueres. Det kan også finnes 

andre grunner til at prosjektkonti ikke lukkes. I slike tilfeller bør evaluator 

basere seg på etatens avsetninger eller estimater på det som går ut over 

evalueringstidspunktet. 

Mange av prosjektene har en lang tidligfase. Vår vurdering er at der evaluator 

gir en grundig beskrivelse av prosjektets tilblivelse, involverte aktører, 
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maktforhold og beslutninger, så er dette nyttig. For eksempel, dersom 

konseptvalget var basert på analyse og faglig vurdering, gir dette i seg selv en 

indikasjon om relevans, sammenlignet med der konseptvalget var resultat av 

lokalpolitisk maktkamp eller stiavhengighet. Dersom en vet at 

beslutningstakerne forholdt seg til et realistisk kostnadsestimat da 

konseptvalget reelt sett ble tatt, er det mer sannsynlig at løsningen er både 

relevant og formålseffektiv enn dersom konseptvalget var basert på et langt 

lavere (og kanskje urealistisk) kostnadsestimat.  

De færreste av evalueringsrapporter omtaler imidlertid prosjektenes tidligfase 

og svært få gir en god oversikt over utviklingen i kostnadsestimatet gjennom 

tidligfasen og forprosjekt. Konfrontert med dette svarer evaluatorene at de 

ikke gjorde dette fordi de ikke spesielt ble bedt om det. De ser åpenbart nytten 

av å gå lenger tilbake for å forstå prosjektenes tilblivelse, men har noen 

bekymringer knyttet til ressursbruken det vil kreve. 
 

Tabell 7.1 Evalueringsobjektet og dets beskrivelse i evalueringen. Vår vurdering 

Evalueringsobjektets kjennetegn Ja Nei Delvis eller 

ukjent 

Prosjektet er klart avgrenset 20 0 0 

Grensesnitt mot andre prosjekter   13 2 5 

Tidligfasen er godt beskrevet 4 9 7 

Første kostnadsestimat er oppgitt 4 14 2 
  

Evalueringsteamet 

Mange av teamene har hatt et flertall av samfunnsøkonomer. Større bredde i teamet er 

nødvendig og en må sikre tilstrekkelig evalueringserfaring.  

Som nevnt i forrige kapittel bør evalueringsteamet ha den nødvendige faglige 

bredde, i tillegg til uavhengighet og habilitet. Faglig bredde er viktig for å 

unngå en skjev tilnærming og mangelfull vurdering av prosjektet. En 

konklusjon fra pilotevalueringene var at teamene var for homogene. I ettertid 

har vi forsøkt å tilstrebe tverrfaglighet uten å helt lykkes. Alle unntatt ett team 

har tyngst erfaring med samfunnsøkonomisk analyse, mens 

evalueringserfaring, prosjektkompetanse og sektorkompetanse er mer 

varierende.  I noen tilfeller har de samfunnsøkonomiske miljøene knyttet 
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underleverandører til seg for å dekke kompetansemessige hull, men disse 

fagressursene har ofte i realiteten har hatt en perifer rolle.  

Sett under ett er det vår vurdering at kun 12 av de 20 evalueringene er gjort av 

team med tilstrekkelig bred kompetanse og erfaring som dekker både 

evaluering, samfunnsøkonomi, prosjektstyring og det sektorfaglige. 

Evaluatorene er til dels enige. Noen påpekte at evaluering ikke er en egen 

profesjon i Norge og at mange samfunnsøkonomer har slik 

dobbeltkompetanse. Men andre minnet om at samfunnsøkonomisk nytte bare 

er ett av flere aspekter ved behov, og at det blir lett til at man fokuserer på det man 

kan mye om og mindre på det som er perifert i forhold til eget kompetanseområde – derfor 

må teamet være bredt sammensatt. Det var videre litt uenighet om hvor viktig 

prosjektkompetanse er – noen mente at dette må være representert i teamet, 

mens andre mente at det holder å ha tilgang til slik kompetanse. Det var enighet 

om at sektorkompetanse ikke må dominere, samtidig som det kan være 

nødvendig for å forstå «stammespråket». Regionfelt Østlandet ble nevnt som 

eksempel – der var det avgjørende at en hadde militærfaglig kompetanse med i 

teamet. Andre ganger trengs det ikke.  

 

Tabell 7.2 Evalueringsteamet. Vår vurdering 

Evalueringsteamet Ja Nei Delvis eller 

ukjent 

Samfunnsøkonomi 19 1 0 

Prosjektfag 10 8 2 

Sektorkompetanse 12 6 2 

Evalueringserfaring 10 6 4 

Tilstrekkelig bred kompetanse og 
erfaring 

12 1 7 

Uavhengighet og habilitet 20 0 0 

Tilknytning til KS-ordningen 6 14 0 

Følgeforskere fra Concept involvert 8 11 1 

  

Spørsmålet om habilitet er også sentralt. Seks av evalueringene har vært ledet 

av miljøer som også har rammeavtale med Finansdepartementet om KS-

oppdrag. Vi har ikke grunnlag for å si at disse skiller seg fra de øvrige 

evalueringene hva gjelder fokus, scoresetting, eller omtale av kvalitetssikrers 
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rolle i prosjektene som evalueres. Men det er desto viktigere at alle vurderinger 

i evalueringene er transparente. 

Vi har også notert (ikke vist i tabellen) det store antallet evaluatorer som har 

vært involvert: 17 miljøer (i tillegg til NTNU) og 47 personer. Dette har delvis 

vært tilsiktet i denne utprøvingsfasen, men har også medført at den kumulative 

læringseffekten blant evaluatorene har vært begrenset. Av de 35 eksterne 

ressurspersonene har kun syv (17 %) deltatt i mer enn en evaluering. Blant de 

12 følgeforskerne fra Concept har en lagt noe mer vekt på erfaringsoverføring 

og læringseffekter – her har syv (58 %) deltatt i mer enn en evaluering. 

Kapasiteten har imidlertid satt begrensninger på omfanget av involvering av 

følgeforskere. Dette støtter opp om viktigheten av gode skriftlige retningslinjer 

som nye evaluatorer skal forholde seg til.Prosjektets resultatkjede og 

målhierarki   

Målhierarkiet har ofte mangler, og prosjektene bygger ikke nødvendigvis på en tydelig 

formulert programteori. Likevel er det få evaluatorer som gjør en grundig vurdering av dette. 

Mange gjør mindre justeringer i målformuleringene for å gjøre effektene mer målbare. 

Prosjektene skal vurderes i forhold til formelt vedtatte mål. Problemet er at 

dersom disse er urealistisk ambisiøse vil vurderingen uansett bli negativ. 

Tilsvarende, dersom målet er trivielt vil prosjektet uansett måtte vurderes som 

vellykket.   

Ikke uventet er prosjektenes resultatkjede og målstruktur ofte mangelfull, til 

dels helt uegnet som utgangspunkt for evaluering. Mange prosjekter mangler 

for eksempel samfunnsmål. Kun én evaluering har vurdert den eksisterende 

målstrukturen og funnet den godt egnet (PERFORM). Evaluators vurderinger 

av målstrukturen er imidlertid sjelden særlig omfattende, med noen få unntak. 

Det gjelder blant annet to byggeprosjekter hvor evaluator i begge tilfeller pekte 

på at forventningene om synergieffekter mellom brukerne i bygget var tuftet på 

uklare og til dels urealistiske forutsetninger. I det ene tilfellet hadde politiske 

myndigheter nærmest lagt samlokalisering som en premiss for å utløse 

byggemidler.  

Noen evaluatorer bruker de opprinnelige målene slik de står, også der de har 

store mangler. Andre gjør mindre justeringer (vi ryddet litt opp i målstruktur og 

formuleringer), mens atter andre reetablerer resultatkjede og målstruktur basert 

på ulike bakgrunnsdokumenter (herunder formålsbeskrivelser i de ansvarlige 

etaters styrende dokumenter). På workshopen kom det frem en grunnleggende 

uenighet om hvorvidt det er riktig av evaluator å justere målstrukturen. Flere 
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ga uttrykk for at det føles feil å skulle tukle med målstrukturen. Det er både 

tidkrevende og vanskelig og har ikke nødvendigvis forankring hos prosjekteier. 

Andre mente at målstrukturen ofte er så mangelfull at en ikke har noe valg.  

Det var enighet om at selv om evaluator ikke foreslår konkrete endringer, så 

bør en tydeliggjøre prosjektets resultatkjede, synliggjøre forutsetninger og 

påpeke urealistiske eller trivielle mål. En eventuell justert målstruktur må 

presenteres som evaluators egen tolkning, da det er urealistisk å forvente en 

formell godkjenning fra prosjekteier.    

Tabell 7.3 Prosjektenes resultatkjede og mål, og evaluators vurderinger av dem. Vår 
vurdering 

Resultatkjede og mål Ja Nei Delvis eller 

ukjent 

Effekt- og samfunnsmål finnes  11 6 3 

Klar og logisk resultatkjede 1 7 12 

Riktig ambisjonsnivå for målene 3 7 10 

Evaluator justerer målene 7 8 5 

  

Det må videre påpekes at en har avdekket relativt betydelige målkonflikter i 

mange av prosjektene. Den enkle lineære kjeden av mål på ulike nivåer, som 

bygger opp om ett enkelt samfunnsmål, gir dermed ikke alltid et realistisk bilde 

av de norske investeringsprosjektene. En tilstreber likevel å beskrive 

prosjektene på denne måten og håndterer i stedet andre viktige samfunnsmål 

som krav til løsningen eller sideeffekter. Prosjektets taktiske og strategiske 

vellykkethet vil da typisk hvile på at man har greid å finne en tilfredsstillende 

balanse mellom ulike hensyn.   

Evalueringskriteriene 

Rammeverket med de seks kriteriene skal gi en bred og overordnet vurdering 

av prosjektet. Det forutsetter at alle kriteriene vies tilstrekkelig oppmerksomhet 

og at de forstås og operasjonaliseres likt. I praksis ser vi en tendens til at 

enkelte evaluatorer fokuserer uforholdsmessig mye på de lettest målbare 

kriteriene. Målt ved fordelingen av sidetall i rapporten, så vies i snitt en 

fjerdedel av rapporten til produktivitetskriteriet alene. Det kan kanskje 

begrunnes med at dette ene kriteriet skal dekke operasjonell prosjektsuksess. 

Men samtidig ser vi at enkelte av rapportene gjengir unødvendig mange 

detaljer fra selve prosjektet, kanskje nettopp fordi de var lett tilgjengelige. Også 
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samfunnsøkonomisk effektivitet vies ofte stor oppmerksomhet, selv om det 

normalt er en forenklet beregning som gjøres. Den samme iveren kan ikke 

alltid spores når det gjelder relevans og levedyktighet. Dette er de kriteriene det 

brukes minst ressurser på, noe som er uheldig fordi det er helt essensielle 

indikatorer på om en lykkes strategisk – det handler om hvorvidt behovet 

var/er tilstede og om nytteeffektene vedvarer over tid.   

Tabell 7.4 Evalueringenes relative ressursbruk og tolkning av kriteriene. Vår vurdering 

Kriteriene Fordeling 

sidetall i 

rapporten 

Evaluatorenes tolkning 

Produktivitet  24 % Lik tolkning. Tid, kostnad, kvalitet. Tids- og 
kostnadseffektivitet. 

Måloppnåelse 19 % Lik tolkning. Første ordens effekt for brukere. 
Henger mye på godheten av målstrukturen. 
Uformelle analyser.  

Andre virkninger 17 % Varierende tolkning. Ikke alle avgrenser seg til 
utilsiktede virkninger. Delvis sammenblanding med 
andre kriterier.  

Relevans 13 % Varierende tolkning og ofte knapp vurdering. 
Delvis sammenblanding med andre kriterier. 

Levedyktighet 12 % Varierende tolkning og ofte knapp vurdering. 
Delvis sammenblanding med andre kriterier. 

Samfunnsøkonomisk 
effektivitet 

14 % Lik tolkning, men krevende i praksis, pga. 
manglende data og referansegrunnlag. Forenklete 
analyser er troverdige nok. 

 

En annen utfordring er den store variasjonen i hvordan de strategiske 

kriteriene tolkes. Evaluatorene bekrefter at de er usikre og ønsker mer 

veiledning. Enkelte later til å legge et samfunnsøkonomisk 

verdivurderingsperspektiv til grunn for disse tre strategiske kriteriene. 

Resultatet av dette kan bli at de målorienterte kriteriene i virkeligheten bare blir 

elementer i en samfunnsøkonomisk analyse, og man får ikke de to separate 

tilnærmingene som var tiltenkt. Igjen vil vi påpeke viktigheten av et tverrfaglig 

evalueringsteam. 

Nærmere om tolkningen av de enkelte kriteriene under: 
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Produktivitet 

Produktivitet er definert likt på tvers av evalueringsteamene, men det er behov for felles 

retningslinjer når det gjelder hvilken kostnadsramme en sammenligner med og hvordan denne 

skal prisjusteres. Det er også behov for en sjekkliste med informasjon som bør tas med om 

gjennomføringsfasen. 

Alle evalueringene fokuserer på de tre resultatmålene for tid, kostnad og 

kvalitet slik de er definert i styringsdokumentet og godkjent av Stortinget. I 

fem tilfeller ble imidlertid prosjektet fremmet for Stortinget på nytt etter det 

opprinnelige vedtaket og fikk en høyere ramme. Tre evalueringer brukte da 

den oppdaterte rammen som referanse mens to holdt på opprinnelig rammen. 

Dette er uheldig da det gir helt forskjellige resultater. I henhold til Concepts 

praksis er det rammen i det opprinnelige Stortingsvedtaket som skal være 

referansegrunnlaget, se Welde (2017). Hvis evaluator velger noe annet må det 

redegjøres godt for årsaken til dette.    

Det varierer også hvilken prisindeks som benyttes for å fremskrive rammene. 

De fleste bruker den etatsspesifikke indeksen, men én bruker 

konsumprisindeksen, og ett prosjekt, Operaen, skiller seg ut ved at det fikk 

godkjent en egen prisindeks som innebar økninger på inntil 15 % per år. Dette 

har stor betydning for resultatet. Alle indekser som gir en økning ut over 

konsumprisindeksen innebærer i realiteten en omprioritering av midler fra 

andre sektorer og til det aktuelle prosjektet. Vår vurdering er at de 

sektorspesifikke indeksene må aksepteres, men konsumprisindeksen bør alltid 

brukes som en følsomhetsanalyse.  

Evaluator skal videre svare på om prosjektet er gjennomført effektivt og uten å 

sløse med ressursene. Noen forsøker å identifisere et referansegrunnlag for 

denne vurderingen, men de fleste antar uten videre at rammene var satt 

optimalt. Det kan være gode grunner til å anta dette, ikke minst at prosjektet 

har gjennomgått KS2. Men på den annen side er det mange forhold 

(teknologiske, markedsmessige, etc.) som kan være endret etter KS2. Når det 

gjelder dobbeltspor Stavanger-Sandnes, som hadde en stor overskridelse, går 

evaluator langt i å antyde at dette var utslag av en ekstraordinær 

markedssituasjon som ikke kunne forutses i forkant. Motsatt antyder evaluator 

i et par andre prosjekter at rammen var romslig gitt markedsforholdene.   

Rapportene bruker ofte mye plass på produktivitetskriteriet, men skriver lite 

om organisering og styring, som for eksempel hvilken kontraktstrategi som ble 

valgt og hvorvidt det ble brukt styringsgruppe. Betydningen av kvalitetssikring, 

herunder om rådene fra KS2 er fulgt, er også påfallende lite omtalt.  
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Måloppnåelse 

Måloppnåelse tolkes likt av alle, som første ordens effekter for brukerne. Dette belyses ved 

hjelp av en kombinasjon av kvalitative og kvantitative data. Flere evaluatorer kunne hatt 

nytte av å kombinere med en teoribasert tilnærming. 

Alle evalueringene tolker måloppnåelse slik de skal, som første ordens effekt 

for brukerne. For veiprosjekter er det gjerne reisetid og ulykkesfrekvenser, og 

for et byggeprosjekt kan det være trivsel og produktivitet blant brukerne av 

bygget. Spørsmålet om kontroll for eksterne faktorer er relevant, men ingen av 

evaluatorene har håndtert dette på formelt vis eller med høyt presisjonsnivå. 

De fleste velger enkle evalueringsdesign hvor effekten sannsynliggjøres ved 

bruk av uformelle metoder. En søker gjerne tidsseriedata i den grad det 

foreligger på tilstrekkelig disaggregert nivå, og supplerer med intervjuer og 

andre kvalitative data.  

Noen få har forsøkt seg på en mer omfattende komparativ analyse. 

Evalueringen av Halden fengsel er et eksempel, hvor en studerte 

tilbakefallsprosent både for innsatte fra det aktuelle fengselet og en gruppe 

andre, sammenlignbare høysikkerhetsfengsler. På grunn av kort tidsserie og 

mangelen på gode før-data var det likevel ikke mulig å konkludere basert på 

disse tallene alene. Det viser at en er nødt til å være edruelig når det gjelder å 

dokumentere effekter kvantitativt, samtidig som evaluator kan gi et meget 

nyttig bidrag ved å skissere et mulig opplegg for slik evaluering, for videre 

oppfølging i etaten og som innspill til hva en bør utrede og samle data om i 

før-evalueringer i fremtiden.   

Vi observerer at det er ingen som har gått særlig detaljert inn på hvordan 

effekter skapes i møte med brukerne og deres respons på tiltaket. Dette hadde 

trolig vært en nyttig tilnærming i enkelte prosjekter, i det minste som en form 

for triangulering. 

Andre virkninger  

Kriteriet tolkes ulikt og blandes tidvis sammen med andre kriterier. Det er kun ikke-

tilsiktede virkninger som skal dokumenteres og vurderes. Det gjelder alt som kan 

tilbakeføres som resultat av prosjektet, ut over første ordens effekter (Effektmålet). Og det 

skal ikke være en økonomisk analyse. 

Evaluatorene har til dels ulike tilnærminger til hva de tar med under 

virkningskriteriet. Noen definerer kriteriet til å handle om samfunnsmålet eller 

det de anser som den «egentlige hensikten» bak prosjektet. Men dette er 

avgrenset til positive virkninger, og dekker ikke nødvendigvis utilsiktete 
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negative virkninger som kan tilbakeføres som resultat av prosjektet. Andre har 

løst oppgaven ved å gjennomføre en fordelingsanalyse, som viser systematisk 

hvordan ulike grupper (herunder målgruppen) kommer ut. Dette kan lett 

medføre dobbelttelling da det også dekker effekter som allerede er vurdert 

under måloppnåelse.  

Enkelte evaluatorer tolker oppgaven som en økonomisk analyse, hvor en først 

kartlegger virkingene og deretter balanserer dem (gjerne kvalitativt) mot 

hverandre i henhold til økonomiske verdivurderingsprinsipper. De vil da typisk 

omtale såkalt «mernytte» (produktivitetsgevinster) i positive ordelag mens rene 

omfordelingsvirkninger ikke tillegges vekt, og negative miljøeffekter nevnes 

kort men vektlegges ikke ved scoresetting på samme måte som de ville slått 

minimalt ut på netto nåverdi grunnet lav pris. Dette vil lett medføre 

dobbelttelling i forhold til lønnsomhet. 

Faktisk er det knapt halvparten av evalueringene som tolker andre virkninger 

slik det var tenkt fra vår side, nemlig en oversikt over utilsiktede virkninger av 

prosjektet i et bredt perspektiv. Det kan handle om alt fra uheldige 

fordelingsvirkninger og miljøulemper, til incentiveffekter av selve 

investeringstiltaket, eller også om utilsiktede positive virkninger på miljø, 

økonomi og samfunn. Det finnes ingen felles måleskala eller standard for 

hvordan de skal vurderes samlet. I mange tilfeller kan det være behov for å ta 

forbehold samt påpeke målkonflikter og usikkerhet. 

Relevans 

Relevanskriteriet oppleves som krevende og får ofte en knapp (og kanskje ukritisk) 

behandling. Vurderingen her skal dreie seg om hvorvidt virkningene av prosjektet er i 

samsvar med samfunnets behov, uttrykt i form av politiske mål, interessentenes prioriteringer, 

og etterspørsel. En må også spørre om løsningen er den mest relevante i et tenkt 

mulighetsrom. 

På samme måte som med andre virkninger har ulike evaluatorer vurdert 

relevans på ulike måter. Flere gir uttrykk for at relevans er det vanskeligste 

kriteriet, blant annet fordi det finnes lite kvantitativ dokumentasjon og fordi 

relevansen kan være omstridt. Mange evaluator ønsker ikke å fremstå som 

overdommer eller blande inn egne verdivurderinger. Utfordringen er at en 

neppe kommer utenom skjønnsutøvelse. Vurderingen blir på mange måter 

motsatsen til det å skulle vurdere om «behov» er godt begrunnet i en 

Konseptvalgutredning. 
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Noen ender opp med en kort utsjekk av om målgruppen er tilfreds. Andre tar 

utgangspunkt i ett av de tre anbefalte behovene: (1) overordnet politisk, (2) 

etterspørselsbasert eller (3) interessegruppebasert. Ofte velger man det som 

ligger nærmest effektmålet. Resultatet av dette blir at man i veiprosjekter 

vektlegger behovet for fremkommelighet (etterspørsel) mens man i 

jernbaneprosjekter vektlegger behovet for en omlegging til klima- og 

miljøvennlige transportformer (politiske mål) – dermed får begge typer 

prosjekter god score på relevans, mens de grunnleggende målkonfliktene i 

transportsektoren blir skjøvet under teppet. I andre prosjekter (for eksempel 

bygg) vektlegges ofte lokale hensyn (det interessegruppebaserte perspektivet) 

uten å problematisere hvordan dette kan stride mot begge de to andre 

perspektivene. 

Det er kun fem av de 20 evalueringene som vurderer relevansen systematisk 

opp mot alle de tre perspektivene og i tillegg identifiserer og drøfter konflikter 

mellom dem. Vår vurdering er at nasjonale politiske mål har en særlig status – 

det er tross alt staten som investerer og da bør en vektlegge selve begrunnelsen 

for at staten skal engasjere seg, ikke hva markedet eller lokalt forvaltningsnivå 

ville ha gjort. For øvrig må alle de tre perspektivene tas i betraktning, og et 

prosjekt som er relevant i alle de tre perspektivene bør ha høyere score enn et 

som er relevant i kun ett eller to perspektiver.  

I tillegg kommer det kontrafaktiske spørsmålet om andre alternative løsninger 

som kunne tenkes i forhold til de aktuelle behovene. Dette drøftes i liten grad i 

evalueringene. Spesielt er det få som diskuterer relevans opp mot 

nullalternativet eller enklere/billigere måter å løse problemet på.  

Levedyktighet  

Også levedyktighet tolkes på forskjellig måte og vurderes ofte knapt. Evaluator beskriver 

trender, men perspektivet er ikke alltid bredt nok. Ikke alle vurderer robusthet overfor 

endrete behov eller forutsetninger. 

Omtalen av levedyktighet er ofte kort og består gjerne av noen tanker om 

trender og prognoser for de tilsiktede virkningene. Anbefalingen i Lædre m.fl. 

(2012) tilsier imidlertid en bred vurdering hvor en sjekker at prosjektets 

utvikling er akseptabel både økonomisk, miljømessig og i et samfunnsmessig 

perspektiv. Vi ser eksempler på at levedyktighet blandes med lønnsomhet, ved 

at det argumenteres med at negative sideeffekter ikke har nevneverdig 

betydning fordi den neddiskonterte kroneverdien i dag er liten. Dette er 
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misforstått – levedyktighet handler nettopp om de langsiktige virkningene, 

også for neste generasjon. 

Når den gjelder den økonomiske/finansielle levedyktigheten, så er det vanligvis 

et spørsmål om hvorvidt drifts- og vedlikeholdskostnadene har en akseptabel 

utvikling. Få prosjekter har en inntektsside, så dette er midler som må bevilges 

år for år. I tilfellet Operaen gir billettsalget en viss egeninntekt, som har økt i 

årene etter åpningen. Men dette er marginalt og driftstilskuddet har økt enda 

mer, også på grunn av økende pensjonsforpliktelser. Isolert sett er den 

finansielle levedyktigheten derfor meget svak, men evaluator velger i dette 

tilfellet allikevel ikke laveste score fordi man legger til grunn at regjeringen 

sannsynligvis vil redde institusjonen og bevilge det som behøves. For en 

sentral kulturinstitusjon som Operaen er det kanskje et realistisk scenario, men 

det endrer ikke på problemet med lav økonomisk/finansiell levedyktighet. 

Ikke alle evalueringene drøfter hvordan levedyktigheten kan endre seg ved 

viktige milepæler – i veiprosjekter gjelder det for eksempel når 

bompengebetalingen faller bort, typisk etter 15 år. I andre tilfeller kan det 

handle om hvorvidt og når andre, relaterte prosjekter blir realisert. Kun seks 

evalueringer drøfter eksplisitt robustheten overfor endringer i sentrale 

forutsetninger, til tross for at flertallet av prosjektene har grensesnitt mot andre 

prosjekter og tiltak som vist tidligere.  

Samfunnsøkonomisk effektivitet 

Kriteriet er klart definert, men referansegrunnlaget er ofte mangelfullt og nytten vanskelig å 

kvantifisere. De fleste evaluatorene velger derfor en forenklet analyse. Resultatet er usikkert, 

men vurderes som troverdig nok. 

Til forskjell fra de tre foregående kriteriene er samfunnsøkonomisk effektivitet 

klart definert og forstått. En kan i prinsippet velge to nivåer av 

effektivitetsvurdering, lønnsomhet og det vi kan kalle formålseffektivitet. 

Nesten alle evalueringene har lagt til grunn den mest ambisiøse tolkningen, 

nemlig lønnsomhet. Kanskje litt overraskende da mange har store utfordringer 

med å gjennomføre en slik analyse. Evalueringen av Svalbard forskningspark er 

et av unntakene – der gikk ikke evaluator inn på den økonomiske verdien av 

forskning og utdanning, men tok for gitt at Norge skal ha dette og diskuterte i 

stedet kostnadsnivået på Svalbard relativt til fastlandsuniversitetene. 

Referansegrunnlaget er nesten alltid mangelfullt. Selv der hvor evaluator har 

hatt tilgang til en før-analyse er den lite transparent. Analyser av lønnsomheten 
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i andre prosjekter er av samme grunn av begrenset verdi og trekkes sjelden 

frem som benchmark. I årene fremover, når en skal evaluere prosjekter som 

har gjennomgått KVU/KS1, vil tilgangen til samfunnsøkonomiske analyser 

forhåpentlig være langt bedre. Men Kvalheim (2015) fant at både KVU-er og 

KS1-rapporter har forbedringspotensial når det gjelder dokumentasjon av 

forutsetninger og begrensninger, så det er all grunn til å fortsette å kreve at 

analysene skal være transparente.  

Et par av pilotevalueringene brukte mye av ressursene på den 

samfunnsøkonomiske analysen, uten at resultatet nødvendigvis ble mer 

troverdig. I ettertid har de fleste valgt enklere tilnærminger, enten en forenklet 

analyse hvor kun de viktigste virkningene er prissatt, og hvor en ikke bruker 

transportmodell (gjelder vei og jernbane), eller en kvalitativ analyse hvor 

evaluator har foretatt en samlet vurdering av lønnsomheten basert på faglig 

skjønn.  

De fleste evaluatorene har oppgitt forutsetninger og forbehold, og forklart hva 

de har gjort, og analysene fremstår som troverdige. En ser likevel eksempler på 

enkelte tvilsomme antakelser, som der man uten videre forutsetter at en rekke 

andre prosjekter er gjennomført over andre budsjetter, eller der man 

forutsetter at et høyt nivå på årlige tidsgevinster opprettholdes også etter at 

bompengene bortfaller – til tross for at det andre steder i rapporten uttrykkes 

bekymring for opphopning av kø allerede i dag. I noen tilfeller kan en kanskje 

snakke om sviktende programteori.  

Det kan nevnes at de fleste evaluatorer har en edruelig tilnærming til såkalt 

mernytte, som ofte løftes frem av prosjektenes pådrivere, spesielt i 

transportprosjekter. Flere av evalueringene nevner mulige indikasjoner på slike 

samfunnsøkonomiske tilleggsgevinster, men tar dem ikke med i beregningen. 

Tilsvarende, i analysen av Høgskolen på Remmen, nevnes generelle positive 

ringvirkninger av økt utdanning (på helse, levealder, kriminalitet og deltakelse i 

samfunnet) men en gir ikke noe påslag på nytten av det aktuelle 

byggeprosjektet. Dette er en fornuftig tilnærming. 
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Tabell 7.5 Evalueringenes relative ressursbruk og tolkning av kriteriene. Vår vurdering 

Samfunnsøkonomisk effektivitet Ja Nei Delvis eller 

ikke vurdert 

Har evaluator tilgang til en brukbar før-analyse? 0 15 5 

Er det mulig å (delvis) kvantifisere nytten? 10 10 0 

Er beregninger og vurderinger transparente?   9 5 6 

Er det samsvar mellom hva som tas med på 
nyttesiden og kostnadssiden?  

15 2 3 

Datagrunnlaget og triangulering    

Datagrunnlaget anses som akseptabelt med noen unntak. Kvaliteten på evalueringene hviler 

sterk på at evaluator anvender en bred tilnærming og triangulerer mellom ulike kilder og 

metoder. De fleste gjør dette, men noen har et forbedringspotensial. 

Alle evalueringene bruker i stor grad de samme typene datainnsamlings- og 

analysemetodene. Produktivitet vurderes med utgangspunkt i sluttrapport og 

prosjektregnskap, og suppleres med intervjuer. Måloppnåelse baseres gjerne på 

tidsseriedata der dette finnes, og suppleres med intervju med informanter samt 

befaring på stedet. Når det gjelder de strategiske kriteriene er det en overvekt 

av kvalitative metoder, men også bruk av statistikk til å belyse ulike trender. 

Lønnsomhet baseres på de øvrige dataene samt et sett av forutsetninger, 

enhetspriser og andre parameterverdier. 

Ofte eksisterer det mye data ved oppstart av evalueringen, både i form av 

prosjektdata, interne evalueringer (herunder etatenes etterprøvinger av 

lønnsomheten i transportprosjekter) og medieoppslag både i lokal og nasjonal 

presse. Evaluator har en viktig rolle i å systematisere og vurdere det 

foreliggende og selv dekke hullene, typisk ved enkle og mindre formelle 

metoder. Unntaksvis har evaluator benyttet mer formaliserte 

datainnsamlingsmetoder selv. Et slikt unntak er evalueringen av 

Eiksundsambandet hvor evaluator gjorde en spørreundersøkelse blant 

husstandene i de seks kommunene om effekter på servicetilbudet i regionen. 

I hovedsak later det til at evaluatorene har funnet tilstrekkelig gode 

datagrunnlag. Men det er eksempler på at en ikke får tilgang til dokumenter 

eller data som åpenbart burde vært tilgjengelig. Et særtilfelle er 

jernbanesektoren hvor evaluator nektes tilgang til passasjertall fra togoperatør. 

Videre har det foreliggende materialet ofte store svakheter (særlig 
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samfunnsøkonomiske analyser). Som én evaluator sa: Vi brukte veldig mye tid på 

å forstå de ulike analysene, og å korrigere feil og beregninger.  

Et par av evalueringene bærer preg av å primært være skrivebordsøvelser, hvor 

evaluator ikke har vært på befaring og hvor intervjuene begrenser seg til korte 

samtaler med noen få personer. Enkelte evaluatorer later til å anse kvantitativ 

informasjon som mer høyverdig enn kvalitativ informasjon og er kanskje ikke 

så komfortabel med å måtte gjøre egne skjønnsmessige vurderinger eller la 

interessentenes vurderinger få stor plass i evalueringen. Andre gjennomfører 

intervjuer, men benytter et skjevt utvalg av intervjuobjekter, for eksempel kun 

prosjektorganisasjonen. Det er derfor på sin plass å peke på viktigheten av 

triangulering også i fortsettelsen. Tilstedeværelse/befaring av det som evalueres 

er selvsagt og skal være påkrevet. 

Tabell 7.6 Evalueringenes datagrunnlag  

Datagrunnlag Ja Nei Delvis  

Tilfredsstillende ifølge evaluator (slik vi leser rapporten) 14 1 5 

God triangulering mellom kilder og metoder, vår vurdering 13 1 6 

Ambisjonsnivå versus tilgjengelige ressurser 

Gitt en fornuftig prioritering av indikatorer og triangulering av informasjon, vurderes 

rammene for evalueringene som tilstrekkelig til å gi troverdige svar på de seks kriteriene. 

Men det er viktig å sikre tilgang til nøkkelpersoner og sentrale data i forkant. 

Alle evalueringene har hatt et begrenset budsjett, i gjennomsnitt rundt tre 

månedsverk. Tidsrammene har ligget på et halvt år eller noe lengre. Et 

betimelig spørsmål er om det er realistisk å gjennomføre en troverdig 

evaluering innenfor disse rammene. Da dette ble diskutert på workshopen, var 

det naturlig nok flere av evaluatorene som benyttet anledning til å ønske seg 

høyere budsjetter. Det overordnede inntrykket var likevel at evaluatorene er 

komfortable med kvaliteten på det de leverer. Det er også vår vurdering at de 

fleste evalueringsrapportene holder en akseptabel kvalitet.   

Samtidig vet vi at det eksisterende underlaget (før-dataene og 

referansedokumenter) har vært variabelt og ikke alltid like godt. 

Nøkkelpersoner i departement og etater har vist varierende interesse for å 

bidra. En evaluator påpekte at dette innebærer en risiko, som kan begrenses 

ved at Concept som oppdragsgiver går lengre i å kartlegge og samle inn 

eksisterende data som del av forberedelsene til evalueringen. Dette er noe vi vil 
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vurdere i fortsettelsen. Spesielt behovet for å forberede etatene på at de må 

sette av noe tid til å bistå evalueringsteamet. Samtidig vil det alltid være slik at 

en del datakilder vanskelig kan avklares før man er underveis i evalueringen.  

Det må påpekes at problemene med referansegrunnlaget er midlertidig. I 

fremtiden vil en ha tilgang til KVU-/KS1-materialet, og dette vil avlaste 

evalueringsteamet. På den annen side har denne metaevalueringen pekt på 

enkelte forhold som bør beskrives mer grundig enn i dag, som for eksempel 

beskrivelsen av prosjektets begrunnelse og tidligfase. Dette kan gjøre 

evalueringen mer ressurskrevende. Vi har ikke noe entydig svar på hva som 

eventuelt kan utelates, men det er klart at mange av rapportene er meget 

ordrike. Flere er på opp mot 100 sider og skiller ikke nødvendigvis mellom 

viktig og uviktig. 

Det ble også reist spørsmål om det er riktig ressursbruk å evaluere alle 

prosjektene mot alle de seks kriteriene. Enkelte prosjekter er «åpenbart» 

vellykket for eksempel når det gjelder kostnadskontroll. Man kunne se for seg 

en mer fleksibel tilnærming hvor den enkelte evaluering kun går i dybden på de 

utfordrende aspektene. Selv om dette er et relevant poeng er det ikke gitt at 

man kan si på forhånd hvilke aspekter det gjelder. Videre er det i seg selv viktig 

at alle kriteriene blir besvart slik at en unngår huller i datasettet. Kvaliteten på 

senere metaevalueringer hviler på dette. Men vi er enige i at ressursbruken kan 

tilpasses. Dette har også vært praktisert i noen grad, for eksempel ved at vi i 

kun to evalueringer har bedt om mer detaljerte forklaringer på årsaken til 

kostnadsavvik, nemlig i de to prosjektene som hadde de største avvikene i 

henholdsvis negativ og positiv retning.  

Erfaringer med scoresetting 

Bruk av score for å oppsummere vurderingene er nyttig både for evaluator og brukerne. Men 

det må være tilstrekkelig sikkerhet for at vurderingene er konsistente på tvers av evaluatorer. 

Det er derfor behov for felles retningslinjer. 

Evaluatorene har oppsummert sin vurdering av prosjektet ved å gi en score 

mellom 1 og 6 for hvert kriterium. Grunnlaget for scoresettingen kan være 

varierende og konklusjonen tilsvarende usikker. Likevel var det ingen som ga 

uttrykk for at det å gi score er problematisk. Tvert imot påpekte flere 

evaluatorer at det er disiplinerende å måtte gi en tydelig konklusjon og 

begrunne den. Men enkelte var skeptiske til hvordan scorene (kan) leses og 

brukes. Usikkerheten knyttet til konklusjonen kan derfor med fordel 

synliggjøres. Én av evaluatorene har for eksempel angitt usikkerheten ved hver 
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score (lav, middels eller høy) i evalueringsrapporten. Scoresettingen vil uansett 

bare være en forenkling, og leserne bør alltid oppfordres til å konsultere 

rapporten for nærmere begrunnelse og underlag for vurderingen. Det er 

tilrettelagt for akkurat dette i databasen med resultatene, som ligger åpent 

tilgjengelig på Concepts nettside. 

Dersom komparative analyser skal ha troverdighet må en ha tillit til at alle 

evaluatorer legger til grunn de samme prinsippene for scoresettingen. Et viktig 

funn i denne metaevalueringen er at prosjektene har fått gjennomgående god 

score på alle kriteriene. Den laveste scoren er ikke brukt, og den nest laveste er 

kun brukt 3 ganger. Til sammenligning er det tildelt 51 femmere og 12 seksere. 

Et spørsmål blir da om det er forhold ved evaluatorene, tolkningen av 

kriteriene, referansegrunnlaget eller dataene som gjør at scoren blir positivt 

skjev? Eller at prosjektene rett og slett er eksepsjonelt vellykkete. Vi har ikke 

noe klart svar på dette, men enkelte observasjoner kan helle i retning av positiv 

skjeving. Når det gjelder produktivitet, har vi allerede nevnt hvordan 

oppdaterte kostnadsrammer i noen prosjekter gjorde det lettere å holde 

rammen. Videre at noen kun benytter prosjektorganisasjonen som 

informanter. Vi har også et inntrykk av at enkelte evaluatorer har valgt en noe 

snever og kanskje ukritisk tilnærming til vurderingen av relevans og 

levedyktighet.  

Det mest iøynefallende eksemplet er evalueringen av operabygget. Her er man 

kommet til at prosjektet scorer 5 på produktivitet til tross for en overskridelse 

på om lag 1 milliard eller i størrelsesorden 30 prosent om man sammenligner 

med Stortingets opprinnelige kostnadsramme. I dette tilfellet måtte prosjektet gis 

tilleggsbevilgninger hele syv ganger. Evaluator legger likevel til grunn siste 

vedtatte ramme for vurderingen og konkluderer at prosjektet holder seg 

innenfor kostnadsrammen. 

I det samme prosjektet viser den samfunnsøkonomiske analysen en negativ 

nytte på hele 17 milliarder. En legger så til grunn at uten operabygget i Bjørvika 

ville bolig- og næringsutviklingen måtte skje i andre deler av Osloregionen, og 

at samlet nytte av prosjektet derfor er så stor at prosjektet allikevel scorer 4 på 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det er nokså opplagt at man skal unngå å 

legge hypotetiske argumenter til grunn. I dette tilfellet en antakelse som med 

stor sannsynlighet er feil. 

Fra Concepts side har vi i de foreløpige retningslinjene signalisert at score 4 

skal gis dersom resultatet er akseptabelt. Også dette kan i seg selv gi en positiv 
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skjeving dersom det fører til at 4 (og ikke 3,5) blir ansett som midtpunkt på 

skalaen.  

Evaluatorene selv har ikke entydige oppfatninger av dette. Mange sier at de 

står for vurderingene de har gitt og påpeker at prosjektene faktisk er meget 

vellykkete. Men som én påpekte, kan en ikke se bort fra at mangelen på et godt 

referansegrunnlag har kommet enkelte prosjekter til gode. Det kan være en 

tendens til å bruke score 4 der en er usikker eller har lite informasjon, spesielt 

om det som går i negativ retning. Vi ser også eksempler på at evaluatorer tar 

utgangspunkt i score 6 og deretter «trekker» for dokumenterte feil og 

svakheter. En bør vurdere tiltak for å unngå at resultatet av dette blir at KS1-

prosjekter som evalueres i fremtiden vil bli vurdert strengere enn de første 20 

prosjektene, rett og slett fordi man vil ha et bedre referansegrunnlag og 

dermed et utgangspunkt for «trekk» for avvik fra dette. 
 

 

Tabell 7.7 Balansert scoresetting eller mistanke om skjeving? Vår vurdering  

Kriteriene Balansert scoresetting? 

Produktivitet  Mulig positiv skjeving, knyttet til valg av ramme, prisindeks og 
informanter. 

Måloppnåelse Later til å være balansert, men effektmålenes ambisjonsnivå er 
svært ulike (sektorforskjeller), det må tas forbehold om dette  

Andre virkninger Uklart da tolkningen av kriteriet varierer 

Relevans Mulig positiv skjeving, knyttet til selektivt behovsperspektiv. 
Mangel på referansegrunnlag kommer prosjektet til gode? 

Levedyktighet Mulig positiv skjeving, knyttet til selektivt behovsperspektiv. 
Mangel på referansegrunnlag kommer prosjektet til gode? 

Samf.øk. effektivitet Trolig balansert med noen unntak 
  

Årsaksforklaringer og læringspunkter 

Evalueringene skal forklare årsakene til resultatene og trekke ut lærdommer til nytte for nye 

prosjekter. Det gjelder først og fremst tidligfasen men også gjennomføringen. Så langt har de 

fleste hatt for lite fokus på dette. 

Nytten av evalueringene avhenger av hva man kan lære av dem. For å lære må 

man forstå årsakene til et godt eller dårlig resultat, både hva aktørene gjorde 

riktig (eller galt) og hvordan kontekstuelle forhold bidro til resultatet. Dette er 
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et svakt punkt i flertallet av evalueringene. Mange sier seg fornøyde med å 

svare på hvorvidt prosjektene lykkes – ettersom det var hva de ble spurt om.  

Som tidligere nevnt gjør få evaluatorer grundige vurderinger av målstrukturen. 

Det kunne ha hjulpet dem med å forstå potensialet i tiltaket, som i etterkant 

kunne vært drøftes opp mot hva aktørene gjorde for å ta ut potensialet. 

Evalueringen av Høgskolen i Østfold er en av få som er inne på dette. 

Evaluator finner at de tilsiktede synergieffektene mellom fagmiljøene i bygget i 

begrenset grad er tatt ut. Dette forklares både med at potensialet var begrenset 

og at bygget heller ikke var optimalt utformet for å realisere effektene.30   

I noen tilfeller kan det hevdes at prosjektet eller konteksten er så unik at det er 

lite å lære for andre. Evalueringen av Perform er en av få som eksplisitt 

diskuterer suksesskriterier og læringspunkter, men som samtidig antyder at 

mange av rådene har begrenset overførbarhet. Blant annet fordi det var et 

prestisjeprosjekt hvor kostnadsmålet var rangert lavest og fordi Statens 

pensjonskasse har så homogen kompetanse at mange ansatte fra linja kunne 

trekkes ut til å jobbe med IKT-utvikling. Likevel, lærdommene må nevnes, og 

de kan være mer overførbare enn man tror. 

Flere evaluatorer ga uttrykk for at de er usikre på hvilken del av målgruppen de 

skal fokusere på når det gjelder læringspunkter (beslutningstakere, planleggere, 

gjennomføringsorganisasjonen, etc.). Vi tenker at all lærdom er relevant så 

lenge man presiserer hvem de ulike anbefalingene er nyttige for. Tidligfasen er 

særlig viktig – det er her de taktiske og strategiske forbedringene kan gjøres. 

Men evalueringen kan også avdekke nyttige erfaringer knyttet til 

detaljplanlegging og prosjektgjennomføring. Mange kan i tillegg identifisere 

nyttige læringspunkter til fremtidige etterevalueringer.   

Involvering av målgruppen 

Det må jobbes mer med å involvere departementer og etater slik at de ser nytten og 

læringspotensialet i evalueringene. God informasjon om hensikten med arbeidet og enkel 

tilgang til nøkkelresultater er viktigst. 

Concept-programmet, som en tredjepart, bestiller og koordinerer 

evalueringene, men fagdepartementene og etatene er viktige målgrupper. På 

                                                      

30 Altså både theory failure og implementation failure, ref. Edward Suchman. 
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noe sikt vil nytten av evalueringsaktiviteten stå og falle med at disse tar 

resultatene i bruk.  

Alle evalueringsprosesser starter med at Concept forankrer valget av prosjekt i 

fagdepartementet og får en kontaktperson i etaten. En etablerer en dialog med 

disse personene for å sikre at prosjektets mål, hensikt, kontekst og evt. spesielle 

forhold er oppfattet. De får også mulighet til å gi innspill til konkrete 

evalueringsspørsmål. Underveis i evalueringsprosessen vil evalueringsteamet 

forholde seg til de samme kontaktpersonene for tilgang til interne data og 

intervjuobjekter. Når utkast foreligger får de anledning til å kommentere.  

Enkelte departementer har benyttet anledningen til å involvere seg, og 

erfaringene i disse tilfellene er meget gode. Enkelte av de prosjektansvarlige i 

etatene har også vært velvillige informanter. Men på dette området er det et 

potensiale for forbedring. Spesielt har det vært vanskelig å komme i inngrep 

med de som jobber med metoder og systemer for utredning og oppfølging av 

prosjekter, typisk på direktoratsnivå eller sentralt i etaten. Samlet sett er det vår 

vurdering at læringseffekten i fagdepartementer og etater har vært begrenset.  

På workshopen ble mulige tiltak diskutert. God informasjon om målet og 

hensikten med evalueringsarbeidet er selvfølgelig viktig. Det ble kommentert at 

travle departementsansatte ikke kan forventes å lese en 100 siders rapport. 

Nøkkelresultatene må presenteres på en enkel og troverdig måte i rapportene. 

Det kan også være nyttig å tilby en kort presentasjon av et nesten ferdig utkast 

til rapport som et fast punkt i prosessen.  

Et annet moment er muligheten for å ta med en representant fra den aktuelle 

etaten eller departementet i evalueringsteamet. En tenker da ikke på personer 

med direkte eierskap til prosjektet, men gjerne en person på direktoratsnivå 

som arbeider faglig med planlegging, gjennomføring eller overordnet styring av 

prosjekter. Det vil i så fall bli en litt annen type evaluering – ikke fullt ut 

uavhengig, men neppe et problem for troverdigheten så lenge det er snakk om 

én person blant flere i et team. Slik involvering vil kunne styrke mulighetene 

for læring og erfaringsoverføring i stor grad. Vi vil se nærmere på muligheten 

for å teste ut et slikt opplegg fremover.  
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8. Konklusjoner  

De første 20 evalueringene har i stor grad vært en utprøvingsfase, hvor vi har 

involvert flere evalueringsmiljøer, og lært mye om hvordan evaluatorene tolker 

og bruker modellen og hva som er bestemmende for en god evaluering. 

Vår vurdering av evalueringene er at det generelle inntrykket er positivet, tatt i 

betraktning de begrensete ressursene som er satt av til hver enkelt studie 

(tilsvarende ca. 3 månedsverk). Flertallet av evalueringene gir god valuta for 

pengene og leverer gode, overordnete analyser av prosjektene. Samtidig ser vi 

at enkelte evalueringer er for svake: 

 Vi ser eksempler på at helt essensielle problemstillinger ikke er fanget 

opp. 

 De fleste nøyer seg med å beskrive hva som har skjedd, og graver ikke 

dypt nok til å finne årsaken til det som skjer.  

 Tolkningen og operasjonaliseringen av evalueringskriteriene er ikke 

konsistent 

 Scoresettingen fungerer ikke helt, og vi kan ikke utelukke innslag av 

positiv skjeving.  

Generelt mener vi allikevel at den valgte evalueringsmodellen fungerer godt. 

Den er standardisert slik at den kan tilrettelegge for læring på tvers av sektorer, 

samtidig fleksibel nok til å ivareta det forhold at alle prosjekter er forskjellige. 

De seks kriteriene gir en bred og balansert vurdering av prosjektets 

vellykkethet, som også er tilpasset de utredningene som gjøres i tidligfasen.  

Det er viktig å presisere at dette skal være overordnete evalueringer, hvor man 

med relativt små ressurser vurderer prosjektet i flere perspektiver. 

Datainnsamling og analyse er ressurskrevende, og enkelte av evaluatorene har 

brent seg på å legge for mye av innsatsen i å svare grundig og presist på 

utvalgte spørsmål (for eksempel samfunnsøkonomisk effektivitet). Da blir det 

lite tid og ressurser igjen til å besvare de øvrige spørsmålene. Erfaringen er at 

en må triangulere mellom ulike kilder og metoder heller enn å satse på 

mengder av eksakt informasjon, og fordele innsatsen jevnt slik at man gir svar 

på alle spørsmålene, selv om dette kan gå på bekostning av presisjonen.  

Vår erfaring er at evalueringsopplegget har gått seg til over tid, og at 

evalueringene har funnet en felles form. De fleste holder en akseptabel kvalitet. 
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Samtidig er en del av utfordringene som ble påvist i de fire pilotevalueringene 

(Volden og Samset, 2013) fremdeles aktuelle. Noen av disse gjelder ikke bare 

evaluering av prosjekter, men evaluering mer generelt.  

Én utfordring handler om manglende logikk mellom elementene i 

målstrukturen, og behovet for å justere eller omdefinere denne for at det skal 

gi mening å evaluere. Enkelte evaluatorer er for ukritiske til målstrukturen selv 

der den har store mangler. Logisk rammeverk og programteori er verktøy for å 

vurdere dette, som flere av evalueringene ville hatt nytte av å benytte mer 

eksplisitt.    

En annen utfordring er at evaluatorene tolker de strategiske kriteriene ulikt og 

dels overlappende. Enkelte evaluatorer reduserer andre virkninger, relevans og 

levedyktighet til å være elementer i en samfunnsøkonomisk analyse. Vi ser også 

at det er behov for å bedre kalibreringen ved scoresetting, ikke minst for å 

hindre mulig skjeving. Det er derfor behov for å etablere nærmere 

retningslinjer for tolkning og vurdering av kriteriene 

Det største problemet, som samtidig er det enkleste å gjøre noe med, er den 

faglige sammensetningen av evalueringsteamene. Samfunnsøkonomi har vært 

overrepresentert, i noen tilfeller dominert. Det viktigste tiltaket fremover blir 

derfor å sikre riktig teamsammensetning. Samfunnsøkonomi er et viktig og 

relevant kompetanseområde, men blir for snevert alene. Vår konklusjon er at 

det bør være fem typer kompetanse representert: 

1. Evalueringsfaglig. Denne ressursen bør normalt være teamlederen.  

2. Prosjektfaglig 

3. Estimering 

4. Samfunnsøkonomisk 

5. Samlet bør ressursene også ha god kjennskap til sektoren og lokale 

forhold. 

En gitt ressurs vil ofte kunne dekke mer enn én type kompetanse, men det bør 

likevel være minst tre personer i teamet. 

Erfaringene fra denne metaevalueringen vil resultere i et revidert opplegg med 

tydeligere krav til evaluatorene, tolkningen og vurderingen av kriteriene samt 

en sjekkliste over viktig informasjon som bør omfattes om prosjektet, 

konteksten og resultatene. 
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Del 3 Kort sammenfatning av 
evalueringene 

I denne delen presenteres resultatene av evalueringene i et meget 

kortfattet format, med ett prosjekt på hver side. For mer 

utfyllende informasjon, se Concept-programmets nettside hvor 

alle resultatene er samlet, og hvor en også kan laste ned 

evalueringsrapportene: 

www.ntnu.no/web/concept/etterevaluering 

  

https://www.ntnu.no/web/concept/etterevaluering
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1. Statlig kontrollområde Svinesund  

 
 

 
Prosjektnavn: Statlig kontrollområde Svinesund 
Sektor: Bygg 
Sted: Svinesund 
 
Årstall for vedtak (tilsvarer byggestart): 2002 
Årstall for ferdigstilling: 2005  
Årstall for gjennomført evaluering: 2012 
  
Styringsramme: 275 mill. kroner (2004) 
Kostnadsramme: 290 mill. kroner (2004)  
Sluttkostnad: 257 mill. kroner (2006)  
  
Evalueringen er utført av SINTEF, i samarbeid 
med NTNU/Concept 
Prosjektleder evaluering: Håkon Finne 
 

Bakgrunn: Statlig kontrollområde Svinesund er et felles kontrollområde for 
Tollvesenet, Statens vegvesen, Politiet og private spedisjonsfirma ved landets mest 
trafikkerte grenseovergang til Sverige (E6 som firefelts motorveg og den nye 
Svinesundbrua). 

 Prosjektet ble fullført etter planen, innenfor både styrings- og kostnadsramme. 
Kvalitetsmålet ble bare delvis innfridd 

 En mer effektiv grensekontroll er oppnådd, men i mindre grad grunnet 
samlokaliseringen av etatene. 

 Kontrollområdet ligger ved landets viktigste grenseovergang, men beliggenheten 
er ikke den mest ideelle for Vegvesenet, og det kan ikke utelukkes at andre 
konsepter ville vært mer relevant.  

 Man ser en del uheldige sidevirkninger, bl.a. smuglere kan velge grenseoverganger 
lenger nord, og periodevise store opphopninger av lastebiler på kontrollområdet.  

 Prosjektet er vurdert som levedyktig, men avhengig av at fortollingsregimet 
mellom EU og EØS-land opprettholdes. Anlegget har begrenset alternativ verdi. 

 En har funnet at det er vanskelig å prissette de sentrale virkningene. En anslår 
likevel skjønnsmessig at den samfunnsøkonomiske nytten er positiv. 
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2. Dobbeltspor Asker-Sandvika  

 

Prosjektnavn: Dobbeltspor Sandvika-Asker 
Sektor: Jernbane 
Sted: mellom Sandvika og Asker 
 
Årstall for vedtak (tilsvarer byggestart): 2001 
Årstall for ferdigstilling: 2005 
Årstall for gjennomført evaluering: 2012 
  
Styringsramme: 3710 mill. kroner (2006) 
Kostnadsramme: 4165 mill. kroner (2006)  
Sluttkostnad: 3714 mill. kroner (2008)  
  
Evalueringen er utført av VTI (Statens väg- og 
transportforskningsinstitut)  
Prosjektleder evaluering: Johan Nyström 
 

Bakgrunn: prosjektet gjelder bygging av 9,5 km dobbeltspor på strekningen Asker-
Sandvika samt arbeid på begge stasjoner og nytt signalanlegg. Prosjektet gjelder den 
ytterste av tre deletapper mot Oslo, på Norges mest trafikkerte jernbanestrekning. 

 Prosjektet ble effektivt gjennomført og hadde god produktivitet. Det ble 
ferdigstilt innenfor tids- og kostnadsramme, men med noe reduksjon i 
kvalitetsnivået.  

 Effektmålene for prosjektet anses bare i begrenset grad som oppnådd. 
Investeringen har, per 2012, hatt små effekter og gevinstene var trolig overvurdert 
i forkant, fordi togtilbudet og rutetabellene kun er marginalt forbedret. 
Intervjuobjekter oppgir at de fulle gevinstene ikke kan realiseres før alle etappene 
er ferdigstilt. 

 Prosjektet syntes ikke å ha noen vesentlige indirekte gevinster.  

 At tiltaket for å øke jernbanekapasitet på strekningen er relevant synes åpenbar. 
Evaluator stiller imidlertid spørsmål ved om rekkefølgen av utbyggingen var den 
mest hensiktsmessige.  

 Evaluator anser at tiltakets levedyktighet samlet sett må sies å være høy. Prosjektet 
er prinsipielt sett viktig i et miljøperspektiv. Kollektivtransport bidrar til reduserte 
klimautslipp og et bedret lokalmiljø. 

 Det har ikke vært mulig å etterprøve den samfunnsøkonomiske analysen i mangel 
av informasjon og data.. Prosjektet vurderes likevel som lite samfunnsøkonomisk 
lønnsomt, basert på de kvantifiserbare virkningene.  
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3. E18 Momarken-Sekkelsten 

 

Prosjektnavn: E18 Momarken - Sekkelsten 
Sektor: Veg 
Sted: Mellom Askim og Mysen 
 
Årstall for vedtak (tilsvarer byggestart): 2005 
Årstall for ferdigstilling: 2007 
Årstall for gjennomført evaluering: 2012  
  
Styringsramme: 450 mill. kroner (2004) 
Kostnadsramme: 490 mill. kroner (2004)  
Sluttkostnad : 583 mill. kroner (2010) 
  
Evalueringen er utført av forskere ved Concept-
programmet, NTNU 

Prosjektleder evaluering: Torbjørn Aass   

 

Bakgrunn: Prosjektet omfatter bygging av en 6,2 km lang vegparsell på nye E18 
gjennom Østfold. Dette er landets nest viktigste transportkorridor til utlandet på land. 
Hensikten var å etablere en sikker og effektiv veg mellom Mysen og Askim, bygget 
som en firefelts motorveg med 20 m total vegbredde.  

 Prosjekt hadde under middels høy produktivitet, og overskred kostnadsrammen 
med fem prosent. Det ble gjennomført innenfor planlagt tids- og kvalitetsramme.  

 Alle tre effektmålene vurderes som oppnådd. Reisetiden er redusert og mer 
forutsigbar, det er observert en markant nedgang i antall ulykker, og trafikken 
langs den gamle E18 har blitt redusert med over 80 prosent. 

 Lokalt ser man positiv virkning på nærmiljøet, men også økte reisekostnader og 
båndlegging av store naturområder. Regionalt sett har biltransport blitt mer 
attraktivt, og jernbanen opplever merkbar nedgang i passasjertallene.  

 Prosjektet dekker behovene for raskere transport, færre ulykker og bedret miljø 
for lokalbeboerne. Trafikkutviklingen har vært høyere enn prognosen og 
vurderingen er at det var behov for vegen.  

 Trafikkprognosene i årene som kommer viser en betydelig økning i 
trafikkmengde, som i sin tur vil øke nytten og lønnsomheten av prosjektet uten å 
påvirke trafikksikkerheten og -avviklingen.  

 Veginvesteringen Momarken-Sekkelsten er et svært lønnsomt prosjekt. Netto 
nytte er betydelig høyere enn estimatet i beslutningsgrunnlaget for prosjektet.  
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4. Skjold-klasse MTBer  

 

 

Prosjektnavn: Skjold serie (MTB) 
Sektor: Forsvar 
Sted: Mandal (ble laget her, ved Umoe) 
 
Årstall for vedtak (tilsvarer byggestart): 2003 
Årstall for ferdigstilling: ikke ferdigstilt 
Årstall for gjennomført evaluering: 2012 
  
Styringsramme: ikke oppgitt 
Kostnadsramme: 5412 mill. kroner (2010) 
Antatt sluttkostnad: 5000 mill. kroner (2012) 
  
Evalueringen er utført av Scanteam, i 
samarbeid med NTNU 
Prosjektleder evaluering: Erik Whist 
 

Bakgrunn: Forsvarsprosjektet omfatter utvikling av prototyp og bygging av fem 
hurtiggående missiltorpedobåter. Fartøyene erstatter den tidligere MTB Hauk klassen, 
og skal utføre overflateoperasjoner som et ledd i Sjøforsvarets utøvelse av sjøkontroll.  

 Sluttkostnaden ligger godt innenfor kostnadsrammen og fartøyene leveres med 
tilfredsstillende kvalitet. Prosjektet er imidlertid betydelig forsinket i forhold til 
kontraktfestete leveransedatoer.  

 Effektmålene vurderes som oppnådd, men i noe varierende grad. Det var også 
næringspolitiske mål utover selve gjennomføringen av leveransen, disse vil neppe 
bli oppnådd.  

 Fartøyene har bidratt til å gi Norge et av Europas mest moderne sjøforsvar, men 
de er neppe optimale i en større forsvarsmessig sammenheng. Prosjektet har gitt 
visse positive økonomiske og sysselsettingsmessige ringvirkninger lokalt (Mandal).  

 Prosjektets relevans er omdiskutert både i forhold til forsvarsbehov og 
økonomiske rammer for Forsvaret. Det er betydelig overlapp med andre 
fartøyserier i forhold til egenskaper og oppgaver. Det gjelder spesielt de nye 
fregattene.  

 Fartøyenes levedyktighet er satt til 40 år, og det årlige driftsbudsjettet er estimert 
til 200 millioner kroner (2012). MTB-ene er sårbare for å bli faset ut. Avhengighet 
av én leverandør som kun hadde dette ene oppdraget gjør også anskaffelsen 
sårbar.  

 Evalueringen inneholder ingen egen samfunnsøkonomisk analyse, men ut fra en 
samlet vurdering anslår man at lønnsomheten vil være begrenset.  
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5. E6 Riksgrensen-Svingenskogen  

 

 

Prosjektnavn: E6 Riksgrensen - Svingenskogen 
Sektor: Veg 
Sted: Østfold 
 
Årstall for vedtak 2002 
Årstall for ferdigstilling 2005 
Årstall for evaluering: 2014 
  
Styringsramme: 847 mill. kroner (i år 2006) 
Kostnadsramme: 964 mill. kroner (i år 2006) 
Sluttkostnad: 850 mill. kroner (i år 2006)  
 
Evalueringen er utført av COWI 

Prosjektleder evaluering: Hanne Samstad 

 

 

Bakgrunn: Prosjektet omfatter bygging av ny grenseovergang på E6 med 4,3 km 
firefelts motorvei på norsk side samt ny Svinesundbru i samarbeid med det svenske 
Vägverket. Bakgrunnen for utbyggingen var køproblemer og trafikkulykker på den 
gamle veien.  

 Prosjektet ble gjennomført innenfor avtalte kostnads-, tids- og kvalitetsrammer, 
og evalueringsteamet konkluderer at produktiviteten i prosjektgjennomføringen 
var god.  

 Effektmålene anses som oppnådd. Utbyggingen har ført til økt framkommelighet, 
og det er observert en reduksjon i ulykker og alvorlighetsgraden av disse.  

 Svinesundforbindelsen har hatt enkelte utilsiktete virkninger, både positive og 
negative. Dette inkluderer blant annet høyere lokale og globale utslipp til luft og 
mer støy enn forventet, det er gjort arkeologiske funn, og en ser noe økonomisk 
vekst regionalt.  

 Evaluator konkluderer med at tiltaket er relevant, da den har dekket behovet for 
økt fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det er imidlertid målkonflikt med 
samfunnsmålet om mer miljøvennlige transportformer.  

 Prosjektet anses som levedyktig. Veien har kapasitet til å møte framtidig 
trafikkvolum, mulighet til å opprettholde tilstrekkelig drift og vedlikehold, og 
relativt lave miljøkostnader sammenlignet med nytten. 

 Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og trolig mer lønnsomt enn antatt på 
forhånd.  
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6. Svalbard forskningspark 

 

 
Prosjektnavn: Svalbard forskningspark 
Sektor: Bygg 
Sted: Svalbard, Longyearbyen 
 
Årstall for vedtak: 2003 
Årstall for ferdigstilling: 2005 
Årstall evaluering: 2014 

Styringsramme: 332 mill. kroner (i år 2003) 
Kostnadsramme: 400 mill. kroner (i år 2003)  
Sluttkostnad: 320 mill. kroner (i år 2008)  
 
Evalueringen er utført av forskere ved 
Concept-programmet, NTNU 
Prosjektleder evaluering: Erik Whist  
 

 

Bakgrunn: Prosjektet omfatter byggingen av et nytt bygg og integrering av det 
opprinnelige bygget til Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Prosjektet var planlagt 
å samlokalisere de akademiske miljøene i Longyearbyen, Svalbard Museum og et 
magasin for arkeologisk og kulturhistorisk materiale.  

 Prosjektet ble gjennomført innenfor avtalt kostnads-, tids- og kvalitetsramme, og 
evalueringsteamet konkluderer at produktiviteten og gjennomføringen var meget 
god.  

 Prosjektets tre effektmål anses i all hovedsak oppnådd: økt samarbeid mellom 
Polarinstituttet og UNIS, økt og bedret informasjonsvirksomhet om Svalbard, 
samt en viss grad av utvikling og utveksling av kompetanse mellom aktørene.  

 Tiltaket har hatt størst positive virkninger for UNIS og Svalbard Museum, men 
har også medført samhandling og utvikling av nettverk mellom de øvrige 
institusjonene, og bidratt til en positiv utvikling for lokalmiljøet i Longyearbyen.   

 Prosjektet blir vurdert som relevant, primært hva gjelder målet om norsk 
tilstedeværelse, mer sekundært i forhold til lokale behov (institusjonelt samarbeid, 
utviklingen av lokalsamfunnet og næringsvirksomheten).  

 Prosjektets levedyktighet er rimelig god gitt dagens Svalbardpolitikk. Bygget er 
godt vedlikeholdt, leietakerne synes ikke å ha noen innvendinger mot 
husleienivået, og aktivitetene i bygget fremstår som relevante. 

 På grunn av klimaet er kvadratmeterprisen på bygget høyere enn på fastlandet. 
Det er også langt dyrere å drive med forskning og undervisning på Svalbard. Flere 
mener tiltaket er verdt pengene ut fra politiske mål, men det kan likevel diskuteres 
om det finnes mer kostnadseffektive måter å oppnå tilstedeværelse på. 
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7. Lofoten fastlandsforbindelse LOFAST  

 

Prosjektnavn: Lofotens fastlandsforbindelse (LOFAST) 
Sektor: Samferdsel 
Sted: Lofoten 
 
Årstall for vedtak (tilsvarer byggestart): 2003 
Årstall for ferdigstilling: 2007 
Årstall for gjennomført evaluering: 2014 
  
Styringsramme: 1343 mill. kroner (2009)  
Kostnadsramme: 1500 mill. kroner (2009) 
Sluttkostnad: 1380 mill. kroner (2009)  
  
Evalueringen er utført av Universitetet i Nordland,  
i samarbeid med Nordlandsforskning AS 
Prosjektleder evaluering: Gisle Solvoll 

 

 
Bakgrunn: Prosjektet gjelder bygging av tre mil veg mellom Raftsundet og 
Gullesfjordbotn, som gir Lofoten fergefri direkteforbindelse til fastlandsregionen 
Ofoten og E6. Prosjektet skapte lokal uenighet om trasévalget, der det andre 
alternativet var en trasé gjennom den mer folkerike delen av Vesterålen. 

 Prosjektet ble gjennomført innenfor planlagt tidsramme og med avtalt kvalitet, og 
med en sluttkostnad om lag 8 prosent lavere enn kostnadsrammen. 
Evalueringsteamet konkluderer at produktiviteten var god 

 Vegen har ført til reduserte transportkostnader og bedre forutsigbarhet for 
trafikantene. Trafikken til og fra Lofoten har økt betraktelig og det meste av den 
benytter LOFAST fremfor fergesambandene.  

 Den økte tilgjengeligheten for turister fører til redusert oppholdstid, og endring i 
reisemønster. Prosjektet er i dag viktig for de sentrale næringene i regionen. Vegen 
ble lagt gjennom naturområder og dette var og er kontroversielt.  

 Vegen brukes mer enn forventet, men det er uklart om den valgte traseen er den 
mest relevante i forhold til målet om å styrke Lofoten og Vesterålen som én 
region.  

 Prosjektet har en teknisk kvalitet som tilfredsstiller dagens og fremtidens krav til 
veginfrastruktur. Men dersom tunnel under Hadselsfjorden blir bygget vil behovet 
for LOFAST-traséen bli betydelig redusert.  

 Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, selv om trafikkvolumet er 
større enn antatt. Om man hadde valgt traseen via Hadselfjorden og Vesterålen 
ville tiltaket blitt noe mindre ulønnsomt.  
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8. Eiksundsambandet  

 

 

Prosjektnavn: Eiksundsambandet 
Sektor: Samferdsel 
Sted: Sunnmøre 
 
Årstall for vedtak: 2003 
Årstall for ferdigstilling: 2008 
Årstall for evaluering: 2014 

Styringsramme: 1078 mill. kroner (år 2009) 
Kostnadsramme: 1145 mill. kroner (år 2009) 
Sluttkostnad: 1062 mill. kroner (år 2009)  
  

Evalueringen er utført av Menon Business 
Economics 
Prosjektleder evaluering: Heidi Ulstein 

 

 

Bakgrunn: Eiksundsambandet gir fast veisamband mellom fire øykommuner og 
fastlandskommunene Ørsta og Volda på Nordvestlandet, med om lag 40,000 
innbyggere og betydelig industrivirksomhet. Prosjektet omfatter en undersjøisk tunnel 
på om lag syv kilometer, to broer, og bygging og utbedring av tilslutningsveier.  

 Prosjektet ble gjennomført under både styrings- og kostnadsrammen, kvaliteten 
på anlegget er god men det ble avsluttet tre måneder senere enn avtalt.  

 Det er betydelig reduksjon i reisetid og tidskostnader. Bompengeavgiften er 
høyere enn tidligere fergekostnad, men denne er tidsbegrenset. Den samlete 
vurderingen er at måloppnåelsen er god, med trafikkøkning mellom kommunene.  

 En ser en positiv påvirkning på arbeidsmarked og produktivitet i næringslivet, 
men bare begrenset virkning på det offentlige og private servicetilbudet.  

 Tidsinnsparinger og økt trafikk gir først og fremst nytte for arbeidsmarked, 
nærings- og servicetilbud og investeringen vurderes derfor som relevant. 
Evalueringen konstaterer at det har vært en betydelig folketilvekst til regionen i 
årene etter at sambandet stod ferdig. 

 En finner at de langsiktige effektene av prosjektet trolig er større enn de korte- og 
mellomsiktige effektene, som trolig vil forsterkes av en eventuell videre utbygging 
av fergefri E39 mot Ålesund.  

 Prosjektet var beregnet å være ulønnsomt i forkant. En forenklet 
samfunnsøkonomisk analyse viser at prosjektet tvert imot har høy og positiv netto 
nytte, hovedsakelig fordi trafikkstrømmen har blitt større en antatt.  
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9. NAV IKT Basis  

 

 

Prosjektnavn: NAV IKT Basis 
Sektor: IKT 
Sted: Nasjonalt 
 
Årstall for vedtak: 2006 
Årstall for ferdigstilling: 2010 
Årstall for gjennomført evaluering: 2014 
  
Styringsramme: 990 mill. kroner (2009)  
Kostnadsramme: 1180 mill. kroner (2009) 
Sluttkostnad: 867 mill. kroner (2009) 
  
Evalueringen er utført av Norsk institutt for by- 
og regionforskning 
Evaluator: Steinar Johansen og Sigrid Skålnes 

 

 

Bakgrunn: IKT Basis-prosjektet i NAV gjelder investeringer i IKT systemer 
videreutvikling av eksisterende databaser og programmer, i tillegg til utrulling av nytt 
utstyr (telefoner og terminaler) til etatens vel 400 kontorer.  

 Prosjektet ble gjennomført innenfor gitte kostnads- og tidsrammer. Det vurderes 
som godt planlagt og hadde prosjektstyring med oppfølging på alle nivåer.  

 Samtlige effektmål vurderes å være oppnådd. Systemet med felles plattform 
fungerer og ansatte synes ikke å ha opplevd problemer med den nye ordningen.  

 Det er ikke identifisert vesentlige utilsiktete virkninger av prosjektet, og IKT Drift 
mener at virkningene man har fått var forventet.  

 IKT Basis var helt nødvendig for å kunne gjennomføre NAV-reformen, og var 
slik sett meget relevant. Evaluator mener at videre diskusjon av den 
samfunnsmessige relevansen av prosjektet må omfatte også den samfunnsmessige 
relevansen av selve NAV-reformen.  

 IKT Basis var aldri ment som en varig løsning, og levedyktigheten vurderes ut fra 
hvor godt egnet det var å bygge videre på. Erfaringene er at IKT Basis var en 
fornuftig plattform, som også ga NAV viktig erfaring med store IKT-prosjekter.  

 Det har vært vanskelig for evaluator å kvantifisere lønnsomheten av prosjektet, 
men en vurderer at det trolig er lønnsomt. Det er imidlertid for begrenset å se på 
IKT-Basis alene, da prosjektet bare er en avgrenset del av NAV-reformen.  
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10. Høgskolen i Østfold 

 

Prosjektnavn: Høgskolesenter på Remmen  
Sektor: IKT 
Sted: Østfold, Halden 
 
Årstall for vedtak: 2003 
Årstall for ferdigstilling: 2006 
Årstall for gjennomført evaluering: 2015 
  
Styringsramme: 605 mill. kroner (2006)  
Kostnadsramme: 663 mill. kroner (2006) 
Sluttkostnad: 560 mill. kroner (2006) 
  
Evalueringen er utført av SINTEF, i samarbeid med 
NTNU og Concepts forskere 
Prosjektleder evaluering: Håkon Finne 
 

Bakgrunn: Byggeprosjektet høgskolesenteret på Remmen i Halden omfatter 
rehabilitering av den tidligere lærerhøgskolen på Remmen og bygging av nybygg for å 
samlokalisere høgskolens avdelinger i Halden.  

 Prosjektet ble utført godt innenfor avtalt styrings- og kostnadsramme, og innenfor 
tidsrammen. Når det gjelder kvaliteten var det lagt stor vekt på estetiske hensyn, 
kanskje mindre på funksjonelle. En har i ettertid hatt kostbare tilpasninger, 
endringer og oppgraderinger, blant annet etterisolering.  

 Bygget legger bare i begrenset grad til rette for samlokaliseringseffekter slik det 
skulle, og det har vært begrenset samarbeid mellom fagavdelingene. Imidlertid har 
prosjektet ført til en kapasitetsøkning når det gjelder faglig og administrativt 
ansatte og studenter, som var et mål i seg selv.  

 Prosjektet har enkelte negative utilsiktede virkninger, primært knyttet til det 
avsides lokaliseringsvalget utenfor Halden bysentrum. Det er lite studentaktivitet 
på kveldstid og det er en bilbasert campus.  

 Prosjektet anses som relevant. Anlegget gir gode fasiliteter for forskning og 
undervisning, og det har vært en positiv økning i søknadstall. Lokaliseringen 
trekker noe ned når det gjelder relevans.  

 Det er sannsynlig at bygget er holdbart i den antatte levetiden, og at Høgskolen vil 
bli værende der. Det er også utvidelsesmuligheter på tomten. Imidlertid er det 
flere usikkerhetsfaktorer, selv om både studentmiljø og faglig samarbeid later til å 
bli styrket i tiden som kommer.  

 Samfunnsøkonomisk er det vanskelig å påvise at en kommer bedre ut etter 
byggeprosjektet. Om en sammenligner med tilsvarende byggeprosjekter i 
høgskolesektoren, er vurderingen at en kommer ut over middels.  
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11. E16 Kløfta-Nybakk  

 

Prosjektnavn: E16 Kløfa – Nybakk 
Sektor: Vei 
Sted: Kløfta - Kongsvinger 
 
Årstall påbegynt: 2005  
Årstall ferdigstilt: 2007 
Årstall evaluering: 2015 
 
Styringsramme: 736 mill. kroner (2008) 
Kostnadsramme: 759 mill. kroner (2008) 
Sluttkostnad: 747 mill. kroner (2008) 
 
Evalueringen er utført av Urbanet Analyse  
Prosjektleder evaluering: Hilde Solli  
Bakgrunn: Vegprosjektet E16 Kløfta-Nybakk er en delstrekning i prosjektet E16 
Kløfta-Kongsvinger. Prosjektet omfatter bygging av 10,5 km smal firefeltsveg. Vegen 
ble bygget for å gi økt trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling mellom Kløfta og 
Kongsvinger, og videre til Sverige og Oslo.  

 Prosjektet oversteg styringsrammen, men var innenfor vedtatt kostnadsramme. 
Kvalitetsmessig har den nye veien løst de tidligere utfordringene med 
vegstandarden, men har møtt enkelte andre utfordringer.  

 Prosjektet hadde tre effektmål, lavere reisetid og –kostnader, bedre 
trafikksikkerhet, og bedring av miljøforholdene for vegens naboer. Evaluator 
anser disse som oppnådd og at prosjektet var et godt virkemiddel for å nå målene. 

 Effekten for lokalt næringsliv kan ikke vurderes før hele strekningen mellom 
Kløfta og Kongsvinger er ferdigstilt. Prosjektet har hatt negative konsekvenser for 
dyrka mark. Vegen er i stor grad lagt på dyrka mark og har dermed hatt en negativ 
virkning på miljøet.  

 Prosjektet anses som relevant. Vegen var et svar på opplevde utfordringer og 
behov både for transportkorridoren og lokalt.  

 Prosjektet anses som levedyktig, og de positive virkningene av prosjektet vil 
vedvare over tid. Imidlertid er ikke vegen et godt svar på klimamål, og har 
redusert kjørekomfort og standard grunnet uheldige konsekvenser av kvalitetsvalg 
i prosjektet.  

 Kløfta-Nybakk har trolig negativ lønnsomhet. Imidlertid har mange vegprosjekter 
negativ nytte, sammenlignet med disse har vegen verken spesielt bra eller spesielt 
dårlig lønnsomhet.  
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12. Rv 519 Finnfast  

 

 

Prosjektnavn: Rv519 Fastlandsforbindelsen til Finnøy (Finnfast) 
Sektor: Veg 
Sted: Finnøy utenfor Stavanger 
 
Årstall start: 2006 
Årstall ferdigstilt: 2009 
Årstall evaluering: 2015 
 
Styringsramme: 668 mill. kroner (2015) 
Kostnadsramme: 706 mill. kroner (2015) 
Sluttkost: 614,5 mill. kroner (2015) 
 
Evalueringen er utført av Menon Business 
Economics  
Prosjektleder Heidi Ulstein  
 

Bakgrunn: Prosjektet omfatter en undersjøisk tunnel som kobler øyene Finnøy og 
Talgje med Rennesøy som allerede hadde fastlandsforbindelse. Prosjektet erstattet det 
tidligere fergesambandet, og gir øyboerne døgnåpen og raskere fastlandsforbindelse.  

 Prosjektet ble gjennomført godt innenfor kostnads- og styringsrammen, og 
sambandet ble åpnet som planlagt i 2009. Evaluator mener at prosjektet har 
generelt god kvalitet, men er usikker på hvor ambisiøs rammen var.   

 Måloppnåelsen i prosjektet har vært god. Reisetiden fra Finnøy til Stavanger er i 
gjennomsnitt halvert, fra 70 minutter til 35 minutter. Samlet sett har de fleste fått 
et bedre kommunikasjonstilbud på grunn av Finnfast.  

 Finnfast ser ut til å ha hatt positive effekter på samfunnsmålene om et større og 
mer fleksibelt arbeidsmarked, økt konkurransekraft for næringslivet og sikring av 
eksisterende bosetning. Det ser også ut til å bidra til økt overgang til elbil, dette er 
i hovedsak en utilsiktet virkning av de høye bomavgiftene. 

 Betalingsvilligheten lokalt er høy og evaluator mener at alternative konsepter ikke 
ville ikke gitt de samme effektene. Prosjektet er finansiert nesten uten ordinære 
statlige midler.  

 Evaluator antar at de positive effektene vil øke over tid. Utviklingen i 
petroleumsnæringen gir en viss usikkerhet. En avgjørende faktor er den framtidige 
utviklingen i havbruk som forventes å bli en vekstnæring. 

 Finnfast er et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt. En forenklet analyse viser 
en positiv netto-nytte på over to milliarder kroner. Dette er betydelig høyere enn 
anslått i ex ante analysen, og skyldes i hovedsak større trafikk enn planlagt.  
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13. Dobbeltspor Sandnes-Stavanger  

 

 

Prosjektnavn: Dobbeltspor Sandnes – Stavanger 
Sektor: Jernbane 
Sted: Rogaland 
 
Årstall for vedtak: 2005 
Årstall for ferdigstilling: 2009 
Årstall for gjennomført evaluering: 2015 
  
Styringsramme: 1344 mill. kroner (år 2005) 
Kostnadsramme: 1517 mill. kroner (år 2005) 
Sluttkostnad: 2421 mill. kroner (i år 2014) 
  
Evalueringen er utført av Oslo Economics, i 
samarbeid med Atkins 
Prosjektleder evaluering: Marit Svensgaard 
 

Bakgrunn: Dette Jernbaneprosjektet gjelder bygging av 14,5 km jernbanespor mellom 
Sandnes og Stavanger, langs eksisterende spor med tilhørende tekniske anlegg, og en 
dobling av antall holdeplasser på strekningen. Bakgrunnen var den sterke 
befolkningsveksten i området og ønsket om å overføre trafikk fra vei til jernbane.  

 Prosjektet har hatt en betydelig overskridelse av kostnadsrammen, men ble levert 
til planlagt tid og i hovedsak med planlagt kvalitet.  Et vesentlig unntak er 
imidlertid signalanlegget.  

 Målene om økt driftsstabilitet, økning fra halvtimes til 15-minutters frekvens, samt 
fortetting langs bybåndet mellom Sandnes og Stavanger vurderes som oppnådd. 
Målet om økt markedsandel er imidlertid i liten grad oppnådd.  

 Dobbeltsporet har hatt begrensede virkninger utover de direkte effektene. Samlet 
sett har utbyggingen hatt moderate negative virkninger på nærmiljøet, og 
moderate positive virkninger for regionen.  

 Prosjektet anses som relevant, i forhold til behovene for mer miljøvennlig 
bytransport, redusert bilavhengighet og økt kollektivtrafikk, samt bedre 
fremkommelighet på veiene. Tiltakets utforming var allikevel ikke helt optimal.  

 Prosjektet anses som levedyktig, med en forventet økning i trafikkgrunnlaget. 
Dobbeltsporet er imidlertid avhengig av utviklingen av det øvrige 
transportsystemet på Nord-Jæren, som vil påvirke levedyktigheten.  

 Prosjektet vurderes som ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, med en beregnet 
netto nåverdi på minus 340 millioner kroner.  
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14. Regionfelt Østlandet  

 

 

Prosjektnavn: Regionfelt Østlandet (RØ) 
Sektor: Forsvar 
Sted: Østlandet, ved Rena 
 
Årstall påbegynt: 2002 
Årstall ferdigstilt: 2012 
Årstall evaluering: 2015 
 
Styringsramme: 1832 mill. kroner (2016) 
Kostnadsramme: 2113 mill. kroner (2016) 
Sluttkostnad: 1806 mill. kroner (2016) 
 
Evalueringen er utført av Prokonsult AS 
Prosjektleder: Erik Whist  
 

Bakgrunn: Prosjektet omfatter utbyggingen av et multi-funksjonelt treningsområde 
for Hærens styrker på Østlandet, der alle de viktigste våpengrenene kan samhandle. 
Det ble bygget som et ledd i omleggingen av Forsvaret til å bli mindre og mer 
slagkraftig. 

 Prosjektets sluttkostnad er godt innenfor styrings- og kostnadsrammen. 
Utbyggingen ble om lag tre år forsinket i henhold til tidsrammen, og var ferdigstilt 
i 2012. Kvaliteten var som forventet. 

 Prosjektets syv av åtte effektmål ble helt eller delvis nådd. Feltet ligger strategisk 
plassert nær Rena leir og gir mulighet for mange ulike øvelser. Områdets størrelse 
og utforming legger likevel noen begrensninger på bruken 

 Regionfelt Østlandet har hatt hovedsakelig positive virkninger for blant annet 
Forsvaret, Forsvarsbygg, lokalbefolkningen, kommunen og grunneiere, som trolig 
er den gruppen lokalt som har kommet best ut av RØs opprettelse og drift.  

 Prosjektet fremstår som klart relevant i forhold til de overordnete målene om å 
øke Forsvarets stridsevne. Øvingsfeltet har en lokalisering som tillater økt 
øvelsesfrekvens, og Forsvarsdepartementet uttrykker at de ville bygget anlegget 
også i dag. 

 Prosjektet vurderes som levedyktig, hovedsakelig fordi det er av stor strategisk 
betydning for Norges forsvarsevne. Usikkerheten er knyttet til fordeling av 
driftsmidler mellom våpengrenene.  

 Evaluator vurderer skjønnsmessig prosjektet til å være samfunnsøkonomisk 
lønnsomt, men det er ikke mulig å beregne noen netto nåverdi.  
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15. Statens pensjonskasse PERFORM  

 

Prosjektnavn: PERFORM 
Sektor: IKT  
Sted: Nasjonalt 
 
Årstall påbegynt: 2008 
Årstall ferdigstilt: 2012 
Årstall evaluering: 2015 
 
Styringsramme: 1006 mill. kroner (2010) 
Kostnadsramme: 1287 mill. kroner (2010) 
Sluttkostnad: 994 mill. kroner (2010) 
 
Evalueringen er utført av Menon Business 
Economics, i samarbeid med Vivento 
Prosjektleder: Heidi Ulstein  

 
 

Bakgrunn: PERFORM-prosjektet (Pensjon for fremtiden) var et stort IKT- og 
endringsprosjekt ved Statens Pensjonskasse som ble gjennomført i perioden 2008 til 
2012. Foranledningen var Pensjonsreformen som trådte i kraft 1. januar 2011, og 
medførte store endringer i regelverket som krevde tilpasninger i Statens pensjonskasses 
produkter, arbeidsprosesser og IKT-systemer.  

 Prosjektet ble gjennomført innenfor den endelige styringsrammen, og klarte å 
legge til rette for utbetaling av pensjon i henhold til tidsrammen. Imidlertid ble 
rammene økt betydelig fra KS2 2008.   

 Fem av prosjektets seks effektmål er oppnådd. Etter innføringen har man stort 
sett klart å utbetale rett pensjon til rett tid, og gitt god informasjon underveis i 
prosjektet. Imidlertid er ikke målet om høy kundetilfredshet oppnådd.  

 Evaluator finner at virkningene av prosjektet var negative under prosjektperioden, 
men at de positive effektene i ettertid mer enn oppveier dette.  

 Prosjektet har høy relevans og er i samsvar med sentrale og høyt prioriterte mål, 
både innad i Statens pensjonskasse, for medlemmer og kunder, og for 
eierdepartement. 

 Levedyktigheten vurderes som god, gitt kontinuerlig drift, vedlikehold og 
forbedring. Systemet har også høy grad av fleksibilitet.  

 Netto nåverdien til tiltaket vurderes skjønnsmessig som større enn null, men med 
svært stor grad av usikkerhet. Evaluator vurderer den samlede effekten til å være 
positiv. 
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16. Halden fengsel 

 

Prosjektnavn: Halden Fengsel 

Sektor: Bygg 
Sted: Halden 
 
Årstall start: 2007 
Årstall ferdigstilt: 2010 
Årstall evaluering: 2016 
 
Kostnadsramme: 1477 mill. kroner (2010) 
Styringsramme: 1566 mill. kroner (2010) 
Sluttkostnad: 1352 mill. kroner (2010)  
 
Evalueringen er utført av Oslo Economics i 
samarbeid med Tyrilistiftelsen og Sweco 
Prosjektleder: Karl Rikard Løvhaug 

  

 

Bakgrunn: Byggeprosjektet omfatter utbygging av et høysikkerhetsfengsel med 251 
soningsplasser. Fengselet representerer en ny måte å utforme og drifte fengsel på, ved 
å tilby en soning som i større grad tilrettelegger for en kriminalitetsfri tilværelse etter 
løslatelse.  

 Prosjektet ble gjennomført innenfor revidert kostnads- og tidsramme. Anlegget 
har god funksjonalitet og kvalitet på bygninger og uteareal.  

 Halden fengsel har en kapasitet som er godt utnyttet. Tilbudet til de innsatte er 
meget godt. Det er imidlertid ikke påvist lavere sannsynlighet for tilbakefall 
sammenlignet med andre høysikkerhetsfengsler. Driftskostnadene er høye. 

 Fengselet har blitt et utstillingsvindu der kriminalomsorgen får vist frem en 
praksis som etterlever prinsippene norsk straffegjennomføring skal bygge på. 
Aktivitetstilbud og sosial kontakt medfører positive virkninger for de innsatte. 
Institusjonen har bidratt til å skape arbeidsplasser i Halden-området.  

 Prosjektet anses som relevant fordi det er stort behov for kapasiteten, og at det 
legger til rette for rehabilitering. De høye investerings- og driftskostnadene trekker 
imidlertid ned, og en ser at nye fengsler ikke har kopiert denne modellen. 

 Prosjektet vurderes som levedyktig på grunn av fremtidig behov at bygget er 
fleksibelt med tanke på mulige utvidelser. Usikkerheten er hvorvidt fengselet vil få 
beholde ekstrabevilgningene for å dekke de relativt høye driftskostnadene.  

 Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektet er svært usikker. Høye 
kostnader trekker vurderingen av lønnsomhet ned, og at det ikke er påvist lavere 
tilbakefall blant de innsatte enn i andre fengsler. 
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17. Nytt operahus i Oslo 

 

Prosjektnavn: Nytt operahus i Oslo 

Sektor: Bygg 

Sted: Oslo 
 
Årstall start: 2003 
Årstall ferdigstilt: 208 
Årstall evaluering: 2017   
  
Kostnadsramme: 4356 mill. kroner (2009) 
Styringsramme: 3836 mill. kroner (2009) 
Sluttkost: 4278 mill. kroner (2009)  
 
Evalueringen er utført av HR-prosjekt 
Prosjektleder: Erik Whist 

  

 

Bakgrunn: Byggeprosjektet omfatter etablering av nytt operabygg i Bjørvika i Oslo. 
Tidligere var Den Norske Opera lokalisert i Folketeateret, der man hadde 
plassproblemer. Det nye operahuset skulle tilrettelegge for økt produksjon og 
formidling av opera og ballett, med flere publikumsplasser samt produksjonslokaler.  

 Prosjektet ble gjennomført til en sluttkostnad under siste oppjusterte 
kostnadsramme, men over styringsrammen, og åpningen fant sted seks måneder 
før opprinnelig plan. Prosjektet har i all hovedsak oppnådd kvalitetsmålene.  

 Målsetningene for prosjektet Nytt Operahus er i all hovedsak oppnådd, bortsett 
fra på to punkter. Scene 2 har ikke innfridd forventningen til funksjonelle lokaler, 
og operaen har kun i begrenset grad oppnådd målsettingen knyttet til det å være et 
operahus for hele landet.  

 En mener at tiltaket har hatt store positive ringvirkninger, ikke bare for 
operakunsten og dansekunsten, men generelt for kultursektoren. Videre har 
prosjektet hatt positive konsekvenser for byutviklingen i Bjørvika og Oslo.  

 Prosjektet er forankret i de politiske målsettingene som gjelder på 
scenekunstområdet og generelt for kulturpolitikken. Evaluator vurderer at det 
også er relevant i forhold til utviklingstrekk i befolkningens kulturbruk.  

 En sentral utfordring i forhold til levedyktighet er dagens lave 
egenfinansieringsgrad på 20%, og fremtidige pensjonskostnader.  

 Den samfunnsøkonomiske analysen av de prissatte effektene viser en negativ 
nåverdi av prosjektet på 17,08 mrd. kr. Det betyr at merkostnaden ved tiltaket er 
om lag 427 mill. kr per år i forhold til videreføring av virksomheten i 
Folketeateret.  
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18. E6 Svingenskogen-Åsgård 

 

Prosjektnavn: E6 Svingenskogen-Åsgåsrd 

Sektor: Vei 
Sted: Østfold 
 
Årstall start: 2005 
Årstall ferdigstilt: 208 
Årstall evaluering: 2017 
 
Kostnadsramme: 3089 mill. kroner (2015)  
Styringsramme: 2944 mill. kroner (2015) 
Sluttkost: 3034 mill. kroner (2015)  
 
Evalueringen ble utført av Menon Business 
Economics, i samarbeid med NTNU 
Prosjektleder: Heidi Ulstein 

  

 

Bakgrunn: Prosjektet er et delprosjekt i en større utbygging av E6 til firefelts 
motorvei med midtdeler gjennom Østfold fylke for å bedre trafikksikkerheten og 
fremkommeligheten. Vegen er landets viktigste vegforbindelse til og fra utlandet 

 Prosjektet ble gjennomført noe under kostnadsrammen, men over 
styringsrammen. Delstrekningen ble åpnet i henhold til tidsrammen, og har god 
kvalitet. Samlet sett vurderes produktiviteten i prosjektet som god.  

 Brukerne har fått bedre fremkommelighet og vesentlig redusert reisetid. Det er 
økt forutsigbarhet på strekningen, til tross for noe kødannelse på enkelte punkter. 
Trafikksikkerheten er forbedret, både målt ved antall ulykker og alvorlighetsgrad.  

 Utbyggingen har hatt positive virkninger for regionen i form av reduserte 
reisetider og økt konkurransekraft. Det er imidlertid også negative effekter knyttet 
til inngrep i dyrket mark, økt barriereeffekt for vilt og økt trafikkforurensing.  

 Tiltaket er relevant i forhold til et prioritert behov for økt fremkommelighet og 
økt trafikksikkerhet på E6 i Østfold. Men prosjektet er i konflikt med mål om å 
redusere trafikkens påvirkning på miljøet.  

 Vegen anses som levedyktig da bedringen i trafikksikkerhet vil vedvare. Fremtidig 
trafikkvekst kan imidlertid true fremkommeligheten, og levedyktigheten er dermed 
noe usikker på lang sikt.  

 En forenklet samfunnsøkonomisk analyse viser at delprosjektet er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. Netto nytte er høyere enn estimert i forkant, og 
også betydelig høyere enn de fleste vegprosjektene som planlegges i dag.  

  

0

1

2

3

4

5

6
Måloppnåelse

Virkninger

Produktivitet

Samf.øk.
effektivitet

Relevans

Levedyktighet



127 

 

Concept rapport nr. 52 

 

19. E6 Åsgård-Halmstad 

 

Prosjektnavn: E6 Åsgård-Halmstad 

Sektor: Vei 
Sted: Østfold 
 
Årstall start: 2004 
Årstall ferdigstilt: 2005 
Årstall evaluering: 2017 
 
Kostnadsramme: 905 mill. kroner (2015)  
Styringsramme: 858 mill. kroner (2015) 
Sluttkost: 526 mill. kroner (2015)  
 
Evalueringen ble utført av Menon Business 
Economics, i samarbeid med NTNU 
Prosjektleder: Heidi Ulstein 

  

 

Bakgrunn: Prosjektet er et delprosjekt i en større utbygging av E6 til firefelts 
motorvei med midtdeler gjennom Østfold fylke for å bedre trafikksikkerheten og 
fremkommeligheten. Vegen er landets viktigste vegforbindelse til og fra utlandet  

 E6 Åsgård-Halmstad hadde en sluttkostnad som var betydelig under både 
kostnads- og styringsrammen, og delstrekningen ble åpnet i henhold til 
tidsrammen. Prosjektet har god kvalitet. Samlet sett vurderes produktiviteten i 
prosjektet som god.  

 Prosjektet har medført bedre fremkommelighet, da reisetiden er vesentlig redusert 
og det er økt forutsigbarhet på strekningen. Trafikksikkerheten er forbedret, både 
målt ved antall ulykker og alvorlighetsgrad. 

 Utbyggingen har hatt positive virkninger for regionen i form av reduserte 
reisetider og økt konkurransekraft. Det er negative effekter knyttet til inngrep i 
dyrket mark, økt barriereeffekt for vilt og økt forurensing som følge av økt trafikk.  

 Det var et sterkt behov for økt fremkommelighet og økt trafikksikkerhet på E6 i 
Østfold. Prosjektet strider riktignok mot mål om å redusere trafikkens påvirkning 
på miljøet. Det er følgelig ikke like relevant i alle perspektiver. 

 Vegen anses som levedyktig da bedringen i trafikksikkerhet vil vedvare. Fremtidig 
trafikkvekst kan imidlertid true fremkommeligheten, og levedyktigheten er dermed 
noe usikker på lang sikt. 

 En forenklet samfunnsøkonomisk analyse viser at netto nytte er mye høyere enn 
estimert i forkant, og betydelig høyere enn de fleste vegprosjektene som 
planlegges i dag.  

0

1

2

3

4

5

6
Måloppnåelse

Virkninger

Produktivitet

Samf.øk.
effektivitet

Relevans

Levedyktighet



128 

 

Concept rapport nr. 52 

 

20. Gevingåsen jernbanetunnel 

 

Prosjektnavn: Gevingåsen 

jernbanetunnel 

Sektor: Jernbane 
Sted: mellom Trondheim og Stjørdal 
 
Årstall start: 2009 
Årstall ferdigstilt: 2011 
Årstall evaluering: 2017 
 
Kostnadsramme: 731 mill. kroner (2011) 
Styringsramme: 635 mill. kroner (2011) 
Sluttkost: 730 mill. kroner (2011)  
 
Evalueringen ble utført av forskere ved  
Concept-programmet, NTNU.   
Prosjektleder: Morten Welde 

  

 
Bakgrunn: Gevingåsen jernbanetunnel mellom Trondheim og Stjørdal var første trinn 
i en modernisering av Nordlandsbanens søndre del og består av 5,7 kilometer nytt 
spor, hvorav 4,4 kilometer i tunnel. Tunnelen har enkeltspor og åpnet for trafikk i 
august 2011. Tidligere trase gikk langs stranden, mens den nye traseen går gjennom 
Gevingåsen. 

 Prosjektet ble gjennomført innenfor tidsfristen, med en sluttkostand litt under 
kostnadsrammen men 12 prosent over styringsrammen.   

 Målet om redusert reisetid (5 minutter) er bare delvis nådd (2 minutter). Det er 
ingen påvist endring i antall togavganger, sikkerhet eller punktlighet 

 Arealer i strandsonen i Hommelvik er blitt frigjort til friluftformål og utbygging av 
boliger er i gang. 

 Satsing på Trønderbanen var sterkt prioritert politisk. Strategisk sett er redusert 
lengde på den aktuelle strekning et egnet tiltak på en enkeltsporstrekning, men 
dobbeltspor er i tråd med eksisterende planer og redusert reisetid og forbedring av 
togtilbudet kunne vært oppnådd ved andre tiltak  

 Evaluator konkludere med at utbyggingen prosjektet fremstår som levedyktig, all 
den tid det vil fortsette å gå tog mellom Trondheim og Hell. Men dersom 
dobbeltspor skal bygges må det et ekstra tunnelløp til. 

 Investeringen har en netto nytte på minus 775 millioner kroner, og er så stor at 
det er lite sannsynlig at inkludering av flere mindre nyttekomponenter ville ha 
endret lønnsomheten vesentlig,    
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Vedlegg 1 Populasjon og utvalg av 
ferdigstilte KS-prosjekter 

Listen omfatter alle prosjektene vi har sluttkostnad for per nå, ref. Welde 

(2017) 

Prosjekt Ferdig år Antall hele 

år i drift 

Evaluert 

(ja=kryss) 

E6 Assurtjern Klemetsrud 2004 12  

E6 Skjerdingstad - Jaktøyen 2005 11  

E6 Ny Svinesundsforbindelse 2005 11 x 

FISBasis 2005 11  

Statlig kontrollområde Svinesund 2005 11 x 

Golf leveranseprosjekt 1 (LP1) 2006 11  

E6 Åsgård Halmstad 2006 10 x 

Dobbeltspor Sandvika Asker 2006 10 x 

Svalbard forskningspark 2006 10 x 

Høgskolen i Østfold Remmen (HiØ) 2007 10 x 

Integrert strategisk ledelsesbygg (ISL-bygget) 2007 10  

E18 Høvik Frydenhaug 2007 9  

GSM-R 2007 9  

E18 Momarken Sekkelsten 2008 8 x 

Rv 2 Kløfta Nybakk 2008 8 x 

Lofoten fastlandsforbindelse 2 (Lofast 2) 2008 8 x 

Eiksundsambandet 2008 8 x 

Ringveg nord i Tønsbergpakken fase 1 2008 8  

E18 Kopstad Gulli 2008 8  

Nytt operahus 2008 8 x 

Hærens taktiske treningssenter (HTTS) 2009 7  

E6 Svingenskogen Åsgård 2009 7 x 

LOS Økonomiprosjektet (ØP) 2009 7  

Pensjonsprogrammet fase 2 2009 7  
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NAV IKT Basis 2009 7 x 

E18 Frydenhaug Eik 2009 7  

E16 Wøyen Bjørum 2010 6  

E18 Langåker Bommestad 2010 6  

E6 Assurtjern Vinterbro 2010 6  

Lysaker stasjon 2010 6  

Rv 519 Fastlandsforb. Finnøy (Finnfast) 2010 6 x 

Halden fengsel 2010 6 x 

Rv 64 Atlanterhavstunnelen 2010 6  

Dobbeltspor Sandnes Stavanger 2010 6 x 

E6 Nordre avlastningsveg 2011 5  

Ringveg vest byggetrinn 1 2011 5  

Høgskolen i Vestfold (HiV) 2011 5  

Nytt informatikkbygg UiO (IFI2) 2011 5  

E18 Krosby Knapstad 2011 5  

Pensjonsprogrammet fase 3 2011 5  

Skjold MTB 2012* 4 x 

Fv 108 ny Kråkerøyforbindelse 2012 4  

Gevingåsen tunnel 2012 4 x 

Dobbeltspor Lysaker Sandvika 2012 4  

Barkåker-Tønsberg 2012 4  

E6 Dal-Minnesund 2012 4  

Panserbekjempelse – middels rekkevidde  2012 4  

Perform 2012 4 x 

Regionfelt Østlandet 2012 4 x 

E18 Sky-Langangen 2013 3  

Odontologibygg Bergen 2013 3  

Fv 107 Jondalstunnelen 2013 3  

E39 Kvivsvegen 2013 3  

E6 Øyer-Tretten 2013 3  

Pansrede brukte spesialkjøretøy  2013 3  

Domus Medica (Gaustad UiO) 2013 3  
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HiO Sykepleierutdanningen 2014 3  

Bremangersambandet 2 2014 2  

Patologibygg HiOA (Sykepleiehøyskolen) 2014 2  

Rv 7 Hardangerbrua 2014 2  

E6 Alta vest, Møllnes-Hjemmeluft 2014 2  

Fv. 47 T-forbindelsen 2014 2  

Rv80 Løding-Vikan 2014 2  

Fv609/Fv57 Dalsfjordsambandet 2014 2  

NASAMS II 2014 2  

EFFEKT-programmet 2014 2  

Rv7 Sokna-Ørgenvika 2015 2  

E18 Gulli-Langåker 2015 1  

Rv456 Kolsdalen-Lumberkrysset 2015 1  

E6 øst Trondheim-Stjørdal 2015 1  

Domus Media (Sentrum) 2015 1  

Rv70 Oppdølsstranda 2015 1  

Høyskolen i Bergen Samlokalisering 2015 1  

E16 Smedalsosen - Borlaug 2015 1  

E6 Gardemoen-Kolomoen 2015 1  

R6 Regjeringsbygg 2015 1  

Taktisk Data Link for fregatt og F16  2015 1  

LØFT Modulis 2015 1  

E18 Bjørvikaprosjektet 2016 0  
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Vedlegg 2 Sjekkliste for 
rapportgjennomgang. Prosjektenes 
suksess 

Om prosjektet, diverse fakta 
- Sektor 
- Ansvarlig fagdepartement 
- Ansvarlig etat 
- Omfang (kostnadsramme) 
- Grensesnitt mot andre prosjekter 
- Prosjektmål (resultatmål, effektmål, samfunnsmål) 
- År ferdigstilt 
- År evaluert 

 
Om evaluator  

- Navn på firma 
 

Produktivitet 
- Score 
- Under kostnadsrammen? 
- Under styringsrammen? 
- Var rammene realistiske? 
- Innenfor tidsmålet? 
- Var tidsmålet realistisk? 
- Kvalitet som forventet? 
- Sentrale usikkerhetsfaktorer som slo ut 
- KS2 sine anbefalinger og hvorvidt de ble fulgt 

 
Måloppnåelse 

- Score 
- Vurdering av målene 
- Vurdering av måloppnåelsen 
- Prosjektets bidrag til måloppnåelsen 

 
Andre virkninger 

- Score 
- Hvilke virkninger og retning (+/-) 
- Prosjektets evne til å optimalisere andre virkninger enn de som er 

knyttet til målene 
 

Relevans 
- Score 
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- Vurdering av relevans 
- Konflikter 

 
Levedyktighet 

- Score 
- Vurdering av levedyktighet 
- Har man fleksibilitet ved endrede behov eller rammebetingelser? 

 
Samfunnsøkonomisk effektivitet 

- Score 
- Kvantifisering av lønnsomheten (NNV, N/K-brøk, e.l.) 
- Vurdering av lønnsomheten (pos./neg.) 
- Er prosjektet mer eller mindre lønnsomt enn forutsatt? 
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Vedlegg 3 Sjekkliste for 
rapportgjennomgang. 
Gjennomføringen av evalueringene 

Vurderingen av evalueringsobjektet 
- Diskuteres evaluerbarhet (tidspunkt for evaluering, grensesnitt 

mot andre prosjekter)? 
- Omtales prosjektets tilblivelse og tidligfasen? 

 Underliggende logikk 

 Utvikling av kostnadsestimater 

 Prosjektets interessenter og pådrivere 
 

Evalueringsteamet 
- Fagdisipliner involvert 
- Erfaring med evalueringsmodellen 
- Bruk av underleverandør 
- Følgeforsker involvert 
- Uavhengighet, habilitet 

 
Generell vurdering av evalueringen 

- Kvalitet 
- Rapportstruktur 

 
Vurderingen av prosjektets resultatkjede og målstruktur 

- Vurderes kritisk av evaluator? 

 Logikken/årsak-virkningskjeden? 

 Realisme/sannsynlighet for realisering? 
- Justeres/reetableres av evaluator? 

 
Om modellen og kriteriene samlet 

- Kommenterer evaluator modellens egnethet? 
- Relativ vektlegging av kriteriene  

 Ressursbruk 

 Balanse operasjonelt, taktisk og strategisk perspektiv 

 Balanse målorientert perspektiv og lønnsomhet 
 

Tolkning og vurdering av produktivitet 
- Hvilken ramme vurderes sluttkostnad opp mot? Begrunnelse? 
- Benchmarking av resultat? 

Tolkning og vurdering av måloppnåelse 
- Metode(r) for måling av effekter 
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- Benchmarking av resultat? 
 

Tolkning og vurdering av andre virkninger 
- Tilsiktede eller kun utilsiktede? 
- Direkte og/eller indirekte? 
- Sårbare grupper? 

 
Tolkning og vurdering av relevans 

- Dekkes de tre perspektivene (politisk, ettersp., interessegruppe?) 
- Eksplisitt/ implisitt rangering? 
- Konflikt mellom perspektivene? 
- Problematisering av etterspørsel etter noe som er gratis? 

 
Tolkning og vurdering av levedyktighet 

- Hvor langt tidsperspektiv? 
- Dekkes de tre perspektivene økonomi, miljø, sosiale hensyn? 
- Vurderes fleksibilitet i forhold til endrede behov? 

 
Tolkning og vurdering av samfunnsøkonomisk effektivitet 

- Analysetype (nytte-kostnadsanalyse, kostnadseffektivitetsanalyse, 
kostnads-virkningsanalyse) 

- Referansegrunnlag 
- Direkte eller også indirekte virkninger   
- Sammenheng mellom det som tas med på nytte- og kostnadssiden 
- Kommer forbehold og forutsetninger frem? 
- Transparens 
- Håndtering av ikke-prissatte virkninger 

 
Datagrunnlag 

- Tilgang til data? 
 

Valg av datainnsamlings- og analysemetoder 
- Bredde og triangulering 

 
Scoresetting 

- Tendens til ukritisk (positiv) vurdering? 
- Tendens til altfor kritisk (negativ) vurdering? 

Læringspunkter 
- Forklares resultatene? 
- Anbefalinger til tidligfase i kommende prosjekter 
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Vedlegg 4 Fokusgruppemøte 

Møte avholdt på Hotell Bristol 17. mars 2017 over ½ dag 

Deltakere: 

Erik Whist, Scanteam  

Heidi Ulstein, Menon Business Economics  

Kristina Wifstad, Menon Business Economics  

Hanne Samstad, COWI  

Rolf Sverre Asp, Oslo Economics  

Marit Svensgaard, Oslo Economics  

Kjell Ove Kalhagen, HR-prosjekt  

Håkon Finne, SINTEF Teknologi og samfunn  

Morten Welde, NTNU 

Knut Samset, NTNU 

Gro Holst Volden, NTNU 
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Concept rapportserie 

Papirtrykk: ISSN 0803-9763 

Elektronisk utgave på internett: ISSN 0804-5585 

Lastes ned fra: www.ntnu.no/concept/publikasjoner/rapportserie 

 

Rapport Tittel Forfatter 

Nr. 1 Styring av prosjektporteføljer i staten. 
Usikkerhetsavsetning på porteføljenivå 

Project Portfolio Management. Estimating Provisions 
for Uncertainty at Portfolio Level.   

Stein Berntsen og Thorleif Sunde 

Nr. 2 Statlig styring av prosjektledelse. Empiri og 
økonomiske prinsipper. 

Economic Incentives in Public Project Management 

Dag Morten Dalen, Ola Lædre og 
Christian Riis 

Nr. 3 Beslutningsunderlag og beslutninger i store statlige 
investeringsprosjekt 

Decisions and the Basis for Decisions in Major Public 
Investment Projects 

Stein V. Larsen, Eilif Holte og Sverre 
Haanæs 

Nr. 4 Konseptutvikling og evaluering i store statlige 
investeringsprosjekt 

Concept Development and Evaluation in Major Public 
Investment Projects 

Hege Gry Solheim, Erik Dammen, 
Håvard O. Skaldebø, Eystein 
Myking, Elisabeth K. Svendsen og 
Paul Torgersen 

Nr. 5 Bedre behovsanalyser. Erfaringer og anbefalinger om 
behovsanalyser i store offentlige investeringsprosjekt 

Needs Analysis in Major Public Investment Projects. 
Lessons and Recommendations 

Petter Næss 

Nr. 6 Målformulering i store statlige investeringsprosjekt 

Alignment of Objectives in Major Public Investment 
Projects 

Ole Jonny Klakegg 

Nr. 7 Hvordan trur vi at det blir? Effektvurderinger av store 
offentlige prosjekt 

Up-front Conjecture of Anticipated Effects of Major 
Public Investment Projects 

Nils Olsson 

Nr. 8 Realopsjoner og fleksibilitet i store offentlige 
investeringsprosjekt 

Real Options and Flexibility in Major Public Investment 
Projects 

Kjell Arne Brekke 

Nr. 9 Bedre utforming av store offentlige 
investeringsprosjekter.  Vurdering av behov, mål og 
effekt i tidligfasen 

Improved Design of Public Investment Projects. Up-
front Appraisal of Needs, Objectives and Effects  

Petter Næss med bidrag fra Kjell 
Arne Brekke, Nils Olsson og Ole 
Jonny Klakegg 

Nr. 10 Usikkerhetsanalyse – Kontekst og grunnlag 

Uncertainty Analysis – Context and Foundations 

Kjell Austeng, Olav Torp, Jon Terje 
Midtbø, Ingemund Jordanger, og Ole 
M Magnussen 

 

http://www.ntnu.no/concept/publikasjoner/rapportserie
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Rapport Tittel Forfatter 

Nr. 11 Usikkerhetsanalyse – Modellering, estimering og 
beregning 

Uncertainty Analysis – Modeling, Estimation and 
Calculation 

Frode Drevland, Kjell Austeng og 
Olav Torp 

Nr. 12 Metoder for usikkerhetsanalyse 

Uncertainty Analysis – Methodology 

Kjell Austeng, Jon Terje Midtbø, 
Vidar Helland, Olav Torp og 
Ingemund Jordanger 

Nr. 13 Usikkerhetsanalyse – Feilkilder i metode og beregning 

Uncertainty Analysis – Methodological Errors in Data 
and Analysis 

Kjell Austeng, Vibeke Binz og Frode 
Drevland 

Nr. 14 Positiv usikkerhet og økt verdiskaping 

Positive Uncertainty and Increasing Return on 
Investments 

Ingemund Jordanger 

Nr. 15 Kostnadsusikkerhet i store statlige 
investeringsprosjekter; Empiriske studier basert på 
KS2 

Cost Uncertainty in Large Public Investment Projects. 
Empirical Studies  

Olav Torp (red.), Ole M Magnussen, 
Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg 

Nr. 16 Kontrahering i prosjektets tidligfase. Forsvarets 
anskaffelser.  

Procurement in a Project’s Early Phases. Defense 
Aquisitions 

Erik N. Warberg 

Nr. 17 Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. 
Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase  

Decisions Based on Scant Information. Challenges 
and Tools During the Front-end Phases of Projects 

Kjell Sunnevåg (red.) 

Nr. 18 Flermålsanalyser i store statlige investeringsprosjekt  

Multi-Criteria Decision Analysis In Major Public 
Investment Projects 

Ingemund Jordanger, Stein Malerud, 
Harald Minken, Arvid Strand 

Nr. 19 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter  

Impact Assessment of Major Public Investment 
Projects 

Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom 
Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter 
Næss og Nils Olsson 

Nr. 20 Investorers vurdering av prosjekters godhet  

Investors’ Appraisal of Project Feasibility 

Nils Olsson, Stein Frydenberg, Erik 
W. Jakobsen, Svein Arne Jessen, 
Roger Sørheim og Lillian Waagø 

Nr. 21 Logisk minimalisme, rasjonalitet - og de avgjørende 
valg 

Major Projects: Logical Minimalism, Rationality and 
Grand Choices 

Knut Samset, Arvid Strand og 
Vincent F. Hendricks 

Nr. 22 Miljøøkonomi og samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

Environmental Economics and Economic Viability 

Kåre P. Hagen 

Nr. 23 The Norwegian Front-End Governance Regime of 
Major Public Projects – A Theoretically Based Analysis 
and Evaluation  

Tom Christensen 

Nr. 24 Markedsorienterte styringsmetoder i miljøpolitikken 

Market oriented approaches to environmental policy 

Kåre P. Hagen 
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Rapport Tittel Forfatter 

Nr. 25 Regime for planlegging og beslutning i 
sykehusprosjekter 

Planning and Decision Making in Hospital Projects. 

Lessons with the Norwegian Governance Scheme. 

Asmund Myrbostad, Tarald Rohde, 
Pål Martinussen og Marte Lauvsnes 

Nr. 26 Politisk styring, lokal rasjonalitet og komplekse 

koalisjoner. Tidligfaseprosessen i store offentlige 

investeringsprosjekter 

Political Control, Local Rationality and Complex 

Coalitions. Focus on the Front-End of Large Public 

Investment Projects 

Erik Whist, Tom Christensen 

Nr. 27 Verdsetting av fremtiden. Tidshorisont og 

diskonteringsrenter   

Valuing the future. Time Horizon and Discount Rates 

Kåre P. Hagen 

Nr. 28 Fjorden, byen og operaen. En evaluering av 

Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk 

perspektiv The Fjord, the City and the Opera. An 

Evaluation of Bjørvika Urban Development 

Erik Whist, Tom Christensen 

Nr. 29 Levedyktighet og investeringstiltak. Erfaringer fra 

kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter 

Sustainability and Public Investments. Lessons from 

Major Public Investment Projects 

Ola Lædre, Gro Holst Volden, Tore 
Haavaldsen 

Nr. 30 Etterevaluering av statlige investeringsprosjekter. 

Konklusjoner, erfaringer og råd basert på 

pilotevaluering av fire prosjekter 

Evaluating Public Investment Projects. Lessons and 

Advice from a Meta-Evaluation of Four Projects 

Gro Holst Volden og Knut Samset 

Nr. 31 Store statlige investeringers betydning for 

konkurranse- og markedsutviklingen. Håndtering av 

konkurransemessige problemstillinger i 

utredningsfasen 

Major Public Investments' Impact on Competition. How 

to Deal with Competition Issues as Part of the Project       

Appraisal   

Asbjørn Englund, Harald Bergh, 
Aleksander Møll og Ove Skaug 
Halsos 

Nr. 32 Analyse av systematisk usikkerhet i norsk økonomi. 

Analysis of Systematic Uncertainty in the Norwegian 

Economy. 

Haakon Vennemo, Michael Hoel og 
Henning Wahlquist 

Nr. 33 Planprosesser, beregningsverktøy og bruk av nytte-

kostnadsanalyser i vegsektoren. En sammenlikning av 

praksis i Norge og Sverige. 

Planning, Analytic Tools and the Use of Cost-Benefit 

Analysis in the Transport Sector in Norway and 

Sweden. 

 

 

Morten Welde, Jonas Eliasson, 
James Odeck, Maria Börjesson 
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Rapport Tittel Forfatter 

Nr. 34 Mulighetsrommet. En studie om konseptutredninger og 

konseptvalg 

The Opportunity Space. A Study of Conceptual 

Appraisals and the Choice of Conceptual Solutions. 

Knut Samset, Bjørn Andersen og 
Kjell Austeng 

Nr. 35 Statens prosjektmodell. Bedre kostnadsstyring. 

Erfaringer med de første investeringstiltakene som har 

vært gjennom ekstern kvalitetssikring 

Knut Samset og Gro Holst Volden 

Nr. 36 Investing for Impact. Lessons with the Norwegian 

State Project Model and the First Investment Projects 

that Have Been Subjected to External Quality 

Assurance 

Knut Samset og Gro Holst Volden 

Nr. 37 Bruk av karbonpriser i praktiske samfunnsøkonomiske 

analyser. En oversikt over praksis fra analyser av 

statlige investeringsprosjekter under KVU-/KS1-

ordningen. 

Use of Carbon Prices in Cost-Benefit Analysis. 

Practices in Project Appraisals of Major Public 

Investment Projects under the Norwegian State 

Project Model 

Gro Holst Volden 

Nr. 38 Ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk 

analyse. Praksis og erfaringer i statlige 

investeringsprosjekter  

Non-Monetized Impacts in Economic Analysis. 

Practice and Lessons from Public Investment Projects 

Heidi Bull-Berg, Gro Holst Volden og 
Inger Lise Tyholt Grindvoll 

Nr. 39 Lav prising – store valg. En studie av underestimering 

av kostnader i prosjekters tidligfase 

Low estimates – high stakes. A study of 

underestimation of costs in projects' earliest phase 

Morten Welde, Knut Samset, Bjørn 
Andersen, Kjell Austeng 

Nr. 40 Mot sin hensikt. Perverse insentiver – om offentlige 

investeringsprosjekter som ikke forplikter 

Perverse incentives and counterproductive 

investments. Public funding without liabilities for the 

recipients 

Knut Samset, Gro Holst Volden, 
Morten Welde og Heidi Bull-Berg 

Nr. 41 Transportmodeller på randen. En utforsking av NTM5-

modellens anvendelsesområde 

Transport models and extreme scenarios. A test of the 

NTM5 model 

Christian Steinsland og Lasse 
Fridstrøm 

Nr. 42 Brukeravgifter i veisektoren 

User fees in the road sector 

Kåre Petter Hagen og Karl Rolf 
Pedersen 

Nr. 43 Norsk vegplanlegging: Hvilke hensyn styrer 

anbefalingene 

Road Planning in Norway: What governs the selection 

of projects? 

Arvid Strand, Silvia Olsen, Merethe 
Dotterud Leiren og Askill Harkjerr 
Halse 



141 

 

Concept rapport nr. 52 

 

Rapport Tittel Forfatter 

Nr. 44 Ressursbruk i transportsektoren – noen mulige 

forbedringer Resource allocation in the transport 

sector – some potential improvements 

James Odeck (red.) og Morten 
Welde (red.) 

Nr. 45 Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller 

og krav til beslutningsunderlag. 

Municipal investment practices in Norway 

Morten Welde, Jostein Aksdal og 
Inger Lise Tyholt Grindvoll 

Nr. 46 Styringsregimer for store offentlige prosjekter. En 

sammenliknende studie av prinsipper og praksis i seks 

land. 

Knut Samset, Gro Holst Volden, Nils 
Olsson og Eirik Vårdal Kvalheim 

Nr. 47 Governance schemes for major public investment 

projects: A comparative study of principles and 

practices in six countries 

Knut Samset, Gro Holst Volden, Nils 
Olsson og Eirik Vårdal Kvalheim 

Nr. 48 Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser. En 

antologi med bidrag fra 16 forskere 

Environmental impact of large investment projects.           

An anthology by 16 Norwegian experts 

Kåre P. Hagen (red.) og Gro Holst 
Volden (red.) 

Nr. 49 Finansiering av vegprosjekter med bompenger. 

Behandling av og konsekvenser av bompenger i 

samfunnsøkonomiske analyser. 

Financing road projects with tolls. The treatment of 

and consequences of tolls in cost benefit analyses. 

Morten Welde, Svein Bråthen, Jens 
Rekdahl og Wei Zhang 

Nr. 50 Prosjektmodeller og prosjekteierstyring i statlige 

virksomheter 

Project governance and the use of project models in 

public agencies and line ministries in Norway 

Bjørn Andersen, Eirik Vårdal 
Kvalheim og Gro Holst Volden 

Nr. 51 Kostnadskontroll i store statlige investeringer underlagt 

ordningen med ekstern kvalitetssikring 

Cost performance in government investment projects 

that have been subjected to external quality 

assurance. 

Morten Welde 
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