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Forord 

Departementene og offentlige etater har ansvar for styring av betydelige porteføljer av 
prosjekter, som ofte omfatter meget store prosjekter. Behovet er stort for tiltak som kan 
bedre styringen av prosjektporteføljer, i forhold til både likviditetsstyring (årlige budsjetter) 
og kostnadseffektivitet.  

Den mest utbredte praksis i staten er at prosjektene tildeles en kostnadsramme, bestående av 
forventet kostnad1 og en avsetning for usikkerhet. Avsetningen skal være finansiell beredskap 
for å unngå overskridelser, og skal dermed normalt ikke benyttes.  

Usikkerheten knyttet til enkeltprosjekter kan slå ut enten som tap eller besparelse. Ved like 
store og uavhengige prosjekter i en portefølje skal i teorien usikkerhetsavsetningene ikke gi 
noe tillegg men oppveie hverandre.  I praksis er imidlertid prosjektene i en portefølje 
verken like store eller uavhengige av hverandre. 

Blant aktørene som arbeider med kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter 
i regi av Finansdepartementet er det bred enighet om at avsetningene bør styres på 
porteføljenivå, og at ansvaret for dette bør ligge på departements eller direktoratsnivå. Det 
er da behov for å kunne vurdere hvor stor finansiell beredskap (avsetning) som er 
nødvendig for porteføljen samlet. Både usystematisk risiko (som påvirker prosjektene 
enkeltvis) og systematisk risiko (som påvirker prosjektene samlet) er relevant for denne 
vurderingen. 

Det meste av teori på dette området er utviklet for privat næringsliv.  Det kan grovt sett 
sies at systematisk risiko knyttes til avkastningskravet i lønnsomhetsberegningene, mens 
usystematisk risiko knyttes til effektiv styring utvikling og gjennomføring av det enkelte 
prosjekt. Teoriene er derfor utviklet uavhengige av hverandre for disse to formene for 
usikkerhet, og det finnes lite eller ingen teori som behandler disse samlet. 

Denne studien ble iverksatt for å utforme en konkret metodikk for styring av 
prosjektporteføljer i staten, på departements og direktoratsnivå. Dette inkluderer styring 
av systematisk og usystematisk risiko, og virkninger på metodikk for kostnadsstyring. 
Denne rapporten presenterer en enkel og praktisk anvendbar metode for å kunne beregne 
hvor stor avsetning for usikkerhet som er nødvendig når prosjektene i en portefølje sees 
under ett. Det er lagt vekt på at metoden skal være faglig forsvarlig, men enklest mulig. 

Arbeidet er utført av Dovre International AS ved Stein Berntsen og Thorleif Sunde, i 
dialog med Finansdepartementet ved Peder Berg, som har vært aktiv deltager gjennom 
hele prosessen. Intern kvalitetssikring er utført av Arve Jensen og Harald Nikolaisen. 

                                                      

1 grunnkalkyle og forventede tillegg (uforutsett)  
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Executive summary 
 

Management of government project portfolio 

This report describes theory and practice concerning portfolio management in the 
Government. Literature gives background for understanding the issue in the 
report. A comprehensive experience is gathered through interviews with key-
people in the industry and public sector. The findings are referred in the report. 
The report discusses a number of issues which complement the main subject of 
portfolio management. The connection to management of uncertainty in projects 
and government management in is highlighted. 

Based on the total picture of management in the state, the authors develop and 
describe a new method for portfolio management. The report gives directions and 
points out what is important to include in such a method. Discussion of these 
issues is included:  

Basic assumptions, selection of systematic uncertainty, foreign currency, market 
and price development, accrued reserves, sensitivity analysis, flexibility, 
unsystematic uncertainty (risks) and management by budgeting and organizing.  

Sum up of the method includes several important issues. An important notice is 
that the choice and priority of projects is a very important issue in portfolio 
management, although it is not a part of the mandate for this project. Division 
between ongoing and potential, future projects are important. The report also 
gives advice on reporting. What and how to report to make portfolio management 
efficient. The analysis included in the method is portfolio assessment, uncertainty 
analysis of single projects and sensitivity analysis.  

Conclusions and ideas for further work are found at the end of the report. 
Together with this report, a few easy to understand spreadsheet models for 
portfolio management is also developed. A guideline to these models is included as 
an appendix. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Departementene og deres underliggende etater har ansvar for styring av betydelige 
porteføljer av prosjekter, som ofte omfatter store prosjekter. Porteføljene må styres 
balansert i forhold til nytte, levetidskostnader (investerings- og driftskostnader) og øvrige 
overordnede målsetninger.  

Helhetlig styring av prosjektporteføljer, innebærer både utvelgelse av prosjekter som bør 
inngå i porteføljen og effektiv styring av en portefølje bestående av pågående og 
potensielle prosjekter.  

Samlet sett er dette en omfattende problemstilling, og omfanget av utredningen er derfor 
begrenset til å omfatte styringsdelen, med fokus på likviditetsstyring i forhold til årlige 
budsjetter i en planperiode og kostnadsstyring i forhold til prosjektrammene. 

 

Praksis i staten er at store prosjekter vedtas med en kostnadsramme, bestående av forventet 
kostnad og en avsetning for usikkerhet. Avsetningen skal være finansiell beredskap for å 
unngå overskridelser av bevilgningen, og skal dermed normalt ikke benyttes. Det er 
enighet om at etatene bør tildeles en styringsramme tilsvarende forventningsverdien2 for 
prosjektene, men at avsetningene bør styres på porteføljenivå.  

 

                                                      

2 Geometrisk middel, i denne sammenheng for prosjektets kostnad etter at det er 
gjennomført en stokastisk usikkerhetsanalyse 

Usystematisk usikkerhet – vil kunne påvirke et prosjekt uten at dette påvirker 
sannsynligheten for at tilsvarende forhold vil opptre i de andre prosjektene i 
porteføljen. Et eksempel på dette kan være grunnforhold. Det er ingen grunn til at et 
prosjekts problemer med dårlige grunnforhold skulle ha noen innvirkning på 
grunnforholdene i et annet prosjekt i en annen del av landet. 

Systematisk usikkerhet – vil påvirke flere eller samtlige av prosjektene i en portefølje 
samtidig. Et eksempel på dette kan være valutakurs. Dersom en valutakurs går opp, 
vil alle betalinger i den aktuelle valutaen bli tilsvarende dyrere i norske kroner, 
uavhengig av hvilket prosjekt de tilhører. 
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I et porteføljeperspektiv vil imidlertid en samlet avsetning bestående av summen av 
usikkerhetsavsetningene for de enkelte prosjektene bli for konservativ, da det er lite 
sannsynlig at alle prosjektene får store overskridelser samtidig. Innføring av 
usikkerhetsavsetninger på porteføljenivå vil ivareta potensialet for å redusere den samlede 
finansielle beredskapen under et departement samtidig som krav om realistisk 
budsjettering oppfylles.  

Det er da behov for en metode for å kunne beregne hvor stor finansiell beredskap - 
avsetning - som er nødvendig for porteføljen samlet. Videre er det nødvendig å 
periodisere den samlede avsetningen i et flerårig perspektiv slik at man oppnår nødvendig 
trygghet mot overskridelser av årlige investeringsbudsjetter. 

Både usikkerhet som påvirker prosjektene enkeltvis og usikkerhet som påvirker deler eller 
hele prosjektporteføljen samlet, er relevant for disse vurderingene. 

I utredningen er det lagt vekt på å undersøke litteratur som knytter all relevant usikkerhet, 
systematisk eller usystematisk, til beregning av avsetninger for usikkerhet og styring av 
porteføljer av pågående prosjekter. Teorien skiller mellom porteføljestyring og 
programstyring, og behandler prosess og kriterier for utvelgelse av prosjekter til en 
portefølje, samt tildeling av ressurser til prosjektene i porteføljen, men kommer i liten grad 
inn på dimensjonering av avsetning for usikkerhet.  

Litteratursøket bekreftet dermed en antakelse om at utredningen i stor grad måtte baseres 
på en kartlegging av hvilken tilnærming ledende byggherrer i næringslivet har valgt til 
porteføljestyring. Det er derfor brukt relativt mye tid på dette i utredningsarbeidet. 
Kartleggingen av praksis har vist at statens vektlegging på overholdelse av årlige 
investeringsrammer er sterkere enn i næringslivet for øvrig. Referansebedriftene vektlegger 
gjennomgående styring på prosjektrammer ut fra lønnsomhet sterkere enn styring på årlige 
investeringsbudsjetter. Praksiskartleggingen har likevel gitt gode innspill til utviklingen av 
metoden for porteføljestyring som presenteres i denne rapporten, og vil gi verdifulle 
bidrag til en eventuell videreføring av arbeidet med statlig porteføljestyring, knyttet til 
prosjektevaluering, utvelgelse og lønnsomhetsberegninger. 
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1.2 Problemstilling 

Det er en utbredt oppfatning at etatene bør tildeles en styringsramme tilsvarende 
forventningsverdien - for lite midler gir for liten handlefrihet, for mye gir for lav 
kostnadsbevissthet - og at fagdepartementene bør tildeles en kostnadsramme som skal ha 
85 % sannsynlighet for å ikke overskrides, fratrukket kuttliste3.  

Dersom avsetningene for eksempel utgjør 20 % av forventningsverdien for fire like store 
og uavhengige prosjekter, og disse summeres blir samlet avsetning for stor. Det er lite 
sannsynlighet for at alle prosjektene vil trenge avsetningen4. Som illustrert i fig. 1.1 vil 
faktisk halvparten av denne summen være tilstrekkelig for at det skal være 85 % 
sannsynlighet for å unngå overskridelse på porteføljenivå.  

Figur 1.1:  Usystematisk usikkerhet.  

Figuren viser sannsynlighetskurven for prosjektkostnaden i de fire prosjektene, som hver har en forventet 
kostnad på 100. Avsetningen på 20 (ett standardavvik) gir ca 85 % sannsynlighet for å unngå 
overskridelser. Forventet kostnad for denne porteføljen er lik summen av forventet kostnad for 
enkeltprosjektene, det vil si 400 (4 x 100). Usikkerheten i porteføljen er en funksjon av variansen i 
enkeltprosjektene og samvariansen mellom den. For uavhengige prosjekter, som her, er imidlertid 
samvariansen lik null. Usikkerheten i porteføljen kan derfor beregnes til 40 (ett standardavvik: 
kvadratroten av 4 x 202). 

                                                      

3 Med bakgrunn i en særskilt analyse av potensialet for forenklinger og reduksjoner i 
prosjektet skal det utarbeides en kuttliste. Dette skal være tiltak som isolert sett ikke er 
ønskelige, og som det i utgangspunktet ikke tas sikte på å realisere, men som om 
nødvendig kan gjennomføres hvis total kostnadsramme er truet. 

4 Jf. ”Store talls lov” (Bernoulli). I forbindelse med kalles dette for diversifisering av 
usikkerhet. Ved å spre et investeringsbeløp på flere uavhengige aksjer reduseres den 
samlede usikkerheten i forhold til om det samme beløpet ble investert i en enkeltaksje. 
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Beregning av forventet verdi og usikkerhet på porteføljenivå tar utgangspunkt i generell 
statistikk: 

     Forventet verdi (portefølje) = Σ Forventet verdi (prosjekt) 

     Standardavvik (portefølje) =  √ [Varians i prosjektene + Kovarians mellom prosjektene5] 

Varians (prosjekt) = Standardavvik (prosjekt)2 

Kovarians (mellom A og B) = Standardavvik (A) x Standardavvik (B) x 
Korrelasjonsfaktor (AB)  

 

Dersom prosjektene blir utsatt for den samme (systematiske) usikkerheten, for eksempel 
ved at de alle skal betales i US dollar, så vil prosjektkostnadene være korrelerte. Dersom 
prosjektene kun påvirkes av denne usikkerheten, kan virkningen på porteføljen illustreres 
som følger: 

Figur 1.2: Systematisk usikkerhet 

Forventningsverdien for porteføljen blir fremdeles 400, mens usikkerheten blir høyere enn hvis prosjektene 
er ukorrelerte. Samvariansen er i dette tilfellet perfekt, med en korrelasjonsfaktor lik 1, og beregningen av 
usikkerhet i porteføljen kan da beregnes til 80 (ett standardavvik).  

Prosjektene i en prosjektportefølje vil naturligvis bli eksponert for både usystematisk og 
systematisk usikkerhet. Effekten på dimensjonering av porteføljens samlede avsetning for 
usikkerhet, ved bruk av anbefalt metode, kan illustreres gjennom en sammenligning med 
en tilnærming hvor avsetningene summeres direkte.  

                                                      

5 Beregnes for hver mulige kombinasjon av prosjekter. 
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Figur 1.3: Dimensjonering av avsetning for usikkerhet   

 

 

 

 

 

 

Søylen til venstre viser avsetningen for en prosjektportefølje dersom avsetningene for de enkelte prosjektene 
summeres direkte. Søylen til høyre (anbefalt metode) illustrerer behovet for avsetning når 
diversifiseringseffekten knyttet til usystematisk usikkerhet hensyntas.  

Den samlede avsetningen for usikkerhet på porteføljenivå vil med anbefalt metode kunne 
reduseres vesentlig. Hvor mye vil variere med graden av systematisk usikkerhet, 
porteføljens størrelse og sammensetning, samt graden av fleksibilitet/handlingsrom som 
eksempelvis kuttlister gir.  

For øvrig legges det vekt på at metoden beskrevet i denne rapporten er ment å være en 
beslutningsstøtte forbundet med dimensjonering og forvaltning av samlet årlig 
usikkerhetsavsetning for en prosjektportefølje, og at den i seg selv ikke nødvendigvis må 
føre til omfattende endringer i eksisterende styringssystemer. Metoden er ment å være 
kompletterende, ikke konkurrerende, i forhold til eksisterende styringssystemer. 

1.3 Avgrensning 

For å øke sannsynligheten for å lykkes med utforming og implementering er det foretatt 
noen avgrensninger i forhold til virkefelt for metoden:  

• Utredningen er avgrenset til styring av porteføljen, med fokus på likviditetsstyring i 
forhold til årlige budsjetter i en planperiode og kostnadseffektivitet i forhold til 
prosjektrammene. Evaluering og utvelgelse av prosjekter inngår dermed ikke i 
mandatet for dette prosjektet. 

• Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet har, gjennom underliggende 
etater, de største prosjektporteføljene i staten. De nevnte departementene er sammen 
med Forsvarets overkommando og Vegdirektoratet de instansene som er konsultert 
underveis i utviklingen av metoden. Virkeområdet er derfor foreløpig begrenset til 
disse. 
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• Porteføljen defineres på postnivå i statsbudsjettet, nærmere bestemt kap. 1760, post 
45 for forsvarsinvesteringer og kap. 1320, post 30 for riksveginvesteringer. 

• Kun de største prosjektene, over 500 mill. kr, følges opp enkeltvis. 

Arbeidet med å utarbeide en metode for å bestemme usikkerhetsavsetning på 
porteføljenivå er første prosjekt innenfor Concept-programmet. Senere prosjekter i regi av 
Concept vil bearbeide problemstillinger knyttet til porteføljestyring som ligger på utsiden 
av mandatet for denne utredningen. 

Det er valgt å fokusere på prosjekter i Forsvaret og Vegvesenet, fordi disse har de største 
prosjektporteføljene og følgelig kan forventes å ha størst nytte av metoden. Dessuten har 
både Forsvaret og Vegvesenet organisert seg slik at merkostnaden ved å benytte denne 
metoden blir minimal. Dette utvalget betyr naturligvis ikke at andre virksomheter ikke vil 
kunne ha nytte av denne metoden, men ved å fokusere på de største prosjektporteføljene 
først, kan det trekkes erfaringer før den eventuelt videreføres i andre virksomheter. 

Forhold som valuta- og markedsusikkerhet vil virke systematisk for så vel 
forsvarsprosjekter, vegprosjekter som for prosjekter i andre departementer. Dette kan 
være et argument for å definere en interdepartemental prosjektportefølje med felles 
avsetning for usikkerhet. Av konstitusjonelle hensyn er det imidlertid nødvendig å gjøre 
hvert departement ansvarlig for hver sin portefølje. 

På sektornivå innenfor hvert departement finnes ikke de samme formelle hindringene for 
å definere en mer omfattende prosjektportefølje. Det er likevel av hensyn til tradisjonelle 
skiller mellom de ulike sektorene innenfor samferdsel valgt å gjøre en ytterligere oppdeling 
av denne porteføljen. 

Beløpsgrensen på 500 mill. kr er fastsatt med referanse til den beløpsgrensen som ifølge 
eksisterende regime utløser krav om ekstern kvalitetssikring. 

På et senere tidspunkt, når de nødvendige erfaringene med bruk av metoden er gjort, vil 
enkelte av disse avgrensningene kunne tas helt eller delvis bort. 

1.4 Fagdepartementenes behov 

Fra forskjellige hold i de utvalgte fagdepartementene og underliggende etater har det 
kommet til uttrykk synspunkter som vil kunne ha betydning for den samlede styringen av 
prosjektporteføljen. Et sammendrag av disse synspunktene er gjengitt under, og i den grad 
de ligger innenfor mandatet for denne utredningen, er de hensyntatt så langt det er mulig. 
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Forsvarsdepartementet og Forsvarets overkommando 

Forsvaret peker på at deres største utfordring i dagens situasjon i første rekke er lav 
omstillingsevne ved endringer i rammevilkårene. Dette skyldes at forsvaret er en meget 
omfattende virksomhet – med et stort antall større og mindre prosjekter – som er spredt 
over store deler av landet. Et symptom på dette grunnleggende problemet er dagens 
situasjon med underforbruk i forhold til årlige budsjettrammer.  

Forsvaret nevner også andre utfordringer knyttet til prosjektgjennomføring:  

• Endringer i krav til forsvarsstruktur og til dels uforutsigbare årlige rammer kombinert 
med lang mobiliseringstid for nye prosjekter. 

• Forsinkelser ved inngåelse av nye kontrakter (godkjenning av prosjektet -TPDOK, 
utarbeidelse av anbudsdokumentasjon, forhandlingstid), ofte grunnet for lav kapasitet 
i prosjektorganisasjonen. 

• Forsinkede eller ikke-aksepterte leveranser i inngåtte kontrakter. 

• Systematisk overbudsjettering i årlige budsjetter og delvis upålitelige/optimistiske 
prognoser 

Det er likevel behov for bedret porteføljestyring (i den form som er behandlet i denne 
rapporten) og med den planlagte omorganisering av Forsvarets Logistikk Organisasjon 
ligger det godt til rette for dette, jf. kapittel 5.2. 

Forsvaret har i arbeidsmøter gitt uttrykk for at budsjettering i nominelle kroneverdier kan 
være interessant for videre studier. 

Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen 

Vegmyndighetene mener at det er stor grad av fleksibilitet i dagens system, trolig 
tilstrekkelig til at det ikke vil være behov for avsetninger for usikkerhet. Dette knyttes 
spesielt til at noen prosjekter går under budsjett, mens andre går over, kombinert med 
mulighet for å flytte årlige midler mellom prosjektene. Urasjonell anleggsdrift grunnet 
finansielle rammer er et mindre problem nå enn tidligere. 

Videre hevdes det at politiske føringer og vedtak reduserer handlefrihet med hensyn til å 
endre oppstartstidspunkt for store prosjekter.  

Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen (SV) har også vist interesse for en 
eventuell videre utredning av budsjettering i nominelle kroner.  
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1.5 Prosjektmål og rammer 

Styringsdokumentet for prosjektet (denne utredningen) ble formelt godkjent av 
styringsgruppen for Concepts forprosjekt 29.10.01 med følgende mandat og prosjektmål: 

Mandat 

"Utforme en konkret metodikk for styring av prosjektporteføljer i staten, på departements og 
direktoratsnivå. Inkluderer styring av systematisk og usystematisk risiko, og virkninger på metodikk for 
kostnadsstyring". Mandatet er presisert gjennom prosjektets mål. 

Samfunnsmål  

Prosjektet skal bidra til mer kostnadseffektiv styring av statlige prosjektporteføljer. 
Måloppnåelse: det er ikke realistisk å kunne måle effekten av dette tiltaket isolert.  

Effektmål  

Prosjektet skal resultere i vesentlig bedret likviditetsstyring for prosjektporteføljene i 
departementene og direktoratene, og bedret styring av det enkelte prosjekt gjennom 
overordnet styring av avsetningen.  Måloppnåelse ved 50 % brukertilfredshet etter 1 års 
bruk og 75 % etter 2 års bruk. 

Resultatmål  

Resultatene6 prosjektet skal oppnå er listet i prioritert rekkefølge: 

• Prosjektet skal resultere i en enkel og praktisk gjennomførbar metode for vurdering av 
samlet avsetning for en prosjektportefølje under et departement eller direktorat, klar 
for implementering. Måloppnåelse ved godkjennelse fra Finansdepartementet. 

• Prosjektets kostnader skal ikke overstige planlagt kostnad 

• Prosjektet skal være avsluttet innen planlagt ferdigstillelsesdato 

Forskningsmål 

De forskningsmessige resultatene prosjektet skal oppnå er som følger: 

                                                      

6 De konkrete størrelsene for kostnads- og tidsmålene er utelatt i denne rapporten. 
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• Prosjektet skal bidra med ny kunnskap innen styring av pågående statlige (og private) 
prosjektporteføljer, med fokus på likviditetsstyring. Måloppnåelse ved godkjennelse 
fra Concept. 

• Prosjektet skal danne grunnlaget for videre utvikling av porteføljestyring i staten, 
utover styring av finansielle avsetninger. Måloppnåelse ved minst én godkjent 
doktorgradsavhandling innen temaet. 

Kritiske suksessfaktorer 

Forhold som vil være særlig viktige for at prosjektet skal lykkes med sine målsetninger er: 

• Finansdepartementets og fagdepartementenes behov må være styrende  

• Fagdepartementene må være aktivt engasjert i arbeidet 

• Løsningen må være enkel å kommunisere og teknisk enkel å innføre i departementene 

• Kostnadsrapporteringen fra prosjektene i porteføljen må være ensartede slik at for 
eksempel prosjektkostnader som betales i US Dollar kan identifiseres i hvert prosjekt. 

Rammebetingelser og grensesnitt 

De mest fremtredende grensesnittene er: 

• Ulike behov og praksis i fagdepartementene 

• Ansvarsdeling mellom departementene og direktoratene 

• Krav til enhetlig rapportering av kostnader   

1.6 Arbeidsprosess 

Arbeidsprosessen bygger på gjennomføringsstrategien som er beskrevet i prosjektets 
styringsdokument, med følgende hovedaktiviteter: 

• Godkjenning av styringsgruppen for forprosjektet i Concept  

• Forprosjekt · 

• Prosjekt  

Forut for Concepts godkjenning ble det foretatt innledende avklaringer av behov og mål. I 
forprosjektet ble det foretatt undersøkelser i litteraturen, som ble dokumentert i en 
prosjektoppgave ved NTNU. Hovedfasen i prosjektet ble startet opp i mai 02, etter et 
avbrudd grunnet manglende finansiering, og har i hovedsak dekket: 

• Kartlegging av praksis i referansebedrifter (Statoil, Norsk Hydro, Aker Kværner og 
Telenor) 

• Kartlegging av praksis i staten  
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• Avklaringer og innspill fra Statistisk Sentralbyrå, Økonomiavdelingen i 
Finansdepartementet, øvrige kvalitetssikrere og Concept. 

• Metodeutvikling (organisering, relevant systematisk usikkerhet, forutsetninger og 
forenklinger, feilmargin ved forenklinger osv). 

• Utarbeide verktøy og dokumentere arbeidet. 

 

1.7 Organisering  

Prosjektet har vært organisert som følger:   

Figur 1.4: Organisering  

Prosjektet er, som nevnt innledningsvis, planlagt av Dovre International AS i samarbeid 
med Concept-programmet og Finansdepartementet.  Rollene til aktørene beskrevet i 
organisasjonskartet kan kort beskrives som følger: 

• Styringsgruppen for forskningsprogrammet Concept er oppdragsgiver.  

• Dovre International AS er ansvarlig for gjennomføringen av oppdraget, som er 
gjennomført i aktivt samarbeid med Finansdepartementet ved avdelingsdirektør 
Peder Berg. 

• Fagdepartementene ivaretar brukerperspektivet, og har bidratt underveis med 
avklaringer og kommentarer. 

• Referansemiljøene har bidratt med å redegjøre for egen praksis for 
porteføljestyring operativt og på konsern-nivå, både i forhold til utvalg og 
prioritering og i forhold til styring av pågående og potensielle prosjekter.  

• Fagmiljøene har bidratt med faglige kommentarer underveis i prosessen. 

Concept 

Fagdepartementer 

Dovre International 

Referansemiljø 

   Statoil
   Norsk Hydro
   Aker Kværner
   Telenor

Student 

Faglig veileder NTNU

Fagmiljø 

  HolteProsjekt AS 
  Metier/PTL/NTNU 
  TerraMar AS 

   Forsvarsdep 
   Samferdselsdep. 

Finans- 
departementet 
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En diplomstudent ved NTNU har bidratt med litteratursøk og kartlegging av praksis for 
operativ porteføljestyring i referansemiljøene gjennom henholdsvis prosjektoppgave og 
diplomoppgave. 

1.8 Leveranser 

Det endelige produkt fra utredningen er: 

• En rapport (denne) som dokumenterer arbeidsprosessen, det teoretiske grunnlaget, 
praksis i referansemiljøene, nåværende praksis i staten og beskriver den anbefalte 
metoden for styring av prosjektporteføljer i staten. 

• Et hensiktsmessig verktøy som støtter metoden, klar til bruk i departementene eller 
direktoratene, med en steg-for-steg veiledning (Vedlegg 9.1) 

• Prinsippmessig implementeringsplan (Vedlegg 9.2) 
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2 Sammendrag 
 

For å komme frem til en metode for å kunne beregne samlet avsetning for usikkerhet for 
en prosjektportefølje er det foretatt en kartlegging av litteratur innen fagområdet og av 
praksis i utvalgte referansebedrifter. Videre er det foretatt en rekke undersøkelser knyttet 
til hvilke faglig forsvarlige forenklinger det er mulig å gjøre, slik at metoden skal bli mest 
mulig praktisk anvendbar. Det har videre vært nødvendig å foreta beregninger av 
usikkerheten knyttet til en del sentrale faktorer, og eventuell korrelasjon mellom dem. 
Rapporten inneholder derfor veiledende verdier for disse. 

Metoden understøttes av et regneark som er forberedt for å kunne beregne nødvendig 
usikkerhetsavsetning for prosjektporteføljer generelt. Det er også laget versjoner spesielt 
tilpasset til Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet. 

Gjennom referanseinnhenting og litteraturstudier er det også fremkommet forhold som er 
av betydning for kostnadsstyringen i enkeltprosjektene og for porteføljen. Bruk av 
planmessige estimatoppdateringer er det viktigste foreslåtte tiltaket relativt til prosjektets 
målsetting om bedret kostnadsstyring. 

2.1 Porteføljestyring i litteraturen 

Forskjellen på porteføljestyring og programstyring kan defineres som følger: 

Porteføljestyring: Prosjektene er styringsmessig og lønnsomhetsmessig uavhengige av 
hverandre og har individuelle mål. Porteføljestyringen griper ikke inn i styringen av det 
enkelte prosjekt. Porteføljen er normalt begrenset av årlige investeringsrammer og/eller 
total ramme for porteføljen. 

Programstyring: Prosjektene er styringsmessig og lønnsomhetsmessig avhengige av 
hverandre og har felles mål. Programstyringen vil ofte gripe inn i styringen av det enkelte 
prosjekt. 

En portefølje kan dermed bestå av en samling enkeltprosjekter, programmer eller en 
blanding av disse. Et sentralt perspektiv i porteføljelitteraturen er at flere prosjekter må 
konkurrere om virksomhetens ressurser. Porteføljestyring i litteraturen dreier seg 
hovedsakelig om to problemstillinger: 

• Utvelgelse av prosjekter 

• Tildeling av ressurser 

En sentral forutsetning for denne tilnærmingen er at det til enhver tid finnes flere 
prosjektforslag enn det virksomheten kar kapasitet til å gjennomføre. 
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Litteraturen beskriver to hovedtilnærminger til utvelgelse av prosjekter:  

• Evaluere prosjekter enkeltvis, så foreta utvalg til porteføljen etter en vurdering av 
strategi, lønnsomhet og usikkerhet. 

• Fordele investeringsmidlene ut på definerte porteføljer, forretningsområder eller 
sektorer først, ut fra overordnede mål og strategi. Deretter foreta et utvalg av 
prosjekter i hver portefølje ut fra strategi, lønnsomhet og usikkerhet. 

Ved tildeling av knappe ressurser fokuseres det på to hovedressurser: 

• Finansiering 

• Menneskelige ressurser 

I et overordnet perspektiv er relevant prosjektusikkerhet den usikkerhet som har 
betydning for prosjekteierne, det vil si porteføljens samlede usikkerhet.  

 

2.2  Praksis i referansebedrifter 

Kartleggingen av praksis er gjort med utgangspunkt i fire utvalgte bedrifter: Statoil, Norsk 
Hydro, Aker Kværner og Telenor. Med dette utvalget er praksis kartlagt fra ulike 
perspektiv: Oljeselskapene som prosjekteiere og byggherrer i store utbyggingsprosjekter, 
Aker Kværner som leverandør i store utbyggingsprosjekter og Telenor som oppdragsgiver 
for produktutvikling. 

Det omtrentlige investeringsnivået for inneværende år for de ulike selskapene er 25 mrd. 
kr i Statoil, 16 mrd. kr i Norsk Hydro og 10 mrd. kr i Telenor. 

Etter en arbeidskonferanse med de nevnte bedriftene, ble det valgt å foreta videre 
undersøkelser av praksis i Statoil og Norsk Hydro ettersom de hadde størst grad av 
sammenfallende utfordringer med staten. Erfaringene derfra kan oppsummeres som 
følger: 

• Årlige og flerårige investeringsrammer fastsettes med utgangspunkt i selskapets 
strategi, overordnede målsettinger og finansielle forhold som avkastning på sysselsatt 
kapital og soliditet.  

• Investeringsrammene fordeles så på delrammer definert ut fra forretningsområde eller 
hovedtype prosjekter (eksempelvis leting, utbygging, teknologiutvikling). 

• Med utgangspunkt i utbyggingsporteføljen blir det utført en evaluering av potensielle 
prosjekter, med strategi, lønnsomhet og usikkerhet som hovedparameterne. Det 
legges her stor vekt på lønnsomhet og robusthet i forhold til usikkerhet i økonomiske 
forutsetninger. I Statoil blir disse evalueringene utført i en egen prosjektevalueringsarena, 
mens de i Norsk Hydro blir utført i hvert forretningsområde. 
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• Selskapenes økonomiske forutsetninger for valutakurser, oljepris og generell 
prisstigning ligger til grunn for disse vurderingene gjennom at disse forholdene 
betraktes som systematisk usikkerhet som styres på konsernnivå. 

• En fast prosjektutviklingsmodell med standardiserte krav til beslutningspakkene i hver 
fase sikrer konsistens i evalueringen av prosjektene. 

Kort om ulike problemstillinger som er drøftet inngående med referansebedriftene og 
som er av spesiell interesse for styring av statlige prosjektporteføljer: 

• Det foretas halvårlige estimatoppdateringer7. Det vektlegges at dette er kjernen i 
styringen av både enkeltprosjektene og porteføljen. 

• Avsetninger for usikkerhet benyttes generelt ikke. Grunnet finansiell fleksibilitet ved 
eventuelle overskridelser av prosjektrammer eller årlige budsjetter, styres både 
enkeltprosjektene og porteføljene i forhold til forventningsverdi. Det legges imidlertid 
stor vekt på analyse av usikkerheten i enkeltprosjektene, både for å sikre god styring i 
enkeltprosjektene og for at alle parametere som inngår i lønnsomhetsanalysene 
virkelig er forventningsrette. 

• Systematisk usikkerhet styres på konsernnivå. Usystematisk usikkerhet styres i 
enkeltprosjektene.  

• Redusert ressurspådrag i prosjektene aksepteres ikke. Styringsrommet består av 
tidspunkt for innfasing av nye prosjekter og det fokuseres på at det til enhver tid må 
finnes flere prosjektforslag enn det er ressurser til å gjennomføre. 

• Prosjektene budsjetteres i nominell kroneverdi, ved bruk av selskapets anslag for 
generell prisstigning. Selskapenes anslag for generell prisstigning baserer seg i 
hovedsak på gjeldende offentlig tilgjengelige prognoser for utvikling i 
konsumprisindeksen (KPI). I den grad prosjektene mener at KPI ikke er beskrivende 
for det marked prosjektet vil oppleve, må dette hensyntas i de nominelle budsjettene. 

• Prosjektene blir målt i forhold til selskapets økonomiske forutsetninger på 
beslutningstidspunktet. Dette gjelder spesielt valuta, men kan også gjelde ved større 
avvik i forhold til generell prisstigning. 

• Kostnadene regnskapsføres det året de påløper 

2.3  Praksis i staten 

Kartleggingen er gjort i forhold til generell praksis i staten, men med fokus på praksis i 
Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet og deres underliggende etater Statens 
vegvesen og Forsvarets overkommando.  

                                                      

7 Gjennomgang av arbeidsomfang, kostnadsestimat, fremdriftsplan og usikkerhet i forhold 
til disse 
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Etatene gir innspill til fagdepartementene som fremlegger sitt budsjettforslag til 
regjeringen. Eventuelle uenighetssaker avklares med Finansdepartementet i Regjeringen. 
Regjeringen fremlegger så et samlet forslag til statsbudsjett for Stortinget. Ved 
budsjettårets begynnelse vil departementene, gjennom tildelingsbrev, videreformidle 
Stortingets budsjettvedtak til etatene.  

Tildelingsbrevene inneholder forestående termins budsjett med tilhørende fullmakter, mål 
og prioriteringer samt resultat- og rapporteringskrav. Tildelingsbrevets viktigste formelle 
funksjon er at dette gir etatene fullmakt til å disponere budsjettet.  

For forsvarsprosjekter blir budsjettet fordelt på de ulike grenstabene, som har 
totalprosjektansvar for gjennomføringen av prosjektene. Gjennom foreliggende oppdrag, 
direktiver, planer og budsjetter er det så forvaltningene, herunder Forsvarets Logistikk 
Organisasjon (FLO), sin oppgave å planlegge og gjennomføre de ulike delene av 
totalprosjektet. 

Fra 01.01.2003 skal FLO omorganiseres og det skal opprettes Innkjøps og Utviklings 
Organisasjon (IUO). IUO skal håndtere innkjøps- og utviklingsprosjekter på tvers av 
forsvarsgrenene gjennom opprettelse av programområder. Det er grunn til å tro at dette vil 
kunne bidra til å strukturere prosjektporteføljen og å forenkle prosessen for 
prosjektprioritering. 

For vegprosjekter blir budsjettet fordelt, gjennom kontrakter, fra Vegdirektoratet (VD) til 
de underliggende vegkontorene. Vegkontorene styrer prosjektene innen sitt 
ansvarsområde. 

Kort om ulike problemstillinger som er av spesiell interesse for styring av statlige 
prosjektporteføljer:  

• Prosjektene budsjetteres i reell kroneverdi, med priser gitt på beslutningstidspunktet. 
Prisstigning påfølgende år kompenseres i prinsippet gjennom konsekvensjusteringen 
av statsbudsjettet, der generell prisstigning medregnes.  

• Svingninger i gjennomsnittsmarkedet og variasjoner rundt markedsmiddel hensyntas i 
de enkelte prosjekters usikkerhetsanalyser. Svingninger i gjennomsnittsmarkedet 
utover generell prisstigning vil imidlertid påvirke hele porteføljen, men betraktes ofte 
som ikke-kompensert prisstigning.  

• Avsetninger på porteføljenivå benyttes generelt ikke. De enkelte vegprosjektene 
budsjetteres internt i henhold til forventet kostnad, mens enkeltprosjektene i 
Forsvaret budsjetteres med avsetning for usikkerhet.  

• Valutausikkerhet er i første rekke relevant for porteføljen av forsvarsprosjekter. 
Denne systematiske usikkerheten blir enkeltprosjektene skjermet for, mens 
fagdepartementenes har ansvar for denne usikkerheten. 

• Kostnadene regnskapsføres i henhold til kontantprinsippet det året de betales 
kontant. (Bevilgningsreglementet § 14) 



 

Concept rapport nr. 1 

25

2.4  Anbefalt metode 

Av hensyn til muligheten for suksess ved implementering av metoden og kostnader 
forbundet med metodeutvikling og drift har det vært et felles ønske for de involverte i 
prosjektet å komme frem til en enkel metode som eventuelt kan sofistikeres og utvides 
ved behov. Det er vurdert som mer hensiktsmessig å forbedre en enkel modell etter en 
vellykket introduksjon, enn å forenkle en sofistikert modell etter et feilslått forsøk på 
implementering. 

Den grunnleggende filosofien for prosjektet er at anbefalt metode skal være fullt ut faglig 
forsvarlig, men enklest mulig. Det er derfor fokusert på forhold som vil gi god effekt med 
begrenset ressursinnsats fra brukerne. 

I beskrivelsen av metoden er det lagt vekt på å redegjøre for de valg og forenklinger som 
er foretatt i utarbeidelsen av metoden. Dette er knyttet til følgende forhold: 

• Forutsetninger 

• Utvalget av  systematiske usikkerhetselementer 

• Tilnærming til valuta 

• Tilnærming til markedsusikkerhet 

• Periodisering av avsetning knyttet til beregnet prosjektramme 

• Fleksibilitet og handlingsrom 

• Rammestyring som potensiell feilkilde 

• Organisering av arbeidet med porteføljestyring 

Forutsetninger:  Foruten utvalg av porteføljer er metodens mest sentrale forutsetninger som 
følger: 

• God prosjektstyring gjennom at det finnes pålitelige prognoser for årlig kostnad, 
sluttkostnad og ferdigstillelsestidspunkt for prosjektene. I fall denne forutsetningen 
viser seg å ikke være oppfylt for en spesiell portefølje, må det treffes tiltak for å 
forbedre prosjektstyringen generelt. 

• Finansdepartementet kan ikke akseptere et handlingsrom bestående av tiltak som vil  
redusere/forsinke nytten, eller som  påfører prosjektene merkostnader av finansielle 
grunner. 

• Fagdepartementene skal ikke drive noen form for valutasikring, men må i 
budsjetteringsøyemed ta høyde for usikkerheten knyttet til valuta. 

Andre forutsetninger omtales i forbindelse med drøfting av de aktuelle tema. 

Utvalg av systematisk usikkerhet:  Med tanke på å utvikle en enkel og praktisk metode, har det 
vært nødvendig å foreta et kritisk utvalg av de systematiske usikkerhetsfaktorene som 



 

Concept rapport nr. 1 

26 

påvirker porteføljen mest. Valuta og markedsusikkerhet er valgt som de mest sentrale 
systematiske usikkerhetene. Forhold som bevilgningstakt, og byggherrens kultur og tilgang 
på prosjektkompetanse hensyntas indirekte, mens forhold som programendringer og 
avgiftsendringer er ikke medtatt. Dette er nærmere begrunnet i kapittel 6.2. 

Dette utvalget av forhåndsdefinerte usikkerhetselementer vil ikke gi et komplett bilde av 
den systematiske usikkerheten i porteføljen. Etter en tids erfaring med bruk av metoden 
vil imidlertid dette utvalget kunne utvides dersom det viser seg å være behov for det. 

For de mest sentrale systematiske usikkerhetene er det foretatt analyser som viser at: 

Valuta :  Det er faglig forsvarlig å foreta en forenkling der valutaeksponeringen grupperes i 
tre grupper,  

• EUR +, som dekker eurosonen og de skandinaviske valutaene DKK og SEK som er 
de vanligste ved kjøp i Europa utenfor EU 

• GBP, som dekker britiske pund 

• USD, som dekker amerikanske dollar. Dette er også den vanligste kontraktsvaluta for 
kjøp i andre land som ikke dekkes av de to førstnevnte gruppene. 

Analysen gir følgende veiledende verdier for gjennomsnittlig usikkerhet  pr. år for  disse: 

VALUTA Gj. standardavvik pr år 

EUR+ 3 % 

GBP 4 % 

USD 6 % 

Ved beregning av eksponering i valuta flere år frem i tid er det antatt at usikkerheten 
opptrer uavhengig fra år til år. Ved anvendelse av generell statistikk kan usikkerheten over 
flere år beregnes som kvadratroten av antall år multiplisert med usikkerhet pr år. Nærmere 
om dette i eget kapittel om valuta. 

Markedsusikkerhet:  Det har i arbeidet med denne utredningen vist seg vanskelig å påvise et 
felles forsvarsmarked. Det er derfor ikke lagt opp til å behandle forsvarsmarkedet som 
systematisk usikkerhet. 

Svingningene i byggemarkedet og anleggsmarkedet samvarierer så mye at usikkerheten kan 
vurderes under ett. Det må skilles mellom svingninger i markedsmiddel, som påvirker alle 
prosjektene i porteføljen, og spredning rundt markedsmiddel som påvirker prosjektene 
enkeltvis: 



 

Concept rapport nr. 1 

27

Analysen gir følgende veiledende verdier markedsusikkerhet: 

Marked Gj. Standardavvik  

Utvikling i markedsmiddel 6 % pr år 

Spredning rundt årlig markedsmiddel 9 % 

Veiledende verdi for usikkerhet knyttet til utviklingen i det generelle bygg- og 
anleggsmarkedet er nødvendig for beregning av samlet systematisk markedsusikkerhet for 
porteføljen. 

Uavhengig av hvilke vei gjennomsnittsmarkedet beveger seg, vil enkeltprosjektene oppleve 
svingninger i forhold til det etablerte middel. Den veiledende verdien for spredning 
omkring gjennomsnittsmarkedet er interessant ved vurdering av, og forsåvidt som et 
innspill til, enkeltprosjektenes egne analyser av usystematisk usikkerhet. 

Det ikke gjort særskilte studier av spredning omkring markedsmiddel for prosjekter i 
Forsvaret, da dette markedsmiddelet vanskelig kan bestemmes. 

Periodisering:  De fleste usikkerhetsanalyser er fokusert på usikkerheten i forhold til 
prosjektets totale kostnad og er derfor ikke periodisert.  

I en porteføljesammenheng er det imidlertid også behov for anslag for den usystematiske 
usikkerheten i prosjektene for de ulike budsjettårene. I kapittel 6.5 er det drøftet tre ulike 
tilnærminger til periodisering, med tanke på metodisk korrekthet og praktisk 
gjennomførbarhet.  

Den anbefalte metoden er basert på full avhengighet mellom kostnadsutviklingen i de 
ulike årene. Denne tilnærmingen er metodisk enkel å forholde seg til, samtidig som den 
virker intuitivt riktig for beslutningstakere og den har en akseptabel feilmargin. Det er 
likevel viktig å være oppmerksom på at denne forutsetningen gir en viss underestimering 
av den årlige usikkerheten for porteføljen. 

Med en slik tilnærming vil et prosjekt med en beregnet usikkerhet på total kostnad på +/- 
10 % også ha +/- 10 % usikkerhet knyttet til årlige prosjektkostnader. 

Fleksibilitet og handlingsrom:  Hvor stor usikkerhetsavsetning som er nødvendig avhenger 
også av hvilket øvrig handlingsrom porteføljeforvalteren har. I en slik vurdering må det 
legges vekt på hvilken konsekvens mulige tiltak vil ha på samlet nytte og levetidskostnader, 
og ikke bare på investeringskostnad. Som tidligere nevnt:    

Det er en forutsetning at handlingsrommet utgjøres av tiltak som ikke reduserer eller forsinker nytten av 
prosjektet eller påfører prosjektene merkostnader av finansielle grunner. 
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Aksepterte styringsgrep vil derfor begrense seg til:  

• Innfasing av nye prosjekter 

• Realisering av kuttliste 

• Budsjettmessig fleksibilitet iht Bevilgningsreglementets bestemmelser 

Rammestyring som potensiell feilkilde:  Gjennom aktiv bruk av kuttliste og ved å sette 
prosjektleders styringsramme lavere enn prosjektets beregnede forventningsverdi vil ikke 
bruk av rammestyring på enkeltprosjekter være en avgjørende feilkilde for 
porteføljestyringen. 

Organisering:  Fagdepartementene har det overordnede ansvaret for å prioritere i henhold til 
politiske mål, mens etatene har ansvaret for den operative styringen. 

Det anbefales derfor at metoden forankres både i etat og fagdepartement, der operativ 
styring utføres av etat, mens beslutningsmyndigheten ligger hos fagdepartement. Det 
legges opp til at styringen av prosjektporteføljen er forankret i linjen, det vil si at den 
følger de normale beslutningsprosedyrene i etaten og departementet. 

Fagdepartementet vil disponere avsetningen for usikkerhet på porteføljenivå. Siden 
beregningen av avsetningen hensyntar samlet verdi av mulige reduksjoner og forenklinger 
i porteføljens prosjekter er det nødvendig at den som disponerer avsetningen også har 
beslutningsmyndighet over hvorvidt de ulike kuttene skal iverksettes. Siden avsetningene 
er finansiell beredskap er det anbefalt at det utarbeides en disposisjonsplan med prioriterte tiltak 
som vil kunne gjennomføres dersom det viser seg at avsetningen ikke er påkrevet.  

Rapporteringshyppigheten fra etat til departement bør derfor minimum være to ganger pr. 
år, i forbindelse med budsjettprosessen. Det anbefales imidlertid fire faste rapporteringer 
pr. år og i tillegg ved viktige beslutninger knyttet til igangsetting av nye prosjekter eller 
iverksetting av viktige tiltak på kuttlisten. Rapporteringshyppigheten internt i etatene bør 
som hovedregel følge regulær rapporteringshyppighet, med mindre særskilte hendelser 
fordrer tilleggsrapportering. Rapporteringsomfanget følger stort sett eksisterende 
rapporteringsrutiner, med minimale tilleggskrav.  

Metoden bygger på et flerårig planleggingsperspektiv. Da mange av prosjektene har en 
gjennomføringstid på over fem år, synes et tiårs perspektiv å være rimelig for å få frem 
helheten.  

Prinsippskisse for metode:  I figuren under er det gjengitt en skissemessig beskrivelse av 
anbefalt metode.  En mer inngående beskrivelse av metoden finnes i kapittel 6 der det 
også er drøftet nærmere forhold knyttet til: 

• Hvilke prosjekter det kreves rapportering fra 

• Krav til innholdet i rapporteringen 
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• Hvilke vurderinger som må gjøres på porteføljenivå 

• Analyseresultater og sensitiviteter 

 

 

Fig. 2.1 Prinsippskisse for anbefalt metode 

Konklusjon og videre arbeid med porteføljestyring i staten:  Det viktigste målet med denne 
utredningen har vært å lage en enkel og praktisk metodikk for dimensjonering av samlet 
usikkerhetsavsetning for et departement eller etat. I utviklingen av metoden er det foretatt 
forenklinger av relativt kompliserte problemstillinger. Summen av disse forenklingene, 
med periodisering av usikkerhet som dominerende bidrag, innebærer en marginal undervurdering 
av porteføljens usikkerhet. Denne feilmarginen er imidlertid vurdert til å være akseptabel, 
gitt at dette gjøres kjent for beslutningstakerne. 

Den anbefalte metoden bør dermed kunne gi en praktisk hjelp for å beslutte størrelsen på 
nødvendig avsetning for usikkerhet.  Denne utredningen dekker imidlertid ikke metode 
for utvelgelse og prioritering av prosjekter. Rapporten gir imidlertid et grunnlag for 
Concepts  videre arbeid på dette området.  

Med referanse til drøftingen i kapittel 6.4.3 anbefales det at prinsippet om nominell 
budsjettering bør utredes nærmere.  

Med henvisning til referansebedriftenes sterke fokusering på periodiske 
estimatoppdateringer som det kanskje viktigste virkemiddelet i prosjektstyring generelt og 
som grunnlag for porteføljestyring, anbefales det at en slik praksis vurderes innført.  
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3 Porteføljestyring i litteraturen 

3.1 Helhetlig prosess for styring av prosjektportefølje 

I første del av utredningsarbeidet ble det foretatt undersøkelser i litteraturen, for å 
kartlegge hvilken informasjon som allerede var tilgjengelig på det spesifikke området som 
denne rapporten omhandler. Undersøkelsene bekreftet den initielle antakelsen om at lite 
eller ingen litteratur som omhandlet dimensjonering av finansiell beredskap - avsetning - 
for en portefølje av prosjekter.  

Det finnes imidlertid litteratur på porteføljestyring av prosjekter generelt, riktignok med 
hovedvekt på utvelgelse av prosjekter til en portefølje, som kan gi et utfyllende bilde av 
prosessen for styring av prosjektportefølje.  

Det meste av teori er generalisert praksis, det vil si at teorien tar utgangspunkt i etablert 
praksis i en eller flere virksomheter for så å trekke overførbar lærdom ut fra denne. En av 
bøkene det refereres til i denne rapporten, ”Project Portefolio Management” (Artto et al, 
2001), inneholder i tillegg konkrete beskrivelser av praksis i utviklingsprosjekter, gjennom 
eksempler fra bedrifter som Nokia, Sonera og Orion Pharma.  

Dette kapittelet er derfor viet til å gi et ekstrakt av relevante temaer fra teorien, i forhold til 
definisjoner av begreper og anvendelse av metode. 

3.2 Portefølje- og programstyring 

En prosjektportefølje defineres ofte som summen av pågående prosjekter i en enhet eller 
virksomhet. I litteraturen finnes det imidlertid ulike definisjoner av egenskapene til 
porteføljen eller prosjektene som inngår i dem. 

En prosjektportefølje kan defineres som en gruppe prosjekter som ved koordinert ledelse 
gir fordeler som ikke hadde vært mulig om prosjektene ble styrt individuelt (Platje et al, 
1994).  

Det er imidlertid en viss definisjonsmessig uenighet om prosjektene i en portefølje må 
dele et felles mål (Taran Thune, 2001). En gruppe prosjekter omtales ofte som en portefølje 
eller som et program. Forskjellen på porteføljestyring og programstyring kan defineres som 
(Øyvind Sandvold, 1999): 

Porteføljestyring:  ”Styring av flere prosjekter som ikke nødvendigvis har en felles målsetting 
og lønnsomhetsanalyse. Styringen vil ofte bestå av en overgripende enhet som bidrar med 
administrative støttefunksjoner, men som er uten reell styring av prosjektene.” 
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Programstyring:: ”Styring av flere prosjekter innen et program, der prosjektene har en 
felles målsetting og lønnsomhetsanalyse. Prosjektene vil gå både i sekvens og parallell.” 

En prosjektportefølje kan også være samling av programmer. Porteføljestyring dekker 
derfor styring av de programmer og prosjekter, som er plassert direkte under en 
portefølje. Dette kan illustreres med følgende eksempel: [Karlos A. Artto m.fl. , 2001] 

 

Figur 3.2: Porteføljestyring av prosjekter og programmer 

Portefølje: Prosjektene er styringsmessig og lønnsomhetsmessig uavhengige av hverandre 
og har individuelle mål. Porteføljestyringen griper ikke inn i styringen av det enkelte 
prosjekt. Porteføljen er normalt begrenset  av årlige investeringsrammer og/eller total 
ramme for porteføljen. 

Program: Prosjektene har felles målsetting og lønnsomhetsanalyse. Prosjektene kan gå 
både i sekvens og i parallell. Programstyringen vil ofte gripe inn i styringen av det enkelte 
prosjekt. 

De prosjektene som er gjensidig avhengige av hverandre, for eksempel gjennom felles mål, 
lønnsomhetsanalyse og fremdriftsplan er ofte organisert som et program med en 
programledelse som vil gripe inn i styringen av det enkelte prosjekt, der det er relevant for 
å ivareta helheten. Den overordnede inngripen i styringen av enkeltprosjektene skjer ofte 
ved at det foretas endringer i enkeltprosjektets organisasjon, mål og rammebetingelser, 
men kan også medføre overprøving av enkeltbeslutninger i prosjektet. 

Et eksempel på et program, kan være OL på Lillehammer i 1994. De ulike elementene (for 
eksempel idrettsanlegg, arrangement, innlosjering og transport) kan sees på som prosjekter 
i et program. Prosjektene hadde felles mål og var underlagt den samme tidsplanen. 

Programmene er uavhengige av hverandre og inngår, sammen med uavhengige 
enkeltprosjekter i en portefølje.  

Program

Prosjekt

Portefølje

Program

ProsjektProsjekt

ProsjektProsjektProsjekt

ProsjektProsjektProsjekt
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I denne rapporten legges det til grunn at en begrepet portefølje dekker alle prosjekter i hele 
eller en del av en virksomhet, mens begrepet program dekker en gruppe prosjekter med 
felles målsetting og lønnsomhetsanalyse.  

Et sentralt perspektiv i porteføljelitteraturen er at flere prosjekter  må konkurrere om 
virksomhetens ressurser, og hovedfokus er derfor knyttet til prioritering og utvelgelse av 
prosjekter til porteføljen. Premissen for denne tenkningen er at det til enhver tid finnes 
flere prosjektforslag enn det virksomheten har kapasitet til å gjennomføre. Ledelsen i 
virksomheten må derfor ha en metode for å foreta utvalget av prosjekter til porteføljen og 
tildele de nødvendige ressursene til prosjektene (Tharan Thune, 2001, med henvisning til 
Cooper, Edgett & Kleinschmidt, 1999 og Sommer, 1999). I følge litteraturen dreier 
porteføljestyring seg dermed i hovedsak om to problemstillinger: 

• Utvelgelse av prosjekter 
• Tildeling av ressurser 

Selv om mandatet for anbefalt metode begrenser seg til den siste av de to, tildeling av 
ressurser, er det viktig for helheten at drøftingene som leder opp til anbefalt metode også 
omfatter utvelgelse av prosjekter. Nedenfor medtas det derfor en kort oversikt over ulike 
teoretisk tilnærminger til utvalget av prosjekter i en virksomhet. 

3.3 Utvalg av prosjekter 

Prosess 

Det finner en rekke rammeverk for å velge ut prosjekter til en portefølje. Artto et al 
refererer til tre hovedtilnærminger, hvor hovedstegene i prosessene gjengis i fri 
oversettelse her: 

Archer og Ghasemzadehs rammeverk 

1) Strategiutvikling for virksomheten  
2) Individuell analyse av prosjektene 
3) Optimalt prosjektutvalg i forhold til strategi 

Strategi-tabell modellen  

1) Definere ulike muligheter (prosjekter) 
2) Utvikle alternative løsninger for hvert prosjekt (alternativ-tabell) 
3) Utvikle alternative porteføljer (strategi-tabell) 
4) Evaluere individuelle muligheter (prosjekter) - nytte, lønnsomhet etc. 
5) Evaluere porteføljene (”risk and reward” for hver alternativ portefølje)  

Strategiske investeringsområder (”Strategic buckets”)  

1) Definere investeringsområder ut fra virksomhetens strategi 
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2) Kategorisere eksisterende prosjekter pr område og rangere dem iht. strategi  
3) Beslutte investeringsnivå pr område 
4) Analysere gap mellom besluttet investeringsnivå og eksisterende prosjekter 
5) Prosjekt prioritering innen hvert investeringsområde 

Ut fra prosessene over kan det meget forenklet  sies å være to hovedtilnærminger: 

• Evaluere prosjekter enkeltvis, så foreta utvalg til porteføljen etter en vurdering av 
strategi, lønnsomhet og usikkerhet. 

• Fordele investeringsmidlene ut på definerte porteføljer, forretningsområder eller 
sektorer først, ut fra overordnede mål og strategi. Deretter foreta et utvalg av 
prosjekter i hver portefølje ut fra strategi, lønnsomhet og usikkerhet. 

Beslutningsstøtte-verktøy 

I litteraturen refereres det til en rekke ulike verktøy for hjelpe beslutningstakerne å 
kategorisere prosjektene i henhold til strategi, lønnsomhet og usikkerhet. Verktøyene kan 
deles inn i følgende hovedgrupper: 

• Beregninger 

• Poengsetting  

• Illustrasjoner (hovedsakelig matriser) 

Forhold som ulike virksomheter legger vekt blir benyttet i beregningene og som akser på 
matrisene. I litteraturen refereres det til at ulike bedrifter benytter kriterier tilpasset deres 
virksomhet og at de ofte benytter en kombinasjon av flere kriterier for å prioritere 
prosjekter og balansere porteføljen i forhold til strategien. Eksempler på kriterier som kan 
være relevante kan listes opp som følger: 

• Stategisk viktighet 

• Lønnsomhet  

• Usikkerhet 

• Fleksibilitet  

• Robusthet  

• Sannsynlighet for teknisk suksess 

• Teknologisk innovasjon 

• Sannsynlighet for kommersiell suksess 

• Markedsvekst og -modenhet 

• Markedsandel og –konkurranseposisjon 

• Årlig investeringsramme 

• Tidsplan 
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Hvilken relevans og eventuell vekt de ulike faktorene tillegges avhenger av type 
virksomhet og type prosjekt. For forsknings- og utviklingsprosjekter kan eksempelvis 
forhold knyttet til fleksibilitet og robusthet være underordnede, mens sannsynlighet for 
teknologisk og kommersiell suksess er essensielle. For kapitalkrevende 
investeringsprosjekter med liten markeds- og teknologi usikkerhet vil dette forholdet være 
motsatt. 

3.4 Tildeling av ressurser 

Ressurstildeling er relevant både i forhold til utvalg av hvilke prosjekter som skal inngå i 
porteføljen og i forhold til styring av pågående prosjekter. Tildeling er kun relevant for 
ressurser det er knapphet på, og eksempler på slike ressurser kan være: fysisk plass, tilgang 
til kritisk utstyr, kritisk kompetanse og finansiering. Siden finansiering og menneskelige 
ressurser er forhold som går igjen i så å si alle prosjekter, fokuseres det i den videre 
drøftingen på disse. 

Finansiering 

Finansiering vil normalt være en faktor det er vanskelig å skaffe til veie mer av, enten fordi 
det på overordnet nivå er besluttet budsjettrammer eller investeringsnivåer som ikke skal 
overskrides, eller fordi prosjekteier ikke har ytterligere kredittverdighet i finansmarkedet. 
Selv om det i enkelte prosjekter kan finnes en viss fleksibilitet på dette punkt ved for 
eksempel økt brukerfinansiering, vil det som regel finnes en samlet investeringsramme 
som det kreves at prosjektene i porteføljen holdes under. Det er dette denne rapporten i 
hovedsak dreier seg om. 

Menneskelige ressurser 

Menneskelige ressurser vil normalt være en faktor det er mulig å skaffe til veie mer av, 
enten det gjelder kritisk spesialkompetanse eller mengde ressurser. Mange 
flergangsbyggherrer velger å en minimumsbemanning med egne ansatte og benytte innleid 
personell for å fylle behovet utover dette. Videre velger mange å benytte konsulenter med 
spesialkompetanse for kortvarige arbeidsoppgaver. I tider med effektivisering og 
nedbemanning av egne ansatte, opplever likevel flere byggherrer det vanskelig å benytte 
fleksibiliteten som beskrevet over, og i slike tilfeller kan den organisatoriske kapasiteten 
være en større begrensning enn den finansielle. Uansett vil det måtte foretas en 
prioritering av hvilke ressurser som skal settes inn på de ulike prosjektene, og denne 
prioriteringen bør hensynta kritikaliteten til det enkelte prosjektet i forhold til de andre i 
porteføljen.  

For å unngå unødvendige konflikter, er det viktig at allokeringen av menneskelige 
ressurser diskuteres både på prosjektnivå og på porteføljenivå. En måte å organisere dette 
på er å benytte en ressursleder som har oversikt over den samlede bruken av ulike typer 
ressurser. Forholdet mellom ressursleder, prosjektleder og porteføljeforvalter kan 
beskrives som følger (Artto et al, 2001): 
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Figur 3.3: Ressursleders rolle i organisasjonen 

Denne rollen er spesielt viktig i prosjektorganisasjoner med delt autoritet, det vil si at den 
enkelte medarbeider arbeider i matrise med en eller flere prosjektledere og en linjeleder. I 
prosjektorganisasjoner med full autoritet vil prosjektleder ha frihet til selv å skaffe til veie 
de ressursene som er nødvendige, som regel etter en forespørsel internt. 

3.5 Prosjektusikkerhet i porteføljer 

Relevant prosjektusikkerhet er den usikkerheten som har betydning for eierne av bedriften 
som vurderer prosjektet (Bøhren og Michalsen, 1997). Dette betyr at man ikke bør 
vurdere usikkerheten i et prosjekt isolert sett, men vurdere hvordan prosjektet påvirker den 
samlede usikkerheten i virksomheten.  

Det er da interessant å se hvordan usikkerheten i  det enkelte prosjekt samvarierer 
(korrelerer) med de andre prosjektene. Uansett om prosjektet virker svært risikabelt 
vurdert alene, kan relevant risiko være begrenset dersom prosjektet er av en ikke-
dominerende størrelse og ikke samvarierer med de øvrige prosjektene i porteføljen. 

I forbindelse med  offentlige prosjekter vil systematiske usikkerheter som marked og 
valuta kunne medføre en relativt høy positiv korrelasjon mellom prosjektene i porteføljen. 
Dette vil være relevant usikkerhet som bør styres på porteføljenivå. 
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prosjektteamet
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Porteføljeledelse
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4  Praksis i referansebedrifter 

Kartlegging av eksisterende praksis i utvalgte bedrifter med stor investeringsaktivitet er en 
sentral del av  prosjektets gjennomføringsstrategi. Hypotesen bak dette valget er at flere av 
utfordringene forbundet med porteføljestyring er av en generell karakter, og at det bør 
finnes forhold hos toneangivende private byggherrer som er overførbare til statlig 
investeringsvirksomhet. Litteraturens beskjedne dekning av fagfeltet underbygger også en 
satsing på erfaringsinnhenting. 

Kartleggingen av praksis er gjennomført i flere trinn. 

1. Innledende sondering av aktuelle bedrifter 
2. Arbeidskonferanse med fire utvalgte bedrifter 
3. Oppfølgende møter med de to bedriftene med størst grad av sammenfallende 

utfordringer med staten 

Etterfølgende underkapitler oppsummerer relevante funn i de fire bedriftene. 
Innledningsvis bør det nevnes at årlig likviditetsstyring ikke har en fremtredende plass i 
referansebedriftenes prosess for porteføljestyring. Bedriftenes relativt sterke soliditet og 
fokusering på lønnsomhet gjør at man ved behov kan bevilge seg relativt stor toleranse i 
forhold til årlige investeringsrammer. Det er forsøkt å gi en mest mulig fullstendig 
fremstilling av hvordan bedriftene forholder seg til porteføljestyring, gjennom å beskrive 
tilnærming til prosjektutvalg, kostnadsstyring og årlig likviditetsstyring. Det er også 
prioritert å gi en fremstilling av de forhold som har direkte relevans til prosjektets 
målsetning. Dette gjøres i første rekke gjennom kapitlet ”Ulike problemstillinger” som 
avslutter hver praksisbeskrivelse. 

Bedriftenes praksis beskrives i den rekkefølge de ble presentert i på arbeidskonferansen i 
Oslo 21.06.2002. Flere av bedriftene refererte til den praksis som ble lagt frem først av 
Statoil i sin egen gjennomgang. Denne tilnærmingen benyttes også nedenfor. 

4.1  Statoil 

Statoil er Norges største selskap vurdert ut fra markedsverdi. Selskapet har nær 17 000 
ansatte og omsetter for snaue 240 mrd. kr. (2001). Selskapet har til formål selv eller 
sammen med andre å drive undersøkelse, utvinning, transport, foredling og markedsføring 
av petroleum og avledede produkter, samt annen virksomhet, og er organisert i følgende 
forretningsområder: 

• Undersøkelse og produksjon Norge 
• Internasjonal undersøkelse og produksjon 
• Naturgass 
• Foredling og markedsføring 
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I tillegg er det to enheter: 

• Teknologi 
• Konserntjenester og konsernsenter 

Statoil har årlige investeringer i størrelsesorden 25 mrd. kr årlig. Investeringsprosjektene 
kan være heleide eller utføret i partnerskap med andre industriselskaper. 

Organisering av arbeidet 

Statoil har organisert arbeidet med porteføljestyring som konsernstøttefunksjoner. Det er 
identifisert fire ulike miljøer som har involvering i porteføljestyringsprosessen. Disse 
miljøene har litt ulike innfallsvinkler til porteføljestyringen. Summen av disse bidragene 
kan betraktes som Statoils samlede prosess for porteføljestyring. Det er et sentralt prinsipp 
i denne sammenheng at porteføljestyringen er gitt en rådgivende karakter, og at 
beslutninger vedrørende prosjektporteføljen skal tas på relevant nivå i linjeorganisasjonen. 
Konsernstøttefunksjonene benytter seg av ressurser hjemmehørende i linjeorganisasjonen 
i utførelsen av arbeidet og disponerer selv kun en relativt slank permanent stab. 

Figur 4.1: Prinsippskisse for Statoils organisasjon. 

 

Hovedfiguren er hentet fra Statoil, mens fire blå forklarende bokser er lagt til av Dovre. Funksjonen til 
disse enhetene vil bli nærmere forklart i den videre fremstillingen.   

Rammer for investeringsvirksomheten 

Årlige og flerårige rammer for investeringsvirksomheten fastsettes av konsernledelsen 
etter råd fra Corporate Finance og Corporate Strategy, med utgangspunkt i konsernets 
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strategi og overordnede målsettinger. Mål om vekst i identifiserte ressurser, avkastning på 
sysselsatt kapital (ROACE8) og soliditet er sentralt i arbeidet med å dimensjonere 
investeringsrammene for kommende planperioder. Målene for avkastning og soliditet er 
henholdsvis 12% ROACE ved oljeprisforutsetning 16 USD/fat (Omregnet til NOK i 
2000), og gjeldsgrad 40-45% av sysselsatt kapital.  

Statoil har en årlig prosess for utvikling av konsernets forretningsplan og budsjetter. 
Denne prosessen fokuserer  på selskapets som sådan, og ikke bare på 
investeringsvirksomheten. Statoil har i den seneste tid gjort bruk av en rullerende 
fireårshorisont for forretningsplanen. I samtaler er det fremkommet at det vurderes å 
utvide planhorisonten opp mot seks år. Dette blant annet for å kunne dekke de største 
investeringsprosjektene bedre.  

I forbindelse med børsintroduksjon i 2001 ble investeringsrammer for inneværende 
fireårsperiode kommunisert eksternt.  

Tabell 4.1: Investeringsrammer for inneværende planperiode 

Planleggingshorisont Investeringsramme Toleranse 

2001-2004 95 mrd +/- 1 % 

2002 25 mrd +/- 4 % 

 

I oppfølgende samtaler er det fremkommet at toleransen som er satt for inneværende 
periode er satt snevrere enn tidligere praksis i Statoil. Tidligere er det brukt en toleranse 
opp mot +/- 10 % i forhold til den årlige rammen. Videre er det antydet at man i 
fremtiden vil gjøre bruk av en  toleranse som ligger et sted mellom krav fra før-
børsperioden og den relativt strenge regelen som ble kommunisert i forbindelse med 
børsintroduksjon. 

I forbindelse med utarbeidelse av ny forretningsplan og budsjett høsten 2002 ble det besluttet å utvide 
planleggingshorisonten fra fire til seks år. Samtidig ble det besluttet å overskride den etablerte fireårige 
investeringsrammen på 95 mrd med inntil 5 %. Beslutningen om å øke de overordnede 
investeringsrammene skyldes at senere tids oljepris har gitt konsernet gode resultater som i sin tur har gitt 
rom for økt investeringsaktivitet. Nytten av å overholde den besluttede fireårige investeringsrammen stod 
ikke lengre i forhold til de negative konsekvensene ved å holde tilbake investeringer. 

                                                      

8 ROACE – Return on average capital employed. Beregning av totalkapitalens avkastning, 
justert for virkningen av oljeindustriens skatteregler. 
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Konsernrisiko 

Statoils totale eksponering i markedet for sluttprodukter (hovedsakelig råolje og gass), mot 
valuta og gjeld styres av gruppen Corporate Risk Management (CRM). I tillegg har 
enheten en koordinerende rolle for enkelte operasjonelle risiki som for eksempel 
landrisiko. CRM gruppen kvantifiserer usikkerheten på bl.a. konsernets årlige resultat. 

Statoil har, sammen med investeringsbanken Goldman Sachs (GS), utviklet et eget 
dataverktøy for usikkerhetsberegningen. GS leverer jevnlig inputdata til modellen basert 
på egen informasjonsinnsamling. Dette tillater interaktiv beregning av samvariasjon 
mellom usikkerhetselementene. Figuren nedenfor illustrerer samvariasjon (korrelasjon) 
mellom usikkerhetselementene ved hjelp av et varmediagram. Varme farger uttrykker høy 
grad av korrelasjon, mens kalde farger illustrerer lav korrelasjon/høy grad av 
uavhengighet. 

Figur 4.2: Korrelasjonsdiagram for konsernrisiko 

 

Utover å ta hensyn til korrelasjon mellom usikkerhetselementene vil modellen også 
hensynta skattemessige forhold slik at utfallet av analysen gir usikkerhet på selskapets 
resultat etter skatt. Figuren nedenfor illustrerer prinsippmessig, fra venstre,  samlet 
usikkerhet antatt full korrelasjon mellom usikkerhetselementene. Midterste søyle hensyntar 
korrelasjon innenfor hver forretningsområde, men ikke mellom forretningsområdene. 
Høyre søyle illustrerer størrelsen av et standardavvik på konsernnivå. Siste steg hensyntar 
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eksempelvis at Petrokjemi bruker Upstreams sluttprodukter i egen produksjon. Dette 
endrer underliggende eksponering, men det er korrelasjon mellom petrokjemimarginen og 
råolje som gir en ytterligere reduksjon av risiko.  

Figur 4.3: Prinsippskisse, usikkerhet knyttet til Statoils årlige resultat 

 

Statoil gjør ikke utstrakt bruk av hedging i form av fastprisavtaler på konsernets 
kjernerisiki, dvs olje- og gasspris samt olje- og gassproduksjon. Dette fordi det må legges 
til grunn at Statoils aksjonærer i utgangspunktet ønsker en eksponering for den 
systematiske usikkerheten knyttet til oljepris. I den grad aksjonærene ønsker å være 
skjermet fra usikkerheten i oljeprisen kan dette oppnås gjennom en diversifisering av 
aksjeporteføljen og ikke en diversifisering av selve virksomheten. Derimot fremhever 
CRM gruppen betydningen av å gjøre usikkerhetsreduserende tiltak knyttet til en 
systematisk usikkerhet på rett organisatorisk nivå. 

Figuren nedenfor viser hvordan sikringskostnaden kan reduseres vesentlig gjennom å 
betrakte usikkerhet på konsernnivå fremfor å gjøre sikringsforretninger på 
forretningsområdenivå.  

Hvis forretningsområdene hver for seg skulle kjøpt forsikring for den eksponeringen de 
isolert sett er utsatte for vil konsernet betale forsikring for en eksponering som ikke er 
reell. Dersom det på konsernnivå er rimelig balanse mellom eksponeringene i de ulike 
forretningsområdene, vil valuta/pris sikring i forretningsområdene faktisk føre til økt 
eksponering på konsernnivå. 
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Figur 4.4: Valuta- og prissikring på konsernnivå 

 

Operativ porteføljestyring 

Teknologi-enheten har ansvar for blant annet konseptutvikling og prosjektledelse og har 
det operative gjennomføringsansvaret av enkeltprosjektene. Dette inkluderer et prosesseier 
ansvar for alle arbeidsprosessene forbundet med prosjektledelse. Statusinformasjon for de 
prosjektene som hører under et forretningsområde blir tatt med i månedsrapporteringen 
fra deres respektive til konsernledelsen.  

Teknologi-enheten har dermed en portefølje av prosjekter på oppdrag fra flere 
forretningsenheter, og har etablert tre arenaer med porteføljer av ulike typer prosjekter. De 
tre arenaene er: 

• Prosjektevalueringsarea 

• Letearena 

• Teknologiarena  

Kartleggingen av praksis er fokusert på Prosjektevalueringsarenaen, som har ansvar for å 
styre hvilke nye prosjekter som skal legges til utbyggingsporteføljen. 
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Noe forenklet kan en si at investeringsrammen for selskapet fordeles på disse tre arenaene, 
slik at det ikke er direkte konkurranse mellom prosjektene i de tre arenaene, med en 
tilnærming beslektet med Strategic Buckets modellen.  

Ledelsen for forretningsområdene, ofte gjennom en representant for ledelsen som har 
ansvar for forretningsutvikling, er faste deltakere i prosjektevalueringsarenaen. 
Prosjektevalueringsarenaen har  følgende definerte ansvarsområder: 

• Foreslå prosjekter innenfor gjeldende strategi for konsernet 

• Rangere prosjekter på tvers av forretningsenheter ved hjelp av enhetlige,  åpne og 
entydige kriterier 

• Sikre at prosjekter overholder helse- miljø og sikkerhetskrav 

• Sikre at beslutningsgrunnlaget gir korrekt fremstilling av utfallsrommet. 
Forventning og spredning.  

• Legge til rette for prosjektutvelgelse i tidligfase med fokus på 
forretningsmuligheter 

• Legge til rette for erfaringsoverføring mellom prosjekter og ovenfor 
støttefunksjoner 

Figur 4.5: Beslutningskriterier for  prosjektutvelgelse 

 

Prosjektene rangeres først med utgangspunktet i potensialet for verdiskapning og lønnsomhet. 
Lønnsomhetsberegninger utføres på en ensartet måte for alle prosjekter med gitte 
forutsetninger for valuta, produktpriser og inflasjon. Endelig prioritering hensyntar 
strategiske kriterier og usikkerhetsprofil.  
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Statoil har definert et sett med Key Performance Indicators (KPI) som benyttes i den 
initielle prosjektrangeringen. Et potensielt nytt prosjekt større enn 500 mill. kr skal 
sammenlignes med 4-8 relevante prosjekter ved hjelp av følgende KPI’er: 

• Net Present Value – NPV – Nåverdi for investeringen etter skatt med 
diskonteringsrente på 8 % offshore og 9 % for landbaserte prosjekter og 
prosjekter i utlandet. Eventuelle synergier som oppstår internt i selskapet kan 
medtas i beregningen 

• IRR after tax – Potensiell internrente ved NPV = 0 

• Profitability Index (PI) – NPV dividert med nåverdien for investeringskostnaden. 
I en situasjon med knapphet på kapital vil en slik KPI være nyttig, men den bør 
ikke  brukes alene ved en investeringsbeslutning. 

For investeringsbeslutninger forbundet med feltutbygginger skal sammenligningen også 
inneholde: 

• NPV(USD)/Boe – market value – Nåverdi etter skatt dividert på utbyggingens 
totale volum (Barrels of oil equivalents) 

• CAPEX (USD)/Boe – Ikke diskontert investeringskostnad dividert på det totale 
volumet. 

Den etterfølgende vurderingen av prosjektet skjer opp mot forhåndsdefinerte strategiske 
kriterier. Disse kriteriene kan være av en natur som må oppfylles for at det tillates 
videreføring av prosjektet. (jf. figur 4.5: Hurdle = hinder) 

• Materiality – Prosjektet/feltet må være av tilstrekkelig størrelse 

• Robustness – Prosjektet skal ha break-even ved en oljepris forhåndsdefinert lav 
oljepris. For tiden er dette 13 $/fat.  

• Cost Efficiency – Utover lønnsomhetsberegningen i den innledende rangeringen 
skal prosjektene relateres til strategiske måltall for levetidskostnad pr fat 
oljeekvivalenter.  

• HSE – Alle prosjektene skal oppfylle helse- miljø- og sikkerhetskrav 

• Strategic fit – Utover kriteriene ovenfor skal graden av sammenfall med 
konsernets strategi vurderes. 

I samtaler med ressurspersoner i de ulike miljøene i Statoil er det fremkommet at man kun 
unntaksvis vektlegger strategiske fortrinn sterkere enn lønnsomhetsbetraktningene ved 
rangering av prosjekter. Unntakene kan være hvis prosjekter gir vesentlige bidrag til ny 
infrastruktur i områder som vurderes som strategisk viktige. 

Forut for endelig innstilling til beslutning vil prosjektenes risikoprofil vurderes. Plan for 
usikkerhetsstyring skal dekke følgende aspekter: 
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• Teknologisk usikkerhet 

• Forretningsmessig usikkerhet 

• Gjennomføringsmessig usikkerhet 

• Usikkerhet knyttet til drift av installasjonen 

• Landrisiko 

• Kompetanse og menneskelige ressurser 

• Helse- miljø og sikkerhet 

• Statoils innflytelse og mulighet for påvirkning  

Prosjektevalueringen skjer på ulike stadier i fremføringen av prosjekter. Nedenforstående 
figur illustrerer de definerte beslutningspunktene i Statoils prosess for prosjektutvikling. 
Det er utarbeidet standardiserte krav til beslutningsunderlaget ved hvert av 
beslutningspunktene.   

Figur 4.6: Prosjektutviklingsprosessen i Statoil 

 

Prosjektutviklingsprosessen bygger på Decision Gate - prinsippet, der prosjektene slipper 
gjennom til neste prosjektfase kun dersom de oppfyller kravene definert for hver Decision 
Gate (jf. figur 4.6: DG1-DG4). 

Forut for viktige beslutninger, men etter at det er gjennomført multidisiplinsjekk og 
uavhengig prosjektgjennomgang, arrangeres det en arenagjennomgang. Arena har til  enhver 
tid oppmerksomhet på 60-70 prosjekter hvor Statoils andel av investeringen er større enn 
200-300 mill. kr. 
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Ulike problemstillinger 

Forutgående fremstilling av praksis i Statoil er på et relativt overordnet nivå. I arbeidet 
med praksiskartlegging er det gjort mer detaljerte avklaringer på tema som er av særlig 
interesse for utarbeidelse av en metode for årlig likviditetsstyring i staten, som del av en 
helhetlig metode for porteføljestyring. De ulike temaene er drøftet med flere av 
fagmiljøene i selskapet. Nedenfor oppsummeres de viktigste funnene. 

Usikkerhetsstyring og prognoser i prosjektene  

Oppdaterte og pålitelige prognoser er viktige både i forhold til i styringen av 
enkeltprosjektene og i forhold til styringen av prosjektporteføljen. For 
investeringsprosjektene gjøres det derfor halvårlige prosjektgjennomganger med 
tilhørende oppdatering av kostnadsestimater og utarbeidelse av usikkerhetsanalyser. 
Estimatoppdateringene (Current Cost Estimate) gjennomføres samtidig for alle prosjekter 
tidlig om våren og tidlig på høsten. Forventningsrette prognoser for prosjektkostnad og 
realistisk beregning av spredning utført i enkeltprosjektene er grunnleggende for den 
etterfølgende porteføljestyringen. Dette arbeidet blir referert til som ”kjernen” i styringen 
av pågående prosjekter, og det legges derfor ned betydelige ressurser dette i arbeidet.  

Årlig likviditetsstyring  

Statoil gjør ikke bruk av prosjektspesifikke usikkerhetsavsetninger for å redusere 
sannsynlighet for budsjettoverskridelse i forhold til årlige budsjetter. Forventningsverdien 
(P50) er den sentrale størrelsen for styringsmessige formål internt i selskapet. I ekstern 
kommunikasjon kan unntaksvis estimater som har høyere sannsynlighet for å være 
tilstrekkelige bli brukt.  I forbindelse med framlegging av Plan for Utbygging og Drift 
(PUD) for myndighetene forekommer det at P70  verdien fra estimatet legges til grunn. 
Dette gjøres imidlertid ikke av hensyn til årlig likviditetsstyring, men av hensyn til senere 
kommunikasjon med omverdenen. 

Statoil beregner ikke noen samlet usikkerhetsavsetning verken for internt eller eksternt 
bruk. I prinsippet kan forskjellen mellom P70, som kan brukes ved fremleggelse av PUD, 
og P50 verdien betraktes som å være forankret på forretningsområde nivå. Dette har 
imidlertid liten praktisk betydning i den interne styringen. I fall enkeltprosjektene skulle 
trenge midler utover hva som er avsatt i årlig budsjett vil man måtte ty til 
tilleggsbevilgninger.  Det er ikke avsatt noen sentral pott som slike tilleggsbevilgninger kan 
trekkes fra. 

Opsjonsrom  

I styring av prosjektporteføljen relativt til den årlige investeringsrammen er det i hovedsak 
utvalg av prosjekter og styring av igangsettelsestidspunkt som utgjør opsjonsrommet. 
Statoil utreder derfor konsekvent flere prosjekter enn hva man har ressurser til å 
gjennomføre. På denne måten oppnår man reelle valg mellom prosjektalternativer og flere 
muligheter for innfasing av ny aktivitet. 
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Alle styringsgrep knyttet til prosjektporteføljen skal være forankret i en 
lønnsomhetsbetraktning. Da det store flertall av Statoils prosjekter er lønnsomhetsbasert, 
vil styringsgrep som resulterer i forsinkede inntekter som regel ikke være økonomisk 
forsvarlige. Eksempelvis vil en forlengelse av byggeperioden av hensyn til begrenset årlig 
likviditet ikke være et akseptert virkemiddel. 

Nedsalg i prosjekter som er for belastende på årlige investeringsbudsjetter kan være en 
mulig taktikk for å overholde investeringsbudsjettet. Dette er imidlertid en meget 
omfattende prosess og vil normalt ikke bli vurdert som en realistisk opsjon. 

Statoil gjør ikke bruk av noe som tilsvarer den kuttlisten som er definert av rammeavtalen 
for kvalitetssikring av store statlige investeringer. Prosjektkonseptene skal kontinuerlig 
optimeres med tanke på høyst mulig lønnsomhet. En kuttliste med ensidig fokus på 
reduksjon av investeringskostnaden bryter med denne prosjektfilosofien.  

Systematisk usikkerhet 

Enkeltprosjektene skjermes for usikkerhet forbundet med valuta gjennom at 
prosjektgjennomføringen måles opp mot det bytteforholdet som gjaldt ved 
beslutningstidspunktet. 

Konsernets eksponering mot utenlandske valuta styres av Corporate Risk Management. 
Her er det et vesentlig moment at selskapets årlige inntekter i utenlandsk valuta overgår 
årlige investeringskostnader. Således vil det i de aller fleste tilfellene ikke være rasjonelt å 
gjøre tiltak for å redusere eksponering forbundet med investeringer i de største 
utenlandske valutaene. De viktigste valutaslagene for Statoil er for tiden USD, EUR og 
GBP. 

Enkeltprosjektene budsjetteres i nominell kroneverdi. Prosjektene periodiserer selv 
investeringen ved hjelp av en intern og felles prognose for prisstigning. I samtaler med 
Corporate Finance avdelingen kom det frem at man ikke brukte mye ressurser internt i 
selskapet for finne den mest korrekte prognosen, men at man støtte seg til offentlig 
tilgjengelige tall. Oftest brukes gjeldende prognoser for vekst i konsumprisindeks. På 
denne måten legges usikkerheten knyttet til inflasjon til enkeltprosjektene. I den grad 
prosjektene selv mener at prognostisert konsumprisindeks (KPI) ikke er beskrivende for 
det markedet som prosjektet vil oppleve, må prosjektet beregne dette inn i enhetsprisene. 
I den grad prosjektet mener å være i et marked med egenskaper som er vesentlig 
forskjellige fra et gjennomsnittsmarked (representert ved KPI) så vil dette gjøres kjent for 
beslutningstakerne på tidspunktet for beslutning, og ikke som en del av sluttrapporten. 

Ved etterberegning av prosjekter vil selskapet konsekvent bruke konsumprisindekser. Det 
er ikke tidligere blitt akseptert å etterberegne prosjekter med andre egenkomponerte 
prisindekser. 
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Ressursbruk 

Følgende antall årsverk i de spesifikke enhetene som med ansvar for porteføljestyring av 
prosjekter:  

• Corporate Risk Management: 3 årsverk  

• Prosjektevalueringsarena: 4 årsverk 

Arbeidet i Corporate Risk Management er hovedsakelig relatert til usikkerhet i forbindelse 
med inntektssiden i selskapet og ressursforbruket der er derfor bare delvis relevant. 

4.2  Norsk Hydro 

Norsk Hydro (Hydro) er blant Norges største selskaper målt i markedsverdi. Selskapet har 
ca 15 000 ansatte i Norge og omsetter for 153 mrd. kr. Totalt investerte Hydro for ca 16 
mrd. kr i 2001. Selskapet har delt inn virksomheten i fire forretningsområder:  

• Olje og energi 

• Agri 

• Alu 

• Andre aktiviteter. (Petrokjemi, produktutvikling/kommersialisering, Hydro Business 
Partner) 

Olje- og energi er det området som har den største investeringsaktiviteten og er også det 
området som danner utgangspunktet for denne praksisbeskrivelsen.  

Hydro deltar i prosjekter innenfor Olje og energi som del av et partnerskap av eiere. I en 
del prosjekter innehar Hydro selv utbyggings- og operatøransvaret på vegne av 
partnerskapet, mens det i andre prosjekter kan være andre eiere som er utbygger. Hydros 
representant på arbeidskonferansen i Finansdepartementet fremhevet at det derfor er flere 
fellestrekk mellom Hydros, Statoils og andre operatørselskapers prosesser for prosjekt og 
porteføljestyring. 

Organisering av arbeidet 

Porteføljestyring knyttet til dimensjonering av investeringsrammer, utvalg av prosjekter og 
årlig likviditetsstyring dekkes i av linjeorganisasjonens ansvarsområde.  For 
utbyggingsprosjekter kan nivåene i linjen beskrives som følger: 

• Konsernledelse og -stab    

• Forretningsområde: Olje og energi  

• Prosjektgjennomføring: Hydro Technology and Projects (HTP), underlagt 
forretningsområdet Olje og energi 



 

Concept rapport nr. 1 

48 

Alle disse miljøene har vært konsultert i arbeidet med å kartlegge Hydros prosess for 
porteføljestyring. 

Rammer for investeringsvirksomheten 

Rammene for investeringsvirksomheten fastsettes av konsernledelsen etter råd fra 
Corporate Finance og Corporate Strategy, ut ifra nøkkeltall for finansiell kapasitet, strategi 
og overordnede målsettinger. Avkastning på investert kapital og soliditet er sentrale 
parametere i dette arbeidet, med mål om 10% avkastning, og et soliditetsmål definert som 
følger:  

”Netto rentebærende gjeld i forhold til egenkapital i snitt over år skal være på 0,5.” 

På Hydros Capital Market Day blir investeringsrammene, sammen med øvrig 
selskapsinformasjon, kommunisert til aksjemarkedet. Investeringsrammen vil på denne 
måten til en viss grad bli forpliktet eksternt. 

Den totale investeringsrammen deles mellom de fire forretningsområdene etter en prosess 
med likhetstrekk til Strategic Buckets modellen som beskrives i kap. 2. 

Fastsettelsen av den overordnede investeringsrammen er en iterativ prosess mellom 
forretningsområdene og konsernstøttefunksjonene. De kapitalkrevende, langvarige og 
omfangsrike prosjektene i Olje og energi kan komme til å fortrenge mindre 
kapitalkrevende investeringer i andre forretningsområder da de vanskelig lar seg stoppe 
når de først er igangsatt. 

Enkeltprosjekter med investeringskostnad på over 100 mill. kr skal godkjennes av 
selskapets generaldirektør, og prosjekter over 500 mill. kr må godkjennes i bedriftens 
styret.  

Prosjekter bevilges normalt med forventningsverdi pluss en reserve. For olje- og gass 
prosjekter ligger prosjektbevilgningen, inkludert reserve, på omlag P70. 
Prosjektbevilgningen delegeres til gjeldende forretningsområde, mens prosjektleder for det 
enkelte prosjekt får en bevilgning som ikke overskrider P50. 

I forretningsområdet Olje og Energi blir prosjektreservene generelt ikke medtatt i årlig 
investeringsplan, verken på kort eller lang sikt. Begrunnelsen er for det første at summen 
av reserver for enkeltprosjektene blir til en for høy reserve på porteføljenivå og for det 
andre at der er finansiell fleksibilitet til at en moderat overskridelse kan aksepteres.  

I forbindelse med lønnsomhetsberegninger benyttes imidlertid de prosjektspesifikke 
reservene. Prosjektene må være lønnsomme ved investeringskostnad inklusive reserver.  

Ved overskridelser utover 10% av bevilget beløp blir prosjektene bli gjenstand for særskilt 
oppfølging. 
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For store prosjekter nedsetter styret rutinemessig en ”post project audit”, for å etterprøve  
prosjektgjennomføringen i forhold til forretningsforutsetninger, ”business case” og 
strategi. 

Konsernrisiko 

Hydro har en finansiell policy om å være et robust selskap med en høy egenkapitalandel. 
Lånebehov dekkes via lange lån (opp mot 30 år), fortrinnsvis ved hjelp av obligasjoner. 

Valutausikkerhet er definert som et konsernansvar, og som enkeltprosjektene skjermes 
for. Det finnes konsernregler for hvilken valutakurs som skal benyttes i prosjektene, for 
tiden begrenset til amerikanske dollar og euro. Selskapet driver imidlertid ikke noe utstrakt 
finansiell hedging som forsikring for den eksponeringen som investeringsprosjektene gir i 
fremmed valuta. Dette skyldes langt på vei at selskapets inntekter hentes i de samme 
valutaene. 

Forretningsområdene har ansvar for usikkerhet knyttet til inflasjon, marked for 
sluttproduktene og marked for innsatsfaktorene. I forhold til årlige budsjetter er hvert 
forretningsområde selv ansvarlig for å vurdere hvor mye av reserven det er behov for 
hvert år. 

Operativ porteføljestyring 

Det er det enkelte forretningsområdet i Hydro som håndterer operativ porteføljestyring 
gjennom innstilling til utvalg av prosjekter, kostnadsstyring og årlig forvaltning av 
investeringsmidlene. 

Utvalget av prosjekter utføres innenfor følgende rammeverk: 

• Strategi, også omfattende omdømme 

• Usikkerhet 

• Lønnsomhet 

Strategiske vurderinger er sentrale i den innledende utredningen av prosjektene og det 
utarbeides tidlig en prioritering mellom prosjektene ut fra strategiske hensyn. 

Hydro vektlegger videre å utrede usikkerhetsprofilen for prosjektene. Dette gjøres mellom 
annet for å kunne fastlegge et prosjektspesifikt lønnsomhetskrav. Hovedregelen i selskapet 
er at prosjektene skal ha en internrente etter skatt, ved 14 USD/fat, på 10%. For 
prosjekter med lang investeringsprofil og lav risiko  kan imidlertid en lavere internrente 
aksepteres. 

Hydro gjør ikke lengre bruk av break-even priser eller nøkkeltallssammenligninger 
(Benchmark) som investeringskostnad pr fat (CAPEX) og operasjonskostnad pr fat 
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(OPEX). Dette blir begrunnet med at man ikke ønsker å bruke ressurser på å tilfredsstille 
disse kriteriene da dette kan gå ut over lønnsomhetsfokuseringen. 

Det synes å være en felles oppfatning i Hydro at de virkelig store prosjektene kommer når de 
kommer og at øvrig investeringsvirksomhet i stor grad må tilpasses slik at man kan ta vare 
på disse mulighetene. 

Planhjulet er Hydros prosess for verdibasert styring av prosjektporteføljen. 

Figur 4.7: Planhjulet i Norsk Hydro 

 

Planhjulet er en kontinuerlig prosess med løpende oppdatering av prognosene (månedlig) 
og halvårlig estimatoppdateringer (Current Cost Estimate, CCE) i forbindelse med 
budsjetteringsprosessen. Status for prosjektporteføljen rapporteres til forretningsområdet 
kvartalsvis. Vi ser også at informasjon til strategiprosessen rapporteres oppover i linjen, og 
at det jevnlig utføres benchmarking for å sammenligne effektiviteten i prosjektene med 
andre prosjekter internt og eksternt. Det utføres i tillegg løpende prognoser også i forhold 
til Key Performance Indicators (KPI) eller resultatindikatorer for porteføljen av 
prosjekter. 
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Key Performance Indicators er knyttet opp mot HPTs strategi og strategiske mål, og kan 
stikkordsmessig oppsummeres som følger: 

• Prosjektkostnader (3 indikatorer) 
• Gjennomføringstid (2 indikatorer) 
• Lost-Time-Accidents (2 indikatorer) 
• Kundetilfredshet 
• Internasjonalisering Olje og Gass prosjekter 
• Overordnede arbeidsprosesser 
• Arbeidsmiljø 
• Kapasitetsanvendelse egne ansatte 
• Bemanning egne ansatte 

For hver indikator er det angitt et måltall for inneværende år og en prognose for faktisk 
verdi. Grad av oppfyllelse illustreres med smilende eller sure ansikter. 
Prestasjonsmålingene registreres historisk, slik at blant annet utvikling i kostnadsavvik kan 
analyseres over flere år. 

For alle pågående og potensielle prosjekter holdes fremdriftsplanene løpende oppdatert, i 
likhet med periodiserte budsjetter. Status i prosjektene rapporteres kvartalsvis til 
forretningsområdet. 

Det foretas prosjektevalueringer av enkeltprosjektene på ulike stadier i prosjektprosessen. 
Nedenforstående figur illustrerer de definerte beslutningspunktene i Hydros prosess for 
prosjektutvikling. Det er utarbeidet standardiserte krav til beslutningsunderlaget ved hvert 
av beslutningspunktene. 

Figur 4.8: Prosjektutviklingsprosessen i Hydro 

Beslutningspunktene (Decision Gates) er gitt følgende beskrivende overskrifter:  

• DG1 Approval to start feasibility phase 

• DG2 Approval to start concept selection 

• DG3 Concept Approval 

• DG4 Final Capital Expenditure Approval 

• DG5 Acceptance by Operations 

I tillegg til disse foretas det en prosjektevaluering etter det første året av driftsfasen. 
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Ulike problemstillinger 

Usikkerhetsstyring og prognoseoppdateringer i prosjektene 

De halvårlige estimatoppdateringene (CCE) blir fremhevet som den mest vesentlige 
styringsaktiviteten for Hydros prosjekter. En planmessig, helhetlig prosjektgjennomgang 
som omfatter usikkerhetsanalyse er avgjørende for virkelig å få grep om prosjektenes 
status. Av hensyn til budsjettsyklusen vektlegges høstens estimatoppdateringer og 
usikkerhetsanalyse tyngst. Ved hver budsjettoppdatering gjøres det en vurdering av 
nødvendig prosjektreserve. Gjennom denne prosessen vil man i prinsippet periodisere 
usikkerhetsavsetningen gjennom en vurdering av neste års planlagte aktiviteter og 
gjeldende prosjektstatus. Ved CCE revisjon skal alle overskridelser på 
kostnadselementnivå ha sin forklaring. Overraskelser i forbindelse med CCE revisjon kan 
antyde at prosjektet har slett prosjektstyring. 

Årlig likviditetsstyring 

Ansvaret for årlig likviditetsstyring forbundet med investeringsprosjektene påhviler 
Hydros fire forretningsområder. Disponeringen av prosjektbevilgningen, samt en 
eventuell prosjektreserve, i forhold til årlige budsjetter vil av den grunn inngå som en del 
av den totale budsjetteringsprosessen som utføres i forretningsområdet. Det er ikke 
identifisert noen entydig praksis som tilsier at man i denne prosessen gjør en 
porteføljebetraktning for å bestemme resulterende usikkerhetsavsetning  for summen av 
prosjekter som i sin tur kan identifiseres i investeringsbudsjettet. 

HTP får normalt bevilget forventningsverdien, og overskridelse av denne må godkjennes 
av forretningsområdedirektør. Overskridelser over tildelt ramme totalt for prosjektet 
(inkludert reserve) må for store prosjekter godkjennes av styret. Prosjektreserven kan 
derfor også sees som en delegert fullmakt. 

Overskridelser på prosjektnivå medfører sjelden dramatikk i forhold til overholdelse av 
det samlede årlige investeringsbudsjettet. Hydros relativt sterke finansielle situasjon 
medfører at man kan bevilge seg en toleranse i forhold til budsjettoverskridelser som gjør 
at planmessige bruk av avsetninger ikke blir nødvendig. 

Opsjonsrom 

Hydros opsjonsrom i forhold til styring av prosjektporteføljen er i stor grad 
sammenfallende med hva som er beskrevet for Statoil. Det er gjennomgående for de to 
selskapene at styringsgrep alltid skal være vurdert i forhold til lønnsomhet. En slik 
helhetsvurdering diskvalifiserer de langt fleste styringsgrep som griper inn i pågående 
prosjekter. Det synes å være en regel at igangsatte prosjekter verken stoppes eller får 
redusert ressurspådrag på grunn av overskridelser. Det tilhører sjeldenhetene at 
overskridelser vil være i en slik størrelsesorden at redusert lønnsomhet overgår prosjektets 
”sunk cost” ved terminering. 
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Utredning av flere prosjektideer en hva man har kapasitet til å gjennomføre gir reelle valg 
ved innfasing av nye prosjekter i porteføljen. Hydro fremhevet dette som det viktigste 
forholdet for kunne gjøre tilpasninger av prosjektporteføljen i forhold til endrede 
rammebetingelser. Der er også en viss fleksibilitet knyttet til små prosjekter som kan 
igangsettes raskt dersom rammene tillater det. 

Systematisk usikkerhet 

Valutausikkerhet er av en natur som gjør at den opptrer likt for alle samtidige prosjekter 
som er eksponert. Videre ligger det en opplagt fare for suboptimalisering hvis det forsøkes 
å gjøre tiltak for å redusere eller fjerne denne usikkerheten på prosjektnivå. Hydro har, på 
samme måte som Statoil, valgt å legge ansvaret for valutausikkerhet på konsernnivå. 
Prosjektgjennomføringen skjer derfor med faste forutsetninger for valuta som ikke 
korrigeres underveis. 

Hydros prosjekter estimeres ved bruk av nominelle kroneverdier. På denne måten vil 
usikkerhet forbundet med generell prisstigning plasseres i enkeltprosjektene og i det 
enkelte forretningsområdet. 

4.3  Aker Kværner 

Aker Kværner ble dannet i mars 2002 etter at selskapene Aker og Kværner ble slått 
sammen. Aker Kværner opererer internasjonalt innen olje- og gassteknikk, 
entreprenørvirksomhet, utstyr til prosessindustri samt skipsbygging. Selskapet har ca 34 
000 fast ansatte og har omlag 6 mrd USD i driftsinntekter. 

Aker Kværners praksis vedrørende porteføljestyring presenteres i det etterfølgende på 
bakgrunn av presentasjonen som ble holdt på arbeidskonferanse 21.06.2002. Det er i 
første rekke praksis forbundet med prosjekter innen olje- og gassteknikk som dekkes av 
fremstillingen. Videre kan det nevnes at det i store trekk er tidligere praksis  fra Aker som 
er videreført i dagens Aker Kværner organisasjon. 

Aker Kværner er en leverandørbedrift som har både Statoil og Norsk Hydro som viktige 
kunder.  Det var derfor ikke naturlig at presentasjonen på arbeidskonferansen gikk inn på 
konkurransestrategi og utvelgelse av prosjekter. Aker Kværners gav imidlertid en god 
oversikt over sentrale prosjektstyring- og oppfølgingsaktiviteter, fra tilbud til levert 
prosjekt, for store prosjekter.  

Organisering av arbeidet 

Aker Kværner gruppens Olje & Gass divisjon består av tre forretningsområder som 
utgjøres av flere datterselskaper. For store prosjekter vil eierskapet til prosjektet plasseres 
entydig i et av datterselskapene, som oftest den bedriften med det største 
kontraktsmessige ansvaret. Fra hvert prosjekt som er under gjennomføring i gruppen 
etterspør konsernledelsen en kort standardisert månedsrapport. Hovedfokus i konsernets 



 

Concept rapport nr. 1 

54 

økonomiske oppfølging er prognoser for selvkost, nødvendig usikkerhetsavsetning samt 
fortjeneste.  

Rammer for aktiviteten 

Aker Kværner har som leverandør en annen innfallsvinkel til årlige investeringsrammer 
enn byggherreorganisasjonene i Statoil og Norsk Hydro. Aker Kværner etterstreber en 
nøytral likviditet i prosjektgjennomføringene slik at inntekter følger fremdriften i 
prosjektet og at det store finansieringsbehovet uteblir. Et sentralt virkemiddel i denne 
sammenheng er at det utarbeides årlige likviditetsbudsjetter pr prosjekt som følges opp på 
månedsbasis. 

Aker Kværner har en fireårig forretningsplan som omfatter pågående og potensielle 
prosjekter. Konsernets fremtidige aktivitetsnivå, bransjemessige- og geografiske 
satsingsområder bestemmes i prosessen som leder frem til denne planen. 

Hovedaktiviteter – fra tilbud til levert prosjekt 

Aker Kværner har innarbeidet en fast sekvens av overordnede aktivitet ved gjennomføring 
av prosjektleveranser. Etter at tilbudsteamet er etablert sendes det en notifikasjon om 
tilbud til konsernets ledelse. Ferdig tilbud skal godkjennes etter fast prosedyre av adm. dir, 
risikokomitè9, konserndirektør og styret. Hvis Aker Kværner vinner tilbudskonkurransen 
vil følgende aktiviteter være viktige: 

- Forhandling og kontrakt (Prosjektgruppe + adm dir) 

- Prosjektgruppe etableres (Fortrinnsvis tilbudsteamet) 

- Eiermøter og oppfølgingsplan etableres (totalt 20-30 møter per prosjekt) 

- Verifikasjon planlegges og gjennomføres (to- tre per prosjekt) 

- Rapporteringsrutiner etableres (fast kalender) 

Ulike problemstillinger 

Usikkerhetsstyring i prosjektene 

Usikkerhetsanalyser er integrert i Aker Kværners prosess for prising av tilbud og 
usikkerhetsstyring er sentralt i gjennomføringen av prosjektene. 

I forbindelse med tilbudsutarbeidelse vil det, etter at selvkost er beregnet, 
gjennomføringsstrategi og forutsetninger for prising er etablert, gjennomføres en 

                                                      

9 Risikokomitèen gjennomgår alle store tilbud og gir anbefalinger til konsernledelsen 
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usikkerhetsanalyse. Utfallet av analysen vil sammen med ønsket fortjeneste gi Aker 
Kværners tilbudspris. Aker Kværner gjør også en sammenligning mellom tilbudspris og 
globale nøkkeltall for å sjekke rimeligheten av estimatet. 

Aker Kværner vektlegger selv at man i gjennomføringen av prosjektene driver en aktiv 
usikkerhetsstyring. I forbindelse med analyse av gjennomføringsrisiko vektlegges følgende 
forhold: 

- Relevant risiko for Aker Kværner, som leverandør 
- Designutvikling, konseptets godhet 
- Grad av parallelle aktiviteter 
- Sensitivitet mhp totalvekt 
- Ressurstilgjengelighet 
- Behov for akselerasjon av produksjon 
- Grensesnitt til leverandører, kjøp fra utenlandske leverandører 
- Kontraktsrisiko 
- Valuta/likviditet 

I kommunikasjonen mellom prosjektet og kontraktsbedriftens styre  og konsernledelsen er 
det utarbeidet en standard en-sides rapport med indikatorer for sentrale forhold. Denne er 
gitt en intuitiv utforming og bruker røde og grønne flagg for å signalisere overordnet 
status i prosjektene. Videre behandles utvikling i kunderelasjoner, økonomisk utvikling, 
fremdrift, incentivordninger i månedlig rapportering. Hovedfokus i prosjektoppfølgingen 
er prognose. 

Avsetning for usikkerhet 

Alle tilbudene som leveres inneholder en egen avsetning for usikkerhet. Denne vil under 
gjennomføring av prosjekter månedlig styres av eiermøtet. Eiermøtet utgjøres normalt av 
representanter for de involverte bedriftene og ledes gjerne av administrerende direktør i 
kontraktsbedriften. Aker Kværner beregner ingen total usikkerhetsavsetning for den 
samlede prosjektaktiviteten i konsernet, utover det som er avsatt i hvert prosjekt. 

4.4  Telenor 

Ved inngangen til 2002 hadde Telenor 22 000 ansatte og driftsinntekter på omlag 46 mrd. 
kr. Telenor er en mellomstor aktør i det europeiske markedet for telekommunikasjon og 
konsernet har årlige investeringer på omlag 10 mrd. kr. 

Telenor er på overordnet nivå organisert som fire forretningsområder. På 
arbeidskonferansen var det Telenor Networks som var representert og som la frem sin 
praksis for porteføljestyring internt i forretningsområdet.  
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Figur 4.9: Organisasjonskart, Telenor 

 

Telenor Networks er Telenors forretningsområde for utvikling, drift og leveranse av 
kommunikasjonsløsninger basert på fastnettet. 

Av Telenors samlede investeringer er 2-3 mrd. kr knyttet til virksomheten i Telenor 
Networks. Prosjektporteføljen til Telenor Networks kan karakteriseres som bestående av 
relativt mange prosjekter av beskjeden størrelse, sammenlignet med de tre andre 
referansebedriftene. Telenor Networks var imidlertid den av referansebedriftene som 
hadde mest utstrakt bruk av prosjektprogrammer, gjennom flere prosjekter med 
sammenfallende målsetninger. 

Rammer for investeringsvirksomheten 

Fremleggelsen av Telenors praksis for porteføljestyring ble i arbeidsmøtet relatert hva man 
foretar seg på forretningsområde nivå. Detaljert informasjon om hvordan Telenors totale 
kapasitet for investeringer beregnes og hvordan ressursene fordeles på 
forretningsområdene mangler. Tilnærmingen synes å ha likhetstrekk med den teoretiske 
tilnærmingen Strategic Buckets. Dette fordi det ikke synes å være konkurranse mellom 
prosjektene om ressurser på tvers av forretningsområdene. 

Telenor ble børsnotert i desember 2000. Telenors representant gav uttrykk for at 
prosjektaktiviteten i tiden forut for privatiseringen ikke var videre hemmet av mangel på 
ressurser til gjennomføring. Rammebetingelsene for prosjektaktiviteten er imidlertid 
vesentlig forskjellige i dag, og Telenor satser nå bevisst på prosjektarbeid som arbeidsform 
og på overordnet styring av prosjektaktiviteten. 

Prosjektevaluering 

Telenor Networks fremhever prosjektevaluering og utvelgelse av de rette prosjektene som 
en sentral del av porteføljestyringen. På samme måte som flergangsbyggherrene, Statoil og 
Norsk Hydro, har Telenor definert en standardisert prosess for fremføring av prosjekter. 
Utover konsernets felles definisjoner for prosjektfaser inneholder prosessen fastlagte 
beslutningspunkter som skal sikre enhetlig utredning av prosjektene. 
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Figur 4.10: Prosjektutviklingsprosessen i Telenor Networks 

 

 

 

Beslutningspunktene i prosjektprosessen er gitt følgende innhold: 

• B1 Beslutning om prosjektetablering. Godkjenning av prosjektforslaget. 

• B2 Beslutning om gjennomføring av prosjektet. Godkjenning av mandat 
inkludert finansiering samt prosjektplan. 

• B3 Beslutning om videreføring, endring eller stans av prosjektet. Det vil normalt 
være flere behovsdefinerte milepæler og beslutningspunkter under 
gjennomføringen. 

• B4 Godkjenning av prosjektets leveranser for implementering. Plan for 
gevinstrealisering skal foreligge. Beslutning om overlevering og avslutning av 
prosjektet. 

• B5 Godkjenning av prosjektets sluttdokumentasjon inkludert sluttrapport. 
Prosjekt lukket. 

Porteføljestyring i Telenor Networks har som mål å kontinuerlig sjekke at man driver med 
de rette prosjektene i forhold til selskapets strategi og tilgjengelige ressurser. For å oppnå 
dette er det nødvendig å: 

• Kartlegge strategi 

• Kartlegge portefølje (Prosjektarv) 

• Finne gap mellom nåværende situasjon og ønsket situasjon 

• Iverksette prosjekter som lukker gap og gir portefølje som støtter strategien 

Telenor Networks erfaringer vedrørende arbeidet med å finne de rette prosjektene ble 
oppsummert som følger: 
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• Strategien er ofte på overordnet nivå slik at den er vanskelig tilgjengelig og gir 
liten praktisk hjelp ved porteføljestyring på forretningsområdenivå 

• Informasjon om prosjektene i porteføljen er spredt og ressurskrevende å få hentet 
inn. Det er ikke enhetlig rapporteringsrutiner som forenkler sammenstillingen av 
informasjon 

• Det er utfordrende å gi klare beskrivelse av gap 

• Prosjektinitiativ blir mer tilfeldige enn planmessige 

Sentralt i tilnærmingen til porteføljestyringen er en enhetlig måte for scoring av prosjekter 
mot faste kriterier innen hovedgrupperingene: Strategi, produktfordel, marked, 
konkurranse, evne og økonomi. Scoringsresultatene danner grunnlag for diskusjon og 
endelig rangering. 

Telenor Networks fremhever, som den eneste av referansebedriftene, betydningen av å ha 
høy teknisk integrasjon mellom bedriftens systemer for oppfølging av prosjekter for å 
kunne utøve god porteføljestyring. 

4.5  Oppsummering av praksis i referansebedrifter 

Alle referansebedriftene som er konferert jobber målbevisst for å oppnå en enhetlig 
prosess prosjektevaluering og utvelgelse. Den årlige likviditetsstyringen har en mindre 
sentral plass i porteføljestyringen i referansebedriftene enn de to forannevnte forhold. 
Referansebedriftene fremhevet alle at planmessige og grundige estimatgjennomganger er 
en forutsetning for tilstrekkelig styring av enkeltprosjektene såvel som for samlingen av 
prosjekter. 

Referansebedriftene har forskjeller i organiseringen av arbeidet med porteføljestyring. 
Statoil har gått lengst i å rendyrke porteføljestyring gjennom opprettelsen av de ulike 
arenaene, da spesielt prosjektevalueringsarenaen. Telenor har gjennom Prosjektkontoret i 
Telenor Networks en tilsvarende synliggjøring og spesialisering, med på et annet nivå i 
organisasjonen. Hydro og Aker Kværner har valgt å utføre den samlede styringen av 
prosjektene som en del av arbeidet linjeorganisasjonen. Statoils, og til en viss grad 
Telenors, tilnærming medfører at porteføljestyring blir tydeliggjort i organisasjonen og 
tillater en spesialisering som kan være gunstig. På den annen side vil porteføljestyring i 
disse bedriftene måtte anta en rådgivende karakter. I Hydro og Aker Kværner vil 
porteføljestyringen involvere beslutningstakerne i noe sterkere grad. De ulike 
tilnærmingene til organisering kan langt på veg forklares ved at eksempelvis Statoils 
prosjekter går på tvers av forretningsområdene og at å plassere ansvaret for 
porteføljestyring i linjen derfor vanskeliggjøres. Prosjekter som gjennomføres i Hydros 
forretningsområde Olje og Energi vil ikke gå utover områdegrensen og tillater derfor at 
porteføljestyringen skjer i linjen. 
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Usikkerhetsstyring i enkeltprosjektene 

Usikkerhetsanalyser inngår som en sentral del i beslutningsgrunnlaget for utvelgelse av nye 
prosjekter. Usikkerhetsstyring er sentralt i den kontinuerlige styringen av pågående 
prosjekter 

Årlig likviditetsstyring 

Referansebedriftene hensyntar forventede tillegg i det økonomiske styringsmålet for 
prosjektene. Forventet kostnad er gjennomgående det interne styringsmålet. 

Statoil og Norsk Hydro beregner prosjektspesifikke reserver. Statoil benytter i enkelte 
tilfeller reserven eksternt, i forbindelse med Plan for Utbygging og Drift (PUD). Hydro 
benytter reserven også i den interne behandlingen av prosjektene, men da kun i 
forbindelse med lønnsomhetsanalyser og bevilgningsfullmakter. 

Ingen av selskapene beregner en samlet usikkerhetsavsetning for prosjektporteføljen, som 
sikkerhet mot overskridelse av årlige investeringsrammer. Det er gjennomgående for 
referansebedriftene at toleransen ovenfor årlige investeringsrammer er relativt stor og at 
dette medfører en beskjeden vektlegging av styringsmessige tiltak forbundet med årlig 
likviditetsstyring. Hovedgrunnen til dette er selskapenes fokusering på lønnsomhet 
fremfor kostnader isolert og finansiell fleksibilitet gjennom god soliditet og 
kredittverdighet.  

Opsjonsrommet 

Styringsrommet for prosjektporteføljen utgjøres i stor grad av muligheten til å holde 
tilbake ferdig utredede prosjekter inntil optimal innfasing i porteføljen er mulig. Hydro og 
Statoil velger begge å utrede flere prosjekter enn hva man har midler til å gjennomføre for 
å gi seg selv valgmuligheter i forbindelse med sammensetting av en god prosjektportefølje. 
Etter at et prosjekt igangsatt vil dette ikke lengre inngå som en del av styringsrommet i 
prosjektporteføljen. Referansebedriftene vektlegger betydningen av å gjøre helhetlige 
vurdering med utgangspunkt i lønnsomhetsberegninger ved valg mellom styringsopsjoner. 

Valutausikkerhet 

Statoil og Norsk Hydro skjermer enkeltprosjektene for valutausikkerhet gjennom at 
prosjektgjennomføringen måles opp de forutsetningene som gjaldt ved 
beslutningstidspunktet. På prosjektporteføljenivå er man heller ikke avhengige av å ta 
høyde for endringer i valutakurser. Valutausikkerheten forbundet med investeringer 
ivaretas på konsernnivå og er sjeldent av dominerende betydning da den kan regnes mot 
solide inntektsstrømmer i de viktigste valutaene som USD, GBP og EUR. 
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Inflasjon 

Statoil og Norsk Hydro budsjetterer begge prosjektene i nominell kroneverdi, med 
utgangspunkt i en konsernfelles prognose for innenlands inflasjon. Selskapene legger 
relativt beskjedne ressurser ned i arbeidet med å lage egne prognoser, men baserer seg 
som oftest på offentlig tilgjengelige prognoser, normalt knyttet til Konsumprisindeksen 
(KPI). Ved prestasjonsmåling av prosjektgjennomføringen brukes utelukkende KPI. 
Gjennom å bruke nominell budsjettering legger selskapene ansvaret for den systematiske 
usikkerheten knyttet til prisstigning delvis over på enkeltprosjektene. I den grad 
prosjektene selv mener at man er i et marked hvor en fremskriving av priser basert på 
prognose for KPI vil være vesentlig misvisende, er det prosjektets ansvar å hensynta dette 
i estimeringen. 

Markedsusikkerhet 

Usikkerhet i marked for sluttprodukter styres i hovedsak på konsernnivå i 
referansebedriftene. Prosjektene hensyntar usikkerheten i investeringsmarkedet i sine 
usikkerhetsanalyser. 
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5  Praksis i staten 

Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet er de departementene som har den 
mest omfattende investeringsvirksomheten i staten. 

Samferdselsdepartementet har sju underliggende etater og to statlige aksjeselskap. 
Luftfartsverket er en statlig forvaltningsbedrift med nettobudsjettering i statsbudsjettet. 
Av denne grunn vil investeringsaktivitet i regi av Luftfartsverket ikke tillegges vekt i 
utforming av metode for porteføljestyring. Statlige aksjeselskap omfattes ikke av 
statsbudsjettet og vil derfor også måtte holdes utenfor porteføljebetraktninger. Post- og 
Teletilsynet, Statens Jernbanetilsyn, Jernbaneverket, Luftfartstilsynet, Havarikommisjonen 
for sivil luftfart og jernbane samt Statens vegvesen er alle forvaltningsorgan under 
Samferdselsdepartementet. Av disse er det i første rekke Statens vegvesen som har 
investeringsaktivitet av en slik karakter at porteføljestyring er aktuelt. 

Forsvarsdepartementet har tre underliggende etater. Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) 
har som formål å drive forskning og utviklingsarbeid, samt drive rådgivning ovenfor 
Forsvarets politiske og militære ledelse. FFI opptrer ikke som byggherre for store 
investeringsprosjekter og holdes hensyntas derfor ikke i etterfølgende drøfting. 
Forsvarsbygg og Forsvarets overkommando opptrer begge som byggeherrer eller 
innkjøpere for flere samtidige store prosjekter på vegne av staten. Disse etatene er derfor 
begge interessante i forbindelse med praksiskartlegging i staten. 

Eksisterende praksis for porteføljestyring er kartlagt gjennom møteserier med 
representanter for de to aktuelle departementene, sammen med representanter for 
underliggende etater. Kartleggingsarbeidet er konsentrert til den største underliggende etat 
under hvert departement, Forsvarets Overkommando og Statens vegvesen. Forsvarsbygg 
er i forståelse med Finansdepartementet holdt utenfor praksiskartleggingen. 

Den etterfølgende fremstillingen vil være begrenset til forhold som er av interesse for 
utviklingen av en enkel metode for årlig likviditetsstyring innenfor en valgt 
prosjektportefølje. Øvrige forhold, som naturlig hører hjemme i drøftinger av 
porteføljestyring av prosjekter, er kun omtalt dersom dette er nødvendig som utfyllende 
opplysninger. 

Utredningen ”Styring av statlige investeringer”, avgitt av en styringsgruppe med deltakelse 
fra Finansdepartementet, Forsvarsdepartementet og Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet 10.02.1999, inneholder mer utdypende beskrivelse av 
rammebetingelsene for offentlig prosjektgjennomføring. 
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5.1  Generelt 

Det norske budsjettsystemet har beholdt de samme hovedprinsippene siden 
Bevilgningsreglementet ble utarbeidet i 1928. Statsbudsjettets hovedprinsipper er 
(forkortet): 

Prinsippet om fullstendighet – omfatte alle inntekter og utgifter. 

Bruttoprinsippet – utgifter og inntekter bevilges hver for seg. 

Kontantprinsippet – utgifter og inntekter medtas i den budsjettermin de blir betalt. 

Ettårsprinsippet – bevilgningsfullmakt gjelder en budsjettermin, dvs ett år. 

Bevilgningsreglementets § 7 gir i utgangspunktet ikke adgang til å overskride et bevilget 
utgiftsbeløp eller til å overføre det til en annen budsjettermin eller til en annen 
budsjettpost i samme termin. Det er likevel anledning til å overføre inntil 5 % av 
driftsbevilgning til neste budsjettermin. Unntak utover dette forutsetter egen bestemmelse 
i budsjettvedtaket. Ved å tilføye stikkordene ”kan overføres” og ”kan nyttes under” til 
aktuelt kapittel eller budsjettpost kan det oppnås større grad av fleksibilitet. Stikkordet 
”kan overføres” betyr at ubrukt bevilgning kan overføres til de to påfølgende terminer. 
Stikkordet ”kan nyttes under” betyr at en eventuell innsparing under en post kan anvendes 
under den nevnte annen post. I tilknytning til de postene på statsbudsjettet som dekker 
større investeringer er det vanlig å gjøre bruk av stikkord. 

Ved gjennomføring av flerårige prosjekter vil det være nødvendig å inngå kontrakter som 
forplikter staten utover inneværende termin. Bevilgningsreglementet § 8 åpner for at 
Stortinget kan gi bestillings-, tilsagns- eller garantifullmakt som gir fleksibilitet i forhold til 
bla ettårsprinsippet. 

Ordinære forvaltningsorgan som SV og FO har normalt ikke anledning til å lånefinansiere 
prosjekter. Det er likevel en praksis for å bruke bompengeinnkreving som delfinansiering 
for enkeltprosjekter eller samlinger av prosjekter innen samferdselssektoren. 
Bompengeselskapene har anledning til å ta opp lån. Slike lån kan gi fleksibilitet med 
hensyn på årlige bevilgninger. 

Utfordringene forbundet med de årlige investeringsbudsjettene er i arbeidsmøter fremstilt 
som noe forskjellige mellom de to største etatene. SVs egen beskrivelse ligger relativt 
nærme den problemstilling som styringsdokumentet for prosjektet ”Styring av 
prosjektporteføljer i staten” er basert på. FO opplever imidlertid dimensjonering av årlige 
usikkerhetsavsetninger som en utfordring som ligger litt frem i tid. På kort sikt har FO 
utfordringer knyttet til forutsigbarhet i årlige rammer og evnen til å justere omsetning i 
forhold til skiftende rammer. 
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Overordnet budsjetteringsprosess – rammer for investeringer 

Departementenes og etatenes arbeid med Statsbudsjettet starter omlag tretten måneder før 
det aktuelle budsjettårets begynnelse.  

Tabell 5.1: Generell budsjetteringsprosess i staten 

Ultimo t - 2 t - 1 Budsjettåret (= t) t + 1 

- Første 
budsjettskriv          
til departementene 

- Rammekonferanse 
- Justeringskonferanse 
- Sluttprofilering/ 
fremleggelse av     
budsjett (St.prp.nr. 1) 
- Tillegg St.prp.nr. 1 
- Stortingets arbeid    
med budsjettet 

- Revidert budsjett 
(Tilleggsbevilgninger 
1. halvår) 
- Nysalderingen  
(Tilleggsbevilgninger  
2. halvår) 

- Statsregnskapet 

 

Etatene gir innspill til fagdepartementene som i sin tur fremlegger sitt budsjettforslag til 
regjeringen. Regjeringen fremlegger så et samlet forslag til statsbudsjett for Stortinget. 
Eventuelle uenighetssaker avklares med Finansdepartementet i Regjeringen. 

Ved budsjettårets begynnelse vil departementene, gjennom tildelingsbrev, videreformidle 
Stortingets budsjettvedtak til etatene. 

Tildelingsbrevene inneholder forestående termins budsjett med tilhørende fullmakter, mål 
og prioriteringer for kommende periode samt resultatkrav og krav til rapportering. 
Tildelingsbrevets viktigste formelle funksjon er at etatene gis fullmakt til å disponere 
budsjettet. 

Det er i dag ikke praksis for å holde tilbake midler på departementsnivå som sikkerhet 
mot overskridelse av de kostnadsrammene som er definert på post- og kapittelnivå i 
Statsbudsjettet.  

Departementet har i tildelingsbrevene anledning til å gi store eller spesielt viktige 
prosjekter særlig omtale. 

Videre vil etatene, eksempelvis Statens vegvesen ved Vegdirektoratet videreformidle de 
årlige investeringsmidler til sine underliggende vegkontorer. I forbindelse med denne 
formidlingen av budsjettmidler vil styringskriteriene relatert til årlige rammer 
kommuniseres. Vegdirektoratet kan her definere styringskrav som gir en økt sikkerhet mot 
overskridelse av investeringsrammer. Det er imidlertid ikke kjent at det finnes noe felles 
etablert sikkerhetsnivå til grunn for styringsinstruksen til vegsjefene. Også i 
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kommunikasjonen til vegkontorene kan større investeringsprosjekter gis særlig omtale, og 
da gjerne gis spesielle mål for gjennomføringen. 

På et overordnet nivå kan det trekkes paralleller mellom statens tilnærming og praksis i 
referansemiljøene gjennom at rammen bestemmes ut fra strategiske mål for økonomiske 
nøkkeltall. Denne prosessen baseres på  informasjonsflyt nedenfra med etterfølgende 
fordeling av midler på sektorer henholdsvis forretningsområder. 

Langtidsplanlegging i staten 

Nasjonal Transportplan i samferdselssektoren og langtidsmeldinger i Forsvaret er sentrale 
plandokumenter med flerårsperspektiv. Disse er imidlertid til dels politiske  dokumenter 
og ikke forpliktende mhp fremtidige rammer og prioriteringer mellom prosjekter. 

Planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter i staten vil således måtte utføres 
med de årlige bevilgningene som kortsiktige rammebetingelse og med tildels uforutsigbare 
langsiktige finansielle rammebetingelser. Dette oppleves som en spesiell utfordring knytte 
til kostnadsoptimal gjennomføring av prosjektene, men også som en utfordring knyttet til 
dimensjonering av fremtidig investeringsnivå og ved beslutninger om igangsettelse av nye 
prosjekter. 

Ved prosjektrangering og utvelgelse er det i staten ikke like sterk knytning til strategiske 
føringer, lønnsomhetsmessige krav og usikkerhetsvurderinger som observert i 
referansebedriftene 

Usikkerhetsanalyser og –styring av investeringsprosjekter 

Som en del Regjeringens krav til ekstern kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter 
med samlet kostnadsoverslag større enn 500 mill. kr, skal det etterprøves at prosjektene er 
realistisk budsjettert. For å møte dette kravet er det etablert en praksis for å beregne en 
prosjektspesifikk usikkerhetsavsetning som skal inngå i en kostnadsramme som har 85 % 
sannsynlighet for å holde. 

Usikkerhetsavsetningen skal inngå i ordinære bevilgninger og i utgangspunktet disponeres 
av overordnet departement eller direktorat for å hindre at avsetningen brukes som en 
merbevilgning til utvidelse av prosjektomfanget. 

Kravet om kvalitetssikring ble innført i 2000 og siden den tid er det gjennomført drøye 20 
eksterne kvalitetssikringer. 

Det har så langt kun unntaksvis vært praksis for å innarbeide de beregnede 
usikkerhetsavsetningene i de årlige investeringsbudsjettene. Unntaket har vært Forsvaret. 

Det er ikke identifisert en utbredt praksis for planmessig og kontinuerlig usikkerhetsstyring 
i gjennomføringen av investeringsprosjekter i veg- og forsvarssektoren. 
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Usikkerhetsaspektet er  ikke i samme grad integrert i den operative styringen av 
prosjektene i staten som det er i referansebedriftene. Usikkerhetsanalyser synes imidlertid 
å ha en viss utbredelse som del av beslutningsgrunnlaget ved igangsettelse av prosjekter.  

5.2  Forsvaret 

Styringsprosessen for forsvarsprosjekter kan på overordnet nivå beskrives nærmere som 
følger: 

Gjennom tildelingsbrev fra Forsvarsdepartementet til Forsvarets Overkommando tildeles 
bevilgningene i statsbudsjettet som angår Forsvaret, herunder kapittel 1760 post 45 Større 
utstyrsanskaffelser og vedlikehold. 

Forsvarets Overkommando planlegger og prioriterer prosjektene og ivaretar overordnet 
styring gjennom de respektive grenstabene (hærstaben, sjøforsvarsstaben, 
luftforsvarsstaben og heimevernsstaben) som har totalprosjektansvar. På grunnlag av 
foreliggende oppdrag , direktiver, planer og budsjetter er det så Forsvarets 
logistikkorganisasjons (FLO) oppgave bl.a. å forberede, planlegge og gjennomføre de ulike 
delene av totalprosjektene. FLO er den forvaltningsenheten som har ansvaret for denne 
delen av prosjektene under post 45.  

FLO er organisatorisk underlagt FO og er for tiden delt inn i følgende enheter: 
FLO/Land, FLO/Luft, FLO/Sjø, FLO/Ikt og FLO/Trans som håndterer anskaffelser 
innen hver sine funksjonelle områder.  

Fra 01.01.2003 skal imidlertid FLO omorganiseres der det opprettes en egen Innkjøps- og 
utviklingsorganisasjon (IUO) som rapporterer direkte til sjef FLO, som skal håndtere alle 
typer prosjekter innen FLO. IUO vil organiseres i programområder der de enkelte 
prosjektene inngår, noe som vil strukturere prosjektporteføljen og dermed også forenkle 
prioriteringsprosessen.  

Med den planlagte organiseringen av FLO bør det ligge meget godt til rette for 
porteføljestyring og innføringen av anbefalt metode slik den er beskrevet i denne 
rapporten. 

5.3  Vegsektoren 

Som en utdyping av den prinsipielle beskrivelsen av budsjettprosessen i staten fra kapittel 
5.1.1, beskrives her den årlige prosessen for budsjettfremleggelse for Stortinget 
vedrørende vegprosjekter ved hjelp av et eksempel. Prosessen omkring fylkesfordelt 
ramme er medtatt for å gi et bilde av helheten, men er av begrenset relevans da denne 
utredningen er avgrenset til prosjekter tilknyttet stamvegnettet. 
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Stamvegnettet 

Samferdselsdepartementets forslag til årlige investeringsprogram i perioden 2002-2005 er 
basert på prioriteringene i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011, 
Stortingets behandling av denne planen, Vegdirektoratets handlingsprogram for perioden 
2002-2005 og Stortingets merknader til dette. Alle prosjekter med kostnadsoverslag større 
enn 200 mill. kr er gitt en nærmere omtale. 

Fylkesfordelt ramme 

Samferdselsdepartementets forslag til årlige investeringsprogram i perioden 2002-2005 er 
basert på prioriteringene i St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011, 
Stortingets behandling av denne planen, vegkontorenes handlingsprogram for perioden 2002-
2005 og Stortingets merknader til dette. Vegkontorenes forslag er forelagt 
fylkeskommunen til uttalelse. Prosjekter omtales som hovedregel ikke nærmere, men 
prosjekt med totalkostnad på over 200 mill. kr nevnes i teksten. 

Den videre styringsprosessen for vegprosjekter kan på overordnet nivå beskrives nærmere 
som følger: 

Gjennom tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet tildeles 
bevilgningene i statsbudsjettet som angår Statens vegvesen. Tildelingsbrevet viser 
bevilgningene på postnivå, herunder post 30 Riksveginvesteringer.  

Gjennom kontrakter mellom Vegdirektoratet og vegsjefene fordeles bevilgningene 
fylkesvis. De enkelte postene skal ikke overskrides. For hver post er det angitt hvilken 
prosentvis andel av posten forbruket skal styres i forhold til. For post 30 har det tidligere 
vært et krav til at denne prosenten ikke overskrider 98 %, som nå er tatt bort. 

Status i fylkene fremkommer ved tertialrapportering som fokuserer på bruk av 
bevilgninger, herunder oppfølging på prosjektnivå for de største prosjektene med hensyn 
på kostnadsoverslag, byggetid og trafikkåpning.  

Ved avvik i forhold til bevilgningene kan det foretas lån fra andre fylker dersom de har 
underforbruk, som skal tilbakeføres  påfølgende budsjettår. Budsjettmessig fleksibilitet for 
øvrig kan være knyttet til lån gjennom bompengeselskap, forsinket oppstart og redusert 
aktivitetsnivå. 

Det synes ikke å være forhold ved eksisterende praksis som vanskeliggjør innføringen av 
anbefalt metode slik den er beskrevet i denne rapporten. 

5.4  Ulike problemstillinger 

Som ved kartleggingen av praksis i referansebedriftene er det satt opp en oversikt over 
temaer som er av spesiell interesse for arbeidet med porteføljestyring. 
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Inflasjon 

Behandlingen av inflasjon er interessant ut fra minst to ulike perspektiver. 

Den årlige investeringsrammen som formidles nedover i forvaltningen er i prinsippet 
justert for inflasjon gjennom Finansdepartementets konsekvensjusteringen av 
statsbudsjettet. Konsekvensjusteringen er et utgangspunkt for rammefastsettelsen og 
baseres på en prognose for fremtidig prisstigning. Den endelige rammefastsettelsen er en 
politisk beslutning som påhviler Stortinget, med en forutgående politisk prosess. 
Prisomregning i endelig ramme fremgår ikke spesifikt og lar seg ikke etterprøve.    Etatene 
må i sin prosjektgjennomføring hensynta prisstigning innenfor den tildelte rammen, 
uavhengig av om denne er korrekt justert for prisstigning. Den endelige 
investeringsrammen vil ikke bli etterjustert i de tilfeller hvor prognosen for prisstigning i 
ettertid viser seg å være feil. 

Prisstigning forskjellig fra den som ligger til grunn ved konsekvensjustering av rammer 
betraktes ikke som systematisk usikkerhet ovenfor porteføljen av prosjekter og det er ikke 
i dag ikke praksis for å sette av en reserve for å redusere sannsynlighet for overskridelser. 

I et flerårig prosjektperspektiv er det interessant å måle prosjektorganisasjonens 
prestasjoner i forhold til opprinnelige målsettinger og kanskje spesielt prosjektestimat. 
Prosjekter under Forsvarets Overkommando og Statens vegvesen estimeres normalt ved 
bruk av fast kroneverdi og skjermes på denne måten for usikkerhet knyttet til inflasjon. I 
prosjektregnskapet vil man typisk finne nominelle utbetalinger over prosjektperioden. Ved 
sammenligning med opprinnelig estimat er det i dag praksis i samferdselssektoren å bruke 
byggekostnadsindeksen for anlegg ved prisomregning. Forsvaret bruker også 
kostnadsindekser ved etterkalkulasjon av prosjekter. 

Valuta 

Valuta er i første rekke en problemstilling for Forsvaret gjennom at en vesentlig andel av 
innkjøpene gjøres opp i fremmed valuta, og i mye mindre grad en problemstilling i 
samferdselssektoren.  

Enkeltprosjektene i Forsvaret skjermes mot valutausikkerhet gjennom at gjennomføringen 
prestasjonsmåles opp mot de forutsetningene som var gyldige for valuta på 
beslutningstidspunktet. Endringer i valutakurser under prosjektgjennomføringen vil 
kompenseres ovenfor prosjektet i ettertid. Det er i dag ingen praksis i Forsvaret for å 
betrakte valuta som en systematisk usikkerhet for samlingen av investeringsprosjekter. 
Eventuelle merkostnader forårsaket av ugunstige endringer i bytteforholdet mellom norsk 
og utenlandsk valuta vil måtte dekkes innenfor forsvarsrammen. 
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Markedsusikkerhet 

Bevegelser i gjennomsnittsmarkedet og lokale variasjoner omkring gjennomsnittsmarkedet 
hensyntas i dag i hvert enkelt prosjekts usikkerhetsanalyser. Den samlede usikkerheten i 
investeringsmarkedet må dekkes innenfor de årlige investeringsrammene. 
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6  Anbefalt metode 

Av hensyn til muligheten for suksess ved implementering av metoden og kostnader 
forbundet med metodeutvikling og drift har det vært et felles ønske for de involverte i 
prosjektet å komme frem til en enkel metode som eventuelt kan sofistikeres og utvides 
ved behov. Det er vurdert som mer hensiktsmessig å forbedre en enkel modell etter en 
vellykket introduksjon, enn å forenkle en sofistikert modell etter et feilslått forsøk på 
implementering. 

Den grunnleggende filosofien for denne utredningen er at anbefalt metode skal være fullt 
ut faglig forsvarlig, men enklest mulig. Det er derfor fokusert på forhold som vil gi god 
effekt med begrenset ressursinnsats fra brukerne. 

Den anbefalte metoden kan grovt sett sies å følge Paretoprinsippet - 80/20 regelen - ved 
at det konsekvent er fokusert på forhold som vil gi god effekt, men som krever begrenset 
ressursinnsats.  

På noen områder er det valgt å foreta metodiske forenklinger for at metoden skal bli 
praktisk anvendbar, enkel i bruk og ikke medføre unødvendig mye administrasjon. Dette 
har nødvendigvis medført at det har måtte foretas undersøkelser av hvor stor 
unøyaktighet disse forenklingene medfører, slik at kravet til faglig forsvarlighet ikke brytes. 
I dette kapittelet drøftes metodiske forenklinger knyttet til: 

• Forutsetninger 

• Utvalget av usikkerhetselementer som påvirker alle prosjektene i en portefølje 

• Tilnærming til valuta 

• Tilnærming til markedsusikkerhet 

• Periodisering av avsetning knyttet til beregnet prosjektramme 

• Fleksibilitet og handlingsrom 

• Rammestyring som potensiell feilkilde 

• Organisering av arbeidet med porteføljestyring 

Drøftingen leder frem til en presentasjon av en prinsippskisse for anbefalt metode i 
kapittel 6.10. 

6.1  Forutsetninger 

I godt styrte prosjekter vil gode prognoser for arbeidsomfang, kostnad og fremdrift være 
kjent tidlig i gjennomføringsfasen, slik at tiltak kan iverksettes tidsnok til å nå prosjektets 
mål. Overskridelser som overraskende kommer til slutt i prosjektet, gjerne kombinert med 
en forsinkelse, er stort sett et resultat av dårlig styring. 
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Den anbefalte metoden bygger på en forutsetning om god prosjektstyring, med pålitelige 
prognoser for årlig kostnad, sluttkostnad og ferdigstillelsestidspunkt for prosjektene. 
Dersom dette ikke skulle være tilfellet i en aktuell prosjektportefølje, bør det iverksettes 
tiltak for å oppnå bedret prosjektstyring generelt.  

Finansdepartementet har lagt til grunn at det ikke er akseptabelt å redusere/forsinke 
nytten, eller å påføre prosjektene merkostnader av finansielle grunner 

Videre forutsettes det fra Finansdepartementet at fagdepartementene ikke skal drive noen 
form for valutasikring, men at de i budsjetteringsøyemed må ta høyde for usikkerheten 
knyttet til valuta. 

Program- og avgiftsendringer er ikke medtatt som systematisk usikkerhet da det 
forutsettes at programendringer vil bli dekket av tilleggsbevilgninger fra Stortinget, mens 
avgiftsendringer håndteres i den ordinære budsjettprosessen. 

6.2  Utvalg av systematisk usikkerhet 

I faktaramme i kapittel 1.1 ble usystematisk usikkerhet definert som faktorer som påvirker 
prosjektene enkeltvis. Dette i motsetning til systematisk usikkerhet, som påvirker flere 
prosjekter i en portefølje samtidig 

Grunnforhold er tidligere nevnt som eksempel på usystematisk usikkerhet. Andre 
eksempler kan være kvalitet i plangrunnlaget, styringsevne, kontraktsstrategi, lokale 
værforhold, produktivitet og teknologisk utvikling på spesialutstyr. I en 
porteføljesammenheng er vi derfor bare interessert i den samlede størrelsen på denne 
typen usikkerhet, som dessuten vil kunne diversifiseres delvis bort.  

Valuta er tidligere nevnt som eksempel på systematisk usikkerhet. En rekke andre forhold 
knyttet til prosjektenes rammebetingelser vil kunne være systematiske, og som eksempler 
nevnes: 

Bygg- og anleggsmarkedet, prosjekteringsmarkedet, endringer i lover og regler, pris på 
drivstoff, avgiftsendringer, bevilgningstakt, byggherrens kultur og tilgang på 
prosjektkompetanse, endringer i forsvarsstruktur, nasjonale værforhold, utvikling i 
internasjonal økonomi, globalt behov for krigsmateriell osv. 

Dette er forhold som åpenbart vil påvirke flere prosjekter, som derfor ikke kan 
diversifiseres bort, og som de individuelle prosjektene har liten direkte 
påvirkningsmulighet på. Systematisk usikkerhet bør derfor styres på porteføljenivå. 

Med tanke på å utvikle en praktisk metode, uten at det medfører urimelig mye 
rapportering og administrasjon, har det vært nødvendig å gjøre et kritisk utvalg av de 
systematiske usikkerhetsfaktorene som påvirker porteføljen mest: 
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• Valutausikkerhet er den dominerende systematiske usikkerhetsfaktoren i majoriteten av 
forsvarsprosjekter, og er derfor inkludert i anbefalt metode. Nærmere om valuta som 
systematisk usikkerhet i etterfølgende kapittel 6.3. 

• Markedsusikkerhet for bygg- og anlegg: Utviklingen i det gjennomsnittlige anleggsmarkedet 
er den dominerende systematiske usikkerhetsfaktoren for de fleste vegprosjekter, og 
er derfor medtatt i anbefalt metode. Nærmere om dette i kapittel 6.4. 

• Bevilgningstakt er en usikkerhet som mange prosjekter påpeker som et problem, men 
som forsøkes styrt bedre gjennom innføring av anbefalt metode. Det blir derfor feil å 
inkludere dette forholdet også som en systematisk usikkerhet. Usikkerhet knyttet til 
bevilgningstakt er behandlet i kapittel 6.6, og foreslås løst ved bruk av 
sensitivitetsanalyser. 

• Byggherrens kultur og tilgang på prosjektkompetanse er også et forhold som påpekes av 
ledelsen i mange av de kvalitetssikrede prosjektene. Organisasjonens 
gjennomføringsevne er et forhold som må tillegges vekt når sammensetningen av 
prosjektporteføljen skal besluttes. Det er i tillegg et forhold som det er mange 
meninger om, og det anbefales derfor at det ikke inkluderes som et ordinært 
systematisk usikkerhetselement, men at det kan behandles gjennom muligheten for 
sensitivitetsanalyser som metoden gir. 

• Programendringer10 og avgiftsendringer: Programendringer forutsettes dekket gjennom egne 
bevilgninger i Stortinget, og avgiftsendringer håndteres i den ordinære 
budsjettprosessen. Usikkerhet knyttet til disse forholdene medtas derfor ikke. 

• Øvrige forhold: Ut fra en kritisk vurdering av merverdien av å medta ytterlige faktorer 
kontra tilleggskostnaden forbundet med rapportering og administrasjon er det ikke 
funnet flere faktorer som er tungtveiende nok til å inkluderes i anbefalt metode på 
nåværende tidspunkt.  

 

6.3  Valuta 

Hensikten har vært å undersøke hvilke forenklinger som er gyldige i beregning av 
valutausikkerhet på porteføljenivå. 

Det er ønskelig å undersøke i hvilken grad det finnes mønster i måten ulike valuta 
fluktuerer i forhold til den norske kronen. I den grad det kan påvises at to eller flere 
utenlandske valutaer opptrer tilnærmelsesvis likt i forhold til den norske kronen er det 
ønskelig å bruke en gruppering av valutaer som utgangspunkt for å lage 
rapporteringsrutiner fra enkeltprosjektene i porteføljen.  

I begynnelsen av 2001 ble det lagt frem nye retningslinjer for pengepolitikken, med en 
sterkere betoning av inflasjonsmål fremfor stabil kronekurs (Forskrift om pengepolitikken 
av 29. mars,  § 1): 

                                                      

10 Endringer i prosjektets overordnede oppdrag/arbeidsomfang. 
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”Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale 
verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen. 
Pengepolitikken skal samtidig understøtte finanspolitikken ved å bidra til å stabilisere 
utviklingen i produksjon og sysselsetting.  

Norges Bank forestår den operative gjennomføringen av pengepolitikken. 

Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal i samsvar med første ledd 
rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken skal være en 
årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst.  

Det skal i utgangspunktet ikke tas hensyn til direkte effekter på konsumprisene som 
skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte, midlertidige forstyrrelser.” 

Den seneste tids styrking av den norske kronen i forhold til de fleste andre valutaer antas å 
ha en sammenheng med endringen i denne forskriften. For å bekrefte analysen av 
valutafluktuasjon i forhold til den norske kronen, er det derfor nødvendig å undersøke om 
de samme variasjonsmønstrene gjør seg gjeldende også relativt til en annen valuta enn den 
norske. Til dette formålet er det valgt å gjøre en sammenligning relatert til sveitserfranc. 

Fremgangsmåte 

Med valutausikkerhet menes her eksponeringen som porteføljen av prosjekter er utsatt for 
som følge av at anskaffelser gjøres opp i utenlandsk valuta.  Målt i norske kroner, er 
eksponeringen påvirket av både nominelle valutakurser og avvikende utvikling i prisnivået i 
utlandet og Norge.  

Som et utgangspunkt for analysen er det beregnet reelle valutakurser etter følgende 
formler:  

• Reell valutakurs utland = Nominell valutakurs utland x Prisnivå utland / Prisnivå Norge 

• Reell valutakurs utland = Nominell valutakurs utland x Prisnivå utland / Prisnivå Sveits 

Usikkerhet i reell valutakurs er relevant for stort sett alle kontrakter, både inngåtte og 
fremtidige. De fleste inngåtte kontraktene er eksponert for usikkerhet i nominell kurs, men 
inneholder som regel også prisjusteringsklausuler som gjør at de også er eksponert for 
prisglidning mellom Norge og utlandet. Det eneste unntaket er fastpriskontrakter uten 
prisjusteringsklausuler, som bare er eksponert for usikkerhet i nominelle valutakurser. Disse 
kontraktene er imidlertid i et mindretall, og feilmarginen ved å benytte verdiene for 
usikkerhet i reelle valutakurser også for disse er neglisjerbar. For enkelte valutaer er 
usikkerheten større for reelle kurser enn for nominelle, mens det for andre virker motsatt.  

Valutausikkerheten er mest relevant i forhold til anskaffelser i Forsvaret. Disse gjøres 
normalt opp Euro, Svenske Kroner, Britiske Pund eller Amerikanske Dollar. Japanske Yen 
benyttes generelt sett ikke, og er av den grunn utelatt fra analysen. 
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For å finne eventuell samvariasjon mellom svingninger i ulike valutaer er det utført en 
korrelasjonsanalyse. I analysen er reelle valutakurser for de antatt viktigste valutaer 
sammenholdt parvis. Videre er standardavviket for de ulike valutaene beregnet. 

Korrelasjon mindre enn +/- 0,5 er vurdert som ikke signifikant. Det er utført analyser 
med tre ulike tidshorisonter. 

Lang sikt: 1993-2001 og 1997-2001 basert på årsgjennomsnitt for valuta og 
prisstigning. I forhold til sveitserfranc er analysen på lang sikt ikke utført, 
grunnet manglende datagrunnlag. 

Kort sikt 1:  Jan99-mar02, jan00-mar02, jan01-mar02 samt årene 1999, 2000 og 2001, 
basert på månedsgjennomsnitt for valuta og prisstigning. 

Kort sikt 2:  Jan00-jul02, jul01-jul02 og mar02-jul02 basert på gjennomsnittlige 
dagspriser omregnet til gjennomsnittlige månedskurser for valuta, 
månedsgjennomsnitt for prisstigning.  

Kort sikt 2 dekker perioden etter ny forskrift for pengepolitikken 29 mars 2001. (Se 
pressemelding som refererer ny forskrift). 

Datagrunnlag for analysen er hentet fra følgende kilder (de blå ordene inneholder direkte 
internett-linker til de relevante datakildene): 

• Nominelle valutakurser, årsmiddel er hentet fra Norges Bank. 

• Omregning til reelle valutakurser ved hjelp av nasjonal konsumprisindeks (SSB) 
for utvalgte land. Da denne statistikken kun omfatter data tom år 2000, er den 
komplettert med Harmonisert konsumprisindeks (HKPI) for EU-landene, Island 
og Norge. Nasjonal konsumprisindeks for Japan, Sveits og USA. 

• Nominelle valutakurser, månedsmiddel av daglige observasjoner er hentet fra 
Norges Bank. 

• De månedlige valutakursene er oppgitt frem tom April 2002. Dataserien er utvidet 
til å omfatte juli 2002 gjennom bruk av daglige valutaobservasjoner som er 
omregnet til gjennomsnittlige månedskurser.  

• Omregning til reelle valutakurser på månedsbasis er utført ved hjelp av HKPI fra 
SSB. 
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Tabell 6.1: Korrelasjon i forhold til norske kroner.  

 

Tabell 6.2: Gjennomsnittlig årlig standardavvik i forhold til norske kroner: 

VALUTA LANG SIKT KORT SIKT 1 KORT SIKT 2 

EUR, SEK, DKK 1,5-2% 1-2% 3% 

GBP 2,5-4% 1-2% 4% 

USD 4-5% 2-5% 6% 

 

Tabell 6.3: Korrelasjon i forhold til sveitserfranc. 

VALUTA LANG SIKT KORT SIKT 1 KORT SIKT 2 

EUR – SEK, DKK ND Positiv Positiv 

EUR – GBP ND Uavhengig Uavhengig 

EUR – USD ND Negativ Uavhengig 

GBP – USD ND Uavhengig Positiv 
Positiv betyr korrelasjon større enn +0,5 

Uavhengig betyr korrelasjon  mellom –0,5 og +0,5 

Negativ betyr korrelasjon mindre enn –0,5 

 

 

 

VALUTA LANG SIKT KORT SIKT 1 KORT SIKT 2 

EUR – SEK, DKK Positiv Positiv Positiv 

EUR – GBP Uavhengig Uavhengig Positiv 

EUR – USD Negativ Uavhengig Positiv 

GBP – USD Positiv Uavhengig Positiv 
Positiv betyr korrelasjon større enn +0,5 

Uavhengig betyr korrelasjon  mellom –0,5 og +0,5 

Negativ betyr korrelasjon mindre enn –0,5 

Historiske kurser for Euro er komplettert med kurser for Ecu 

for perioden før jan 99 
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Tabell 6.4: Gjennomsnittlig årlig standardavvik i forhold til sveitserfranc: 

VALUTA LANG SIKT KORT SIKT 1 KORT SIKT 2 

EUR, SEK, DKK ND 1-2% 1 % 

GBP ND 3 % 3 % 

USD ND 4 % 4 % 

 

Analyseresultater 

Resultatene viser at de fleste europeiske valutaene, med vekt på de viktigste 
handelspartnerne, samvarierer med en korrelasjon som i de fleste tilfeller ligger godt over 
0,5. Unntaket er Britiske Pund, som synes å fluktuere uavhengig av utviklingen i valutaene 
på kontinentet. Amerikanske Dollar synes likeledes å opptre uavhengig av europeisk 
valuta, både kontinental og britisk.  

Korrelasjonsanalysen gir generelt støtte til å gruppere valutaene i tre hoved grupper, 
EUR+ (EUR, DKK og SEK), GBP(britiske pund) og USD (amerikanske dollar, og 
verden for øvrig).  

Disse valutagruppene vil være dekkende for innkjøp i de langt fleste prosjektene i det 
offentlige. 

En oversikt over analyseresultatene vises i de følgende tabeller, som viser historisk grad av 
korrelasjon i ulike tidsperspektiv og historisk volatilitet i ulike tidsperspektiv, først i 
forhold til den norske kronen og dernest i forhold til sveitserfranc. 

Drøfting 

Korrelasjonsanalysen gir støtte til en forenkling som innebærer at egenskapene ved SEK 
og DKK betraktes som tilsvarende som for EUR. De tre valutaene har en tydelig positiv 
samvariasjon i alle undersøkte tidsintervall og har tilnærmelsesvis like store standardavvik. 
Dette gir støtte til å behandle EUR, SEK og DKK som en valutagruppe. 

Det er ikke påvist noen samvariasjon mellom EUR og GBP i perioden Lang sikt og Kort 
sikt 1. Forskjellen i det standardavvik som er beregnet for de to valutaene bidrar også til å 
diskvalifisere en forenkling som innebærer at EUR og GBP betraktes som like. 

Det er ikke påvist en entydig og tilstrekkelig sterk korrelasjon mellom EUR og USD som 
tillater den forenkling som er ønskelig. Det er også påvist markerte forskjeller i årlig 
standardavvik, som også taler for å behandle disse valutaene separat. 
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Tilsvarende konklusjon kan også trekkes for valutaene GBP og USD. 

Samvariasjonen mellom de utenlandske valutaene, som vises i tabell 6.1: Kort sikt 2, 
skyldes at den norske kronen har endret seg relativt mye over kort tid, i forhold utenlandsk 
valuta. Den mest sannsynlige årsaken til dette er omleggingen av norsk pengepolitikk 
våren 2001.  

Korrelasjonsanalysen i forhold til sveitserfranc gir tilnærmelsesvis samme resultater som 
sammenligningen av de samme valutaene relatert til norske kroner. Avviket i perioden 
Kort sikt 2  bekrefter antakelsen om at den sterke korrelasjonen mellom valutaene her er 
forårsaket av sterke svingninger i den norske kronen. 

Det er grunn til å regne med at den foreliggende pengepolitikken også fremover vil føre til 
større volatilitet for den norske kronen, og det bør derfor legges større vekt på korrelasjon 
og volatiliteten som er registrert den senere tid enn den som er registrert tidligere.  

Dette kan medføre at det fremover vil være en sterkere korrelasjon enn den anbefalte 
uavhengige grupperingen tilsier. I motsatt retning kan det anføres at korrelasjonen ikke er 
perfekt for alle valutaer innen Europa.  

En totalvurdering av ovennevnte forhold tilsier at den anbefalte inndelingen i tre 
uavhengige valutagrupperinger; EUR+, GBP og USD virker hensiktsmessig til vårt 
formål. 

Konklusjon 

En forenkling som innebærer at enkeltprosjektene rapporterer periodisert verdi av 
fremtidige anskaffelser i de tre anbefalte valutagrupperingene er faglig forsvarlig. 

Basert på drøftingen over kan det anbefales å benytte følgende veiledende verdier for 
volatiliteten for hver de tre definerte valutagruppene, gitt ved ett standardavvik. 

Tabell 6.5: Veiledende verdier for valutausikkerhet (std. avvik pr. år) 

VALUTA Gj. standardavvik pr år 

Fastlandseuropa (EUR, SEK, DKK) 3 % 

Storbritannia (GBP) 4 % 

Verden forøvrig (USD, øvrige)11 6 % 

                                                      

11 Handel med land i andre deler av verden gjøres i stor utstrekning opp i USD. 
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Valutausikkerhet over flere år beregnes ved å ta kvadratroten av antall år og multiplisere 
denne med årlig usikkerhet. Eksempelvis vil valutausikkerheten for en anskaffelse som 
betales i svenske kroner, med tyngdepunkt i utbetalingen om fire år, bli:  3% x √4 =  6%.  

For å synliggjøre hvor stor effekt valutaeksponeringen kan ha kan en beregne største avvik 
i datagrunnlaget, over en gitt periode. I tabell 6.6 er det vist største avvik over henholdsvis 
5 og 3 år.  

Tabell 6.6: Største avvik over tid.   

   

 5 år 3 år 

EUR, SEK, DKK 11% 8% 

GBP 35% 27% 

USD 38% 21% 

 

En gjennomgang av flere usikkerhetsanalyser, både fra kvalitetssikrerne og prosjektene 
selv tyder på at valutausikkerheten i flere tilfeller er kraftig undervurdert. De veiledende 
verdiene gjengitt i tabell 6.5 bør imidlertid kunne bidra med informasjon som kan føre til 
forbedret og mer ensartet praksis på dette området.  

6.4  Marked og prisstigning 

Prinsipielt kan det legges til grunn at statsbudsjettet er konsekvensjustert, det vil blant 
annet si at det er justert for generell prisstigning, basert på prognoser utarbeidet av 
Finansdepartementet. Prognosene utarbeides ved hjelp av analyseverktøy som MODAG 
og MODIS, basert på fremskriving av historisk prisutvikling for realinvesteringer i 
offentlig forvaltningsvirksomhet; Statistisk Sentralbyrå Tabell 33: Sivil forvaltning og 
Forsvar, og prognoser for øvrige makroøkonomiske forhold. I praksis er det er imidlertid 
ikke mulig å etterprøve hvilken prisjustering som er benyttet i budsjettet, fordi det også er 
justert i henhold til politiske prioriteringer.  

Anbefalt metode bør derfor ta hensyn til systematisk usikkerhet forbundet med avvik 
mellom utvikling i gjennomsnittlig faktisk markedspris og generell prisstigning, samt 
muligheten for systematisk avvik i prisreguleringen av statsbudsjettet. 

Det har i arbeidet med denne utredningen vist seg vanskelig å påvise et felles 
forsvarsmarked. Det er derfor ikke lagt opp til å behandle bevegelser i ”forsvarsmarkedet” 
som systematisk usikkerhet. Dette skyldes at forsvarsprosjektene i stor grad er av unik 
karakter og at de henvender seg til ulike leverandører og markeder i inn- og utland. SSBs 
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indeks for Sivil forvaltning og Forsvar er langt på vei en outputindeks og dette reduserer 
behovet for betrakte forsvarsmarkedet som systematisk usikkerhet. 

Statistisk Sentralbyrå utarbeider en rekke pris og kostnadsindekser for ulike sektorer, 
bransjer og vareslag. De fleste av disse, som kunne vært relevante for å undersøke 
utviklingen i markedsmiddel for bygg og anleggsmarkedet sammenlignet med generell 
prisstigning, er imidlertid såkalte input indekser.  

 

Det bekreftes fra SSB at input indeksene er lite relevante som indikatorer for output 
indekser, og at relevante output indekser pr. i dag ikke er tilgjengelige. 

Det er identifisert to kilder som bør kunne gi et pålitelig grunnlag for å analysere 
usikkerheten knyttet til utviklingen i bygg og anleggsmarkedet:  

I forbindelse med Prosjekt Nytt Operahus ble det på oppdrag fra styringsgruppen 
utarbeidet en rapport, ”Håndtering av lønns- og prisstigning i Prosjekt Nytt Operahus”, 
datert 21 oktober 2001, som inneholder en sammenligning av faktisk prisutvikling i 
byggemarkedet og utvikling i SSBs byggekostnadsindeks for boligblokker. 
Sammenligningen er utført av Analysegruppen AS basert på normaliserte anbudspriser. 
Prisene er hovedsakelig normalisert ved å ta utgangspunkt i anbudspriser pr. m2 . 

Vegdirektoratet har laget en sammenligning av markedsutviklingen i anleggsmarkedet 
sammenlignet med SSBs byggekostnadsindeks for anlegg, basert på normaliserte 
anbudspriser. Prisene er normalisert ved å benytte anbudsprisene for å beregne prisen på 
en ”standardtunnel”, en tunnel med standardisert arbeidsomfang. 

Erfaringstallene fra Vegdirektoratet og Prosjekt Nytt Operahus er begge outputindekser som 
reflekterer faktisk markedsutvikling, mens Byggekostnadsindeksen fra SSB er en 
inputindeks.   

I figur 6.1 er resultatene fra begge analysene tegnet inn. Byggekostnadsindeksen (BKI) for 
henholdsvis boligblokk og anlegg er så lik at de for illustrasjonens skyld er tegnet under 
ett.  

 

Input indekser måler prisutvikling på innsatsfaktorene, det vil si prisene for 
materialer og tariff-timepris for lønninger og timepris for maskiner og utstyr.  

Output indekser angir prisen direkte for en vare og inkluderer svingninger i 
leverandørenes fortjeneste og produktivitet og i noen tilfeller teknisk standard 
(bygg). 
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Figur 6.1: Sammenligning mellom BKI og faktisk markedsutvikling i bygg og anleggs-markedet (Indeks: 
1985 = 100)  

 

Erfaringstallene fra Vegdirektoratet inkluderer både prosjekter utført i egen regi og 
prosjekter som er utført av entreprenører. Siden analysen omhandler markedsusikkerhet, 
og at produksjonsavdelingen har endret selskapsform slik at den nå skal konkurrere med 
andre aktører, er det som grunnlag for analysene tatt utgangspunkt i erfaringstallene kun 
for de prosjektene som er utført av entreprenører. Dette er også reflektert i figuren, der 
kun erfaringstallene fra entrepriser er medtatt 

Rapporten fra Prosjekt Nytt Operahus inneholder gjennomsnittstall, men ikke erfaringstall 
fra enkeltprosjekter. 

Det fremgår tydelig fra figuren at erfaringstallene fra Vegdirektoratet og Prosjekt Nytt 
Operahus samsvarer godt (korrelasjonen mellom dem er over 80%). Utviklingen i 
markedsmiddel fremgår tydelig i begge, mens bare Vegdirektoratets erfaringstall gjør det 
mulig å foreta en analyse av spredning rundt markedsmiddel. 

Med bakgrunn i denne høye korrelasjonen mellom outputpriser for anleggsmarkedet 
(Vegdirektoratet) og byggemarkedet (Prosjekt Nytt Operahus) synes det også rimelig å 
betrakte byggemarkedet og anleggsmarkedet som ett marked. 

Utvikling i markedsmiddel 

Som det fremkommer i figur 6.1 er det en markant forskjell i utviklingen av 
byggekostnadsindeksen og faktisk markedsutvikling. Byggekostnadsindeksen følger i grove 
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trekk generell prisstigning, mens de faktiske markedsprisene er påvirket av forhold som 
fortjenestemargin og produktivitetsutvikling, som svinger i takt med aktivitetsnivået i 
bransjen.  

Forskjellen mellom byggekostnadsindeksen og faktisk markedsmiddel må derfor kunne 
betraktes som markedsusikkerhet, som åpenbart vil påvirke flere av prosjektene i 
porteføljen. Det er dermed en systematisk usikkerhet, som bør håndteres på 
porteføljenivå. 

Basert på analyse av årlige avvikene mellom utvikling i faktisk markedsmiddel og 
byggekostnads-indeksen kan denne usikkerheten som et gjennomsnitt beregnes til 6% pr. 
år. I ulike tidsperioder varierer usikkerheten i intervallet 4-8% pr. år i statistikken fra 
Prosjekt Nytt Operahus og 6-10% pr. år i statistikken fra Vegdirektoratet.  

Basert på drøftingen over anbefales det å benytte 6% pr. år som veiledende standardavvik 
for den systematiske usikkerheten knyttet til utviklingen i markedsmiddel. 

Det er da lagt noe mer vekt på erfaringstallene fra PNO enn fra VD fordi enkelte av årene 
i VDs statistikk kun inneholder 1-2 prosjekter (det er 62 prosjekter til sammen), noe som 
kan gi enkeltutslag som ikke nødvendigvis er representative12. 

Som for valutausikkerhet beregnes usikkerheten over flere ved å ta kvadratroten av antall 
år og multiplisere denne med årlig usikkerhet. Eksempelvis vil markedsusikkerheten for et 
prosjekt med tyngdepunkt i utbetalingen om fire år, bli:  6% x √4 =  12%. 

For å synliggjøre hvor stor effekt markedsusikkerheten i enkelte tilfeller kan ha, kan en 
beregne største avvik i datagrunnlaget over en gitt periode. I tabell 6.7 er det vist største 
avvik over henholdsvis 5 og 3 år.  

Tabell 6.7: Største markedsavvik over tid (avrundet). 

 5 år 3 år 

Største oppgang +40% +30% 

Største nedgang -40% -30% 

En gjennomgang av flere usikkerhetsanalyser indikerer at denne markedsusikkerheten i 
flere tilfeller er kraftig undervurdert. Den veiledende verdien, som er understreket i 
teksten over, bør imidlertid kunne bidra med informasjon som kan føre til forbedret og 
mer ensartet praksis på dette området.  

                                                      

12 Et enkeltresultat er på 12% er av den grunn ikke medtatt. 
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Formelen i faktaboksen nedenfor vil kunne tjene som et konkret hjelpemiddel i 
vurderingen av usikkerheten knyttet til markedsmiddel for bygg- og anleggsmarkedet. 

    Markedsusikkerhet = +/- 6%* N ½ ,  

    hvor N er antall år mellom estimattidspunkt og kontraktstildeling. 

Spredning om markedsmiddel 

Markedsmiddel representerer pr. definisjon et gjennomsnitt av de antatte anbudsprisene, 
og erfaringstallene for enkeltprosjektene vil variere rundt markedsmiddel, noe som 
fremkommer tydelig i figur 6.1. Denne usikkerheten kan skyldes forhold i prosjektet, 
eksempelvis kontrakts-strategi og kvalitet på anbudsgrunnlaget, men skyldes trolig enda 
oftere timing i forhold til kapasitet og attraktivitet i markedet for det spesifikke 
arbeidsomfanget til det enkelte prosjektet. Denne usikkerheten er prosjektspesifikk og bør 
styres i det enkelte prosjekt. 

Når analysen av usikkerheten knyttet til spredning rundt markedsmiddel likevel medtas i 
denne rapporten er det fordi dette er et tema som er relevant for de fleste 
usikkerhetsanalyser og som erfaringsmessig blir behandlet meget ulikt, samtidig som 
denne informasjonen er naturlig tilgjengelig gjennom analysen av utvikling i 
markedsmiddel i kapittel 6.4.1 

Vegdirektoratets statistikk gir en rimelig god indikasjon på hvor stor denne usikkerheten 
er. En analyse av usikkerheten, gitt ved et standard avvik, i forhold til markedsmiddel i det 
enkelte året, viser at usikkerheten kan beregnes til 9%, gitt ved ett standard avvik (intervall 
over ulike tidsperioder: 7-13%). 

Dette er verdier i en størrelsesorden som Dovre kjenner igjen fra drøftinger med 
prosjektledelsen i kvalitetssikrede prosjekter og egen erfaringsbakgrunn fra arbeid for 
andre kunder.  

Det kan med en viss rett hevdes at entreprenører som har levert lave anbud med pressede 
marginer ofte er mer oppmerksomme på å prise tilleggsarbeider enn de som har levert 
tilbud med mer romslige marginer. Entreprenørens oppmerksomhet på endringsordre er 
imidlertid også er et resultat av forhold som bedriftskultur og strategi. God styringsevne 
fra byggherrens side i forhold til å oppfylle egne forpliktelser i kontraktsforholdet vil virke 
reduserende på mengden endringskrav også i kontrakter med lav margin, mens dårlig 
styringsevne vil virke motsatt også i kontrakter med høyere margin. Den eventuelle 
utjevningseffekten må derfor ikke overdrives. 

Basert på drøftingen over anbefales det å benytte 9% som veiledende standardavvik for 
den usystematiske usikkerheten knyttet til spredning rundt markedsmiddel.  
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For enkelte typer prosjekter kan usikkerheten være større enn det som er anbefalt over. 
Dette gjelder spesielt prosjekter med høy grad av teknisk eller gjennomføringsmessig 
kompleksitet og i situasjoner med begrenset konkurranse. 

Priskompensasjonen i statsbudsjettet 

Som beskrevet i kapittel 5.4.1 er det ikke mulig å isolere kompensasjonen for prisstigning 
som et eget element i de årlige investeringsrammene. Det vil av denne grunn ikke være 
mulig å påvise eventuelle forskjeller mellom utviklingen i eksempelvis 
byggekostnadsindeksen og den priskompensasjon som statsbudsjettet inneholder. 

For planleggingsformål kan en derfor betrakte årlige investeringsrammer som en gitt 
størrelse som kan inneholde en over-, såvel som underkompensasjon for prisstigning.  

For å være i stand til å prioritere prosjekter til porteføljen er det nødvendig å etablere et 
anslag for bevilgningsnivået fremover.  

Dersom det er grunn til å anta systematiske avvik i nivået på priskompensasjon, er det 
naturlig at dette hensyntas når fremtidige bevilgninger skal anslås, og at prosjektene 
planlegges ut fra forventet kostnad i reell kroneverdi (angitt i årets kroneverdi) eller i 
nominell kroneverdi (angitt i løpende kroner). 

Det viktigste i forhold til porteføljestyring er imidlertid at det er konsistens mellom 
anslagene for fremtidige bevilgninger og anslagene for prosjektkostnader i forhold til om 
de oppgis i nominelle eller reelle termer. Det er likevel relevant å ta med noen 
betraktninger om fordelene og ulempene ved budsjettering i reelle og nominelle kroner: 

Budsjettering i reell kroneverdi medfører at både anslagene for fremtidige bevilgninger og de 
periodiserte prosjektkostnadene oppgis i inneværende års kroneverdi, eksempelvis 2002. 
Dersom det må justeres for underkompensasjon for prisstigning i statsbudsjettet, for at 
det skal være samsvar mellom forventede bevilgninger og investeringskostnadene, må det 
foretas én av to av de følgende grep: Enten må anslagene for fremtidige bevilgninger 
justeres ned i takt med den akkumulerte virkningen av underkompensasjonen pr. år, eller så 
må investeringsbeløpene justeres opp med den samme virkningen. Begge deler kan være 
pedagogisk vanskelig å forklare. 

Budsjettering i nominell kroneverdi medfører at anslagene for fremtidige bevilgninger må 
justeres opp i den takt det virker rimelig ut fra anslag for generell prisstigning. Samtidig må 
de periodiserte investeringsbeløpene justeres opp i takt med anslag for prisutviklingen i 
markedet gitt ved SSBs byggekostnadsindekser eller andre relevante input indekser. 
Veiledende verdier for fremtidig prisstigning i forsvars- og vegsektoren kan da fastsettes 
på sentralt hold i FD/FO og SD/VD. Problemet forenkles da til å lage rimelige anslag for 
hvor store fremtidige bevilgninger bli og sammenholde dette med rimelige anslag for 
investeringskostnadene, prisstigning tatt i betraktning. En fordel med denne tilnærmingen 
er at beslutningstakerne på beslutningstidspunktet blir kjent med etatenes vurderinger av 
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prisutviklingen i egen sektor, og at en på denne måten kan redusere diskusjonene om 
kostnadsoverskridelser som egentlig skyldes prisstigning. 

6.5  Periodisering av avsetning 

De fleste usikkerhetsanalyser, også de som inngår i kvalitetssikringsoppdragene under 
rammeavtalen med Finansdepartementet, er fokusert på usikkerheten i forhold til 
prosjektets totale kostnad og er derfor ikke periodisert.  

I porteføljesammenheng er det imidlertid behov for anslag for den usystematiske 
usikkerheten i prosjektene for de ulike budsjettårene, i tillegg til usikkerhet i forhold til 
totalkostnad. 

Problemstillingen er derfor å finne den årlige usikkerheten i enkeltprosjektene, på en faglig 
tilfredsstillende måte, uten å påføre urimelige merkostnader eller omlegginger av etablerte 
rutiner for usikkerhetsanalyser. 

Hvis usikkerheten på prosjektnivå for eksempel er 10% i et prosjekt med like utbetalinger 
over fire år, hvor stor er usikkerheten hvert år? 

Det finnes tre alternative tilnærminger: 

A) Anta full uavhengighet: Forutsetter at det ikke er noen reell sammenheng mellom 
kostnadsutviklingen i de enkelte årene, det vil si at usikkerheten de enkelte årene 
er diversifisert med prosjektets samlede usikkerhet, i dette eksempelet 10%, som 
resultat. Usikkerheten i det enkelte budsjettåret vil da være større enn 10% og kan 
beregnes etter følgende formel:  σprosjekt=√(Σσår2), løst med hensyn på σår, som i 
dette eksempelet vil gi 20%, som vist i figur 6.2. 

B) Anta full avhengighet: Forutsetter perfekt sammenheng mellom kostnadsutviklingen 
i de enkelte årene, det vil si at om kostnader i første år går opp, vil kostnaden også 
de øvrige årene øke proporsjonalt. Den årlige usikkerheten blir derfor den samme 
som den samlede usikkerheten, i vårt eksempel 10%, som vist i figur 6.2.  

C) Beregne prosjektspesifikk usikkerhet pr. år: Forutsetter at usikkerhet pr. år blir beregnet 
for alle prosjektene i porteføljen. Dette er den teoretisk mest korrekte 
tilnærmingen, men vil være betydelig mer kompleks og kreve omfattende 
omlegging av etablerte rutiner for usikkerhetsanalyser både i etatene og hos 
kvalitetssikrerne. Dette lar seg nok gjøre, men vil trolig føre til at fokus i 
analyseprosessen i større grad dreies bort fra analyse av usikkerhetsfaktorer og 
virkningene på prosjektet, til en fokusering på årlige budsjetter. 
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Figur 6.2: Periodisering av avsetning 

Den stiplede linjen illustrerer virkelig usikkerhet i det eksempelet som omhandles i teksten. Alternativ B, 
som antar full avhengighet mellom kostnadsutviklingen i de enkelte årene, er den forenklingen gir den beste 
representasjonen av virkelig usikkerhet og som samtidig er praktisk gjennomførbar. Denne tilnærmingen 
innebærer imidlertid en undervurdering av usikkerheten som beslutningstakere må være klar over. 

Feilmargin ved de ulike tilnærmingene: 

En gjennomgang av egne analyser, et utvalg av de øvrige kvalitetssikrernes 
usikkerhetsanalyser, og flere av prosjektenes analyser viser at en stor del av den totale 
usikkerheten har årsak i generelle forhold som påvirker hele eller store deler av de enkelte 
prosjektene. Andelen slike forhold varierer fra analyse til analyse, men ligger stort sett i 
området 50-95%.  

Det medfører at dersom alternativ B – full avhengighet, legges til grunn i eksempelet over, vil 
feilen ved å benytte antakelsen om full avhengighet være mellom null og 30%. Det vil si at 
vi antar at den årlige usikkerheten er 10%, mens den i virkeligheten er mellom 10 og 13%. 
Det må videre anføres at kostnaden sjeldent er likt fordelt utover prosjektperioden, og 
dette medfører at feilen i de fleste tilfeller vil reduseres. 

Dersom alternativ A – full uavhengighet, legges til grunn ser vi i eksempelet at den årlige 
usikkerheten vil beregnes til 20%, mens den i virkeligheten er 10-13%, noe som medfører 
en betydelig overestimering av usikkerheten pr. år. 

Dersom alternativ C – beregne prosjektspesifikk usikkerhet pr. år, legges til grunn vil den 
matematiske feilen være liten, men den praktiske konsekvensen av å gjennomføre 
usikkerhetsanalyser med endret fokus, vil høyst sannsynlig medføre en feilmargin på linje 
med alternativ B. 

Den anbefalte metoden er basert på alternativ B – full avhengighet. Den er metodisk enkel 
å forholde seg til, samtidig som den virker intuitivt riktig for beslutningstakere og den har 

Avsetning pr år

År 1     År 2     År 3    År 4   SUM

20%

10%

uavhengighet

avhengighet
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en akseptabel feilmargin. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at denne 
forutsetningen gir en viss undervurdering av den årlige usikkerheten for porteføljen. 

6.6  Sensitivitetsanalyser 

Det er behov for å kunne foreta sensitivitetsanalyser. Nedenfor beskrives to enkle former 
for sensitivitetsanalyser: 

• Alternative kombinasjoner av prosjekter, ved å merke de prosjektene en vil ha med i 
beregningen. Normalt vil de pågående prosjektene pr. definisjon være med i utvalget, 
som da kan testes med ulike kombinasjoner av potensielle prosjekter. Det kan være at 
kapitalrasjonalisering gjør at det er mer formålstjenelig å gjennomføre to-tre prosjekter 
med lavere prioritet fremfor kun ett med høyere prioritet. Det kan også tenkes 
situasjoner der pågående prosjekter vurderes stoppet, så funksjonaliteten er inkludert 
også for disse prosjektene.  

• Sensitivitet i forhold til bevilgningsnivå. Hvis bevilgningen blir 10% høyere enn antatt,  
finnes der nok potensielle prosjekter til å fylle rammen? Hvis bevilgningene blir 10% 
lavere enn antatt finnes det nok potensielle prosjekter som kan utsettes for å unngå 
redusert ressurspådrag i prosjektene, som er kostnadskrevende? Sensitiviteten kan 
utføres med en hvilken som helst faktor ved å justere bevilgningsnivået i hele 
planperioden globalt, eller justere verdiene i enkeltårene.  

I den situasjonen Forsvaret er i akkurat nå, med investeringsbudsjetter som ikke benyttes 
fullt ut (jf kapittel 1.4.1), kan sensitivitet i forhold til bevilgningsnivå brukes til å justere 
dettet til et nivå over reell forventning, for å ta høyde for eventuell systematisk 
overestimering av årlig forbruk og begrensninger i organisasjonens kapasitet til å 
gjennomføre prosjektene i henhold til tidsplan, inntil tiltak for å korrigere disse forholdene 
er effektive. 

6.7  Nærmere om fleksibilitet og handlingsrom 

Hvor stor usikkerhetsavsetning som er nødvendig avhenger også av hvilket øvrig 
handlingsrom porteføljeforvalteren har. I en slik vurdering må det legges vekt på hvilken 
konsekvens mulige tiltak vil ha på samlet nytte og levetidskostnader, og ikke bare på 
investeringskostnad. 

Finansdepartementet kan ikke akseptere et handlingsrom bestående av tiltak som vil  
redusere/forsinke nytten, eller  påfører prosjektene merkostnader av finansielle grunner. 

Denne rammebetingelsen diskvalifiserer følgende styringsgrep:  

• Redusert ressurspådrag: Medfører nesten uten unntak utsatt nytte eller økte investerings- 
eller driftskostnader. 

• Utsatt betaling, til neste budsjettår: Medfører eksplisitt eller implisitt økte investerings-
kostnader.  
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• Reduksjon i omfang som påvirker funksjonalitet vesentlig: Medfører vesentlig 
redusert nytte. 

I utøvingen av porteføljestyring er det likevel nødvendig å opparbeide et handlingsrom. 
Nedenfor drøftes tre akseptable tiltak: 

• Innfasing av nye prosjekter 

• Realisering av kuttliste  

• Bevilgningsmessig fleksibilitet 

Hvilke tiltak som velges vil avgjøres av potensialet i de enkelte tiltakene og en 
helhetsvurdering av tiltakene i forhold til nytte, kostnad og grad av politisk forpliktelse. 

Innfasing av nye prosjekter  

Handlingsrommet består i å ha utredet og planlagt prosjekter med tanke på tidlig oppstart, 
og avvente igangsetting til en fornuftig innfasing er mulig. Det er her viktig at det til 
enhver tid planlegges med flere prosjekter enn det en faktisk har midler til å gjennomføre, 
noe som naturligvis medfører at en del av planlagte prosjektene ikke vil bli gjennomført i 
det hele tatt, mens andre vil kunne bli utsatt i relativt lang tid. Kostnaden ved å utrede 
flere prosjekter enn det som vil bli gjennomført må veies opp mot alternativet, som er å 
ikke ha fornuftige prosjekter å sette i gang dersom den forventede budsjettmessige 
situasjonen skulle tillate det.  

For store prosjekter som krever egen omtale i proposisjonene vil oppstartstidspunktet 
normalt, ved vedtak i Stortinget, være gitt. For enkelte av prosjektene kan det være en 
mulighet for å angi et flytende oppstartstidspunkt, men hovedregelen vil innebære at 
innfasing av store prosjekter må skje med et visst tidsperspektiv og kan følgelig ikke fases 
inn i gjeldende budsjettår.  

For å opparbeide et styringsrom på kort sikt er det derfor nødvendig å ha en viss mengde 
små prosjekter som er ferdig utredet og som kan igangsettes raskt (jf. marginallister i VD), 
og at disse inngår i en disposisjonsplan for usikkerhetsavsetningen. Nærmere om 
disposisjonsplan i kapittel 6.9.4. 

Realisering av kuttliste 

Kuttlisten for porteføljen vil inneholde alle identifiserte forenklinger og reduksjoner som 
er mulig i enkeltprosjektene. Denne listen må aktivt holdes oppdatert, spesielt med tanke 
på verdien av kostnadsbesparelsene de enkelte kuttene innebærer og på hvilket tidspunkt 
de senest må iverksettes for å oppnå denne besparelsen. 

For å gi en utfyllende definisjon av kuttliste medtas rammeavtalens punkt 4.10 i sin helhet: 
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Leverandøren skal foreta en særskilt analyse av potensialet for 
ytterligere forenklinger og reduksjoner. Dette skal være tiltak som 
isolert sett ikke er ønskelige, og som det i utgangspunktet ikke tas sikte 
på å realisere, men som om nødvendig kan gjennomføres. Det vil 
være tiltak som har negative konsekvenser for innhold og/eller 
fremdrift, men som ikke på avgjørende måte truer den grunnleggende 
funksjonaliteten som er forutsatt eller et eventuelt kritisk 
ferdigstillelses tidspunkt. 

Tiltakene skal beskrives, kostnadsberegnes og rangeres innbyrdes etter 
anbefalt rekkefølge. Forutsetninger for gjennomføring av tiltakene og 
konsekvenser for de øvrige resultatmål må beskrives. 

Bevilgningsmessig fleksibilitet 

Bevilgningsreglementet inneholder noen muligheter for omdisponering av midler mellom 
poster eller overføring av midler til påfølgende år. De viktigste av disse er:  

§ 7. Bruk av stikkord m.v. 

Det er som regel ikke adgang til å overskride et bevilget 
utgiftsbeløp eller overføre det til en annen budsjettermin eller til en 
annen budsjettpost i samme termin. Det er likevel anledning til å 
overføre inntil 5 pst. av driftsbevilgning til neste budsjettermin. 
Unntak utover dette forutsetter egen bestemmelse i budsjettvedtaket. 
Dette gjøres ved stikkord som føyes til vedkommende kapittel eller 
budsjettpost. Disse stikkord er: 

a) ”Overslagsbevilgning”. Stikkordet kan tilføyes ved 
utgiftsbevilgninger som bygger på foreløpige kalkyler, og som om 
nødvendig må kunne overskrides. 

b) ”Kan overføres”. Stikkordet kan tilføyes ved bygg- og anleggs- og 
materiellbevilgninger og ved andre bevilgninger der Stortinget 
finner bruk av stikkordet påkrevet for å oppnå best mulig resultat 
for vedkommende bevilgning. Ubrukt bevilgning kan overføres til 
de to følgende budsjetterminer. Videre overføring kan ikke finne 
sted. 

c) ”Kan nyttes under”. Stikkordet (med tilføyelse av nummeret på 
vedkommende kapittel og post) kan brukes ved utgiftsbevilgninger 
hvor en innsparing skal kunne nyttes under andre utgiftskapitler i 
budsjettet for samme termin. 

§ 11. Endringer i det løpende budsjett 
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Oppstår det i løpet av budsjetterminen en uforutsett utgift for 
staten, eller det viser seg at en utgiftsbevilgning ikke strekker til, kan 
Kongen samtykke i at utgiften blir pådratt og dekket. Kongen kan 
overlate til Finansdepartementet å gi slikt samtykke i saker som gjelder 
mindre beløp og ikke er av prinsipiell natur. 

Gjelder saken en større sum, bør forslag om tilleggsbevilgning 
legges frem for Stortinget, om mulig før utgiften blir pådratt. Forslaget 
bør redegjøre for de endringer som blir påkrevd ved budsjettets nye 
saldering. Det skal ikke søkes bevilgning fra Stortinget etter utløpet av 
den termin da beløpet ble utgiftsført. 

Kongen kan også gi Finansdepartementet fullmakt til å bemyndige 
departementene og underordnede institusjoner til å omdisponere 
mellom bevilgningene til driftsutgifter og fra bevilgningene til 
driftsutgifter til bevilgningene til investeringer, under samme kapittel. 

Kongen kan fastsette regler som gir Finansdepartementet fullmakt 
til å bemyndige departementene og underordnede institusjoner til å 
overskride bevilgninger til driftsutgifter med inntil 5 pst. til 
investeringsformål mot tilsvarende innsparing i neste budsjettermin. 

Postene som omhandles i denne rapporten er i statsbudsjettet for 2001 påført følgende 
stikkord: 

Kap 1320 Post 30: ”kan overføres” og ”kan nyttes under post 23 og post 72” (det 
tilsvarende stikkord med henvisning til post 30 under disse 
postene). 

Kap 1760 Post 45: ”kan overføres” (og under post 1 Driftsutgifter benyttes følgende 
stikkord: ”kan nyttes under kap. 1760 postene 45 og 47”). 

For de prosjektporteføljene som denne rapporten omhandler, er det dermed fra 
Stortingets side lagt opp til betydelig fleksibilitet med hensyn til å overføre midler mellom 
poster innenfor samme budsjettermin og også til å overføre ubrukt bevilgning til neste 
budsjettermin13. Det er imidlertid liten fleksibilitet med hensyn på å dekke eventuelle 
overskridelser, med mindre det er tilsvarende underskridelse på de postene det kan 
overføres fra.   

                                                      

13 Ubrukte bevilgninger inntil summen av de to foregående budsjettterminer, kan 
overføres.  
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Den bevilgningsmessige fleksibiliteten taler for at det er bedre med et underforbruk enn et 
overforbruk. Blir imidlertid underforbruket for stort vil hensikten med bevilgningene og 
troverdigheten til fagdepartementet kunne bli underminert. 

I forhold til anbefalt metode i denne rapporten gir dette støtte til bruk av avsetninger for 
usikkerhet, som sammen med en disposisjonsplan for denne bør kunne føre at avvikene 
fra bevilgningen ikke blir for stort. 

6.8  Usystematisk usikkerhet og rammestyring 

Usystematisk usikkerhet er pr. definisjon prosjektspesifikk og det derfor rimelig å anta en 
diversifiseringseffekt i samsvar med ”store talls lov” og at forventet kostnad for 
porteføljen er lik summen av forventet kostnad for enkeltprosjektene. Siste ledd av 
antakelsen forutsetter at sannsynligheten for over- og underskridelser er like stor. 

Det er noen forhold som kan påvirke korrektheten av denne forutsetningen, nærmere 
bestemt: 

• Virkningen av rammestyring i enkeltprosjektene 

• Virkningen av bruk at kuttliste (jf. kapittel 6.7.2) 

• Virkningen av at styringsrammen for prosjektleder legges lavere enn forventet kostnad  

Som nevnt tidligere er det gjennom kvalitetssikringsregimet etablert en praksis for at 
prosjektene vedtas med en kostnadsramme og en styringsramme. Det anbefales normalt at 
avsetningene, som sammen med styringsrammen utgjør kostnadsrammen, bør styres på 
departements- eller porteføljenivå, mens en styringsramme tilsvarende forventet kostnad 
for prosjektet tildeles etatene.  

Videre er det også en praksis som innebærer at det defineres en styringsramme for prosjektleder14 som ofte 
ligger lavere enn etatens styringsramme. 

Det at det her benyttes begreper som kostnadsramme og styringsramme betyr imidlertid 
ikke at prosjektene er rammestyrt. 

Rammestyring er et styringsprinsipp som er basert på at det tildeles en kostnadsramme som 
ligger fast i den forstand at den ikke skal overskrides, men likevel benyttes fullt ut. I 
prosjekter som er planlagt med en rasjonell gjennomføringstid vil endring av denne 
normalt medføre tilleggskostnader. Dette medfører at gjennomføringstiden grovt sett også 
ligger fast. Rammestyring innebærer derfor i praksis at prosjektets arbeidsomfang må 

                                                      

14 Generelt gjelder: Mål for oppdragsgiver = Ramme for oppdragstaker. Prosjektleders 
styringsramme vil derfor settes til et nivå som tilsvarer etatens mål for prosjektet. 
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tilpasses så nøyaktig som mulig til kostnadsrammen, ved at mengder, ytelser eller kvalitet 
endres. 

Det bør bemerkes at rammestyring i mange tilfeller kan føre til en ensidig prioritering av 
kostnad fremfor nytte, noe blant annet referansebedriftene advarte sterkt i mot.  

I en situasjon der kostnad av spesielle grunner faktisk har prioritet fremfor nytte, kan det 
litt forenklet sies at rammestyring er bedre egnet i prosjekter som skal levere mange 
funksjonelle enheter (f.eks. ensartede kjøretøy) enn i prosjekter som skal levere en stor 
funksjonell enhet. Grunnen til dette er at nytten i det første tilfellet vil bli redusert 
tilnærmet proporsjonalt med reduksjonen i omfang, mens den i det sistnevnte ofte kan bli 
drastisk redusert selv med en moderat reduksjon i arbeidsomfanget. Dessuten vil det 
reduserte omfanget i det første tilfellet kunne leveres på et senere tidspunkt med moderate 
tilleggskostnader, dersom dette senere er ønskelig. 

Hvorvidt et prosjekt er rammestyrt er derfor avhengig av hvilken styringsfilosofi som er 
valgt for det enkelte prosjekt og hva som er gjeldende praksis i de ulike etatene. 

For å synliggjøre av hvordan rammestyring, bruk av kuttliste og tilpasning av 
prosjektleders styringsramme i de enkelte prosjektene vil kunne påvirke 
forventningsverdien på porteføljenivå tas det utgangspunkt i følgende  scenarier for 
hvordan prosjektene i porteføljen styres enkeltvis: 

Styringsramme på forventningsverdi,  uten rammestyring og kuttliste. 

Figur 6.3: Styringsramme på forventningsverdi,  uten rammestyring og kuttliste. 

Sannsynligheten er tilnærmet normalfordelt, med like stor sannsynlighet for at 
prosjektkostnader blir lavere enn styringsrammen, som at den blir høyere.  

Forventet kostnad for porteføljen er her lik summen av forventet kostnad for 
enkeltprosjektene.  

Styringsramme på forventningsverdi, med rammestyring, uten kuttliste 

Figur 6.4: Styringsramme på forventningsverdi, med rammestyring, uten kuttliste. 
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Med rammestyring av prosjektene vil det normalt tilstrebes å få best mulig ytelse innenfor 
en gitt kostnadsramme. For en portefølje er det da sannsynlig at en del prosjekter ikke 
klarer å holde rammen mens de øvrige enten klarer å holde rammen eller går marginalt 
under.  

Forventet kostnad for porteføljen blir da høyere enn summen av forventet kostnad for 
enkeltprosjektene. 

Styringsramme under forventningsverdi, med rammestyring og uten 
kuttliste 

Figur 6.5: Styringsramme under forventningsverdi, med rammestyring og uten kuttliste. 

 

Dersom prosjektleders styringsramme i det enkelte prosjekt reduseres til et nivå under 
forventningsverdien, vil sannsynligheten for å gå under forventningsverdien øke. For en 
portefølje vil dette medføre at noen prosjekter fullføres i henhold til prosjektleders 
styringsramme, eller under, mens de øvrige prosjektene overskrider rammen. Forventet 
kostnad for porteføljen vil da ligge over summen av prosjektledernes styringsrammer, uten at 
forventet kostnad øker vesentlig i forhold til i utgangssituasjonen i figur 6.3. 

Forventet kostnad for porteføljen kan her være tilnærmet lik summen av forventet 
kostnad for enkeltprosjektene. 

Styringsramme under forventningsverdi, med rammestyring og kuttliste 

Figur 6.6: Styringsramme under forventningsverdi, med rammestyring og kuttliste. 

 

Ved å aktivt benytte det handlingsrommet som en kuttliste gir, kan sannsynligheten for de 
største overskridelsene reduseres. Kombinasjonen av rammestyring og kuttlister kan 
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dermed føre til at sannsynligheten for ekstremutslagene reduseres, og i en situasjon der 
styringsrammene og kuttlistene er i balanse kan sannsynligheten for underskridelser og 
overskridelser være like stor. Forventningsverdien blir da den samme som i 
utgangssituasjonen i figur 6.3.  

Forventet kostnad for porteføljen kan her være tilnærmet lik summen av forventet kostnad 
for enkeltprosjektene. 

Konklusjon 

Anbefalt metodikk i denne utredningen bygger på at det er like stor sannsynlighet for 
underskridelser som overskridelser i forhold til forventet kostnad. Basert på drøftingen 
over virker dette som en rimelig forutsetning, selv om riktigheten avhenger av hvor godt 
porteføljen styres med hensyn til kuttliste og styringsramme. 

Å finne den optimale balansen mellom bruken av kuttliste, og kvantifisering av 
prosjektleders styringsmål (nødvendig reduksjon ift forventningsverdi) i forhold til graden 
av rammestyring i porteføljen, er en utfordring. Det kreves en bevisst holdning til dette 
hos porteføljeforvalterne. Muligheten for ubalanse i denne sammenheng bør inkluderes i 
vurderingene i kapittel 6.2, under punktet ”Byggherrens kultur og tilgang på 
prosjektkompetanse”. 

 

6.9  Organisering 

I utviklingen av metoden er det vektlagt at man i størst mulig grad skal gjøre bruk av 
eksisterende kompetanse, rapporteringsrutiner og innarbeidet arbeidsformer. Metoden 
medfører imidlertid et behov for oppgang av organisering, ansvarsforhold og 
rapporteringsrutiner. De foreslåtte endringene drøftes temavis nedenfor: 

Forankring  

Fagdepartementene har det overordnede ansvaret for å prioritere i henhold til politiske 
mål, og er den instans som kan koordinere interesser mellom etater, mens etatene har 
ansvaret for den operative styringen.  

Med de prosjektporteføljene som ligger til grunn for denne utredningen, forsvars- og 
veginvesteringer, er det ikke relevant å foreta porteføljestyring på tvers av etatsgrensene. 
Anbefalt organisering bør imidlertid ta høyde for at det kan bli relevant på et senere 
tidspunkt. 

I henhold til etablert praksis bør kostnadsrammen tildeles til fagdepartementene, mens 
styringsrammen (tilsvarende forventningsverdien) bør tildeles til etatene, ligger ansvaret for 
disponering av avsetning for usikkerhet hos fagdepartementene. 
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Det er derfor naturlig at fagdepartementene beholder beslutningsmyndigheten i forhold til 
anvendelse av avsetningen for usikkerhet, men porteføljestyringsprosessen må likevel 
forankres organisatorisk.  

Det kan tenkes tre hovedalternativer: 

1) Forankring både i fagdepartementene og i etatene: Etaten har det operative ansvaret for å 
samle inn og behandle informasjonen fra prosjektene og utføre analysene på 
porteføljenivå, men har ikke disposisjonsrett for avsetningen. Denne er lagt til 
fagdepartementet, som i tilfelle overskridelser av styringsrammen på det enkelte 
prosjekt avgjør om tiltak på kuttlisten skal iverksettes, eller om overskridelsen skal 
dekkes av avsetningen. 

2) Forankring i fagdepartement: Porteføljestyringsprosessen forankres kun i 
fagdepartementene, basert på grunnlagsinformasjon fremskaffet av etatene. 

3) Forankring i etatene: Porteføljestyringsprosessen forankres kun i etatene, men 
disposisjonsrett for bruk av avsetningen delegert fra fagdepartementet.  

Av hensyn til at alle ledd skal ha eierskap til prosessen og ansvar for kvaliteten av 
analysene, bør prosessen forankres både i fagdepartement og etat. Det anbefales derfor at 
den operative administrasjonen av styringsfunksjonen legges til etatene, mens 
beslutningsmyndigheten ligger hos fagdepartementene, som blir forelagt status for 
porteføljen ved faste intervaller i løpet av et år, og ved viktige beslutninger, for eksempel 
ved igangsetting av nye store prosjekter eller iverksettelse av viktige tiltak på kuttlisten.  

Det er viktig at styringsfunksjonen forankres i etablerte rutiner for rapportering internt i 
etaten og mellom etat og departement.  

Rapporteringshyppighet og -omfang 

Rapporteringshyppigheten fra etat til departement bør som et minimum være to ganger 
pr. år, i sammenheng med budsjettprosessen, og to ganger utenom dette. 
Fagdepartementer får dermed en oversikt over status i prosjektporteføljen kvartalsvis 
ellers ved behov. 

Rapporteringshyppigheten internt i etatene bør som hovedregel følge regulær 
rapporterings-hyppighet. Dette for å kunne fase inn nye prosjekter til rett tid. Anbefalt 
metode er tilpasset eksisterende rapportering i Forsvarets Overkommando og Statens 
vegvesen, med minimale tilleggskrav til informasjon som må rapporteres. 

Rapporteringen bør ta utgangspunkt i prosjektenes vurdering av periodiseringen av 
kostnadene og usikkerheten i prosjektet. For de kvalitetssikrede prosjektene er det naturlig 
å ta utgangspunkt i kvalitetssikrernes vurderinger av forventet verdi og usikkerhet til 
grunn. Prosjektene må da selv periodisere forventet verdi etter egen vurdering. Ved 
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estimat oppdateringer i etterkant av kvalitetssikringene er det naturlig å legge seneste 
analyse av usikkerheten til grunn. 

Mandat  for porteføljestyringsfunksjonen   

For å få frem all relevant informasjon, anbefales det at det i forbindelse med rapportering 
foretas en gjennomgang av prosjektporteføljen, der linjeledelsen deltar i tillegg til utnevnte 
fagpersoner med ansvar å frembringe den nødvendige informasjonen om 
prosjektporteføljen.  

Beslutninger også angående porteføljestyring bør tas i linjen, med informasjon om 
prosjektporteføljen som beslutningsstøtte. Fagmiljøet for porteføljestyring vil da ha et 
rådgivende mandat. 

Ansvaret for styringen av det enkelte prosjekt i porteføljen bør som i dag  ligge i linjen. 

Disponering av avsetning for usikkerhet 

I henhold til anbefalt metode vil fagdepartementene disponere en avsetning for usikkerhet 
på porteføljenivå.  

Siden beregningen av samlet avsetning for porteføljen hensyntar den fleksibiliteten som 
ligger i den samlede listen over mulige reduksjoner og forenklinger (kuttliste) i de ulike 
prosjektene, er det naturlig den som disponerer den samlede avsetningen også har 
beslutningsmyndighet over hvorvidt de ulike kuttene skal iverksettes. 

Siden avsetningen er finansiell beredskap er det naturlig at det utarbeides en årlig 
disposisjonsplan med prioriterte tiltak som vil kunne gjennomføres dersom det viser seg at 
avsetningen å ikke være påkrevet for å gjennomføre de planlagte prosjektene. Tiltakene på 
disposisjonsplanen vil typisk være prosjekter uten egen omtale i stortingsproposisjonene, 
av kortere varighet og som lar seg iverksette raskt.  

Ved å samle beslutningsmyndighet over samlet avsetning og kuttliste, samt en 
disposisjonsplan som beskrevet over, vil porteføljeforvalteren ha mulighet til å foreta en 
balansert vurdering av om en overskridelse i et prosjekt skal dekkes av motsvarende kutt i 
prosjektet eller av avsetningen.  
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Det er fra noen hold hevdet at bruk av avsetninger i enkeltprosjekter fører til et press fra 
prosjektets interessenter til å styre mot kostnadsrammen (P85) heller enn styringsrammen 
(P50). Ved å samle behovet for avsetninger på porteføljenivå, synliggjøres det at 
enkeltprosjektene styres i forhold til styringsrammen og at avsetningen ikke er tilstrekkelig 
til å dekke opp kostnadsrammene i de enkelte prosjektene. Ved å benytte en 
disposisjonsplan har avsetningen en definert anvendelse, noe som ytterligere tydeliggjør at 
avsetningen normalt ikke skal benyttes i prosjektene som inngår i porteføljen. Dersom 
dette tydelig kommuniseres og anbefalt metode blir innarbeidet, bør presset for å utløse 
midler fra avsetningen kunne avta og være mer håndterbart. 

Planleggingsperspektiv 

Norsk Transportplan (NTP) og Forsvarets Langtidsmelding (FLM) opererer med et 
perspektiv på ti år, mens handlingsplanene opererer med fire-fem års perspektiv.  

Det kan argumenteres med at planer med et perspektiv utover fem år fort blir urealistiske 
på grunn av skiftende politiske føringer og andre endringer i rammebetingelser. På den 
annen side har flere av de store prosjektene varigheter som er lengre enn fem år. 

Den anbefalte metoden er basert på et ti års perspektiv. Det kan være naturlig å legge 
størst vekt på styring av porteføljen de nærmeste årene, men metoden gir dermed 
mulighet til å se porteføljen i et lengre perspektiv. Dette kan være nyttig selv om 
usikkerheten på lang sikt er rimelig mye større enn på kortere sikt. 

Relevant usikkerhet i enkeltprosjektene 

Det er naturlig at systematisk usikkerhet som beregnes og håndteres på porteføljenivå, 
ikke medtas i usikkerhetsanalysene for det enkelte prosjekt.  

For store prosjekter med egen omtale i stortingsproposisjonene, skal det utføres ekstern 
kvalitetssikring, som skal gi tilråding om kostnadsramme for prosjektet. Dersom 
kostnadsrammen ligger an til å overskrides, skal prosjektet behandles på nytt av Stortinget. 
Det er derfor viktig at all relevant usikkerhet, også den systematiske, er inkludert i denne 
anbefalingen.  

For at informasjonen fra de eksterne kvalitetssikrerne skal kunne benyttes til 
porteføljestyring, uten at den systematiske usikkerheten medtas både på prosjektnivå og på 
porteføljenivå, er det derimot et krav at analysene også angir resultater der systematisk 
usikkerhet er holdt utenfor.   

Utvikling i den systematiske usikkerheten som styres på porteføljenivå vil dermed påvirke 
prosjektenes årlige tildelinger og rammer innenfor gitt totalbevilgning. 
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6.10  Prinsippskisse for metode 

Som nevnt tidligere, inngår metode for utvelgelse og prioritering av prosjekter til 
porteføljen ikke i mandatet for denne utredningen. Likevel vil den informasjonen som 
fremkommer her kunne være et bidrag i prioriteringsprosessen ved at den gir mulighet for 
teste ut ulike prosjektsammensetninger. Bidraget er imidlertid begrenset av at det ikke 
direkte omfatter nytte/lønnsomhet eller driftskostnader. 

Den anbefalte metoden kan illustreres gjennom en prinsippskisse som viser hvilken 
informasjon som kreves fra hvilke prosjekter, hvilken informasjon som det må tas stilling 
til på porteføljenivå og hvilken informasjon metoden gir som resultater. 

Figur 6.7: Prinsippskisse for metode (forenklet flytdiagram) 

 

Figuren illustrerer hvordan periodisk rapportering fra pågående prosjekter og prosjekter under utredning 
sammen med rammebetingelser for statlig porteføljestyring danner utgangspunktet for en usikkerhetsanalyse 
på porteføljenivå. Denne analysen leder frem til en beregning av nødvendig årlig usikkerhetsavsetning på 
porteføljenivå for en planperiode. 

Sammenstilling av rapportering fra prosjektene, analyse og den grafiske fremstillingen gis 
støtte av et Excel regneark, uten behov for automatiske linker til andre systemer eller øvrig 
systemutvikling, og vil distribueres uten kostnad. På denne måten blir metoden lett 
tilgjengelig. 

I de følgende underkapitlene blir innholdet i de ulike delene av prinsippskissen forklart 
nærmere. 

Analysematrise

• Sum valutaeksp.
• Sum markedseksp.
• Sum kuttliste / fleksibilitet
• Usyst. usikkerhet pr. prosj.
• Forventede bevilgninger
• Sensitivitet ift bevilgninger
• Beregnede avsetninger

• Valutaekp. (EUR,GBP,USD)
• Markedseksp.(BA)
• Kuttliste / Fleksibilitet
• Usikkerhet (std.avvik)
• Forbrukt foregående år
• Forbrukt inneværende år
• Gjenst.inneværende år
• Forventet gjenværende år

Rapportering

Grafisk fremstilling

Planperiode

Individuell rapportering

Prosjekter >500’’

Samlet rapportering

Prosjekter <500’’

Pågående prosjekter

Individuell rapportering

Prosjekter >500’’

Samlet rapportering

Prosjekter <500’’

Potensielle prosjekter

• Prioritering av prosjekter -
  inngår ikke i mandatet for
  denne utreningen

• Forventede bevilgninger
• Finansiell fleksibilitet

Porteføljevurdering
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Prosjekter det kreves rapportering fra 

Det må skilles mellom pågående prosjekter og potensielle prosjekter, siden pågående 
prosjekter kan betraktes som forpliktet, mens de potensielle prosjektene representerer 
mulighetsrommet, både i forhold til likviditetsstyring mot rammen, men også i forhold til 
nytte/lønnsomhet av prosjektene.  

For mindre prosjekter under 500 mill. kr  legges det opp til en samlet rapportering for 
henholdsvis pågående og  potensielle prosjekter. 

For store prosjekter over 500 mill. kr legges det opp til en enkeltvis rapportering for alle 
pågående og potensielle prosjekter.  

Grunnlaget for rapporteringen bør være: 

• Prosjekter over 500 mill. kr: Generelt bør seneste oppdaterte informasjon legges til 
grunn. Initielt bør rapportene fra de eksterne kvalitetssikrerne legges til grunn15, men 
etter hvert som prosjektet skrider frem og estimatoppdateringer utarbeides bør disse 
ligge til grunn. 

• Prosjekter under 500 mill. kr: Seneste oppdaterte informasjon bør legges til grunn, 
men kun på aggregert nivå. 

Innhold i rapporteringen 

Rapporteringen er basert utelukkende på informasjon som finnes i prosjektene, men 
avhengig av hvor tilgjengelig denne informasjonen er kan de rapporteringskravene som 
omtales her føre til enkelte mindre justeringer i rapporteringsrutinene. Hovedpunktene 
kan skissemessig beskrives som følger:  

Valutaeksponering 

Eksponeringen i ulike valuta er en systematisk usikkerhet. Prosjektene må derfor 
rapportere årlig eksponering i ulike valuta. Anbefalt metode legger opp til rapportering i 
forhold til tre valutagrupperinger: Euro+ (inkluderer svenske og danske kroner), britiske 
pund og amerikanske dollar. Forankringen av denne grupperingen er nærmere beskrevet i 
kapittel 6.3. 

Valutausikkerhet er spesielt relevant for forsvarsprosjekter, der innkjøp fra utlandet inngår 
i stor grad. 

                                                      

15 Ved avvik mellom kvalitetssikrernes anbefalinger og vedtatte styrings- og 
kostnadsrammer vil uansett kuttlisten være relevant.  I mange tilfeller vil også anslagene 
for forventet kostnad og usikkerhet (std. avvik) fortsatt være relevante.  
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Markedseksponering 

Eksponeringen i bygg og anleggsmarkedet er også systematisk, ved at utviklingen over i 
gjennomsnittsmarkedet vil slå ut for entreprisedelen av alle prosjektene. Prosjektene må 
derfor rapportere årlig eksponering i markedet. Verdien av inngåtte kontrakter er ikke 
eksponert i markedet. Derfor er eksponeringen gitt ved størrelsen på entrepriser som ikke 
er inngått og forventede tillegg. En nærmere analyse av denne usikkerheten er beskrevet i 
kapittel 6.4. 

Markedsusikkerheten innen bygg og anlegg er spesielt relevant for samferdselsprosjekter, 
og EBA prosjekter i Forsvaret. 

Kuttliste/fleksibilitet 

I de kvalitetssikrede prosjektene er det utarbeidet en kuttliste bestående av reduksjoner og 
forenklinger som kan iverksettes dersom kostnadsrammen er truet. Dette er et uttrykk for 
handlingsrommet til prosjektene og må sammen med annen fleksibilitet, som for eksempel 
alternativ finansiering, rapporteres periodisk slik at det etter en helhetlig vurdering kan 
besluttes hvorvidt en overskridelse skal dekkes av avsetningen eller om tiltak på kuttlisten 
skal iverksettes. 

Usikkerhet 

På bakgrunn av kvalitetssikrernes rapporter eller senere utarbeidede usikkerhetsanalyser, 
må den prosjektspesifikke usikkerheten for prosjektet totalt rapporteres. Med total 
usikkerhet menes her usikkerheten i forhold til prosjektets totale styringsramme, inkludert 
eventuelt forbrukte kostnader. Etter hvert som prosjektet går fremover og det utarbeides 
oppdaterte usikkerhetsanalyser er det naturlig at angivelsen av usikkerheten i 
porteføljeanalysen baseres på disse. 

Periodiserte kostnader 

Porteføljestyringen må ha fokus både på likviditetsstyring i forhold til årlige budsjetter og 
overvåking av kostnadsforbruk i forhold til prosjektrammer. Prosjektene må derfor 
rapportere verdien av: Forbrukte kostnader foregående år (sum for alle foregående år), 
forbrukte kostnader inneværende år, forventet gjenstående inneværende år og forventede 
fremtidige årlige kostnader. Anslagene for forventede kostnader fremover bør være så 
forventningsrette som mulig. 

Porteføljevurderinger 

Den informasjonen som med rimelighet ikke kan rapporteres fra prosjektene må 
fremskaffes på porteføljenivå.  
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Prioriteringen av prosjekter, ut fra en balansert gjennomgang av i hvilken grad prosjektene 
understøtter langsiktige strategier og planen for sektoren, målt opp mot investerings- og 
driftskostnader forbundet med de ulike prosjektene, samt politiske føringer er én av 
forholdene som bør gjøres på porteføljenivå. På hvilken måte dette skjer er som kjent ikke 
en del av mandatet her, men det er viktig at det blir utført, blant annet for å kunne lage en 
disposisjonsplan for ubenyttet avsetning og sikre at det finnes er tilstrekkelig og realistisk 
handlingsrom med hensyn til potensielle prosjekter.  

Imidlertid er en vurdering av nivået på fremtidige bevilgninger og finansiell fleksibilitet 
helt nødvendig.  

Beste anslag for nivået på fremtidige bevilgninger bør kunne estimeres med et visst 
slingringsmonn ut fra prinsippet om konsekvensjustering av budsjettene, vedtatte 
prosjekter og langtidsplaner.  

Det kan innvendes at det her fort vil kunne komme endringer, men så lenge det kan 
aksepteres at dette er anslag og at metoden gir rom for å foreta sensitivitetsanalyser i 
forhold til bevilgningsnivået, kan anslaget sammen med sensitivitetene betraktes som et 
sannsynlig utfallsrom som ikke blir oppfattet som en administrativ forskuttering av 
politiske vedtak. 

Finansiell fleksibilitet utover den som er fremkommet i enkeltprosjektene må identifiseres 
på porteføljenivå. Eksempler på slik fleksibilitet kan være stikkord i statsbudsjetter med 
hensyn til overføring mellom poster eller år eller alternativ finansiering gjennom 
bompenger og samarbeid med private aktører (OPS-prosjekter). 

Analyseresultater og sensitiviteter 

Når summen av eksponeringen i forhold til systematisk usikkerhet (valuta og bygg- og 
anleggsmarkedet) er beregnet, kan usikkerheten for hver av dem beregnes ved å benytte de 
veiledende verdiene for standardavvik oppgitt i denne rapporten. Sammenholdt med den 
usystematiske usikkerheten for enkeltprosjektene og summen av mindre prosjekter kan 
den samlede usikkerheten for porteføljen, og dermed samlet avsetning for usikkerhet, 
beregnes.  

Beregningene er utført ved hjelp av generell statistikk, og de viktigste formlene benyttet er: 
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Usikkerheten for porteføljen, fratrukket samlet fleksibilitet vil utgjøre den avsetning for 
usikkerhet som er nødvendig på porteføljenivå. 

 

Summen av forventet kostnad for prosjektene og avsetning for porteføljen utgjør planlagt 
investering for porteføljen, med en rimelig trygghet for å unngå overskridelser.  

Det planlagte investeringsnivået for porteføljen kan dermed sammenlignes med antatt 
bevilging i planperioden, og på dette grunnlaget kan det videre utføres analyser av 

Usikkerhet i en enkeltfaktor: 

For å beregne usikkerheten knyttet til en enkeltfaktor må det tas utgangspunkt i hvor 
stor den samlede beløpsmessige eksponeringen i porteføljen er overfor for den 
gjeldende enkeltfaktoren. Den kronemessige usikkerheten blir et produkt av denne 
eksponeringen og prosentvis usikkerhet i valutakursene:  

Usikkerhet [Kr] = Standardavvik [Kr] = Eksponering [Kr] x Standardavvik [%] / 100 

Eksempler på enkeltfaktorer i denne sammenheng er valuta, marked og usystematisk 
usikkerhet i enkeltprosjektenes kostnadsoverslag. 

Usikkerhet i porteføljen  

For å beregne den samlede usikkerheten i porteføljen, må det tas hensyn til 
usikkerheten i de definerte systematiske usikkerhetsfaktorene og den usystematiske 
usikkerheten i hvert prosjekt. Regneteknisk beregnes standardavviket for porteføljen 
slik: Først beregnes variansen for enkeltfaktorene ved å kvadrere standardavviket. 
Deretter summeres variansen for alle enkeltfaktorene. Til slutt beregnes kvadratroten 
av den samlede variansen.  

Varians totalt [Kr] = Summen av kvadrerte standardavvik [Kr] for enkeltfaktorene  

Standardavvik totalt [Kr] = Kvadratroten av Varians totalt [Kr] 

Avsetning for usikkerhet 

En avsetning som størrelsesmessig tilsvarer ett standardavvik vil gi ca. 85% 
sannsynlighet for å unngå overskridelser. Ved dimensjonering av avsetningen bør det 
imidlertid også tas hensyn til hvilken samlet fleksibilitet som ligger i porteføljen for å 
tilpasse prosjektene til kostnadsrammen. Slik fleksibilitet består normalt av muligheter 
for å redusere arbeidsomfang eller skaffe tilveie alternativ finansiering. Ved å hensynta 
bør avsetningen dimensjoneres slik: 

Avsetning for porteføljen [kr] = Standardavvik totalt [kr] – Fleksibilitet [kr] 
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innfasing av ulike kombinasjoner av potensiell prosjekter og sensitiviteter i forhold ulike 
anslag for fremtidige bevilgninger. 

Ved at det i stor grad her fokuseres på investeringskostnad og årlige budsjettrammer, må 
det understrekes at den samlede virkningen av prosjektene må tillegges avgjørende 
betydning i denne vurderingen. 
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7 Konklusjon og anbefalinger om    
videre arbeid 

Utgangspunktet for denne utredningen har vært å finne en enkel og praktisk anvendelig 
metode for å kunne beregne samlet avsetning for usikkerhet for en prosjektportefølje. 
Utover dette har det vært et mål å frembringe ny kunnskap knyttet til problemstillingen 
som grunnlag for videre arbeid. 

Det er foretatt en kartlegging av tilgjengelig informasjon om porteføljestyring gjennom 
litteratur og praksis i utvalgte referansebedrifter. For helhetens skyld dekket denne 
kartleggingen også den viktige delen av porteføljestyring som omhandler utvalg og 
prioritering av prosjekter som bør inngå i porteføljen. Kartleggingen har bidratt til 
utformingen av metode for beregning av usikkerhet på porteføljenivå samt gitt nyttig og 
ny informasjon om porteføljestyring av prosjekter. 

Fagdepartementene og etatenes behov er ivaretatt så langt det har vært mulig. Enkelte av 
behovene har det dessverre vært umulig å ivareta innefor mandatet for denne utredningen. 
Dette gjelder spesielt den nåværende situasjonen i Forsvaret, der utfordringen først og 
fremst er knyttet til å klare å utnytte bevilgningene fullt ut. 

Den anbefalte metoden vil etter Dovres vurdering gi en praktisk hjelp for å beslutte 
størrelsen på nødvendig avsetning for usikkerhet. Porteføljene av veg- og 
forsvarsprosjekter synes å være strukturert på en slik måte at det ligger godt til rette for 
innføring av anbefalt metode slik den er beskrevet i denne utredningen. 

7.1  Krav til faglig nøyaktighet 

For å tilfredsstille kravet til enkelhet er det foretatt en del metodiske forenklinger.  

For de fleste typer analyser vil det måtte foretas avveininger mellom detaljeringsgrad, 
presisjon, pålitelighet i datagrunnlaget og verdien av ytterligere informasjon.  

Det kan hevdes at høy detaljeringsgrad og stokastisk presise erfaringstall for alle relevante 
parametere vil føre til meget høy presisjon i resultatene og dermed høy troverdighet av 
analysen. En slik analyse vil kunne gi gode prediksjoner om fremtiden for oppgaver av 
repeterende karakter som gjentas mange ganger.  

Prosjekter er imidlertid ikke av en slik karakter at en slik tilnærming vil kunne gi gode 
resultater. En praktisk avveining av hvilken informasjon som er mest relevant, og på 
hvilket detaljeringsnivå den er mest relevant er helt nødvendig. Kostnaden ved å 
frembringe informasjonen må veies opp mot den nytten den gir og den praktiske 
muligheten for å frembringe informasjonen.  
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Et eksempel på en slik avveining kan være valutausikkerhet. For mange av prosjektene i 
porteføljen er valget av leverandør fremdeles utestående. Dersom de potensielle 
leverandørene befinner seg i ulike land, slik de ofte gjør, vil en ikke kunne vite hvilken 
valuta prosjektet er eksponert i. En detaljert analyse av valutaeksponeringen er derfor ikke 
mulig uten å gjette på hvilken leverandør som vil bli valgt. En må videre anta at den 
historiske valutautviklingen er relevant også fremover, og en må hensynta historisk 
korrelasjon mellom de ulike valutaene. En detaljert tilnærming blir dermed 
kostnadskrevende og mer presis bare dersom alle forutsetningene i ettertid viser seg å 
være korrekte, noe de sjeldent er. Ved å akseptere en grovere tilnærming viser analysene i 
kapittel 6.3 at det er mulig å gruppere valutausikkerheten i tre uavhengige grupper, som det 
er mulig å angi veiledende standardavvik for dersom en aksepterer en viss feilmargin. Det 
blir da lettere å plassere anskaffelsene i en valutagruppe, metoden blir lite 
kostnadskrevende og resultatene blir mer pålitelige. 

Tilsvarende resonnementer kan gjennomføres for de fleste andre av forenklingene som er 
foretatt, men det er likevel grunn til å anføre at enkelte av dem vil føre til en viss 
undervurdering av usikkerheten på porteføljenivå. Det begrensede utvalget av systematisk 
usikkerhet, og kanskje spesielt den tvingende nødvendige forenklingen avgående 
periodisering av avsetning vil kunne føre til at blir undervurdert slik at standardavviket for 
porteføljen i realiteten burde vært 10-30% høyere enn det analysen viser (dersom analysen 
viser et standardavvik på 5% kan det i realiteten være 6%). Dette er likevel en akseptabel 
feilmargin dersom beslutningstakerne er klar over den.     

7.2  Anbefaling om videre arbeid 

• Denne utredningen dekker imidlertid ikke metode for utvelgelse og prioritering av 
prosjekter. Rapporten gir imidlertid et grunnlag for videre arbeid på dette området, i 
første rekke gjennom beskrivelsen av praksis i referansebedriftene. 
Referansebedriftenes tilnærming til utvelgelse og prioritering sammenfaller på flere 
områder og bør derfor kunne tjene som et godt utgangspunkt for videre bearbeiding 
av disse temaene i staten. 

• Med referanse til drøftingen i kapittel 6.4.3 anbefales det at prinsippet om nominell 
budsjettering bør utredes nærmere.  

• Med referanse til referansebedriftenes sterke fokusering på periodiske 
estimatoppdateringer som det kanskje viktigste virkemiddelet i prosjektstyring generelt 
og som grunnlag for porteføljestyring, anbefales det at en slik praksis utredes nærmere 
for eventuell innføring i staten. 
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9  Vedlegg 

9.1  Veiledning 

Dovre International AS (Dovre) har på oppdrag fra forskningsprogrammet Concept 
gjennomført utredningen ”Styring av prosjektporteføljer i staten – Usikkerhetsavsetning 
på porteføljenivå”. 

Utredningen drøfter muligheten for å oppnå forbedringer i styringen av 
prosjektporteføljene som eies av Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet. 

Rapporten anbefaler en metodisk tilnærming til systematiske og usystematiske 
usikkerheter knyttet til prosjektporteføljene og at disse behandles i et forhåndsoppsatt 
regneark. Regnearket inngår som en leveranse fra utredningen og er utarbeidet i to 
varianter, en for porteføljen hjemmehørende under Samferdselsdepartementet og en for 
Forsvarsdepartementet. 

Regnearket skal gi støtte til beregningen av årlige avsetning for usikkerhet på 
porteføljenivå samt ved vurdering av innfasing av nye prosjekter i porteføljen. En sentral 
forutsetning for utarbeidelsen av metoden har vært å gjøre løsningen så enkel og praktisk 
som mulig, innenfor det som er faglig forsvarlig. Det har derfor vært nødvendig  å gjøre et 
sett med forenklinger av relativt kompliserte sammenhenger. Det anbefales derfor at 
brukeren av regnearket setter seg inn i hvilke forhold dette gjelder og gjør seg kjent med 
den marginale undervurderingen av usikkerhet som bruk av metoden medfører. 

Etterfølgende veiledning skal gi en praktisk innføring i bruk av nevnte regneark ved hjelp 
av et tenkt eksempel fra samferdselssektoren. 

Oppsett av masterdata 

Filhåndtering 

Excelfilene <Porteføljestyring samferdsel> og <Porteføljestyring forsvar> er å betrakte 
som masterkopier. Forut for en porteføljeanalyse bør det derfor opprettes en egen kopi av 
regnearket som siden kan arkiveres på en slik måte at historiske analyser ivaretas. Det 
foreligger ingen restriksjoner i forhold til distribusjon av masterkopiene fra Dovre. 

Planleggingshorisont for analyse 

Regnearket inviterer til bruk av en planleggingshorisont opp til ti år. Det er ikke lagt til 
rette for å utvide tidshorisonten for planlegging utover ti år uten at det må gjøres 
endringer i regnearket. 
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Starttidspunktet for planleggingsperioden bestemmes i cellen E3 i arbeidsarket 
<Besluttede prosjekter>. Denne cellen er merket med rød tekst, på lik linje med alle andre 
celler som brukeren skal oppdatere selv. 

Prisnivå 

Modellen inviterer til bruk av et fast prisnivå. Prisnivået for analysen settes automatisk lik 
første år i planleggingshorisonten. Ved behov for bruk av en annen referanse for prisnivå 
overskrives celle D2 i arbeidsarket <Analyse>. Det er imidlertid ikke noe til hinder ved 
modellen for å bruke løpende kroneverdier. 

Data for besluttede prosjekter 

Data for pågående prosjekter legges inn i egne tabeller i arbeidsarket <Besluttede 
prosjekter>. 

Tabell 9.1: Inputtabell, besluttede prosjekter 

 

1. Prosjektnavn: Prosjektnavnet legges inn i inputtabellen og vil automatisk kopieres 
til de andre arbeidsarkene. 

2. Forventningsverdi (P50): Seneste beregnede forventningsverdier legges inn i 
tabellens nederste rad. Inputtabellen etterspør årlige investeringsbeløp. For 
inneværende år etterspørres forbrukt hittil i år samt gjenstående. Forbrukt hittil 
legges inn med samme prisnivå som øvrige kostnader. 

3. Standardavvik: Usikkerheten for det totale prosjektet, gitt ved størrelsen av ett 
standardavvik, legges inn som en ensidig/positiv verdi. I den grad det er forbrukt 
midler i prosjektet allerede, vil det beregnes et resulterende standardavvik som 
relateres til gjenstående kostnader. Generelt kan det nevnes at usikkerheten 
knyttet til totalprosjektet typisk vil reduseres i løpet av prosjektgjennomføringen. 
Usikkerheten knyttet til gjenstående arbeidsomfang vil imidlertid ikke følge denne 
utviklingen, men derimot øke når den uttrykkes som en prosentsats av det 
gjenværende. Modellen har en begrensning for prosjekter som har forbrukt midler 

Forbrukt Forbrukt Gjenst.
Prosjekt N hittil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SUM
Eksponering BA marked 100 150 25
Valutaeksponering (USD)
Valutaeksponering (EUR+) 50
Valutaeksponering (GBP)
Ikke benyttet

Øvrig styringsrom (kuttliste mm) 10 5 5
Standardavvik (σ) 12 %
Forventningsverdi (P50) 250 50 150 200 50 700 [mill. kr]

2003
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og som har gjenstående varighet lengre enn ti år, i form av at det vil beregnes et 
for lavt standardavvik for gjenstående. 

4. Øvrig styringsrom: For hvert år i gjennomføringsperioden skal det gjøres en 
vurdering av i hvilken grad enkeltprosjektet bidrar til å gi styringsrom for 
porteføljen. Dette kan eksempelvis være verdien av kuttlisten og fleksibilitet i 
finansiering som følge av bompengefinansiering av veganlegg. Rammeavtalens 
pkt 4.10 krever allerede at mulige forenklinger og reduksjoner i prosjektet 
beskrives og kostnadsberegnes. Periodisering av verdien av kuttlisten medfører en 
håndterbar utvidelse av denne oppgaven. 

5. Inputtabellen etterspør årlig eksponering, i NOK, ovenfor forhåndsdefinerte 
systematiske usikkerheter. Denne informasjonen må baseres på rapportering fra 
enkeltprosjektene og vil kunne være størrelser som i seg selv er beheftet med 
usikkerhet.  

• Valuta vil det ikke nødvendigvis være kjent hvilke land innkjøpet skal 
gjøres fra før tildelingen er klar. I slike tilfeller er det riktigere å inkludere 
en eksponering i det valutaslaget man tror mest på, fremfor å unnlate å 
hensynta eksponeringen i valuta. 

• Eksponering i bygg- og anleggsmarkedet utgjøres av estimert kostnad for 
ikke kontrahert kontrakter samt uforutsette kostnader. 

Modellen foreslår veiledende verdier for markeds- og valutausikkerhet. 

6. Prosjekter < 500’’: Prosjekter med en total kostnadsramme mindre enn 500 mill. 
kr gis ikke oppmerksomhet enkeltvis, men legges inn som en samlepost. I 
samferdselssektoren er dette summen av stamvegprosjekter som ikke er 
kvalitetssikret eksternt og som er under beløpsgrensen. I Forsvaret utgjøres 
samleposten av ikke eksternt kvalitetssikrede kategori 2-4 prosjekter som enkeltvis 
er under beløpsgrensen. Fastsettelsen av egenskapene til samleposten er en 
utfordring i arbeidet med porteføljestyring. Informasjonsinnsamlingen må baseres 
på allerede tilgjengelig rapportering eller ad-hoc undersøkelser da det i 
utgangspunktet ikke er krav om at det skal finnes ferske usikkerhetsanalyser eller 
kvantifisering av eksponering for systematisk usikkerhet. Bestemmelsen av 
egenskapene til samleposten vil i stor utstrekning måtte baseres på anslag. 

Det er indikert i arbeidsarket vil det ikke være relevant å beregne historisk forbruk 
på denne samlingen av prosjekter. Forbrukt inneværende år vil derimot være av 
relevans for årlig likviditetsstyring. 

Data for potensielle prosjekter 

Ikke-besluttede prosjekter legges inn i arbeidsarket <Potensielle prosjekter>. Denne 
inputtabellen er i all hovedsak lik tilsvarende tabell for besluttede prosjekter. 
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Tabell 9.2: Inputtabell, potensiell prosjekter 

 

I fall et potensielt prosjekt vedtas vil modellen kreve at data om prosjektet overføres til 
arbeidsarket <Besluttede prosjekter> og slettes fra arbeidsarket <Potensielle prosjekter>. 
Denne operasjonen er ikke automatisert. 

Analyse 

Etter at prosjektporteføljens data, prosjektarven samt mulige nye prosjekter, er lagt inn i 
de to ulike inputarkene, vil neste steg være å bruke analysearket. De langt fleste verdiene i 
analysearket blir hentet fra de to inputtabellene og skal ikke overskrives direkte. Celler 
som benyttes i analysen er gitt rød tekstfarge, og forklares nedenfor. Se også Tabell 9.3. 

1. Analysedato: Datering av ferdigstilt analyse. 

2. Sammensetting av porteføljen: Sammensetting av porteføljen kan justeres ved 
bruk av ”brytere” i venstre marg av tabellen. Verdien ”1” vil medføre at 
prosjektet hensyntas i analysen, verdien ”0” vil føre til at prosjektet utelates.  
Dette er i første rekke aktuelt i forbindelse med innpassing av nye prosjekter i 
porteføljen. På samme måte kan man isolere virkningen av systematisk usikkerhet 
og vurdere porteføljen med og uten øvrig styringsrom. 

3. Ramme: Eksempelet refererer til tenkte prosjekter i samferdselssektoren. 
Utgangspunktet for beregning av prosjektporteføljens ramme blir derfor kap. 
1320, post 30 i statsbudsjettet. I forsvarssektoren vil den sammenlignbare 
størrelsen bli gitt av investeringspostene under kap. 1760. Beregningen av årlig 
ramme for eksempelporteføljen hensyntar fylkesfordelte midler til øvrige 
riksveger utenfor stamvegnettet gjennom at denne summen trekkes fra 
totalrammen. I fall man i analysen skulle ha behov for å lage scenarier som 
hensyntar ulike grader av optimisme/pessimisme knyttet til størrelsen av 
fremtidige bevilgninger, er det lagt inn en faktor som kan brukes til å justere 
rammen. 

4. σ gjst: Standardavviket for gjenstående kostnader er en størrelse som avledes på 
grunnlag av data som legges inn i arbeidsarket <Besluttede prosjekter>. Denne 
kommenteres tiltross for at den ikke skal justeres manuelt. Det er valgt å 

Potensielt prosjekt A 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 SUM
Eksponering BA marked 150 200 20
Valutaeksponering (USD)
Valutaeksponering (EUR+) 50
Valutaeksponering (GBP)
Ikke benyttet

Øvrig styringsrom (kuttliste mm) 5 5
Standardavvik (σ) 9 %
Forventningsverdi (P50) 200 300 100 600 [mill. kr]
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konsekvent relatere angivelsen av usikkerhet i inputtabellen til den totale 
prosjektkostnaden. For prosjekter som er igang vil den prosentvise usikkerheten 
knyttet det gjenstående være høyere enn for totalen. Resulterende usikkerhet 
beregnes etter nedenforstående formel og vises i kolonnen ved siden av 
standardavviket som er knyttet til totalkostnaden. 

σ gjst = σ total * total kostnad/ (total kostnad – (Forbrukt hittil + Forbrukt 
inneværende år) 
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Visualisering 

Resultatet fra analysen tegnes fortløpende i arbeidsarket <Figur> i form av et 
søylediagram. Hver søyle representerer den totale årlig investeringsramme. 

• Blå, skravert: Fylkesfordelte midler 

• Blå, hel: Besluttede prosjekter 

• Gul, hel: Potensielle prosjekter 

• Rødskravert: Samlet usikkerhetsavsetning for prosjektene som inngår i 
porteføljen. Størrelsen av samlet usikkerhetsavsetning angis også med tall. 

• Hvit: Udisponerte midler innenfor rammen 

• Hvit, negativ: Overskridelse av total investeringsramme 

• Kolonne for inneværende år er fratrukket forbrukte midler 

 

Figur 9.1: Søylediagram, disponering av årlige investeringsrammer 
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9.2  Prinsippmessig implementeringsplan 

Implementeringsarbeidet er i første rekke knyttet til å etablere miljøer som kan ta til seg de 
anbefalingene som er lagt frem. I forbindelse med implementeringen er det nødvendig å 
forankre metoden hos sentrale personer i budsjettprosessen med god prosjektforståelse og 
som besitter en statistisk grunnforståelse. I første omgang er det behov for to til tre 
personer i henholdsvis Forsvaret og vegsektoren som kan ta eierskap til det videre 
arbeidet med porteføljestyring. 

Regnearket som støtter metoden er utviklet i Microsoft Excel og er ikke tenkt integrert 
med noe eksisterende dataverktøy. Det er heller ikke identifisert behov for å gjøre 
endringer av eksisterende dataverktøy. 

Det er i utgangspunktet ikke lagt opp til kursing eller faglig assistanse fra Dovres side i 
forbindelse med innføringsarbeidet. En eventuell faglig støtte i forbindelse med 
innføringen bør vurderes i detaljert implementeringsplanlegging. 

I forbindelse med den detaljerte implementeringsplanleggingen må mellom annet følgende 
forhold bearbeides: 

• Helhetlig informasjon overfor beslutningstakere vedrørende porteføljestyring som 
sådan, men spesielt om forvaltningen av avsetning og intensjonen med disposisjonsplan 
(jf kapittel 6.9.4) 

• Detaljert beskrivelse av grensesnittet mellom prosessen for porteføljestyring og 
budsjetteringsprosessen og øvrige prosesser for langtidsplanlegging 

• Informasjonsarbeid ovenfor prosjektene slik at eksisterende rapporteringsrutiner kan 
utvides til også å omfatte nødvendige data for porteføljestyring 

• Kartlegging av prosjektarv, innsamling av relevante data for prosjektene 

Nedenfor presenteres sekvensen i en overordnet implementeringsplan. 

Plan for implementering, arbeidssekvens 

• Preliminær rapport overleveres Concept (Avsluttet) 

• Concept koordinerer høringsrunde (Avsluttet) 

• Berørte miljøer utpeker personell for videre arbeid 

• Detaljert implementeringsplanlegging 

• Eventuell opplæring/kursing 

• Første analyse av veg- og forsvarsporteføljene, tentativt 2. halvår 2003 
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