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Byggingen  av  Nytt  operahus  i  Bjørvika  ble  vesentlig  mer  kostbart  enn  forventet,  og  en  stor  del  av 
kostnadsøkningene ble presentert sent i prosjektets gjennomføringsfase. Denne arbeidsrapporten er et resultat 
av en detaljert gjennomgang av utvalgte sider av den overordnede kostnadsstyringen i prosjektet. 
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Forord 

Concept‐programmet  ved  Norges  teknisk‐  naturvitenskapelige  universitet  har  på  oppdrag  fra 

Finansdepartementet  evaluert  noen  utvalgte  områder  av  kostnadsstyringen  i  gjennomføringsfasen  av 

investeringsprosjektet Nytt operahus.  

Det primære perspektivet i studien har vært utøvelsen av styring i grensesnittet mellom etat og departement, 

og hensikten med arbeidsrapporten er å bidra til læring på dette området. Rapporten er hovedsakelig basert på 

skriftlige kilder, og analyser og betraktninger er på et overordnet nivå. Det har  ikke vært en ambisjon å gjøre 

noen  dyptgående  analyse  av  problemstillingene,  og  arbeidsrapporten  er  derfor ment  å  være  et  innspill  til 

videre drøfting av de temaene som behandles. 

 

 

Trondheim 28.09.12 

Torbjørn Aass 
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BAKGRUNN OG HENSIKT 

Prosjektet Nytt operahus ble besluttet gjennomført i 2002 og hadde byggestart året etter. Bygget ble tatt i bruk 

i 2008 og majoriteten av byggearbeidene var avsluttet og oppgjort i 2009. Totalkostnaden ble på 42781 mill kr 

av en gjeldende kostnadsramme på 4356 mill kr. Prosjektet holdt dermed kostnadsramma, men benyttet totalt 

734 mill kr av usikkerhetsavsetningen. Det ble anmodet om å øke styringsramma fire ganger i perioden 2006 til 

2008, hvorav tre av disse kom i perioden medio 2007 til medio 2008. 

Prosjektet  ble  gjennomført med  en  stram  framdriftsplan  og  i  en  periode med  høy  temperatur  i  bygg‐  og 

anleggsmarkedet, noe som hadde en betydelig påvirkning på kostnadene. Prosjektet ble gitt en forholdsvis stor 

regulering av rammene underveis i gjennomføringen for å kompensere for denne prisveksten. 

Byggingen av Nytt operahus ble vesentlig mer kostbart enn først anslått. De gjentatte anmodningene om økt 

styringsramme  i  prosjektets  siste  år  ga  et  inntrykk  av  at  gjennomførende  etat  manglet  kontroll  med 

kostnadene. Denne arbeidsrapporten er resultatet av en gjennomgang av utvalgte sider av kostnadsstyringen 

på etats‐ og departementsnivå. Hensikten har vært å belyse noen av de  forhold som har vært gjenstand  for 

kritikk i media og den interne saksbehandlingen for prosjektet. 

SPØRSMÅL SOM BESVARES I RAPPORTEN 

Rapporten har som hensikt å besvare følgende spørsmål for prosjektet Nytt Operahus: 

1. Har  usikkerhetsavsetningen  blitt  disponert  innenfor  prosjektets  rammebetingelser  og  definerte 

omfang? 

2. Har prisreguleringen av styringsramme og kostnadsramme vært gjort i henhold til vedtatt ordning og 

har intensjonen bak prisreguleringsordningen vært ivaretatt? 

3. Har etaten og ansvarlige  fagdepartement hatt  tilfredsstillende kontroll og  styring med kostnadene  i 

prosjektet? 

4. Ga  vedtatte  styringsramme  og  kostnadsramme  prosjektet  gode  nok  rammebetingelser,  og  var 

kostnadsestimatene som forelå ved investeringsbeslutning realistiske? 

METODE OG KILDER 

Arbeidsrapporten er  i hovedsak basert på  skriftlige  kilder, herunder alle  relevante  stortingsproposisjoner og 

skriftlig  kommunikasjon  mellom  de  involverte  departement  og  Statsbygg.  I  tillegg  er  det  innhentet  noe 

informasjon fra Statistisk sentralbyrå. 

I  tekst og  tabeller  i  rapporten er det  forsøkt å benytte kostnadstall  fra åpne kilder. Alle  tall kan derfor  ikke 

sammenliknes direkte.  I  analysene benyttes  imidlertid  tall  som  er  fullt  sammenliknbare.  Enkelte  tabeller og 

grafer er basert på  tall beregnet blant annet gjennom  interpolering. Det vil her  finnes noen unøyaktigheter, 

men disse er ikke så store at de påvirker konklusjonene i rapporten. 

                                                                 
1 Regnskapstall – nominelle beløp summert. Kommersielle arealer ikke inkludert. 
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HISTORIKK 
Prosjektet  Nytt  operahus  ble  formelt  etablert  i  stortingsproposisjon  48  (01‐02).  Prosjektet  fikk  en 

styringsramme på 2830 mill kr og en kostnadsramme på 3 330 mill kr. Differansen mellom disse rammene var 

på 500 mill kr og utgjorde prosjektets usikkerhetsavsetning. 

Anleggsarbeidene  startet  i  2003,  og  bygget  skulle  etter  planen  stå  ferdig  til  høsten  2008.  Tidspunktet  for 

åpningsforestillingen ble senere framskyndet tre måneder til april 2008.  

Rundt årsskiftet 2005 – 2006 meldte Statsbygg (SB) om at styringsramma ikke kom til å holde, og anmodet det 

ansvarlige fagdepartementet, Fornyings‐ og administrasjonsdepartementet (FAD), om å få benytte 142 mill kr 

fra usikkerhetsavsetningen. SB orienterte om at 42 mill kr skulle benyttes til funksjonalitet som ikke lå inne i det 

opprinnelige prosjektomfanget, men som var nødvendig å realisere for å få et operahus med ny og oppdatert 

teknologi. De øvrige 100 millionene var nødvendig for å dekke inn økte kostnader som en følge av høyere priser 

på  kontrakter  inngått  i  et  presset  marked.  På  senvinteren  2006  ga  FAD  skriftlig  godkjenning  til  å  øke 

styringsramma. Godkjenningen  ble  senere  trukket  tilbake,  og  Statsbygg  ble  bedt  om  å  redegjøre  for  hvilke 

muligheter for kutt og innsparinger som fantes, samt å sette en del arbeider på vent slik at styringsramma ikke 

skulle overskrides. Det ble også stilt spørsmål ved hvorvidt de 42 mill kr til økt funksjonalitet var å regne som 

utvidelse av det definerte prosjektomfanget, og dermed ikke skulle finansieres innenfor kostnadsramma, men 

forelegges  Stortinget  for  ny  beslutning.  Under  saksbehandlingen  fikk  SB  også  kritikk  for  å  ha  lagt  fram 

anmodningen  for  sent  til  at  det  fantes  noen  reell  mulighet  til  å  gjøre  kostnadsbesparende  tiltak.  Ny 

styringsramme  ble  endelig  godkjent2 tidlig  sommeren  2006,  etter  ca  et  halvt  års  saksbehandlingstid.  SB 

beregnet konsekvensen av ordren om å stoppe arbeidene under saksbehandlingstiden til å ha påført prosjektet 

en merkostnad på rundt 10 mill kr.  

Høsten 2006 var så godt som alle kontrakter inngått og prosjektet gikk inn i en periode med høy produksjon på 

byggeplass. For å nå målet om ferdigstillelse tidsnok til at den planlagte åpningsforestillingen ”Jorden rundt på 

80 dager” kunne fremføres den 26. april 2008 var kravet til høy framdrift stramt. 

Tidlig i 2007 meldte SB om at den nye styringsramma ikke kom til å holde. En del av kontraktene viste seg å bli 

dyrere  enn  antatt, og noen  tvistesaker  var under oppseiling. Den ugunstige markedssituasjonen hadde  ikke 

bare gitt høye priser, men også lavere effektivitet på byggeplass, blant annet som en følge av at det ble brukt 

mye midlertidig innleid personell med varierende kompetanse. I juni samme år anmodet derfor SB om å få øke 

styringsramma med ytterligere 150 mill kr. Det ble poengtert at dette behovet var basert på et konservativt 

estimat som ikke tok inn et negativt utfall av tvistesaker. Økningen i styringsramma ble godkjent3, og medførte 

også et behov for å øke årets bevilgning på statsbudsjettet for 2007 med 150 mill kr4. 

Senere i 2007 rapporterte SB igjen om prognoser som tydet på at styringsramma ikke kom til å holde. Rett etter 

årsskiftet 2007  ‐ 2008 ble det sendt en anmodning om å øke styringsramma med ytterligere 300 mill kr, noe 

som ble godkjent5.  

I august 2008 ble det fremmet nok en anmodning om å øke styringsramma. SB hadde nå behov for ytterligere 

150 mill kr til å komme i land med forhandlingene om de siste sluttoppgjørene og ulike tvistesaker. SB fikk først 

avslag på anmodningen, men oppnådde til slutt aksept for å øke rammen med 142 mill kr6. 

Totalt sett ble det brukt rundt 734 mill kr av usikkerhetsavsetningen i prosjektet. I tillegg ble prosjektet tilkjent 

en ekstra stor prisregulering av styringsramme og kostnadsramme som en  følge av høykonjunktur  i bygg‐ og 

                                                                 
2 Meddelt muntlig fra FAD til SB 9.6.06 
3 Omtalt i St.prp. 1 (2007‐2008) 14.9.07 
4 St. prp. 6 (2007‐2008) 16.11.07 FAD 
5 St. prp. 53 (2007‐2008) 18.4.08 FAD 
6 St. prp. 28 (2008‐2009) 14.11.08 FAD 
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anleggsmarkedet  i  gjennomføringsperioden.  Operabygget  ble  ferdigstilt  til  åpning  i  april  2008,  men 

etableringen av de  tekniske  installasjonene skjedde dessverre  for  tett opp  til åpningen at det  lot seg gjøre å 

sette opp den planlagte åpningsforestillingen ”Jorden rundt på 80 dager”. Mindre teknisk krevende stykker ble 

fremført under åpningen i stedet. Utviklingen i styringsramme og kostnadsramme er vist i tabell 1 og figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Utviklingen i styringsrammer og kostnadsrammer for Nytt operahus. Prisnivå er per årets første budsjettrevisjon, i 

de fleste tilfeller mars måned. Alle tall i mill kr.  

* Inkluderer tillegg for kjøp av tomt 85 mill kr. 

**Inkluderer kompensasjon for endrede mva‐regler; 23 mill kr for kostnadsramme, 18 mill kr for styringsramme. 

 
Figur 1: Utviklingen av styringsrammer og kostnadsrammer for Nytt operahus   

År  Kostnadsramme 
(prisregulert) 

 

Endring
utover 

prisregulering 

Styringsramme
gjeldende 

(prisregulert) 

Endring
ut over 

prisregulering 

2002  3 330  0 2 830  

2003  3 532*  0 3 001*  

2004  3 683  0 3 124  

2005  3 858**  0 3 265**  

2006  4 012  0 3 374  
+ 142 

2007  4 227  0 3 657  
+ 150 

2008  4 356  0 3 836  
+ 300 
+ 142 

2009  4 356  0 4 278  



Kostnadsstyring Nytt operahus 

 	

7 
	

GJENNOMGANG AV UTVALGTE SIDER VED KOSTNADSSTYRINGEN 

1 – BRUK AV USIKKERHETSAVSETNING 

Usikkerhetsavsetningen  i  statlige  prosjekter  er  differansen  mellom  den  øvre  kostnadsrammen  og 

styringsrammen. Bruk av avsetningen betyr derfor å øke styringsrammen. En økning av styringsrammen ut over 

kostnadsrammen må behandles av Stortinget. 

Behovet for økningen av styringsramma ble av Statsbygg begrunnet med følgende forhold: 

 Kompleksitet:  Prosjektet  var  komplekst med mange  avhengigheter mellom  kontraktene.  Problemer 

med  leveranser  på  ett  område  ga  negative  konsekvenser  i  flere  ledd,  noe  som  førte  til  mange 

tilleggskrav fra leverandørene. I tillegg kom økte kostnader for administrasjon og servicefunksjoner. 

 Nedsatt effektivitet: Markedssituasjonen  førte  til mangel på kompetent personell og dermed  lavere 

effektivitet på byggeplassen. 

 Høyere priser: Markedssituasjonen ga enda høyere priser enn forventet. 

 Forsinkelser:  Forsinkelse  i  leveransen  av  teaterteknisk  utstyr  medførte  økte  kostnader  til  testing, 

opplæring og prøvedrift. 

 Økt omfang: Ny funksjonalitet som en konsekvens av teknologisk utvikling (~42 mill kr). 

I de siste årene av byggeperioden opplevde SB en stor mengde endringer og tillegg på de inngåtte kontraktene, 

med  en  påfølgende  stor  økning  i  kostnadene.  Økningen  i  kontraktsvolum medførte  at  kontraktene måtte 

reforhandles, samtidig som det ga næring til kostbare tvistesaker.  

ANALYSE 

SB  sin begrunnelse  for å benytte usikkerhetsavsetningen har  i hovedsak  vært negative utslag av usikkerhet. 

Merkostnaden på 42 mill kr som omtales som tillegg til prosjektets omfang kan også betraktes som et utslag av 

usikkerhet –  ikke nødvendigvis en endring av prosjektets definerte omfang eller mandat.  I et prosjekt med så 

lang varighet som operahusprosjektet må det forventes at det skjer en viss teknologisk utvikling parallelt med 

prosjektgjennomføringen. Gitt kvalitetsmålenes høye prioritet må usikkerhet i omfanget i denne sammenheng 

påregnes og tas høyde for.  I et styringsperspektiv er det derfor viktig at det etableres en omforent forståelse 

mellom etat og de  involverte departement av hva som  inngår av slik omfangsusikkerhet  i kostnadsoverslaget, 

og hva som skal håndteres av denne usikkerheten innenfor prosjektets kostnadsramme. 

De  konkrete  disponeringer  og  leveranser  til  prosjektet  har  ikke  vært  gjennomgått  i detalj, men det  er  ikke 

funnet  noe  som  indikerer  at  SB  har  økt  funksjonaliteten  eller  kvaliteten  i  prosjektet  utover  det  vedtatte 

prosjektomfang og den overnevnte oppgraderingen av teknologi. Behovet for bruk av usikkerhetsavsetningen 

er  godt  dokumentert  av  SB,  og  de  ekstra  tilførte midlene  har  utelukkende  blitt  disponert  til  å  dekke  inn 

kostnader som en følge av negative utslag av usikkerhet. 

De  reelle  mulighetene  for  kutt  og  besparelser  i  et  prosjekt  med  så  høye  forventninger  til  kvalitet  som 

operahusprosjektet  var  etter  FAD  og  SB  sin  oppfatning  små,  noe  som  også  underbygges  av  en  rapport  fra 

ekstern kvalitetssikring (KS2) fra 2002. Hvorvidt FAD hadde en reell mulighet til å velge å kutte i omfang i stedet 

for  å  øke  styringsramma  er  et  styringsspørsmål  vi  skal  se  nærmere  på  i  senere  avsnitt. Med  unntak  av  de 

overnevnte 42 mill kr, er det  ikke  funnet noe som  tyder på at bruken av usikkerhetsavsetningen kunne vært 

mindre under de gjeldende prioriteringer og rammebetingelser. 
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2 – PRISREGULERING AV STYRINGSRAMME OG KOSTNADSRAMME 

For  å  håndtere  veksten  i  prisen  på  arbeidskraft  og  andre  innsatsfaktorer  gis  statlige  prosjekter  et  tillegg  i 

kostnadsramme og  styringsramme  i  form av en prisregulering. Gjennom en  løpende  regulering av  rammene 

basert på prisutviklingen  innen den  relevante  sektoren  skjermes prosjektene  for en del av den  systematiske 

kostnadsusikkerheten knyttet til generell og sektorspesifikk prisvekst. 

For byggeprosjekt  i Staten er det vanlig praksis at gjenstående  (ikke utbetalt) del av rammen reguleres opp  i 

henhold  til  den  Statlige  byggekostnadsindeksen  ‐  SBED‐indeksen. Denne  indeksen  er  blant  annet  basert  på 

Statistisk sentralbyrå sin statistikk for utviklingen  i byggekostnader for ulike fag og bransjer. Prisregulering av 

rammene er praktisk ordning, da indeksbasert kompensasjon for lønns‐ og prisstigning (LPS) som oftest også er 

en del av avtalen i bygge‐ og anleggskontrakter. 

Operaprosjektets størrelse og lange varighet var forventet å bidra til en betydelig stimulering av etterspørselen 

i entreprenørmarkedet på Østlandsområdet. Det var  ikke  forventet at SBED‐indeksen ville gi et  rett bilde av 

prisveksten  i regionen, og det ble derfor besluttet at prosjektet skulle få en prisregulering  i henhold til SBED‐

indeksen for den delen av rammene som var kontrahert, mens den delen som ennå  ikke var forpliktet skulle 

reguleres  i henhold  til  en  indeks  som  reflekterte den  reelle  utviklingen  i markedet  i Østlandsområdet. Den 

sistnevnte indeksen skulle utarbeides av markedsanalyseselskapet Analysegruppen som senere skiftet navn til 

Prognosesenteret.  Ordningen  ble  vedtatt  i  Stortingsproposisjon  48  (2001‐2002)  hvor  den  endelige 

investeringsbeslutningen for prosjektet ble tatt. 

Tabellen under viser utviklingen i ulike parametere for prisregulering, samt usikkerhetsavsetningen: 

 

Tabell 2: Prisregulering av kostnadsramme, styringsramme og usikkerhetsavsetning 

* Prisregulering regnes fra mars/april til mars/april påfølgende år, dette for å samsvare med prosjektets budsjettrevisjoner. 

For 2002 er  januar måned brukt,  for 2008 er prognose  for  juni brukt. Unøyaktigheter kan  forekomme. Merk at gjeldende 

styringsramme også omfatter de deler av usikkerhetsavsetningen som er benyttet. 

** Inkluderer tillegg for kjøp av tomt 85 mill kr. 

***Inkluderer kompensasjon for endrede mva‐regler; 23 mill kr for kostnadsramme, 18 mill kr for styringsramme. 

Tabell 2 viser hvilke indekser som har blitt benyttet for prisregulering av rammene sammen med den faktiske 

prisreguleringen  (i  kroner)  av  rammene  per  år.  I  kolonnene  helt  til  høyre  er  den  beregnede  totale 

usikkerhetsavsetningen  (forbrukt  +  gjenstående)  og  den  gjenstående  avsetningen  vist.  Som  det  fremgår  av 

tabell  2 har  tilleggene  i  kostnadsramme  vært  en  god  del  høyere  enn  styringsramma. Dette  skyldes  i  første 

omgang at kostnadsramma er større enn styringsramma. Siden det er  ikke‐utbetalte beløp som prisreguleres, 

År  Indeks fra foregående år  Kostnadsramme 
(prisregulert*) 

 

Hvorav
prisregulering 

Gjeldende 
styringsramme 
(prisregulert*) 

Hvorav
prisregulering 

Beregnet total 
usikkerhetsavsetning 

Gjenstående 
usikkerhetsavsetning 

SBED  Regional 

2002  ‐  ‐  3 330  ‐  2 830  ‐  500  500 

2003  5,2 %  6,3 %  3 532*  117  3 001**  86  531  531 

2004  2,6 %  5,1 %  3 683  151  3 124  141  559  559 

2005  4,7 %  4,9 %  3 858***  129  3 265***  105  593  593 

2006  3,9 %  7,6 %  4 012  154  3 374  109  638  638 

2007  6,0 %  15,4 %  4 227  215  3 657  141  712  570 

2008  6,8 %  Ukjent 
(~10 ‐14 %) 

4 356  129  4136  29  812  220 

2009  ‐  ‐  4 356  0  4 278  0  812  78 
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øker  den  relative  forskjellen  på  den  del  av  styringsramma  og  kostnadsramma  som  skal  prisreguleres med 

utbetalingene i prosjektet. I tillegg til dette inneholdt kostnadsramma også en større andel midler som ikke var 

forpliktet, og som derfor skulle prisreguleres med den betydelig høyere regionale  indeksen. Figur 2  illustrerer 

forskjellen i de årlige tilleggene for prisregulering. Legg spesielt merke til tilleggene for 2006, 2007 og 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Prisregulering av styringsramme og kostnadsramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Økning av total usikkerhetsavsetning sett opp mot forbruk 

Figur  2  illustrerer  økningen  i  styringsramme  og  kostnadsramme.  Differansen  mellom  disse  er 

usikkerhetsavsetningen.  En  beregning  av  den  totalt  tilgjengelige  avsetningen  i  prosjektet,  sammen  med 

forbruket av denne, er vist i figur 3.  
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ANALYSE 

Av kapasitetsmessige årsaker har det  ikke vært gjort en gjennomgang av detaljerte tall over kontraherte eller 

utbetalte  beløp  i  prosjektet.  Det  er  derfor  ikke  mulig  å  etterprøve  de  enkelte  utregninger  av  tillegg  for 

prisregulering. Det er dog ikke oppdaget noe som indikerer at reguleringen av rammene ikke har vært i henhold 

forutsetninger gitt i Stortingsproposisjon 48 (2001‐2002). Statsbygg oppgir også at de regionale indeksene som 

ble benyttet ble utarbeidet på halvårlig basis og lagt frem for de involverte parter fra etat og departement uten 

at det kom frem innvendinger til tallene.  

Som  det  fremgår  av  tabell  2  og  figur  2  blir  kostnadsramma  regulert  opp med  betydelige  større  beløp  enn 

styringsramma i prosjektets siste år. Dette skyldes at prosjektet hadde utbetalt og forpliktet en større andel av 

styringsramma  enn  kostnadsramma,  slik  at  den  relative  forskjellen  på  den  delen  av  ramma  som  skulle 

prisreguleres  ble  større. Den  regionale  indeksen  som  ble  benyttet  til  å  prisregulere  ikke‐kontrahert  beløp  i 

perioden 2006  til 2008 var også svært høy, helt oppe  i over 15 % per år, noe som medførte en enda større 

relativ økning av kostnadsramma. 

Prisreguleringen av kostnadsramme og styringsramme i operahusprosjektet virker altså å ha vært gjort teknisk 

rett,  og  fullt ut  i  henhold  til  Stortingsproposisjon  48  (2001‐2002). Men  som  vi har  sett  over har ordningen 

medført en uforholdsmessig stor økning  i kostnadsramma  i prosjektets siste år. Det er  i denne sammenheng 

naturlig å stille spørsmål ved om utformingen av selve prisreguleringsrutinene har  ivaretatt  intensjonen med 

ordningen. Vi skal se nærmere på dette. 

I tillegg til å være en ren justering for inflasjon, er intensjonen bak ordningen med prisregulering at Staten skal 

ta risiko knyttet til systematisk markedsusikkerhet (prisvekst i den enkelte industri), mens etat og departement 

skal  håndtere  resterende  usikkerhet  innenfor  de  gitte  finansielle  rammer.  Ordningen  gjør  også  at  en  ved 

estimering av de totale investeringskostnadene ikke trenger å ta hensyn til kontraktskrav om kompensasjon for 

lønns‐ og prisstigning, eller tidspunkt for utbetalinger. 

I  midten  av  2006  var  majoriteten  av  kontraktene  i  operahusprosjektet  inngått.  SB  hadde  her  forpliktet 

mesteparten av  styringsramma, noe  som  tilsa at den utelukkende  skulle prisreguleres med  (den  lave) SBED‐

indeksen. Den forholdsvis store andelen av gjenstående usikkerhetsavsetning skulle derimot prisreguleres med 

den, i perioden, dobbelt så store regionale prisindeksen. 

I praksis medførte dette at kostnadsramma økte med ca 75 mill kr mer enn styringsramma fra 2006 til 2007, og 

med 100 mill kr mer fra 2007 til 2008. Den totale usikkerhetsavsetningen økte altså med 175 mill kr på to år. 

Rent  teknisk  sett  var  det  rett  å  øke  avsetningen  såpass  mye,  ettersom  beløpet  ikke  var  kontrahert  og 

reguleringen derfor skulle baseres på den høye regionale prisindeksen i henhold til vedtatt rutine. Spørsmålet 

er om det var rett å fortsette å benytte denne indeksen når så godt som alle kontraktene var inngått. Det er i 

denne  sammenheng  verdt  å  legge merke  til  at dersom  kun  SBED‐indeksen hadde blitt  benyttet  de  to  siste 

årene,  hadde  tilgjengelig  usikkerhetsavsetning  blitt  omtrent  90 mill  kr  lavere.  Dette  ville  igjen medført  en 

mindre overskridelse av kostnadsramma, da gjenstående avsetning ved prosjektavslutning var på 78 mill kr. 

Det er flere momenter som taler mot å benytte den regionale prisindeksen til regulering av kostnadsramma når 

alle kontrakter  i prosjektet er  inngått. Et argument er at økninger  i prosjektkostnaden mest  sannsynligvis vil 

skje innenfor rammene av allerede inngåtte kontrakter. Dette både i form av økte mengder, eller som endrings‐

/tilleggsarbeider hvor prisen som hovedregel vil samsvare med kontraktens øvrige enhetspriser og mekanismer 

for kompensasjon for lønns‐ og prisstigning. Prisvekst ivaretas altså godt gjennom SBED‐indeksen. 

Det kan her motargumenteres med at tillegg til etablerte kontrakter som oftest gir høyere priser som en følge 

av blant annet opportunistisk prising  fra entreprenørene. Det å operere  i et presset marked medfører også 

flere  andre  kostnadsdrivende  ulemper  enn  økte  kontraktspriser,  noe  prosjektet  opplevde  blant  annet  som 

lavere effektivitet hos entreprenørene og forsinkelser pga manglende leveringsdyktighet etc. Dette var dog en 
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del  av  den  usikkerheten  prosjektet måtte  forholde  seg  til,  og  usikkerhetsavsetningen måtte  dimensjoneres 

deretter. 

Intensjonen med å prisregulere prosjektets  rammer er å  kompensere  for den  systematiske prisusikkerheten 

som  er  knyttet  til  markedsutviklingen.  Denne  usikkerheten  påvirker  porteføljen  av  statlige 

investeringsprosjekter.  Øvrig  usikkerhet  skal  prosjektet  i  utgangspunktet  håndtere  selv  innenfor  de  gitte 

rammer. Når alle kontrakter er  inngått er det derfor  i prinsippet  ingen grunn til å gi prosjektet noe tillegg for 

prisvekst utover den  lønns‐ og prisstigningsregulering som  ligger  i kontraktene. Dette  ivaretas  i praksis av en 

regulering med SBED‐indeksen. 

Som vi har  sett endte prosjektet Nytt operahus med en kostnad  rett under kostnadsramma, ”reddet” av en 

ekstraordinær prisregulering av usikkerhetsavsetningen. Prisreguleringen av rammene ble teknisk sett gjort rett 

og var  i henhold til de vedtatte rammebetingelsene. Det kan  imidlertid stilles spørsmål ved om prosjektet ble 

gitt større tillegg i rammene enn hva som var intensjonen med ordningen for prisregulering, nemlig å skjerme 

prosjektet fra systematisk markedsusikkerhet  i et presset marked. Vi har her sett at det derfor kan hevdes at 

intensjonen med prisreguleringen  ikke var  ivaretatt, og at prosjektet fikk for store tillegg  i kostnadsramma de 

siste  årene  før  avslutning. Dette må  tilskrives mangler  ved utforming  av prisreguleringsordningen.  Kritikken 

rettes  i  denne  sammenheng mot  eierstyringen  på  departementsnivå,  ikke  Statsbygg  som  gjennomførende 

aktør. 

Det sentrale i denne diskusjonen er at selv om prosjektet hadde legitime grunner for å få økte rammer, må det 

være en ryddighet rundt premisser og mekanismer for allokering og utløsning av slike midler dersom en skal 

lykkes i å ivareta god kostnadsstyring. 

 

 3 – KOSTNADSSTYRING UNDER GJENNOMFØRINGEN 

Prosjekt Nytt operahus endte med en kostnad 734 mill kr over opprinnelig styringsramme. Formelt sett gikk 

prosjektet  ikke ut over  kostnadsrammen og omtales derfor  ikke  som en  kostnadsoverskridelse. De 734 mill 

kronene  ble  gitt  som  økning  av  styringsrammen  i  totalt  fire  omganger  etter  anmodninger  fra  Statsbygg. 

Anmodningene  ble  sendt  i  løpet  av  prosjektets  to  siste  år,  noe  som  har  vært  gjenstand  for  kritikk  og 

antydninger om mangelfull kostnadsstyring. Vi skal i det følgende se nærmere på denne prosessen og hvordan 

kostnadsstyringen på etats‐ og departementsnivå har vært ivaretatt på et overordnet nivå. 

Fastsetting  av  styringsrammer  og  kostnadsrammer  er  en måte  å  holde  kontroll med  kostnadsutviklingen  i 

statlige prosjekter. Rammene  representerer  fullmaktsgrenser  for prosjektets  totalkostnad. Dersom det  viser 

seg at prosjektet ikke kan leveres innenfor de gitte rammene må det søkes om økte rammer. For at rammene 

skal fungere som styringsmekanismer  i kostnadsstyringen av prosjektet og porteføljen, er det sentralt at slike 

anmodninger kommer så tidlig som mulig i prosjektprosessen.  

ANALYSE  

Høsten 2006 hadde operahusprosjektet inngått så godt som alle kontrakter og gikk inn i en periode med meget 

høy aktivitet på byggeplass. Operahuset var et teknisk komplekst bygg med mange grensesnitt, og hvor mange 

entreprenører  og  leverandører  skulle  arbeide  i  parallell.  Prosjektet  opplevde  etter  hvert  problemer  med 

leveringsdyktigheten  til  de  prosjekterende,  med  forsinkede  leveranser  av  variabel  kvalitet.  På  grunn  av 

avhengigheter  mellom  aktivitetene  førte  forsinkelser  hos  en  entreprenør  ofte  til  forsinkelser  for 

entreprenørene som skulle stå for de påfølgende arbeidene, med dertil krav om ekstra betaling for plunder og 

heft. Mangler  i arbeidsunderlaget fra de prosjekterende medførte også mange tilleggskrav. Økningen  i volum 

på  flere  av  kontraktene  oversteg  etter  hvert  grensen  for  når  entreprenørene  kan  kreve  reforhandling  av 

avtalene. Siden SB styrte hardt mot å nå den satte ferdigstillelsesdatoen, ble det etter hvert besluttet å endre 
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prisformatet til regningsarbeid for tre av de største kontraktene. Kontraktene måtte uansett reforhandles, og 

regningsarbeid  ga  byggherre  større muligheter  til  å  styre  fremdriften  da  det  åpnet  for  å  pålegge  overtid. 

Regningsarbeid bidro også til å gi en ryddigere og raskere administrasjon av kontraktsgrensesnitt og oppgjør. 

Gjennom endring av prisformatet til regningsarbeid ble kontraktsmekanismene som ga størst forutsigbarhet for 

kostnad  forhandlet  ut  til  fordel  for  bestemmelser  som  ga  økt  kontroll  på  framdrift.  Kostnadspådraget  fra 

måned  til måned ble det nå  forholdsvis enkelt å holde oversikt over, men det ble vanskeligere å ha kontroll 

med gjenstående arbeider og samlet sluttkostnad. 

Kompleksiteten  i  prosjektet  med  de  mange  gjensidige  avhengighetene  mellom  byggeaktivitetene  skapte  i 

kombinasjon med den ambisiøse framdriftsplanen mye usikkerhet. Produksjonen på byggeplass var i perioden 

svært  høy,  tidvis  over  100  mill  kr  per  måned.  Forlenget  byggetid  medførte  også  følgekostnader  for 

fellesfunksjoner og administrasjon.  Svært høy produksjon, bruk av  regningsarbeid,  forsinkelser  i  fakturering, 

sterkt  framdriftsfokus  og  stort  arbeidspress  i  prosjektadministrasjonen,  gjorde  det  sannsynligvis  vanskelig  å 

anslå nøyaktige prognoser for sluttkostnaden for prosjektet. 

Det blir  ikke rett å påstå at SB bevisst har  latt kostnadene  løpe opp til styringsramma, for så å be om utvidet 

ramme.  Tre  av  de  fire  anmodningene  om  økt  styringsramme  kom  imidlertid  svært  sent  i 

prosjektgjennomføringen, i perioden juni 2007 til august 2008. I praksis kan derfor ikke systemet med bruk av 

rammer  for kostnad  sies å ha  fungert hensiktsmessig med hensyn på å gi prosjektets eier god kontroll med 

totalkostnaden  for  prosjektet.  Styringen  av  operahusprosjektet  har  utvilsomt  vært  svært  krevende,  og  i 

prosjektets avsluttende fase fremstår vanskeligheter med å beregne gode prognoser for sluttkostnad som en 

av  de  viktigste  årsakene  til  at  det  ble  søkt  om  å  benytte  midler  fra  usikkerhetsavsetningen  i  så  mange 

enkeltomganger.  

Den stramme framdriftsplanen antas også å ha gjort kostnadsstyringen utfordrende. En høy framdrift kan gi økt 

lønnsomhet gjennom eksempelvis  lavere administrasjonskostnader for byggherre og entreprenør, og tidligere 

husleieinntekter. Men det medfører også økt usikkerhet og sårbarhet i et stort og komplekst prosjekt som Nytt 

operahus, hvor forsinkelser i ett ledd vil føre til forsinkelser i flere andre ledd på grunn av gjensidig avhengighet 

og  lite  slakk.  Retrospektivt  kan  det  i  prosjektet  Nytt  operahus  være  verdt  å  reflektere  over  hvorvidt 

framdriftsplanen var basert på  for optimistiske antakelser, og om gevinsten ved å  flytte åpningsdatoen  fram 

stod  i  samsvar  med  den  økte  usikkerhetseksponeringen.  Beslutningsprosessene  i  denne  sammenheng 

behandles ikke i denne rapporten.  

Som  tidligere nevnt  er  en  av hensiktene med  fastsetting  av  kostnadsrammer  å  gi  en økt  forutsigbarhet  for 

totalkostnaden i prosjekter. En annen hovedårsak til at dette ikke har fungert som tiltenkt i operahusprosjektet 

kan  også  skyldes  mangelen  på  omforente  prinsipper  for  kostnadsstyring  og  bruk  av  usikkerhetsavsetning 

mellom  SB og departementene.  I  løpet av prosjektets  to  siste år ble det  fra SB  søkt om å benytte deler av 

usikkerhetsavsetningen  totalt  fire  ganger.  I  tre  av  disse  anmodningene  ble  det  kommunisert  at  den  nye 

styringsramma var beregnet å være  tilstrekkelig  for å sluttføre prosjektet.  I ett  tilfelle ble det søkt om å øke 

styringsramma,  samtidig  som  det  ble  informert  om  at  kostnader  knyttet  til  tvistesaker  som  var  nært 

forestående  ikke var  regnet  inn. SB opplyste også om at alle anmodninger om økninger  i styringsramma var 

basert på svært nøkterne estimater, og at det  ikke ble  lagt  inn noe margin  for kostnadsusikkerhet utover de 

begrunnelsene som fulgte anmodningene.  I følge SB er dette årsaken til at ramma ble søkt utvidet så mange 

ganger. SB ser den gradvise utvidelsen av styringsramma som en del av den stramme kostnadsstyringen etaten 

utøvde i prosjektet, og mener også at denne taktikken bidro til å holde totalkostnaden for prosjektet nede. 

For FAD og Finansdepartementet (FIN) fremsto denne ”stegvise” utvidelsen av styringsramma som et tegn på 

at  SB  manglet  kostnadskontroll.  De  stadige  anmodningene  om  utvidelse  av  ramma  ga  en  mangel  på 

forutsigbarhet, og skapte også utfordringer  i prosessene med planlegging og styring av de årlige budsjettene. 

Anmodningene fra SB kom også så sent i byggeprosjektet at det i realiteten ikke var mulig å gjennomføre noen 

vesentlige kostnadsbesparende reduksjoner  i omfang eller kvalitet. FAD og FIN hadde derfor valget mellom å 
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akseptere  en  økt  ramme,  eller  stoppe  prosjektet.  Presset  ble  ytterligere  forsterket  av  prosjektets  stramme 

framdriftsplan.  

Det  er  tvilsomt  at  det  eksisterte  noe  reelt  potensial  for  besparelser  gjennom  kutt  i  omfang  eller  kvalitet  i 

operahusprosjektet. Muligheten  for  å  gjøre  kutt  i  stedet  for  å  øke  rammene  var  uansett  ikke  til  stede  da 

størsteparten  av  anmodningene  om  økte  rammer  kom  svært  sent  i prosjektgjennomføringen. Dette  krevde 

svært korte saksbehandlingstider og raske svar for at ikke prosjektets framdrift skulle trues og kostnadene øke 

ytterligere. Fra SB er det grunnlag for å hevde at det var en mangel på forståelse for denne situasjonen i FAD. 

SB opplevde  i  flere  tilfeller  at  saksbehandlingstiden  var  så  lang  at prosjektet hadde  valget mellom  å  stanse 

arbeider, med dertil store kostnads‐ og framdriftskonsekvenser, eller å operere i grenseland for eget mandat og 

fullmakter.  FAD  kan  på  sin  side  hevde  at  disse  problemene  var  noe  SB  selv  hadde  skyld  i,  ettersom 

anmodningene ble sendt frem såpass sent. Økninger i ramma i den størrelsesorden det her er snakk om måtte 

også  forelegges  regjeringen.  Saksbehandlingstiden  var derfor  ikke  noe  FAD  alene  kunne  styre. Det  skal  her 

legges til at SB i flere tilfeller meldte inn prognoser som tilsa at styringsramma ikke kom til å holde. Prognosene 

ble gjerne  rapportert noen måneder  i  forkant av anmodningene om å bruke av usikkerhetsavsetningen. Når 

slike  varsler  kommer  i  god  tid  bør  ikke  en  anmodning  om  å  øke  styringsramma  komme  overraskende  på 

fagdepartementet, og det burde kunne  forventes en mer proaktiv holdning  fra FAD  sin  side  for å minimere 

saksbehandlingstiden og ulempene for prosjektet. 

En gjennomgang av kommunikasjonen i prosessene med bruk av usikkerhetsavsetningen gir et inntrykk av at SB 

og departementene hadde ulike oppfatninger av hvilke prinsipper som var gjeldende  for utløsing og bruk av 

usikkerhetsavsetningen.  SB  la  seg  på  en  linje  hvor  en  ba  om  å  få  bruke  så  lite  som  mulig  av 

usikkerhetsavsetningen hver gang, med dertil lav sannsynlighet for å gjennomføre hele prosjektet innenfor den 

økte  styringsramma.  Forventningene  fra  departementene  var  imidlertid  at  når  prosjektet  fikk  en  ny 

styringsramme,  skulle det med  høy  sannsynlighet  kunne  gjennomføres  innenfor  denne. Det  at  SB  i  enkelte 

anmodninger om ny styringsramme samtidig opplyste om at forventede økte kostnader knyttet til utfallet av 

kommende  tvistesaker  ikke  var  tatt  inn  forslaget  til  ny  ramme,  forsterker  inntrykket  av  at  SB  og 

departementene betraktet prinsippene for bruk og utløsing av usikkerhetsavsetningen ulikt. 

 

 4 – KOSTNADSOVERSLAG OG VEDTATTE RAMMER 

Som vi har sett holdt prosjektet Nytt operahus kostnadsramma, men hadde et merforbruk på 734 mill kr utover 

opprinnelig styringsramme. Det ble benyttet om lag 90 % av usikkerhetsavsetningen. Prosjektet er nå avsluttet, 

og det er  interessant å se hvordan estimater og vedtatte rammer  fremlagt ved  investeringsbeslutning  i 2002 

står i forhold til den faktiske kostnaden. 

Ved endelig investeringsbeslutning for operaprosjektet forelå følgende kostnadsestimater: 

 

 

 

 

 

Tabell 3 – Kostnadsestimater ved KS2 og investeringsbeslutning 

Som det fremgår av tabellen over lå estimat fra KS2‐prosessen noe høyere enn etatens eget estimat i forkant av 

KS2.  Størst  er  forskjellen  i basisestimat  (346 mill  kr)  og  P85‐estimat  (490 mill  kr). Differansen mellom  P85‐

  Etatens analyse 
før KS2 

(nov 2001) 

Estimat v KS2
(nov 2001) 

Overslag 
forprosjekt 
(jan 2002) 

P85‐estimat  3 107 3 597 Ikke kjent

Forventningsverdi (P50)  2 850 3 061 Ikke kjent

Basisestimat  2 368 2 714 2 660
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estimatet og P50‐estimatet fra KS2 er også betydelig større enn hva som er tilfellet for etatens egen analyse. 

Dette viser at usikkerheten i kostnadsestimatet ble vurdert til å være høyere ved KS2 enn ved SBs egen analyse 

i forkant. Etaten utarbeidet også et nytt kostnadsoverslag  i følge med forprosjektet, delvis  i parallell med den 

pågående  KS2‐prosessen.  Her  ble  basisestimatet  anslått  å  være  større  enn  den  foregående  etatsinterne 

analysen, men hakket lavere enn estimatet fra KS2 (50 mill kr). 

 

Tabell 4 – Anbefalte og vedtatte rammer 

*Justert med SBED‐indeksen fra nov 2001 til jan 2002 

**Justert med den spesielle regionale prisindeksen 

***Beregning/overslag. For prisregulering er den regionale indeksen benyttet t.o.m. 2005, SBED‐indeksen etter dette. 

Tabell 4 viser anbefalt styringsramme og kostnadsramme fra KS‐rådgiver, samt anbefalte rammer lagt frem av 

Kultur og kirkedepartementet  i Stortingsproposisjon 48 (01‐02). Differansene mellom de to rammene er vist  i 

kolonne 4 og 5.  

Som vi  ser av  tabell 4 ble  ikke KS‐rådgivers konkrete anbefalinger  for  styringsramme og kostnadsramme  for 

prosjektet  tatt  tilfølge.  Rammene  som  ble  vedtatt  fulgte  anbefalingen  fra  KUD,  som  var  basert  på  siste 

kostnadsoverslag fra forprosjekt (se tabell 3). I følge Stortingsproposisjon 48 (01‐02) fremstår ikke anbefalingen 

fra KUD å ha sin opprinnelse  i et estimat basert på stokastisk metode, men den virker å ha tatt KS‐rådgivers 

anbefaling for størrelse på usikkerhetsavsetning (omtalt som ”usikkerhetsmargin” i proposisjonen) til følge. 

De høyre kolonnene viser differansen mellom anbefalingene til KS‐rådgiver og den vedtatte størrelsen, sett opp 

mot det faktiske merforbruket utover rammene. Som vi ser anbefalte KS‐rådgiver en styringsramme som var ca 

380 mill kr høyere enn hva som ble vedtatt (prisregulert for sammenliknbarhet). Merforbruket utover vedtatt 

styringsramme var på 734 mill kr, altså enda høyere.  

ANALYSE 

Som  vi  har  sett  hadde  prosjektet  et  merforbruk  på  734  mill  kr  ut  over  den  opprinnelige  fastsatte 

styringsramma.  For  å  vurdere  hvorvidt  størrelsen  på  denne  ramma  var  stor  nok må  vi  se  på  årsakene  til 

merforbruket. 

På grunn av de spesielle markedsforholdene ble det ved investeringsbeslutning gitt aksept for en prisregulering 

av  styringsamme  og  kostnadsramme  som  var  betydelig  høyere  enn  både  konsumprisindeksene  og 

byggekostnadsindeksene i perioden. Reguleringen av ikke‐forpliktet del av rammene har tidvis vært oppe i over 

15 % årlig. Allikevel ble 90 % av usikkerhetsavsetningen benyttet. Behovet for å øke ramma ble av SB begrunnet 

med ulike årsaker som sorterer under negative utslag av usikkerhet. Kompleksitet, forsinkelser, tvistesaker og 

mindre omfangsusikkerhet er alle naturlige kostnadsdrivende elementer i et stort byggeprosjekt. Dette er noe 

det må  tas høyde  for ved kostnadsestimering. Framdriftsplanen viste seg også å være  stram, noe som både 

medfører usikkerhet og som dessuten kan virke direkte kostnadsdrivende dersom framdrift er høyt prioritert, 

slik som var tilfellet i operaprosjektet. Forlenget byggetid og forseringsarbeider er kostnader det må tas hensyn 

til ved estimering. 

Den  spesielle  utviklingen  i markedet  i  perioden  prosjektet  ble  gjennomført  er  kanskje  det  forhold  som  var 

vanskeligst  å  forutse  konsekvensene  av, og  som  i  størst  grad  legitimerer bruken  av usikkerhetsavsetningen. 

Rammer  Anbefalt ved KS2  Anbefalt og vedtatt i 
St prp 48 (01‐02) 

Differanse 
 (jan 2002) 

 

Differanse  
justert for prisreg til 

2008 

Faktisk 
merforbruk 

Kostnadsramme  3 569*  3 330 239 388**  0

Styringsramme  3 104*  2 830 274 377***  + 734
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Prosjektet fikk riktignok store tillegg i rammene for å dekke inn den spesielt store prisveksten i markedet, men 

markedssituasjonen  medførte  også  ulemper  som  effektivitetstap  på  byggeplass,  mangel  på  tilbud  og 

prisøkninger som var vanskelig å forutse og ta høyde for. 

Til  tross  for  mange  oppdukkende  forhold med  negativ  konsekvens  underveis  i  gjennomføringen  vurderes 

styringsramma som ble satt ved investeringsbeslutning som for lav, prosjektets prioritering av kvalitet, størrelse 

og karakter tatt i betraktning. Kostnadsoverslaget som ble lagt til grunn for fastsettelse av rammene var basert 

på en kalkyle etter forprosjektet som  i for  liten grad virker å ha tatt hensyn til størrelsen på den  identifiserte 

usikkerheten prosjektet skulle operere under. 

Styringsramme ble fastsatt på bakgrunn av et nøkternt basisestimat på 2 660 mill kr, hvor 170 mill kr ble lagt til 

for å håndtere usikkerhet. Dette var før tilbud på entreprisene var innhentet. Dersom dette overslaget på 2830 

mill  kr  var ment  å  representere  et  estimat med  50%  sjanse  for  overskridelse/underskridelse  (P50),  var  det 

sannsynligvis for lavt. 

Som vi ser av tabell 4 hadde en styringsramme basert på KS‐rådgivers P50‐estimat også vært for lav til å holde. 

Bruken av usikkerhetsavsetningen hadde  imidlertid vært ca halvparten med en slik styringsramme, og gitt et 

merforbruk på rundt 10% ut over vedtatt ramme. Dette er innenfor det som kan aksepteres uten at det stilles 

spørsmål ved realismen i den anbefalte ramma. 

Slik som for styringsramma kan det også hevdes at kostnadsramma var satt for  lavt. Som vi så  i kapitlet som 

omhandlet  prisregulering,  var  prosjektet  også  nær  å  overskride  kostnadsramma,  men  kan  sies  å  ha  blitt 

”reddet” av en særlig høy prisregulering i prosjektets siste to år. Størrelsen på usikkerhetsavsetningen vurderes 

imidlertid  å  ha  vært  rett  dimensjonert,  slik  at  dersom  styringsramma  og  kostnadsramma  hadde  vært  satt 

høyere, ville avsetningen vært av akseptabel størrelse. 

 

KONKLUSJONER 
Vi skal i det følgende oppsummere konklusjonene fra de fire spørsmålene presentert innledningsvis. 

1. Har  usikkerhetsavsetningen  som  ble  benyttet  blitt  disponert  innenfor  prosjektets  rammebetingelser  og 

definerte omfang? 

Behovet for økt styringsramme i prosjektet skyldes i hovedsak negative utslag av usikkerhet. Det har ikke blitt 

funnet noe  som  tilsier at økningene  i  styringsramme gjennom bruk av usikkerhetsavsetningen  ikke har vært 

legitime, eller utenfor etaten og fagdepartementet sin styringsrett. 

2. Har  prisreguleringen  av  styringsramme  og  kostnadsramme  vært  gjort  i  henhold  til  vedtatt  ordning  og 

ivaretatt intensjonen bak denne? 

Reguleringen av prosjektets styringsramme og kostnadsramme for å kompensere for prisvekst virker å ha vært 

gjort  teknisk  rett. Gitt at  intensjonen med prisreguleringsordningen var å overføre den systematiske  risikoen 

knyttet til prisvekst i bygg‐ og anleggsmarkedet fra etaten til Staten, har ordningen med prisregulering med to 

ulike indekser ikke fungert helt som tiltenkt. Prosjektet ser ut til å ha fått økt kostnadsramma for mye i forhold 

til hensikten med prisreguleringsordningen, spesielt  i de siste årene. Prisregulering av usikkerhetsavsetningen 

med en regional markedsindeks har gitt en uforholdsmessig stor økning i kostnadsramma.  Prosjektet ville hatt 

en overskridelse av ramma dersom denne hadde blitt regulert med den «vanlige» SBED‐indeksen.  
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Utformingen av den spesielle ordningen  for prisregulering som ble vedtatt  for Nytt operahus medfører at de 

opprinnelige  estimater  og  rammer  for  kostnad  reelt  sett  er  beheftet med mer  usikkerhet  enn  hva  som  er 

tilfellet  for  andre  statlige  prosjekter. Den medfører  nemlig  en  større  usikkerhet  i  selve  forutsetningene  for 

tallenes gyldighet enn hva som er vanlig i statlige prosjekter. Den regionale indeksen vil variere mer enn SBED‐

indeksen, og vil være vanskeligere å estimere  i  forkant av prosjektet enn SBED‐indeksen. Det er her verdt å 

stille  spørsmål  ved  om  den  reelle  kostnadsusikkerheten  knyttet  til  forutsetningen  om  at  rammene  skal 

reguleres med  en  slik  regional  indeks  er  godt  nok  kommunisert  ved  investeringsbeslutning,  og  videre  om 

usikkerheten styres fra rett nivå. 

I  lys av dette  fremstår utformingen av ordningen metodisk sett som mangelfull. Dette er  imidlertid  ikke noe 

Statsbygg som gjennomførende etat kan klandres for. 

3. Har  etaten og det ansvarlige  fagdepartement hatt  tilfredsstillende  kontroll og  styring med  kostnadene  i 

prosjektet? 

Enkelte  sider av den overordnede  kostnadsstyringen  fremstår  som mangelfull. Prosjektet Nytt operahus ble 

gjennomført under svært utfordrende rammebetingelser og har vært et krevende prosjekt å styre. I prosjektets 

avsluttende  fase  virker  det  å  ha  vært  en  delvis  manglende  kontroll  på  sluttkostnad.  Mellom  etaten  og 

departementene  virker det også  å ha manglet  en omforent  forståelse  av hvilke  styringsprinsipper  som  skal 

legges til grunn  i kostnadsstyringen. Styringsramma ble enkelte ganger anmodet økt med for små beløp til at 

prosjektet  kunne  forventes  å  gjennomføres  uten  en  ytterligere  økning  i  ramma  på  et  senere  tidspunkt. 

Anmodning om å utvide ramma ble også kommunisert for sent til at fagdepartementet hadde noe annet valg 

enn å godkjenne økningen eller  stoppe prosjektet. Det  skal her  legges  til at det  sannsynligvis er  tvilsomt at 

denne  situasjonen hadde  vært  annerledes om  Statsbygg hadde  sendt  anmodningene på  tidligere  tidspunkt. 

Ansvarlig fagdepartementet virker  ikke å ha korrigert Statsbygg sin praksis med sene og gradvise økninger av 

styringsramma, til tross for at kommunikasjonen fra Statsbygg åpenbart viste at etatens prinsipper for bruk av 

usikkerhetsavsetningen ikke samsvarte med FAD og FINs forventninger.  

Prosjektet Nytt operahus virker å ha hatt tett oppfølging fra ansvarlige fagdepartement. Av ankepunkter i den 

øvrige  eierstyringen  skal  nevnes  at  saksbehandlingstiden  for  godkjenning  av  økt  styringsramme  var  i  noen 

tilfeller  for  lang,  noe  som  har  virket  forstyrrende  på  prosjektgjennomføringen  og  medførte  økte 

prosjektkostnader  på  grunn  av  midlertidige  stopp  i  produksjonen.  Det  virker  heller  ikke  som  om 

fagdepartementet  har  benyttet  innrapporterte  kostnadsprognoser  aktivt  nok  for  å  minimere 

saksbehandlingstiden. 

 

4. Ga  vedtatte  styringsramme  og  kostnadsramme  prosjektet  gode  nok  rammebetingelser,  og  var 

kostnadsestimatene som forelå ved investeringsbeslutning realistiske? 

Kostnadsestimatet  lagt  til  grunn  for prosjektets  styringsramme og  kostnadsramme  virker  å ha  vært  for  lavt 

under  de  gitte  forholdene.  Prosjektet  var  svært  komplekst,  hadde  en  lang  gjennomføringstid  og  en  stram 

framdriftsplan. I tillegg har mål for kvalitet og fremdrift, vært prioritert foran kostnad. Dette tilsier at prosjektet 

har hatt behov for et forholdsvis stort økonomisk handlingsrom for å lykkes. Prosjektet fikk spesielt store tillegg 

i  styringsramme  og  kostnadsramme  for  å  håndtere  den  sterke  prisveksten  i  bygg‐  og  anleggsmarkedet 

underveis. Allikevel måtte  så  godt  som  hele  usikkerhetsavsetningen  benyttes. Mye  av  årsaken  til  dette  var 

negative utslag av usikkerhet som må forventes i et prosjekt av en slik størrelse og karakter. 
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        St.prp. 1 (2002‐2003) s 47 

        St.prp. 1 (2003‐2004) s 51 

        St.prp. 1 (2004‐2005) s 56 

        St.prp. 1 (2005‐2006) s 61 

        St.prp. 1 (2006‐2007) s 55 

        St.prp. 1 (2007‐2008) s 66 

        St.prp. 1 (2008‐2009) s 72 

Fornyings‐  og  administrasjonsdepartementet  /  Moderniseringsdepartementet    /  Arbeids‐  og 

administrasjonsdepartementet;  

St.prp. 1 (2001‐2002) s 93 

        St.prp. 1 (2002‐2003) s 84 

        St.prp. 1 (2003‐2004) s 95 

        St.prp. 1 (2004‐2005) s 100 

        St.prp. 1 (2005‐2006) s 99 

        St.prp. 1 (2006‐2007) s 88 

        St.prp. 1 (2007‐2008) s 95 
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        St.prp. 6 (2007‐2008) s 3 

        St.prp. 53 (2007‐2008) 

        St.prp. 1 (2008‐2009) s 107 

        St. prp. 28 (2008‐2009) s 5 

        St.prp. 1 (2009‐2010) s 109 

Finansdepartementet;      

St.prp. 69 (2006‐2007) s 108 

St.prp. 67 (2008‐2009) s 101 


