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Oppdragsbrev Kunnskapsdepartementet 01.07.22

• Synergi fra mai 2022
• 91.000 m2 BTA
• 5.750 mill nok (P50 des 21)
• Fortsatt optimalisering mht

• Kostnader
• Areal

• TEK17

Definerer oppdraget til Statsbygg 
frem til leveranse til ekstern 
kvalitetssikring, KS2 – Q1/2023



Leveranse til KS2 & videre arbeid

Gjennomføringsplan 2023-2030:

Dokumentleveranseplan til KS2:



 Kunnskapsdepartementet har bedt Statsbygg om å 
sluttføre reguleringsplanene for en helhetlig campus 

 Reguleringsplanene sikrer tilstrekkelig arealrammer for å 
realisere NTNU Campussamling på tomtene som er 
prioritert 

 Reguleringsplanene sikrer i tillegg et vesentlig 
utviklingspotensial for NTNUs campusutvikling innenfor 
planområdet

 Vedtatt reguleringsplan er en betingelse for bevilgning til 
prosjektet over Statsbudsjettet 2024

 Revidert kostnadsramme for NTNU Campussamling 
påvirker primært omfang og lokalisering av nye bygg

Trondheim Bystyre vedtar reguleringsplanene 02.03.23

Helhetlig plan for campus



Arealpotensial i reguleringsplanen

NCS Areal 

NCU Areal

Andre Areal for 
Sintef, SIT mfl./ 
Kombinert formål.

Øvre arealramme NTNU 
Campussamling: 91.000 m2

Total areal som reguleres:
367.445 m2 





Byggeprogram til KS 2

Utvalgte tomter Hoveddisponering og 
bygningsorganisering Byggeprogram



• Oppdragsbrev KD 01.07.22 – kostnadsramme 5,75 mrd NOK (P50 – des 2021)

• Stram kostnadsstyring – sammenlignbare prosjekter - benchmark

• Parallell kalkulasjon, estimering og usikkerhetsanalyser med 
prosjektutviklingen og –modningen

• Siste estimat og analyse før KS2 i mars 23

• Kuttliste

NTNU Campussamling - kostnader



Plan for gjennomføring
Prosjektet utbygget gjennom 2 utbyggingsetapper
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Investeringsbeslutning

BTA (m2)

NCS

18 000

P3 (Tomt 9.B.2)
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P0 (Forb. Infra. + VPOR)
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P6 (Tomt C3-C4) (Riving)
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Videre utvikling – modning – involvering og medvirkning

Byggeprogram
Ferdigstille «skisseprosjekt» 

modning av helheten

KS2 31.03.23

KS2 underlag
inkl

estimat/USA

31.01.23

Konkurransegrunnlag
Anskaffelse

01.07.23

Gjennomføring med entreprenør 
Første delprosjekter med

samhandling (utv. og prosj.)

Utbyggingsvedtak 
statsbudsjett 24

Valgt entreprenør

Brukerinvolvering og -medvirkning av 
ulik intensitet/omfang






