
 

 

Tittel: MANDAT for Brukergruppe i Nybygg Elgeseter gate 10 

Gruppe:  Hovedbrukergruppe i detaljprosjekteringen 

Prosjekt: 
1022601-NTNU og Sit Elgeseter gt. 10  

For 
perioden: 

Mars 2020 – 2023 

   

 
Bakgrunn   
 
Tett på resten av campus og byens helsetilbud, skal NTNUs helse- og sosialfag og 
Studentsamskipnadens (Sit) idretts- og serveringstilbud samles i nytt bygg for Helse- og sosialfag og 
idrett i Elgesetergate 10. 
 

• Utdanningene som etter planen skal flytte inn i bygget hører til fakultet for medisin og 
helsevitenskap og fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. 

 
• Studentsamskipnaden (Sit) skal etablere og drive en idrettsdel og et serveringssted. 

 
• Bygget vil også være tilgjengelig for studenter og ansatte ved hele NTNU. Sosiale soner og åpne 

arbeidsplasser skal legge til rette for gode møte- og arbeidsplasser for studenter, også på tvers 
av studieretninger, samt for møter mellom studenter og fagansatte. 

 
Nybygg for helse- og sosialfag og idrett i Elgestergate 10 er prosjektert og forprosjektet ble avsluttet i 
mars 2018. I forprosjektet ble omfang for løsning (funksjoner og rom) og styringsrammen for bygget 
definert.  
 
Prosjektet er organisert slik:  

 



 

 

 
 
Prosjektet går nå inn i detaljprosjekteringen. I denne fasen skal det utvikles tilstrekkelig detaljert og 
kvalitetssikret underlag, slik at bygget oppfyller brukernes funksjonskrav på en best mulig måte. 
Grunnlaget skal ha legitimitet hos berørte parter og være kunnskapsbasert. Det skal være en 
forutsigbar og åpen prosess med berørte parter. 
 
I kommende fase har brukerinvolveringen ett hovedformål: 

• Deltakerne i brukergruppene skal bidra til bearbeiding og kvalitetssikring av foreslåtte 
løsninger, og sikre kompetanseoverføring mellom NTNUs organisasjon og byggeprosjektet.  

 
Fokus vil være på utstyr, innretninger og mulige justeringer innenfor mulighetsrommet fra det som er 
besluttet i forprosjektet, og iht. NTNUs og SiT sine krav innenfor prosjektets rammer.   
 
Oppgaver og ansvar for arbeidsgruppene vil justeres i tråd med fremdriften i prosjektet. 
 

Formål og rammer 
 
Elgeseter gate 10 gjennomføres som et brukerfinansiert prosjekt. Dette innebærer at bygge 
kostnadene i sin helhet blir belastet NTNU gjennom husleiekontrakt hvor bygge kostnaden er 
fordelt på den årlige leiekostnaden. Prosjektet har en styringsramme på 508 millioner kroner (pr 
15.02.2017) og en arealramme opptil 13.000 kvm (NTNUs andel).  
I tillegg må NTNU finansiere alt brukerutstyr som ikke er en del av Statsbyggs leveranse i 
prosjektet, jfr. prosjektets Bygg- og brukerutstyrsmatrise.    

 
Prosjektstyret har høyt fokus på kostnadsreduserende tiltak, både for bygg og for brukerutstyr. 
Endringsforslag som medfører økte prosjekterings-, bygge- eller utstyrskostnader behandles av 
Prosjektstyret. Andre endringer og løsningsforslag legges fram for Hovedbrukergruppen. 
 
18. februar 2020 behandlet NTNUs Rektorat prosjektorganisering for nybygg i Elgesetergate 10 i den 
kommende detaljprosjekteringsfasen. Følgende mandat bygger på tilslutning fra rektoratmøtet. Alle 
brukergruppene er forpliktet til å følge beslutninger og føringer fra Prosjektstyret, samt bidra med og 
sikre god kunnskap fra kjernevirksomheten til prosjektet.  

Alle brukergruppene skal forholde seg til NTNUs generelle føringer, forutsetninger og mål pekt ut 
gjennom grunnlagsdokumenter som vil bli oversendt brukergruppene i forkant av oppstartsmøte.  

 
Oppgaver for hovedbrukergruppen 
 
 Hovedbrukergruppen har et særlig ansvar for å sikre helheten og se sammenhengene mellom ulike 
dilemmaer, konsekvenser og å få øye på og se muligheter på tvers av de underliggende 
arbeidsgruppene og fremme linjeorganisasjonens interesser på vegne av NTNUs ledelse. Dette 
inkluderer spesialarealer, hvor arbeid og særmøter i linjeorganisasjonen vil kunne avdekke også 
problemstillinger og muligheter som påvirker prosjektet og derfor må diskuteres i 
Hovedbrukergruppen. Hovedbrukergruppen behandler spørsmål av overordnet karakter og er 
innstillende organ ovenfor premissgiver i prosjektet.   Hovedbrukergruppen skal jobbet ut fra 
føringer i byggeprosjektet. Grunnlaget skal ha legitimitet hos berørte parter, være kunnskapsbasert 
og være en forutsigbar og åpen prosess.   



 

 

   
Deltagelse og roller   
Hovedbrukergruppen etableres med deltagere fra Fakultet for Samfunns- og utdanningsvitenskap 
(SU) og Fakultet for medisin- og helsevitenskap (MH).  Roller i hovedbrukergruppen er 
representanter fra NTNU sin ledelse, prosjektledelse og tillitsmenn, samt medlemmer med særlig 
kunnskap i og om NTNU virksomhet og medlemmer særlig kunnskap om byggeprosjektet. Endrings- 
og løsningsforslag behandles i prosjektorganisasjonen. Formell medbestemmelse og beslutninger i 
NTNU tas i linjeorganisasjon.   
  
Deltageres roller 
 
 

Prosjekt: 
Prosjektleder NTNU 
Ass. Prosjektleder NTNU 
Arealkontakt MH 
Arealkontakt SU 
Representant fra Eiendom NTNU  
Representant fra kommunikasjon 
NTNU/Sit 
Byggherre Statsbygg 
 

Ledelse: 
Instituttleder MH  
Instituttleder SU 
Administrasjonsledelse SU  
Administrasjonsledelse MH  
 

Ansatte- og studentrepresentanter: 
Ansatt representanter MH 
Ansatt representanter SU 
Campusverneombud 
Lokal tillitsvalgtrepresentant SU 
Lokal tillitsvalgtrepresentant MH 
Lokal Hovedverneombud MH 
Lokal Hovedverneombud SU 
Student representanter SU/MH 

SIT: 
Prosjektleder SIT 
Ass. Prosjektleder SIT 
Representant SIT idrett 
Representant SIT Campustjenester 
Representant SIT Vernetjenesten 
 
Fagressurser koblet til gruppen fra IT avdelingen, AV/IKT, Eiendomsavdelingen og 
Bedriftshelsetjenesten. Andre fagressurser kan bli koblet på ved behov. 
 
Arbeidsoppgaver i detaljprosjektering 
Hovedbrukergruppen har et særlig ansvar for å sikre helheten og se sammenhengende på ulike 
dilemmaer, konsekvenser og fremme muligheter på tvers. 
 
… 
 
Gruppemedlemmenes oppgaver vil omfatte: 

• Ivareta funksjonskravene for NTNU og Sit i byggeprosjektet innenfor vedtatte rammer i tråd 
med forprosjektet. 

• Sørge for at arbeidsgruppenes leveranser er innenfor prosjektets styrings- og arealrammer.  
• Føre tilsyn med prosesser og arbeidsform i arbeidsgruppene. 
• Beslutte i eventuelle overlappende eller motstridende innspill fra arbeidsgrupper  
• Gi råd til prosjektledere 
• Ivareta NTNUs interesser sammen med arbeidsgruppens øvrige medlemmer  

 
Behov for avklaringer av strategisk og økonomisk art sendes Prosjektstyret for behandling.  
 

 



 

 

Alle deltagerne har også ansvar for bla. følgende: 

-  
Å sette seg inn i føringer, forutsetninger og mål i grunnlagsdokumenter.   

- Bidra til å forankre prosesser og arbeidet i egen avdeling/institutt.  
- Bidra til at arbeidsgruppene og byggeprosjektet får tilgang til relevant informasjon og 

relevante ressurser  
- Bistå med å informere om arbeidet   
- Gi innspill iht gjeldende fremdrift- og beslutningsplan 

 
 
Leveranser: 
Gi anbefalinger til Prosjektstyret og gi retningslinjer til arbeidsgruppene. 
Konkrete leveranser vil bli beskrevet av prosjektleder. Leveransenes art og omfang vil kunne variere i 
ulike faser og tidsperioder av prosjektet, avhengig av fremdriften i byggeprosjektet.  
 
Tidsplan  
Status pr. juni 2020: 
Statsbygg er i dialog med entreprenør om fremdrift og oppstart av neste fase. Foreløpige planer fra 
Statsbygg er oppstart forprosjekt og rivning av eksisterende bygg august/september 2020, og ferdig bygg 
juli 2023. 
 
Arbeidsgruppens medlemmer må påregne møtevirksomhet ut fra leveranseplanen og etter nærmere 
angitte milepæler.  Hovedbrukergruppen vil være aktiv i perioden f.om august 2020 t.om desember 2023.  
 
 

Se mer informasjon på prosjektets nettside: 
https://www.ntnu.no/campusutvikling/elgesetergate-10 
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