

Fastsatt planprogram  
April 2019

Planinitiativ  
April 2020

Varsel om oppstart reguleringsplanarbeid  
September 2020

November 2020  
Innspill til oppstart  
planarbeid

2021

2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52

Alternativs-  
vurdering

Februar  
2021  
Høring  
alternativer

April 2021  
Politisk vedtak  
prinsippsak

November  
2021  
Innsending av  
forslag til  
detaljplan

Adm. saks-  
behandling

April 2022  
Politisk vedtak  
Bygningsråd

Nabomøte

Offentlig  
ettersyn/  
høring  
6 uker

Frist innspill

Adm. saksbehandling  
og politisk behandling

Høsten  
2022  
Politisk vedtak -  
sluttbehandling  
detaljplan  
Bystyret

DELOMRÅDE 1 - Grensen/Høgskoleveien

Alternativs-  
vurdering

Februar  
2021  
Høring  
alternativer

April 2021  
Politisk vedtak  
prinsippsak

Januar 2022  
Innsending av  
forslag til  
detaljplan

Adm. saks-  
behandling

April 2022  
Politisk vedtak  
Bygningsråd

Nabomøte

Offentlig  
ettersyn/  
høring  
6 uker

Frist innspill

Adm. saksbehandling  
og politisk behandling

Høsten  
2022  
Politisk vedtak -  
sluttbehandling  
detaljplan  
Bystyret

DELOMRÅDE 2 - Hesthagen/del av Høgskoleparken

April 2022  
Innsending av  
forslag til  
detaljplan

Adm. saks-  
behandling

Juni 2022  
Politisk vedtak  
Bygningsråd

Nabomøte

Offentlig  
ettersyn/  
høring  
6 uker

Frist innspill

Adm. saksbehandling  
og politisk behandling

Vinter  
2022/2023  
Politisk vedtak -  
sluttbehandling  
detaljplan  
Bystyret

DELOMRÅDE 3 - Gløshaugen

November  
2020  
Merknader til  
plan-  
program

Desember  
2020  
Fastsatt  
plan-  
program

Mars 2022  
Innsending av  
forslag til  
områdeplan

Adm. saks-  
behandling

Juni 2022  
Politisk vedtak  
Bygningsråd

Nabomøte

Offentlig  
ettersyn/  
høring  
6 uker

Frist innspill

Adm. saksbehandling  
og politisk behandling

Vinter  
2022/2023  
Politisk vedtak -  
sluttbehandling  
detaljplan  
Bystyret

DELOMRÅDE 4 - Lerkendal

November  
2020  
Merknader til  
plan-  
program

Desember  
2020  
Fastsatt  
plan-  
program

Mars 2022  
Innsending av  
forslag til  
områdeplan

Adm. saks-  
behandling

Juni 2022  
Politisk vedtak  
Bygningsråd

Nabomøte

Offentlig  
ettersyn/  
høring  
6 uker

Frist innspill

Adm. saksbehandling  
og politisk behandling

Vinter  
2022/2023  
Politisk vedtak -  
sluttbehandling  
detaljplan  
Bystyret

DELOMRÅDE 5 - Valgrinda

Mulig investeringsbevilgning på Statsbudsjettet for 2024  
Oktober 2023

Bygging  
fra 2024