

## Referat ELG 10: Arbeidsgruppe for Arbeidsplasser

Dato: 14.12.2017

Tid: kl 08.30-1000

Sted: Sukkerhuset, Kalvskinnet

Navn	Rolle	Tilstede	Ikke tilstede	Merknader
Annette Ysland Ludvigsen	Teknisk/adm (repr alle institutt)	X		
Kristin Viggen	ISA	X		
Hallgerd Hoff Helgetun	ISA	X		
Bjørn Munkvold	Vernelinja (LVO MH)	X		
Lennart Bertnsen	INB	X		
Terese Brekke	Prosjektleder	X		
Marte Kristine Lindseth	Brukerkoordinator	X		
Nina Ford	Sekretariat	X		
Christel Vindenes	Kommunikasjonsrådgiver/sekretariat	X		
Sturla Søbstad	Tjenestemannsorg		X	
Heine Skipenes	INB		X	
Monica Røstad	IPH	X		
Edith Johanne Olsen	ISB		X	

### Agenda:

- Gjennomgang av nye plantegninger for arbeidsplasser 5. og 6. etg.
- Befaring lærerkvartalet

#### 1) Gjennomgang av nye plantegninger

Vi går gjennom nye tegninger fra arkitektene hvor de har utvidet ansattarealer i tråd med ønsker om premisser fra dekanene om 50% enekontor for ansatte med over 50% stilling og at ansatte på instituttene skal sitte sammen. For å få dette til må vi ta av studentarealene, noe som kan by på flere utfordringer. For eksempel har masterstudentene blitt flyttet ned i bygget. Prosjektledelsen gjør oppmerksom på at tegningene er et forslag og utkast og at det enda ikke er sjekket opp mot eksisterende krav til plantegninger. Dette vil gjøres på et senere tidspunkt i prosessen. Tegningene er å anse som en videreutvikling av tidligere plantegninger etter innspill fra dere i arbeidsgruppa for arbeidsplasser, felles intern prosjektgruppe og Statsbyggs interiørarkitekt. Det er også slik at man i prosjektet vil vurdere romplanleggingen av Elgesetergate 10 i en helhet med øvrige bygg og behov for rom på Øya, med tanke på sambruk.

#### Innspill:

- Bekymring knyttet til adkomst mellom studenter og ansatte; hvor det er dører, hvordan trafikken gjennom bygget planlegges og hvordan man tenker seg de rent tekniske løsningene for adkomst og kontakt med studentene. Viktig å markere godt på tegningene. Dette må for øvrig tas på ledernivå. Hvordan skal studentene møte oss? Hvordan ivareta kontakten?

Hvordan skjerme de ansatte og samtidig holde terskelen for kontakt med studenter lav? Det vil være svært uheldig om studentene ikke får tilstrekkelig kontakt med ansatte.

- Endre ordlyden i referat fra forrige uke. Endre fra at gruppen ikke har noen innvendinger til 50% enekontor, til at dette er noe som ønsker utprøvd.

Vi går gjennom argumentene i e-post fra arkitektene (Se vedlegg til referatet):

- Vurdere å fjerne sosial sone ved ISA, uhensiktsmessig plassering. En del av arealet er for lite til å lage arbeidsplasser, og her har arkitekten tegnet inn muligheten for sosiale soner og møbler.
- Felles inngang ISA? Behov for en dør til for å unngå forstyrrende gjennomgangstrafikk? En avveining hvor mange dører som er tilstrekkelig og hvor store ressurser som skal brukes til sikring.
- 6 etg. bør bearbeides ytterligere med tanke på NAKUs særlige behov.
- Det grå arealet på tegningene er fellesarealer som både ansatte og studenter kan bruke, bør markeres tydeligere.

### **Arbeidsgruppens forberedelser til neste møte**

Prosjektledelsen ønsker seg snarlige tilbakemeldinger på tegningene som presenteres, i etterkant av møtet og foreslår at deltakere går en runde med forslaget i egne miljøer. Er vi på riktig veg? Kan vi gjøre det slik?

Prosjektledelsen ønsker innspill til:

- Er sikkerhet og adgang mellom studenter og ansatte tilstrekkelig?
- Er beliggenheten til multirom/stillerom ok, for de som ikke har enekontor?
- Er beliggenheten til kopirom godt nok?
- Er beliggenheten til sosiale soner og tekjølken ok?
- Hvordan møblere kontorfellesskapet slik at det blir de beste arbeidsforholdene?

Innspillene vil være agenda på første møte i 2018. Det er ønskelig med en kort skriftlig tilbakemelding til møtet.

Prosjektledelsen ved Terese Brekke og Marte Kristine Lindseth stiller gjerne opp for spørsmål og avklaringer underveis.

- 2) **Befaring i E.C Dahls gate 2**, det nye bygget hvor lærerutdanningen skal samlokaliseres fra 2018 fra 10.00-10.30.