
Notat

Til: Rektor

Kopi til:

Fra: Fakultet for ingeniørvitenskap

Signatur: Olav Bolland

Utkast byggeprogram for prosjektet Campussamling

Høringssvar fra Fakultet for ingeniørvitenskap

Fakultet for ingeniørvitenskap er ikke direkte berørt av campussamling slik planene foreligger nå, men vi ser at både byggeprosessen og en samlet campus vil påvirke fakultetet.

Fakultet for ingeniørvitenskap ønsker å kommentere på den overordnede prosjektutviklingen.

1. Vi mener det er viktig at det utover videreutvikling av selve byggeprogrammet, nå jobbes med et beslutningsunderlag for NTNUs styre. Dette beslutningsunderlaget bør utvikles over tid, og kommuniseres jevnlig med ansatte og studenter ved NTNU.
2. Det er viktig å skape forståelse for hvordan målet for campussamling og NTNUs strategi påvirkes når den økonomiske rammen for prosjektet reduseres, slik vi opplevde våren 2022. Det må beskrives i hvilken grad effektmål oppnås, og hvordan gevinstrealiseringsplanen kan oppfylles.
3. Det bør, utover effektmålene, utarbeides en tydelig begrunnelse for hvorfor campussamling skal gjennomføres, som f.eks.: 1) tverrfaglig samhandling, 2) bedre læringsarealer og identitetsarealer, 3) bedre utnyttelse av areal for arbeidsplasser.
4. Det bør utarbeides en risiko- og mulighetsmatrise og kontrollport som styringsdokumenter for NTNU som bruker av campus, som beslutningsunderlag for enten å gå videre med campussamling eller stoppe prosjektet. I den forbindelse bør risikoreduserende tiltak og gevinster av muligheter dokumenteres. Det er viktig at risiko

Postadresse	Org.nr. 974 767 880	Besøksadresse	Telefon	Saksbehandler
7491 Trondheim Norway	postmottak@iv.ntnu.no www.ntnu.no/iv	Høgskoleringen 6 Geologibygget, 2. etg.	+47 73594501	Olav Bolland olav.bolland@ntnu.no Tlf: +47-91897209

og muligheter beskrives for utfall både om å gå videre med campussamling eller å stoppe prosjektet.

5. Campussamling tar utgangspunkt i antall studenter og ansatte fra 2018, i tråd med instruks fra KD, slik vi forstår det. Det er viktig at veksten i antall studenter og ansatte siden 2018 og håndtering av det, sees i sammenheng med campussamling.
6. Det må redegjøres for følgekostnader, dvs. hvilke investeringer vil måtte tas over NTNUs driftsbudsjett, som følge av campussamling. Samtidig er det viktig å synliggjøre de kostnadene som vil måtte komme ved å stoppe campussamling, i et overskuelig tidsperspektiv.
7. Det bør iverksettes en prosess med bevisstgjøring og kunnskapsspredning om aktivitetsbaserte arbeidsplasser, og hvordan få disse til å fungere best mulig i et universitetsmiljø. Det finnes både erfaring og forskningsresultater som kan brukes.
8. Organisering og styring: Vi anbefaler å opprette en styringsgruppe, med tilstrekkelig forpliktelse og sammensetning av arbeidskapasitet, ledelseskapasitet og kompetanse innen store byggeprosjekter.