

-Felles utskriftstjeneste

[[Målsetting](#)] [[Hva skal leveres](#)] [[Forventet gevinst](#)] [[Milepæler og framdrift](#)]

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Forenklet skriverforvaltning og flåtestyring av printere.

Forenklet håndtering av kontrakter og avtaler mot leverandører.

Redusert utskriftsmengde.

Felles betalingssystem for studentprint for hele NTNU.

Sikrere utskriftsløsning.

Hvem berøres og involveres

Alle studenter og ansatte ved NTNU.

Prosjektorganisasjon / rolle	Navn	Org.enhet	Fra dato	Til dato
Prosjekteier	Håkon Alstad	NTNU IT		
Medlem styringsgruppe	Hege Knotten	NTNU IT		
Medlem styringsgruppe	Ola Ervik	NTNU IT		
Medlem styringsgruppe	Olav Holden	Økonomiavdelingen		
Medlem styringsgruppe	Kenneth Frank Salvesen	IVT Fakultetsadministrasjon		
Prosjektleder	Stig Owe Olsen	NTNU IT		
Prosjektdeltager	Vegard Karlsen	NTNU IT		
Prosjektdeltager	Morten Moa	NTNU IT		
Prosjektdeltager	Thor Eivind Larsen	NTNU IT		

Hva skal leveres

En felles utskriftstjeneste for ansatte og studenter.

Felles policy for utskriftstjenesten ved NTNU.

Felles policy for student-betaling som er lik for hele NTNU.

Forventet gevinst

Forenklet skriverforvaltning og flåtestyring av printere.

Forenklet håndtering av kontrakter og avtaler mot leverandører.

Redusert utskriftsmengde.

Felles betalingssystem for studentprint for hele NTNU.

Sikrere utskriftsløsning.

Milepæler og framdrift

Kartlegging av behov og visualisering av dagens situasjon ved den enkelte enhet.

- [Gjennom bruk av tidligere kartlegginger](#)
- Intervjuer av brukere og ansvarlige for printløsninger

Planlegge effektivisering

- Utarbeide forslag til reduksjon av printere
- Utarbeide forslag til eierskap og forvaltning
- Utarbeide forslag til organisering, drift og forvaltning
- Utarbeide retningslinjer til flåteforvaltning
- Kartlegge behov og bestille kortlesere for printere uten followme print

Implementere effektivisering og utrulling av ny utskriftstjeneste

- Utfasing av gamle skrivere
- Implementere rekvisitahåndtering

- Implementere rutiner for drift og forvaltning

✔ Sett beslutningsstatus			
>> Oppdrag	>> Forprosjekt	>> Hovedprosjekt	>> Program