
res en egen mulighetsstudie, 

og føringer for forprosjektfa-

sen skal utformes som eget 

kapittel. De viktigste end-

ringene i KS2 er krav til at 

kostnadsestimat skal forelig-

ge allerede ved oppstart av 

kvalitetssikringen, samt krav 

om at minst to alternative 

kontraktsstrategier skal være 

utredet. Mer informasjon 

om ordningen finnes på 

Concepts hjemmesider 

www.concept.ntnu.no/ks-

ordningen 

 

Concept driver følgeforsk-

ning på KS-ordningen og på 

prosjektene som kvalitetssik-

res. Vi følger ordningen tett, 

og deltar bl.a.i fora for erfa-

ringsutveksling og videreut-

vikling av ordningen. Vi ser 

frem til et godt samarbeid 

med departementer, etater 

og kvalitetssikringsfirmaer i 

en ny rammeavtaleperiode.  

Finansdepartementets kvali-

tetssikringsordning er nå inne i 

sin tredje kontraktsperiode. 

Nye rammeavtaler ble utlyst i 

november 2010, og i slutten 

av februar 2011 ble det inngått 

kontrakt med fem konsulent-

konstellasjoner. Dette er høyt 

kvalifiserte aktører som altså 

er forhåndgodkjent for gjen-

nomføring av kvalitetssikringe-

ne. Rammeavtalene har varig-

het ut 2012, med opsjon på 

forlengelse ut 2014. De fem 

konstellasjonene er: 

 Terramar, Promis og 

Oslo Economics 

 Metier og Møreforsking 

 HolteProsjekt og Vista 

Analyse 

 Dovre International og 

Transportøkonomisk 

Institutt 

 Det Norske Veritas, Ad-

vansia og Samfunns- og 

næringslivsforskning AS  

KS-ordningen ble innført i 

2000 og gjaldt opprinnelig 

kun kvalitetssikring av kost-

nadsoverslag og styringsun-

derlag før vedtak i Stortinget 

(senere kalt KS2). Da andre 

periode med rammeavtaler 

ble inngått i 2005 ble ord-

ningen utvidet til også å gjel-

de kvalitetssikring av kon-

septvalget før beslutning i 

regjeringen om å starte for-

prosjekt (KS1).  

Rammeavtalene i tredje 

periode er langt på vei en 

videreføring av den eksiste-

rende ordningen, men med 

enkelte justeringer. En vik-

tigst endring er at terskel-

verdien er hevet fra 500 til 

750 mill. kroner. I tillegg 

omtales unntaksmulighetene 

eksplisitt. Det er gjort en 

viss utvidelse og spesifisering 

av kravene til KS1. Blant 

annet skal det nå gjennomfø-

Tredje periode med rammeavtaler om 
kvalitetssikring er i gang 
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Finansdepartementets 
forskningssatsing som er 
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investeringsprosjekter. 
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Det rasjonelle valg, 

analyse og beslut-

ninger 
 

Studien handler om hva som 

ligger til grunn for rasjonelle 

valg. Det som er relevant i 

forhold til brukernes behov vil 

av de fleste oppfattes som det 

rasjonelle. Men valg gjøres på 

mer eller mindre rasjonelt 

grunnlag, basert på foreliggen-

de informasjon og antakelser. 

Og hva som er rasjonelt er 

ikke absolutt, men kan variere 

mellom ulike parter og over 

tid. Dette blir særlig tydelig i 

store investeringsprosjekter 

der tidligfasen kan gå over 

mange år, kanskje med skif-

tende regjeringer.                    

Erfaring viser at analysen og 

det rasjonelle valg i mange 

tilfeller overstyres av nye 

prioriteringer og tilfeldigheter. 

Det har derfor vært viktig å se 

nærmere på samspillet mellom 

analyse, prioriteringer/

posisjoner, tilfeldigheter og 

beslutninger. Dette må forstås 

dersom en skal kunne bedre 

overordnet styring 

(governance) av prosesser 

som gjelder store offentlige 

investeringer. 

Statlige investeringer mislykkes ofte når 
sterke koalisjoner og lokale aktører er 
involvert 
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Bare i en tredjedel av 

prosjektene ble det 

foretatt reelle 

vurderinger av 

alternative konsepter og 

løsninger. 

 

 

Regjeringen blir 

utmanøvrert av andre 

aktører, til dels som følge 

av sterke koalisjoner. 

Erfaringer viser at 

analysen og det 

rasjonelle valg i mange 

tilfeller overstyres av nye 

prioriteringer og 

tilfeldigheter. 

 

Men en har også sett på hvor 

avgrenset utfallsrommet er i 

forhold til de mulighetene 

som kan tenkes i den innle-

dende analysen som definerer 

mulige konsepter. Og endelig 

hvordan dette utfallsrommet 

påvirkes gjennom tidligfasen 

og hva det er som betinger 

eventuelle endringer. Sam-

menhengen mellom det tenk-

te og det valgte er hovedte-

maet. 

Forskerne i denne studien har 

derfor foretatt en meget om-

fattende gjennomgang av de 

analytiske og beslutningsmes-

sige prosessene i et utvalg av 

prosjekter gjennom hele tid-

ligfasen, fra ideen oppstod og 

frem til Stortingets endelige 

vedtak om finansiering. De 

fleste prosjektene har vært 

gjenstand for ekstern kvali-

tetssikring under Finansdepar-

tementets ordning. En har 

også hatt samtaler med sent-

rale aktører i forvaltningen og 

studert den offentlige debat-

ten gjennom mediedekningen 

prosjektene har fått. 

Forfatterne 

Til venstre: Tom Christensen, 

professor, Universitetet i Oslo 

Til høyre: Erik Whist, senior 

partner, Scanteam as 

Når fagforeninger, lokalpolitikere, næringsinteresser og fagetater slår seg sammen for å sikre 

politisk gjennomslag for statlige bevilgninger til prosjekter blir resultatet ofte dårlig. Regjering 

og Storting blir passive sandpåstrøere. Det er et av funnene i en stor studie av tidligfasen i 23 

statlige investeringsprosjekter. Studien er gjennomført av to statsvitere på oppdrag for Concept

-programmet. 



hatt relativt trange kår for svært 

mange av prosjektene. Dette under-

bygger betydningen av god analyse 

som grunnlag for beslutninger. En 

finner at det største forbedringspo-

tensialet ligger i å forbedre den ana-

lytiske prosessen, ikke minst fordi 

dette trolig er det en lettest kan 

gjøre noe med i praksis. 

 

Når det gjelder beslutningsproses-

sen viser studien at det i en tredje-

del av prosjektene ble mobilisert 

uventet motstand mot tiltaket, og at 

i en fjerdedel endret forutsetningene 

seg vesentlig.  I vel halvparten av 

prosjektene har prioriteringene 

skiftet i løpet av tidligfasen, og i 13 

av 23 tilfeller er faglige råd blitt 

overstyrt av politiske prioriteringer. 

Et av de mest overraskende funnene 

er at Regjeringen har hatt en relativt 

svak rolle i mange av prosjektene, 

noe som delvis skyldes at noen av 

disse, som samferdselsprosjektene, 

er regionalt eller lokalt basert, men 

også at regjeringen blir utmanøvrert 

av andre aktører, til dels som følge 

av sterke koalisjoner. 

Koalisjoner av aktører har hatt en 

sterk påvirkning på beslutninger. 

Koalisjonene har hatt en viktig rolle i 

hele ni av de 13 prosjektene som 

vurderes som mindre relevante, noe 

som er såpass dramatisk at det bør 

være grunn til å se nær-

mere på i hvilken grad 

sterke koalisjoner kan bidra til å trek-

ke beslutninger i uønsket retning. 

Fagmyndighetene er gjennomgående 

sterke i mange av prosjektene og 

bidrar til rasjonalitet, særlig der fag-

myndighet er lagt utenfor departe-

mentet. 

Private aktører har hatt en beskjeden 

rolle i tilretteleggingen av de fleste 

prosjektene. Der disse spiller en viss 

rolle, virker det som denne rollen er 

problematisk og bidrar til kostnadsøk-

ning eller ’gale’ avgjørelser. 

Rapporten er lagt ut og kan lastes ned 

fra Concept-programmets hjemme-

side www.concept.ntnu.no/

publikasjoner/rapportserie.  

Politisk styring, lokal ra-

sjonalitet og komplekse 

koalisjoner 
Studien viser at store prosjekter ofte 

utredes og planlegges på en for tilfel-

dig og ufullstendig måte. 

 

For under halvparten av prosjektene 

var det gjennomført en omfattende 

problemanalyse, mens denne i de 

resterende enten var begrenset eller 

utilstrekkelig. Dette kan ha vært årsak 

til at utfallsrommet med hensyn til 

hvilke problemer en sto ovenfor og 

hvilke løsninger som kunne være aktu-

elle i over to tredjedeler av prosjekte-

ne var begrenset, mens det i de øvrige 

prosjektene var bredt. Dette kan igjen 

ha sammenheng med at det bare i en 

tredjedel av prosjektene ble foretatt 

reelle vurderinger av alternative kon-

septer og løsninger. 

 

Bare i vel halvparten av prosjektene 

var det foretatt en omfattende nytte-

analyse, mens denne var mangelfull i 

de resterende. En fant også at det i 

mer enn halvparten av prosjektene 

var uenighet om hvilke mål som skulle 

legges til grunn for planlegging og 

utforming, og at  over halvparten av 

prosjektene hadde en sterk økning i 

kostnadsanslagene gjennom tidligfasen. 

En konkluderer med at den analytiske 

delen av beslutningsprosessene har 
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Statlige investeringer mislykkes, forts. 

Missiltorpedobåtene (Skjoldklassen) er et kontroversielt prosjekt der sterke koalisjo-

ner har bidratt til utfallet 

Prosjektene i studien 

1. Kontrollområde Svinesund  

2. Nasjonalmuseet 

3. Forskningspark Svalbard 

4. RIT 2000, Trondheim, Byggefase 1  

5. Missiltorpedobåter (Skjoldklasse) 

6. Fregattprosjektet 

7. Nye Kampfly 

8. LOS /GOLF integrert forvaltnings-

system i Forsvaret) 

9. Dobbeltspor Sandvika – Asker 

10. Dobbeltspor Ski - Moss 

11. E6 Nordre Avlastningsvei 

12. E18 Bjørvikaprosjektet 

13. Fastlandforbindelse Finnfast 

14. Fastlandsforbindelse Tau – Ryfast 

15. Jondalstunnelen 

16. Hardangerbrua 

17. OL i Tromsø 

18. Malangen Torpedobatteri 

19. Værnes kontrolltårn 

20. Nye Holmenkollen 

21. Nytt Rikshospital 

22. Stad skipstunnel 

23. Nytt Operahus 
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Se foredragene fra Concept Symposium på 
video 

Concept Symposium 2010 

”Decision makers, doers and 

advisors – joining forces to en-

hance utility of investments”  ble 

avholdt den 15.-17. september 

2010 i idylliske omgivelser på 

Oscarsborg utenfor Drøbak. 

100 spesielt inviterte gjester 

fra statlig sektor, akademia og 

konsulentbransjen deltok, 

hvorav halvparten utenlands-

ke. Totalt var 15 land repre-

sentert. Deltakerne fikk blant 

annet høre om prioritering og 

styring av store investeringer i 

Kina, og om erfaringer fra 

gjenoppbyggingen av Pentagon 

etter 9/11.  

En stor andel av foredragene 

ble filmet og lagt ut på hjem-

mesiden til symposiet Dersom 

du ikke deltok på symposiet 

har du allikevel mulighet til få 

med deg store deler av det 

faglige programmet ved å 

klikke på denne linken: 

www.conceptsymposium.no.  

Concept Symposium 2012 

”Valuing the future – Public 

Investments and Social Return” 

avholdes den 20.- 21. septem-

ber 2012 på Losby Gods i 

Akershus. Vi er allerede godt i 

gang med planleggingen av et 

spennende program, men tar 

fremdeles imot gode ideer til 

tema og forslag til foredrags-

holdere. Dersom du ønsker 

mer informasjon eller er in-

teressert i å delta neste år, 

vennligst ta kontakt med Carl 

Christian Røstad eller legg inn 

en anmodning om dette på 

symposiets hjemmeside.  

To av foredragsholderne  

Til venstre: Chai Shogang, Vice-president, Investment 

Association of China  

Til høyre: Lee Evey Walker, Former Program Manager, 

Pentagon Renovation, USA  

Ansvarlig for Concept Symposium Carl Christian Røstad, tlf. 92831650  

Forskningssjef i Concept Gro Holst Volden, tlf. 73594670 
Side 4 
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NTNU/ 

Høgskoleringen 7A 

7491 Trondheim 

Programleder:  

Professor Knut Samset  

73594641 
 

Forskningssjef:  

Gro Holst Volden 

73594670 / 95745565 

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre ressursutnyt-

ting og effekt av investeringsprosjekter. Fokus er tidligfasen fra den første ideen 

oppstår til endelig finansiering er vedtatt. En hovedaktivitet er å drive følgeforsk-

ning knyttet til store, statlige investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av 

Finansdepartementet.  

Programmet skal være en samarbeidsarena som involverer offentlig forvaltning, 

forskningsmiljøer og fagmiljøer i næringslivet. Resultatene er åpent tilgjengelig og 

publiseres fortløpende, blant annet på programmets nettsider.   

Concept- 
programmet 

handlinger og eventuelt and-

re større publikasjoner som 

fortjener å nå et større publi-

kum. Foreløpig foreligger det 

to utgivelser. Disse oppsum-

merer doktorgradsarbeidene 

til to av kandidatene som har 

gjennomført doktorgraden i 

tilknytning til Concept-

programmet: 

Concept har etablert en publi-

kasjonsserie kalt ”Concept 

temahefter”. Gjennom denne 

serien skal forskningsresulta-

ter formidles på en kort og 

lettfattelig måte (maks. ca. 25 

sider). Tanken var å benytte 

publikasjonsserien til å formid-

le populariserte kortversjoner 

av relevante doktorgradsav-

 ”På sporet av relevans og 

levedyktighet”, Ole Jonny 

Klakegg 

 ”Fleksibilitet i prosjekter – 

et tveegget sverd”, Nils 

Olsson 

Begge kan lastes ned fra Con-

cepts hjemmeside, 

www.concept.ntnu.no/

publikasjoner/temahefter    

Conceps temahefteserie - invitasjon til 
kvalitetssikrere og andre forskere om å bidra   

F INN  OSS  PÅ  

INTERNETT :  

WWW .CONCEPT .NTNU .NO  
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Concept ønsker også kvali-

tetssikrere, forskere, beslut-

ningstakere  og andre som 

arbeider med store investe-

ringstiltak velkommen til å 

publisere i serien, for å for-

midle resultater eller presen-

tere faglige problemstillinger 

relatert til planlegging og sty-

ring av slike. Tema kan være 

knyttet til analyseprosessen 

eller beslutningsprosessen, 

metodikk og anvendelsen av 

denne, etc. Et kvalitetssikrings-

oppdrag skjer ofte under 

sterkt tidspress, og en har 

derfor ikke mulighet til å gå 

nærmere inn på metodiske og 

andre utfordringer en støter 

på. Temahefteserien kan være 

en mulighet for flere, gjerne i 

samarbeid med Concepts fors-

kere, til å ta opp aktuelle re-

sultater og problemstillinger . 

Ta kontakt med Gro Holst 

Volden, 73594670. 


