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Sammendrag: I denne studien tar man utgangspunkt i ”levedyktighet” (eng. 
sustainability) som suksesskriterium for store investeringstiltak. Rapporten legger til 
grunn en forståelse av levedyktighet som langsiktig bidrag til realisering av effekt- og 
samfunnsmål, positive nettovirkninger (dvs. at ikke de negative virkningene over tid 
vokser større enn gevinstene) og en robusthet overfor risiko. 
 
Rapporten har sett på ulike analysemetoder og konkluderer med at ingen metode alene 
fanger alle disse aspektene. Samfunnsøkonomisk analyse kan være et utgangspunkt, men 
en trenger flere supplerende analyser og vurderinger. Videre har vi sett på de krav 
myndighetene stiller til tidligfasevurderinger av store investeringstiltak, og vi 
konkluderer med at det ikke finnes noe eksplisitt krav om å vurdere levedyktighet.  
 
Vi har gjennomgått gjennomførte konseptvalgevalueringer (KS1) i perioden 2006-2011 
og gjort en vurdering av hvilket fokus man der har hatt på levedyktighet. Vi konkluderer 
med at det er et forbedringspotensial. Dette støttes av resultater fra intervjuer. Vi 
konkluderer i form av en liste med ti konkrete forslag til hvordan styrke fokuset på 
levedyktighet. 
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Forord 
 
En vanlig fortolkning av ordet levedyktighet er at noe vedvarer over tid. Dette er et 
verdinøytralt uttrykk, men i praksis gis det ofte en positiv verdi, for eksempel 
knyttet til biologisk liv eller økologiske og økonomiske prosesser. I denne studien 
brukes ordet om investeringstiltak, og fortolkningen blir at levedyktige tiltak er 
slike som over tid leverer positiv netto nytte. Det vil si at de positive bidragene i 
form av anvendelse, inntekter, produksjonsresultater etc. er større enn de negative, 
som kostnadene, skadene som måtte oppstå, uheldige ringvirkninger, etc. 
Vurderingen av investeringers levedyktighet i forkant (ex ante) må derfor handle 
om å se langt frem, gjøre en bred vurdering av konsekvenser, og en må ha fokus på 
robusthet overfor endringer i behov, rammebetingelser og annen usikkerhet. 
 
Denne rapporten ser nærmere på hvordan levedyktighet er blitt tolket og vurdert i 
gjennomførte kvalitetssikringer av konseptvalg under Finansdepartementets 
ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringstiltak (KS1). 

• Hvilke krav stilles til vurdering av levedyktighet? Her legger en til grunn 
relevante bestemmelser og dokumenter som kan sies å gi retningslinjer og 
råd om dette.  

• Hvilke erfaringer har vi til nå med hvordan dette gjøres i praksis? Her 
bygger en på en gjennomgang av KS-rapporter og samtaler med sentrale 
personer blant etatenes utredere og kvalitetssikrerne.  

 
Det overordnede målet med studien har vært å bidra til bedre beslutningsunderlag, 
som sikrer at store, statlige investeringer blir levedyktige. Rapporten presenterer 
anbefalinger om hvordan investeringers levedyktighet kan vurderes i 
konseptvalgutredninger og kvalitetssikringen av disse. Den omtaler også ulike 
analysemetoder og evalueringsverktøy som er egnet til å vurdere levedyktigheten av 
et investeringstiltak på et tidlig tidspunkt.  
       
Rapporten er skrevet av forskerne Ola Lædre, Gro Holst Volden og Tore 
Haavaldsen. Intervjuene og analyse av disse er gjennomført med bistand fra 
NTNU-student Henrik Kindseth Lønne som del av hans masteroppgave ved 
NTNU. Prosjektet har hatt en referansegruppe bestående av førsteamanuensis 
Bjørn Otto Elvenes (NTNU), professor Tore Sager (NTNU) og prosjektleder for 
NTP Transportanalyser Oskar Kleven (Statens vegvesen). Forfatterne har også 
hatt god nytte av samtaler med og innspill fra forsker Jardar Lohne i prosessen. 
Ole Jonny Klakegg har gitt nyttige innspill på tidlige utkast.  
 
Trondheim, mars 2012  
Knut Samset, 
Programleder, Concept-programmet, NTNU 
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Sammendrag  
Det overordnede målet med denne studien er å bidra til beslutningsunderlag som bedre 
enn i dag sikrer levedyktighet i store, statlige investeringer. Mer konkret ønsket vi med 
denne rapporten å: 
 

1. Drøfte hvordan begrepet levedyktighet skal forstås ved vurdering av store 
statlige investeringer i tidligfase. 

2. Undersøke i hvilken grad levedyktighet hensyn tas i KS1-sammenheng, og peke 
på mulige årsaker til at dette eventuelt ikke vurderes på en god måte. 

3. Vurdere behovet for veiledning til gjennomføring av konseptevalueringer hva 
angår levedyktighet. 

 
Levedyktighet henspeiler på det engelske ordet ”sustainability”. Med dette mener vi noe 
som holdes oppe og vedvarer over tid. For at ordet skal oppfattes positivt må vi legge til at det 
betegner noe som er bra for samfunnet. Alternativt kunne vi ha brukt ”bærekraft”. Dette 
begrepet dekker mye av det samme som levedyktighet. Vi oppfatter likevel at bærekraft 
er mer knyttet til samfunnsutviklingen på makronivå, og at levedyktighet er lettere å 
forstå i prosjekt- og investeringssammenheng som er vårt fokus. I tillegg er bærekraft av 
enkelte brukt nærmest som et slagord i miljø- og ressursdebatten. Det kan gjøre at det 
fremstår som uegnet i andre sammenhenger, da levedyktighet handler om mer enn 
miljødimensjonen. 
 
Vi tar her utgangspunkt i Finansdepartementets definisjon av levedyktighet:  
 

”I hvilken grad tiltaket fortsatt bidrar til realiseringen av effektmål og samfunnsmål etter at 
prosjektet er ferdigstilt og gjennom den antatte levetiden. Vurderingen av netto nytte over tid.”  

 
Definisjonen tar utgangspunkt i tiltakets evne til å nå viktige mål over tid som ledd i en 
positiv samfunnsprosess. Samtidig er det essensielt å ikke avgrense seg til de tilsiktede 
effektene, men inkludere alle de virkninger som kan tilbakeføres til taket – positive som 
negative, direkte og indirekte, for ulike dimensjoner (økonomiske – miljømiljømessige – 
sosiale) på både kort og lang sikt. I tillegg er en vurdering av usikkerhet en naturlig del 
av en vurdering av levedyktighet. 
 
Det finnes ikke én analysemetode som alene fanger alle aspekter ved et tiltaks 
levedyktighet. Rapporten omtaler kort de metodeverktøyene for vurdering av 
levedyktighet som vi oppfatter som de mest sentrale. Konklusjonen er imidlertid at en 
trenger flere komplementære verktøy, og en må kombinere kvalitative og kvantitative 
metoder. Hvordan de ulike verktøyene og metodene anvendes i praksis har stor 
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betydning for om en greier å vurdere levedyktighet. Vurderinger av levedyktighet bør ha 
en tilstrekkelig lang tidshorisont, ha et tilstrekkelig bredt perspektiv på tiltakets virkninger og 
identifisere vesentlig risiko og betydningen den har for netto nytte.   
 
Det finnes noen myndighetsgitte krav og føringer til vurdering av levedyktighet. Disse 
stilles hovedsakelig på to nivå. Det ene er overordnete politiske mål om å bevege 
samfunnet i retning av en ”bærekraftig utvikling”. Det andre nivået er representert 
med de forpliktende kravene i veiledere og instrukser som gjelder ved vurdering av 
enkeltprosjekter. Finansdepartementets kvalitetssikringsordning er en viktig del av 
disse overordnede politiske føringene, der det fremgår krav om at det skal 
gjennomføres samfunnsøkonomiske analyser. Samfunnsøkonomisk analyse er 
imidlertid ikke synonymt med en analyse av levedyktighet. Det er for øvrig ingen 
eksplisitte føringer for hvordan vurderinger av levedyktig i statlige investeringer skal 
gjennomføres. 
  
Rapporten ser videre på hvordan levedyktighet faktisk er tatt hensyn til i 
konseptevalueringer gjennomført i perioden 2006-2011 som del av KS1-ordningen. Vi 
konkluderer med at det er et forbedringspotensial når det gjelder analyse av disse 
tiltakenes levedyktighet. Vurderinger av behovet som ligger til grunn for at tiltak 
behøves, er for kortsiktig og statisk i mange av analysene. Usikkerhet knyttet til stabilitet 
i samfunnsbehovet er ofte ikke identifisert eller diskutert. Ved motstridende 
overordnede mål, for eksempel i transportsektor (ønske om redusert biltrafikk versus 
bedre fremkommelighet), hersker det usikkerhet blant analytikerne om hva som skal 
være tiltakets samfunnsmål (Kun ett? Og i så fall hvilket?). Det synes klart at 
håndteringen av vanskelig kvantifiserbare virkninger trenger en mer systematisk 
vurdering. Både ikke-verdsatte virkninger og ikke minst fordelingsvirkninger får i mange 
tilfeller en stemoderlig behandling i analysene. Valget av tidsperspektiv i 
alternativanalysen er i liten grad drøftet og begrunnet. Videre stilles det i liten grad 
spørsmål ved realismen når det gjelder å få opprettholdt finansiering til drift og 
vedlikehold på lang sikt. 
 
Dette inntrykket fra egen gjennomgang av KS1-rapportene støttes langt på vei av 
intervjuer vi har gjennomført. 
 
Vi konkluderer i form av en liste med ti konkrete forslag til hvordan få bedre analyser 
av levedyktighet i konseptevalueringer, med utgangspunkt i hvordan dette gjøres i dag. 
De ti forslagene er (i forkortet og forenklet versjon): 
 

1. Inkluder alle relevante risikofaktorer, også usikkerhet knyttet til stabiliteten i 
samfunnsbehovet og viktige rammebetingelser. Vurder behovet for å 
tilrettelegge for økt fleksibilitet.  
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2. Legg til grunn en analysehorisont som er tilstrekkelig lang til at også langvarige 
og indirekte virkninger av tiltaket inkluderes. Ved stor usikkerhet om 
virkningene bør en synliggjøre dette og benytte flere scenarier. 

3. Gjør eksplisitte vurderinger av hvordan kortsiktige og langsiktige virkninger 
skal sammenholdes mot hverandre.  

4. Vurder sannsynligheten for opprettholdt finansiering av drift og vedlikehold 
over hele levetiden på det nivå som forutsettes i konseptet. 

5. Ikke nedton virkninger som er vanskelige å prissette. Tidsperspektivet også for 
disse virkningene må fram, og analysen må beskrive om de forventes å bli 
sterkere eller svakere over tid. 

6. Synliggjør hvilke virkninger eller risikofaktorer som eventuelt ikke er eksplisitt 
vurdert.  

7. Synliggjør mulige svakheter ved datagrunnlaget, som kan medføre skjevheter i 
modellberegninger eller analysen. 

8. Synliggjør hvordan nytte og kostnader fordeles på ulike grupper som berøres 
direkte eller indirekte (fordelingsvirkninger).  

9. Vurder behovet for mer presise føringer om å analysere levedyktighet, og 
behovet for tilhørende veiledning. 

10. Vurder behovet for å formulere felles, overordnede mål eller et sett av kriterier 
for vurdering av levedyktighet. 

 
Når det gjelder de to siste punktene, så tror vi at det er behov for klarere føringer til 
analytikerne om hvordan de skal vurdere levedyktighet. Disse føringene må komme fra 
et høyere nivå, som Finansdepartementet eller fagdepartement. Vi har sett at mange 
mener at levedyktighet ikke er et ”objektivt” evalueringskriterium. Siden vurderinger av 
levedyktighet innebærer valg av bredde i perspektiv, av langsiktig og i forhold til 
fremtidig usikkerhet, vil konklusjonen være avhengig av hvem som står bak 
vurderingen. Vi mener at det er mulig å sette inn tiltak som gir forbedrete og mer 
sammenlignbare vurderinger av levedyktighet, i forhold til de vurderingene som er gjort 
i de undersøkte KS1-rapportene. 
 
 



                   8 

 
Concept rapport nr. 29 

 

Summary 
The main objective of this study has been to contribute to improve the decision-making 
process of major public investments in order that their sustainability is assured. More 
precisely, its ambition has been to: 
 

1. Discuss how the concept of sustainability is to be understood when assessing 
major public investments in early phase. 

2. Examine the degree to which the Norwegian quality assurance scheme (KS1) 
attend to the sustainability of major public investment projects and point to 
possible reasons that it is not assessed in a proper manner. 

3. Examine the need for guidance to the carrying out of concept evaluations 
concerning sustainability. 

The term sustainability derives from Latin (sustenare) and is composed of the elements sus 
(holding up) and tenare (over a long period). In our context the term thus denotes the 
ability to uphold something over time. More precisely, we understand it as a positive 
concept, in that it signifies the ability to uphold something that is positive and good for 
society over time.  
 
The point of departure of this study has been the definition of sustainability provided 
by the Norwegian Ministry of Finance. According to this definition, the sustainability of 
an investment is: 
 

“[t]he degree to which the investment contributes to the realisation of goals [effects] and 
purposes [wider societal ambitions] after the project is realised and through the expected life 
cycle. A consideration of net benefit flows over time.” 

 
The assessment of sustainability is thus based on an examination of the capability of the 
project to achieve important goals over time as part of a positive societal process. In 
addition, it is essential not to limit the assessment only to the intended effects. All 
impacts that are retraceable to the project needs evaluation – be they positive or 
negative, direct or indirect, concerning different dimensions (economy, environment, 
social concerns), and affecting different groups of people in both time and space. In 
addition, an assessment of flexibility and robustness concerning risk are natural 
elements of a sustainability assessment ex ante.  
 
There does not seem to exist one single analytic tool enabling to grasp all these aspects 
of the sustainability of an investment. This study refers swiftly the tools available for 
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assessing sustainability that the authors consider the most noteworthy. Their conclusion 
is that several complementary tools are necessary in order to assess sustainability 
properly, and that the assessment needs to combine quantitative and qualitative 
approaches. The way in which the different tools and methodologies are practiced 
influences largely on whether or not the sustainability of the investment can be assessed. 
Of special importance in the assessment of sustainability is that the impacts of the 
project are examined in a time horizon that is sufficiently extensive, that the perspective is 
sufficiently broad, and that significant risk factors are identified and their influence on the net 
utility of the investment.  
 
Some official demands and guiding principles exist that can be used in the assessment 
of sustainability. These can mainly be found at two levels. The first level concerns the 
general political ambition of moving society in the direction of “a sustainable 
development”. The second level concerns the mandatory demands and guidelines 
concerning the assessment of public projects. The quality assurance scheme of the 
Ministry of Finance is an important part of the general political framework, and 
specifies that an economic assessment (cost/benefit analysis) should be carried out. 
 
Economic assessments, such as cost/benefit-analysis alone cannot, however, provide 
sufficient analysis of sustainability, and needs filling out. No formal guidelines exist that 
indicate how such supplementary analysis is to be carried out. 
 
The study examines further the manner in which sustainability has been taken into 
concept evaluations through the period 2006-2011 as part of the KS1 scheme. The 
authors conclude that there exist a potential of improvement concerning the 
sustainability assessment of the projects examined. The appraisal of what need the 
project is intended to satisfy comes out as too short sighted and static in several of the 
analysis. Uncertainties concerning the stability of the societal need is often not identified 
or discussed. In cases where conflicting interests appear, as for instance in the transport 
sector (the wish for reduced traffic as opposed to the perceived need for shorter travel 
time), there exist a significant uncertainty among the analytics of what is to be regarded 
the purpose of the project (Only one? And if so, which?). It seems that the handling of 
impacts that are not easily quantifiable needs a more systematic assessment. Both the 
analysis of non-estimated impacts and especially that of the distributional impacts of the 
investment tend to be inadequate. Equally, the choice of temporal horizon in the 
alternative analysis often lacks discussion and justification. Finally, the realism of 
maintaining sufficient financing during the operational phase and for necessary 
maintenance is hardly subject to questioning.  
 
This impression from the exam of the KS1 reports is to a large degree supported by 
interviews carried out and by supplementing studies. 
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The study concludes with a list of recommendations on the subject of improving the 
assessment of sustainability in concept evaluations, with today’s practice as point of 
departure. The ten recommendations are (in an abbreviated form): 

 
1. Include all relevant risk factors (including stability in overall needs) and 

assess the need to include more flexibility. 

2. Base the assessment on a temporal horizon sufficiently long that also long 
term and indirect impacts of the project can be included. Use different 
scenarios if necessary.   

3. Make explicit the appraisal of how long term and short term impacts are to 
be compared. 

4. Consider especially the probability for maintaining the financing 
throughout the entire life span presupposed in the concept. 

5. Do not moderate impacts that are difficult to price properly. The temporal 
horizon of non-monetary impacts also needs highlighting, and the analysis 
must describe whether or not they will be strengthened or weakened over 
time. 

6. Indicate which impacts or factors of risk that eventually is not assessed in 
an explicit manner. 

7. Point to possible imbalances in the data material that might lead to 
misleading model calculations and analysis results. 

8. Show how costs and benefits are distributed with regard to different groups 
that are either directly or indirectly affected (distributional effects). 

9. Examine the need for more precise instructions to analysing sustainability, 
and the need for an accompanying guidance material.  

10. Examine the need to formulate common, general goal or a set of criterion 
for the assessment of sustainability. 

Concerning the last two of these recommendations, the study concludes that a need 
exist for clearer guidance to the analytics on how to assess sustainability. These 
guiding principles need to be formulated at a superior level, i.e. the Ministry of 
Finance or a sectorial ministry.  
 
As the authors observe, there seems to be a widely held view that sustainability 
cannot be regarded as an “objective” criterion onto which base an evaluation. Since 
the question of sustainability depends on ponderations of different aspects of both 
time and space, it will by definition involve morally charged elements. After the 
examination of the KS1 reports, it seems possible to establish a better and more 
common practice for the assessment of sustainability.  
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1. Innledning 
Dette kapitlet presenterer forfatternes tilnærming til begrepet levedyktighet og hvordan 
dette forstås i forbindelse med tidligfaseevaluering av store, statlige investeringstiltak1. 
Det gis også en kort oversikt over innholdet i resten av rapporten. 

1.1. Begrepet levedyktighet 

Utgangspunktet for denne studien var at en har sett flere investeringstiltak i Norge 
de senere årene som neppe kan karakteriseres som levedyktige. Nytteverdien ble 
ikke så høy som forutsatt, eller de samlede kostnadene eller ulempene ble for høye 
over tid. I tilfellet med Forsvarets bestilling av nye missiltorpedobåter (MTB) i 
2003, ble anskaffelsen vurdert som en feilinvestering allerede før alle båtene var 
levert. En ny forsvarsstudie påviste at det med dagens trusselbilde og teknologiske 
utvikling ikke er behov for MTB-våpenet og at det bør utfases. I andre tilfeller er 
drifts- og vedlikeholdskostnadene blitt høyere enn det brukere og samfunnet er 
villige til å betale. I mediene kan vi lese om fregattene i Nansenklassen som 
Forsvaret fikk overlevert fra det spanske verftet Navantia i perioden fra 2005 til 
2009. Fregattene mangler mannskap, og en har allerede problemer med å skaffe 
midler til vedlikehold. Dersom samfunnet ikke er villig til å betale for drift og 
vedlikehold av en investering etter overlevering, må en konkludere at den ikke er 
levedyktig.  
 
Dersom slike utfordringer hadde vært forutsett i tidlig planleggingsfase, kunne 
feilinvesteringer vært unngått og/eller prosjektstrategier forbedret. I tidligfasen koster 
det lite å gjøre selv de mest fundamentale endringer i prosjektplanene. Det er derfor 
svært viktig å stille spørsmål ved prosjektenes levedyktighet allerede i denne fasen. 
 
”Levedyktighet” assosieres ofte med det engelske begrepet ”sustainability”. Dette er et 
sammensatt begrep som kan defineres og tolkes på mange måter avhengig av i hvilken 
sammenheng det brukes, men det betegner generelt evne til å opprettholde, støtte eller 
få noe til å vare. Det latinske verbet sustinere består av to deler; tenere (å holde) og sus 
(oppe) som samsvarer godt med det engelske ordet «uphold» og det norske 
”opprettholde”. Men det betyr i så fall at også noe som er ulønnsomt eller skadelig kan 

                                                 
1  Begrepsbruken innen prosjekt- og ledelseslitteraturen er varierende. Når vi i det 

følgende benytter begrepet “investeringstiltak” mener vi investeringsprosjekter som er 
store nok til å falle inn under Finansdepartementets Kvalitetssikringsordning (KS). 
Tiltak er de finansielle virkemidler som Staten tilrettelegger for, og noen av disse er 
investeringstiltak som gjennomføres som prosjekter.  
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sies å være levedyktig dersom det vedvarer over lang tid. For at ordet skal oppfattes 
positivt må vi legge til at det handler om å få noe godt eller positivt til å vare over tid.  
 

 

Figur 1  Sustainability – tre dimensjoner (basert på Adams, W.M., 2006) 

Ved oppstarten av dette prosjektet vurderte vi om vi skulle bruke begrepet 
”levedyktighet” eller ”bærekraft”. De to begrepene dekker mye av det samme. Vi 
oppfatter likevel at levedyktighet lettere kan forstås i prosjekt- eller 
investeringssammenheng. Concept-programmet driver følgeforskning på store, statlige 
investeringer. Vårt fokus er derfor på investeringstiltaket og ikke en virksomhet eller 
samfunnsutviklingen generelt. Bærekraft fremstår dessuten som et bredere og mer 
flertydig begrep, og brukes av mange nærmest som et slagord i miljø- og 
ressursdebatten. Det kan gjøre at det fremstår som uegnet i andre sammenhenger. 
Spørsmålet om bærekraft, eller ”sustainable development”, kom for alvor på dagsorden 
med rapporten “Vår felles fremtid” fra Brundtlandkommisjonen i 19872: 
  

”Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.”  

 
Bærekraft i denne betydningen handler om å holde oppe et høyt velferdsnivå for alle 
mennesker nå og i fremtiden. Enkeltinvesteringer bør bidra til dette og i alle fall ikke 
bidra til å redusere muligheten for at det skjer. 
 
Begrepet levedyktighet (eller bærekraft) har flere dimensjoner. Det vanligste er å 
fokusere på en tredeling: 
  

• Økonomi og verdiskaping 
• Miljø    
• Sosiale og fordelingsmessige forhold 

                                                 
2  Verdenskommisjonen for miljø og utvikling WCED 

Sosiale forhold

Miljø Økonomi

Leve-
dyktighet
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I tillegg må en vurdere levedyktighet samlet. Som vi kommer til i neste kapittel, kan 
dette defineres strengt som et krav om levedyktighet for hver dimensjon, eller det kan 
defineres svakt som ”netto” samfunnsnytte hvor en vekter dimensjonene mot 
hverandre. Den strenge definisjonen vil svært sjelden tilfredsstilles for et enkelt 
investeringstiltak, og en må derfor på ett eller annet vis kunne avveie ulike virkninger 
mot hverandre. 
 

1.2. Finansdepartementets definisjon 

Vår diskusjon av begrepet levedyktighet tar utgangspunkt i Finansdepartementets 
definisjon av levedyktighet for statlige investeringstiltak, der det heter at levedyktighet 
gjelder (Finansdepartementet, 2008b):  
 

”I hvilken grad tiltaket fortsatt bidrar til realiseringen av effektmål og samfunnsmål etter at 
prosjektet er ferdigstilt og gjennom den antatte levetiden. Vurderingen av netto nytte over tid.”  

 
Definisjonen har altså to deler.  
 
Den første delen fokuserer på realisering av nærmere angitte mål på ulike nivåer på lang 
sikt. Dette kan illustreres med figur 2. Et investeringstiltak realiseres vanligvis som et 
prosjekt, som er et avgrenset tiltak med gitte resultatmål (tid, kostnad, kvalitet). Det som 
gjelder gjennomføringen av prosjektet er som sådan av underordnet interesse ved 
vurdering av levedyktighet. Men alle prosjekter er igangsatt som ledd i en mer 
overordnet prosess, som skal oppnå visse nyttevirkninger for en gitt målgruppe 
(effektmål). Denne prosessen er i sin tur del av en enda større samfunnsprosess, som på 
sikt skal bidra til å nå overordnede samfunnsmål. Dersom prosjektet for eksempel er å 
bygge en vei (resultatmålet), kan prosessen ha som mål å redusere transporttiden for 
brukerne (effektmålet), og denne prosessen en del av en samfunnsprosess der en blant 
annet vil oppnå økt transporteffektivitet (samfunnsmålet).  
 
Måloppnåelse kan således være viktig ved vurdering av levedyktighet. Dog kan ikke 
levedyktighet knyttes til måloppnåelse alene. Måloppnåelse garanterer ikke for at de 
samlede virkningene av tiltaket er positive og at tiltaket bidrar til en ønsket 
samfunnsprosess. Og motsatt – et positivt bidrag til viktige samfunnsprosesser 
garanterer ikke måloppnåelse. Dersom målene ikke er relevante for samfunnets behov 
over hele tiltakets levetid, eller dersom det er målkonflikter og man kun fokuserer på ett 
mål, blir dette særlig relevant. Vi fastholder likevel at realiseringen av godt formulerte 
effektmål og samfunnsmål kan være viktig for levedyktigheten, slik vi vurderer dette ex 
ante.    
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Figur 2  Ulike perspektiver på måloppnåelse (basert på Samset, 2008) 

Den andre delen av definisjonen angir levedyktighet som netto nytte over tid. Med 
netto nytte mener vi grovt sagt ”positive minus negative bidrag til samfunnets velferd” 
uten i utgangspunktet å si noe om hvordan ulike elementer skal vektes sammen. 
Måloppnåelse gir vanligvis en betydelig nytteverdi som diskutert over, men tiltaket har 
også kostnader, og kan dessuten ha andre positive og negative virkninger. Vurderingen 
av netto nytte er ikke avgrenset til hvilke virkninger som var identifisert som ønskelige 
på forhånd. Alle virkninger som kan tilbakeføres til tiltaket skal inngå, både positive og 
negative, tilsiktede og utilsiktede, for ulike grupper etc. Ofte kan en måle mange av 
virkningene i pengeverdier, noe som gjør det lett å sammenlikne dem, men analysen må 
ikke i utgangspunktet begrense seg til monetære virkninger.   
 

 
Figur 3 Ulike profiler på netto nyttestrømmene 
 
Et krav om positiv netto nytte på ethvert tidspunkt er åpenbart for strengt og vil sjelden 
være tilfredsstilt for et enkeltstående investeringstiltak. På samme måte som en må vekte 
sammen positive og negative virkninger på et gitt tidspunkt, må en derfor også 
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sammenholde de fordeler og ulemper som genereres på ulike tidspunkt. Figuren over 
illustrerer på en forenklet måte tre mulige forløp for utviklingen av netto nytte over tid 
for et investeringsprosjekt. Innledningsvis påløper store kostnader (herunder 
anleggskostnader) i alle prosjektene, og netto nytte er følgelig negativ. Når investeringen 
kommer i driftsfase vil den generere nytte for gitte brukergrupper. Samtidig kan den 
skape kostnader (f.eks. drifts- og vedlikeholdskostnader, miljøulemper) og eventuelle 
andre fordeler og ulemper for andre grupper. For å være levedyktig må en kreve at 
prosjektets netto nytte samlet over levetiden er positiv, både slik dette vurderes ex ante 
og også på senere tidspunkt, for gjenværende del av driftsfasen. Prosjekt 1 har høy netto 
nytte per år i drift, men denne nyttestrømmen fases raskt ut. I prosjekt 2 spres derimot 
gevinstene over en mye lengre periode. Begge prosjektene kan være levedyktige, gitt at 
også anleggskostnadene dekkes, men de har ulik fordeling av gevinstene over tid. 
Prosjekt 3 gir derimot positiv netto nytte i starten av driftsfasen, men deretter avtar 
brukernes nytte og tiltakende ulemper slår inn, for eksempel miljømessige eller for 
tredjepart. Tiltaket er da ikke levedyktig. 
 
Det kan nevnes at Finansdepartementets definisjon av levedyktighet samsvarer godt 
med OECD (2002) sin definisjon av levedyktighet (på engelsk sustainability) for 
bistandsprosjekter:  
 

“The continuation of benefits from a development intervention after major development 
assistance has been completed. The probability of continued long-term benefits. The resilience to 
risk of the net benefits flows over time.” 

 
OECD inkluderer eksplisitt en formulering om at netto nyttestrømmene må være 
motstandsdyktig overfor risiko. Dette er åpenbart et viktig aspekt ved levedyktighet. 
Dersom viktige brukergruppers behov for investeringstiltaket er ustabilt og kan falle 
vekk, eller dersom rammebetingelsene er ustabile slik at en risikerer store 
tilleggskostnader midt i perioden, så kan dette få stor betydning for levedyktigheten. En 
vurdering av fleksibilitet og robusthet overfor risiko må derfor være en naturlig del av 
en vurdering av levedyktighet ex ante. Hvorvidt det er nødvendig å presisere dette som 
del av definisjonen, er en vurderingssak. 
 

1.3. Vår praktiske tilnærming 

Concept-programmet driver følgeforskning på store, statlige investeringer som inngår i 
ordningen med ekstern kvalitetssikring (KS-ordningen). Det overordnede målet med 
denne studien er å bidra til beslutningsunderlag som enda bedre enn i dag sikrer at slike 
investeringer er levedyktige, i tråd med definisjonen i forrige avsnitt. I denne rapporten 
legger vi i hovedsak til grunn et nasjonalt perspektiv på analysen, i tråd med at det er 
regjering og Storting som er beslutningsmyndighet i KS-ordningen. Det er viktig å 
påpeke at studien ser på hele samfunnets behov og prioriteringer, og ikke på 
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perspektivet til den enkelte etat, interessegruppe eller innenfor et avgrenset prosjekt. 
Det kan virke åpenbart at levedyktighet må vurderes på samfunnsnivå. Men ulike 
aktører i samfunnet kan ha forskjellige prioriteringer og vil gjøre forskjellige avveininger 
mellom ulike hensyn. Dette blir i sin tur førende for hvilke effekt- og samfunnsmål som 
anses relevante og legitime, og for hvordan ulike virkninger vektlegges. Et tiltak kan 
være levedyktig sett fra en enkelt organisasjon eller virksomhet sitt ståsted, uten å være 
det i et samfunnsperspektiv.3  
 
Selv om en har et samfunnsperspektiv, vil beslutninger på ulike nivåer ha betydning for 
levedyktigheten. Det helt overordnede konseptvalget i tidlig fase er normalt det viktigste 
valget som gjøres, og er hva vi vil fokusere mest på her. Men på dette nivået vil en kun 
beskrive tiltaket grovt og aggregert, for eksempel et valg mellom ”samlokaliserte 
universiteter” (campusmodell) versus ”spredt modell”. En vil her kun gjøre noen grove 
forutsetninger om hvordan ulike hensyn skal ivaretas som del av den endelige løsningen. 
Det kan derfor være hensiktsmessig å oppdatere analysen av levedyktighet på senere 
tidspunkter, for eksempel når det skal tas beslutninger om konkrete bygningstekniske 
valg som blant annet kan ha stor miljømessig betydning. Ulike faggrupper er typisk 
opptatt av å følge opp utvalgte aspekter ved levedyktighet, for eksempel energibruk, 
varighet/levetid av ulike materialer etc., men en må sikre at tiltaket også følges opp på et 
overordnet nivå slik at en ikke risikerer at bedret levedyktighet på ett område oppveies 
av dårligere levedyktighet på et annet. 
 
I denne rapporten diskuterer vi altså levedyktighet i et samfunnsmessig perspektiv og på 
konseptnivå i tidligfasen. 
 
Som forsøk på en praktisk tilnærming når vi skal se på om levedyktighet hensyntas i 
tidligfasevurderingene av statlige investeringstiltak, har vi funnet det nyttig å fokusere på 
tre ulike tema som en bør være særlig opptatt av: 
 
• For det første krever vurdering av levedyktighet at en ser på måloppnåelse og andre 

virkninger over hele levetiden. Levetiden i denne sammenhengen er ikke bare 
avskrivningstiden for realkapitalen, men hele den tiden det kan tilbakeføres 
virkninger fra tiltaket. Relevante momenter kan være: samsvar med målgruppens 
underliggende behov over tid (vedvarende relevans), tilgang til finansiering over tid 
mv. 

• For det andre krever vurdering av levedyktighet at tiltaket vurderes i et tilstrekkelig 
bredt perspektiv. Alle virkninger, for alle berørte grupper, må i prinsippet inkluderes 
ved beregning av netto nytte, også ikke-prissatte virkninger som f.eks. miljøulemper 
eller uheldige fordelingsvirkninger. Hvordan dette skal vektes sammen kan være et 

                                                 
3  Eksempler på dette kan være når bedriften isolert sett driver lønnsom aktivitet i et godt 

og stabilt marked med lave produksjonskostnader, men hvor denne aktiviteten påfører 
andre parter kostnader som det ikke betales for (såkalte eksterne virkninger).  
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kontroversielt spørsmål som eventuelt må overlates til politiske 
beslutningsmyndigheter, men all relevant informasjon må på bordet. 

• For det tredje må en analyse av levedyktighet ta hensyn til risiko, samt tiltakets 
robusthet og fleksibilitet. Dette handler om evnen til å tilpasse seg endringer i 
rammebetingelsene slik at tiltaket fortsetter å være relevant. Risikoaspektet er viktig 
både hva angår måloppnåelse og nytte- og kostnadsvirkninger for øvrig. 

 
I denne sammenhengen må det nevnes at diskusjoner om målformuleringer kan være 
forvirrende, all den tid det ikke er avklart hvilket målnivå som diskuteres. Mål kan 
diskuteres både på prosjekt-, effekt- og samfunnsnivå. Akkurat som for 
målformuleringer, så kan diskusjoner om levedyktighet være forvirrende når det ikke er 
avklart hvilket nivå man diskuterer på. Meget forenklet så kan det sies at det ligger en 
parallell i at målformuleringer ser på tilsiktede effekter, mens vurderinger av levedyktighet i 
tillegg må se på alle andre fremtidige virkninger (netto nytte).  
 
I denne rapporten diskuterer vi levedyktighet i prosjektets kontekst (på samfunnsnivå 
og målgruppenivå), og i mindre grad levedyktighet i prosjektets domene (på 
prosjektnivå).  
 

 
Figur 3  Ønsket effekt og fremtidig netto nytte/ levedyktighet viser seg på 

forskjellige nivå. I tillegg må vurderinger av levedyktighet ha bredde i 
perspektiv, være langsiktige nok og ta hensyn til usikkerheten. 

 

Netto nytte på 
resultatnivå

Netto nytte på 
målgruppenivå

Netto nytte på 
samfunnsnivå

Prosjektaktiviteter

Effekt på prosjektnivå, 
uttrykt som resultatmål

Effekt på målgruppenivå, 
uttrykt som effektmål

Effekt på samfunnsnivå, 
uttrykt som samfunnsmål

Ønsket effekt Fremtidig netto nytte

Bredde i perspektiv

Pr
os

je
kt

et
s 

do
m

en
e

Pr
os

je
kt

et
s 

ko
nt

ek
st



                   18 

 
Concept rapport nr. 29 

 

1.4. Rapportens oppbygning 

Vi har i dette kapitlet diskutert begrepet levedyktighet slik vi mener at det bør defineres 
i forbindelse med offentlige investeringstiltak. I resten av denne rapporten vil vi gå 
nærmere inn på vurdering av levedyktighet for store statlige investeringer.  
 
Kapittel 2 gir en oppsummering av noen metodiske tilnærminger til vurdering av 
levedyktighet, basert på en litteraturgjennomgang.  
 
Kapittel 3 oppsummerer relevante krav, føringer eller veiledning som er gitt for store, 
statlige investeringstiltak i Norge, når det gjelder vurderingen av levedyktighet.  
 
Kapittel 4 ser på i hvilken grad levedyktighet hensyntas i KS1-analysene, og peker på 
mulige årsaker til at det eventuelt ikke tas hensyn til. Vi avgrenser oss til store statlige 
investeringstiltak som har vært igjennom ekstern kvalitetssikring av konseptvalget 
(KS1). Kapitlet oppsummerer en gjennomgang av 24 KS1-rapporter hvor vi har sett på 
hvordan levedyktighet er vurdert av kvalitetssikrer. Vi har også gjennomført intervjuer 
med sentrale aktører i KS-ordningen, om hvordan levedyktighet kan og bør vurderes, 
og hvilke utfordringer dette innebærer.  
 
I kapittel 5 kommer en oppsummerende drøfting og våre anbefalinger om hvordan 
investeringers levedyktighet kan vurderes på en enda bedre måte enn i dag, som del av 
KS1-prosessen. Vi tror det er behov for mer presis veiledning til gjennomføring av 
samfunnsøkonomiske analyser, slik at de i større grad og på en mer ensartet vis tar 
hensyn til levedyktighet.   
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2. Levedyktighet - noen 
metodiske tilnærminger 

Som del av denne studien har vi foretatt en gjennomgang av litteratur som direkte eller 
indirekte omhandler levedyktighet i investeringstiltak og ulike metodiske tilnærminger til 
vurdering av levedyktighet. I dette kapitlet vil vi kort omtale det vi oppfatter som de 
mest sentrale metodeverktøyene for å vurdere levedyktighet på samfunnsnivå. En 
hovedkonklusjon er at det ikke finnes én analysemetode som alene fanger alle aspekter 
ved tiltakets levedyktighet, slik det ble definert i forrige kapittel.   
 

 
 

Figur 5  OECDs fem evalueringskriterier og deres i de ulike delene av (forenklet 
versjon av Samset, 2003). 

2.1. Metoder for langsiktig og strategisk vurdering  

OECDs evalueringsmodell 

OECDs modell for evaluering (OECD, DAC, 1991) er i dag mye brukt internasjonalt 
ved evaluering av investeringstiltak. Modellen stipulerer fem evalueringskriterier som til 
sammen skal dekke alle viktige aspekter ved tiltaket: 
• Effektivitet 
• Måloppnåelse  
• Virkninger  
• Relevans 
• Levedyktighet 
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Måloppnåelse

Relevans

Virkninger
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Levedyktighet er således et eget kriterium i denne modellen. Her defineres levedyktighet 
som et mål på hvorvidt de positive prosesser og nyttestrømmer som prosjektet har 
initiert, også vil bli opprettholdt på lang sikt. De andre kriteriene, og da særlig relevans, 
omtales gjerne som betingelse for levedyktighet. Begrepet relevans betegner grad av 
samsvar mellom tiltakets mål og logikk på den ene siden, og samfunnets reelle behov og 
prioriteringer på den andre siden. Levedyktighet har også nær sammenheng med en 
vurdering av tiltakets måloppnåelse og øvrige virkninger. Til slutt er også effektivitet i 
gjennomføringen av tiltaket en nødvendig betingelse for levedyktighet. 
 

Logical Framework Approach (LFA) 

Logical Framework Approach eller Logisk rammeverk er en analytisk tilnærming til 
vurdering av investeringstiltakets strategi. Dette er et målstyringsverktøy som ble 
utviklet i sammenheng med evalueringsmodellen som er omtalt ovenfor.  
 
Figuren under (fra Samset, 2008) viser hvordan rammeverket synliggjør sammenhengen 
mellom selve prosjektet på den ene siden, og mål og hensikt på den andre. En viktig del 
av analysen er å identifisere og vurdere usikkerhetsfaktorene som kan påvirke både 
prosjektet og dets hensikt, og dermed tiltakets evne til å oppnå målene. Dersom 
usikkerhetsfaktorene i vesentlig grad truer muligheten for å nå målene, er det et varsel 
om at strategien bør endres. Således representerer bruken av LFA en iterativ prosess, 
som gjentas helt til en har funnet et akseptabelt konsept.  
 

 
Figur 6  Logisk rammeverk for evaluering av investeringstiltak (Samset, 

2008) 

LFA er egnet for vurdering av levedyktighet for et investeringstiltak, når levedyktighet 
defineres som evne til å realisere effekt- og samfunnsmål også på lang sikt, jf. første del 
av Finansdepartementets definisjon. Verktøyet brukes til i å sikre at målene er realistisk 
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hensikt

Prosjektet

Prosjektets
omgivelser

Prosjektets
strategi

Forutsetninger Kontekstuell
usikkerhet

Kontekstuell
usikkerhet

Kontekstuell
usikkerhet
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oppnåelige, og at investeringen faktisk vil levere tiltenkt nytte i hele den forventede 
levetiden. En viktig del av dette er å studere den kontekstuelle usikkerheten knyttet til 
realiseringen av effekt- og samfunnsmål, slik at en kan teste tiltakets robusthet for slik 
usikkerhet. 

2.2. Metoder som sikrer bredt perspektiv 

Levedyktigheten for investeringstiltak kan inndeles i flere dimensjoner, som kan være 
mer eller mindre relevante i ulike investeringstiltak. En vanlig kategorisering er følgende 
tre pilarer (OECD, 2008a): 
  

• Økonomi og verdiskaping 
• Miljø    
• Sosiale og fordelingsmessige forhold 

 
Vi kan skille mellom to former for eller nivåer av levedyktighet (Ayres et al, 1998). Sterk 
levedyktighet er et meget ambisiøst kriterium, som sier at tiltaket er levedyktig dersom det 
har positive virkninger for hver enkelt pilar. Det er altså både økonomisk levedyktig, 
miljømessig levedyktig og sosialt levedyktig. Dette er i realiteten for strengt å pålegge et 
enkelt investeringstiltak, og synes mer rimelig å kreve for samfunnsutviklingen mer 
generelt. Svak levedyktighet er et mindre ambisiøst kriterium som kun sier at tiltaket i sum 
er levedyktig, gitt at positive virkninger langs én dimensjon kan veie opp for eventuelle 
negative virkninger på andre områder. Dette forutsetter full substituerbarhet mellom de 
tre pilarene. 
 
Analyseverktøy for avgrensede aspekter 

Det finnes ulike analyseverktøy for vurdering av pilarene enkeltvis. For økonomi-
dimensjonen kan man for eksempel måle avkastning på investert kapital (”business 
case”, lønnsomhetsanalyse), kostnadseffektivitet, livssykluskostnader og 
finansieringsanalyse. Tilsvarende eksempler på analyser av miljøkonsekvenser er 
Environmental Impact Assessment (EIA) og Økologisk fotavtrykk. Det vises til 
respektive lærebøker og metodehåndbøker.  
 
Den sosiale og fordelingsmessige pilaren er den som anses mest uklar både i 
avgrensning og innhold, og som derfor også er vanskeligst å vurdere. I noen grad vil det 
være en rent politisk og normativ vurdering hvilke sosiale verdier en legger vekt på å 
vurdere. Eksempler kan være tiltakets effekt på lokal sysselsetting og bosetting, 
inntektsulikheter eller konsekvenser for likestilling. Innføring av vekter for prosjektets 
virkninger på ulike grupper er en mulig løsning i noen tilfeller. Men siden det 
innbefatter både enkeltmenneskers og hele samfunnets utvikling og velferd, er dette ofte 
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vanskelig å vurdere kvantitativt. I de fleste tilfellene synes det likevel å være godt mulig å 
gi en kvalitativ vurdering av den sosiale levedyktigheten.   
 

Sustainability Impact Assessment (SIA-rammeverket) 

OECD har utformet et rammeverk for forhåndsevaluering av offentlige tiltaks 
levedyktighet, Sustainability Impact Assessments (SIA) (OECD, 2008b).  Dette er ment 
å være mer enn summen av sektorvise analyser, og skal sikre at man utreder både 
økonomiske, miljømessige og sosiale virkninger av planer, programmer og tiltak på en 
systematisk måte og innenfor et helhetlig rammeverk. OECDs veiledning omtaler ikke 
bare innhold i analysen, men også prosessen. Deltakelse og involvering av interessenter 
er viktige elementer i en SIA. 
 
SIA fremstår som et rammeverk som trolig kan fungere godt som en overbygning for 
andre, mer konkrete verktøy. Imidlertid gis det i liten grad føringer om konkrete 
beregninger eller verktøy som skal benyttes. Vår vurdering er derfor at bruk av SIA kan 
sammenlignes med bruk av ulike typer indikatorsett med en påfølgende form for 
multikriterieanalyse, der resultatet sammenstilles i et radardiagram. 
 

Kapitaltilnærmingen 

Kapitaltilnærmingen gir et samfunnsøkonomisk fundament for å diskutere 
levedyktighet, og omtales bl.a. i OECD (2008a) og NOU 2009:16. Samfunnet som 
helhet rår over mange ulike ressurser som gir grunnlag for fremtidig velferd. I et 
nasjonalt perspektiv omtales disse som Nasjonalformuen: 
 

• Økonomisk kapital (produsert realkapital samt finanskapital)   

• Natur- og miljøkapital (naturressurser, land og økosystemer) 

• Sosial kapital (humankapital og samfunnskapital i form av nettverk, normer og 
institusjoner)  

 
Hvert av disse kapitalelementene inngår i produksjon av ulike goder som samfunnet har 
nytte av. Utvikling av formuens verdi, og dermed mulighetene for fremtidig nytte, 
avhenger av hvor mye man tar ut i dag, og hvor mye og hvordan man velger å 
reinvestere for fremtiden. Helst bør en ligge på en optimal utviklingsbane hvor netto 
sparing er på et nivå som sikrer opprettholdelse av kapitalens verdi over tid (se Pearce et 
al., 2006). Dette er ”sustainable development”, som handler om å holde oppe et høyt 
velferdsnivå og et godt samfunn for alle mennesker nå og i fremtiden. Analyser av 
nasjonalformuen må gjøres på makronivå, ikke for enkelttiltak. 
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Det kan skilles mellom to alternative tilnærminger for å vurdere om en utvikling av 
nasjonalformuen er levedyktig eller ikke.  
 
1. En kan fokusere på nasjonalformuens samlede verdi, uavhengig av hvilke typer 

kapital det investeres i. Dette korresponderer med en vurdering av svak 
levedyktighet nevnt over, der en kan godta at en positiv utvikling i ett av 
kapitalelementene mer enn veier opp for en negativ utvikling i andre kapitalelement.   

2. Alternativt kan en fokusere på ikke-negativ utvikling for hver enkelt 
formueskomponent, noe som er i tråd med en vurdering av sterk levedyktighet 
nevnt over. Da er man særlig opptatt av såkalte kritiske ressurser som ikke kan 
erstattes og som er fundamentale for annen verdiskaping. Dette gjelder ikke minst 
deler av den ikke-fornybare miljøkapitalen. Beholdningen av kritiske ressurser kan 
altså ikke reduseres i bytte mot for eksempel økonomisk avkastning.  
 

Samfunnsøkonomisk analyse 

En samfunnsøkonomisk analyse hviler på kapitaltilnærmingen, men anvendes på 
enkelttiltak. Analysen skal sammenstille alle virkninger av tiltaket og kan sies å forsøke å 
måle dets netto bidrag til nasjonalformuen, noe som korresponderer med et prinsipp 
om svak levedyktighet. Virkningene måles i en felles måleenhet (pengeverdi) så langt det 
er mulig, og fremtidige virkninger diskonteres til nåverdier ved bruk av en 
diskonteringsrente. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet defineres ved at samfunnet er 
villig til å betale minst like mye for tiltaket som tiltaket koster.4  
 
Analysen tar i utgangspunktet ikke hensyn til budsjettbegrensninger, for eksempel i en 
gitt etat eller sektor. Det er likevel mulig å inkludere en slik skranke, eller analysen kan 
suppleres med en egen finansieringsanalyse. Den samfunnsøkonomiske analysen 
fokuserer heller ikke på utviklingen i kritiske ressurser, noe som kan begrunnes med at 
tiltaket er marginalt. Implisitt kan en forutsette at kritiske ressurser overvåkes på 
makronivå og at myndighetene har en fornuftig forvaltning av slike. I den grad kritiske 
ressurser verdsettes bør utviklingen i beholdning imidlertid også slå ut i de 
kalkulasjonspriser som legges til grunn i analysen. Stadig større knapphet over tid tilsier 
stigende kalkulasjonspris.  
 
Det er flere innvendinger mot bruk av samfunnsøkonomisk analyse som et mål på 
bidrag til samfunnets velferd, se for eksempel Heinzerling og Ackermann (2002), Næss 
(2005), Nyborg (2012) og Pearce et al. (2006). Et særlig relevant dilemma ved 
samfunnsøkonomisk analyse gjelder bruken av diskonteringsrente. For å kunne 
sammenstille virkninger på ulike tidspunkter diskonterer man fremtidige virkninger med 
                                                 
4  Det vises for øvrig til lærebøker i nytte-kostnadsanalyse, evt. til Finansdepartementets 

veileder (2005a) for en innføring i metoden. 
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en rente (avkastningskrav), som kan tolkes som en kompensasjon for å bytte konsum i 
dag mot usikkert konsum senere. Dette fører imidlertid uunngåelig til at nytte og 
kostnader for senere generasjoner tillegges liten vekt ved investeringsbeslutninger. 
Økonomer har foreslått ulike løsninger på dette, men det er ikke konsensus i litteraturen 
(se for eksempel Hagen (2011) om ulike teoretiske begrunnelser for å bruke en fallende 
diskonteringsrente over tid).   
 
En annen utfordring ved samfunnsøkonomiske analyser er at de er basert på summen 
av enkeltindividers betalingsvillighet for de ulike virkningene. Det betyr at ressurssterke 
grupper vil angi større betalingsvillighet enn ressurssvake grupper, slik at det er tiltakene 
som gavner de ressurssterke som vil bli prioritert først (Nyborg, 2012). Dette anses av 
mange som etisk og fordelingsmessig problematisk, og dermed ikke nødvendigvis i tråd 
med samfunnets preferanser. Derfor anbefales ofte en analyse av fordelingsvirkninger 
som et tillegg til nytte-kostnadsanalysen. Alternativt kan en forsøke i legge inn et sett av 
fordelingsvekter som er i tråd med samfunnets preferanser. 
 
Et tredje moment er at mange samfunnsøkonomisk relevante virkninger ikke kan 
verdsettes i kroner, og i den praktiske anvendelsen av nytte-kostnadsanalyser fører dette 
ofte til at de ignoreres. Dette gjelder i særlig grad virkninger på helse og miljø. 
 

2.3. Analyse av risiko, robusthet og fleksibilitet 

Realopsjonsanalyse 
En realopsjonsanalyse er en form for risikoanalyse som er godt egnet som supplement 
til, eller også som en del av, en samfunnsøkonomisk analyse. Selv med en god 
behovsvurdering, kan det på beslutningstidspunktet være stor usikkerhet om den 
fremtidige utviklingen i behov (det vil si behovene som skal tilfredsstilles gjennom 
oppnåelsen av effekt- og samfunnsmålene) og andre rammebetingelser over tid. Det kan 
derfor være ønskelig å kunne tilpasse tiltaket til endringer eller ny informasjon. 
Realopsjoner gir per definisjon en slik fleksibilitet, og prosjektkonsepter med 
realopsjoner har en tilleggsverdi sammenliknet med andre konsepter.  
 
Ulike typer opsjoner kan være relevante: utsettelses av hele prosjektet (i påvente av mer 
kunnskap), trinnvis utbygging (i påvente av informasjon om den reelle etterspørselen), 
mulighet til å avslutte tiltaket og selge materiellet (investering i en buss har en slik 
realopsjon i motsetning til investering i et T-banenett), og mulighet til å variere 
produksjonen eller produksjonsmetodene (ved usikkerhet om faktorpriser eller 
teknologier). En realopsjonsanalyse er en analyse av hvilken fleksibilitet investeringen 
har eller bør tilrettelegge for. Det kan i en del tilfeller beregnes økonomisk verdi på 
realopsjonen. 
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2.4. Oppsummering 

I dette kapitlet har vi nokså kort og overordnet omtalt det vi anser som de mest sentrale 
tilnærmingene og metodeverktøyene for å vurdere levedyktighet på samfunnsnivå. En 
hovedkonklusjon er at det ikke finnes én analysemetode som alene fanger alle aspekter 
ved tiltakets levedyktighet, slik det ble definert i forrige kapittel. Flere må derfor 
supplere hverandre, og avhengig av type tiltak må en vurdere hvor tungt og grundig en 
skal gå inn på de ulike typene av konsekvenser. 
 
Kanskje like viktig som hvilke verktøy og metoder man velger å inkludere i analysen, er 
hvordan disse anvendes i praksis. Uansett gjelder at en må benytte tilstrekkelig lang 
tidshorisont, ha et tilstrekkelig bredt perspektiv på tiltakets virkninger og identifisere vesentlig 
risiko og betydningen av denne.   
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3. Hvilke krav stilles til vurdering 
av levedyktighet for store, 
statlige investeringstiltak? 

I dette kapitlet gjør vi rede for de regler og krav som gjelder for tidligfasevurdering av 
statlige investeringstiltak i Norge per 2012. Hensikten er å få frem hvorvidt, og i så fall 
hvordan, det gis føringer for vurdering av levedyktighet.  
 
Finansdepartementets kvalitetssikringsordning er en viktig del av det institusjonelle 
rammeverket som gjelder for tidligfasevurdering av statlige investeringstiltak. I tillegg 
gjelder også en del andre krav og forventninger, spesielt gitt ved Utredningsinstruksen, 
Reglement for økonomistyring i staten og Veilederen i samfunnsøkonomisk analyse.   
 
Det institusjonelle rammeverket finner vi hovedsakelig på to nivå. Det ene er 
overordnete politiske mål og føringer for ”bærekraftig utvikling”. Det andre nivået er 
representert med de forpliktende krav og veiledere som kommer fra fagdepartementene. 

3.1. Overordnete politiske føringer  

Det er lett å finne eksempler på overordnete, politiske intensjoner om å ta hensyn til 
levedyktighet ved vurdering av investeringer. Begrepet som benyttes i disse 
dokumentene er vanligvis ”bærekraft” men slik vi har definert levedyktighet er de to 
nær synonyme (oversatt fra engelsk ”sustainability”). Et viktig utgangspunkt er at det 
ofte er den miljømessige og den sosiale levedyktigheten som må ”løftes frem” ved 
myndighetenes hjelp, fordi de økonomiske hensynene ellers vil overstyre disse. 
Føringene følger både av internasjonale forpliktelser og er fastsatt på nasjonalt nivå.  
 
Anbefalingene i Brundtlandkommisjonens rapport fra 1987 er nedfelt i en rekke FN-
dokumenter i ettertid, herunder Agenda 21, Klimakonvensjonen og FNs tusenårsmål, 
som Norge har sluttet seg til. OECD har som tidligere nevnt utformet et eget 
rammeverk for forhåndsevaluering av offentlige tiltaks levedyktighet, Sustainability 
Impact Assessment. Denne fungerer som veiledning for medlemslandene, og er frivillig 
å følge. 
 
Nordisk Ministerråd (2009) er enstemmig i at arbeid for å fremme en bærekraftig 
utvikling er blant Nordens viktigste utfordringer. Rådet slår fast at en slik utvikling må 
være basert på flere grunnleggende prinsipper, som ikke bare omfatter miljø, men også 
sosial levedyktighet. Nærmere bestemt skal bærekraftig utvikling ifølge Nordisk 
Ministerråd være basert på demokrati, lovverk og respekt for fundamentale rettigheter, 
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som frihet, kjønnslikestilling og like muligheter for alle. Dette er verdier som har sterk 
forankring i vår del av verden, men som ikke uten videre kan fremholdes som objektive 
og unike kriterier for et godt samfunn. 
 
På nasjonalt nivå har Norge utformet en egen strategi for ”bærekraftig utvikling” som 
ble publisert som del av Nasjonalbudsjettet 2008 (Finansdepartementet, 2007a). 
Strategien fokuserer på hvordan Norge kan sikre en bærekraftig utvikling, både globalt 
og nasjonalt. Man konstaterer at den sentrale utfordringen på globalt nivå er å løfte 
millioner av mennesker ut av fattigdom og samtidig sikre at våre etterkommere kan ha 
tilsvarende livskvalitet og levestandard som den vi har i dag. I strategidokumentet slås 
det fast at en bærekraftig utvikling bygger på både en økonomisk, miljømessig og sosial 
utvikling.  
 
Strategidokumentet er svært ambisiøst, og konkluderer i siste kapittel med at 
Regjeringen har som mål å gjøre Norge til et foregangsland for bærekraftig utvikling. 
Regjeringen vil bidra til at bærekraftig utvikling får en fast plass på det politiske 
sakskartet både nasjonalt og internasjonalt, der arbeidet med bærekraftig utvikling 
innebærer å se økonomi, miljø og sosiale forhold i en sammenheng. Strategidokumentet 
understreker viktigheten av at arbeidet i årene framover knyttes opp mot statsbudsjettet 
og den økonomiske politikken for øvrig, slik at Finansdepartementet må ha et særlig 
ansvar for at samfunnets ressurser brukes effektivt. Selve koordineringen av arbeidet 
med bærekraftig utvikling er derfor lagt til Finansdepartementet. 
 
Det er allerede implementert en rekke lover og reguleringer som skal sikre at privat 
sektor tar hensyn til miljø, HMS med videre. Regjeringen forventer også at private 
bedrifter tar samfunnsansvar ut over de minstekrav som stilles i regelverket. Ikke minst 
gjelder det for bedrifter som opererer internasjonalt. Regjeringen skriver i 
Nasjonalbudsjettet 2008 (Finansdepartementet, 2007a, side 222) at de forventer at alle 
norske selskaper, offentlige og private, skal opptre samfunnsansvarlig:  
 

”Regjeringen mener at norsk næringsliv bør vise et særskilt samfunnsansvar ved å benytte de 
beste standardene tilgjengelig og sin beste praksis når de opererer i andre land, særlig i land 
der sosiale, etiske og miljømessige forpliktelser står svakt.”  

 
Videre må også norsk lokalforvaltning ta sitt ansvar. Blant annet stiller ny Plan- og 
bygningslov strengere krav til kommunene om å fremme miljøhensyn i sin areal- og 
samfunnsplanlegging. 
 
Både på nasjonalt og internasjonalt nivå er altså de politiske føringene tydelige på at 
levedyktighet skal inngå i evalueringer, og at det offentlige bør gå foran som et godt 
eksempel. Dette i seg selv garanterer imidlertid ikke annet enn at myndighetene har 
gode intensjoner. Et annet spørsmål er i hvilken grad krav til levedyktighet faktisk er 
implementert i praktisk politikk og forvaltning.  
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I tillegg til disse overordnede politiske føringene, finnes det en del mer konkrete (og 
forpliktende) veiledere fra ulike departementer som gir retningslinjer for hvordan 
levedyktighet skal vurderes og tiltak implementeres. Disse omtales i det følgende.  

3.2. Utredningsinstruksen med veileder i utredningsarbeid  

Utredningsinstruksen (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, 2007) skal 
sikre god forståelse av og styring med offentlige reformer, regelendringer og andre 
tiltak. Instruksen skal sikre at vesentlige konsekvenser av reformer og tiltak blir kartlagt 
før beslutninger fattes.  
 

”Konsekvensvurderingen skal inneholde en vurdering av alle hensyn som er vesentlige i den 
foreliggende saken. I tillegg til de økonomiske og administrative konsekvenser skal derfor også 
andre vesentlige konsekvenser av foreslåtte tiltak utredes. Dette innebærer at det også må 
redegjøres for samfunnsmessige konsekvenser som ikke er priset i markedene, f.eks. 
konsekvenser for helse og miljø. (s.56) 

 
Økonomiske og administrative konsekvenser står i en særstilling og skal alltid utredes. 
Kravet om å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser er forankret i avsnitt 2.3.1. 
(Økonomiske og administrative konsekvenser): 
 

Økonomiske konsekvenser må vurderes (…). Det skal i nødvendig utstrekning inngå 
grundige og realistiske samfunnsøkonomiske analyser. Dersom det foreligger vesentlig 
usikkerhet ved elementer som inngår i beregningen, må det gjøres anslag både for maksimums- 
og minimumsalternativer for nytte/kostnader, og foretas vurderinger av hvordan virkningene 
av tiltaket antas å avhenge av de usikre faktorene. 

 
Det må vurderes i den enkelte sak hvilke konsekvenser som skal utredes i tillegg til de 
økonomiske og administrative. Instruksen angir en ikke-uttømmende liste med 
eksempler:   
 

• Miljømessige konsekvenser 
• Konsekvenser for næringslivet 
• Distriktsmessige konsekvenser 
• Konsekvenser for befolkningens helse 
• Likestillingsmessige konsekvenser 
• Forholdet til menneskerettighetene 
• Konsekvenser for mål om enklere regelverk og forvaltning 

 
Miljøverndepartementet har utarbeidet en veileder for miljøutredning for saker som 
omfattes av utredningsinstruksen (Miljøverndepartementet, 2000). Alle tiltak med 
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miljøkonsekvenser av ikke-ubetydelig art skal utredes etter denne instruksen. 
Tilsvarende har andre respektive myndigheter utviklet veiledere for gjennomføring av 
utredninger på sine områder. Eksempler er veileder til utredninger om konsekvenser for 
likestilling (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2010) og veileder til 
vurdering av personvernkonsekvenser (Fornyings-, administrasjons- og 
kirkedepartementet, 2008).   
 
Det finnes etter Utredningsinstruksen ingen eksplisitte krav eller veiledning til hvordan 
en samlet vurdering av tiltakets levedyktighet skal gjøres, herunder hvordan ulike 
aspekter skal vektes eller hvor langt frem i tid man skal vurdere konsekvenser. 
 
En viktig hensikt med Utredningsinstruksen er å stille krav som sikrer at berørte parter 
blir hørt og at viktige konsekvenser utredes på et tilstrekkelig tidlig tidspunkt. 
Instruksen stiller krav til prosess for å sikre dette og angir tidsfrister der dette er aktuelt. 
Av kapittel 4 Foreleggelser før alminnelig høring fremgår at det departement som er ansvarlig 
for saken skal legge den frem for andre berørte departementer i forkant av selve 
utredningsarbeidet, samt en gang etter utredningsarbeidet, men før den alminnelige 
høringen. Kapittel 5 Alminnelig høring stiller krav om at saken, etter utredning på 
departementsnivå, skal sendes ut på alminnelig høring. Alle berørte offentlige og private 
institusjoner og organisasjoner skal få mulighet til å ytre seg. Alle saker som sendes på 
høring, skal inneholde en liste over høringsinstansene. Det skal også vurderes andre 
måter for å sikre medvirkning fra berørte parter, for eksempel ved bruk av 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dersom høringsuttalelsene eller andre 
forhold fører til vesentlige endringer skal den reviderte saken sendes de mest berørte 
instansene på ny høring. Det samme gjelder dersom omtalen av økonomiske, 
administrative eller andre vesentlige konsekvenser blir vesentlig endret etter 
høringsuttalelsene. 

3.3. Veileder til gjennomføring av samfunnsøkonomiske 
analyser 

En samfunnsøkonomisk analyse skal gjennomføres i henhold til Finansdepartementets 
veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2005a). Veilederen skiller mellom tre ulike 
typer analyser; nytte-kostnadsanalyse, kostnads-effektivitetsanalyse og kostnads-
virkningsanalyse.  
 
• Nytte-kostnadsanalyse verdsetter alle virkninger i monetære termer og er således den 

mest ”ideelle” analyseformen i betydningen lett å fortolke. Man får beregnet en 
netto nåverdi for tiltaket, og dersom dette tallet er ikke-negativt, er tiltaket 
samfunnsøkonomisk lønnsomt.  
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• I en kostnadseffektivitetsanalyse verdsettes kun kostnadene, mens nyttesiden tas for gitt 
og er lik for de alternativene som sammenliknes. Nyttesiden betraktes således som 
et mål som skal nås, det handler kun om å finne mest kostnadseffektive konsept5. 
Også her er beslutningskriteriet enkelt, skjønt all den tid nyttesiden ikke verdsettes 
er det altså ikke egentlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet vi måler.  

• En kostnads-virkningsanalyse er i realiteten en multikriterieanalyse hvor man inkluderer 
både verdsatte virkninger, virkninger uttrykt i fysiske størrelser, og virkninger som 
kun er beskrevet kvalitativt. I slike tilfeller finnes det ikke noe klart og entydig 
beslutningskriterium, så den som gjennomfører analysen må bruke skjønn. 

 
Ifølge veilederen må en samfunnsøkonomisk analyse alltid starte med å beskrive 
problemet og hva som ventes å skje nå og i fremtiden hvis tiltak ikke gjennomføres 
(basisalternativet). Videre skal det beskrives et formål med å gjennomføre tiltaket, som 
deretter benyttes til å identifisere alternative konsepter. Således kan en si at krav om 
relevans og måloppnåelse er bakt inn i rammeverket (jf. OECDs evalueringskriterier). 
Disse to er imidlertid nevnt kun helt kort og det er ikke gitt nærmere veiledning til 
hvordan de skal vurderes.   
 
Mange av de praktiske utfordringene knyttet til gjennomføring av samfunnsøkonomisk 
analyse handler om verdsetting av fellesgoder og andre virkninger hvor markedspris 
ikke kan benyttes direkte. Veilederen gjennomgår ulike metoder og prinsipper for 
verdsetting samt korrigering av markedspriser. I virkeligheten er nok de fleste av 
metodene for verdsetting av ikke-markedsomsatte goder for ressurskrevende til å 
gjennomføre innenfor rammen av en enkelt samfunnsøkonomisk analyse og dette 
medfører fare for at virkninger på slike goder overses.  
 
Veilederen sier lite om vurderingen av utviklingen i relative priser over analyseperioden. 
Dette kan ha stor betydning i langsiktige tiltak, og en ”forenkling” i form av å forutsette 
fravær av realprisendringer kan gi et helt feil bilde av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 
og levedyktighet ved tiltaket.6 Veilederen gir heller ingen konkret anbefaling med 

                                                 
 
5  Andre varianter av denne analyseformen finnes; f.eks. dersom nytten kan oppsummeres 

i én indikator, som måles i fysiske enheter (eks. unngåtte dødsfall), kan en rangere 
konseptene etter kostnad per unngåtte dødsfall. 

6  Vi merker oss at NOU 2009:16 anbefaler at norske myndigheter etablerer en 
utviklingsbane for karbonpris samt for fremtidige kraftpriser, som må gjøres til 
standard i alle nytte-kostnadsanalyser av norske investeringstiltak. Blant annet 
Storbritannia og Frankrike har innført en standard skyggepris på karbon til bruk i nytte-
kostnadsanalyser, som innebærer en økning i denne kostnaden over tid. 
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hensyn til lengde på analyseperioden. Dette er vurderinger som må gjøres i den enkelte 
analyse eller av den enkelte etat. 
 
Derimot gir veilederen klare føringer for valget av diskonteringsrente. Det skal benyttes 
en risikofri rente på 2 prosent, og i tillegg et påslag for systematisk risiko som i normale 
tiltak settes til 2 prosentpoeng. Alternativt kan det gjennomføres egne analyser for å 
ivareta systematisk risiko. Som en hovedregel skal det benyttes en konstant rente over 
analyseperioden. Veilederen nevner langsiktige tiltak og utfordringen med at virkninger 
for senere generasjoner ”forsvinner”. Det anbefales likevel å benytte lik rente for kort- 
og langsiktige investeringer. 
 
For virkninger som ikke kan verdsettes beskriver veilederen en metode for å inkludere 
disse på en systematisk måte. For hver virkning skal det gjøres en konsekvensvurdering 
på faglig grunnlag (betydning*omfang) som oppsummeres ved en score mellom (- - - - ) 
og (++++). Man får imidlertid ikke eksplisitt frem tidsdimensjonen i virkningene, 
herunder hvilken generasjon som vil oppleve dem. 
 
Det skal gjøres en vurdering av usikkerheten rundt netto nyttestrømmer. 
Følsomhetsanalyse for usikre størrelser parameterverdier nevnes spesielt, og det kan i 
tillegg være behov for mer omfattende scenarioanalyser eller vurderinger av 
realopsjoner. 
 
Veilederen tar opp interessekonflikter knyttet til offentlige tiltak, og nevner at tiltakene 
kan innebære omfordeling mellom grupper i samfunnet. Det anbefales at dette 
beskrives som del av analysen.  
 
Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere Finansdepartementets 
retningslinjer for samfunnsøkonomisk analyse på nytt (Hagen-utvalget). I utvalgets 
mandat (Finansdepartementet, 2011) inngår flere spørsmål som har stor betydning for 
vurderingen av levedyktighet; bl.a. lengden på analyseperioden, diskonteringsrente for 
langsiktige investeringer, utviklingen i realpriser og andre parametere over tid, prising av 
irreversible klimavirkninger og bruk av fordelingsvekter. 
 
Flere av de største etatene har utarbeidet sine egne, sektortilpassede, veiledere til 
gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser i egen sektor (se for eksempel Statens 
Vegvesen, 2006, Jernbaneverket, 2011 og Norges Vassdrags- og energidirektorat, 2003). 
I disse veilederne gis det mer konkrete føringer om priser og analyseperioder, og det er 
gjerne laget tilhørende regneark og modellverktøy. Statens Vegvesens Håndbok 140 er 
den mest omfattende og velutviklede av sektorveilederne. Her fremgår det blant annet 
at det skal benyttes en analyseperiode på 25 år (fra åpningsåret) for alle 
infrastrukturinvesteringer i vegsektoren. Man legger samtidig til grunn en levetid på 40 
år, og ivaretar restverdi ved lineær avskriving av investeringsbeløpet. Lineær avskriving 
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er i utgangspunktet ingen god metode for å anslå samfunnsøkonomisk verdi av 
investeringen på lang sikt.  
 
Håndbok 140 gir videre konkrete føringer om hvilke samfunnsøkonomiske priser som 
skal benyttes. Det skal benyttes faste priser. Om prisutvikling over tid fremgår følgende:  
 

”Ikke alle priser vil endres i takt med konsumprisindeksen. (…) Da det er vanskelig å si 
noe sikkert om endring i relative priser, og det inngår mange ulike priser i beregning av nytte 
og kostnad, er det i håndboka sett bort fra dette. (…) Når det gjelder nasjonale prognoser for 
trafikkutviklingen, er det imidlertid forutsatt en reallønnsøkning som bidrar til vekst i 
trafikkarbeidet.”  

 
Vi er kjent med at Statens Vegvesen i 2011 gjør et arbeid med sikte på å implementere 
realprisutvikling i sine modeller. 

3.4. Krav og veiledning til gjennomføring av evalueringer 

Kravet til gjennomføring av evalueringer i staten er forankret i § 16 i Reglement for 
økonomistyring i Staten, og sier at det skal gjennomføres evalueringer når egenart, risiko 
eller vesentlighet tilsier det. Kravet gjelder ikke bare for investeringstiltak, men for 
offentlige aktiviteter i sin alminnelighet. 
 
Finansdepartementets veileder til gjennomføring av evalueringer (Finansdepartementet, 
2005b) angir at formålet med evalueringer er å heve nivået på den samlede styrings- og 
kontrollinformasjonen, og med det bidra til å bedre måloppfyllelsen og effektiviteten i 
departementer og statlige etater.  
 
Veilederen til gjennomføring av evalueringer skiller mellom ressursene som tilføres, 
aktivitetene som gjennomføres og bruker- og samfunnseffektene som oppnås (jf. for 
eksempel LFA-rammeverket). Eksempler som gis på brukereffekter av statlige tiltak er 
forandringer i menneskers holdninger, atferd og livssituasjon. Tilsvarende er 
samfunnseffekter resultat av produkter og tjenester som virksomheten produserer. Det 
kan imidlertid være vanskelig å henføre observerte tilstandsendringer til tiltaket, og 
således skille dem fra effekten av andre forhold som er endret i samfunnet. Eksempler 
på slike forhold er konjunktursvingninger, endringer i holdninger over tid eller 
endringer i internasjonale forhold.  
 
Økonomiregelverkets og Finansdepartementets krav til gjennomføring av evalueringer 
synes å være særlig fokusert på de økonomiske aspektene ved tiltaket, herunder effektiv 
bruk av samfunnets ressurser. I tillegg er man opptatt av måloppnåelse og tiltakets 
relevans i forhold til Stortingets vedtak og forutsetninger. Derimot er man mindre 
eksplisitt opptatt av for eksempel utilsiktede virkninger på miljø og sosiale forhold, og 
det sies heller ikke direkte noe om krav til langsiktighet i vurderingene.   
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3.5. Krav om ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1)  

Med bakgrunn i en rekke alvorlige kostnadsoverskridelser, tidsforsinkelser og mangelfull 
effekt av statlige investeringstiltak på slutten av 1990-tallet, besluttet Regjeringen i 1997 
at det skulle foretas en gjennomgang av statens systemer for planlegging, gjennomføring 
og oppfølging av statlige investeringer. Styringsgruppen for dette prosjektet presenterte 
en sluttrapport i 1999, hvor de anbefalte at det ble innført krav om ekstern 
kvalitetssikring av store investeringstiltak. Finansdepartementet fikk ansvar for å inngå 
rammeavtaler med forhåndsgodkjente konsulentkonstellasjoner for gjennomføring av 
kvalitetssikringene. I første rammeavtaleperioden, fra år 2000, omfattet ordningen kun 
krav om ekstern kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsestimat (senere kalt 
KS2). Fra 2005 (andre rammeavtaleperiode) ble det også innført krav om 
kvalitetssikring av konseptvalget. Dette skal skje før beslutning i Regjeringen om 
eventuelt å gå videre med et angitt konsept. Kvalitetssikringen av konseptvalget omtales 
som KS1 fordi det er det første intervensjonspunktet i tiltakets livssyklus.  
 
 

 
Figur 4  Kvalitetssikringsordningen, KS1 og KS2 

Hensikten med KS1 er å sikre at konseptvalget undergis reell politisk styring, det er 
derfor viktig at planleggingen ikke er kommet for langt når regjeringen skal ta stilling til 
konseptvalget. Kvalitetssikrers funksjon skal avgrenses til å sikre den faglige kvaliteten i 
de underliggende dokumenter og informasjon i beslutningsgrunnlaget for 
konseptvalgutredningen.  
 
Det skal foreligge en Konseptvalgutredning (KVU), i forsvarssektoren kalt Konseptuell 
løsning (KL), som underlag for kvalitetssikringen. Denne skal være strukturert med 
følgende kapitler:  
 
1. Behovsanalyse: Kartlegging av interessenter og vurdering av relevans i forhold til 

samfunnets behov.  

Behov EffektForprosjekt Prosjekt

Stortings-
vedtak

Regjerings-
vedtak

KS1 KS2
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2. Strategikapittel: Samfunnsmål og effektmål, deres realisme og konsistens mot 
behovsanalysen.  

3. Overordnede krav 

4. Mulighetsstudie, på bakgrunn av behov, mål og krav 

5. Alternativanalyse, som skal inneholde Nullalternativet og minst to andre 
konseptuelt ulike alternativer innenfor mulighetsrommet. Alternativene skal være 
bearbeidet i en samfunnsøkonomisk analyse, og det vises til Finansdepartementets 
veileder i samfunnsøkonomiske analyser (2005a). 

6. Føringer for forprosjektfasen  

 
Gjeldende rammeavtale mellom Finansdepartementet og de eksterne kvalitetssikrerne 
(som ble inngått i 2011) sier at kvalitetssikrer i KS1 skal kontrollere hver 
konseptvalgsutredning med hensyn på konsistens i og mellom kapitler, og om de angitte 
alternativene er relevante og gyldige for behov, strategi, overordnede krav og utnyttelse 
av mulighetsrommet. Kvalitetssikrer skal gjennomføre en uavhengig 
samfunnsøkonomisk analyse, samt en egen usikkerhetsanalyse, som del av 
kvalitetssikringen. Det presiseres at det skal gjøres beregninger av usikkerheten knyttet 
til alle kostnader, også drifts-, vedlikeholds- og oppgraderingskostnader, samt over 
nyttesiden relatert til effekt- og samfunnsmål. Kvalitetssikrer skal i tillegg gi en tilrådning 
om beslutningsstrategi, gjennomføringsstrategi og føringer for forprosjektfasen. Det 
skal kontrolleres at det foreligger en finansieringsplan for det valgte alternativet. 
 
KS-ordningen bygger på OECDs evalueringsrammeverk. Finansdepartementets veileder 
til begrepsbruk i KS1 (2008b, side 5) uttrykker at:  
 

”Evalueringskriterier definert av OECD ligger til grunn for utformingen av KS1. 
Intensjonen i de opprinnelige formuleringene er forsøkt beholdt i prosessen med omformulering 
til norsk språk.”  

 
Levedyktighet er som tidligere nevnt ett av kriteriene i OECD-rammeverket, og er 
sammen med de øvrige definert i veilederen. Rammeavtalen legger stor vekt på den 
samfunnsøkonomiske analysen, og således får man frem at andre virkninger enn bare de 
som er tilsiktet og knyttet til måloppnåelse skal omfattes. Rammeavtalen nevner ikke 
eksplisitt noe om vurdering av levedyktighet eller om tidsperspektivet for øvrig. For 
eksempel nevnes ingenting om at det kan være behov for særskilte analyser av 
miljøvirkninger eller kritiske ressurser, vurdering av fordelingsvirkninger eller 
viktigheten av lang analyseperiode.   
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3.6. Oppsummering og vurdering av formelle føringer  

Spørsmålet vi stilte i dette kapitlet var om, og i så fall hvordan, det gis føringer for 
vurdering av levedyktighet for statlige investeringstiltak. Vi har avgrenset oss til 
formelle føringer og krav fra statlige myndigheter.  
 
Norges strategi for en bærekraftig utvikling (Finansdepartementet, 2007b) gir et klart 
signal om at dette er viktig. Kravene er imidlertid formulert i generelle termer, og 
fremstår primært som gode intensjoner. 
 
Utredningsinstruksen (Fornyings, administrasjons- og kirkedepartementet, 2005) sier 
at tiltak skal konsekvensutredes, og at dette både skal omfatte de økonomiske og 
administrative konsekvensene, samt andre relevante konsekvenser for miljø og 
samfunn. Utredningsinstruksen stiller krav til selve utredningsprosessen, herunder tidlig 
høring av berørte parter. Dette kan være avgjørende for å oppnå aksept og støtte for 
tiltaket, og det kan også være viktig for å oppnå en god forståelse av alle behov, 
interesser og virkninger, herunder også utilsiktede virkninger. 
 
Verken økonomiregelverkets krav om evalueringer, eller rammeavtalen mellom 
Finansdepartementet og de eksterne kvalitetssikrerne, sier eksplisitt at levedyktigheten 
skal vurderes. Gjennom kravet til behovs- og strategianalyse, er rammeavtalen opptatt 
av relevans, som er en viktig forutsetning for levedyktighet. Det stilles også krav om 
samfunnsøkonomisk analyse som del av KS1. For øvrig synes både økonomiregelverket 
og rammeavtalen å rette et særlig fokus på de økonomiske aspektene ved investeringen. 
Det sies ikke eksplisitt noe om tidsperspektiv eller bredde i analysene.   
 
Samfunnsøkonomisk analyse er ikke synonymt med en analyse av levedyktighet, men 
riktig utført vil en slik analyse være et relevant utgangspunkt. Videre må en, enten 
som del av analysen eller utenpå den, håndtere fordelingsvirkninger både innen og 
mellom generasjoner. Det bør også suppleres med en analyse av 
finansieringsmulighetene over tid. Veilederen til samfunnsøkonomiske analyser er 
ikke eksplisitt i sine anbefalinger når det gjelder lengden på analyseperioden og andre 
forhold som har betydning for om levedyktighet blir vurdert. Dette tas derimot opp i 
etatenes sektorveiledere, men da angis gjerne en kort analyseperiode og ingen reell 
vurdering av virkningene etter analyseperiodens slutt. 
 
Konklusjonen er at det ikke finnes klinkende klare krav til å vurdere levedyktighet for 
dem som skal gjennomføre konseptevalueringer eller kvalitetssikre disse. Det er ikke 
gitt at levedyktighet, slik begrepet er definert her, skal ligge til grunn som et viktig 
evalueringskriterium. Det vil videre være mye opp til utrederen å bestemme i hvor 
stor grad normer, tradisjoner og andre uformelle føringer skal gi rammer for 
vurderingen av levedyktighet.  
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Tabell 1  Oppsummering krav til levedyktighet for norske investeringstiltak 

 Strategi 
bære-
kraftig 
utvikling 

Utrednings-
instruksen 

Veileder 
samfunns-
økonomisk 
analyse 

Økonomi-
regelverket 

Krav KS1 (ut over 
samfunns-
økonomisk 
analyse) 

Levedyktighet 
eksplisitt 
etterspurt 

Ja, men 
kun i 
generelle 
termer og 
ikke for 
enkelt-
tiltak 

Nei Nei Nei Nei 

Behovs-vurdering 
/ relevans 

 Kun indirekte  I liten grad Fokus på 
mål-
oppnåelse, i 
mindre grad 
på bakenfor-
liggende 
behov 

Ja 

Virkninger – 
alle tre 
dimensjoner (og 
nærmere 
vurdering av 
kritiske ressurser 
ved behov)   

 Ja I noen grad Nei, primært 
økonomi 

Nei, primært 
økonomi og 
måloppnåelse 

Virkninger - 
langsiktighet 

 Ingen krav 
med hensyn til 
tids-dimensjon 

Ingen krav 
mht tids-
dimensjon 
(kun i sektor-
veiledere, og 
da kortsiktig) 

Ingen krav 
mht tids-
dimensjon 

Ingen krav mht 
tidsdimensjon 

Fordelings-
virkninger  

 Ja Ja Nei Nei 

Finansierings-
analyse 

 Nei Nei Nei Krav om 
finansieringsplan, 
men henspeiler trolig 
mest på investerings-
kostnad, ikke drift og 
vedlikehold 

Krav om 
involvering av 
interessenter 

 Ja Nei Nei I liten grad 
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4. Empiri. Hvordan er leve-
dyktighet vurdert i konsept-
evalueringer i tidligfasen?   

I de foregående kapitlene har vi omtalt levedyktighet som et overordnet 
suksesskriterium for investeringstiltak, som det er særlig relevant å få vurdert i 
tidligfasen av et investeringstiltak. Vi har argumentert for at levedyktighet er et 
komplekst begrep, og at det ikke finnes ett enkelt metodeverktøy som kan gi en pålitelig 
vurdering av om et tiltak er levedyktig eller ikke. Derimot er det grunn til å tro at bruken 
av flere analysemetoder, som LFA, samfunnsøkonomisk analyse og realopsjonsanalyse, 
til sammen vil kunne gi et godt bilde av tiltakets levedyktighet.   
 
Spørsmålet vi skal forsøke å besvare i dette kapitlet er: Hvilke bestrebelser gjøres for å 
vurdere levedyktigheten ved konseptevalueringer i tidligfase? Vi ser på i hvilken grad en 
har fokus på levedyktighet ved kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for store statlige 
investeringer, og peker på mulige årsaker til at det eventuelt ikke tas hensyn til. En 
utgangshypotese er at det ofte er de kortsiktige og sektorspesifikke vurderingene som 
særlig tillegges vekt. 
 
Per juli 2011 har 24 statlige investeringstiltak gjennomgått ekstern kvalitetssikring av 
konseptvalget. Disse utgjør for oss et datagrunnlag som er godt egnet for 
sammenlikning og analyse. Alle KS1-rapportene foreligger på samme tidspunkt i 
prosjektenes livsløp, alle oppdragene er basert på en felles beskrivelse (rammeavtalen), 
og rapportene følger omtrent samme mal. Dette kapitlet oppsummerer vår 
gjennomgang og analyse av de 24 KS1-rapportene, samt intervjuer med en del av 
aktørene som har arbeidet med analysene.   
 
Vi har avgrenset oss til å se på vurderingene ex ante slik de fremgår i rapportene, og har 
således ikke vurdert hva som vektlegges når de politiske beslutningene tas, eller i hvilken 
grad tiltaket faktisk viste seg levedyktig over tid. For de langt fleste av disse tiltakene er 
det da også altfor tidlig å si noe om dette, da de ennå ikke har blitt endelig vedtatt i 
Stortinget og langt mindre blitt implementert og kommet i driftsfasen. 
 

4.1. Kort presentasjon av datagrunnlaget  

De 24 KS1-rapportene er listet i vedlegg 1. Disse er utarbeidet i perioden fra ordningen 
med KS1 ble iverksatt i 2005 og frem til juli 2011. Alle prosjektene har hatt forventet 
kostnad på minst 500 mill. kroner, som har vært terskelverdien for å omfattes av KS1 i 
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denne perioden. Det er imidlertid stor variasjon i prosjektenes anslåtte størrelse. Mange, 
blant annet på samferdselsområdet, er relativt ”små” og typisk under 3 mrd. kroner. I 
den andre enden av skalaen har vi kampflyanskaffelsen og Oslopakke 3, hvor de dyreste 
alternativene langt overskrider 50 milliarder kroner. I tillegg til navnet på utredningen 
fremgår det hvilket departement som har hatt ansvar for tiltaket, hvilken type tiltak det 
er snakk om og hvilket år kvalitetssikringsrapporten forelå. De fleste av KS1-rapportene 
er offentlig tilgjengelige og finnes samlet på Concepts hjemmeside 
www.concept.ntnu.no. 
 
Halvparten av de 24 investeringstiltakene ligger under Samferdselsdepartementets 
område. Disse omfatter veg- og jernbanetiltak. Fire av vegprosjektene kan karakteriseres 
som ”bypakker”, noe som betyr at de består av en lang rekke av enkeltstående tiltak 
som til sammen er ment å løse de flerdimensjonale utfordringene i transportsystemet i 
og rundt en større by. De resterende 12 investeringstiltakene er spredt mellom 
Forsvarsdepartementet (4), Kirke- og kulturdepartementet (3), 
Kunnskapsdepartementet (2), Justis- og politidepartementet (2) og Fiskeri- og 
kystdepartementet (1). Alle prosjektene under Forsvarsdepartementet gjelder anskaffelse 
av materiell. Det er altså ikke snakk om investeringer i fast infrastruktur, men i mobilt 
materiell som gjerne er av høyteknologisk art og som normalt kjøpes fra utenlandsk 
leverandør. I tillegg er også to tiltak utenfor Forsvaret karakterisert som 
materiellanskaffelser; henholdvis nytt isgående forskningsfartøy til bruk i 
Nordområdene, og investering i nye redningshelikoptre. Kirke- og kulturdepartementet 
har hatt ansvar for å vurdere søknad om to ulike internasjonale idrettsarrangementer; 
OL i Tromsø 2018 og EM i fotball 2016. I begge tilfeller var det snakk om at staten 
skulle yte ulike typer av støtte og garantier. Videre har både Kirke- og 
kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og politidepartementet hatt 
ansvar for større bygningstiltak; museer, utdanningsinstitusjon og fengsel. I alle disse 
tilfellene har Statsbygg vært utbygger. En bygning kan være et nødvendig middel for å 
nå gitte samfunnsmål. Imidlertid vil bygningen alene sjelden garantere måloppnåelse på 
effekt- og samfunnsnivå, derfor er det i slike tiltak kritisk viktig at Statsbygg samarbeider 
tett med eierdepartementene i konseptutviklingsfasen og at man tar hensyn til planlagt 
driftsform og organisering.  
 
Vi har valgt å dele investeringstiltakene inn i kategoriene ”idrettsarrangement”, 
”transportinfrastruktur”, ”bygning” og ”anskaffelse av materiell”.   
 

4.2.  Spørsmålene vi stilte ved gjennomgangen 

Levedyktighet er et komplekst og flerdimensjonalt evalueringskriterium. Slik vi tolker 
begrepet i denne rapporten, handler det både om lengde på tidshorisonten, bredde i 
perspektiv og kontroll over risikoen. Vi ønsker å finne ut hvordan kvalitetssikrerne har 

http://www.concept.ntnu.no/
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vurdert disse aspektene i KS1-prosessen. Figur 8 illustrerer elementene som skal 
vurderes ifølge rammeavtalen. 
 

 

Figur 8  Illustrasjon av element som skal vurderes i KS-rapportene ifølge 
rammeavtalen. 

Med utgangspunkt i denne prosessen satte vi opp følgende forhold som vi har sett på 
ved gjennomgangen av rapportene. Disse er til sammen ment å gi et dekkende bilde på 
om og hvordan konseptenes levedyktighet er vurdert:   
 
• Behov, mål og krav   

o I hvilken grad er kvalitetssikrer opptatt av det langsiktige perspektivet ved 
vurdering av behov for tiltaket? 

o I hvilken grad er kvalitetssikrer opptatt av å koble behov, mål og krav for 
tiltaket mot bredere samfunnsbehov og -prioriteringer?  

• Konseptenes virkninger – bredde i perspektiv (økonomi, miljø, sosiale forhold) 

o Er alle typer virkninger bredt vurdert uavhengig av om virkningene kan 
verdsettes i monetære termer? Er det stilt spørsmål ved behovet for mer 
grundige analyser av enkelte virkninger, for eksempel negative virkninger på 
kritiske ressurser? 

• Konseptenes virkninger – spesielt om fordeling av virkningene 

o Har man vurdert interessekonflikter og fordelingsvirkninger innen og mellom 
generasjoner?  

• Konseptenes virkninger – langsiktighet  

o Gis det en god begrunnelse for valg av analyseperiode og 
diskonteringsrente? 
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o Er det gjort realistiske vurderinger rundt utviklingen i nytte- og 
kostnadsstrømmer på lang sikt? 

o Hvordan behandles utvikling av ikke-verdsatte virkninger over tid? 

• Risikovurderinger 

o Har man vurdert usikkerheten i nytte og kostnad over tid, både for verdsatte 
og ikke-verdsatte virkninger? 

o Spesielt: i hvilken grad har man vurdert spørsmålet om stabilitet i de 
underliggende samfunnsbehovene på lang sikt (det vil si tiltakets vedvarende 
relevans)?   

o Har man vurdert ulike konseptalternativers fleksibilitet, og muligheten for 
realopsjoner? 

• Er det gjort en egen vurdering av finansieringsmulighetene, som også omfatter 
muligheten for opprettholdelse av drift og vedlikehold på lang sikt? 

• Hvilke aspekter synes kvalitetssikrer å ha lagt mest vekt på i sin samlede 
oppsummering og eventuelle anbefaling?  

 

4.3. Kvalitetssikrers vurdering av behov, mål og krav til 
tiltak 

Det er det ansvarlige departementet eller underliggende etat som gjennomfører 
behovsanalyse, og som setter mål og krav. Dette gjøres som del av 
Konseptvalgutredningen (KVU) som ligger til grunn for kvalitetssikringen. 
Kvalitetssikrer gjør normalt ikke egne analyser av behov, mål og krav, men gjennomgår 
det materialet som allerede er utarbeidet, og gir sine vurderinger og anbefalinger basert 
på dette. Vi har sett på kvalitetssikrers vurderinger og fokus. 
 
Behovsanalysen er viktig fordi den skal etablere selve berettigelsen for 
investeringstiltaket. Basert på behovene vil man deretter sette opp samfunns- og 
effektmål for tiltaket, og gjerne konkrete krav til løsningen. Dette benyttes så til en 
grovsiling av mulige konsepter som får lov til å gå videre til alternativanalysen. Et viktig 
spørsmål er om man ser på behov i et tilstrekkelig langsiktig perspektiv. En ønsker ikke 
å velge et tiltak som kun er samfunnsmessig relevant på kort sikt og deretter utdateres. 
Et annet viktig spørsmål er om man evner å løfte seg fra det akutte, prosjektutløsende 
behovet og ta hensyn til overordnede samfunnsbehov og -prioriteringer, både for den aktuelle 
sektoren så vel som på tvers av sektorer.  
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Behov for investeringstiltak kan analyseres på ulike måter. I Næss (2005) skilles det 
mellom normative, etterspørselsbaserte og interessegruppebaserte behovsanalyser, og 
det anbefales at alle disse tre typene kombineres. Spesielt kan en etterspørselsbasert 
behovsanalyse alene bli for snevert, fordi det ikke er gitt at samfunnets overordnede 
prioriteringer tilsier at man skal tilpasse seg observert etterspørsel fra gitte grupper.  
 

Behov på lang sikt 

Vårt hovedinntrykk er at måten etatene har vurdert behov på i KVU-ene varierer nokså 
mye. Det samme gjelder for kvalitetssikrers vurderinger og anbefalinger. Vi finner kun 
én KS1-rapport som slår alarm om for kortsiktige behovsanalyser. Det er analysen av 
Ullersmo fengsel, et av få fengsler i Norge som huser de antatt farligste innsatte. 
Behovet måles ved utviklingen i antall personer som dømmes til soning under høy 
sikring. Samfunnet må dimensjonere tilbudet etter dette, slik at alle dømte får en 
soningsplass. Behovsanalysen la imidlertid til grunn et tidsperspektiv på kun fire år 
(2009-2013), og kvalitetssikrers klare anbefaling er at Kriminalomsorgen må utarbeide 
mer langsiktige behovsprognoser. 
 
De fleste samferdselsprosjektene synes å legge til grunn etterspørselsorienterte, eller 
eksplorative behovsanalyser, hvor fremtidig behov er utredet med et særlig fokus på 
trafikkvekst, og hvor man altså implisitt legger til grunn at kapasiteten bør tilpasse seg 
dette. Behovsanalysen vil da handle om å lage gode anslag for utviklingen i trafikkvekst, 
basert på faktorer som demografi og inntekt. Dette skjer gjerne ved bruk av en 
transportmodell som fremskriver dagens trafikkmengder. Kvalitetssikrer har vanligvis få 
kommentarer til disse fremskrivingene eller til tidsperspektivet som er brukt. 
Tidsperspektivet er nokså langsiktig, inntil 30-40 år. Kvalitetssikrer stiller i liten grad 
spørsmål ved om de trendene man ser i dag vil vedvare fremover. 
  
På andre sektorområder synes behovsanalysen å være mer av typen normativ metode7. 
Dette betyr at en tar utgangspunkt i politiske målsettinger eller eventuelle eksperters 
vurdering av riktig nivå på tjenestene. Forsvarsprosjektene er i denne kategorien. Det 
samme er flere av prosjektene som gjelder kultur- og utdanningsbygg, som da gjerne 
også suppleres med interessegruppebaserte metoder. Interessegruppebaserte metoder 
går ut på å kartlegge interessenter og aktører, samt deres preferanser og opplevde 
behov. Behovsanalysene synes i mindre grad å være tidfestet i disse tilfellene. Man viser 
typisk til stortingsdokumenter og vedtak som får frem hvilke prioriteringer som gjelder i 
dag, men svarer ikke på hvor langt frem i tid en må anta at disse prioriteringene vil 
gjelde. Heller ikke kvalitetssikrer stiller spørsmål rundt dette i KS1-rapporten.  
 
                                                 
7  Det kan argumenteres for at også etterspørselsbaserte metoder er normative, siden 

bruken av disse er basert på en forutsetning om at en skal legge markedets etterspørsel 
til grunn for dimensjonering av nye investeringstiltak. 
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De to kvalitetssikringene som gjelder idrettsarrangement er i en særstilling fordi 
prosjektet og dets primære effekter avsluttes idet arrangementet er gjennomført. I begge 
tilfeller forutsettes imidlertid betydelig etterbruk av anleggene, og behovsvurderinger i 
forhold til etterbruk er dermed relevant. Det er primært den ene kvalitetssikringen 
(Tromsø 2018) som går kritisk inn på spørsmålet om hvilke behov lokale aktører 
egentlig har for store idrettsanlegg i etterkant av gjennomført arrangement.  
 
Samlet vurdering: Som element i en vurdering av levedyktighet er det viktig at 
behovsanalysene har et uttrykt langsiktig perspektiv. Kvalitetssikrer bør problematisere 
valget av tidsramme for behovsanalysen. Tidsperspektivet er typisk lengst for 
konseptvurderinger i samferdselssektoren, hvor man benytter lett tilgjengelige 
trafikkanslag som behovsindikator. Se lenger ned om usikkerhet rundt det fremtidige 
behovet.   
 

Behov i et større samfunnsperspektiv 

Vårt inntrykk er at etatenes oppsatte behov, mål og krav ofte er noe snevre og 
spesifikke, samt at de gjerne er avgrenset til eget sektorområde. At mål og krav uttrykkes 
presist og er operasjonaliserbare kan isolert sett være en fordel. Derimot er det et 
problem hvis de oppstilte målene ikke er forankret i mer overordnete samfunnsbehov. 
 
Vi finner mange eksempler på snevre behovsvurderinger i KVU-ene. Både i 
forsvarssektoren og kultursektoren ser vi eksempler på at behovet for reinvestering kun 
begrunnes med at eksisterende materiell eller bygning er utdatert, uten at man stiller 
spørsmål ved samfunnets fortsatte behov for aktivitetene. Noen av 
kvalitetssikringsrapportene slår ned på dette. I kulturprosjektene kritiseres 
departementet for å fokusere for snevert på kulturpolitiske behov. Det vises til 
relevansen av andre behov knyttet til by- og næringsutvikling, Norge som turistmål og 
Norges profil med hensyn til innovasjon, design med videre. Kvalitetssikrer av 
fengselsprosjektet bidrar også til å løfte blikket fra kun plassbehov i det aktuelle 
fengselet til behov for fengselsplasser med høyt sikringsnivå i hele regionen.8 De fleste 
kvalitetssikrere nøyer seg imidlertid med å påpeke at man burde ha løftet blikket, men 
uten å utvide antallet konsepter i egen alternativanalyse. 
 
Samferdselssektoren står i en særstilling. På dette området er det tydelig at en står 
overfor motstridende samfunnsbehov, spesielt mellom fremkommelighet og 
klima/miljø, hvor det førstnevnte behovet typisk utløses på kort sikt (prosjektutløsende) 
mens det siste handler om langsiktig samfunnsutvikling. Bruk av etterspørselsbaserte 
behovsanalyser (fremskriving av trafikkvekst) innebærer å legge til rette for at 
                                                 
8  I dette siste tilfellet tar kvalitetssikrer faktisk konsekvensen av sin kritikk, ved å bringe 

inn et helt nytt konsept i alternativanalysen; muligheten til å rasjonalisere driften på 
regionalt nivå gjennom å legge ned små fengsler og ta ut stordriftsfordeler. 
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fremkommelighet blir prioritert. Samtidig har flere av KVU-ene på ulike måter forsøkt å 
ta hensyn til at en utvikling mot et stadig mer ”bilavhengig samfunn” er i strid med 
Norges klimapolitiske forpliktelser og de uttalte politiske ambisjonene om å redusere 
biltrafikken og øke kollektivandelen. I flere tilfeller velger imidlertid kvalitetssikrer å se 
bort fra dette – man peker på fremkommelighet som eneste godtgjorte behov, og 
gjennomfører egen alternativanalyse basert på dette. Vi finner faktisk eksempler på at 
kvalitetssikrer innsnevrer mulighetsrommet, ved å sile vekk de konseptene i KVU-en som 
ikke er innrettet mot det prosjektutløsende behovet. Dette mener vi må være en 
misforstått tolkning av kvalitetssikringsoppdraget.     
 
Kvalitetssikringene av bypakker skiller seg ut ved at disse faktisk tar tak i det 
flerdimensjonale behovsbildet. Flere av disse viser til St.meld nr. 26 (2006-07) 
(Miljøverndepartementet, 2007) som sier at bypakker skal ta utgangspunkt i de 
overordnede nasjonale transportpolitiske målene som blant annet tar hensyn til både 
fremkommelighet og miljø. KS1-rapporten om Oslopakke 3 inneholder en god og 
balansert diskusjon rundt hvorvidt fortsatt vekst i befolkning og arbeidsplasser rundt 
Oslo er en ønsket utvikling eller ikke. I en annen rapport fremmes forslag om å 
standardisere og rangere relevante samfunnsmål for transportinvesteringer, for 
eksempel ved at de ulike delmålene i NTP sidestilles.  
 
Et annet forhold ved mange samferdselstiltak er at de også betraktes som virkemidler 
for å oppnå regional utvikling og vekst. Dette er delvis et fordelingsmessig spørsmål, 
som vi har inntrykk av at både etater og kvalitetssikrere er usikre på relevansen av. De 
fleste synes ikke å ta hensyn til regionale behov for utvikling i forbindelse med store, 
statlige infrastrukturinvesteringer.   
 
Samlet vurdering: I den grad etatene har et for snevert sektorperspektiv, er det viktig 
at kvalitetssikrer bidrar til å sette tiltaket inn i et større samfunnsperspektiv. I motsatt 
fall vil en i neste omgang få et for snevert mulighetsrom og tilhørende lavere 
sannsynlighet for å identifisere det beste konseptet. Noen kvalitetssikrere har fokus på 
dette, andre ikke. Spesielt på samferdselsområdet synes det å herske usikkerhet hos 
begge parter om hvilket perspektiv man skal legge seg på. 

4.4. Vurdering av virkninger – økonomi, miljø og sosiale 
forhold  

Når det er etablert et antall alternative konsepter, skal kvalitetssikrer gjennomføre en 
alternativanalyse i form av en samfunnsøkonomisk analyse. Uavhengig av hvor bredt 
eller snevert utvalget av konsepter) er så skal en samfunnsøkonomisk analyse omfatte 
alle relevante virkninger. Virkningene beskrives, og kvantifiseres og verdsettes i kroner 
dersom dette er mulig og meningsfullt. For virkninger som kan bli svært omfattende, og 
da særlig i negativ retning, vil det være naturlig at kvalitetssikrer peker på behovet for en 
separat konsekvensanalyse (impact assessment). 
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Tabell 2  Oppsummering av KS1-rapportenes dekning av ulike virkninger 

 
 
De fleste større investeringstiltak ventes å ha konsekvenser ut over egen sektor. Når det 
gjelder hvilke typer av konsekvenser KS1-analysene fokuserer mest på, og på hvilken 
måte disse håndteres (kvalitativt/kvantitativt), er det nokså store forskjeller mellom 
sektorområdene. Etatene har ulike tradisjoner når det gjelder hvilke metoder og verktøy 
de bruker. Kvalitetssikrerne bidrar i en del tilfeller til å peke på virkninger som er utelatt 
eller lite vektlagt i etatens analyse. Vårt hovedinntrykk er likevel at kvalitetssikrere legger 
til grunn etatenes metodeverk, slik at kvalitetssikrers samfunnsøkonomiske analyse kun 
skiller seg marginalt fra analysen som er gjennomført i KVU-en. Tabell 2 oppsummerer 
vår vurdering av analysenes ivaretakelse av de tre dimensjonene økonomi, miljø og 
sosiale/ fordelingsmessige virkninger. Dette utdypes i det følgende. 
 

Bredde i analysen av samfunnsøkonomiske virkninger

Type prosjekt Økonomi Miljø Sosiale og fordelingsmessige virkninger

Anskaffelse av materiell 
(primært 
forsvarsprosjekter)

Kostnader er inkludert, 
godt og grundig, særlig 
investeringskostnaden.

Omtales kun i begrenset 
grad og lite systematisk.

Effekt- og samfunnsmål ligger normalt her 
(nasjonal sikkerhet). Men måloppnåelse 
vurderes kun på sektornivå. Lite om sosiale 
virkninger på tredjepart, kanskje heller ikke 
veldig relevant.

Bygning (kultur, 
utdanning, fengsel)

Kostnader samt 
eventuelle inntekter er 
inkludert, godt og 
grundig, særlig 
investeringskostnaden.  

Omtales kun i begrenset 
grad og lite systematisk.

Effekt- og samfunnsmål ligger her (bl.a. 
kulturopplevelser), men måloppnåelse 
vurderes i hovedsak på sektornivå. Lite om 
virkninger på tredjepart, herunder nærings-
/byutviklingsperspektiv og signalbyggeffekt 
(nasjonalt perspektiv). Eventuell 
lokaliseringsstrid belyses ikke.

Idrettsarrangement

Kostnader samt 
eventuelle inntekter er 
inkludert, godt og 
grundig, særlig 
investeringskostnaden.  

Meget grundig i den ene 
analysen.

Effekt- og samfunnsmål ligger her ("folkefest"-
effekten mv). God drøfting av disse, også på 
strategisk nivå. Næringseffekter 
(ringvirkninger) er også vurdert.

Transportinfrastruktur

Kostnader er inkludert, 
godt og grundig, særlig 
investeringskostnaden. 
Økt verdiskaping som 
følge av spart tid følger 
av modellberegninger.

Enkelte virkninger er 
systematisk inkludert, andre 
mer tilfeldig, og det er i liten 
grad et langsiktig perspektiv 
på klima- og miljøendringer 
som følge av endret 
arealbruk.

Bedre sikkerhet, samt økt velferd som følge 
av mer fritid, er systematisk inkludert i 
metodeverktøyet. Helsegevinster samt 
regional utvikling er i liten grad inkludert, men 
kvalitetssikrer nevner at det kan være 
relevant.



                                                           45 

 
Concept rapport nr. 29 

Alle de samfunnsøkonomiske analysene i forsvarssektoren gjelder materiellanskaffelser. 
Disse har primært fokus på kostnadssiden. Analysene omtales da gjerne som kostnads-
effektivitetsanalyser, fordi kun kostnadene verdsettes mens samfunnsnytten langt på vei 
tas for gitt. Også enkelte miljøkostnader, som klimagassutslipp knyttet til 
drivstofforbruk i driftsfasen, er i flere av analysene forsøkt inkludert i analysen som en 
monetær effekt. Måloppnåelse for forsvarsinvesteringer er åpenbart vanskelig å måle i 
kroner. Tre av analysene har en verbal diskusjon av måloppnåelse, mens den fjerde 
stiller opp en mer systematisk nyttevurdering i form av en sammenvekting av 
nyttevirkninger til en indeks. Fokus i nyttevurderingene ligger på sektorspesifikk 
(militærfaglig) måloppfyllelse. Muligheter for eksterne gevinster for tredjepart, herunder 
industrielle gevinster av gjenkjøpsavtaler, er også kort nevnt i to av rapportene. I den 
ene pekes det på at gjenkjøpsavtaler er en type proteksjonistisk tiltak som over tid kan 
virke negativt på konkurranseevnen til norske leverandører.  
 
Det er også to kvalitetssikringer som gjelder materiellanskaffelser utenfor 
forsvarssektoren. Den ene (isgående forskningsfartøy) fremstår nokså lik de ovennevnte 
fra forsvarssektoren, med fokus på kostnader samt kvalitativ vurdering av 
måloppnåelse. Den andre (ny redningshelikopterkapasitet) har noe større bredde og 
grundighet med hensyn til nyttevurderingene. Dette synes helt naturlig siden dette er et 
prosjekt som har til hensikt å redde mennesker i ulike nødssituasjoner til havs og i 
vanskelig terreng. 
 
Også i de fire bygningsanalysene verdsetter man i hovedsak kun rene økonomiske 
virkninger, i form av investerings- og driftskostnader samt eventuelle inntekter fra 
tomtesalg, billettsalg mv. I den ene kvalitetssikringen drøfter man muligheten for å 
verdsette den totale nytten av museumsbesøk i kroner, men konkluderer med at det ikke 
vil være hensiktsmessig. Miljøkostnader knyttet til utbygging og drift synes ikke å være 
ivaretatt systematisk i noen av analysene9. Nytten vurderes som regel verbalt, men også 
her er det noen kvalitetssikrere som benytter tabeller og egenkomponerte indikatorer. I 
alle tilfeller har nyttevurderingen primært fokus på oppnåelse av de sektorspesifikke 
effektmålene. Sideeffekter for lokalsamfunn og andre aktører nevnes kort, og behandles 
lite systematisk. Analysen av Nasjonalmuseet skiller seg noe ut med en bredere 
tilnærming, hvor man blant annet trekker inn nærings-/byutviklingsperspektivet. Dette 
burde man trolig ha gjort i større grad også i de andre analysene, da flere av dem er å 
anse som signalbygg med nasjonal betydning. Det er påfallende at analysene ikke 
synliggjør regionale interessekonflikter knyttet til lokaliseringsvalget, siden det ofte har 
stor betydning når saken kommer til politisk beslutning. 
 

                                                 
9 Vi har riktignok ikke tilgang til alle bakgrunnsdokumentene og kan derfor ikke utelukke at det 
er lagt til grunn en så høy og lik miljøstandard i alle konsepter (materialvalg, energiløsning mv) at 
behovet for å sammenlikne miljøvirkninger faller vekk.   
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Begge de to kvalitetssikringene av idrettsarrangementer har stor bredde i analysen av 
virkninger; både økonomi-, miljø- og samfunnseffekter er omfattet på en grundig måte. 
Et idrettsarrangement er da også et tiltak med mange sektorovergripende virkninger 
som bør tas hensyn til. Analysen av Tromsø 2018 gjør rede for forventede 
miljøvirkninger, ikke bare under arrangementet, men også i form av økt transportbehov 
i etterbruksfasen, idet man får en sentralisering av store idrettsanlegg med et stort 
omland. Nyttevirkningene er blant annet i form av en ”nasjonal folkefest”, noe man 
finner det lite hensiktsmessig å sette kroneverdi på. KS1-analysen for Tromsø 2018 
velger imidlertid å verdsette ”næringseffekter” i form av økonomiske ringvirkninger i 
andre næringer i regionen. Dette er kontroversielt, og Tromsø 2018 er eneste KS1-
analyse som gjør dette, dog med en nøktern vurdering sammenliknet med KVU-en.  
Øvrige nyttevirkninger presenteres kvalitativt på en grundig måte. 
  
Investeringer i transportinfrastruktur forventes også å gi et bredt sett av virkninger, 
herunder økt verdiskapning og fritid som følge av spart tid, endringer i miljøkostnader 
lokalt og globalt, økt sikkerhet, økte verdiskapingsmuligheter regionalt mv. Både Statens 
Vegvesen og Jernbaneverket har utviklet standard metodikk for nytte-kostnadsanalyser, 
hvor både investeringer, drifts- og vedlikeholdskostnader, trafikant- og operatørnytte, 
støy, utslipp og sparte ulykker (døde og alvorlig skadde) er blant de verdsatte 
virkningene. Vegvesenet har også laget en metodikk for klassifisering av fem typer ikke-
verdsatte virkninger; landskapsbilde/bybilde, nærmiljø/friluftsliv, naturmiljø, 
kulturmiljø og naturressurser. Bak hver KS1-rapport ligger en KVU hvor dette 
verktøyet er benyttet, og ofte med transportmodeller som grunnlag for 
nyttevurderingene. Kvalitetssikrer ser ut til å gjennomføre sin egen 
samfunnsøkonomiske analyse på samme form, og gjerne basert på etatens eget 
analyseverktøy.  
 
Det er imidlertid flere sentrale virkninger som ikke er omfattet i transportetatenes 
metodeverktøy. Den viktigste er de langsiktige effektene på bolig- og næringsstruktur 
som ny infrastruktur vil medføre. Dette kan være svært viktig på lengre sikt. For de 
fleste analysene i vårt utvalg gjelder dessuten at helsegevinster for gående og syklende 
ikke var implementert i metodeverktøyet (det er det nå). Videre er miljøeffektene 
avgrenset til driftsfasen, og omfatter ikke indirekte miljøulemper via materialvalg, 
energibruk mv. i forbindelse med selve utbyggingen.10  
 
Kvalitetssikrer har i varierende grad vurdert slike virkninger som faller utenfor etatenes 
metodikk. Kun én KS-rapport (Oslopakke 3) drøfter langsiktige klimaeffekter som følge 
av økt bilavhengighet, pendling mv. Tilsvarende har kun én KS-rapport (Vegsystem 

                                                 
10  Dersom pris er lik marginalkostnad i markeder som berøres indirekte (ringvirkninger 

via kjøp av innsatsfaktorer), så vil miljøeffekter og så videre allerede være ivaretatt i 
prisene på innsatsfaktorer. Kun hvis det er ukorrigert markedssvikt i berørte markeder 
kan det være viktig å prøve å inkludere indirekte miljøeffekter av anskaffelsen. 
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Mjøsregionen) gitt innspill om behov for nærmere miljøkonsekvensutredning, i 
tilknytning til et naturreservat. Fire av analysene gjelder såkalte bypakker. I alle disse går 
kvalitetssikrer langt i å kritisere etatens metodeverktøy for å ikke fange de viktige 
nyttevirkningene knyttet til by- og næringsutvikling og regionale perspektiver på en god 
måte. Det kan likevel bemerkes at kvalitetssikrer følger samme mal i sin egen 
samfunnsøkonomiske analyse.   
   
Samlet vurdering: Det er viktig at kvalitetssikrer har en åpen og kreativ tilnærming i 
alternativanalysen. Nyttevurderingene kan ikke avgrense seg til en vurdering av 
måloppnåelse, men må også omfatte ikke-tilsiktede virkninger, både i egen og andre 
sektorer. I tilfeller hvor etaten har utviklet et metodeverktøy for nytte-kostnadsanalyse 
bør ikke kvalitetssikrer nødvendigvis følge dette metodeverket ukritisk. Vårt inntrykk er 
at virkninger på miljø og samfunn i mange tilfeller håndteres noe mangelfullt. Og de 
virkelig langsiktige, og usikre virkningene, knyttet til byutvikling, regionale perspektiver, 
klimaendringer, innovasjonsmuligheter, bedriftenes konkurransedyktighet osv, berøres 
så å si ikke i det hele tatt. 

4.5. Nærmere om fordelingsvirkninger   

I tillegg til informasjon om størrelsen på nytte- og kostnadsvirkningene, kan også 
informasjon om fordelingen mellom ulike grupper, være beslutningsrelevant. 
Fordelingsvirkninger bør fremkomme som del av den samfunnsøkonomiske analysen. 
Særlig er informasjon om fordelingsvirkninger viktig dersom det skulle vise seg, tilsiktet 
eller utilsiktet, at sårbare grupper må bære en stor andel av kostnadene. Dette kan 
påvirke samfunnsopinionen og således også legitimiteten til tiltaket over tid.  
 
Vårt inntrykk er imidlertid at de fleste kvalitetssikringsrapportene tar lett på analysen av 
fordelingsvirkninger.11 Av de 24 KS1-rapportene finner vi at kun syv av rapportene 
omtaler fordelingsvirkninger overhodet. I disse syv er omtalen helt kort, og gjerne ved 
at man oppgir at tiltaket ikke har noen relevante fordelingsvirkninger. Øvrige rapporter 
berører ikke eller i svært liten grad spørsmålet om fordelingsvirkninger i det hele tatt.  
 
Vi har også et inntrykk av at fordelingsvirkninger, der de nevnes, tolkes i et nokså 
kortsiktig perspektiv. En typisk uheldig fordelingsvirkning som nevnes er ulemper for 
naboer i anleggsperioden. Ingen av rapportene nevner ”fremtidige generasjoner” som 
en interessegruppe det er nødvendig å rapportere om virkninger for.  
  
Kanskje er årsaken rett og slett slik at det ikke eksisterer noen fordelingsvirkninger i vårt 
utvalg, eller at disse ikke er relevante for beslutningstakerne? Vi tror ikke det. Tvert imot 

                                                 
11  I samferdselsanalysene vil en riktignok automatisk få kjørt ut en tabell som presenterer 

hvordan virkningene fordeles på ulike trafikanter og operatører, men kvalitetssikrer 
kommenterer sjelden disse resultatene.   
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vet vi for eksempel at distriktspolitikk i realiteten er et viktig hensyn ved beslutninger 
om investeringer i transportinfrastruktur i distrikts-Norge, som ofte gjør at prinsippet 
om samfunnsøkonomisk lønnsomhet settes til side. Tilsvarende vet vi at det i 
investeringstiltak som innebærer lokalisering av bygg kan være sterke interessekonflikter 
knyttet til lokaliseringsvalget. Vi ser da også at det typisk foreligger en nokså omfattende 
interessentanalyse som del av KVU-en, hvor det i flere tilfeller fremgår at det er 
interessekonflikter om saken. Det er da litt påfallende at interessentanalysen ikke hentes 
frem igjen i alternativanalysen under punktet om fordelingsvirkninger.  
 
Samlet vurdering: En kartlegging av fordelingsvirkninger ved ulike konsepter bør være 
en naturlig del av alternativanalysen. Vi har inntrykk av at KS1-rapportene tar lett på 
dette, kanskje bevisst fordi de ønsker å unngå at analysen får innslag av subjektive og 
kontroversielle vurderinger. Vi mener imidlertid at det er forskjell på å synliggjøre 
fordelingsvirkninger og å vurdere hvilken vekt de skal tillegges. Det første er en viktig del av 
analysen, men det andre kan overlates til de demokratiske prosessene som følger 
etterpå.  

4.6. Vurdering av virkninger – langsiktighet  

Enkelte virkninger er svært kortvarige, herunder byggekostnader og eventuelle ulemper i 
anleggsperioden. De fleste store investeringstiltak er imidlertid ment å ha virkninger 
langt inn i fremtiden, og tiltakets levedyktighet avhenger av at netto nyttestrømmer er 
positive på lang sikt. Det må derfor gjøres grundige og realistiske vurderinger av dette. 
Opprettholdelse av løpende netto nyttestrømmer forutsetter at tiltaket fortsetter å være 
relevant over tid, at utilsiktede ulemper ikke blir for store, samt at drifts- og 
vedlikeholdskostnadene er akseptable. Utviklingen i virkninger på lang sikt kan være 
vanskelig å forutse, men å se bort fra det er vanligvis ingen god løsning.  
 

Valg av analyseperiode og diskonteringsrente 

Et valg som har stor betydning for lønnsomheten av tiltaket, er hvilken analyseperiode 
man legger til grunn i alternativanalysen. Det skal i prinsippet velges en analyseperiode 
som er tilstrekkelig lang til å dekke hele perioden hvor investeringsobjektet ventes å ha 
virkninger. 
 
KS1-analysene vi har sett på opererer med en anleggsperiode som typisk varierer fra 1-7 
år. Deretter en driftsperiode som kan variere ganske mye, men som typisk kan være 20-
30 år. Vi har inntrykk av at kvalitetssikrer i de fleste tilfellene velger å videreføre den 
analyseperioden som er valgt i KVU. Dette sammenfaller også ofte med 
tidsperspektivet i behovsanalysen. Analyser av transportinfrastruktur benytter typisk 25 
års driftsfase, mens analyser av bygninger ligger noe høyere, 30-40 år. De to analysene 
av idrettsarrangementer er i en særstilling fordi selve arrangementet er tidsavgrenset. 
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Den ene analysen tar utgangspunkt i en 20 års etterbruksperiode, mens den andre ikke 
angir tidsperspektiv på etterbruk. I analysene av materiellanskaffelse er det svært stor 
variasjon (fra 10 års til 30 års driftsfase) men dette er da også en heterogen gruppe 
investeringstiltak.  
 
Vi finner det nokså påfallende at nesten ingen av KS1-rapportene gir noen grundig 
begrunnelse eller drøfting av lengden på analyseperioden. Det vises eventuelt kort til 
etatenes metodehåndbøker. I ett tilfelle brukes leverandørens garantiperiode, mens i 
andre tilfeller er teknisk levetid lagt til grunn uten at dette sies eksplisitt. Kun to av 24 
kvalitetssikringsrapporter stiller spørsmål ved KVU-ens analyseperiode, hvorpå 
kvalitetssikrer velger å bruke en noe lengre periode i egen alternativanalyse.  
 
I to av analysene av transportinfrastruktur fokuserer man kun på netto nytte for ett år 
(typisk første års drift). En slik forenkling begrunnes med den store usikkerheten 
knyttet til utviklingen over tid, spesielt på nyttesiden. Man velger således implisitt å anta 
at netto nyttestrømmer er konstante over tid. Imidlertid gjør man supplerende 
beregninger basert på de trafikkprognoser som finnes.  
 
En kan argumentere med at det ikke spiller noen rolle hvor lang analyseperiode som 
benyttes så lenge restverdier håndteres på en korrekt måte. I så fall vil 
investeringsobjektets restverdi gjenspeile de forventede neddiskonterte netto 
nyttestrømmer i den delen av objektets levetid som faller utenfor analyseperioden. 
Dette krever imidlertid en realistisk analyse av den videre utvikling i tiltaket og dets 
virkninger etter analyseperiodens slutt. Vi kan ikke se at noen av KS1-rapportene gjør 
dette. Tvert imot fastsettes restverdier vanligvis på en svært forenklet måte ved å ta 
andel av investeringskostnad som gjenstår etter lineær nedskriving over levetiden. Det 
er lite som tilsier at dette er en god tilnærming til reell restverdi. Alvorligheten av feilen 
som gjøres øker med differansen mellom antatt reell levetid og den analyseperioden 
som er valgt.12  
Et annet valg som har stor betydning for lønnsomheten, er valget av diskonteringsrente. 
Desto sterkere diskontering, desto mindre vekt legger analysen på virkninger som 
tilfaller fremtidige generasjoner. Ifølge Finansdepartementets retningslinjer skal det 
benyttes en konstant risikofri rente på 2 pst. per år. Dette gjøres da også i alle analysene 
vi har sett på. Ingen av rapportene har gått inn i diskusjonen om hva dette innebærer 
med hensyn til fordeling mellom generasjoner. I to tilfeller har man imidlertid gjort 
følsomhetsanalyser hvor en ser på effekten av å ikke diskontere (rente 0 %).  
 

                                                 
12  I én av analysene opereres det med en levetid (avskrivingsperiode) som er 400 % lengre 

enn den fastsatte analyseperioden, noe som gir en restverdi tilsvarende hele 3/4 av 
anskaffelsesverdien etter analyseperiodens slutt. I de øvrige analysene er differansen 
mindre, og restverdien utgjør mer typisk 1/3 av anskaffelsesverdien. 
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I tillegg til den risikofrie renta skal det korrigeres for systematisk risiko, enten ved et 
påslag på renta eller ved å foreta korrigeringer direkte ved bruk av såkalte 
sikkerhetsekvivalenter. Åtte av de 24 analysene anvender påslag på den risikofrie renta. 
Valget av påslag er da kun helt kort begrunnet eller ikke i det hele tatt.13 De øvrige 16 
analysene diskonterer med risikofri rente og ”korrigerer for systematisk usikkerhet 
gjennom egen usikkerhetsanalyse”, men måten dette gjøres på varierer en del mellom 
analysene, og i mange av dem er det høyst uklart om man har korrigert for systematisk 
risiko i det hele tatt. Det samlede inntrykket er at de analysene som korrigerer for 
systematisk risiko direkte, korrigerer mindre og legger større vekt på langsiktige 
virkninger enn analyser som benytter risikokorrigert rente.   
 
Samlet vurdering: Både valget av analyseperiode og valget av diskonteringsrente i en 
samfunnsøkonomisk analyse er viktig i et levedyktighetsperspektiv. Vi finner at ingen av 
disse parametrene er viet særlig stor oppmerksomhet, og at kvalitetssikrerne vanligvis 
viderefører de valg som er gjort i KVU. Nesten alle benytter en analyseperiode som er 
kortere enn reell levetid. Når det skjer, er det viktig at restverdiene blir korrekt estimert.  
 

Utvikling av verdsatte virkninger over tid 

Videre har vi sett på hvordan kvalitetssikrerne har vurdert utviklingen i nytte- og 
kostnadsstrømmene over analyseperioden. Både omfanget og verdsettingen kan endre 
seg over tid – for eksempel kan en økning i drifts- og vedlikeholdskostnader skyldes 
mer omfattende vedlikeholdsarbeid over tid eller det kan skyldes stigende realpriser 
(reallønnsvekst). Tilsvarende kan økende nytte over tid skyldes økende 
etterspørsel/ambisjonsnivå eller også høyere verdsetting. Dersom for eksempel 
driftskostnadene forventes å vokse jevnt, mens nyttevirkningene forventes å avta, vil 
levedyktigheten være mye dårligere enn om det var omvendt. For langsiktige 
investeringer kan utviklingen i virkningenes kroneverdier over tid ha svært stor 
betydning. 
 
Vår første observasjon er at de fleste KS1-rapportene legger hovedvekten på å få en 
god, grundig og realistisk vurdering av investeringskostnaden. Man tar langt lettere på 
beregningene av netto nyttestrømmer etter overlevering. Her velges ofte den enkleste 
løsningen, som er å anta konstante nytte- og kostnadsstrømmer over hele 
analyseperioden14. 
 
Nyttestrømmer 
                                                 
13  Begrunnelsen kan være at det er samme rente som etaten har brukt i KVU eller at det 

mer generelt følger etatens egen veiledning til valg av diskonteringsrente (i 
samferdselstiltak benyttes for eksempel et påslag på 2,5 prosentpoeng, i tråd med 
Samferdselsdepartementets anbefaling til egne etater). 

14  Man ser typisk bort fra inflasjon og betrakter kun reelle priser. 
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Mange analyser har ikke verdsatt nyttesiden, se derfor også avsnittet under om utvikling 
av ikke-verdsatte virkninger. I analysene av transportinfrastruktur er nyttesiden verdsatt. 
Forutsetningene om trafikkutviklingen er da typisk viktig for utviklingen i nytte. Stort 
sett alle disse analysene har da også synliggjort, og begrunnet, sine forutsetninger om 
trafikkvekst over tid. Dette er gjerne basert på analyser ved bruk av transportmodeller. 
Verdiutvikling for tidsgevinster kan også ha stor betydning for resultatet i disse 
analysene. I praksis legger man nesten alltid konstante realverdier til grunn. Noen av de 
aller nyeste rapportene nevner imidlertid den mulige betydningen av reallønnsvekst for 
utviklingen i tidsverdier. Dette har trolig sammenheng med at Statens Vegvesen har 
vært opptatt av dette den senere tid, og er i ferd med å implementere reallønnsvekst i 
sine modeller.   
 
En annen analyse som delvis verdsetter nyttesiden, er kvalitetssikringen av søknad om 
OL i Tromsø 2018. Her gjør man grundige vurderinger av sannsynlig varighet på 
næringseffektene i regionen. Mens KVU-en hadde lagt inn full effekt i all fremtid, legger 
kvalitetssikrer til grunn en tidsprofil hvor effekten avtar og til slutt forsvinner.  
 
Kostnadsstrømmer 
Alle analysene verdsetter kostnadssiden, herunder også drifts- og 
vedlikeholdskostnadene over levetiden. Noen inkluderer også miljøkostnader som f.eks. 
klimaeffekter. De fleste sier imidlertid lite om utviklingen i disse kostnadene over tid, og 
det er ikke alltid lett å lese ut av rapporten hva som er lagt til grunn. Et viktig unntak er 
anskaffelsene til Forsvaret. Her legger man til grunn en positiv realprisutvikling over tid 
som medfører stadig økende drifts-, vedlikeholds- og oppgraderingskostnader. Dette 
kan begrunnes empirisk, og det pekes blant annet på den sterke kostnadsutviklingen 
man har observert innen våpenindustrien over tid.   
 
Tilsvarende vil vi trekke frem analysen av Oslopakke 3, som riktignok ikke inneholder 
ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader, men som består av en rekke 
investeringstiltak spredt over en 20 års periode. Her legger kvalitetssikrer inn en 
forventet kostnadsvekst over tid. Denne kostnadsutviklingen tilsvarer det som er 
observert i tidligere transportpakker15. Kvalitetssikrer peker på at nettopp ved å innføre 
realistisk kostnadsutvikling får man det resultat at ingen av alternativene er lønnsomme. 
 
For de øvrige analysene er det ikke oppgitt noe om utviklingen i drifts- og 
vedlikeholdskostnader, heller ikke for nullalternativet eller andre minimumsalternativer. 
Dette kan tolkes som at en legger konstant omfang og konstante realpriser til grunn. 
Nullvekst for nullalternativet kan i mange tilfeller virke lite realistisk, og vi finner flere 

                                                 
15  Se Austeng, K., Bruland, A. og Torp, O. (2006) Kostnadsutvikling i vegprosjekter. Institutt 

for bygg, anlegg og transport, NTNU.  
 



                   52 

 
Concept rapport nr. 29 

 

eksempler på at kvalitetssikrer andre steder i samme rapport har argumentert med at 
drifts- og vedlikeholdskostnadene må forventes å øke over tid i nullalternativet. 
 
Mange av tiltakene, spesielt på samferdselsområdet, omfatter relativt betydelige 
klimagassutslipp og andre miljøkostnader. Mye av litteraturen om samfunnsøkonomiske 
analyser peker på at den reelle verdsettingen av miljøgoder kan ventes å øke over tid på 
grunn av stadig større knapphet samt at miljøgoder ofte er inntekstelastiske16. Hvor 
sterk økningen vil være er selvsagt høyst usikker. Vi finner likevel i KS-rapportene lite 
diskusjon om utviklingen i denne kostnaden fremover. Analysen av Oslopakke 3 synes å 
være den eneste som berører dette spørsmålet. De langt fleste legger til grunn en 
uendret verdi på utslipp av klimagasser, typisk målt ved dagens kvotepris, uten noen 
videre begrunnelse for dette.  
 
Samlet vurdering: Det er viktig å gjøre grundige og realistiske vurderinger av 
utviklingen i verdsatte nytte- og kostnadsvirkninger over analyseperioden. Mange av 
alternativanalysene legger til grunn konstante netto nytte-strømmer over driftsfasen, 
uten at dette er begrunnet. Et relevant moment kan være at usikkerheten om fremtidig 
utvikling er stor, og at det ville være uheldig med en praksis hvor man skjønnsmessig 
legger inn vekst for enkeltkomponenter i regnestykket. En løsning på dette vil kunne 
være at det fastsettes felles retningslinjer til bruk i alle analyser. 
 

Utvikling av ikke-verdsatte virkninger over tid 

Mange effekter og virkninger verdsettes ikke i kroner, men det er ikke desto mindre 
viktig å synliggjøre nivå og utvikling i disse. Når det gjelder ikke-verdsatte virkninger 
finner vi imidlertid at nesten ingen av KS1-rapportene drøfter når i tid virkningene slår 
inn, hvordan de utvikler seg og hvor lenge de varer.  
 
Det gis gjerne en kvalitativ vurdering av ikke-verdsatte virkninger, angitt ved +/– i en 
tabell, men det fremgår ikke om dette er å tolke som en sum av små virkninger over 
lang tid eller om de gjelder en kort, intens periode. Ingen av KS1-rapportene synliggjør 
dette på en systematisk måte.  

4.7. Risikovurderinger 

Alle KS1-analysene gjør grundige usikkerhetsanalyser av investeringskostnaden. Vi har 
spesielt forsøkt å kartlegge hvilke usikkerhetsvurderinger som er gjort for nytte- og 
                                                 
16  Inntektselastisitet viser virkningen en inntektsendring har på etterspørselen av (i dette 

tilfellet) miljøgoder. Ved en elastisk etterspørsel er Inntektselastisitet (det vil si endring i 
etterspørsel etter miljøgoder delt på inntektsendring) større enn en. Ved 
inntektselastisitet større enn en vil altså en relativ økning i etterspørsel etter miljøgoder 
være større enn den relative økningen i inntekt.     
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kostnadsstrømmene i driftsfasen. Usikkerheten om både nivå og utvikling i disse 
virkningene kan være stor. Spesielt har vi sett på hvilke vurderinger som gjøres rundt 
samfunnsbehovet og om dette er stabilt over tid. Ustabilt samfunnsbehov kan typisk 
skyldes mangel på politisk konsensus, brudd i etterspørselstrender, teknologisk utvikling 
eller lignende. I slike tilfeller er det særlig viktig å vurdere tiltakets fleksibilitet til å 
tilpasse seg nye rammebetingelser og fortsatt være relevant. 
 

Usikkerhet rundt fremtidige nytte- og kostnadsstrømmer 

Alle kvalitetssikringsrapportene inneholder en usikkerhetsanalyse. Denne er i stor grad 
fokusert på investeringskostnaden, men inneholder i varierende grad analyse av 
verdsatte nytte- og kostnadsvirkninger i driftsfasen. Usikkerhet i de ikke-verdsatte 
virkningene berøres i liten grad. 
 
Usikkerhetsfaktorer knyttet til driftsfasen er identifisert i alle analysene for 
forsvarssektoren. Når det gjelder analysene av byggeinvesteringer er det to av tre 
analyser som inkluderer usikkerhet om fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. 
Blant analysene på transportområdet gjør flertallet en eller annen form for 
usikkerhetsvurdering av løpende nytte og kostnader, men det varierer hvilke og hvor 
mange usikkerhetsfaktorer som studeres. Trafikkvekst fremstår som en nokså kritisk 
forutsetning, og mange (men ikke alle) kvalitetssikrere gjør følsomhetsanalyser eller 
andre usikkerhetsanalyser med hensyn på trafikkvekst. I flere KS1-rapporter pekes det 
også på at valget av finansieringsordning (spesielt valg av bompengefinansiering og 
utforming av slik betalingsordning) kan ha stor betydning for trafikantenes atferd og 
dermed på trafikkvolumer og tidsbesparelser. Usikkerheten i drifts- og 
vedlikeholdskostnadene er i mindre grad diskutert, men noen argumenterer for at dette 
uansett er en liten komponent. 
 
Når det gjelder vurdering av usikkerhet for ikke-verdsatte virkninger over tid, er dette 
mer eller mindre fraværende. Dette til tross for at ikke-verdsatt nytte i mange av 
analysene er ensbetydende med måloppfyllelse.   
 
Samlet vurdering: I et levedyktighetsperspektiv er det viktig at usikkerhetsanalysen 
identifiserer og vurderer betydningen av usikkerhet knyttet til de løpende netto 
nyttestrømmene over tiltakets levetid og ikke kun usikkerheten knyttet til 
investeringskostnaden. Dette gjelder både for verdsatte og ikke-verdsatte virkninger. I 
forhold til betydningen for analyseresultatet får usikkerheten knyttet til fremtidige nytte- 
og kostnadsstrømmer nokså lite oppmerksomhet i KS1-rapportene, selv om det til en 
viss grad blir analysert. Også for ikke-verdsatte virkninger bør spørsmålet om usikkerhet 
i deres fremtidige utvikling drøftes.   
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Usikkerhet om stabiliteten i underliggende samfunnsbehov  

Enkelte typer behov er nokså stabile over tid og kan dermed anslås med stor sikkerhet. 
Et eksempel kan være behovet for skole- og sykehjemsbygg; det er lite sannsynlig at det 
offentlige slutter å være hovedprodusent av slike tjenester, og kapasitetsbehovet kan 
leses ut av den demografiske utviklingen. Situasjonen er annerledes når det gjelder for 
eksempel Forsvarets innsats i krigssoner internasjonalt. Dersom det ikke er politisk 
konsensus, kan en risikere at det som er et legitimt samfunnsbehov i én stortingsperiode 
blir ikke-legitimt i neste periode. Da vil heller ikke effektmål og samfunnsmål for tiltaket 
være gyldig lengre, og de nyttevirkningene som produseres slutter å ha verdi. Det 
samme gjelder dersom det er hyppige skift i befolkningens etterspørsel etter en offentlig 
tjeneste (trendskift) eller hvis teknologisk utvikling kan føre til at offentlige oppgaver 
plutselig kan løses av den enkelte innbygger i egen stue.   
 
Som omtalt tidligere er behovsanalysen ofte nokså kortsiktig, og da særlig der den er 
normativ. Vi ønsket også å finne ut om kvalitetssikrerne berører spørsmålet om 
usikkerhet med hensyn til samfunnsbehovet over tid. Dette kan være krevende og 
ubehagelig for en kvalitetssikrer, fordi denne må forholde seg til politisk risiko og 
motsetninger mellom interessegrupper. Dersom det imidlertid er en reell risiko for at et 
investeringsobjekt kan miste sin relevans og driften bli lagt ned fra en stortingsperiode 
til den neste, betyr det at investeringen kan være bortkastet. Vi mener at slik usikkerhet 
bør identifiseres, og løsninger drøftet åpent, blant annet i termer av behov for 
fleksibilitet i konseptet (se også neste avsnitt om realopsjoner).  
  
Vårt funn er at de fleste kvalitetssikrere ikke tar opp dette spørsmålet. Flere av 
behovsanalysene synes å ha gjort en grundig jobb med å vise til politiske vedtak og 
således dokumentere en bred enighet i fortiden, men i usikkerhets- og alternativanalysen 
tar man i liten grad frem spørsmålet om usikkerhet rundt behov i fremtiden. Noen 
presiserer eksplisitt at de ikke tar hensyn til politiske forhold som kan endre eller stoppe 
tiltaket, og vurderer ikke sannsynligheten av dette. 
 
Det finnes enkelte unntak. I den ene analysen av investering i forsvarsmateriell er 
usikkerhet om fremtidige behov nettopp en viktig grunn til at kvalitetssikrer ikke 
anbefaler full fornyelse nå, men såkalt mid-life-upgrade (MLU). Kvalitetssikrer påpeker 
at behovet på lang sikt (over 20-30 år) er usikkert, og at det ellers kan være fare for å 
låse seg til en løsning som kan viser seg lite optimal. En annen kvalitetssikrer tar opp 
usikkerhet rundt fremtidige behov for kapasitet ved Ullersmo fengsel. Her er 
kvalitetssikrer opptatt av usikkerheten i behovet for høyt sikrete plasser i regionen, 
herunder muligheten for trendskift i straffenivåene, innføring av nye soningsformer og 
lignende. Dette er en viktig årsak til at kvalitetssikrer anbefaler nærmere utredning av 
ulike kriminalpolitiske scenarier før bygging av nytt fengsel. 
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Flere av analysene i transportsektoren inkluderer usikkerhet rundt trendene for 
trafikkvekst. Dog er det kun et lite mindretall (først og fremst Oslopakke 3) som 
diskuterer muligheten for skarpere brudd i trendene som oljeprissjokk, teknologiske 
gjennombrudd eller en endring av samfunnets overordnede avveining mellom vekst og 
miljø (for eksempel en langt strengere klimapolitikk både i EU og Norge).    
  
Samlet vurdering: Vår vurdering er at kvalitetssikrerne bør tørre å stille spørsmål ved 
stabiliteten i underliggende samfunnsbehov, herunder målt ved den politiske konsensus 
blant våre folkevalgte. Samfunnsbehovet er i mange tilfeller selve grunnlaget for at 
tiltaket vil bli opprettholdt og generere nytte i den planlagte levetiden. 
 

Konseptenes fleksibilitet – realopsjonsvurderinger  

I de tilfellene hvor fremtidig behov eller andre rammebetingelser er usikre, kan det ha 
en verdi å investere i et konsept med fleksibilitet, også kalt en realopsjon. Dette er 
spesielt viktig for fysiske infrastrukturinvesteringer som ikke lett kan avhendes i et 
marked, og hvor investeringsobjektet dermed står i fare for å plutselig miste hele sin 
verdi. Å investere i realopsjoner har verdi såfremt usikkerheten reduseres i den perioden 
opsjonen varer, og i den grad man i perioden har reell mulighet til å gjøre tilpasninger 
slik at nytten kan opprettholdes og/eller kostnadene begrenses.  
 
Kvalitetssikrer i KS1 er eksplisitt pålagt i rammeavtalen å gi anbefalinger om tidspunkt 
for investering. På grunn av dette er realopsjoner viet et eget kapittel eller avsnitt i 
mange av rapportene. Dette avsnittet inneholder typisk en kvalitativ og nokså 
overordnet vurdering av realopsjonsmulighetene, og fokuset er ofte begrenset til mulig 
verdi av en utsettelsesopsjon. Avslutningsopsjon diskuteres i liten grad, herunder 
vurderinger av hvilket annenhåndsmarked som eventuelt måtte finnes for 
investeringsobjektet. 
 
Samlet vurdering: Mulig verdi av realopsjoner er vurdert (”kvittert ut”) i de fleste KS1-
rapportene. Vi tror imidlertid at analysene kunne vært noe mer omfattende på dette 
punktet, og spesielt kunne flere ha fokusert på mer enn kun utsettelsesopsjonen.  

4.8. Finansiering av driften på lang sikt  

Restriksjoner på tilgangen til viktige innsatsfaktorer kan innebære at selv et 
samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak ikke er mulig å gjennomføre som planlagt. Både 
arbeidskraft og andre ressurser kan i enkelte tilfeller være vanskelig tilgjengelig, men 
finansiering står likevel i en særstilling i statlige investeringer. Statlige virksomheter kan 
normalt ikke ta opp lån. De er derfor avhengige av å få prosjektet med i den årlige 
budsjettildelingen til den aktuelle etaten, som skal finansiere drift og vedlikehold av 
eksisterende tiltak i tillegg til nye investeringer. Drifts- og vedlikeholdskostnadene, 
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fratrukket en eventuell brukerbetaling hvis det er aktuelt, må derfor være 
overkommelige og akseptable innenfor budsjettrammene som er rimelig å forvente på 
det aktuelle sektorområdet. Skulle de løpende kostnadene for et enkelttiltak komme til å 
utgjøre en stor andel av totalbudsjettet for den aktuelle etaten, vil driften kanskje ikke bli 
opprettholdt på planlagt nivå over tid – noe som i sin tur betyr at nytte ikke blir realisert 
som forventet. 
 
Vi har sett på om kvalitetssikrer har vurdert realismen i å oppnå finansiering av tiltaket, 
altså ikke bare selve investeringskostnaden, men også drift og vedlikehold over tid. 
Dette kan betraktes som en undertype av risiko knyttet til realisering av fremtidige netto 
nyttestrømmer.  
 
Generelt er det ingen av KS1-analysene som har gjort noen grundig 
finansieringsanalyse, heller ikke for selve investeringskostnaden. Man har bare forutsatt 
at finansiering oppnås. Noen har vist til andre kommende investeringer på samme 
sektorområde og kort beskrevet når og hvordan det nye tiltaket er tenkt innfaset. 
Enkelte av KS1-rapportene om veginvesteringer diskuterer kort mulighetene knyttet til 
bompengefinansiering, herunder sannsynligheten for lokalpolitisk vedtak om dette og i 
så fall hvordan en slik finansieringsløsning innrettes. 
 
Med et par unntak er det imidlertid ingen som eksplisitt stiller spørsmål ved finansiering 
av driften over tid. Det ene unntaket er kvalitetssikringen av Tromsø 2018. Det foreligger 
planer for etterbruken, som blant annet innebærer at flere av anleggene skal selges til 
Tromsø kommune, men kvalitetssikrer stiller spørsmål ved om kommunen vil ha råd til 
å drive anleggene. Et annet unntak er Oslopakke 3. Her vurderer kvalitetssikrer det som 
”lite sannsynlig at alternativene kan finansieres med foreslåtte (bompenge)takster over 20 år”.   
 
Samlet vurdering: Muligheten til å finansiere drift og nødvendig vedlikehold over tid 
kan ikke nødvendigvis tas for gitt. Det er viktig at kvalitetssikrer problematiserer dette. 
For enkelte av prosjektene kan en se for seg at slike løpende kostnader kan bli nokså 
store i forhold til etatens totale budsjett. Vi mener derfor at kvalitetssikrer gjerne kunne 
stilt mer kritiske spørsmål til finansiering av driften på lang sikt. 

4.9. Rapportenes samlede vurdering/anbefaling 

Alle de 24 KS1-rapportene har en oppsummering og anbefaling, og vi har kort sett på 
hva kvalitetssikrer legger vekt på der. Dersom levedyktighet er et viktig 
evalueringskriterium i kvalitetssikringen, kan vi forvente at alle de temaene som er nevnt 
tidligere i dette kapitlet spiller inn på anbefalingen. 
 
Vi finner da også at de fleste KS1-rapportene trekker på resultatene både fra den 
verdsatte og den ikke-verdsatte analysen, og i mange tilfeller også realopsjonsanalysen 
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der denne er relevant. Resultatene fra de ulike analysene beskrives kort, og i noen 
tilfeller oppsummeres og sammenliknes de i en felles tabell.  
 
I den grad kvalitetssikrerne gir en klar anbefaling, er det betydelig variasjon med hensyn 
til hvilke deler av analysen det legges størst vekt på. Flere av samferdselsanalysene synes 
å ha et primærfokus på de verdsatte virkningene (”lønnsomheten”). Vi finner også flere 
eksempler på analyser (blant annet av enkelte materiellanskaffelser) der det presiseres at 
ikke-verdsatte virkninger teller tungt. Noen av rapportene har imidlertid tolket 
nytteanalysen som en analyse av måloppnåelse, og disse legger stor vekt på de tilsiktede 
effektene og ser bort fra eventuelle virkninger på tredjepart. Det sies lite om 
tidsperspektiv (f.eks. ”alternativ A er bra i et korttidsperspektiv mens B er best på lang 
sikt” eller lignende). 
 
Fordelingsvirkninger eller utilsiktede virkninger er heller ikke viet stor oppmerksomhet i 
de oppsummerende anbefalingene.   
 
Samlet vurdering: De fleste KS1-rapportene synes å ta et nokså bredt perspektiv når 
de gir sin samlede anbefaling. De vektlegger alt som er vurdert i egen analyse, ikke bare 
prissatte virkninger. Her er det imidlertid en viss forskjell mellom hvilke sektorer som 
analyseres. Vi hadde gjerne sett at det ble eksplisitt drøftet hvordan alternativene skiller 
seg fra hverandre i et langsiktig perspektiv. Vi mener videre at fordelingsvirkninger, i den 
grad de er relevante, kunne vært nevnt i en samlet vurdering. 

4.10. Etatenes og kvalitetssikrernes syn på hvordan vurdere 
levedyktighet   

Som del av denne studien er det gjennomført et mindre antall intervjuer med 
representanter for kvalitetssikrere, etater og departementer (herunder 
Finansdepartementet).17 Vi ønsket å finne ut mer om hvordan aktørene i KS-ordningen 
tenker og vurderer rundt levedyktighet i forbindelse med KS1-analyser. Vi stilte åpne 
spørsmål knyttet til forståelsen av begrepet levedyktighet samt synet på temaer som 
tidshorisont, perspektivbredde og risiko. Intervjuene fokuserte både på hva som faktisk 
blir gjort i KVU-er og KS1-rapporter, på hva intervjuobjektene mener bør gjøres i 
forbindelse med disse temaene, samt i hvilken grad de mener at det foreligger 
tilstrekkelig gode metoder og veiledning. 
  

                                                 
17  Det er gjennomført intervju med fem representanter for kvalitetssikrerne, åtte 

representanter for etater og departementer (Konseptvalgutredere), og én representant 
fra Finansdepartementet. Intervjuene er gjennomført av student Henrik Kindseth 
Lønne som del av hans prosjekt- og masteroppgave ved NTNU. Det vises til Lønne 
(2009) og Lønne (2010) for en mer detaljert gjennomgang av resultatene. 
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Resultatene støtter våre vurderinger etter gjennomgangen av KS1-analyser. 
Intervjuobjektene er i større eller mindre grad enige i at de fleste analyser ikke tar 
tilstrekkelig hensyn til levedyktighet. De erkjenner at det ofte er økonomiske virkninger 
i et relativt kortsiktig perspektiv som blir tillagt størst vekt. Dette handler om at det 
kortsiktige og kvantifiserbare er lett å måle, mens indirekte, langsiktige og ikke-
kvantifiserbare virkninger er vanskeligere å angripe og derfor lett faller ut. Samtidig 
kommer det også frem at intervjuobjektene legger ulike ting i begrepet levedyktighet. 
Noen mener at det handler om langsiktighet og robusthet i tiltaket. Andre gir uttrykk 
for at levedyktighet handler om å avveie økonomiske hensyn og miljøhensyn mot 
hverandre. Atter andre erkjenner at den sosiale og den fordelingsmessige dimensjonen 
også må være med.   
 
Tidsperspektiv 
Intervjuobjektene bekrefter at +/- 25 års analysehorisont er vanlig i analysene, selv om 
man erkjenner at reell levetid ofte er mye lengre enn dette. Det gis uttrykk for at ”det er 
bare satt slik internt i etaten”. En av kvalitetssikrerne mener at de økonomiske 
konsekvensene, som ofte er mer kortsiktige enn andre virkninger, må være 
utgangspunkt for fastsetting av analyseperiode. Noen forsvarer bruken av kort horisont 
med at det er stor usikkerhet om hva som vil skje etter 25 år. En måte å unngå 
usikkerhet på er da å la være å uttale seg om fremtidige virkninger. Særlig 
kvalitetssikrerne er opptatt av å ikke gå lenger i sine vurderinger og estimater enn de har 
dekning for. Man ønsker ikke å bli ”tatt for å synse” eller ”legge ryktebørs til grunn”. 
 
Samtidig er det flere som har tanker om at en kanskje bør akseptere stor usikkerhet i 
tidlig fase. Ett intervjuobjekt påpekte at ”dersom vi er i stand til å anslå en restverdi etter 25 år, 
så er vi også i stand til å foreta en analyse av virkninger”. Det er særlig etater og departementer 
som antyder at virkninger bør vurderes over en lengre tidshorisont enn i dag, mens 
kvalitetssikrerne er mer tilbakeholdne. Noen av intervjuobjektene nevner at en mulig 
måte å forholde seg til en usikker fremtid på er å bruke scenarioanalyse. Da kan en 
samtidig tenke systematisk på strategier for å håndtere/tilpasse seg i ulike scenarier, og 
det kan iverksettes tiltak for å fremskaffe mer informasjon. Likevel erkjenner 
intervjuobjektene at slike verktøy ikke benyttes i dag. 
 
Bredde med hensyn til virkninger 
Videre bekrefter intervjuobjektene at det legges større vekt på de tilsiktede effektene for 
en gitt målgruppe (det vil si oppfyllelse av effektmål) enn på andre virkninger og for 
andre aktører. Flere intervjuobjekter har en klar oppfatning om at det bør være slik, ”det 
er denne målgruppen som eier det prosjektutløsende behovet”. Men det erkjennes at andre grupper 
bør trekkes inn dersom virkningene for disse er betydelige. 
 
Det er stor grad av enighet om hvilke virkninger som bør kvantifiseres og verdsettes. 
”Dette følger av etatenes metodeverktøy”. Noen av intervjuobjektene antyder at 
miljøvirkninger trolig underprises, noe som skyldes mangel på kunnskap, ikke minst om 
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utviklingen i miljøpåvirkning over tid. Videre erkjennes det at ikke-verdsatte virkninger, 
herunder fordelingsvirkninger, stort sett får mangelfull behandling. Det er ulike årsaker 
til dette, og det er ulike oppfatninger av om det er et problem eller ikke. Alle 
intervjuobjektene mener at ikke-verdsatte virkninger skal ha en plass i analysen, men 
flere tenker at det holder å omtale dem på et overordnet nivå. Noen nevner manglende 
sektorkunnskap hos kvalitetssikrer som en årsak til at det ikke gis konkrete vurderinger 
av en del ikke-verdsatte virkninger. 
 
Flere oppfatter at sosiale og fordelingsmessige virkninger ikke skal inngå i analysen, da 
dette grenser mot politikk. Andre savner derimot en anbefalt metodikk for å vurdere 
slike virkninger. Ett intervjuobjekt mener at beslutningstakerne uansett ikke kommer til 
å legge vekt på ikke-verdsatte virkninger ved å uttale at: ”I Finansdepartementet er det tall 
som gjelder”. Det er også usikkerhet om hvor langt man skal gå i å inkludere usikre og 
dårlig dokumenterte data om fremtidige virkninger. Noen av intervjuobjektene forteller 
å ha ”sett informasjon bli tatt ut av KVU/KS1 fordi man ikke har klart å sette tall på og regne med 
dette”. Enkelte etterspør retningslinjer til hvordan de skal håndtere slik informasjon med 
lav dokumentasjon og kvantifiserbarhet.  
 
I tillegg oppleves det som vanskelig å sammenstille ikke-verdsatte virkninger på en god 
og systematisk måte. Enkelte intervjuobjekter mener at fokuset på slike virkninger vil 
kunne økes dersom de kvantifiseres og inngår i en indeks eller lignende. Andre er helt 
uenig i dette, og mener at det da blir fare for at virkninger vektes og prioriteres tilfeldig. 
”Ikke-kvantifiserte effekter bør forbli ikke-kvantifiserte”. Det gis uttrykk for at dette er en 
uenighet som har eksistert lenge, og at det er et problem at det er så heterogen praksis 
blant kvalitetssikrere. 
 
Intervjuobjektene har varierende oppfatninger om hvilket detaljeringsnivå de 
samfunnsøkonomiske analysene bør ha. Representantene fra etater og departementer 
påpeker at hensikten med KS1 er å få frem forskjellene i ulike konsepter, og da er det 
viktigere å omfatte alle sentrale virkningsområder enn å holde et høyt detaljnivå, noe 
som uansett ikke er mulig på alle områder og for alle konsepter. Flere av disse 
intervjuobjektene mener at detaljeringsnivået er for høyt i dagens KS1-rapporter. De 
mener at de eksterne kvalitetssikrerne gjør analysene unødig kompliserte i sin iver etter å 
”fremstå som spesialister”. Dette handler trolig også om at kvalitetssikrerne ønsker å være 
mest mulig etterrettelige. 
 
Risiko 
Intervjuobjektene er enige om at en vurdering av risiko er viktig i et 
levedyktighetsperspektiv. Flere trekker frem politisk risiko som et problematisk tema. 
Det er en oppfatning at slik risiko kan være meget relevant i en del investeringer, og at 
utviklingen i det politiske miljø ofte er det aller mest kritiske for levedyktigheten av en 
investering. Men – intervjuobjektene mener samtidig at det vil være problematisk å 
inkludere politisk risiko i analysene, eksempelvis i form av usikkerhetsvurderinger 
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knyttet til hvor lenge nåværende regjering blir sittende. Beslutningene er til syvende og 
sist politiske, og sittende politiske myndigheter vil ta sine beslutninger med det 
utgangspunkt at det er de som bestemmer der og da. Forvaltningen må følge et 
lojalitetsprinsipp i henhold til dette.  
 
Enkelte av intervjuobjektene nevner likevel at det kan finnes en milepælsrisiko, for 
eksempel knyttet til innføring av en avgift eller inngåelse av en internasjonal avtale, som 
kan ha stor betydning for netto nytte. Milepælsrisiko kan tilsi at realopsjonen ”utsettelse 
av beslutning” har en verdi. 

4.11. Resultater fra andre relevante utredninger 

Flere av våre resultater er i tråd med hva andre har funnet. Nedenfor omtales kort to 
utredninger som vi finner sentrale. Begge omhandler investeringer i samferdselssektoren 
og de fokuserer ikke spesifikt på levedyktighet, men på KS1 og samfunnsøkonomiske 
analyser generelt.   
 
Studien Konseptvalgutredninger og samfunnsøkonomiske analyser, TØI (2009), har sett på 
hvordan konseptvalgutredninger gjennomføres i transportsektoren. Målet med TØIs 
studie var å vurdere hvilket detaljeringsnivå en KVU bør ha og i hvilken grad en bør ha 
ambisjon om å kvantifisere alle virkninger i en så tidlig fase. Studien finner at det er 
nokså ulik praksis og ulike synspunkter på dette, selv innenfor samferdselsetatene. Noen 
foretrekker en bred, men kvalitativ analyse. Andre sverger til kvantitativ og systematisk 
nytte-kostnadsanalyse, selv om en del virkninger da vil falle utenfor. TØI anbefaler en 
forenklet nytte-kostnadsanalyse, hvor virkningene kvantifiseres så langt det er mulig. 
Studien peker videre på at det i liten grad gjennomføres usikkerhetsanalyser i KVU-er, 
noe TØI anser som viktig å gjøre. Tilsvarende påpeker rapporten at det er viktig å 
beskrive og vurdere realismen i finansieringsopplegget.  
 
Vista Analyse gjorde en bred evaluering av hvordan KS1-ordningen fungerer for 
samferdselssektoren i rapporten På vei til kvalitet? Evaluering av KS1 i transportsektoren 
(Rasmussen et al., 2010). I rapporten er man blant annet opptatt av nødvendigheten av 
å avveie flere overordnede samfunnsbehov, og presiserer at dette må gjøres på 
departementsnivå. Man kritiserer også føringene i rammeavtalen om at det helst bare 
skal opereres med ett samfunnsmål. Dette blir for snevert i en sektor som samferdsel, 
og bidrar til usikkerhet hos utredere og kvalitetssikrere, for eksempel om hvorvidt 
overordnede klimaambisjoner skal tillegges vekt. Videre påpekes viktigheten av at den 
samfunnsøkonomiske analysen omfatter alle vesentlige virkninger, også såkalte 
fordelingsvirkninger som kan være svært viktige lokalt. Vista-evalueringen peker på at 
KS-ordningen har bidratt til å gi departement og regjering større innflytelse på 
konseptvalgene som tas i samferdselssektoren. Departement og regjering setter 
overordnede mål og føringer, med et mer helhetlig og bredt perspektiv enn etatene. 
Tidligere hadde den enkelte fagetat større grad av kontroll over løsningsvalg og 
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prosjektprioritering, uten å eksplisitt måtte sette dette i sammenheng med behov, mål og 
alternativer. Lokalpolitikere og andre særinteresser har også fått mindre rom for 
innflytelse på beslutningene, men her gjenstår fortsatt uløste spørsmål om hvordan disse 
kan involveres på en god, demokratisk og effektiv måte.  

4.12 Oppsummering og anbefalinger  

Gjennomgangen av KS1-rapporter og intervjuer med aktørene i KS-ordningen gir et 
bilde av et visst forbedringspotensial når det gjelder analyse av tiltakenes levedyktighet. 
Det handler om at behov og virkninger må vurderes i et bredere perspektiv og i en 
lengre tidshorisont, samt at en må ta tak i risiko knyttet til grunnleggende forutsetninger.  
 
Oppsummert: 
• En bør tilstrebe enda mer langsiktige vurderinger av de underliggende 

samfunnsbehovene og deres stabilitet over tid.  

• I de tilfeller hvor flere overordnede mål står i strid med hverandre (blant annet ved 
transportinvesteringer), bør det på et overordnet nivå gjøres klart hvordan disse skal 
avveies og hvor bredt tiltakets samfunnsmål skal være.  

• De fleste kvalitetssikrere forsøker å dekke alle typer virkninger i alternativanalysen, 
men fokus ender likevel ofte på måloppnåelse samt investeringskostnader. Her må 
en tenke enda bredere. Håndteringen av vanskelig kvantifiserbare virkninger, som 
for eksempel miljøvirkninger og andre sideeffekter, trenger en mer systematisk 
vurdering.  

• Fordelingsvirkninger bør i større grad enn i dag identifiseres og beskrives. Slike 
virkninger omtales ofte overfladisk eller ikke i det hele tatt. Behovsanalysene 
omfatter gjerne en kartlegging av interessenter, og denne kan med fordel bli tatt 
frem igjen i alternativanalysen.  

• Valget av tidsperspektiv i alternativanalysen bør drøftes og begrunnes bedre, og i de 
fleste tilfeller forlenges sammenliknet med valgene som gjøres i dag. En bør 
alternativt legge et mer omfattende arbeid i restverdiberegningen slik at denne blir 
mindre sjablongmessig og mer tilpasset de spesielle forholdene. 

• Usikkerhet knyttet til stabilitet i samfunnsbehovet, eller til andre langsiktige 
strømmer, er i varierende grad diskutert i KS1-analysene. Vi mener at også politisk 
risiko bør identifiseres. Vurdering av realopsjoner er særlig relevant når det er stor 
usikkerhet om tiltakets fremtidige relevans. De fleste analysene kan med fordel 
utvide realopsjonsanalysen til å omfatte mer enn kun utsettelsesopsjonen. 

• Det bør i større grad enn i dag stilles spørsmål ved realismen når det gjelder å få 
opprettholdt finansiering til drift og vedlikehold på lang sikt. 
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5. Forslag til forbedringstiltak for 
vurderinger av levedyktighet i 
konseptevalueringer  

Gjennomgangen av konseptevalueringer i KS-ordningen viser at rutinene for vurdering 
av tiltakenes levedyktighet bør forbedres. Dette er ikke overraskende. En vurdering av 
levedyktighet må 1) se på investeringens virkninger over hele levetiden, 2) vurdere 
virkningene med et tilstrekkelig bredt perspektiv og 3) se på usikkerheten knyttet til 
disse fremtidige virkningene. Dette innebærer at en vurdering av levedyktighet bør stille 
spørsmål ved grunnleggende forutsetninger, benytte scenariobasert tenkning og strekke 
perspektivet i analysene lengre i både tid og bredde enn det som kanskje føles 
komfortabelt for analytikeren.  
 
Levedyktighet er et komplekst og flerdimensjonalt begrep, og vi har ikke greid å finne 
ett enkelt verktøy som kan brukes til å gi en samlet systematisk vurdering av et 
investeringstiltaks levedyktighet. En må følgelig bruke flere komplementære verktøy, 
kombinere kvalitative og kvantitative metoder, forholde seg til stor grad av usikkerhet, 
og en må forholde seg til en litt uklar grense mot politikken. Vi observerer at 
kvalitetssikrerne stort sett unngår en slik krevende analyseform. De holder seg helst til 
det som kan telles og måles, og det som er kortsiktig og dermed mindre usikkert.     
 
En gjennomgående utfordring, i tillegg til den som langsiktigheten og usikkerheten 
representerer, ligger som tidligere nevnt i definisjonen av levedyktighet sin referanse til 
begrepet netto nytte. Netto nytte, slik det måles i samfunnsøkonomisk analyse, er 
kontroversielt og ikke fordelingsmessig nøytralt.   
 
Nedenfor er det gjort et forsøk på å trekke fram en del utfordringer og forslag i 
tilknytning til dette.  

5.1 Noen utfordringer  

Analysehorisont 
Et viktig aspekt ved levedyktighet er langsiktighet i planleggingen. Det bør innebære å 
benytte en analysehorisont som er lang nok til å fange alle relevante virkninger av 
tiltaket, selv om de er usikre. Hva som er relevant tidsperspektiv vil variere mellom 
prosjekter. 
 
I noen tilfeller oppleves det som helt umulig å gjette på omfang og retning for 
konsekvenser ut over et visst tidsrom, selv om det er all grunn til å tro at investeringen 
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vil ha betydning svært lenge. Det kan argumenteres med at analysen ikke har 
troverdighet om anslagene på langsiktige konsekvenser er basert på ”fri fantasi”. Derfor 
velger man enten å kutte analyseperioden eller man velger en ren trendfremskrivning i 
fravær av et bedre forslag. Et problem med dette er at beregninger og tall ofte har en 
objektiviserende funksjon, dvs. at det er lett å glemme forutsetninger og usikkerhet når 
en anvender dem.  
 
Vi mener det er viktig å være åpen på at usikkerheten er stor, og heller presentere flere 
mulige scenarioer enn kun ett anslag basert på for eksempel en ren trendfremskrivning. 
IBM sin tidligere administrerende direktør Thomas J. Watson ga visstnok i 1943 en 
prognose om et samlet verdensbehov på 5-10 datamaskiner. I nåtidens lys er dette et 
godt eksempel på problemene med prognoser basert på trendfremskrivinger alene. 
 
Viktigheten av en bred avgrensning av tiltaket og dets virkninger 
Vi finner det riktig å gjenta påpekningen fra kapittel 1 om at levedyktighet for statlige 
investeringer i tidligfasen må vurderes i et samfunnsmessig perspektiv og på 
konseptnivå. 
 
Samfunnsperspektivet innebærer å ta hensyn til alle aktører og interessenter, dvs. å se 
”det store bildet”. I motsatt fall, for eksempel dersom en vurderer levedyktighet ut fra 
en bestemt etats perspektiv, kan en få suboptimale løsninger. Videre må en også 
forsikre seg om at ”tiltaket” er beskrevet på et tilstrekkelig overordnet og konseptuelt 
nivå slik at det faktisk lar seg vurdere uavhengig av andre tiltak. Dersom tiltaket tvert 
imot er avhengig av andre tilleggstiltak for å kunne ta ut tiltenkt nytte må disse andre 
tiltakene tas med og vurderes som del av konseptet. Ofte vil en ønsket utvikling kreve 
en kombinasjon av ulike tiltak, for eksempel et investeringsprosjekt i kombinasjon med 
juridiske virkemidler, økonomiske eller andre incentiver for aktørene eller kunnskaps-/ 
holdningsskapende tiltak. Denne formen for porteføljetenkning og samspillseffekter er 
viktig for å unngå suboptimalisering.   
 
Tidspunkt for vurdering av levedyktighet 
I denne rapporten har vi fokusert på å vurdere levedyktighet på konseptstadiet, det vil si 
før beslutningen om å investere er foretatt. Gitt at man velger å gjennomføre prosjektet, 
er det imidlertid relevant å oppdatere denne vurderingen underveis – med tanke på 
muligheten til å revidere opplegget eller legge ned hele tiltaket. Når tiltaket avsluttes 
etter planen kan det også gi mening å spørre om det var levedyktig. Det er likevel viktig 
å påpeke at levedyktighet vurdert i driftsfasen er noe helt annet enn levedyktighet 
vurdert ex ante ”for hele tiltaket”. Når store faste kostnader allerede er tatt og i 
begrenset grad kan gjenvinnes vil levedyktighet ”fra i dag og fremover” kun handle om 
driften.  
 
Videre gir det ofte liten mening i å foreta en evaluering ex post hvor en spør om et tiltak 
er gjennomført etter opprinnelig plan, slik at tilsiktede gevinster ble realisert nøyaktig 
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som forutsatt. For langsiktige og usikre investeringer må mye av vurderingen ex ante 
handle om hvorvidt tiltaket er fleksibelt nok til å tilpasse seg nye behov og 
rammebetingelser. Ex post vet man mer om hvordan omgivelsene har utviklet seg. 
Spørsmålet da blir hvordan en har greid å utnytte potensialet, og hvordan en vil 
fortsette å gjøre det. Operahuset i Sydney er et godt eksempel på et byggeprosjekt som i 
ettertid er tillagt en nytte som ikke var planlagt i prosjektets tidligfase. Operahuset har 
tilsynelatende hatt en større verdi som symbol for Sydney og Australia enn som 
operahus. Ved å tenke kreativt og scenariobasert, kan en unngå store overraskelser i 
ettertid. 
 
Type analyse, kvantifisering og detaljnivå 
I KS1 kreves en samfunnsøkonomisk analyse, og nytte-kostnadsanalyse anses gjerne for 
å være ”idealet” blant formene for samfunnsøkonomisk analyse. Det er et 
teknisk/økonomisk verktøy som kan fremstå som objektivt og nøytralt. Imidlertid 
baseres det som nevnt på helt spesielle forutsetninger om aggregering av velferd mellom 
individer og om avveiningen mellom generasjoner. Ved anvendelse av verktøyet er det 
dessuten en lei tendens til at en ser helt bort fra virkninger som en ikke kan kvantifisere 
og verdsette. Vi mener derfor at en beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, 
etter standard teori og praksis, ikke garanterer for at levedyktigheten er vurdert. 
 
Det er ikke gitt at de samfunnsøkonomiske analysene bør bli mer detaljerte. Tvert imot 
kan en kanskje spørre seg om dagens analyser er for opptatt av enkelte typer detaljer og 
at dette maskerer eller får leseren til å tro at analysen er mer komplett – og er beheftet 
med mindre usikkerhet – enn den egentlig er. Økt kvantifisering og modellbruk bidrar 
ikke alltid til å heve analysens kvalitet. Tvert imot kan det gi et feilaktig inntrykk av 
”sannhet”.  
 
Det er viktig for analysens troverdighet at alle sentrale antakelser og forutsetninger er 
godt dokumenterte, samt at de er tilgjengelige for beslutningstakerne. Det innebærer i 
noen tilfeller at analytiker må fremskaffe informasjon om interessekonflikter i tid og 
rom, eller om politisk usikkerhet, mens dette i andre tilfeller kan være mindre relevant. 
Dette er krevende for analytikeren, som kanskje foretrekker å ”holde seg til det faglige”, 
men vi tror at det er nettopp dette som må til. 
 
Hvem som skal gjøre analysene 
Et relevant spørsmål er hvilke fagmiljøer som skal foreta analyser av levedyktighet, gitt 
at både utvalg av indikatorer som vurderes, og hvordan de vurderes, kan sies å være 
subjektivt. For statlige investeringer som er underlagt KS-ordningen, gjelder at 
beslutningsunderlaget for konseptvalget skal kvalitetssikres av en forhåndsgodkjent 
kvalitetssikrer. Det er kun fem konstellasjoner av kvalitetssikrere, og de har sin 
kompetanse innen prosjektledelse og samfunnsøkonomi. Konseptvalgutredningen som 
er underlaget for kvalitetssikringen, gjennomføres i utgangspunktet av departement og 
etat, men svært ofte trekker man inn (til dels de samme) konsulentselskapene som 
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rådgivere i prosessen. Vår gjennomgang viser at etater og konsulenter har en nokså ”lik” 
måte å gjennomføre analysene på. Dette er et tankekors. Kan det være en ide å trekke 
inn utenlandsk kompetanse, eller andre fagmiljøer, i alle fall for prosjekter der miljø, 
helse eller andre viktige ”levedyktighetsdimensjoner” blir berørt? Dette både for å få en 
korreksjon av anvendt metodikk og analyseresultater, samt å få til en dynamikk som 
følger opp seneste kunnskap på området. 
 
Levedyktighet som evalueringskriterium 
Levedyktighet har ulike dimensjoner som må avveies mot hverandre, samt at det må 
avveies mellom hensynet til ulike grupper innen og mellom generasjoner. Mange vil 
mene at levedyktighet i bunn og grunn er et subjektivt begrep, avhengig av hvilken 
interessent en spør samt vedkommendes perspektiver og prioriteringer.  
 
Vi har i denne rapporten hatt som et sentralt premiss at det er storsamfunnets 
perspektiv og verdier som skal ligge til grunn. For storsamfunnet Norge i 2012 vil visse 
verdier være nærmest universelle, mens andre er det langt fra konsensus om. 
Menneskerettighetene er et eksempel på verdier som anses som viktige av det store 
flertallet av befolkningen, samt av dem som representerer oss. Men – dette følger ikke 
egentlig av et logisk eller objektivt resonnement, det er kun et resultat av at det er stor 
oppslutning om disse verdiene i vårt samfunn. Dersom det derimot ikke foreligger 
brede politiske vedtak, internasjonale føringer eller klare normer, må en nødvendigvis 
være noe mer varsom med hvordan resultatene presenteres, herunder hvor langt en skal 
gå i å vekte og aggregere. Nytte-kostnadsanalyse prioriterer implisitt ulike grupper etter 
deres betalingsvillighet, men tillater i prinsippet at man legger inn en annen vekting 
eksplisitt (som fordelingsvekter). En annen og enklere indikator kan være antallet personer 
som berøres. En vil alltid kunne krangle om indikatorer og vekter. Vårt syn er at dersom 
fremstillingsmåtene anses som kontroversielle eller utilstrekkelige bør resultatene 
presenteres på flere alternative måter. 
 
Selv om det kanskje ikke finnes ett objektivt mål på levedyktighet som er relevant i alle 
sammenhenger, mener vi at en systematisk vurdering av ulike tiltak med hensyn til 
levedyktighet krever en felles standard. Dette kan eventuelt være i form av en sjekkliste 
eller et indikatorsett. For ett tiltak vil en raskt kunne kvittere ut med ”ingen 
konsekvens” på de fleste av indikatorene. For et annet tiltak må en kanskje følge opp 
enkelte forhold grundigere. Uten et slikt felles grunnlag vil vurderingene av 
levedyktighet lett ende opp kun som et politisk spill der hver interessent lager sin egen 
definisjon av levedyktighet, som passer for sitt foretrukne prosjektalternativ.  
 
Bruken av resultatene 
Vi tror altså at det kan være nyttig om det utarbeides noen overordnede kriterier, eller i 
alle fall en sjekkliste, for hva en vurdering av levedyktighet i KS1-sammenheng må 
inneholde. Samtidig må en alltid vurdere bruken av disse resultatene opp mot hva som 
er hensikten med analysen; Er det å identifisere, tallfeste og helst vekte konsekvenser 
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med sikte på å få tatt en ja/nei-beslutning? Eller er det å utarbeide et grunnlagt for å 
forsterke positive konsekvenser og redusere negative konsekvenser? Det siste er en 
tilnærming som innebærer å aktivt jobbe mot reell levedyktighet gjennom avbøtende 
tiltak eller endret innretning på tiltaket. Dette er i samsvar med intensjonene bak 
arbeidet med å skape mer levedyktige prosjektresultater 

5.2 Ti konkrete forslag til forbedringstiltak  

Vi har nedenfor satt opp ti konkrete forslag til forbedringstiltak som vi mener kan være 
et skritt på veien mot å styrke fokuset på levedyktighet som viktig evalueringskriterium i 
KS1.  
 
Forslag til bedre praksis ved gjennomføring av konseptvalgutredningene 
 
1. Inkluder alle relevante risikofaktorer, også usikkerhet knyttet til stabiliteten i 

samfunnsbehovet og viktige rammebetingelser. Teknologi er et eksempel på en 
relevant driver. Vurder behovet for å tilrettelegge for økt fleksibilitet.  
 

2. Legg til grunn en analysehorisont som er tilstrekkelig lang til at også langvarige og 
indirekte virkninger av tiltaket inkluderes. Merk at særlig miljøvirkninger kan være 
langsiktige og irreversible. Ved stor usikkerhet om virkningene bør en synliggjøre 
dette og benytte flere scenarioer.  
 

3. Gjør eksplisitte vurderinger av hvordan kortsiktige og langsiktige virkninger skal 
sammenholdes mot hverandre. Diskonteringsrentens innvirkning på denne 
balansen bør synliggjøres for beslutningstakerne.  

 
4. Vurder særskilt sannsynligheten for opprettholdt finansiering av drift og 

vedlikehold over hele levetiden på det nivå som forutsettes i konseptet. Er det 
risiko for at de som skal finansiere tiltaket (en etat, brukerne, andre) vil få 
problemer med å prioritere disse tjenestene i sine årlige budsjetter? 

 
5. Ikke nedton virkninger som er vanskelige å prissette. Analysen må beskrive og 

drøfte de ikke-prissatte virkningene, og disse kan godt oppsummeres i en tabell. 
Tidsperspektivet for virkningene må også fram, og analysen bør beskrive om de 
forventes å bli sterkere eller svakere over tid.  

 
Forslag som fokuserer på å synliggjøre de utilstrekkeligheter ved 
analysemetodene som en ikke får gjort noe med 
 
6. Synliggjør hvilke virkninger eller risikofaktorer som eventuelt ikke er eksplisitt 

vurdert. Selv om en ideelt sett bør inkludere ”alt”, er det av ulike årsaker ikke alltid 
praktisk mulig å inkludere alle virkninger og usikkerhetsfaktorer eksplisitt i analysen.  
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7. Synliggjør mulige svakheter og eventuelle skjevheter ved datagrunnlaget, eventuelle 

modellberegninger eller analysen. 
 
8. Dersom det benyttes nytte-kostnadsanalyse, synliggjør i tillegg hvordan nytte og 

kostnader fordeles på ulike grupper som berøres direkte eller indirekte 
(fordelingsvirkninger). Behovet for og muligheten for kompenserende tiltak bør 
drøftes som del av konseptet. 

 
De to siste forslagene handler om tiltak som er knyttet til krav, føringer og 
veiledning som må iverksettes på et høyere nivå (Finansdepartementet eller 
fagdepartement) 
 
9. Vurder behovet for presise føringer om å analysere levedyktighet, og behovet for 

tilhørende veiledning. 
 

10. Vurder behovet for å formulere felles, overordnede mål eller et sett av kriterier for 
vurdering av levedyktighet.  
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Vedlegg 1 
Kronologisk oversikt over KS 1-rapporter inkludert i denne gjennomgangen 

Navn på utredning Oppdragsgiver18  
 
Type tiltak 

 
År19 

Fremtidig kampflykapasitet  Forsvarsdepartementet Anskaffelse av materiell 2006 
Landbasert indirekte ildstøtte  Forsvarsdepartementet Anskaffelse av materiell 2007 
Mekanisert brigade  Forsvarsdepartementet Anskaffelse av materiell 2008 
Nybygg NVH Kunnskapsdepartementet Bygning 2006 
Nasjonalmuseet  Kulturdepartementet Bygning 2006 
Vegsystem Mjøsregionen Samferdselsdepartementet Transportinfrastruktur 2008 
Ullersmo fengsel  Justis- og politidep. Bygning 2009 
E18 Langangen-Grimstad   Samferdselsdepartementet Transportinfrastruktur 2009 
Dobbeltspor Arna-Fløen og 
Arnatunnel  Samferdselsdepartementet Transportinfrastruktur 2008 
Sotrasambandet  Samferdselsdepartementet Transportinfrastruktur 2009 
E18 Knapstad - E6 Follo  Samferdselsdepartementet Transportinfrastruktur 2009 
E39 Lavik-Skei  Samferdselsdepartementet Transportinfrastruktur 2009 
Boknafjordkryssingen 
(Rogfast)  Samferdselsdepartementet 

Transportinfrastruktur 2007 

Oslopakke 3  Samferdselsdepartementet Transportinfrastruktur 2008 
OL i Tromsø 2018 Kulturdepartementet Idrettsarrangement 2008 
Vegsystem Sluppen Tr.heim  Samferdselsdepartementet Transportinfrastruktur 2008 
Sikker tilgang til romsegment Forsvarsdepartementet Anskaffelse av materiell 2008 
Nytt isgående 
havforskningsfartøy 

Fiskeri- og 
kystdepartementet 

Anskaffelse av materiell 2009 

Kulturhistorisk museum Kunnskapsdepartementet Bygning 2009 
Fotball EM (EURO 2016)  Kulturdepartementet Idrettsarrangement 2009 
Ny redningshelikopterkapasitet Justis- og politidep. Anskaffelse av materiell 2010 
Transportsystemet i Nedre 
Glommaregionen Samferdselsdepartementet 

Transportinfrastruktur 2011 

Rv80 Løding – Bodø sentrum Samferdselsdepartementet Transportinfrastruktur 2011 
Harstad transportsystem Samferdselsdepartementet Transportinfrastruktur 2011 
 
 
 

                                                 
18 Gjelder i tillegg til Finansdepartementet, som har inngått rammeavtale om kvalitetssikring og 
som alltid er part ved avrop. 
19 Gjelder år for levert kvalitetssikringsrapport. De fleste kvalitetssikringsprosesser skjer over en 
relativt kort periode, derfor samsvarer dette året ofte med året da avrop på rammeavtalen ble 
gjort. 
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