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Forord 

Concept-programmet driver følgeforskning på prosjektene som gjennomgår 

Statens prosjektmodell. Modellen omfatter blant annet krav om 

konseptvalgutredning (KVU) med samfunnsøkonomisk analyse, og ekstern 

kvalitetssikring i to steg (KS1 og KS2). Politikerne er ikke forpliktet til å følge 

rådene som gis i disse rapportene, men ordningen skal sikre at de er godt 

informerte. Gjennom årene har forskerne ved Concept-programmet studert 

mange ulike temaer knyttet til kvaliteten på beslutningsgrunnlaget (KVU-er og 

KS-rapporter) og beslutningene som tas om prosjektene. Vi har derimot aldri 

spurt de politiske beslutningstakerne selv om deres bruk og nytte av 

rapportene.  

Denne studien er ment å bidra til kunnskap om nettopp dette, som i sin tur 

kan brukes til å tilpasse utredningene enda bedre til målgruppens behov. I 

tillegg vil en slik studie være et viktig bidrag til den akademiske litteraturen 

gjennom å presentere data som sjelden forskes på. 

Forskingsprosjektet har blitt utført av Transportøkonomisk institutt på 

oppdrag fra Concept-programmet. En referansegruppe har fulgt arbeidet og 

kommet med nyttige innspill underveis. Referansegruppen har bestått av 

Ingvild Melvær Hanssen (Finansdepartementet), Ida Ringdal 

(Kunnskapsdepartementet), Siri Hall Arnøy (Samferdselsdepartementet), 

Heikki Eidsvoll Holmås (Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg EBA), 

Bjørn Andersen (NTNU) og Gro Holst Volden (NTNU).  

Vi ønsker å takke alle politikerne som har stilt til intervju og bidratt raust og 

åpent med sine erfaringer og synspunkter. Vi takker også to anonyme fagfeller 

som har gjennomgått rapporten før utgivelse. 

Trondheim, mai 2023 

Gro Holst Volden 

Programleder, Concept-programmet, NTNU Trondheim 

  



2 

Concept rapport nr. 72 

Innhold 

 

SAMMENDRAG ....................................................................................................4 

SUMMARY ...........................................................................................................8 

1 INNLEDNING .............................................................................................. 12 

1.1. BAKGRUNN ............................................................................................... 12 

1.2. FORSKNINGSSPØRSMÅL................................................................................ 16 

1.3. RAPPORTENS STRUKTUR ............................................................................... 17 

2 TEORETISK OG EMPIRISK BAKTEPPE........................................................... 18 

2.1. TEORETISKE PERSPEKTIVER ............................................................................ 18 

2.2. RELEVANSEN AV NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) OG POST-NPM ................. 23 

2.3. SAMFUNNSØKONOMISKE ANALYSER SOM BESLUTNINGSGRUNNLAG ...................... 24 

2.4. TIDLIGERE STUDIER ..................................................................................... 26 

3 DATAINNSAMLING OG METODER .............................................................. 31 

3.1. FORSKNINGSDESIGN .................................................................................... 31 

3.2. VALG AV INFORMANTER ............................................................................... 31 

3.3. INNSAMLING, ANALYSE OG PRESENTASJON AV INTERVJUDATA .............................. 36 

3.4. BEHANDLING AV DATA, ANONYMISERING OG SITATSJEKK..................................... 39 

3.5. ANDRE DATAKILDER .................................................................................... 40 

4 PRESENTASJON AV DATA OG ANALYSE: KVALITETSSIKRINGSORDNINGEN 

SETT MED TOPP-POLITIKERNES ØYNE ................................................................ 42 

4.1. INNLEDNING .............................................................................................. 42 

4.2. BESLUTNINGSPROSESSER OG BRUK AV BESLUTNINGSGRUNNLAGET ........................ 42 

4.2.1. I hvilke sammenhenger møter topp-politikerne 

beslutningsgrunnlaget? .................................................................................. 42 

4.2.2. Mange informasjonskilder ............................................................ 43 

4.2.3. Hvordan brukes utredningene i praksis? ....................................... 46 

4.2.4. Strategisk bruk .............................................................................. 50 

4.2.5. Flere prosjekter i gode økonomiske tider ...................................... 52 

4.2.6. Når blir beslutningene reelt sett tatt?........................................... 52 

4.2.7. Prosjekter som blir stoppet, utsatt eller endret etter en KS1- eller 

KS2-utredning ................................................................................................. 56 

4.3. STYRKER VED DAGENS KS-ORDNING ............................................................... 58 



3 

Concept rapport nr. 72 

4.3.1. Gir en ryddigere prosess og høyere kvalitet ................................. 58 

4.3.2. Kompetente departementer, fagetater og konsulenter ............... 60 

4.4. SVAKHETER VED DAGENS KS-ORDNING ........................................................... 61 

4.4.1. Generelt ........................................................................................ 61 

4.4.2. Utsatte for særinteressers lobbyvirksomhet ................................. 61 

4.4.3. Beslutningsprosessen kunne vært organisert bedre ..................... 63 

4.4.4. Varierende tillit til konsulentselskapene ....................................... 65 

4.4.5. Mangler i de samfunnsøkonomiske analysene............................. 65 

4.4.6. Formidling av KS-rapportene ........................................................ 69 

4.4.7. Andre mulige svakheter ved KS-ordningen ................................... 70 

4.5. INFORMANTENES FORSLAG TIL FORBEDRINGER I STATENS PROSJEKTMODELL ........... 72 

4.6. KOMMENTARER TIL INFORMANTENES PERSPEKTIV ............................................. 74 

5 DISKUSJON OG KONKLUSJON .................................................................... 76 

5.1. OPPSUMMERING........................................................................................ 76 

5.2. BÅDE ‘ECONOMIC MAN’ OG ‘ADMINISTRATIVE MAN’ ......................................... 81 

5.3. STRATEGISK BRUK AV BESLUTNINGSGRUNNLAGENE ........................................... 85 

5.4. HVA SIER VÅRE FUNN OM BESLUTNINGSPROSESSENE I NORGE UNDER STATENS 

PROSJEKTMODELL? .................................................................................................. 86 

5.5. FORSLAG TIL VIDERE FORSKNING .................................................................... 89 

REFERANSER ...................................................................................................... 93 

VEDLEGG 1: TEMALISTE FOR INTERVJUFORBEREDELSE .................................... 103 

VEDLEGG 2: INFOSKRIV .................................................................................... 105 

VEDLEGG 3: INTERVJUGUIDER .......................................................................... 110 

VEDLEGG 4: LISTE OVER INTERVJUER ............................................................... 113 

VEDLEGG 5: OM PARTIENES ARBEID MED NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 114 

 

  



4 

Concept rapport nr. 72 

Sammendrag 

Statlige tiltak skal i Norge utredes før de iverksettes, og jo større et tiltak er, 

desto bedre skal det utredes. Formålet med statens prosjektmodell (i denne 

rapporten bruker vi også begrepene KS-regimet, KS-systemet og KS-

ordningen, som betyr det samme) er å sikre at store statlige investeringer gir 

størst mulig nytte for samfunnet og sørge for god kontroll med kostnader, 

effektiv bruk av felles ressurser og i størst mulig grad å forhindre 

feilinvesteringer. Mange studier har tidligere undersøkt ulike sider ved statens 

prosjektmodell, men få nyere studier har undersøkt hvordan 

beslutningsgrunnlagene som inngår i modellen blir brukt av en av dens 

primære brukergrupper, topp-politikerne i regjeringen og Stortinget. Dette er 

det overordnede forskningsspørsmålet i denne studien.  

For å undersøke dette forskningsspørsmålet har vi stilt følgende spørsmål:  

1) Hvordan ser prosessen ut der topp-politikerne får informasjon om 

ulike store investeringsprosjekter gjennom KVU-er og KS-rapporter? 

2) På hvilken måte blir KVU-ene og KS-rapportene brukt i 

beslutningsprosessene? 

3) Når i en beslutningsprosess om et stort, statlig investeringsprosjekt 

oppfatter beslutningstakerne at investeringsbeslutningen egentlig blir 

tatt?  

4) Hva mener topp-politikerne selv er styrker og svakheter ved KS-

ordningen? 

5) Hvordan kan KVU-ene, KS-rapportene og statens prosjektmodell 

forbedres slik at de i enda større grad bidrar til gode beslutninger? 

Studiens viktigste data er blitt samlet inn gjennom 20 dybdeintervjuer med 

tidligere og/eller nåværende topp-politikere fra hele det politiske spekteret 

som har erfaring med statens prosjektmodell gjennom sin(e) rolle(r) i 

regjeringsapparatet eller som stortingsrepresentant. Videre har vi benyttet 

dokumentstudier til gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur og 

annen relevant litteratur om emnet.  

Analysene viser at beslutningsgrunnlagene blir lest i ulik grad av de forskjellige 

informantene, og at hvor nøye de blir lest blant annet avhenger av flere 

faktorer. Disse inkluderer hvor kontroversielle prosjektene som drøftes er, for 

eksempel i form av mengden kritisk medieoppmerksomhet de får. De fleste 
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leser sammendrag og/eller konklusjonene, mens noen leser utredningene fra 

første til siste side. Enkelte informanter som sitter i regjeringen lener seg først 

og fremst på oppsummeringer fra egne byråkrater. I tillegg bruker politikerne 

mange andre kilder for å skaffe seg informasjon.  

Det går et skille mellom stortingspolitikere på den ene siden og politikere i 

regjeringsapparatet på den andre. De sistnevnte – spesielt gjelder dette 

statssekretærer som får et særlig ansvar for utbyggingssaker – går oftest 

vesentlig dypere inn i den faglige materien. I dette arbeidet lener 

statssekretærene og statsrådene seg i stor grad på et kompetent embetsverk for 

faglige råd. Disse faglige ressursene er langt større enn de som er tilgjengelige 

for de fleste stortingsrepresentanter. Alle informantene våre har begrensede 

tidsressurser, men når det gjelder å gå gjennom prosjekter innenfor statens 

prosjektmodell gjelder dette aller mest stortingsrepresentantene.  

KS-systemet bidrar til at enkelte veldig samfunnsøkonomisk ulønnsomme 

prosjekter blir valgt bort, og at flere prosjekter blir modifisert, utredet bedre, 

nedskalert og utsatt. Samtidig er de politiske faktorene avgjørende for om et 

prosjekt oppnår støtte på Stortinget etter en KS2 og videre oppnår finansiering 

fra regjeringen, siden ‘det politiske regnestykket avgjør.’ Altså er det som regel 

avgjørende for om et prosjekt blir gjennomført at topp-politikerne – spesielt i 

regjeringen – oppfatter at det bør bli gjennomført, ikke hvorvidt prosjektet blir 

beregnet til å ha netto positiv samfunnsøkonomisk nytte. Dette gjelder for 

eksempel en rekke prosjekter i transportsektoren.   

Utredningene i KS-systemet blir ofte brukt strategisk/opportunistisk. For 

eksempel blir en KS1 med en vurdering av netto positiv nytte for samfunnet 

fremhevet av dem som ønsker at dette prosjektet blir gjennomført. Topp-

politikerne og andre som ønsker at et prosjekt blir stoppet, vil vektlegge 

eventuell netto negativ samfunnsnytte i dette prosjektet, eller andre ulemper 

ved det. Dersom politikere er uenige i vurderingene i en samfunnsøkonomisk 

analyse, vil de ofte prøve å finne svakheter ved den, for eksempel ved å stille 

spørsmål ved forutsetningene som ligger til grunn for analysen.  

Det var sprikende oppfatninger om når beslutningene reelt sett blir tatt, og 

spørsmålet ble tolket og besvart ulikt av informantene. Beslutningsprosessen 

har mange stopp-punkter, og et prosjekt kan stoppes på omtrent alle stadier 

frem til det har oppnådd finansiering via statsbudsjettet. Flere informanter 

påpeker imidlertid at beslutninger, om for eksempel hva slags prosjekter som 

velges, reelt sett ofte tas tidlig i prosessen, etter en KVU og før en KS1.  
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Informantene fremhevet nærmest unisont at statens prosjektmodell oppleves 

som nyttig. Den gir en ryddigere politisk prosess og høyere kvalitet på de 

prosjektene som til slutt blir gjennomført, samtidig som den virker som en 

motvekt til situasjoner der ‘bukken passer havresekken.’ Statens 

prosjektmodell bidrar til å holde kostnadene nede og virker skjerpende på 

aktørene som er involvert, gjennom at prosjektforslagene blir grundig drøftet 

av blant annet eksterne, uavhengige konsulenter. Politikerne i utvalget har 

generelt stor tiltro til KS-ordningen og høy tillit til byråkratene i 

regjeringsapparatet, underliggende etater og til de eksterne kvalitetssikrerne.  

Beslutningsprosessene har ifølge informantene betydelige 

forbedringspotensialer. Trass i at KS-ordningen er ment også å være en 

motvekt mot lobbyvirksomhet fra smale særinteresser, kritiseres mange 

investeringsbeslutninger likevel for å være for preget av slike. De 

samfunnsøkonomiske analysene ansees for å være mangelfulle, spesielt fordi 

de enten mangler, eller har for overfladisk drøfting av, klimaeffekter, 

naturverdier, langsiktige og kortsiktige miljøkonsekvenser, arealbruk, jordvern, 

støy, og kulturverdier. Flere informanter fremhevet at beslutningsgrunnlagene 

burde formidles bedre. Videre ønsket informantene mer og bedre drøfting av 

de politiske avveiningene som de som beslutningstakere må ta stilling til. 

Et vanlig syn hos informantene er at dagens KS-regime i stor grad fremmer 

hensyn som Finansdepartementet er opptatt av: at prosjekter skal ha god 

styring og være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Dette kan tolkes som et 

uttrykk for at KS-regimet, i hvert fall til en viss grad, fungerer etter hensikten – 

siden dette departementet vektlegger nettopp samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet og budsjettdisiplin. Våre analyser gir en viss støtte til ‘economic 

man’-perspektivet, som impliserer at de økonomisk mest rasjonelle løsningene 

velges når det gjelder store statlige investeringer som inngår i statens 

prosjektmodell. Samtidig gir analysene enda sterkere støtte til ‘administrative 

man’-perspektivet, altså at beslutningstakerne har begrenset rasjonalitet, og 

gjør valg basert på en rekke ulike typer logikk, inkludert hva som er politisk 

gjennomførbart. Politikerne i regjeringen lener seg i stor grad på råd og 

analyser fra sine egne byråkrater, samtidig som de manøvrerer og skal tekkes 

egne velgere, egne lokalpolitikere, støtte prosjekter som er i tråd med 

partiprogrammene, finne kompromisser med partiene de regjerer sammen 

med og eventuelle støttepartier, og så videre.  

Basert på informantenes opplevelse av KS-ordningen er det krevende å 

komme med sterke anbefalinger om hvordan ordningen bør forbedres. Det 

synes å være et forbedringspotensial når det gjelder å gjøre utredningene mer 
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relevante for beslutningstakerne, spesielt KVU/KS1. For det første bør 

konsulentene få tydeligere fram de politiske avveiningene og konsekvensene av 

å velge et konsept, inkludert nullalternativet. For det andre bør 

beslutningsgrunnlagene oppsummeres på en bedre måte, slik at de blir mer 

tilgjengelige, også for de beslutningstakerne som i liten grad leser hele 

rapportene. For det tredje er det grunn til å vurdere om ulike faktorer som i 

dag ikke blir prissatt, bør prissettes i fremtiden, slik som naturverdier.  

Samtidig er det mye som tyder på at utfordringene ikke bare handler om inn-

holdet i utredningene, men hvordan beslutningsprosessen foregår, med preg 

av at ulike grupper innenfor de forskjellige sektorene kjemper om de samme 

budsjettene. Ansvaret fordeles på mange aktører, slik at det blir fragmentering 

av ansvaret. En mulig løsning på dette kan være at Stortinget får en mer 

formell rolle også når det gjelder KVU/KS1, det vil si at prosjektet er 

gjenstand for en form for behandling i Stortinget etter KS1, og/eller at 

Finansdepartementet i større grad involverer seg i de sektorvise prosessene. 

Dette ville imidlertid bryte med måten statens prosjektmodell organiseres på i 

dag, og slike alternative løsninger ville trenge grundig utredning før de 

eventuelt skulle iverksettes. 

Målet bør være at de ulike aktørene i beslutningsprosessene i størst mulig grad 

har en felles forståelse for KS-ordningen og hvilken rolle den skal ha i beslut-

ningene. Samtidig er det grenser for hvor mye man kan påvirke hvordan 

beslutningsprosessene arter seg og hvilke hensyn som avgjør gjennom 

endringer i KS-regimet: Det vanskelig å se for seg en prosess som ikke til en 

viss grad er preget av at sektorer og nisjeaktører kjemper om knappe midler 

gjennom strategisk atferd. 
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Summary 

Norwegian public investment projects must be assessed before they are 

implemented, and the larger a project is, the better they must be investigated. 

The purpose of the Norwegian scheme for quality assurance of major public 

investments (in this report, we also use the terms QA regime, QA system and 

QA scheme, which means the same thing) is to ensure that large state 

investments provide the greatest possible benefit to society and ensure good 

control of costs, efficient use of common resources and, as far as possible, 

prevent unsound investments. Many studies have previously examined various 

aspects of the QA scheme, but few recent studies have examined how the 

reports made mandatory by the model are used by one of its primary user 

groups, the top politicians in the government and the Parliament (Stortinget). 

This is the overarching research question for this study.  

To investigate this research question, we have asked the following questions:  

1) What does the process look like in which top politicians receive 

information about various large investment projects through the 

conceptual appraisal and QA reports? 

2) In what way are the conceptual appraisal and QA reports used in 

the decision-making processes? 

3) When in a decision-making process do politicians perceive that the 

investment decision is actually being made?  

4) What do the top politicians themselves think are the strengths and 

weaknesses of the QA scheme? 

5) How can the conceptual appraisal and QA reports and the QA 

scheme be improved so that they to an even larger degree contribute 

to good decisions?  

The study’s most important data have been collected through 20 in-depth 

interviews with former and/or current top politicians from across the political 

spectrum who have experience with the QA scheme through their roles in the 

government apparatus or as parliamentary representatives. Furthermore, we 

have used document studies to review existing research literature and other 

relevant literature on the subject.  

The analyses show that the decision bases are read to varying degrees by the 

different informants. How carefully they are read depends partly on several 

factors, such as how controversial the projects discussed are in terms of, for 

example, the amount of critical media attention they receive. Most informants 
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read the abstracts and/or conclusions, while some read the reports from the 

first to the last page. Some rely primarily on summaries from their own 

bureaucrats if they are in government. In addition, politicians use many other 

sources to get information.  

There is a distinction between parliamentary politicians on the one hand and 

politicians in the government apparatus on the other. The latter – particularly 

state secretaries who are responsible for investment matters – usually delve 

significantly deeper into the subject matter. In this work, the state secretaries 

and ministers rely, to a large extent, on a competent bureaucracy for 

professional advice. These professional resources are far greater than those 

available to most members of parliament. All our informants have limited time 

resources, but when it comes to reviewing projects within the QA scheme, this 

applies most to parliamentary representatives. 

According to our informants, QA system contributes to some very socio-

economically unprofitable projects being rejected. Moreover, several projects 

are modified, investigated better, scaled down and postponed. At the same 

time, political factors are decisive for whether a project gains support in 

Parliament after a QA2 and subsequently obtains funding from the 

government, because ‘the political calculation decides.’ Thus, it is usually 

crucial for project completion that top politicians – especially in the 

government – perceive that a project should be implemented, not whether a 

project is estimated to have a net positive socio-economic benefit. This 

applies, for example, to a number of projects in the transport sector.   

The assessments in the QA system are often used 

strategically/opportunistically. For example, a QA1 with an assessment of net 

positive benefit to society is highlighted by those who want a project to be 

implemented. In contrast, politicians and others who want a project to be 

stopped, highlight the net negative social benefit of a project. If politicians 

disagree with the assessments in a cost-benefit analysis, they will often try to 

find weaknesses in it, for example, by questioning the underlying assumptions.  

There were divergent opinions as to when decisions are actually made, and the 

informants interpreted and answered the question differently. The decision-

making process has many ‘stopping points’, and a project can be stopped at 

just about any stage until it has obtained funding via the state budget. 

However, several point out that decisions, for example about what kind of 

projects are chosen, are in reality often made early in the process, after a 

conceptual appraisal and before a QA1.  

The informants emphasized almost in unison that the QA scheme is perceived 

as useful. It provides a more orderly political process and higher quality of the 

projects that are ultimately implemented, while acting as a counterbalance to 
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situations where ‘the fox guards the henhouse.’ The QA scheme helps to keep 

costs down, and has a disciplining effect on the actors involved by the 

thorough discussion of project proposals by, among others, external, 

independent consultants. The interviewed top politicians generally have great 

faith in the QA scheme and high trust in the bureaucrats in the government 

apparatus, state agencies and in the external quality assurers.  

According to the informants, the decision-making processes have considerable 

potential for improvement. Despite the fact that the QA scheme is also 

intended to be a counterweight to lobbying by narrow special interests, many 

investment decisions are nevertheless criticized for being too characterized by 

such. The cost-benefit analyses are considered to be inadequate, particularly 

because they either lack, or has too superficial, discussion of climate effects, 

the value of nature, long-term and short-term environmental impacts, land use 

changes, soil protection, noise and cultural heritage. Several informants 

emphasized that the basis for decision-making should be better 

communicated. Furthermore, the informants generally wanted more and better 

discussion of the political trade-offs that they as decision-makers would have 

to make.  

A common view among the informants is that the current QA regime largely 

promotes considerations that the Ministry of Finance is concerned with that 

projects should be well-managed and socio-economically profitable. This can 

be interpreted as an indication that the QA regime functions at least to some 

extent as intended – since this Ministry places particular emphasis on socio-

economic profitability and budgetary discipline particularly. Our analyses 

provide some support for the ‘economic man’ perspective, which implies that 

the most economically rational solutions are chosen when it comes to large 

government investments that are part of the QA scheme. At the same time, 

the analyses provide even stronger support for the ‘administrative man’ 

perspective, i.e., that decision-makers have limited rationality and make 

choices based on a number of different types of logic, including what is 

politically feasible. Politicians in the government rely largely on advice and 

analysis from their own bureaucrats, while at the same time maneuvering and 

appeasing their own voters, their own local politicians, supporting projects 

that are in line with party programs, finding compromises with the parties they 

govern with and supporting parties, and so on. 

Based on the informants’ experience with the QA scheme, it is difficult to 

make strong recommendations as to how the scheme should be improved. 

Nevertheless, there seems to be room for improvement when it comes to 

making the reports more relevant to decision-makers, especially the conceptual 

appraisal/ QA1. First, the political trade-offs and consequences of choosing a 

concept, including the zero alternative, should be made clearer. Second, the 
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analyses should be summarized in a better way, so that it is more 

comprehensible also to decision-makers who do not read the entire reports. 

Third, there is reason to consider whether various factors that are not 

currently priced, should be priced in the future, like the value of nature.  

At the same time, there are indications that the challenges are not just about 

the content of the reports, but how the decision-making process takes place, 

influenced by various groups within the different sectors who are fighting for 

the same budgets. The responsibility is distributed among many actors, 

resulting in fragmentation of responsibility. One possible solution to this could 

be that the Storting has a more formal role also with regard to the conceptual 

appraisal/ QA1, and/or that the Ministry of Finance is more involved in 

sectoral processes. However, this is inconsistent with the way the QA scheme 

is organized today, and such alternative solutions would need a thorough 

upfront evaluation if they were to be implemented. 

The goal should be that the various actors in the decision-making processes 

have, as far as possible, a common understanding of the QA scheme and its 

role in decision-making. At the same time, there are limits to how much one 

can influence the way the decision-making process works and which factors 

are decisive through changes in the QA regime: It is difficult to envisage a 

process that is not to some extent characterized by sectors and persons 

representing special interests fighting for scarce funds through strategic 

behavior. 
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1 Innledning  

1.1. Bakgrunn 

Norges politiske lederskap – Stortinget og regjeringen – er avhengig av en 

sterk fagekspertise for at kvaliteten på deres beslutninger skal være god 

(Christensen mfl., 2021). Fagekspertisen besittes generelt av ansatte med høy 

utdanning i departementer og direktorater/tilsyn, men også eksterne eksperter 

fra for eksempel konsulentselskaper (Christensen mfl., 2020). Når beslutninger 

om store statlige investeringsprosjekter over visse terskelverdier skal tas, trengs 

det gode beslutningsgrunnlag, slik som faglige utredninger. Slike investerings-

prosjekter blir utredet i det som kalles statens prosjektmodell eller kvali-

tetssikringsordningen (KS-ordningen).  

Da statens prosjektmodell ble etablert i 2000, inkluderte det kun det kostnads-

fokuserte og tekniske KS2-elementet. Det var ment å være et nytt 

kvalitetssikringssystem for store statlige investeringsprosjekter over fastsatte 

terskelverdier, og skulle bidra til bedre kvalitet på prosjektene, inkludert et mer 

kritisk syn på kostnadene (Finansdepartementet, 2019a; Whist & Christensen, 

2011). Samtidig var dette et nytt, offentlig beslutningssystem, med forankring i 

Finansdepartementet og med en bestemt organisering. I 2005 ble systemet 

endret, med innføringen av KS1 og tilhørende KVU, noe som skulle sikre 

bedre reell politisk innflytelse – særlig i de innledende fasene av prosessene. 

Videre ønsket politikerne enda bedre utredete alternative konsepter. 

Endringene i 2005 var altså både et forsøk på å øke sentral politisk styring og 

oppnå høyere kvalitet på de valgte konseptene (Finansdepartementet, 2019a). 

Bakgrunnen for innføringen av KS-systemet var negative erfaringer med store 

offentlige byggeprosjekter på 1990-tallet. Prosjekter slik som Gardermobanen 

og det nye Rikshospitalet, endte opp med store kostnadsoverskridelser og 

forsinkelser. Andre store statlige byggeprosjekter viste seg å ha lite 

samfunnsnytte (Samset & Volden, 2013a).  

Statens prosjektmodell omfatter per 2023 prosjekter med en anslått verdi til 

over 1 milliard norske kroner, mens grensen er 300 millioner kroner for 

digitaliseringsprosjekter. Først utføres en konseptvalgutredning (KVU), der 

ulike måter å løse grunnleggende utfordringer på blir vurdert. Denne doku-

menteres gjennom en utredning. Et fagdepartement har ansvaret, men 

utredningen blir vanligvis gjennomført av en underliggende etat. Etter dette 
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kvalitetssikres KVU-en gjennom en kvalitetssikring (KS1) og tilhørende 

rapport, utført av en eksternt, prekvalifisert konsulent (dette kan være et 

forskningsinstitutt eller et konsulentselskap) hvor oppdragsgiveren er det 

aktuelle fagdepartementet og Finansdepartementet. KS1-rapporten skal bidra 

til å sikre at beslutningstakerne velger et konsept som gir høy forventet nytte, 

et positivt bidrag til den samfunnsutviklingen som ønskes over tid og effektiv 

ressursallokering. Dersom prosjektet får støtte av regjeringen, vil det 

iverksettes et forprosjekt av valgte konsept. Deretter kommer en ny 

kvalitetssikring, KS2, som er en kvalitetssikring av utredningen fra 

forprosjektet som er gjort, inkludert dets økonomiske beregninger. Denne 

dokumenteres gjennom en KS2-rapport. KS2-prosessen skal sikre at prosjektet 

vil oppnå det som er avtalt i prosjektplanen, og at ressursbruken i prosjektet er 

tids- og kostnadseffektiv. Dersom prosjektet fortsatt har støtte i regjeringen, 

legges det frem for Stortinget for endelig vedtak. Oppdragsgiveren for KS2-

utredningene er det aktuelle fagdepartementet og Finansdepartementet. 

Hovedmål med statens prosjektmodell er å oppnå best mulige beslutninger, 

holde kontroll med utgifter og sørge for at prosjektene det investeres i gir god 

nytte til samfunnet, og dermed ende opp med best mulige prosjekter til 

Norges felles beste: 

Målet er å unngå feilinvesteringer og holde god kontroll med 

kostnader og nytte gjennom planlegging og gjennomføring av 

prosjektene og på den måten sørge for en mest mulig effektiv bruk av 

fellesskapets ressurser. (Regjeringen, 2019).  

Et annet hovedmål er å sikre regjeringen og Stortinget reell politisk styring 

med prosjektene. Videre er et mål med KS-ordningen at departementene som 

er prosjekteiere og etatene som gjennomfører, skal bli flinkere til å planlegge 

og gjennomføre slike store statlige investeringsprosjekter, slik at de oppnår de 

ønskede effektene (Volden & Samset, 2017).  

Selv om beslutningsgrunnlaget er av god faglig kvalitet, er det ikke garantert at 

de faglige anbefalingene påvirker endelige beslutninger, slik som hvis et 

prosjekt blir vurdert til å ha netto negativ samfunnsnytte. Også i et hierarkisk, 

rasjonelt forvaltningsperspektiv må faglige hensyn avveies mot brede politiske 

hensyn og andre hensyn, slik som fordelingshensyn (Christensen, mfl., 2021). I 

et forhandlingsperspektiv vil store statlige beslutninger kunne innebære både 

uenighet om mål og midler, noe som ofte gir politiske kompromisser. Store 

offentlige prosjekter kan også være preget av beslutninger hvor kulturell 

stiavhengighet er viktig (‘slik har vi alltid gjort det’) eller disse prosessene kan 

ha klare symbolske trekk. Det oppstår ofte utfordringer i implementeringen av 
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store, offentlige prosjekter, både med hensyn til kontroll og kunnskap 

(Aberbach & Christensen, 2014; Peters, 2005). Ikke bare er det slik at det er 

ulike grupper av aktører som beslutter og implementerer, men 

forutsetningene, også de faglige, kan endre seg underveis (Samset & 

Christensen, 2015). Slike faktorer kan gjøre at prosjekter utredes og 

kvalitetssikres i flere omganger dersom myndighetene ser det som formåls-

tjenlig.  

Statens prosjektmodell kan forstås i lys av sentrale endringer i norsk offentlig 

sektor de siste tiårene. Fra starten av 1980-tallet spredte en reformbølge, såkalt 

New Public Management (NPM), seg fra anglo-saksiske land til de fleste andre 

vestlige land (f.eks. Pollitt & Bouckaert, 2017). Denne medførte økende frag-

mentering av det offentlige apparat, vertikal og horisontal spesialisering,1 

deregulering, privatisering og markedsorientering. Norge blir ofte regnet som 

en nølende reformator, men innførte like fullt mange slike grep – om enn noe 

senere og i mer begrenset omfang enn for eksempel New Zealand og 

Storbritannia (Christensen & Lægreid, 2007b). På grunn av undergraving av 

politisk ledelses makt, mangelfull koordinering og andre opplevde svakheter 

med disse omfattende grepene, ble såkalte post-NPM-reformer (whole-of-

government, WG) etablert omkring årtusenskiftet. Her var et sentralt grep å 

styrke koordinerende funksjoner på bekostning av spesialisering og fristilling 

(Christensen & Lægreid, 2007b). NPM og ulike NPM-inspirerte tiltak er imid-

lertid fortsatt til stede både i norsk sammenheng og i andre land (f.eks. Lodge 

& Gill, 2011). En kan si at offentlig forvaltning har blitt mer komplisert, 

hybrid og lagdelt enn tidligere, og dermed mer utfordrende å styre for politisk 

og administrativ ledelse (Christensen mfl., 2021).  

Kravene til kunnskap og utredning som statens prosjektmodell stiller, har 

trekk som vi kjenner igjen fra både NPM og post-NPM/WG. For det første 

representerte introduksjonen av kvalitetssikringssystemet i seg selv et brudd 

med idealtypisk ‘teknokratisk’ samfunnsplanlegging med liten involvering av 

politikere. Videre er det faktum at KS1- og KS2-rapportene er utarbeidet av 

eksterne kvalitetssikrere slik som Dovre Group, Møreforskning, SINTEF og 

 
1 Horisontal spesialisering er deling av oppgaver innenfor en organisasjon etter 

prinsipper som: formål, funksjon, fagområde, målgruppe og geografi. I 

sentraladministrasjonen kan dette være å skille mellom ulike roller som eier, regulator, 

bestiller, regulator og kontrollør. Vertikal spesialisering/differensiering er en å legge 

ulike oppgaver på ulike forvaltningsnivåer, for eksempel å flytte en oppgave fra et 

departement til et direktorat, eller gjennom ytre fristilling der oppgaver for eksempel 

flyttes til et forvaltningsorgan (Christensen mfl., 2021).  
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Transportøkonomisk institutt (TØI) et typisk trekk fra NPM. Argumentet for 

å trekke på ekstern spesialisert ekspertise var at dette ville føre til mer 

velinformerte og kvalitetssikrede avgjørelser, inkludert bedre kostnadskontroll 

og mer presise kostnadsanslag, og dermed heve kvaliteten på offentlige 

investeringer (Finansdepartementet, 2019a; Samset & Volden, 2013a).  

Dette trekket ved kvalitetskontrollsystemet består i dag. Når det gjelder trekk 

vi kjenner fra post-NPM-reformene, argumenterer Christensen (2009) for at 

innføringen av KS1 impliserte en dreining i retning av post-NPM, siden KS1 

skal sikre at de fundamentale avgjørelsene tas i regjeringen og ikke i et departe-

ment eller en underliggende etat. Styrking av de koordinerende institusjonenes 

rolle – politiske så vel som administrative – er et sentralt trekk ved post-

NPM/WG, noe vi har sett i de mange sammenslåingsreformene de siste to 

tiårene innenfor sektorer som sykehus, politi, høyere utdanning og velferds-

administrasjon. 

Et sentralt element i det faglige beslutningsgrunnlaget for store statlige 

investeringer er samfunnsøkonomiske sanalyser. Nyttekostnadsanalyser 

oppsummerer viktige samfunnsmessige virkninger av tiltaket i form av 

prissatte virkninger. Slik kan tiltaket beregnes til å være samlet sett lønnsomt 

eller ikke for samfunnet. Andre typer samfunnsøkonomiske analyser er 

kostandseffektivitetsanalyser og kostnads-virkningsanalyser. 

Samfunnsøkonomiske analyser forklares nærmere i delkapittel 2.3. Disse 

opptrer i styringsregimer inspirert av både NPM og post-NPM. NPM-bølgen 

medførte en økning i mål- og resultatstyring.2 Økonomisk effektivitet er en 

vanlig styringsparameter i mål- og resultatstyringssystemer, og 

samfunnsøkonomiske analyser er et verktøy som kan øke ressurseffektiviteten. 

Økningen i mål- og resultatstyring under NPM medførte derfor trolig også en 

økning i bruk av samfunnsøkonomiske analyser. Det er imidlertid ingen stor 

motsetning mellom post-NPM-reformenes styrking av koordinerende 

funksjoner og bruken av samfunnsøkonomiske analyser. Post-NPM-trenden 

har dermed ikke redusert omfanget av slike analyser i offentlig sektor.  

 

 
2 Mål og resultatstyring (MRS) beskrives som en teknikk for å skape en bedre 

forvaltning. Innen 1990 skulle alle statlige virksomheter ha en årlig virksomhetsplan 

basert på klare, konsistente og konkrete mål og delmål som kunne operasjonaliseres. 

Disse skulle rapporteres, og resultatene skulle følges opp. Resultatene fikk 

konsekvenser: suksess skulle premieres og fiasko straffes (Christensen mfl., 2021).  
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1.2. Forskningsspørsmål 

Det bevilges milliarder av kroner hvert år til prosjekter som inngår i statens 

prosjektmodell. Likevel er det, så vidt vi vet, få norske studier som undersøker 

hvordan beslutningsgrunnlaget i statens prosjektmodell i bred forstand brukes 

av beslutningstakerne i Stortinget og regjeringen, og få studier av topp-

politikeres bruk av faglige utredninger generelt. Det finnes oss bekjent videre 

ingen nyere norske intervjubaserte studier av hvordan topp-politikerne i landet 

benytter beslutningsgrunnlagene, trass i at disse personene er en av 

hovedmålgruppene for disse utredningene.3 Vi vet derfor for lite om hvordan 

beslutningsgrunnlagene blir brukt av topp-politikerne i prosessene som 

berøres av statens prosjektmodell.  

Med bakgrunn i dette stiller vi derfor følgende overordnede 

forskningsspørsmål:  

Hvordan oppfatter og bruker topp-politikere beslutningsgrunnlaget 

for store statlige investeringer innenfor statens prosjektmodell? 

Her forstår vi topp-politikere som stortingspolitikere og politikere i regjerings-

apparatet. I sistnevnte gruppe er det statsråder og statssekretærer vi studerer. 

Vi konsentrerer oss om politikere som vi forventer at har erfaring med utred-

ningene som hører til under statens prosjektmodell. Metode- og datakapittelet 

forklarer og drøfter hvilke departementer og stortingskomitéer vi har hentet 

våre informanter fra, hvilken tidsperiode vi har valgt ut, hvilke partier som er 

representert i utvalget, og andre metodiske avveininger. 

Hovedspørsmålet blir belyst gjennom å drøfte disse spørsmålene nærmere: 

1) Hvordan ser prosessene ut der topp-politikerne får informasjon om 

ulike store investeringsprosjekter gjennom KVU-er og KS-rapporter?  

2) På hvilken måte blir KVU-ene og KS-rapportene brukt i beslutnings-

prosessene? 

KS-ordningen er ment å gi politikerne ekstra stopp-punkter, slik at den bidrar 

til at kun de beste prosjektene for samfunnet slipper gjennom og oppnår å bli 

gjennomført. Derfor er det relevant å utforske når topp-politikerne selv mener 

at investeringsbeslutningen egentlig er tatt:  

 
3 Det finnes imidlertid annen litteratur som er basert på intervjuer med topp-

politikerne og som handler om norske eliter, slik som Østerud (2003).  
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3) Når i en beslutningsprosess om et stort, statlig investeringsprosjekt 

oppfatter beslutningstakerne at investeringsbeslutningen egentlig blir 

tatt?  

Tidligere studier drøfter ulike styrker og svakheter ved KS-ordningen i Norge 

(se kapittel 2.4), men vi vet lite om hva topp-politikerne selv mener om emnet. 

Derfor er det relevant å finne ut mer om dette.  

4) Hva mener topp-politikerne selv er styrker og svakheter ved KS-

ordningen? 

‘Den vet best hvor skoen trykker som har den på’ heter det. Derfor er det 

grunn til å spørre beslutningstakerne i topp-politikken hva de selv mener skal 

til for å gjøre utredningene og KS-ordningen bedre.  

5) Hvordan kan KVU-ene, KS-rapportene og statens prosjektmodell 

forbedres slik at de i enda større grad bidrar til gode beslutninger? 

1.3. Rapportens struktur 

Kapittel 2 vil presentere rapportens teoretiske og empiriske bakteppe. Først vil 

ulike teoretiske perspektiver skisseres, ikke minst ‘economic man’ og 

‘administrative man.’ Deretter presenteres New Public Management, som KS-

ordningen må sies å være en del av, før samfunnsøkonomiske analyser 

forklares. Til sist i kapittel 1 gjennomgås tidligere relevant norsk og 

internasjonal forskningslitteratur om statens prosjektmodell i henholdsvis 

Norge, Nederland og Sverige, nytteverdien av denne, og hvordan den 

eventuelt kan forbedres. I kapittel 3 presenteres datainnsamling og metoder, 

inkludert utvelgingskriterier for informanter, og hvordan data er blitt samlet 

inn og analysert. Kapittel 4 presenterer, analyserer og drøfter intervjudataene 

systematisk i forhold til de ulike forskningsspørsmålene og eksisterende forsk-

ningslitteratur. Styrker, svakheter og muligheter for forbedring av KS-

ordningen, slik informantene ser det, blir presentert. Kapittel 5 oppsummerer 

og diskuterer funnene, konkluderer, og peker videre mot forskning som kan 

følge opp studien. 

   



18 

Concept rapport nr. 72 

2 Teoretisk og empirisk bakteppe 

2.1. Teoretiske perspektiver  

Med utgangspunkt i KS-systemets bakgrunn og virkemåte, er det relevant å 

studere systemet gjennom perspektivene som i organisasjonsteorien kalles 

‘economic man’ og ‘administrative man’. Disse legger vekt henholdsvis på 

økonomi og organisering (March mfl., 1958; Simon, 1991; Christensen, 

Lægreid, mfl., 2021). Et økonomisk-rasjonelt perspektiv (‘economic man’) tar 

utgangspunkt i individuelle egeninteresser, klare a priori mål, klare mål-middel 

innsikter og full informasjon om effekter av ulike tiltak. I en offentlig 

sammenheng er det særlig hva som har blitt kalt nyere institusjonell 

økonomisk teori, som inneholder retningene rasjonelle valg, prinsipal-agent-

teori og transaksjonskostnadsteori, som har ligget bak og dominert utviklingen 

av reformbølgen New Public Management (NPM) fra 1980-tallet og fremover 

(Boston, 2011). Det som kjennetegner denne tenkningen, er at den ikke er 

veldig eksplisitt på hvordan offentlige organisasjoner og beslutningsprosesser 

skal struktureres, men at den antyder en retning mot mer desentralisering og 

delegering. Et overordnet trekk i NPM er mer vekt på økonomiske 

effektivitetsbetraktninger relativt til politisk styring, andre faglige synspunkter, 

rettssikkerhetsbetraktninger, hensyn til berørte parter, og så videre 

(Christensen mfl., 2021). Når det gjelder organisering av staten ut fra denne 

NPM-tankegangen, har den påvirket både kontrakttenkning og sentralisering 

på den ene siden, men også fristilling i form av institusjonell og faglig 

autonomi på den annen siden. Som vi skal komme tilbake til, er begge disse 

sidene representert i KS-systemet. 

Hvordan kan vi så forstå KS-systemet ut fra et slikt perspektiv? Poenget med 

individuelle egeninteresser er ikke så fruktbart som utgangspunkt, fordi det 

ofte er vanskelig å knytte en forbindelse mellom for eksempel aktørers 

individuelle bakgrunn, på den ene side, og interesser og standpunkter i en 

beslutningsprosess (Egeberg, 1995). Slike individuelle interesser skal aggregeres 

innenfor organisatoriske rammer, noe som lett blir uoversiktlig. Derimot er det 

mer relevant å undersøke interessene til grupper og institusjoner, men dette er 

da ikke individuelle interesser i snever forstand, men ulike interesser skapt av 

ulike institusjonelle ståsted, altså at tilhørighet til ulike institusjoner påvirker 

politiske posisjoner og hvilke ‘linser’ en aktør oppfatter verden med. ‘Where 

you stand depend on where you sit,’ som Graham Allison (1969) skriver. Er 
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det slik at KS-ordningen systematisk favoriserer interessene til enkelte aktører, 

det være seg offentlige myndigheter av ulike slag, politiske partier, regioner, 

private aktører, samfunnsmessige grupperinger og så videre? Hvis vi tar 

utgangspunkt i det enkle faktum at Finansdepartementet har hovedansvaret 

for KS-ordningen, virker det rimelig å forvente at et bredt sett at de kollektive 

interessene dette departementet forvalter blir favorisert, slik som størst mulig 

samfunnsøkonomisk nytte i valgte konsepter.  

Når det gjelder den særlige vekten på økonomisk tenkning, kan vi si at KS-

systemet har trekk av en mer tradisjonell teknokratisk og økonomisk planleg-

gingsprosess (Boston, 2011). Vekten på klare mål, mål-middeltenkning, 

informasjon om effekter og så videre, dreier seg om innholdsaspektene ved 

slike prosesser. Dette idealet er kanskje ikke spesielt dekkende for realitetene i 

offentlige beslutningsprosesser, men det kan allikevel fungere som en 

målestokk. Politikkens vesen er oftest å ta beslutninger basert på kompleks 

informasjon og manglende kunnskap, handle i pressede situasjoner og inngå 

kompromisser (Aberbach & Christensen, 2014). Disse trekkene er i aller 

høyeste grad til stede i beslutningsprosessene omkring store offentlige 

prosjekter. Slike store offentlige prosjekter fremstår ofte som ‘wicked 

problems’4 som går på tvers av sektorer og nivåer (Head & Alford, 2013; Rittel 

& Webber, 1973). Hvis vi ser på strukturen i KS-systemet, kan man si at 

KVU/KS1 skal være bredere anlagt og mer åpen, med tydelige politiske 

innslag, mens KS2-fasen åpenbart er mer snever og teknokratisk-økonomisk 

fokusert. Det faktum at eksterne konsulenter som gjør samfunnsøkonomiske 

analyser er representert i begge fasene, kan gjøre det lettere å fremme 

samfunnsøkonomiske synspunkter også i den første delen av tidligfasen. 

I tillegg til de politiske aspektene, har vi antydet at kontrollaspektene i KS-

systemet i stor grad er økonomisk orienterte, knyttet til de 

samfunnsøkonomiske analysene og konsulentselskapenes sentrale rolle, selv 

om andre personer enn samfunnsøkonomer også ofte er involvert som 

konsulenter. Hva så med de ulike aspektene av fagetatenes autonomi? Da KS-

ordningen ble innført var det et forsøk på å redusere betydningen av 

sektoraktørenes innflytelse, inkludert lobbyisme fra sektorene, altså var det et 

kontrolltiltak. Ordningen med prekvalifiserte konsulenter ble innført i år 2000, 

samtidig som KS2-utredningene ble innført, mens KS1-utredningene ble 

 
4 ‘Wicked problem’ brukes som begrep for planleggingsproblemer som ikke har noen 

enkle løsninger, kun løsninger som er bedre eller dårligere, som er unike, som er 

symptomer på et annet problem, og hvor løsningene ikke kan testes umiddelbart eller 

endelig (Rittel & Webber, 1973).  
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innført i år 2005. Finansdepartementet er med-bestiller av KS1- og KS2-

rapportene, og fikk dermed mer makt.  

Et alternativt eller supplerende perspektiv er det instrumentelt-strukturelle 

(‘administrative man’), basert på Herbert Simons begrep om begrenset 

rasjonalitet (March mfl., 1958; Simon, 1991). Begrenset rasjonalitet innebærer 

at aktører i beslutningsprosesser oftest ikke optimaliserer, men ‘satisfierer’ eller 

finner tilfredsstillende løsninger, eller som Gudmund Hernes sa en gang – 

‘godt nok er best.’ Bakgrunnen for dette kan være manglende bevissthet, 

uenighet om bakgrunn og historie for beslutningsprosessene, manglende 

kunnskap om det nåtidige, uklarheter og uenigheter om problemer og 

løsninger, tidspress, kriser, omkamper, og så videre. For å hanskes med dette 

må beslutningstakernes hverdag forenkles ved at de velger ut et snevrere 

utvalg av beslutningspremisser, eller som Cyert og March (1963) påpeker, at de 

ofte leter skjevt og nært. Hovedsvaret på hvordan en slik forenkling skjer er 

ifølge Simon (1991) at vi modifiserer effekten av manglende individuell 

rasjonalitet med systematisk organisering av de strukturelle rammebetingelsene 

for beslutninger. Schattschneider (1960) påpeker at formell organisasjon 

innebærer at man bygger inn skjevheter med hensyn til problemoppfatninger, 

løsninger, deltakere, og så videre. Dette innebærer at strukturen i de offentlige 

organisasjonene styrer aktørenes oppmerksomhet og kapasitet i bestemte og 

spesialiserte retninger.   

Det instrumentelt-strukturelle perspektivet (‘administrative man’) finnes i to 

varianter – en hierarkisk og en forhandlingsorientert (March & Olsen, 1983). 

Vi kan skille disse variantene basert på to dimensjoner – et kontrollaspekt og 

et homogenitetsaspekt. Den hierarkiske varianten er karakterisert av 

sentralisert kontroll og stor homogenitet, mens forhandlingsvarianten preges 

av mindre kontroll og heterogenitet i ståsted og interesser. I 

forhandlingsvarianten kan beslutninger i hvert fall treffes på tre ulike måter – 

1) ved at majoriteten bestemmer, 2) ved kompromiss eller: 3) ved at man er 

enige om å være uenige. Dette betyr at ulike aktører får innfridd sine 

preferanser på ulike tidspunkt, noe som letter problemer med press på 

kortsiktig konsistens, men øker langsiktige utfordringer med hensyn til 

konsistens (Cyert & March, 1963). Hva innebærer så et slikt instrumentelt 

perspektiv, med dets varianter, for en analyse av KS-systemet? Primært 

innebærer det at vi åpner opp for å studere organisatorisk design eller 

utforming av offentlige organisasjoner. Den gang KS-systemet ble etablert i år 

2000 må vi kunne kalle det en strukturell innovasjon, og endringen i 2005 

innebar en utvidelse til også å omfatte konseptvalget. Det er, imidlertid, et 
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behov for økende innsikt i de ulike aspektene av denne måten å organisere 

arbeidet med store, offentlige investeringsprosjekter. 

Hvis vi skulle foreta et såkalt kontrafaktisk tankeeksperiment – hvordan ville 

situasjonen vært uten en slik type organisering? Sannsynligheten ville da vært 

stor for at man fortsatt hadde en variant av systemet som liknet på det som var 

før 2000, altså et mer sektor-orientert system. Det kunne imidlertid også vært 

at Finansdepartementet mer eksplisitt hadde bygget prosjektstyring av store 

statlige investeringsprosjekter sterkere inn i eget apparat, for eksempel ved å 

etablere en spesialisert, intern enhet for dette. 

Mer interessant er det kanskje å diskutere hvilke effekter organiseringen av 

KS-systemet faktisk kan ha, når vi ser på dets ulike elementer. For det første, 

hva kan betydningen være av å ha et slikt KS-system i seg selv? Generelt skulle 

man tro at Finansdepartementet får mer innflytelse over slike kvalitetssikrings-

prosesser, siden det er forankret der, og motsatt, at sektordepartementene og 

eventuelt lobby-kreftene får mindre innflytelse (Christensen, 2009). Dette 

avhenger selvsagt av at reelle beslutninger og innflytelsesforhold av betydning 

rent faktisk foregår ut fra intensjonene for et slikt kvalitetssikringssystem.  

For det andre, hvis vi ser på den vertikale og horisontale spesialiseringen5 og 

koordineringen av systemet mer i detalj – hva kan vi da slutte? Et sentralt 

aspekt er at systemet er spesialisert i KVU/KS1 og KS2, noe som er en 

prosess-spesialisering (Egeberg, 2012). Fungerer systemet egentlig slik at KS1 

gir politisk ledelse reell innflytelse over prosessene, mens KS2 er en mer 

teknisk fase? Svaret på det er antakelig ja, hvis vi sammenlikner med det 

forrige systemet eller systemet i perioden 2000-2005 (Christensen, 2009). 

Hvorvidt KS-systemet gir politisk ledelse i Stortinget og i regjeringen mer reell 

innflytelse over store statlige investeringsprosjekter gjennom politiske 

beslutninger, er noe denne rapporten skal undersøke og diskutere. Dette 

inngår i forskningsspørsmål (3) om når investeringsbeslutningen reelt sett blir 

tatt. 

KVU/KS1-fasen er egentlig todelt og til dels tvetydig og kompleks. KVU kan 

på den ene siden sees på som en mer åpen del med hensyn til mulige konsept, 

 
5 Vertikal spesialisering innebærer at en organisasjon har ulike nivåer i sin organisasjon 

og at de lavere nivåene har mer spesialiserte oppgaver mens de overordnede har mer 

koordinerende oppgaver. Horisontal spesialisering betyr at oppgaver legges til 

organisasjoner på samme nivå, basert på prinsipper som fagområde, slik som 

departementene i Norge. Oppgavene som ble lagt til direktorater kalles vertikal 

spesialisering.   
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fordi den gir politisk ledelse i et fagdepartement bedre kvalitet på 

informasjonen om realistiske konsepter. På den andre siden bidrar også 

KVU/KS1 til å avgrense innspillene til politisk ledelse, og dermed gjøre 

valgalternativene deres snevrere. Samtidig binder utredningene opp ressurser. I 

denne sammenhengen spiller fagetatene en viktig rolle, noe de også gjorde før 

KS-ordningen ble etablert. Så, hva er den viktigste forskjellen med hensyn til 

sentral politisk innflytelse over prosessene fra ordningen ble innført i år 2000 

og i dag? Her trengs mer kunnskap om hvordan KS-ordningen fungerer. 

For det tredje, et spesielt trekk ved KS-systemet er de prekvalifiserte 

konsulentenes rolle både i KS1 og KS2. Deres rolle som kvalitets-sikrere gir 

disse konsulentene potensielt stor innflytelse over prosessene. Konsulentenes 

reelle innflytelse avhenger av om de har en agenda de fremmer, hvordan 

fagetatene og politikerne bruker utredningene deres og andre faktorer. Derfor 

er konsulentenes6 reelle innflytelse i KS-prosessene et spørsmål som burde 

belyses. Vel så interessant er det at to ekspertgrupper hypotetisk kan stå mot 

hverandre i dette systemet når det gjelder anbefalinger og forståelse av 

empirien, nemlig fagetatene og konsulentene. Spesielt er dette tydelig i 

overgangen mellom KVU og KS1, siden konsulentene kvalitetssikrer det 

fagetatene kommer frem til med hensyn til mulige konsepter.7 Rent faktisk 

skjer det ikke så sjelden at de eksterne kvalitetssikrerne konkluderer med at 

fagetatenes anbefalte løsninger ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme.  

Hvis vi vurderer KS-systemet ut fra de to variantene av det instrumentelle-

strukturelle perspektivet, kan vi si at KS-systemet, og særlig revisjonen av 

dette, kan ha som effekt at sentral, hierarkisk styring fremmes. Det kombinerer 

potensielt sentralisering og tverrsektoriell samordning gjennom Finans-

departementet. Det kan imidlertid være mange forbehold med en slik 

konklusjon, som antydet over, som konseptvalgutredningenes mulig 

bestemmende rolle, hvordan KS1 egentlig fungerer, hvordan sektorinteresser 

og lobbygrupper eventuelt ‘temmes’ med et slikt system, og så videre. 

Ut fra en forhandlingsvariant kan vi si at det er innebygd mye kompleksitet, 

hybriditet og spenninger i KS-systemet. Det politiske lederskapet som skal 

håndtere KS-systemet har stort sett vært koalisjonsregjeringer uten flertall på 

Stortinget de siste to tiårene. Dette antyder heterogenitet og tautrekking på 

 
6 Konsulentene er organisasjoner, slik som konsulentselskaper og forskningsinstitutter, 

som har faste oppdrag med staten om å kvalitetssikre de ulike utredningene.  
7 Ulike konsulentmiljøer kan også ha en sentral rolle i KVU, men da som leverandører 

for fagetatene. 
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Stortinget i de ulike beslutningsprosessene som inngår i statens 

prosjektmodell. Lobbygruppene, enten de er funksjonelt eller geografisk basert 

(for eksempel representanter for arbeidstakere/-givere eller regionale/lokalt 

baserte grupper), representerer heterogenitet. Ulike fagetater kan ha ulike 

interesser og inngå koalisjoner med de andre gruppene. På toppen av det hele 

inkluderer statens prosjektmodell også konsulentene. Dette kan også bidra til 

økt heterogenitet.  

2.2. Relevansen av New Public Management (NPM) 

og post-NPM 

NPM vokste frem som en reformbølge på 1980-tallet, først i New Zealand og 

Australia, før den ble spredt mer globalt (Pollitt & Bouckaert, 2017). 

Kjennetegnene ved NPM var ‘rolling back the state’ og å lage en liten og 

service-orientert stat; mer søkelys på økonomisk effektivitet, inkludert mer 

markedsstyring og privatisering; strukturell fristilling og fragmentering. 

Gjennomslaget for denne tenkningen kom i anglo-saksiske land med to-

partisystem, hvor slike endringer var lettere å gjennomføre (Christensen & 

Lægreid, 2007a). Prosessene hadde også det spesielle trekket at to regjeringer i 

New Zealand og Australia utgått fra sosialdemokratiske partier sto bak, altså 

ikke såkalte nyliberale eller ny-konservative partier, selv om de støttet opp og 

utviklet reformene i flere land. 

Fra slutten av 1990-tallet kom det en motreaksjon mot NPM, som vi kan kalle 

post-NPM. Denne reformbølgen, som først startet i New Zealand under 

Helen Clark, og ble fulgt opp også i Australia, var preget av økt sentral styring 

og kapasitet, og ikke minst økt vertikal og horisontal samordning, samt noen 

eksempler på re-nasjonalisering (Christensen & Lægreid, 2007b). Gregory 

(2003) illustrerer dette ved å påpeke at det var nødvendig å føye sammen 

systemet igjen. Fremveksten av post-NPM-reformer innebar imidlertid ikke at 

NPM forsvant, men at den ble noe svekket. Realiteten ble at mange land siden 

har kombinert disse to typer reformer på komplekse og hybride måter. Det vil 

si at det har blir rom for å forfølge ulike prinsipper for styring samtidig, noe vi 

i Norge har sett i reformer som sykehusreformen, NAV-reformen, 

politireformene (2002 og 2015) (Christensen mfl., 2021).  

I hvilken grad og hvordan finner vi så igjen disse reformtrekkene i KS-

systemet? For det første er sentrale trekk ved KS-systemet veldig typisk NPM, 

nemlig økt vekt på effektivitet og kvalitet, uavhengig faglig ekspertise, mer 

spesialisering vertikalt og horisontalt, og klarere roller. En spenning i et slikt 
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system, som i andre offentlige prosesser, er spenningen mellom effektivitet og 

kvalitet, som ikke nødvendigvis kan maksimeres samtidig. Her har NPM vært 

mye preget av symboler, altså å vise at system og ledere er rasjonelle og 

moderne, noe KS-systemet også har trekk av (jamfør Christensen & Lægreid, 

2007a). 

For det andre, det at KS-systemet også er et kontroll- og reguleringssystem er 

ganske typisk post-NPM, og her mest typisk ex ante kontroll i KS1. Dette er 

tatt rett ut fra læreboka i kontraktsteori i nyere institusjonell økonomisk teori 

(Boston, 2011). Dette trekket er imidlertid blandet med elementer av autonomi 

i KS-systemet, særlig det potensiale som ligger i konsulentenes rolle. For det 

tredje er KS-systemet preget av at beslutningstakerne skal stoppe og tenke seg 

om (Lave & March, 1993), noe som innebærer at de skal forsøke å kalkulere 

eller tenke mer rasjonelt. Dette har på den ene siden veldig klare NPM-trekk i 

form av mer eksplisitte nyttekostnadsanalyser, men har også post-NPM-trekk 

ved at både forprosjektfasen etter KS1 og den endelige behandlingen i 

Stortinget ikke bare er økonomisk-tekniske prosesser, men i høyeste grad 

politiske prosesser. 

For det fjerde, det å bringe inn eksterne konsulenter er typisk NPM. Dette 

trekket var i utgangspunktet ment å endre beslutningsprosessene på ulike 

måter ved å bringe inn alternativ kunnskap og løsninger, og ikke minst skape 

en tettere forbindelse til privat sektor (Christensen & Lægreid, 2007b). Dette 

trekket, som også hadde klare anti-politiske elementer i seg, førte i New 

Zealand og Australia til at administrativ ledelse på sentralt nivå måtte 

konkurrere med eksterne konsulenter om å gi råd til politisk ledelse. Dette 

svekket den administrative ledelsen, og spenninger oppsto som har vedvart. 

KS-systemet kan ut fra dette trekket ses som et rasjonelt system, hvor de 

eksterne konsulentene bedrer kvalitet gjennom sin ekspertise, som et 

supplement til intern ekspertise. KS-systemet har også symbolske trekk, noe 

som kan tilsi at de eksterne konsulentenes utredninger ikke har så stor 

betydning i realiteten. 

2.3. Samfunnsøkonomiske analyser som 

beslutningsgrunnlag 

Samfunnsøkonomiske analyser står sentralt i statens prosjektmodell. Dette er 

en obligatorisk del av alternativanalysen i KVU og KS1, der man 

sammenlikner samfunnsøkonomisk lønnsomhet for de ulike konseptene. Fra 

og med 2019 skal i tillegg KS2 inneholde et oppdatert anslag for 
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samfunnsøkonomisk lønnsomhet for det valgte konseptet etter 

forprosjektfasen. 

Det finnes ulike typer samfunnsøkonomiske analyser. I en 

kostnadseffektivitetsanalyse sammenliknes ulike tiltak for å nå det samme 

målet, og man ser på hvilket tiltak som har lavest kostnad for en gitt mål-

oppnåelse (for eksempel kroner per tonn CO2 spart). I en 

nyttekostnadsanalyse verdsettes alle positive og negative nyttevirkninger i 

kroner og øre basert på betalingsvilje.8 Dersom de positive virkningene er 

større enn de negative (inkludert investeringskostnaden), omtales tiltaket som 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

For mange av prosjektene i statens prosjektmodell er det typisk slik at en del 

av virkningene er tallfestet i kroner og øre, men ikke alle. Den 

samfunnsøkonomiske analysen består da av både prissatte og ikke-prissatte 

virkninger (Bull-Berg mfl., 2014), og det finnes da ikke nødvendigvis et entydig 

svar på hvilket konsept som er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. I noen 

tilfeller kan det likevel være mulig å gi en faglig anbefaling ved å eliminere de 

alternativene som er dårligst med hensyn til både prissatte og ikke-prissatte 

virkninger, eller gjøre en samlet vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

basert på prissatte og ikke-prissatte virkninger. I samferdselsprosjekter er de 

ikke-prissatte virkningene typisk negative virkninger, for eksempel naturverdier 

eller kulturminner. 

Et alternativ til samfunnsøkonomiske analyser er multikriterieanalyser, der de 

ulike virkningene kan vektlegges annerledes enn de blir vektlagt i en samfunns-

økonomisk analyse, og der en også kan inkludere andre kriterier. En mulighet 

er også å utføre begge typer analyser. En utfordring med multikriterieanalyser 

er hvilket grunnlag en skal bruke for å tillegge vekter til de ulike virkningene 

eller kriteriene.  

For utenforstående kan muligens ‘samfunnsøkonomisk lønnsomhet’ framstå 

som et snevrere konsept enn det som er ment å være tilfelle. En samfunns-

økonomisk analyse skal i prinsippet inkludere alle de virkningene av et tiltak 

som har vesentlig betydning for menneskelig velferd. Dette omfatter 

virkninger både for næringslivet, privatpersoner og offentlig sektor, og skal 

også inkludere virkninger på klima og miljø. Mens klimagassutslipp blir 

 
8 I prinsippet skal dette være basert på summen av alle individers betalingsvilje. I 

praksis bruker en gjerne gjennomsnittsverdier for utvalgte grupper eller hele 

befolkningen, for eksempel når det gjelder verdsetting av reisetid. 
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behandlet som en prissatt virkning, blir tap av naturverdier vanligvis behandlet 

som en ikke-prissatt virkning. I samferdselsprosjekter tallfester man typisk de 

positive nyttevirkningene i form av reisetidsbesparelser og sparte 

transportkostnader (‘brukernytten’), som under visse forutsetninger også 

fanger opp ringvirkningene for næringslivet. De nyttevirkningene som even-

tuelt ikke blir fanget opp med denne metoden blir gjerne omtalt som netto 

ringvirkninger eller mernytte (Holmen, 2021; Wangsness mfl., 2017).  

Uansett hvilke virkninger som er inkludert i de prissatte virkningene, vil ikke 

en nyttekostnadsanalyse gi et objektivt mål på nytten av tiltaket for samfunnet. 

Dette skyldes at prissettingen er basert på betalingsvilje, som igjen avhenger av 

inntekt og betalingsevne. Noen anbefaler derfor i stedet å bruke begrepet 

‘samlet netto betalingsvilje’ (Koopmans & Mouter, 2020; Nyborg, 2014). 

Retningslinjene for samfunnsøkonomiske analyser (DFØ, 2018) sier også at 

man skal gjøre en egen analyse av fordelingsvirkningene av tiltaket. 

2.4. Tidligere studier 

Flere tidligere studier omhandler beslutningstakeres bruk av nytte-

kostnadsanalyser av store statlige investeringsprosjekter i Norge, med særlig 

vekt på transportsektoren. I tillegg er tilsvarende studier blitt utført i andre 

land, blant annet i Nederland. Nyborgs (1998) studie av politikeres bruk av 

samfunnsøkonomiske analyser handlet om deres arbeid med nasjonal vei- og 

veitrafikkplan (NVVP). Studien viser at en viss andel medlemmer i transport 

og kommunikasjonskomitéen på Stortinget mente at nyttekostnads-analyser i 

transportsektoren var nyttige for å finne ut hvilke prosjekter som trengte å bli 

drøftet grundigere i nasjonal vei- og veitrafikkplan, men at de ikke brukte disse 

analysene til å bestemme hvilke prosjekter som skulle finansieres eller i hvilken 

rekkefølge prosjektene skulle prioriteres. Koplingene mellom frembrakt 

kunnskap om samfunnsøkonomisk lønnsomhet på den ene side, og 

investeringsbeslutninger i store offentlige prosjekter på den annen side, kan 

ofte derfor være løse. Informantene på venstresiden i politikken virket 

systematisk mer kritiske til disse analysene enn personer på høyre side av det 

politiske spekteret, noe som kan komme av at de mener nytte-

kostnadsanalysene legger for sterk vekt på økonomiske aspekter og ikke andre 

hensyn (se også Mouter, 2017a; Sager, 2016).  

Sager og Ravlum (2005) har analysert en rekke intervjuer med medlemmene 

som satt i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om de to 

nasjonale veiplanene for 1994–1997 og 1998–2007 og Nasjonal transportplan 
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2002–2011.9 De konkluderte med at ‘beslutningstakerne bestilte informasjon 

som de ikke brukte, ba om mer informasjon som de ignorerte, tok 

beslutninger først og etterspurte relevant informasjon etterpå, og samlet og 

gjennomgikk mye informasjon som hadde liten eller ingen direkte relevans for 

beslutningsprosessene’ (Sager & Ravlum, 2005, s. 33). Alle disse trekkene er 

grundig beskrevet i internasjonale studier av informasjonsgrunnlaget for 

beslutningsprosesser langt tilbake i tid, og viser ofte symbolske aspekter ved 

beslutninger: Beslutningstakerne er opptatte av hva slags inntrykk de vil gi 

opinionen i beslutningsprosessene og ønsker å fremstå mest mulig rasjonelle, 

men bruker ikke nødvendigvis faktagrunnlaget på en systematisk måte før de 

bestemmer seg for hva de skal mene om ulike saker (Feldman & March, 1981). 

Sager & Sørensen (2011) har publisert analyser der de baserte seg på intervjuer 

av medlemmene av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i 1995, 

1997, 2001 og 2004. De konkluderte blant annet med at politikerne enten ikke 

var villige, eller ikke greide å styre på bakgrunn av informasjonen som kom 

frem i utredningene som var underlag for NVVP og dens etterfølger Nasjonal 

transportplan (NTP). Trass i skepsis til nyttekostnadsanalysene ble de likevel 

benyttet som bakgrunn for de nasjonale transportplanene. Utredningene ble 

hovedsakelig brukt av politikerne til å legitimere den politiske prosessen bak 

planene, det vil si igjen at symbolske trekk er viktige i slike prosesser. 

Annema mfl. (2015) intervjuet 21 nederlandske politikere om deres syn på 

nyttekostnadsanalyse. De fant at informantene brukte disse analysene, men 

ikke til å bestemme seg om ulike temaer, og at de mente at de aggregerte 

utfallene av analysene var lite troverdige. De ønsket evalueringsverktøy slik 

som multikriterieanalyse som ville vise dem tydelig viktigheten av ulike 

politiske avveininger i transportpolitikken. Derfor konkluderer Annema mfl. 

(2015) med at det ville være nyttig med et informasjonsark som omfattet både 

nyttekostnadsanalyse og multikriterieanalyse.  

Mouter (2017a, 2017b) intervjuet 28 nederlandske politikere og 10 toppbyrå-

krater om hvordan nederlandske politikere bruker nyttekostnadsanalyse. Han 

fant ut at noen politikere ikke bruker slike analyser når de danner seg en 

mening, mens andre sier at det er viktig. Likevel var det ingen som kunne 

nevne eksempler på at en slik analyse endret deres mening om hvorvidt et 

prosjekt var ønskelig eller ei. Nyttekostnadsanalyser syntes brukt av politikere 

på en opportunistisk og symbolsk måte for å få dem til å virke mer rasjonelle. 

Toppbyråkratene i det nederlandske finansdepartementet bruker på sin side 

 
9 I perioden fra 2001–2005 het denne komitéen Samferdselskomitéen.  
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analysene mer på en instrumentell måte til å nedprioritere prosjekter dersom 

de viser netto negativ nytte (Mouter, 2017, s. 1131). Mouter (2017b) fant ut at 

nyttekostnadsanalyser brukes på mange ulike måter, for eksempel: 1) til å finne 

ut hvor ønskelig et transportprosjekt er, 2) til å støtte egen politiske stand-

punkter, og 3) for å få beslutningstakerne til å virke mer rasjonelle. Barrierer 

for topp-politikerne og topp-byråkratene for å bruke nyttekostnadsanalysene 

er blant andre at de foretrekker andre informasjonskilder, er uenige med 

analysenes normative grunnlag, mener at forklaringskraften deres er begrenset, 

og at de ikke trenger å prioritere hardt i gode økonomiske tider.  

Eliasson mfl. (2015) har sammenliknet hvordan nyttekostnadsanalyser og 

andre faktorer har påvirket investeringer i veiprosjekter i Sverige og i Norge. 

De konkluderer med at hverken kostnader eller samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet påvirker hvilke prosjekter som blir valgt i Norge. I Sverige er det 

derimot visse tegn til at lønnsomhet påvirker prioriteringene, i alle fall for 

byråkratene i direktoratet som arbeider med prosjektene. Regjeringene 

tenderer til å gi mer støtte til investeringsprosjekter i områder der de har stor 

oppslutning blant velgerne. Begge land krever slike nyttekostnadsanalyser i 

store statlige investeringsprosjekter, og metodene som benyttes i disse ligner 

på hverandre.  

Nyborg (1998), Sager & Ravlum (2005), Sager & Sørensen (2011) og Mouter 

(2017a og 2017b) konkluderer alle med at topp-politikerne bruker beslutnings-

grunnlagene på en opportunistisk og strategisk måte for å legitimere egne 

politiske standpunkter. Andre forklaringer på hvorfor beslutningstakere kan 

vurdere beslutningsgrunnlagene som de gjør inkluderer mangel på tid og 

kompetanse. For eksempel viser en tidligere studie at ikke-eksperter ikke 

forstår hvordan forskere og andre fremstiller usikre kostnadsestimater slik som 

P-verdier og sannsynlighetsfordelinger (Teigen mfl., 2020).  

Handberg mfl. (2022) går gjennom beslutningsgrunnlaget for NTP og for årlig 

porteføljeprioritering. De drøfter styrker og svakheter ved dagens ordning, og 

anbefaler at det utvikles metoder for å vurdere ikke-prissatte virkninger i NTP, 

prioriteres bevisst i videreutviklingen av metoder og praksis og skapes tverr-

sektorielt samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og Klima- og miljø-

departementet for å håndtere klimarisiko og arealbruksendringer bedre. Videre 

bør analysene presenteres på en måte som også er forståelig for ikke-

økonomer. Analysene bør også legges frem på en måte som gjør dem 

sammenliknbare mellom tiltak.  
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Ulike studier gjennomgår og analyserer mange ulike sider ved statens 

håndtering av investeringer under statens prosjektmodell. Studiene 

konkluderer blant annet med at ordningen har gitt relevante analyser av god 

kvalitet (se for eksempel Kvalheim mfl., 2015; Samset & Volden, 2013b). 

Konsulentene som utfører kvalitetssikringsanalyser skriver for et bredere 

publikum, det vil si også personer uten samfunnsøkonomisk bakgrunn. Likevel 

opplyser de ofte ikke om forutsetningene for analysene, slik som kalkula-

sjonsrenten, kroneverdien, analyseperioden eller levetiden (Kvalheim, 2015). 

Sager (2016) undersøker hvorfor resultatene av nyttekostnadsanalysene ikke i 

større grad forklarer hvilke prosjekter som blir inkludert i Nasjonal 

transportplan (NTP). En forklaring er at Statens vegvesen ikke vektlegger slike 

analyser i særlig grad når de sender sine forslag til prosjekter i Nasjonal 

transportplan til regjeringen, og at regjeringen i liten grad endrer 

prioriteringene.10 

Ulike data og analyser indikerer at det politiske systemet ofte favoriserer 

prosjekter i distrikter der regjeringen har sterk støtte blant velgerne, og at 

politikere ofte støtter nasjonale investeringsprosjekter som gir fordeler til egne 

valgdistrikter (Eliasson mfl. 2015, s. 378). En grunn er at lokale interesser får 

såkalt perverse insentiver til for eksempel å overdimensjonere prosjekter hvis 

prosjektet finansieres som en gave fra staten uten krav om egenfinansiering 

(Samset mfl., 2014). En annen grunn er at stortingsrepresentantene blir inn 

med et lokalt mandat om å kjempe for sitt hjemfylke. Fordelene ved utbygging 

av et prosjekt er ofte konsentrerte og kommer aller mest lokalbefolkningen til 

gagn, mens ulempene i form av færre penger til andre prosjekter fordeles på 

hele befolkningen.  

Det er grunn til å forvente at makt i form av å sitte i regjering vil påvirke 

budsjettrammene for de ulike sektorene, som videre vil påvirke hvilke store, 

statlige investeringsprosjekter som kan bli vedtatt og gjennomført. Dermed vil 

statens prosjektmodell sannsynligvis favorisere prosjekter innenfor geografiske 

områder og saksområder som partiene i regjering prioriterer nasjonalt og 

lokalt, slik som at det ble bevilget svært mye penger til samferdsel over 

statsbudsjettene i årene da Fremskrittspartiet var en regjeringspartner. Dette er 

et aktuelt tema for videre forskning. Samtidig vil det faktum at det ofte er 

mindretallsregjeringer som har sittet ved makten de siste 10-15 årene, bidra til 

 
10 Her har det vært en endring fra og med NTP 2022–2033. Samferdselsdepartementet 

har nå en mer aktiv rolle i å koordinere NTP-arbeidet, og transportvirksomhetene 

leverer ikke lenger et samlet plangrunnlag. 
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at også andre partier som regjeringen samarbeider med, kan forvente å få økt 

innflytelse. Det har vært aller flest store, statlige investeringsprosjekter i 

transportsektoren. De ulike partiene på Stortinget har ulike prioriteringer ut 

ifra hvilke temaer de fremhever i sine partiprogrammer. Derfor er det grunn til 

å forvente at disse prioriteringene også gjelder deres posisjoner i 

beslutningsprosesser om store statlige investeringer. 
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3 Datainnsamling og metoder 

3.1. Forskningsdesign 

For å finne ut hvordan topp-politikerne bruker beslutningsgrunnlagene i 

prosjekter som analyseres ved hjelp av statens prosjektmodell trenger vi å få 

vite deres erfaringer. Dette kan gjøres på flere måter, men det mest treffsikre 

for å få innsikten til denne typen informanter, som kalles eliteinformanter, og 

som oftest har lite tid, er å gjøre kvalitative dybdeintervjuer med dem. Denne 

informantgruppen har ofte også begrenset interesse av og tid til å svare på 

spørreundersøkelser. Videre har kvalitative dybdeintervjuer den fordelen at de 

gir forskeren mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål. Andre aktuelle 

datakilder kan for eksempel være intervjuer med politikerne i media, deres 

memoarer, biografier, eventuelle tv-dokumentarer og så videre. Slike kilder vil 

med stor sannsynlighet ikke kunne gi tilstrekkelig data, og data av tilstrekkelig 

høy kvalitet, til å kunne gi et godt bilde. Derfor er kvalitative dybdeintervjuer 

valgt som viktigste datainnsamling for å finne ut hvordan politikerne benytter 

beslutningsgrunnlagene, når beslutningene tas, hva politikerne ser på som KS-

ordningens styrker, svakheter og forbedringspotensialer og hvordan de mener 

at KS-ordningen kan forbedres. Imidlertid må det informantene sier alltid 

tolkes og settes i sammenheng, samt verifiseres i den grad det er mulig, fordi 

de av ulike grunner ikke alltid er presise, for eksempel fordi de ikke lenger 

husker eksakt hva som har skjedd for flere år siden. 

3.2. Valg av informanter 

Et overordnet prinsipp for informantrekrutteringen var at vi ville ha med 

politikere som vi forventer har et visst inngrep med utredningene som hører 

inn under statens prosjektmodell. Som vi skal se under, har vi for eksempel 

valgt bort politikere som kun har erfaring fra stortingskomitéer eller departe-

menter som har få eller ingen investeringssaker som berøres av statens 

prosjektmodell. Dette overordnede prinsippet følger naturlig av vårt 

forskningsspørsmål: Vi ønsker å forstå hvordan de primære målgruppene for 

utredningene bruker (eller eventuelt ikke bruker) dette kunnskapsgrunnlaget. 

Derfor er en stortingsrepresentant i en komité eller en statsråd/statssekretær i 

et departement med mange store investeringer innenfor statens prosjektmodell 

i større grad i målgruppa for en KS2 enn representanter i en komité uten slike 
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investeringer – selv om enhver stortingsrepresentant i prinsippet er en aktuell 

leser og bruker av en KS2. 

Vi har avgrenset datainnsamlingen til primært å gjelde topp-politikere som 

hadde verv i storting og regjering i perioden frem til 2021, fordi det er enklere 

å være åpne om tidligere beslutninger enn om pågående prosesser. Dette 

skyldes ikke minst at nåværende topp-politikerne i større grad kan være 

avkrevd hemmelighold om pågående arbeid. Vi ønsker spesielt å heve 

kunnskapsnivået om hvordan statens prosjektmodell blir brukt i sektorene 

som oftest blir berørt av modellen. Derfor har studiens informanter tung 

erfaring fra samferdsels-, utdannings-, forsvars-, justis- og finanspolitikk. 

Førstnevnte sektor er imidlertid aller best representert blant våre informanter, 

ettersom samferdselssektoren har klart flest prosjekter som blir omfattet av 

statens prosjektmodell.11 Derfor vil vi også vie denne sektoren mer 

oppmerksomhet enn de andre sektorene vi studerer, for eksempel ved spesielt 

å belyse partienes arbeid med Nasjonal transportplan (NTP). 

Finansdepartementet har en sentral og samordnende funksjon i arbeidet med 

statens prosjektmodell, og deres perspektiver er nødvendige for å forstå 

hvordan modellen fungerer. Derfor har vi også valgt å intervjue representanter 

derfra. Vi har også intervjuet informanter med erfaring fra Stortingets 

utdannings- og forskningskomité og Stortingets finanskomité. Dette skyldes 

først og fremst at disse har annen relevant erfaring i form av å være svært 

sentrale i sine partier, samt at disse komitéene arbeider med prosjekter under 

statens prosjektmodell. 

I prosessen med å identifisere aktuelle informanter la vi til grunn et knippe 

kriterier for å sikre data som kan kaste lys over våre forskningsspørsmål: 

1) For det første fokuserte vi på nåværende eller tidligere politikere med 

erfaring fra sektorer der det finnes en betydelig mengde prosjekter 

som omfattes av statens prosjektmodell. Samferdselssektoren peker 

seg ut med et stort antall store investeringsprosjekter som ligger under 

statens prosjektmodell, men også innenfor justis-, kunnskaps- og 

forsvarssektorene finnes en rekke investeringsprosjekter der det 

utarbeides KS1- og KS2-rapporter. Vi inkluderte også topp-politikere 

med erfaring fra Finanskomitéen på Stortinget og fra 

Finansdepartementet, ikke minst fordi Finansdepartementet er 

sentralt i statens prosjektmodell og står som med-oppdragsgiver på 

eksterne kvalitetssikringer. 

 
11 Se https://www.ntnu.no/concept/ks-rapporter.  

https://www.ntnu.no/concept/ks-rapporter
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2) For det andre ønsket vi god representasjon i utvalget av både 

stortingspolitikere og politikere med erfaring fra politisk ledelse i 

relevante departementer. Blant politikerne med erfaring fra politisk 

ledelse ønsket vi primært å rekruttere tidligere statsråder eller 

statssekretærer, og i mindre grad politiske rådgivere. 

3) For det tredje ønsket vi politikere med erfaringer med statens 

prosjektmodell som ikke ligger for langt tilbake i tid. Dette har en rent 

pragmatisk begrunnelse – at det generelt er enklere å huske presist hva 

som foregikk for, for eksempel 5 år siden enn for 15 år siden 

(Andersen, 2006). Derfor har vi prioritert personer som har vært i 

ulike politiske stillinger i topp-politikken de siste fem årene. Personer 

med lang og bred erfaring ble også foretrukket fordi vi vurderte disse 

til å ha større erfaring, mer innsikt og flere refleksjoner enn dem som 

hadde sittet kort på Stortinget eller i regjeringen.  

4) For det fjerde ønsket vi å ha god politisk bredde i utvalget vårt. Her 

tenker vi på politisk bredde i betydningen at alle partier representert 

på Stortinget i inneværende periode er representert. Dette kriteriet 

greide vi å oppfylle: Alle de nåværende partiene på Stortinget (unntatt 

Helsepartiet med sin ene representant) er representert i utvalget.  

5) For det femte ønsket vi også å ha politikere med erfaring fra 

partiledelse eller parlamentarisk ledelse i utvalget. Motivasjonen for 

dette er at politikere i slike posisjoner gjerne har koordinerende 

oppgaver som skal sikre helhet i partiets politikk samtidig som de 

sannsynligvis har bedre oversikt over ‘det store bildet’ enn mange 

politikerkollegaer fordi de også har forhandlet med lederskapet i andre 

partier og opparbeidet seg meta-innsikt gjennom de koordinerende 

oppgavene.  

6) For det sjette ønsket vi en kjønnsbalansert fordeling mellom kvinner 

og menn. Dette viste seg imidlertid i praksis å være krevende å få til. I 

Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget har det det 

siste tiåret vært suverent flest menn, for eksempel. Derfor endte vi 

også opp med vesentlig flere menn enn kvinner derfra.  

I flere tilfeller avdekket rekrutteringsprosessen at oppgavefordelingen innad i 

en politisk ledelse i et departement tilsa at vi burde intervjue en gitt politiker. 

For eksempel opplyste en tidligere politisk rådgiver oss om at en tidligere 

statssekretærkollega hadde hatt et særlig ansvar for investeringssaker i deres tid 

i departementet. Her fulgte vi rådet om å intervjue statssekretæren, som 

presumtivt hadde flest erfaringer å dele om statens prosjektmodell. Slike valg 

innebærer rimeligvis at datagrunnlaget vårt domineres av høyt informerte 

intervjuobjekter, samt bærer preg av en viss snøballseleksjon. Dette er en 
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naturlig konsekvens av vårt forskningsspørsmål. Det bør også understrekes at 

informasjonen om arbeidsdelingen innad i en politisk ledelse i seg selv kaster 

lys over forskningsspørsmålet: Eksempelet over forteller at en gitt 

statssekretær – ikke statsråden – var særlig tett på investeringssakene. Dette 

viser også at bruken av KS-rapportene varierer betydelig innad i en gruppe 

politikere der alle i utgangspunktet er i målgruppen for utredningene. 

Siden politikeres CV-er er offentlig tilgjengelige, var jobben med å identifisere 

aktuelle informanter i mange tilfeller enkel. Som nevnt over krevdes det 

imidlertid i noen tilfeller inngående kjennskap til oppgavefordelingen innad i 

politisk ledelse i et departement. Dette er eksempler på at informantidenti-

fisering og -rekruttering kunne ta betydelig tid. Videre fikk vi flere ganger gode 

forslag til ytterligere informanter gjennom intervjuene våre.  

Som hovedregel kontaktet vi informantene først per e-post, etterfulgt av en 

telefonoppringning. I en rekke tilfeller viste det seg mest effektivt å nå frem til 

informanten gjennom deres sekretærer eller rådgivere, for eksempel på 

Stortinget. Alle informantene fikk i tillegg tilsendt skrivet med temaer for 

intervjuene i forkant slik at de kunne forberede seg best mulig, samt 

selvfølgelig et formelt infoskriv om studien. Vi benyttet to ulike intervjuguider, 

først en for de første fem intervjuene, som vi så forenklet noe før de 

resterende 15 intervjuene. Infoark og infoskriv er henholdsvis vedlegg 1 og 2. 

Tabell 1: Sentrale kjennetegn ved vårt informantutvalg 

Hvilken sektor har informanten 
primært sin erfaring fra? 

Samferdsel/transport: 9 
Finans: 5 
Justis: 2 
Kunnskap/utdanning: 2 
Forsvar: 2 

Hvilken institusjon har informanten 

sin erfaring fra? 

Stortinget: 8 
Regjeringsapparatet: 9 
Betydelig erfaring fra både Stortinget og 
regjeringsapparatet: 3 

Når har informanten sin erfaring 

fra? (Flere perioder er mulig) 

2005–2009: 1 
2009–2013: 5 
2013–2017: 13 
2017–2021: 13 

2021–2025: 2 

Parti  Rødt, Venstre, MDG og SV: 1 informant hver 
KrF, Sp og Ap: 2 informanter hver 
Frp: 4 

Høyre: 6 

Kjønn 14 menn, 6 kvinner 
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Tabell 1 gir en oversikt over en rekke sentrale bakgrunnsvariabler og 

egenskaper ved informantene vi har intervjuet. Som vi kan se, er 

samferdsel/transport den sektoren der flest informanter (9) har sin primære 

erfaring, fulgt av finanssektoren med fem informanter, mens justis-, 

kunnskaps-/utdannings- og forsvarssektorene har to informanter hver i 

utvalget. Merk at vi i denne sektoropptellingen teller både erfaring fra 

Stortinget og regjeringsapparatet. For eksempel er det blant de ni i 

samferdsels/transportsektoren inkludert både informanter som har vært i 

transport- og kommunikasjonskomitéen og informanter som har jobbet i 

regjeringsapparatet. Tilsvarende er det for sektoren kunnskap/utdanning 

inkludert både informanter med primær erfaring fra Stortingets utdannings- og 

forskningskomité og fra Kunnskapsdepartementet. Siden det i norsk politikk 

er betydelig tradisjon for skifte av saksfelt og sektor, har en rekke av våre 

informanter relevant erfaring fra mer enn én sektor. I disse tilfellene har vi 

klassifisert dem ut fra hvilken sektor de har lengst fartstid fra. 

Vi ser videre at fordelingen mellom Stortinget og regjeringsapparatet er 

temmelig jevn: Åtte informanter har sin primære erfaring fra Stortinget, mens 

ni har hovedsakelig hentet sin i denne sammenhengen relevante erfaring fra 

regjeringsapparatet. Tre av informantene har så mye erfaring fra begge steder 

at det ikke er rimelig å plassere dem i den ene eller andre kategorien. Et 

moment som ikke fremgår av tabellen, men som er verdt å merke seg, er 

hvilke roller våre informanter fra regjeringsapparatet har hatt: To av dem har 

vært statsråd, mens ti, det vil si halvparten av utvalget, har vært statssekretær. 

Dette er sannsynligvis en styrke, da statssekretærene ifølge ulike informanter 

har vært de blant topp-politikerne som har vært aller mest involvert i de store 

statlige investeringsprosjektene under statens prosjektmodell.  

Tabellen inkluderer også informasjon om når informantene hadde posisjonene 

som gjør dem relevante for vårt prosjekt. Her har vi valgt å kategorisere 

informantene ut fra hvilke stortingsperioder de hadde de aktuelle 

arbeidsoppgavene. I tilfeller der den relevante erfaringen strekker seg over 

flere perioder, er alle periodene talt opp. Vårt datagrunnlag er i hovedsak 

hentet fra stortingsperiodene 2013–2017 og 2017–2021. Dette ble gjort med 

tanke på at vi ønsket informanter som husket best mulig hvilke prosesser de 

hadde vært involvert i. De to informantene som har erfaring fra nåværende 

stortingsperiode, har også omfattende erfaring fra tidligere stortingsperioder. 

Av partifordelingen framgår det at Høyre, fulgt av Frp, har flest informanter i 

utvalget vårt. De øvrige partiene har 2 eller 1 hver. Dette er i hovedsak en 

følge av hvilke partier som har vært i regjering det siste tiåret. Høyre ledet 
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regjeringen i hele perioden 2013–2021, mens Frp var en del av regjeringskoali-

sjonen fra 2013 til januar 2020.  

Kjønnsfordelingen er, som tabellen viser, skjev i forhold til befolkningen som 

helhet. Dette skyldes primært at menn er overrepresentert i universet vi henter 

informanter fra. For eksempel var det blant medlemmene i transport- og 

kommunikasjonskomitéen på Stortinget i perioden 2017–2021 nærmere 80 

prosent menn. Av dem som ga oss avslag på å gjøre intervju, eller som aldri 

svarte, var det både kvinner og menn.  

I undersøkelser som denne bestemmer intervjuobjektene selv om de vil stille 

opp. Dette innebærer alltid en mulighet for at særlig motiverte personer er 

ekstra enkle å rekruttere, og at disse gir svar som er lite representative for 

gruppen vi ønsker å studere. I vårt tilfelle er det neppe et betydelig problem: 

Et stort flertall av de vi inviterte takket ja eller foreslo andre kandidater – som 

regel fra samme parti – med eksplisitt henvisning til at denne ville gi mest 

velinformerte svar. Et eksempel på dette er den nevnte tidligere statsråden 

som viste oss videre til en av sine statssekretærer, fordi sistnevnte hadde fulgt 

investeringssaker tett. Av alle invitasjonene vi sendte ut, fikk vi kun tre ‘rene 

avslag,’ det vil si avslag uten forslag til en mer relevant informant, og åtte 

avslag totalt gjennom at de enten sa nei eller ikke svarte oss. Fem av personene 

vi kontaktet svarte aldri, trass i gjentatte kontaktforsøk. I og med at de 

forespurte er toppolitikere eller har andre toppstillinger er det å forvente at 

ikke alle hadde mulighet til å stille opp, og også at ikke alle besvarte våre 

henvendelser. Avslagene var fordelt omtrent likt på alle partier. Det er med 

andre ord liten grunn til å frykte betydelig skjevhet i våre data som følge av at 

spesielt motiverte informanter har rekruttert seg inn i utvalget, eller at noen 

partier ikke skulle bli tilstrekkelig godt representert. 

3.3. Innsamling, analyse og presentasjon av 

intervjudata 

Intervjuene var semi-strukturerte for å sikre at vi kan stille 

oppfølgingsspørsmål, og at intervjuet kan foregå som en samtale der 

informantene har rom for å reflektere rundt de ulike temaene som tas opp 

(Aberbach & Rockman, 2002; Andersen, 2006; Berry, 2002). For å teste ut 

hvilke spørsmål som ville egne seg best, samt få mest mulig utfyllende svar fra 

informantene, benyttet vi i de første fem intervjuene en intervjuguide som lå 

nært opp mot lista med foreløpige forskningsspørsmål. I disse intervjuene var 

2-3 av forskningsprosjektets medarbeidere med for å sikre felles forståelse for 
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ulike problemstillinger, og for at alle skulle komme i direkte kontakt med 

empirien fra intervjuene. Første intervjuguide viste seg å være for lang for et 

intervju på 45-60 minutter, og dermed vanskelig å rekke gjennom på en god 

måte. Derfor forenklet vi den før de resterende intervjuene for å unngå at 

intervjuene skulle bli vesentlig lengre enn informantene hadde tid til. Se 

vedlegg 3 for intervjuguider. 

Politikerne har mange saker å arbeide med, og vil ikke nødvendigvis enkelt 

huske saker som ligger lengre tilbake i tid, spesielt hvis de har arbeidet i flere 

ulike stortingskomitéer, ulike departementer, og for ulike organisasjoner. 

Videre er nåværende og tidligere politikere profesjonelle kommunikatorer og 

er derfor svært trente i å forme en intervjusamtale for ‘å selge inn sine egne 

poeng.’ Dette understreker behovet for at forskerne var godt forberedte 

gjennom å ha velutviklede intervjuguider, solid sakskunnskap, og strategier for 

å ha et aktivt grep om intervjusituasjonen. Derfor sendte vi informantene en 

liste med temaer før intervjuene og ba dem om å tenke gjennom spørsmålene 

for å øke sannsynligheten for å få best mulige svar, men de fikk ikke den 

fullstendige intervjuguiden. De fikk dermed ikke muligheten til å tenke ut 

fullstendige svar og lage politiske strategier før de møtte oss, men måtte være 

forholdsvis spontane i intervjuene. Strategien viste seg å være nyttig, da flere 

ga inntrykk av å ha forberedt seg til intervjuene og reflektert rundt prosessene 

de hadde deltatt i. Slik fikk vi sannsynligvis mer utdypende, korrekte og 

reflekterte svar enn vi ellers ville gjort, spesielt fordi enkelte uttrykte 

utfordringer, fordi prosessene vi drøftet lå såpass langt bak i tid. En informant 

sendte oss også skriftlig materiale i forkant med drøfting av de ulike temaene 

som var oppgitt, noe som viste seg å være nyttig for oss.   

Intervjuene forløp som naturlige samtaler med en agenda. Etter hvert som vi 

gjorde intervjuer reflekterte vi også systematisk rundt hva andre informanter 

hadde sagt i tidligere intervjuer, selvsagt anonymt, for å høre deres syn på de 

samme temaene. Slike temaer kunne være alliansedannelser basert på ulike 

politiske hensyn, hvorvidt prosjekter egentlig blir utredet på godt nok grunnlag 

etter en KVU, og så videre. Kvalitative forskningsintervjuer får ofte 

merkelapper som ‘åpne,’ ‘kvalitative’ eller ‘ustrukturerte,’ i motsetning til 

survey-preget intervjuing. I slike intervjuer har det i alle fall tidligere vært et 

ideal om at forskeren stiller åpne spørsmål, lytter passivt og følger opp 

informantens utsagn (Andersen, 2006). Vi støtter imidlertid Andersens (2006, 

s. 178) påstand om at i møte med ressurssterke informanter er det ofte nyttig 

at forskeren tar ulike grep for å styre samtalen. Dette kan gi analytisk kontroll 

og dermed også økt validitet og reliabilitet i dataene som samles inn. Dette 

opplevde også vi. Med svært ressurssterke og taleføre informanter var det 
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viktig å ta grep underveis i intervjuene for best mulig å komme innom alle de 

ulike temaene i intervjuguidene, å få dem til å reflektere rundt ulike fenomener 

som tidligere informanter hadde nevnt, å få utdypet ting de sa som vi trengte å 

vite mer om, og så videre.  

Intervjuene ble tilpasset og ble gjort kontekst-sensitive for å få mest mulig 

relevante svar fra informantene, og intervjuguiden ble tilpasset underveis i 

hvert enkelt intervju. For å få en forståelse av informantenes bakgrunn og 

evne til å sette seg inn i de samfunnsøkonomiske vurderingene sjekket vi på 

forhånd hva slags utdannelse de hadde. Vi stilte også enkelte spørsmål om 

deres forståelse av de samfunnsøkonomiske analysene i intervjuene. 

Der det var naturlig benyttet vi ulike caser, her store statlige investerings-

prosjekter, i intervjuene for å hjelpe politikerne å huske de ulike beslutnings-

prosessene. Casene vi nevnte ble valgt ut fra hvilke periode og 

komité/departement informantene hadde sittet i, hvilke caser som har fått mye 

mediaoppmerksomhet i deres periode, hvilke KVU-er, KS-rapporter og så 

videre som var blitt publisert, og også ved å se om de har uttalt seg spesifikt 

gjennom at vi søkte på deres navn i søkemotorer på internett. Blant 

informantene med bakgrunn fra transportpolitikken ble Stad skipstunnel en 

slik case. I noen tilfeller nevnte representantene Stad skipstunnel spontant, i 

andre nevnte vi det for å høre deres refleksjoner rundt dette store prosjektet 

som en rekke ganger er blitt funnet å være samfunnsøkonomisk ulønnsomt.  

En måte å få enkelte av informantene til å reflektere videre på, var å sitere 

Sager & Ravlums (2005) konklusjon: ‘beslutningstakerne bestilte informasjon 

som de ikke brukte, ba om mer informasjon som de ignorerte, tok 

beslutninger først og etterspurte relevant informasjon etterpå, og samlet og 

gjennomgikk mye informasjon som ikke hadde direkte relevans for 

beslutningsprosessene.’ Flere av informantene ventet litt da de hørte sitatet, og 

svarte generelt ikke så mye, antakelig fordi de ville fremstå som politisk 

ukorrekte dersom de støttet at sitatet hadde forklaringskraft. Andre 

konklusjoner vi drøftet med dem var Mouters (2017a) funn om at det var 

enklere å vedta prosjekter i gode økonomiske tider, at partigruppens 

standpunkt eller resultatet av forhandlinger med andre partier kunne avgjøre 

hva en representant ville stemme på, og så videre. Dette viste seg å være 

fruktbart og bidro også til at dataene vi samlet inn ga sammenlikningsgrunnlag 

med funnene i tidligere studier. 

Vi stilte spørsmål og oppfølgingsspørsmål om ulike type bruk av beslutnings-

grunnlagene. Spørsmålet i intervjuguiden var: ‘På hvilken måte bruker du og 

partiet ditt KVU-ene og KS-ene i beslutningsprosessene?’ Vi hadde en 

formening om at utredningene kunne bli brukt på mange ulike måter, både for 
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å forstå mer av de ulike konseptene som ble utredet og eventuelt strategisk for 

å støtte opp om egne standpunkter i saker der de og/eller partiet allerede 

hadde gjort seg opp en mening. Tegn til bruk er når informantene for 

eksempel aktivt refererer til beslutningsgrunnlagene i ulike politiske prosesser. 

Gjennom å referere til beslutningsgrunnlaget kan topp-politikerne legitimere 

egne politiske standpunkter for å virke mer opplyste, som påpekt av blant 

andre Nyborg (1996).  

De innsamlede dataene ble analysert gjennom grundig gjennomgang av det 

transkriberte intervjumaterialet samt intervjunotatene for å kode dataene og 

finne mønstre i utsagnene omkring ulike temaer, samt finne ut nøyaktig 

hvordan de ulike informantene beskrev ulike prosesser. Der det var nødvendig 

hørte vi også på intervjuene på nytt og fant ulike kilder som beskrev temaene 

informantene hadde snakket om for å faktasjekke utsagnene deres. Hvert 

intervju ble nevnt i teksten etter hvert som det ble sitert for å sikre transparens 

og etterprøvbarhet. Etterpå fikk informantene anledning til å lese og kommen-

tere et utkast der deres sitater sto i kontekst slik at de kunne sikre at de ble 

forstått på riktig måte. Det var en fordel at de samme personene skrev teksten 

i rapporten som hadde gjort intervjuene, for det gjorde det enklere å få 

oversikt over og huske det rikholdige intervjumaterialet.  

3.4. Behandling av data, anonymisering og 

sitatsjekk 

Intervjuene varte fra rundt 40 minutter til cirka 1,5 time. De ble tatt opp på 

lydopptaker og transkribert av en profesjonell språkkonsulent12 før de ble 

kodet og analysert for å sikre en mest mulig etterprøvbar prosess. Transparens 

er et ideal i forskningen (for eksempel Moravcsik, 2014). Ideelt sett ville det 

derfor vært bra om informantene ble nevnt ved navn i denne rapporten. 

Imidlertid antok vi at flere informanter ønsket å være anonyme for å føle seg 

frie(re) til å uttale seg i dybden om vanskelige og kontroversielle temaer, slik 

som store kostnadsoverskridelser i offentlig finansierte infrastrukturprosjekter, 

politiske kompromisser, og så videre. Informantene ble lovet anonymisering 

da de ble kontaktet, fordi de ulike spørsmålene som blir tatt opp er politisk 

sensitive. Vi kunne risikert at de hadde takket nei til å la seg intervjue, fordi de 

oppfattet temaene som for sensitive til å ville snakke om dem uten under 

dekke av anonymitet. Vi opplevde i intervjuene at anonymiteten ble verdsatt 

ved at politikerne til dels mente at tingene de tok opp var (veldig) sensitive, 

 
12 Denne konsulenten hadde på forhånd signert en taushetserklæring siden dataene var 

politisk sensitive.  



40 

Concept rapport nr. 72 

både politisk og også tematisk, for eksempel om forsvarsinvesteringsprosesser. 

Noen ganger nevnte de at ‘dette er sensitivt’ og ‘dette må du ikke sitere meg 

på.’ Flere av informantene nevnte at det var viktig å få sitatsjekk og at det var 

sensitive temaer som ble tatt opp under intervjuene.  

Vi har i noen tilfeller latt det gå frem hvilket parti informantene representerer, 

samt noen andre bakgrunnsvariabler, slik som fagbakgrunn for enkelte, men 

ellers gitt lite informasjon, slik at leseren kan danne seg et visst bilde av ‘hvor 

de kommer fra’ uten at informantene mister anonymiteten. For å redusere 

risikoen for indirekte å identifisere informantene er det i flere tilfeller generelt 

henvist til intervjumaterialet som ‘(Intervjuer, 2022),’ ikke til det enkelte 

intervjuet eller intervjuene. En liste over intervjuer presenteres i vedlegg 4.  

Siden persondata i form av lydfiler, navn og kontaktinformasjon ble samlet inn 

søkte vi og fikk godkjenning hos Norsk senter for forskningsdata (NSD) før vi 

startet innsamling av slike data. Sitatsjekk er et viktig forskningsetisk premiss 

og også noe vi lovet informantene i infoskrivene de fikk tilsendt, samt muntlig. 

Å la informantene få mulighet til å kommentere et rapportutkast som helhet 

har i mange tidligere forskningsprosjekter vist seg å være verdifullt, siden det 

sikrer presis fremstilling av fakta og ofte stimulerer informantene til å gi 

ytterligere verdifull informasjon. Samtidig gjør erfaringsmessig det at 

informanter blir lovet å lese tekster og kommentere dem, ikke kun sjekke egne 

sitater, at de føler seg tryggere på å stille til intervju og tryggere under 

intervjuet, fordi de ikke trenger å frykte at deres sitater blir tatt ut av 

sammenheng, eller at de blir sitert for noe de ikke ønsker. 

Informantene så frem til å lese egne sitater og rapportutkastet, og vi fikk 

tilbakemelding på sitatsjekken fra 15 av 20 informanter. Dette ga oss verdifulle 

presiseringer av hva de mente om ulike temaer i enkelte intervjuer, at vi måtte 

stryke enkelte sitater fordi temaene var sensitive, og ikke minst bekreftelse på 

at vi hadde forstått de aller fleste på riktig måte og at de følte seg riktig sitert. 

3.5. Andre datakilder 

Det er alltid en risiko for at informanter ikke forteller (hele) sannheten siden 

det ikke er obligatorisk for dem, og fordi de også kan ønske å fremstå i et best 

mulig lys (for eksempel Andersen, 2006). Derfor var det viktig i størst mulig 

grad å sjekke deres utsagn mot andre typer data, slik som de andre informant-

enes utsagn og ulike typer skriftlige kilder (datatriangulering), samt å benytte 

dokumentstudier (metodetriangulering) (Berry, 2002; Gerring, 2007). For å 

sikre høyest mulig datakvalitet benyttet vi også i størst mulig grad 

førstehåndskilder der dette var relevant, slik som utsagn i Stortingets 
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spørretime og partienes ulike uttalelser (George & Bennett, 2005, s. 90; 

Kjeldstadli, 1999). Der det har vært relevant, har informantenes utsagn blitt 

sjekket mot andre datakilder, slik som mediedekning av ulike saker, KS1- og 

KS2-rapporter og ulike faktasider på internett. Disse inkluderer blant annet 

politikerbiografiene på Stortingets nettsider og Concepts nettsider. Dette var 

for å sikre mest mulig valide slutninger. Videre benytter vi tidligere 

internasjonal og norsk forskning som bakgrunn for å drøfte våre funn.  
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4 Presentasjon av data og analyse: 

Kvalitetssikringsordningen sett 

med topp-politikernes øyne 

4.1. Innledning  

Dette kapitlet vil gå gjennom hvordan regjeringen og Stortinget arbeider med 

prosjekter som analyseres ved hjelp av statens prosjektmodell, sett med topp-

politikernes øyne. Først vil de politiske beslutningsprosessene i regjeringen og 

på Stortinget bli beskrevet. Deretter vil teksten drøfte hvordan de ulike utred-

ningene brukes og ikke brukes i praksis, og hvordan de benyttes strategisk. 

Kapitlet presenterer også noen faktorer som påvirker hvilke prosjekter som får 

støtte og ikke, slik som de totale økonomiske rammene en sektor får. Videre 

vil kapitlet diskutere når beslutninger reelt sett blir tatt i de ulike tilfellene, for 

deretter å greie ut om store statlige investeringsprosjekter som blir stoppet, 

utsatt eller endret etter vedtak. Videre i delkapittel 4.2 blir dagens 

beslutningsprosess presentert, mens styrker ved dagens KS-ordning bli 

diskutert i 4.3. 4.4 går gjennom hva topp-politikerne mener er svakheter ved 

dagens KS-ordning. Delkapittel 4.5 presenterer informantenes innspill til 

forbedringer i dagens kvalitetssikringssystem, mens 4.6 kommenterer 

informantenes perspektiver. 

4.2. Beslutningsprosesser og bruk av 

beslutningsgrunnlaget 

4.2.1. I hvilke sammenhenger møter topp-politikerne 

beslutningsgrunnlaget? 

Topp-politikerne i Stortinget og regjeringen får informasjon om ulike store 

statlige investeringsprosjekter i ulike deler av beslutningsprosessen. Topp-

politikerne i regjeringen, altså i de aktuelle fagdepartementene og i Finans-

departementet, kan være involvert når deres departementer bestiller en KVU. 

Når det kommer KS-rapporter er det statssekretærene som følger opp disse og 

har møter med Finansdepartementet. Noen ganger får stortingspolitikerne 

informasjon om prosjekter mens de er i KVU-fasen, slik som når Nasjonal 

transportplan eller andre langtidsplaner, slik som Forsvarets langtidsplan, 



43 

Concept rapport nr. 72 

utarbeides. Utredningene som lages under statens prosjektmodell kommer 

tilbake til stortingspolitikernes bord når Stortinget skal fatte vedtak, altså etter 

at det foreligger en KS2 (Finansdepartementet, 2019b). Flere informanter 

trakk frem sterkt lokalt engasjement rundt utarbeiding av KVU-er og ulike 

langtidsplaner, slik som Nasjonal transportplan og Langtidsplan for forsvaret, 

der ‘alle’ de lokale kreftene kjempet for at ‘deres egne’ prosjekter skulle 

inkluderes. KVU- og KS1-rapportene er det primært politikerne i regjerings-

apparatet som arbeider med blant topp-politikerne. I noen tilfeller arbeider 

også politikerne mye med disse store prosjektene før de velges inn som 

representanter på Stortinget eller får posisjoner i regjeringsapparatet, da i helt 

andre roller, for eksempel som ordførere. Dermed får disse prosjektene noen 

ekstra sterke forkjempere når noen av deres fremste støttespillere får verv på 

nasjonalt plan (Intervjuer, 2022).  

4.2.2. Mange informasjonskilder  

Politikerne har ofte svært lange arbeidsdager (Intervju 2, 2022) og mange saker 

å arbeide med. Kapasiteten til å gå dypt inn i KVU-er, KS1- og KS2-rapporter 

er derfor sterkt begrenset for flere informanter (Intervju 9, 11, 17, 19, 2022), 

og vi fikk inntrykk av at flere leste kun sammendragene og konklusjonene. Et 

mindretall av informantene fortalte at de fikk satt seg godt inn i rapportene 

(for eksempel intervju 20, 2022), og én fortalte at tidsbruk for egen del ikke var 

en barriere (Intervju 14, 2022). Enkelte informanter leste kun 

beslutningsgrunnlagene grundig hvis prosjektet ble kontroversielt, fikk kritiske 

spørsmål, bemerkninger fra byråkratene i departementet, eller de selv så at det 

var noe som ikke virket å stemme, og gjerne hvis dette inkluderte mye 

medieoppmerksomhet (Intervju 11, 17, 2022).  

Samtlige informanter brukte, i tråd med anbefalingene fra 

Finansdepartementet, ulike kilder til informasjon når de dannet seg mening om 

ulike store statlige investeringsprosjekter, og KVU-er og KS-rapporter var bare 

én av flere/mange kilder (Intervjuer, 2022). Andre kilder til informasjon om 

slike investeringsprosjekter inkluderte for stortingspolitikerne, statssekretærene 

og statsrådene i utvalget blant annet informasjon fra interesseorganisasjoner, 

fagorganisasjoner, interesserte personer og medieoppslag (Intervju 1, 6, 11, 20, 

2022). Stortingsrepresentantene får ofte god hjelp av sine politiske rådgivere 

(Intervju 1, 3, 7, 2022) eller andre kompetente personer i partiorganisasjonen 

(Intervju 6, 2022). Å benytte personer fra andre organisasjoner som 

informasjonskilder gjaldt spesielt representanter for de minste partiene. Disse 

hadde et betydelig mindre partiapparat å bruke enn de store partiene. Samtidig 

fikk vi inntrykk av at disse informantene hadde en solid egen evne til å sette 
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seg inn i ulike sider ved de store statlige investeringsprosjektene og drøfte 

disse prinsipielt. De drøftet ulike sider ved beregningene i konkrete prosjekter i 

statens prosjektmodell i intervjuene (Intervjuer, 2022).  

Stortingspolitikerne fra regjeringspartiene hadde en annen og mye bedre 

uformell tilgang til informasjon om store, statlige investeringsprosjekter enn 

dem i opposisjonen, slik som til kvalitetssikringsdokumenter og annen 

informasjon. Denne informasjonstilgangen gjorde det mye enklere for dem å 

grave i ulike saker dersom de mente at det trengtes. Deres posisjoner ga også 

muligheten for å be om nye vurderinger, og dermed eventuelt å sette i gang en 

vurderingsprosess, uten samtidig å måtte sette i gang en ny KS1- eller KS2-

utredning, dersom det var usikkerhet rundt et prosjekt (Intervju 9, 2022).  

De som er eller hadde vært statssekretærer og/eller statsråder lente seg i stor 

grad på sammendrag og annen informasjon fra eget embetsverk og underlig-

gende etater (Intervju 8, 14, 17, 19, 20, 2022): 

Så husker jeg Kristin Clemet har alltid vært veldig opptatt av: Bruk 

embetsverket, de er der, de kan sakene og de er veldig dyktige. Jeg 

opplever at man som politiker kommer enda lenger ved å bruke 

embetsverket i det departementet man er i, for de er superflinke. Og 

ikke liksom feie dem bort og si at: ‘nei, de kan ikke politikk.’ De 

gir deg altså veldig grundige og gode gjennomganger og vurderinger 

(Intervju 12, 2022).  

Embetsverket hadde med andre ord en sentral rolle og nøt stor tillit hos topp-

politikerne i departementenes ledelser:  

Jeg føler vel ikke at jeg var veldig tett på dette, annet enn hva embets-

verket syntes det var rimelig å orientere om. Kanskje var det min feil 

ikke å involvere meg mer, men det tilsier vel også at man hadde tillit 

til de andre i departementet som håndterte dette. Var det et problem, 

så fikk du høre om det (Intervju 16, 2022).  

Selv om våre informanter jevnt over hadde stor tillit til embetsverkets kompe-

tanse og mer generelt til departementenes muligheter til å bruke utredningene, 

er ikke bildet entydig. Som en informant uttrykker det: ‘Jeg tror at en generell 

utfordring er at departementene har kapasitet til å bestille veldig mye som de 

har for begrenset kapasitet til å nyttiggjøre seg’ (Intervju 8, 2022). 

Stort tidspress og begrensede tidsressurser er en sentral grunn til at topp-

politikerne ikke nødvendigvis leser mer av rapportene enn for eksempel 
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sammendrag og konklusjoner. Statsrådene hadde ofte svært begrenset tid til å 

gå i dybden på beslutningsgrunnlagene for ulike store, statlige, investeringer, 

men de leste det nøye, eller satte seg godt inn i det, dersom det var behov for 

det. Ofte var den viktigste delen av arbeidet med disse store prosjektene 

delegert til statssekretærene (Intervju 17, 18, 19, 20, 2022). Statssekretærene 

arbeidet etter eget og andres utsagn svært seriøst med utredningene, men hvor 

grundig de leste dem varierte mye mellom de ulike sakene og mellom 

informantene. Enkelte av statssekretærene i utvalget oppga at de leste KVU-

ene og KS-rapportene med interesse fra første til siste side. Andre skummet 

gjennom og brukte oppsummeringer fra eget embetsverk i stor grad (Intervju 

8, 12, 14, 16, 17, 20, 2022). Noen statssekretærer mente at det var deres plikt 

som topp-politiker å sette seg grundig inn i de ulike sakene de skulle være med 

og ta beslutninger om, og at dette inkluderte grundig lesning av 

beslutningsgrunnlagene (Intervju 20, 2022). 

Statssekretærene i utvalget vektla at de måtte kunne prosjektene de arbeidet 

med forholdsvis godt. For flere av dem inkluderte ikke dette kun grundig 

lesning av skriftlig materiale fra egne byråkrater, men også grundig lesning av 

de viktigste delene av rapportene og å stille kontrollspørsmål (Intervju 12, 13, 

18, 20, 2022). Departementenes egne utredningsarbeid der ulike prosjekter ble 

drøftet og prioritert mot hverandre ble også fremhevet som svært viktig av en 

informant (Intervju 13, 2022).  

Hvis et prosjekt hadde fått en positiv vurdering av samfunnsøkonomisk nytte i 

en KS1- eller KS2-utredning bruker statsråden ofte veldig lite tid på prosjektet. 

Statsråden og statssekretærene bruker derimot mer tid dersom beregnet netto 

nytte var negativ eller det å stoppe prosjektet var en anbefaling fra kvalitets-

sikrerne (Intervju 5, 15, 17, 19, 2022). Hvis et prosjekt har en negativ 

evaluering av samfunnsøkonomisk nytte, kreves mer politisk håndverk å få det 

loset igjennom og eventuelt gjøre dette gjennom å finne nye og smarte 

løsninger for å holde kostnadene nede (Intervju 7, 2022). Da må embetsverket 

og eventuelt underliggende etater finne ut nærmere hvilke kriterier som er lagt 

til grunn. Hvis det ikke er noen spesielt gode grunner for kriteriebruken, kan 

regjeringen ifølge en informant ‘fristilles’ og ‘se litt bort fra premissene og 

kriteriene og tenke fritt’ (Intervju 13, 2022). Statssekretærene kan også gå inn 

og undersøke ekstra dersom de erfarer at et prosjekt innebærer risiko for at 

partiets politikk ikke blir gjennomført (Intervju 17, 2022), eller risiko for 

budsjettsprekk (Intervju 15, 2022).  

Hvis den lokale delen av et parti for eksempel gikk inn for et veiprosjekt, opp-

levde statsråder og statssekretærer at de ofte må forsvare det og prøve å få 
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loset det igjennom, også dersom veiprosjektet ble vurdert til å ha netto negativ 

samfunnsøkonomisk nytte, for å tekkes egne lokale representanter (Intervju 

17, 2022). Sterkt press opplevde også stortingspolitikerne: Dersom et prosjekt 

ikke får støtte av fylkets politikere på Stortinget, trass i at det er med i NTP,13 

kan det i verste fall bety ‘politisk selvmord’ for dem og vil gi mange negative 

følelser fra de involverte, slik som stor skuffelse blant ordførere og de lokale 

velgerne (Intervju 1, 19, 2022). Derfor foretrekker politikere heller å utsette 

eller betydelig nedskalere et stort statlig investeringsprosjekt enn å avlyse det, 

fordi å stanse det kan være for kostbart politisk (Intervju 1, 6, 7, 18, 19, 2022). 

Dersom det oppsto kontroverser rundt investeringsprosjekter under statens 

prosjektmodell, måtte statsråder og statssekretærer ta det svært alvorlig og 

undersøke nærmere for å unngå/forebygge for eksempel negativ medieopp-

merksomhet i etterkant (Intervju 15, 2022). Topp-politikerne i regjeringen med 

ansvar for transportsektoren har mest kontakt med transportvirksomhetene, 

og selvfølgelig eget embetsverk, dersom de har spørsmål om store statlige 

investeringsprosjekter. En informant fortalte også at de spurte de som hadde 

laget kvalitetssikringen direkte, eller Nye Veier og Statens vegvesen, dersom de 

hadde spørsmål om de ulike prosjektene (Intervju 18, 2022). 

4.2.3. Hvordan brukes utredningene i praksis?  

Anbefalingene i KVU-er og KS-rapporter ble oppfattet som noe mer alvorlig 

og bindende i sektorer som justis, utdanning og forskning enn i 

samferdselssektoren slik vi tolker datagrunnlaget. Utvalget informanter med 

erfaring fra disse sektorene var imidlertid vesentlig mindre enn utvalget med 

erfaring fra transportsektoren, så det er derfor vanskeligere å trekke generelle 

konklusjoner. To informanter beskrev KS-rapporter som avgjørende for om et 

prosjekt ville få grønt lys eller ei, og disse hadde erfaring fra utdannings- og 

forskningssektoren (Intervju 9, 2022), og justissektoren (Intervju 13, 2022). 

Dokumentert risiko ble tatt dypt alvorlig. Å gå mot anbefalingene i en KS-

rapport kunne altså være politisk kostbart ifølge to av informantene i disse 

sektorene. For eksempel risikerte statsråden å bli konfrontert med dette av 

journalister dersom et prosjekt som ble anbefalt ikke gjennomført, likevel ble 

det, for eksempel i justissektoren, og dette prosjektet senere gikk dårlig eller 

det oppsto problemer. Hvis en sak ble ‘en drittsak’ kunne statsråden måtte 

bruke masse tid på å forklare hva som hadde skjedd og måtte jobbe hardt for å 

gjenopprette tilliten overfor media og opposisjonen i etterkant. Hvis et 

prosjekt innenfor statens prosjektmodell ble et politisk problem, kunne det gi 

 
13 For mer om partienes arbeid med NTP, se vedlegg 5. 
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en politiker mye negativ oppmerksomhet, og ta søkelyset bort fra saker som 

ville gi positiv oppmerksomhet. Derfor var det uklokt ikke å gå en ekstra 

runde med et prosjekt dersom det kom kritiske innvendinger, for å forebygge 

slike hendelser (Intervju 14, 15, 2022).  

Som regel vil også embetsverket komme med innspill og drøfte funn dersom 

KS-rapporter hadde negative evalueringer av et prosjekt med tanke på 

samfunnsøkonomisk nytte eller anbefalte nedskalering av prosjektet (Intervju 

16, 17, 2022). En annen informant med bakgrunn fra kunnskapssektoren 

understreket at topp-politikerne i Kunnskapsdepartementet hadde mer tillit til 

kostnadsanslagene for et prosjekt enn til vurderingene av den 

samfunnsøkonomiske nytten i beslutningsgrunnlagene (Intervju 8, 2022).  

Informantene i forsvarssektoren ga inntrykk av at det til syvende og sist 

uansett var politiske avveininger som ville avgjøre om et prosjekt ville få støtte 

eller ei (Intervju 12, 16, 2022). Finansdepartementet lot imidlertid KS-

rapportene være avgjørende for sin holdning til et prosjekt ifølge én informant: 

Du kan si at jo mer negativ en KS1 eller KS2 var, jo vanskeligere 

var det å få Finansdepartementet med på laget. Så 

Finansdepartementet lente seg i veldig, veldig stor grad på KS1 og 

KS2, mens man i departementene var mer opptatt av realpolitikken 

kan man si. Det å få til ting, det å få gjennomført ting, både som 

man hadde lovet tidligere og som man ønsket å oppnå (Intervju 20, 

2022).  

Informantene med erfaring fra Finansdepartementet vekta at rundene med 

KS1 og KS2 bidro til bedre prosjekter, og at det var viktig å få inn et eksternt 

blikk på de ulike prosjektene. En av de tre beskrev at et prosjekt kunne få 

støtte forutsatt at det hadde passert KS1 og KS2. Etter at et prosjekt blir lagt 

frem for politisk ledelse i et fagdepartement, gjerne av personer som har sterk 

tro på prosjektet, kommer Finansdepartementet inn etter KS1 og KS2 og 

‘demper stemningen’ og kommer med innspill. Hvis et prosjekt får en negativ 

vurdering av samfunnsøkonomisk nytte i en KS1-rapport, får 

fagdepartementet ‘en hjemmelekse’ av Finansdepartementet. Samtidig mente 

denne informanten at når det gjelder store statlige investeringer, enten 

regjeringen velger å støtte en investering eller ikke, er det ‘risikabelt uansett 

hva man gjør’ (Intervju 15, 2022). Andre informanter med bakgrunn fra 

Finansdepartementet beskrev noe av det samme: 
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[…] Finansdepartementet er skattebetalernes beste venn. Der skal 

man ikke sløse med penger, altså, vi er knallharde (Intervju 17, 

2022).  

Finansdepartementet er et (litt) upopulært departement sett fra ulike 

perspektiv, fordi de er regnet for å være kritiske og ‘utrolig gnien på penger.’ 

Dette er noe politikere i andre departementer snakker om, og også noen 

ganger spøker med (Intervju 20, 2022).  

KS1 og KS2 oppfattes som en ‘brems’ Finansdepartementet har og også 

bruker for å forsøke å hindre, endre eller utsette prosjekter dersom de får 

evalueringer som sier at de har negativ samfunnsøkonomisk nytte (Intervju 15, 

2022). KVU kunne oppfattes som ‘veldig hjelpsom for å se ulike løsninger.’ 

KS1 og KS2 kunne oftere være en ‘obligatorisk strafferunde’ (Intervju 20, 

2022) eller ‘et [obligatorisk] lite sideløp’ (Intervju 16, 2022) for å tekkes 

Finansdepartementet. De ble også beskrevet som ‘bare et trinn vi må igjennom 

for å komme til mål’ (Intervju 19, 2022), ‘slalåmporter’ og ‘en siste omkamp’ 

(Intervju 5, 2022) som et prosjekt måtte gjennom før endelig gjennomføring. 

Enkelte svært kritiske informanter oppfattet KS2 som ‘[…] den siste 

sandpåstrøingen’ (Intervju 2, 2022).  

Samtidig har det hendt at Finansdepartementet gjennom politiske beslutninger 

også (indirekte) til rettelegger for mer utbygging: I enkelte perioder har selve 

modellene for å regne ut samfunnsøkonomisk lønnsomhet blitt endret, 

dersom politikere og embetsverk i Finansdepartementet sammen fant ut at det 

var faglig grunnlag for å endre på hvordan de var satt opp. Dette gjaldt for 

eksempel kalkulasjonsrenten, som tidligere var satt høyere slik at det skulle 

mer til for at prosjektene ble lønnsomme. Både kalkulasjonsrenten og flere 

andre forutsetninger ble endret, basert på anbefalingene til Hagen-utvalget i 

2012, noe som bidro til økt beregnet lønnsomhet. I arbeidet med gjeldende 

NTP 2022–2033 innførte en i tillegg en økning i levetiden for veiprosjekter 

som gjorde at disse ble mer lønnsomme (Halse mfl., 2021). 

Politikerne i Finansdepartementet kunne imidlertid likevel settes i skvis 

dersom eget embetsverk for eksempel frarådet en løsning, mens de lokale 

politikerne i partiet sterkt ønsket akkurat denne løsningen (Intervju 17, 19, 

2022). Dersom Finansdepartementet sier ‘nei’ til mange store statlige 

investeringsprosjekter som grasrota i et parti som leder Finansdepartementer 

ønsker, blir disse delene av partiet misfornøyde med partiets representanter i 

Finansdepartementet og partiets ledelse. Dette kunne spesielt skje utover i 

perioden når regjeringsslitasjen blir større: Med lavere velgeroppslutning blir 
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det ekstra viktig å vise gjennomføringsevne, og da oppleves det ‘vondere og 

vondere’ å ikke få støtte for partiets hjertesaker i Finansdepartementet 

(Intervju 17, 2022). Det er imidlertid usikkert hvor ofte dette fenomenet gjør 

seg gjeldende.  

KVU’ene i transportsektoren ble, i likhet med de andre fagsektorene i studien, 

også sett på som ‘førende dokument, men ikke et styrende dokument’ for 

hvorvidt Stortinget ville støtte et prosjekt når det kom til vurdering i KS2-

fasen (Intervju 1, 2022). ‘Den politiske vurderingen vil alltid være der uansett’ 

understreket en informant (Intervju 3, 2022). Tilsvarende refleksjoner hadde 

også mange andre informanter (Intervjuer, 2022). Hvorvidt beslutningstakerne 

ville støtte et transportprosjekt var avhengig av mange faktorer, ikke kun de 

faglige anbefalingene basert på en KVU, KS1 eller KS2-utredning. I inter-

vjumaterialet vårt trekkes politisk gjennomførbarhet gjennom sterk lokal støtte 

fram som en viktig faktor, likeså om prosjektet passet med partiets politikk 

generelt. Videre nevnes geografiske hensyn, lokale hensyn og muligheter for 

næringsutvikling i området av flere informanter (Intervju 1, 2, 7, 17, 19, 20, 

2022).  

Én informant mente at KVU-ene og KS1-rapportene til NTP ikke ble brukt 

annet enn som bakgrunn, fordi NTP skal være basert på mye bredere hensyn 

enn disse utredningene drøftet i dybden, slik som geografi, miljø, 

distriktspolitikk og regjeringens politiske mål (Intervju 4, 2022). Flere 

informanter viste til politiske hensyn, som at byer eller andre aktører som 

mister noe viktig må kompenseres. Et eksempel på en slik kompensasjon var 

at da Bodø mistet kampflybasen sin fikk byen støtte til prosjektet ‘ny by – ny 

flyplass.’ Antakelig ble politikerne mer positive til dette prosjektet fordi Bodø 

var i ferd med å miste en verdifull institusjon (Intervju 1, 12, 20, 2022).  

Det har vært en oppfatning blant stortingspolitikerne om at alle fylkene bør få 

gjennomslag gjennom å ha minst ett prosjekt i NTP fordi dette er rettferdig 

(Intervju 1, 3, 2022). Et annet moment var at dersom noen 

utbyggingsprosjekter skulle kuttes, så måtte det også helst gjøres på en 

rettferdig måte. Derfor ble det ifølge en informant kuttet flere steder i den 

planlagte intercity-utbyggingen, trass i at kun ett ‘ben,’ det vil si en av 

jernbanestrekningene i prosjektet, helt sikkert ville ha store kostnadsoverskrid-

elser. Bakgrunnen for dette var at det ble vurdert at alle jernbanestrekningene 

måtte være med å ta støyten da totalbudsjettet for intercity-utbyggingen ble 

redusert (Intervju 5, 2022).  
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4.2.4. Strategisk bruk 

Beslutningsgrunnlagene ble brukt opportunt/strategisk av ulike parter: Finans-

departementet ville ofte bruke en kritisk KS-rapport til å prøve å bremse, 

stanse eller i det minste stille kritiske spørsmål om et prosjekt. Informantene 

var ikke spesifikke om hvorvidt de tenkte på topp-politikerne, embetsverket, 

eller begge deler når de snakket om dette. De aktørene som er negative til et 

prosjekt, vil også bruke en negativ KS til å prøve å bremse prosjektet. Hvis en 

KVU, KS1 eller KS2 er positiv for et prosjekt brukes disse (selvfølgelig) aktivt 

for interessene som ønsker at dette prosjektet realiseres, slik som lokale 

aktører og politikerne i Storting og regjering som ønsker prosjektet 

gjennomført (Intervju 2, 3, 4, 8, 11, 16, 18, 2022). Strategisk bruk ble nevnt av 

ulike informanter, slik som i dette utsagnet:  

I den grad det brukes politisk, da er det ‘cherry picking’ av 

argumenter for å styrke sin sak (Intervju 8, 2022). 

Noen ganger kunne beslutningsgrunnlaget komme som en redning for topp-

politikerne i situasjoner der en KVU hadde anbefalt en løsning som ville være 

politisk meget upopulær og vanskelig å oppnå støtte for. Et eksempel på dette 

var at en KVU foreslo samlokalisering av fengslene på Vestlandet, mens KS1-

rapporten vurderte dette som samfunnsøkonomisk ulønnsomt på grunn av 

blant annet reiseavstander og transportkostnader. Da kunne statssekretæren 

peke på den kritiske KS-rapporten og si at de ikke ønsket å gå videre med 

prosjektet (Intervju 13, 2022). En informant fremhever at KS-regimet er nyttig 

også for dem som arbeider i et departement som gjerne ønsker investeringer i 

sin sektor, fordi prosessen hjelper til med på kvalitetssikre prosjektene som 

fremsettes fra aktører i sektoren:  

[…] selv om det kanskje ikke oppfattes slik fra 

Finansdepartementet, så er også behovshavende departement ofte ute 

etter muligheter for å finne gode innsparinger og for å ha noen som 

på sine vegne klarer å utfordre egen sektor, altså utfordre de 

fagmiljøene som ønsker seg bygg og andre investeringer (Intervju 8, 

2022). 

I den grad KVU og KS1 trekkes frem i politiske føringer, så er det 

for enten å styrke et argument om at du skal ta det ut, eller styrke et 

argument om at du skal beholde det [i NTP prosessen] (Intervju 4, 

2022). 
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Hvis topp-politikerne er uenig i konklusjonene fra en utredning, kan en 

løsning være å gå inn og diskutere forutsetningene for de ulike konklusjonene 

(Intervju 6, 17, 18, 2022). Uansett betyr det merarbeid hvis topp-politikerne er 

uenige med konklusjonene i en KVU, KS1 eller KS2, spesielt hvis den anbe-

faler at et prosjekt ikke blir realisert: 

 […] det som har vært viktig da har vært å være flink til å argu-

mentere politisk for hvorfor man likevel skal realisere det (Intervju 

20, 2022). 

Én informant mente at hvilke prosjekter som ble støttet og ikke, noen ganger 

bar preg av å være symbolpolitikk for de involverte partiene. Et eksempel var 

som Sp’s manglende støtte til nytt campus i Trondheim på grunn av 

kostnadene prosjektet ville medføre, mens partiet likevel arbeidet for at de 

store prosjektene som inngår i ‘Ferjefri E39’ ville bli realisert, trass i at dette 

‘koster veldig mange campuser’ (Intervju 11, 2022). Videre var det langt fra 

alltid at det rimeligste alternativet i en KVU ble valgt, snarere tvert imot, ifølge 

en informant med bakgrunn fra både utdannings- og forsvarssektoren: 

Ønsket om utbygging var i en del tilfeller så sterkt at du velger å 

legge det dyreste alternativet til grunn. Fordi du er redd for: at det 

billigste skal bli for snevert, for dårlig og at det likevel ‘sprekker’ og 

da kan du like gjerne legge det dyreste til grunn med en gang […] 

(Intervju 4, 2022).  

Det samme kunne gjelde transportsektoren, at det som ifølge en KVU er det 

mest lønnsomme/rimeligste alternativet ikke ble valgt fordi politikerne i 

regjeringen ønsket ‘å blidgjøre de lokale kreftene og den lokale representanten 

[på Stortinget]’ (Intervju 17, 2022). En nylig publisert rapport (Volden mfl., 

2023) viser at nullalternativet ofte ikke utredes av fagetatene på en slik måte at 

de fremstår som valgbare. I stedet inkluderes det som et 

sammenlikningsgrunnlag for de ulike konseptene som utredes, trass i at det 

ifølge statens prosjektmodell skal utredes som et reelt alternativ. Videre 

anbefaler KVU-ene nesten aldri null- og såkalte ‘null-plussalternativer.’ 

Grunnet høye kostnader for valgte konsepter ‘velges’ disse alternativene likevel 

forholdsvis ofte, i den forstand at det anbefalte konseptet ikke blir 

gjennomført (Volden mfl. 2023).  
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4.2.5. Flere prosjekter i gode økonomiske tider 

I gode økonomiske tider er det blitt bevilget mye mer penger til store 

investeringsprosjekter innen transport og andre sektorer enn i trange 

økonomiske tider, fordi det er mer penger i statsbudsjettet, ifølge flere 

informanter (Intervju 1, 14, 20, 2022). Dette gjaldt ikke minst i 

transportsektoren. Stad skipstunnel14 ville sannsynligvis ikke kunne blitt 

foreslått, fått støtte i Stortinget og finansiering av regjeringen i dag, for 

eksempel, mener flere av informantene (Intervju 1, 4, 5, 7, 2022). Flere 

informanter har uttrykt at det var ekstra morsomt å arbeide med 

transportpolitikk med rause budsjetter under Solbergs ulike regjeringer der Frp 

satt med samferdselsministeren og sørget for rekordhøye bevilgninger til 

sektoren (Akerbæk, 2021; Intervju 1, 5, 7, 2022). Med de trangere økonomiske 

tidene fra høsten 2022 er flere store statlige investeringsprosjekter blitt utsatt 

og flere er blitt stanset. En av informantene uttrykte forståelse for dagens 

topp-politikere: Det kunne ikke være enkelt å styre i disse dyrtider, med høye 

strømpriser, høyere forsvarsbudsjetter på grunn av Russlands krigføring i 

Ukraina, høy inflasjon og så videre (Intervjuer, 2022; Skumsvoll mfl., 2022).  

En annen sannsynlig forklaring på at det er mindre rom for store prosjekter 

nå, er at topp-politikerne og byråkratene har sett at kostnadene i mange 

prosjekt har økt mye etter at konseptvalget er blitt tatt og derfor blitt strengere 

med å bevilge penger til store investeringsprosjekter. Videre har ulike parter 

insentiver til å fremstille et prosjekts kostnader som lavere enn de 

sannsynligvis vil bli for å forsøke å oppnå støtte for det, og utnytte at ‘bordet 

fanger,’ noe som kan gi mer skepsis til ulike prosjekter hos topp-politikerne 

(Jordal, 2019; Ulstein mfl., 2015). Fenomenet undervurdering av kostnader for 

å sikre seg politisk støtte blir drøftet videre i seksjon 4.4.  

4.2.6. Når blir beslutningene reelt sett tatt? 

Når regjeringen bestemmer at et prosjekt over nasjonal terskelverdi skal 

utredes, bestiller det aktuelle fagdepartementet en konseptvalgutredning. 

Denne drøfter de mest aktuelle konseptene som skal løse det overordnede 

problemet. KVU-en vil kvalitetssikres gjennom en KS1-rapport. Deretter vil 

regjeringen velge konsept. Deretter startes det et forprosjekt som 

dokumenteres gjennom en egen forprosjektrapport. Før prosjektet går videre 

skal beregningene i prosjektplanen kvalitetssikres gjennom en KS2-rapport. 

Dersom regjeringen velger å gå videre med prosjektet, vil det deretter 

 
14 Se også eget avsnitt i Vedlegg 5.  
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eventuelt få støtte i statsbudsjettet. Statsbudsjettet vedtas av Stortinget, og 

mindretallsregjeringer må få støtte av andre partier på Stortinget for å sikre 

flertall om statsbudsjettet. Når et prosjekt får støtte i statsbudsjettet vil det 

sannsynligvis bli iverksatt (Finansdepartementet, 2019b).  

Med en flerleddet beslutningsprosess som involverer flere eller mange mulige 

stopp-punkter er det relevant å undersøke nærmere når i en beslutningsprosess 

våre topp politikere selv anser en beslutning for å være tatt. Et prosjekt kan i 

teorien stanses på alle tidspunkter: før en KVU blir iverksatt (se Concept-

rapport nr. 68), etter at det har blitt gjort analyser av mulige konseptvalg i 

konseptfasen, etter at denne er blitt kvalitetssikret i en KS1-rapport, etter et 

forprosjekt med tilhørende forprosjektrapport, etter en KS2-rapport i 

regjeringen eller i Stortinget, og fra regjeringshold etter dette, dersom 

forutsetninger for prosjektet for eksempel endrer seg. I transportsektoren 

kommer flere prosjekter eventuelt inn i NTP etter at det har vært konseptvalg, 

avhengig av hva myndighetene vurderer. De ulike trinnene i beslutnings-

prosessen vises skjematisk i Figur 1 under:   

 

Figur 1: Beslutningsprosessen fra idéfase til et prosjekt eventuelt er gjennomført. 
Illustrasjonen er hentet fra Finansdepartementets ‘Rundskriv R: Statens prosjektmodell’ 
(Finansdepartementet, 2019b, s. 4).  

Når i en beslutningsprosess en investeringsbeslutning egentlig ble tatt, virket å 

variere fra prosjekt til prosjekt. Våre informanter forsto også spørsmålet på 

ulike måter, noe som ble reflektert i svarene deres. Ofte har store statlige 

investeringsprosjekter politisk sett (‘reelt sett’), ifølge flere av våre informanter, 

blitt vedtatt etter en KVU-anbefaling, altså forholdsvis tidlig i 

beslutningsprosessen, før det er blitt utført et forprosjekt, før dette er blitt 

kvalitetssikret gjennom en KS2, og før regjering og Storting formelt har fattet 

endelige vedtak. Prosjekter som går til KS1 og spesielt KS2 gjør dette fordi de 

er tenkt gjennomført (Intervju 5, 10, 11, 18, 20, 2022). Samtidig er prosjektene 

som inngår i statens prosjektmodell flerårige, og det er ofte lange prosesser fra 

det blir utført en KVU til prosjektene eventuelt blir ferdigstilte.  
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[…] fikk du bare en [anbefaling fra en] KVU, så hadde du 

omtrent prosjektet ‘i boks.’ Men en vet jo at det er en lang vei fram 

for det (Intervju 10, 2022).  

Noen av informantene fortalte at en investering ble veldig forpliktende 

dersom personer i eller i tilknytning til regjeringsapparatet har lovet noe 

offisielt, da er det vanskelig for regjeringen å snu i den saken etter dette. 

Prestisjen til prosjektet hadde da økt vesentlig og gitt prosjektet et fortrinn i 

forhold til andre prosjekter (Intervju 19, 2022). Særlig å love noe i mediene 

kunne oppfattes som forpliktende:  

[…] enhver idé som først har begynt å materialisere seg, det skal 

veldig mye til for at den blir stoppet, altså, særlig etter at den har 

vært ute i media, ikke sant, og fått god oppmerksomhet der (Intervju 

14, 2022).  

Andre mente at beslutningen reelt sett var blitt tatt når et forslag til å gå videre 

med et prosjekt forelå i form av et regjeringsnotat (R-notat) og denne hadde 

blitt godkjent i regjeringens R-konferanse (Intervju 17, 2022). Videre ble 

prosessene rundt statsbudsjettet ikke overraskende nevnt: ‘[…] når det er 

kommet inn i statsbudsjettet, da er det for sent å snu, men før det er det 

egentlig mulig å snu på ethvert tidspunkt […]’ (Intervju 13, 2022). Dersom 

regjeringen er en mindretallsregjering, trenger den støtte fra ett eller flere 

partier på Stortinget, og i dette tilfellet tas beslutningen når regjeringen har fått 

den nødvendige støtten (Intervju 1, 2022). For transportsektoren oppfatter 

mange at prosjektene er vedtatte når de kommer inn i første delen av NTP, det 

vil si den delen av NTP som gjelder for utbyggingsprosjekter i første 

seksårsperiode av planen (Intervju 5, 2022), selv om inkludering i denne delen 

av NTP heller ikke betyr at prosjektet blir igangsatt. En annen informant, som 

både hadde erfaring fra justissektoren og andre sektorer, fortalte at en 

forutsetning i regjeringen for at et prosjekt under statens prosjektmodell skulle 

støttes, var at det hadde ‘passert KS1 og/eller KS2’ (Intervju 14, 2022).  

‘[….] Meningen om en sak er som regel formet ganske tidlig. Og 

premissene er ganske tidlig lagt’ (Intervju 14, 2022).  

En informant mente at det var vanskelig å skifte posisjon hvis vedkommende 

allerede hadde gjort seg opp en mening om et stort statlig prosjekt (Intervju 

20, 2022), partigruppen hadde vært enige internt, eller prosjektet ble prioritert 

politisk. Noen ganger hadde partiet allerede forhandlet seg frem til en felles 

posisjon med andre partier, og ville derfor ikke skifte posisjon til et prosjekt 
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(Intervju 1, 2022). Et parti kunne innta en aksepterende posisjon til et prosjekt, 

selv om de i utgangspunktet var kritiske, for å tekkes andre partier (Intervju 

11, 2022).  

NTP blir ifølge flere informanter oppfattet som en slags bindende plan, selv 

om den ikke er det juridisk sett. Derfor har det vært stor kamp om å få 

prosjektene sine nevnt der (Intervjuer, 2022), ikke minst i første delperiode, 

som er mest bindende for regjeringen:15  

Men, alle vet jo også at å være med i NTP ikke er det samme som 

at du får realisert et prosjekt. Så der har du kampen mellom det 

som i hvert fall før het første fireårsperiode og det som er etterpå 

(Intervju 4, 2022).  

Ordførere og andre som har fått sine hjertesaker inn i NTP og/eller utredet i 

form av en KVU, har opparbeidet seg store forventninger om at disse lokale 

prosjektene vil bli gjennomført (Intervju 7, 2022). Praksis viser at ordførere 

kan oppfatte NTP-er som forholdsvis bindende, jamfør at Ringerike 

kommune vil saksøke staten for stansen i Ringeriksbaneprosjektet, trass i at de 

aldri har formelt blitt lovet at det vil bli realisert (Rønhovde & Brock, 2022).  

Som vi har sett, er det flere informanter som framhever at det ikke er uvanlig 

at beslutninger reelt sett, slik de ser det, tas i god tid før KS1 og KS2. I den 

grad dette stemmer, er det et tegn på at KS-systemet ikke har de ønskede 

effektene. Enkelte informanter uttrykker en slik kritikk eksplisitt: ‘[…] jeg 

opplever at du da tvinges inn i et løp der det ikke er noen retrettmuligheter’ 

når et prosjekt er kommet inn i selve planleggingsfasen sier en informant, og 

legger senere til at: ‘Når du ser på noen av prosjektene som har fått betydelig 

økte kostnader underveis, både på samferdsel og på bygg, så må en spørre seg, 

fungerer systemet?’ (Intervju 4, 2022). Disse utfordringene og mulige løsninger 

på dem blir også drøftet i Samset & Bukkestein (2020) og i Samset (2022). 

Informantenes utsagn peker mot at det er flere stopp-punkter i prosessen. 

Prosjektene kan endre karakter etter hvert som de blir utredet, slik at noen 

prosjekter endres eller stoppes, mens andre for eksempel oppnår støtte på 

Stortinget, men likevel blir satt på vent av budsjettmessige grunner. Andre 

sider ved beslutningsprosessene som sterkt påvirker hvilke prosjekter som til 

sist blir iverksatt og ferdigstilt er hvorvidt regjeringen velger å støtte prosjektet 

 
15 Denne perioden var tidligere på fire år og er nå på seks år. Fra og med NTP 2022-

2033 inneholder ikke lenger NTP konkrete prosjekter med oppstart i andre delperiode. 
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gjennom statsbudsjettet, og hvorvidt eventuelle støttepartier for regjeringen er 

villige til å forsvare prosjektet dersom det står i fare for å bli satt på vent eller 

eventuelt skrinlagt.  

4.2.7. Prosjekter som blir stoppet, utsatt eller endret etter 

en KS1- eller KS2-utredning 

En negativ konklusjon når det gjelder samfunnsøkonomisk nytte i en KS1 (og 

eventuelt KS2 også etter 2019) ville ikke nødvendigvis bety at et prosjekt ble 

stoppet. De fleste prosjektene i transportsektoren virket for eksempel å ha blitt 

videreført i de to forrige stortingsperiodene trass i negative KS1- og KS2-

rapporter ifølge våre informanter (Intervjuer, 2022). For politikerne i 

Samferdselsdepartementets ledelse i perioden under Solbergs regjeringer var 

politiske mål og ambisjoner viktigere enn anbefalingene fra KS1 og KS2 

(Intervju 20, 2022). Dersom et prosjekt ble evaluert til å ha netto negativ sam-

funnsøkonomisk nytte, ville det heller bli mer debatt rundt prosjektet, og det 

måtte kanskje endres. Slike negative evalueringer kunne også bety at det ble 

mer arbeid for statsråden og statssekretærene for å sørge for at prosjektet 

likevel skulle bli realisert (Intervju 8, 17, 2022). En informant påpekte at 

nettopp å finne ut hva de politiske forutsetningene er og hvilke politiske 

målsettinger et prosjekt skal oppfylle, og lose prosjekter igjennom, er et av 

områdene politikerne har mest kompetanse på, og også en oppgave de er best 

til å løse. Videre var det viktig å være godt forberedt i møtet med 

Finansdepartementet (Intervju 8, 2022):  

Og du vet jo som statssekretær i et ‘utgiftsdepartement’ at det finnes 

statssekretærer i Finansdepartementet som blir briefet av sine [i 

Finansdepartementet] og da er det greit å kunne møte dem og være 

vel forberedt (Intervju 8, 2022).  

I empirien vår var det få eksempler på at prosjekter ble stoppet etter en KVU 

eller KS1-rapport, eller senere i prosessen, spesielt i transportsektoren. Flere av 

informantene med erfaring derfra kunne ikke komme på et eneste prosjekt 

som var blitt stoppet etter KS2 (det vil si ikke vedtatt på Stortinget) i deres 

stortingsperiode(r). Kun prosjekter med utsikter til store økninger i kostnader 

var ifølge informantene våre stoppet etter at det hadde blitt anbefalt gjennom 

en KVU.  

De få eksemplene som ble nevnt var følgende: Intercity-utbyggingen gjennom 

Østfold ble nedskalert etter at en KS2 viste at det ville koste mye mer enn 

tidligere forutsatt å bygge ut dobbeltspor gjennom Moss. Kostnadsestimatet 
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var dobbelt så høyt som anslaget i KS1 (Intervju 5, 18, 2022). Nedskaleringen 

medførte blant annet at en utsatte målet om dobbeltspor i den ytre delen av 

intercity-triangelet (Bentzrød, 2021; Husø & Pedersen, 2020). Fergefri E39 er 

en samling prosjekter som det er kommet mange omkamper rundt (Intervju 6, 

2022). Videre ble Rogfast midlertidig stoppet på grunn av kostnads-

overskridelser i forhold til kostnadsrammen vedtatt på Stortinget (Intervju 5, 

2022; Statens vegvesen, 2021).16 Det ble utredet å bygge bro over Oslofjorden 

til Drøbak, men dette ville være for dyrt, og derfor ble tunnel heller valgt 

(Intervju 17, 2022).  

I de andre sektorene i utvalget, det vil si kunnskaps-, forsvars- og 

justissektoren, var flere prosjekter ifølge informantene og andre data blitt 

stanset etter kritiske KS1- og KS2-rapporter. Et eksempel på et prosjekt som 

ble stoppet etter en kritisk KS2, var Merverdiprosjektet i Politiet. Dette ble 

stykket opp i stedet (Slettholm mfl., 2015; Intervju 14, 15, 2022). Andre 

prosjekter som ble stoppet var det mangeårige Helikopter 90-prosjektet 

(forsvarshelikoptre produsert gjennom et NATO-prosjekt) og det påbegynte 

Archer-prosjektet (et prosjekt for å utvikle kanoner i samarbeid med Sverige). 

De sistnevnte prosjektene ble imidlertid ikke stoppet som følge av KS-

rapporter, men som følge av betydelige mangler og kostnadsøkninger for 

Helikopter 90-prosjektet, og fagmilitære vurderinger for Archer-prosjektet 

(Bentzrød, 2013; Gjetnes, 2022; Intervju 12, 2022).  

Dersom det er ett departement som kunne være i stand til å stoppe et 

investeringsprosjekt, burde Finansdepartementet være en nærliggende 

kandidat. Imidlertid er det ifølge vårt datamateriale sjelden 

Finansdepartementet har bidratt til å stoppe et ifølge KS-rapportene 

samfunnsøkonomisk ulønnsomt prosjekt. Det kunne derimot påvirke de 

økonomiske rammene og tidsrammene i prosjektet (intervju 8). Derfor var det 

ekstra viktig for informantene, spesielt statssekretærene, å sette seg nøye inn i 

prosjekter som det var kommet kritiske innvendinger til, enten det var 

kommet gjennom medieoppslag, fra andre partier eller fra konsulentene bak 

kritiske KS1- og KS2-rapporter. Dersom et prosjekt skulle stanses, var det 

viktig å ha svært gode grunner til dette (Intervju 19, 2022).17  

 
16 Se også https://no.wikipedia.org/wiki/Rogfast.  
17 Et eksempel på en svært god grunn i dagens situasjon nevnt i intervjuene er endrete 

rammebetingelser på grunn av økte forsvarsutgifter som følge av Russlands angrep på 

Ukraina fra februar 2022 og etterpå. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Rogfast
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Prosjekter med forventning om store kostnadsoverskridelser har lavere 

sannsynlighet for å bli iverksatt, men hvorvidt dette skjer kommer også i stor 

grad an på det politiske klimaet rundt dette prosjektet. Når sterke parter gir 

stor støtte til et prosjekt, blir prosjektets kostnader mindre viktige, for 

spissformulert: ‘det er det politiske regnestykket som er det regnestykket som 

avgjør ting’ (Intervju 11, 2022). Andre informanter pekte mot det samme: 

Er det godt politisk forankret så er det veldig mye som skal til for å 

endre den enigheten. Og sannsynligvis er det ingen prosjekter som blir 

stoppet på grunn av en negativ rapport dersom man har bestemt seg 

politisk (Intervju 20, 2022).  

Jordal mfl. (2018) har sett litt på mulige årsaker til at prosjekter i statens 

prosjektmodell blir stoppet, endret eller lagt på vent. De finner at ganske 

mange av disse har vært utsatt for en kritisk KS1 som har stilt spørsmål ved 

behovet/ nytten, økning i kostnaden, organisering eller teknologivalg. 

Forskerne konkluderer derfor ganske klart med at KS-ordningen har bidratt til 

å forbedre prosjektene. En svakhet ved framgangsmåten er imidlertid at de 

kun ser på beslutningsgrunnlaget for de prosjektene som har møtt motstand, 

de sammenlikner ikke disse med de som har blitt videreført uten endringer. 

Derfor er det vanskelig å si i hvilken grad KS-ordningen i stort utgjør en 

barriere mot at tvilsomme prosjekter som blir evaluert i statens prosjektmodell 

blir gjennomført. Det virker imidlertid sannsynlig at KS-ordningen bidrar til at 

mange prosjekter blir endret på ulike måter som en konsekvens av de kritiske 

merknadene som kommer når prosjektene kvalitetssikres (Samset & Volden, 

2013b).  

4.3. Styrker ved dagens KS-ordning 

4.3.1. Gir en ryddigere prosess og høyere kvalitet 

Informantene uttrykte alle som én at det er viktig å få eksterne blikk for å 

kvalitetssikre kostnader, sjekke konsepter, og få mest og best mulig fakta på 

bordet i store statlige investeringsprosjekter, slik at folk kan være trygge på at 

prosessen gjøres på en god og forutsigbar måte (Intervjuer, 2022). Kvalitets-

sikringsrundene var også nyttige for å unngå feilinvesteringer, at staten bruker 

mye penger på noe som ikke blir noe av (Intervju 15, 2022) og situasjoner der 

‘bukken passer havresekken’ – som sannsynligvis i større grad ville vært tilfellet 

der KS-ordningen hadde vært organisert som ordinære sektorvise prosesser 

(Intervju 17, 2022). KS-rapportene er ‘ubehagelig effektive,’ og motvirker også 

dårlige beslutninger i prosesser der ‘alle går i takt’ (Intervju 15, 2022) gjennom 
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at man har sjekkpunkter i den politiske prosessen. I tillegg skal de bidra til å 

holde kostnadene nede (Intervju 19, 2022) gjennom at de ved å stille legitime 

spørsmål virker ‘skjerpende’ (Intervju 8, 2022). KS-prosessene kan også 

avdekke viktige forhold som ikke tidligere er blitt drøftet (Intervju 16, 2022). 

Våre informanter var nesten unisont positive til disse aspektene, for eksempel:   

Men jeg opplever det ikke som bare nyttig, men veldig nyttig. Og det 

sier jeg fordi det gir et blikk utenfra som en har veldig behov for, 

fordi når en sitter i et fagdepartement så vil en bli veldig låst til en 

del av de politiske utsagnene og løftene - det er veldig lett å love og ha 

ambisjoner i ulike retninger (Intervju 13, 2022). 

En grunn til dette er at underliggende etater, som direktorater, byråkrater og 

topp-politikerne selv kan ha (sterke) preferanser for bestemte løsninger og at 

et blikk utenfra da kan hjelpe departementet å få en realitetsorientering 

(Intervju 7, 13, 15, 2022). Videre oppleves KVU-ene som politisk svært nyttige 

fordi ulike løsninger blir diskutert opp mot hverandre (Intervju 13, 2022). 

Flere påpekte at prosessene gjør at prosjektene totalt sett blir bedre, selv om 

de kan oppleves som strevsomme og forsinkende underveis (Intervju 8, 10, 11, 

12, 13, 17, 2022). En grunn til at prosjektene blir bedre er at prosessene prøver 

å være objektive gjennom at vurderingene gjøres av uavhengige tredjeparter i 

KS1 og KS2, når eksterne kvalitetssikrere er inne. Kvalitetssikringsprosessene 

hjelper regjeringen med å finne beste løsning, uavhengig av hvordan det 

politiske landskapet ser ut (Intervju 12, 17, 18, 2022). Videre er disse proses-

sene fra regjeringshold helt nødvendige for å forebygge store 

kostnadsoverskridelser som da eventuelt må dekkes inn gjennom å ta penger 

fra andre budsjetter, noe som alltid er ugreit (Intervju 15, 2022).  

Kvalitetssikringsordningen bidrar til å sikre legitimitet gjennom at prosessen 

blir grundigere før store investeringsprosjekter besluttes. Videre er det naturlig 

og viktig fra et demokratisk perspektiv (Intervju 6, 7, 2022). Satt på spissen: 

‘Det er bare Nord-Korea og Kina som får til å gjøre ting raskt og effektivt’ 

(Intervju 6, 2022). Å få beregnet kostnadene ved ulike prosjekter har også vært 

viktige for å se hva samfunnet har råd til innenfor et budsjett, samt undersøke 

hvordan prosjekter eventuelt kan gjøres rimeligere (Intervjuer, 2022). En 

annen positiv side ved kvalitetssikringsrapportene var at de kunne gi innspill til 

hvordan ulike prosjekter kunne nedskaleres og avdekke innsparingspotensialer 

(Intervju 8, 2022).  
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[…] jeg synes jo at KS1 og KS2 er gode regimer, for tross alt gir det 

oss en bedre føring. Men det politikerne sliter med er at det oppleves 

som ekstrarunder (Intervju 5, 2022).  

4.3.2. Kompetente departementer, fagetater og konsulenter 

Politikerne vi intervjuet har stor tiltro til systemet: a) underliggende etater, b) 

de eksterne konsulentene som kvalitetssikrer (de fleste, men ikke alle 

informantene), og c) byråkratene (nevnt spesielt fra dem som representerte 

regjeringen) (Intervjuer, 2022).  

Våre informanter har gjennomgående stor respekt for og tillit til aktørene som 

utfører eller bestiller KVU-er, KS1- og/eller KS2-rapporter, samt de eksterne 

konsulentene (Intervju 1, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 2022). 

Byråkratene i departementene fikk mye ros for sin kompetanse og sterke 

innsats. Den solide kompetansen og engasjementet til eget embetsverk ble 

nevnt av flere som en betydelig fordel i denne prosessen. Disse bidro også til 

kontinuitet i oppfølgingen på tvers av ulike regjeringer (Intervju 5, 12, 14, 17, 

19, 20, 2022). De eksterne konsulentene som står bak KS-rapportene og de 

statlige etatene som står bak KVU-ene oppfattes også stort sett som svært 

dyktige. En informant mente også at det var mer hensiktsmessig å bruke 

eksterne krefter enn interne, fordi det ikke ville gi mening kostnadsmessig å 

holde seg internt med all den tiltrengte kompetansen (Intervju 18, 2022).  

Vi har ingen kompetanse til å stille spørsmål til metoder eller 

grunnlag som sådan, det er jo en stor tillit til underliggende etater og 

det beslutningsgrunnlaget, at det er det rette, da. […] Norge er 

gjennomsyret med tillit til det vi får fra faginstanser (Intervju 3, 

2022).  

De færreste informantene stilte spørsmål ved kvaliteten på disse rapportene. 

Den delen av analysen de ofte hadde aller mest tiltro til, var beregningene av 

kostnader (Intervjuer, 2022). Dersom de stilte spørsmål, var det generelt enten 

for å forstå dem bedre, for å holde kontroll og sjekke ting, eller fordi de ville 

gå videre med et prosjekt som utredningen viste hadde lav eller negativ nytte. I 

slike tilfeller ønsket informantene å finne mulige måter å argumentere for å 

begrunne at rapportene ikke var noen fasit. Kun noen få informanter mente at 

mange av eller enkelte av disse utredningene ikke holdt mål faglig sett (Intervju 

2, 5, 2022).  
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4.4. Svakheter ved dagens KS-ordning 

4.4.1. Generelt 

Informantene hadde mange refleksjoner om svakhetene ved dagens KS-

ordning og hvordan statens prosjektmodell kunne blitt organisert på en enda 

bedre måte. For det første mente flere informanter at prosjektene som ble 

valgt ut, i for stor grad kunne bli vedtatt på grunn av god lobbyvirksomhet av 

særinteresser. Videre kan beslutninger reelt sett bli vedtatt veldig tidlig i en 

beslutningsprosess, basert på for dårlige tall og analyser. For det tredje mente 

enkelte at konsulentselskapene ikke reelt sett er uavhengige. Mangler i de 

samfunnsøkonomiske analysene ble for det fjerde trukket frem av mange av 

informantene. For det femte påpekte flere informanter at KS-rapportene 

generelt hadde stort forbedringspotensial i sin formidling. For det sjette var 

det flere som ønsket at prosessen kunne blitt organisert bedre. Til sist var 

andre mulige svakheter som ble trukket frem: at statens prosjektmodell er 

avhengig av en god bestilling fra departementene, at statens prosjektmodell 

gjør at beslutningsprosessene tar lengre tid, og også at et prosjekts kostnader 

ofte undervurderes (Intervjuer, 2022). 

4.4.2. Utsatte for særinteressers lobbyvirksomhet 

Informantene ga uttrykk for å bli utsatt for stor lobbyvirksomhet i ulike sam-

menhenger når det gjelder beslutninger om store statlige investeringer, eller 

store planprosesser slik som i partiets arbeid med Nasjonal transportplan 

(Intervju 1, 2022). Enkelte prosjekter ble forstått som et resultat av meget godt 

lobbyhåndverk fra for eksempel lokale ordførere, slik som Stad skipstunnel (se 

også Vedlegg 5). Fra tidlig i prosessene utsettes stortingsrepresentantene for 

lobbyvirksomhet fra særinteresser, noe som kan bidra til å gjøre de politiske 

prosessene bedre, men også gjøre at de blir preget av smale interesser 

(Intervjuer, 2022). 

Flere informanter peker på at mange beslutninger reelt sett tas ganske tidlig i 

utredningsløpet til et prosjekt, i den forstand at det er vanskelig å stoppe eller 

endre prosjektet når utredningene først er i gang. På grunn av dette er det 

risiko for at (spesielt ressurssterke) særinteresser vinner frem. I den første 

delen av planleggingsprosessen er ofte en del kritiske motstemmer lite aktive. 

Dette kan for eksempel gjelde interessenter som ønsker å ivareta natur- og 

miljøhensyn. Dermed kan prosjekter som egentlig ikke er spesielt gode, likevel 

komme langt i en beslutningsprosess, og nærmest bli oppfattet som vedtatt før 

det stilles viktige kritiske spørsmål.  
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En annen uheldig faktor av kan være at kommunene kan ha mye makt under 

utredningsfasen: Ifølge en informant kan de blant annet gjøre reguleringer av 

areal og andre tiltak for å tilrettelegge slik at analysene i en KVU vil peke i 

retning av deres foretrukne konsepter (Intervju 5, 2022). Vi er imidlertid usikre 

på hvor stor makt kommuner kan ha i utredningsfasen generelt.  

I et demokrati er særinteresser og deres lobbyvirksomhet viktig av mange 

grunner. Det er grunn til å tro at KS-ordningen, siden Finansdepartementet er 

medbestiller av KS-utredninger og disse utføres av uavhengige konsulenter, til 

en viss grad utgjør en motvekt til at beslutninger blir for preget av særinter-

essene til ulike aktører. Samtidig kunne en nok gjort mer for å gjøre KS-

ordningen enda mindre sårbar for innflytelse fra særinteresser og deres 

lobbyvirksomhet.  

Når en KVU settes i gang, har gjerne sentrale parter allerede en klar idé og 

plan om hva de ønsker at skal bli gjort (Intervju 16, 2022). Dette gjelder også 

storstilte planer, slik som det en informant kalte ‘motorveiplanen,’ altså målet 

om at nye veier skal bygges ut som motorveier med fire felt og 110 km/t i 

fartsgrense, som et mindretall av partiene er bak (Frp), men som kan komme 

langt i gjennomføringen, fordi disse partiene for eksempel har hatt 

samferdselsministeren og også har fått et meget godt samferdselsbudsjett 

(Intervju 2, 2022).  

Måten statens prosjektmodell er organisert på gjør beslutningsprosessene til 

dels personavhengige – at utfallene påvirkes av om det kommer inn stortings-

representanter og andre som har tid, krefter og kompetanse nok til å bry seg 

og stille kritiske spørsmål (Intervju 2, 2022). Noen tilfeller hvor alle KVU-er 

og KS-rapporter har vist negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men der 

prosjektet likevel er blitt vedtatt og igangsatt, blir forklart med dyktig 

lobbyarbeid fra ulike særinteresser (Intervju 7, 2022). Et eksempel flere har 

nevnt er Stad skipstunnel (for eksempel Intervju 1, 5, 7, 2022).18 I enkelte 

prosjekter er det involvert stortings- og regjeringsrepresentanter som tidligere 

har arbeidet som lobbyister for ulike store investeringsprosjekter. Dette bidrar 

til at disse prosjektene enklere får støtte på Stortinget og i regjeringen 

(Intervjuer, 2022).  

 

 
18 Se også Vedlegg 5.  
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4.4.3. Beslutningsprosessen kunne vært organisert bedre  

Flere informanter mente at selve prosessen der politikerne vedtar ulike store, 

statlige investeringer kunne vært organisert bedre. En kritikk fra noen 

informanter var at siden prosjekter ofte reelt sett (politisk sett) vedtas svært 

tidlig i den formelle beslutningsprosessen, kan det gi uheldige utslag (Intervju 

2, 5, 12, 2022). Trass innføringen av statens prosjektmodell, mener 

informantene at store prosjekter likevel noen ganger planlegges uten grundig 

(nok) utredning og debatt: 

[…] så tar en kanskje beslutninger på tidspunkter, reelle 

beslutninger i de politiske prosessene før en vet kostnaden på ting. 

Sånn at når en gjør konseptvalg, og det kanskje er fire konseptvalg 

på det tidspunktet og veldig dårlige økonomiske analyser som ligger 

til grunn. Ofte, hvis du ser på mange prosjekter, er det da en tar 

beslutningen’ (Intervju 5, 2022).  

I flere prosjekter har ifølge flere informanter ikke risikofaktorene blitt 

undersøkt og drøftet godt nok, noe som har bidratt til enorme overskridelser 

av vedtatte budsjetter og at politikerne får mindre tillit til KS-rapportene. 

Informantene har imidlertid ikke spesifisert om det er overskridelser av de 

opprinnelige budsjettene før de ble justert, og/eller er overskridelser av 

endelige vedtatte budsjetter (Intervjuer, 2022). Dette gjelder ikke minst i 

jernbanesektoren (Intervju 9, 2022). Hvorvidt risikofaktorer blir undersøkt og 

drøftet på en adekvat måte kan være et relevant tema for 

følgeforskningsstudier. Ifølge en informant hender det at politikerne vedtar 

investeringsprosjekter som ikke er optimale, fordi de involverte aktørene er 

redde for at pengene ellers vil gå til andre prosjekter (Intervju 2, 2022). Dette 

resonnementet virker å få en viss støtte fra andre informanters utsagn 

(Intervju 6, 2022). En informant mistenkte at prosjekter kunne bli estimert til å 

være rimeligere enn det personene som ledet prosessene trodde, for at 

prosjektene lettere skulle oppnå politisk støtte, for med politisk støtte kunne 

‘bordet fange’ og prosjektene ofte bli gjennomført likevel, uavhengig av 

eventuelle kostnadsoverskridelser (Intervju 17, 2022).  

Premissene for KVU-en diskuteres ifølge enkelte informanter sjelden, selv om 

det kan være god grunn til å stille spørsmål ved flere av premissene, slik som 

ved ‘fire felts motorvei i 110 hele veien fra Oslo rundt spissen av Norge og til 

Stavanger’ (Intervju 2, 11, 2022). Noen informanter mente at tidsverdiene fikk 

uforholdsmessig stor vekt i beslutningsgrunnlaget for transportprosjekter, slik 

at prosjekter som kunne spare reisetid for folk oftere ville ende med å bli 



64 

Concept rapport nr. 72 

regnet for å være samfunnsøkonomisk lønnsomme (Intervju 2, 11, 2022). I 

tillegg stiller en seg spørsmålet hva nytteverdien egentlig er, og om samfunnet 

alltid blir bedre jo raskere transporten går fra A til B (Intervju 11, 2022).  

Én informant mener også at politikere som ikke sitter i regjeringen kommer 

for sent ‘på ballen’ i store statlige investeringsprosjekter, som med fordel 

kunne vært belyst gjennom en bred nasjonal debatt i Stortinget før de ble 

utviklet ferdig:  

[…] Stortinget får […] i stor grad prosjekter som er ferdig tygd og 

de kan ikke påvirke konseptene. Og det gjør jo at det er veldig, 

veldig vanskelig, og på toppen av det hele så har vi fått Nye Veier19-

konstruksjonen som gjør at vi ikke har politisk styring på 

prioriteringen heller lenger (Intervju 2, 2022). 

Det blir brukt store ressurser på en KVU og KS1, men de drøftes likevel ofte 

ikke i dybden på Stortinget. Når KS1 i transportprosjekter kommer til 

stortingspolitikerne, har de gjerne vært gjennom en langvarig debatt mellom 

ulike departementer, uten at stortingspolitikerne nødvendigvis er klar over 

dette (Intervju 4, 2022, også nevnt i et senere intervjuer).  

 […] Vi får aldri noen særlige muligheter til å gå inn i store 

prosjekter unntatt når det gjelder NTP som er hvert fjerde år. Det 

kan være et flere milliarders prosjekt som er på konseptnivå, ikke 

sant? Hvilke valg skal vi ta da? (Intervju 2, 2022). 

En respondent reflekterte at i NTP-prosessen kunne ulike departementer stå 

mot hverandre fordi fagdepartementet ‘eide’ KVU-en og forsvarte den, mens 

Finansdepartementet ‘eide og forsvarte’ innholdet i KS1 og KS2 (Intervju 4, 

2022). Mange fagdepartementer likte ikke denne gjennomgangen fra 

Finansdepartementet, at prosjektene deres ble ‘tittet i kortene og ble vurdert’ 

(Intervju 17, 2022). Denne ‘revirtenkningen’ mellom Finansdepartementet og 

fagdepartementet kunne også føre til dragkamp som ble oppfattet som lite 

 
19 Imidlertid virket flertallet av informantene våre å være fornøyde med 

nykonstruksjonen Nye Veier, spesielt informantene fra høyresiden av det politiske 

spekteret (Intervjuer, 2022). For eksempel mente de at politikerne ikke hadde fått 

mindre makt fordi de fortsatt bestemmer hvilke strekninger som skal bygges ut 

(Intervju 5, 2022). Videre beskrev to informanter opprettelsen Nye Veier som 

rasjonelt fordi samfunnsøkonomiske kriterier skulle ligge til grunn for rekkefølgen av 

prosjekter som ble igangsatt der (Intervju 5, 7, 2022).  
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meningsfull og sløsing med tid (Intervju 4, 8, 2022): ‘Det blir for mye debatt 

og for lite dialog’ (Intervju 8, 2022).  

4.4.4. Varierende tillit til konsulentselskapene  

Hovedtendensen i vårt intervjumateriale er som nevnt at informantene har 

tillit til kvalitetssikrernes kompetanse og integritet. Noen informanter mener 

likevel at konsulentselskapene/institusjonene som utfører kvalitetssikringene 

ikke er uhildet og at de skriver det de tror at oppdragsgiverne ønsker å høre. 

Ifølge dette synet kan selskapene/institusjonene være motivert av å få nye 

oppdrag fra fagdepartementene i framtida, selv om én av de to 

oppdragsgiverne for KS-rapportene her er Finansdepartementet og dermed 

skal være nøytral (Intervju 2, 8, 11, 13, 2022). Et mulig eksempel som nevnes 

er at det kombinerte jernbane- og veiprosjektet Ringeriksbanen/E16 blir 

anbefalt i KS2-utredningen, trass i at det underveis i utredningen ‘slaktes’ 

(Intervju 2, 2022). Én informant mener at veldig mange av KVU-ene og KS1-

rapportene har vært laget av de samme fagmiljøene, og at det at det stort sett 

var de samme konsulentselskapene som har fått utredningsoppgavene i 

transportsektoren, gjør at tilliten til konklusjonene ble lavere (Intervju 4, 2022).  

4.4.5. Mangler i de samfunnsøkonomiske analysene 

Trass i at politikerne ofte etter egne utsagn stiller få spørsmål ved de 

samfunnsøkonomiske analysene, mener de at utredningene kan være 

mangelfulle (Intervjuer, 2022). Vi gjengir her noen synspunkter, som vi 

understreker at er informantenes egne og basert på deres inntrykk og forståelse 

av analysene. Vi kommenterer noen av påstandene i kapittel 4.6.  

Og selv om en driver samfunnsøkonomisk analyse så er det mange 

som har stor skepsis til både kriteriene bak en samfunnsøkonomisk 

analyse og utformingene av dem (Intervju 4, 2022). 

Mange informanter hadde en kritisk distanse til nytte-kostnadsanalysene i 

beslutningsgrunnlagene (Intervjuer, 2022), for eksempel:  

De samfunnsøkonomiske analysene er mer skrivebordsøvelser med 

tall enn virkeligheten […] De har en firkantet økonomisk forståelse 

av hva man får igjen. Men som politiker må man også ta hensyn til 

andre faktorer som bidrar, slik som at næringslivet får kortere og 

raskere transportveier, det at folk som reiser langs E6 får en tryggere 
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reisevei som er mindre ulykkesutsatt, og så videre (Intervju 20, 

2022).  

For eksempel mener én informant at langsiktig kostnadsutvikling av ulike 

prosjekter bør drøftes på en mye bedre måte enn i dag (Intervju 11, 2022). Et 

stort flertall av våre informanter i transportsektoren understreker at KVU-ene 

og KS-rapportene mangler gode indikatorer for faktorer de oppfatter er viktige 

å vurdere i utbyggingssaker (Intervjuer, 2022). Dette gjelder også i noen grad i 

de øvrige sektorene, selv om utbyggingene der ofte skiller seg fra samferdsels-

investeringer når det gjelder miljøeffekter, med mer.  

En rekke informanter peker på faktorer og effekter som de mener ikke blir 

berørt, analysert eller drøftet på en meningsfull eller tilstrekkelig måte i 

utredningene under statens prosjektmodell. Blant faktorene som nevnes finner 

vi klimaeffekter, naturverdier, langsiktige og kortsiktige miljøkonsekvenser, 

arealbruk, jordvern, støy, og kulturverdier (Intervju 2, 4, 6, 7, 9, 11, 20, 2022). 

Flere informanter hevder også at næringsutvikling og verdiskaping i for liten 

grad blir fanget opp i analysene, og at dette fører til lavere investeringer enn 

man ellers kunne hatt. Miljøpartirepresentantene, det vil si representantene fra 

SV, Venstre og MDG, nevnte særlig manglende verdsetting og/eller drøfting 

av naturverdier og klimaeffekter som et stort problem ved de 

samfunnsøkonomiske analysene slik de utføres i dag. Disse informantene 

mener viktige negative aspekter ved ulike utbyggingsprosjekter ikke blir 

tilstrekkelig belyst. Ifølge disse informantene undervurderes både kortsiktige 

og langsiktige miljøkonsekvenser ofte, med konsekvens at prosjekter fremstår 

som bedre enn det de egentlig er for samfunnet (Intervjuer, 2022). Et 

eksempel:  

Arealet var ikke vurdert i det hele tatt, ikke nevnt i NTP. Altså i 

2021 så nevner man ikke i det hele tatt Naturpanelets advarsel, det 

er ca. 14 000 vitenskapelige papere som sier at det er 

arealforvaltningen som er den største trusselen mot menneskeheten 

ved siden av klimaendringene. Og stammen av dyr og insekter og så 

videre stuper, ja er halvert på 40 år (Intervju 2, 2022).  

Videre står ulike prosjekter i åpenbar motstrid når det gjelder Stortingets 

vedtak, for eksempel å overføre mer transport av gods fra vei til sjø: 

 […] det å bruke 340 milliarder på å bygge fergefri E39 er jo å 

investere 340 milliarder i å redusere godstransport på sjø (Intervju 

11, 2022).  
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Verdsetting av naturverdier er en mildt sagt krevende økonomisk øvelse. En 

informant fra høyresiden av det politiske spekteret hevdet at mulige 

konsekvenser av økt vektlegging av klima- og naturverdier i nytte-

kostnadsanalysene ville være at ingen utbyggingsprosjekter i Norge blir 

samfunnsøkonomisk lønnsomme siden naturverdiene er så enormt høye 

(Intervju 20, 2022). En annen informant fra høyresiden mente at naturverdier 

derimot noen ganger ble vektet for høyt slik at veier har måttet legges om for å 

beskytte naturverdier og dermed fått uforholdsmessig store ekstrautgifter 

(Intervju 18, 2022). Samtidig påpekte andre fra høyresiden at 

nyttekostnadsanalyser i seg selv er en krevende øvelse (Intervjuer, 2022), for 

eksempel: ‘Det å veie pris opp mot nytte, det er fryktelig vanskelig, altså’ 

(Intervju 19, 2022). 

En informant fra venstresiden var kritisk til prissetting av naturverdier fordi 

det kan innebære en risiko for at de ikke verdsettes høyt nok, dersom måten 

det gjøres på ikke er god nok, og at partiet derfor foretrakk ikke å verdsette 

naturverdier i samfunnsøkonomiske analyser. Mange verdier i naturen kjenner 

vi ikke til enda heller, slik som verdien av økosystemtjenester, noe som bidrar 

til at korrekt verdsetting vil være vanskelig å få til. I tillegg argumenterer denne 

informanten for at korrekt verdsetting av naturverdier kan bli en uforholds-

messig ressurskrevende øvelse. Per i dag kan verdsetting til og med der det 

finnes mye erfaring med dette, slik som når det gjelder klimagassutslipp, likevel 

bidra til for lave kalkyler dersom for lave karbonpriser legges til grunn. Likevel 

påpeker informanten at kvantifisering kan ha mye for seg, for eksempel for å si 

hvor mange prosent av en naturtype som vil bli truet av et inngrep, hvor mye 

av en art som vil forsvinne som resultat av et tiltak, og så videre (Intervju 6, 

2022).  

En annen kritikk av beslutningsgrunnlaget fra venstresidens representanter er 

at det ikke berører fordelingseffekter, slik som mellom regioner, ulike 

aldersgrupper, ulike yrkesgrupper, og så videre (Intervju 6, 2022). De savnet 

også diskusjon av andre effekter ved tiltakene: Dersom hovedferdselsårer 

legges til nye traseer, for eksempel innenlands i stedet for rundt kysten av 

Agder, vil bosetting og næringsvirksomhet gradvis legges der den nye veien er 

og føre til byspredning og mindre aktivitet og færre arbeidsplasser i kystbyene 

på Sørlandet. Politikerne trenger derfor å stille seg store spørsmål som: 

‘Hvordan vil vi at næringsutviklingen skal skje? Hvor skal arbeidsplasser 

etableres? Hvor skal vi bygge boliger?’ (Intervju 2, 2022 og andre intervjuer).  

Representantene fra høyresiden av det politiske spekteret og fra 

Arbeiderpartiet savnet mer og bedre drøfting av investeringsprosjekters 
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positive effekter på bosetting, samferdsel i en region, lokalt næringsliv, og 

trygghet i trafikken, spesielt i Nord-Norge (Intervju 1, 18, 20, 2022). Et 

eksempel er verdien av en vei der fisk for ‘enorme verdier’ fraktes for å nå 

markedene, og også verdien av god vei for lokalmiljøet (Intervju 1, 2022). I 

tillegg kunne aspekter ved prosjekter, slik som ‘å rydde opp i kø, kork og kaos’ 

ifølge en informant fra høyresiden få for lite vekting sammenliknet med 

tidsbesparelsen et tiltak kunne gi (Intervju 18, 2022). Det er ikke kun lav 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjekter i Nord-Norge: Prosjekter som 

har enorm betydning i sør, slik som Operatunellen i Oslo, hadde også ifølge 

analysene lav samfunnsøkonomisk lønnsomhet: ‘Det er nesten ikke noen 

steder det går flere biler i døgnet’ (Intervju 18, 2022). Å inkludere de positive 

effektene av ulike tiltak vil bidra til vesentlig mer positiv samfunnsøkonomisk 

verdsetting enn det som fremgår av dagens beregninger, hevdet noen 

informanter (Intervju 1, 18, 20, 2022).  

Selv om det bor få personer et sted, for eksempel i mange deler av Nord-

Norge, så er nytten av en utbygging for disse høy, for eksempel når det gjelder 

å forbedre hovedferdselsårer som alle benytter for å komme seg frem. 

Prosjekter kan derfor forsvares på grunn av deres egenverdi, selv om de ut ifra 

ekspertberegninger ikke har netto positiv samfunnsøkonomiske nytte, 

understreket to av informantene (Intervju 1, 20, 2022). Enkelte utredninger 

kunne med fordel ha satt seg bedre inn i lokale forhold, understreket en annen 

informant (Intervju 12, 2022). 

Relevante berørte parters interesser blir ikke nødvendigvis drøftet i 

beslutningsgrunnlagene, selv om et prosjekt i høyeste grad ville påvirke 

velferden til disse aktørene, påpekte enkelte av høyresidens informanter. Når 

det gjelder justissektoren, var det ikke alltid at konsekvenser for viktige parter 

utenfor sektoren selv var inkludert i en KVU, slik som for publikum, de 

ansatte, politiet, næringslivet og andre, selv om de i høyeste grad påvirker hvor 

produktivt samfunnet er, slik som deres reisevei til for eksempel et fengsel 

(Intervju 13, 2022). I noen sektorer var det også slik at det var nettopp de ikke-

prissatte virkningene av et tiltak som var de sentrale, dermed blir det vanskelig 

å si noe klart om samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  

For investeringer i et digert nytt bygg ved Universitetet i Oslo eller en 

campus for NTNU dominerer de ikke-prissatte effektene i 

avveiningen totalt. Så der er rett og slett ikke kost/nytteanalysen 

veldig hjelpsom for å få fram hva som er nytten (Intervju 8, 2022). 
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Konsekvensen av dette er at KS-prosessen ifølge en informant ‘mangler en 

politisk legitimitet’ i undervisnings- og forskningssektoren blant annet fordi 

bygninger skal muliggjøre forskning av høy kvalitet og relevans, gi 

møtepunkter mellom studenter fra ulike studieretninger, innovasjon, og så 

videre. Det er svært vanskelig/umulig å tallfeste den samfunnsøkonomiske 

nytten av slik forskning (Intervju 8, 2022). Nyttekostnadsanalyser fungerer 

bedre i transportsektoren enn i andre sektorer fordi det er enklere å prissette 

virkningene der, påpekte to informanter. De mente også at det viktigste er å 

håndtere kostnadsanslagene, heller enn for å komme med vurderinger av hva 

som er best for samfunnet (Intervju 1, 8 og 9, 2022). At de 

samfunnsøkonomiske analysene ikke var tilstrekkelig dekkende er altså en 

kritikk som (i ulike former) går igjen i vårt intervjumateriale.  

Én informant fra høyresiden hadde imidlertid en annen oppfatning: at 

analysene kunne favne for vidt gjennom at miljøvirkninger fikk for mye 

oppmerksomhet, og at miljøvirkninger heller kunne blitt vurdert som en ‘noe 

mer separat prosess’ (Intervju 16, 2022). Videre mener noen informanter at det 

i enkelte utredninger blir gjort sammenlikninger som ikke er reelle, og som 

dermed fremstiller prosjekter som bedre enn de egentlig er, i en nytte-

kostnadsanalyse. En informant understreket for eksempel at å sammenlikne 

bilvei med ferger med konvensjonelle motorer er uheldig når fergene i Norge 

blir elektriske i stor skala og derfor utgjør det mest relevante 

sammenlikningsgrunnlaget (Intervju 2, 2022).  

4.4.6. Formidling av KS-rapportene 

Informantene mente generelt at rapportene trengte å bli mer leservennlige for 

en allment opplyst person, og at rapportene kunne være vanskelige å forstå:  

[….] De er ikke enkelt skrevet, for å si det rett ut, de er ikke veldig 

folkelig skrevet. Det er ganske mye tekst der som du skal være godt 

inne i stammespråket innenfor de forskjellige tingene hvis du skal 

forstå dem. Og der synes jeg vi har en jobb å gjøre i forhold til å 

alminneliggjøre disse rapportene (Intervju 7, 2022). 

Flere informanter mente at rapportene var krevende å forstå, og at de var 

prisgitt gode oppsummeringer enten i rapporten (Intervju 11, 2022) eller fra 

andre hold, slik som fra embetsverket for statssekretærenes del (Intervju 13, 

17, 19, 2022). De ble av flere oppfattet som en obligatorisk øvelse i å lese 

dokumenter som ble opplevd som ‘tekniske,’ ‘tørre,’ og for mange også 

‘vanskelige å forstå’ og var skrevet på ‘samfunnsøkonomisk stammespråk.’ 
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Andre informanter leste derimot rapportene med interesse og ga uttrykk for at 

de forsto innholdet i de samfunnsøkonomiske analysene. Det siste gjaldt særlig 

dem som hadde økonom-bakgrunn, det vil si cirka en fjerdedel av utvalget 

(Intervjuer, 2022).  

Informantene som oppfattet at rapportene er lite tilgjengelige, understreket 

også at de har forståelse for at det kan være krevende å overholde faglige 

standarder samtidig som man formidler godt til ikke-eksperter. Flere foreslo at 

et mulig kompromiss er å gjøre rapportsammendrag og liknende enda mer 

allment tilgjengelige, slik at konsulentene sikrer at de fleste lesere kan få en god 

forståelse av funnene (Intervjuer, 2022).20,21 Dette er også i tråd med rådene til 

Kvalheim (2015).  

Én informant understreket at hen opplever rapportene som solid faglig hånd-

verk, men at konsulentene har lite forståelse for den politiske virkeligheten der 

rapportene kan bli tatt i bruk. Videre mener vedkommende at også rapport-

sammendragene er skrevet slik at det er enkelt for særinteresser å håndplukke 

enkeltstående elementer eller utsagn og tolke det til fordel for sitt syn. Dette 

kan motvirkes ved at formidlingen av rapportenes funn blir gjort slik at de er 

mindre sårbare for slik strategisk atferd. Eksempelvis bør konklusjoner og 

sammendrag fortelle både hva rapportene viser, og hva de ikke viser, foreslår 

hen. Dette innebærer at forfatterne av en KS-rapport forsøker å forutse 

hvordan særinteresser på uriktig grunnlag kan forsøke å ta rapporten til inntekt 

for sitt syn, og imøtegå slik strategisk bruk allerede når konklusjonen skrives 

(Intervju 8, 2022).  

4.4.7. Andre mulige svakheter ved KS-ordningen 

En informant mente at beslutningsprosessene kunne være litt for avhengige av 

at embetsverket i departementene og direktoratene gjorde en god jobb: ‘Så litt 

for ofte er vi nok avhengige av at embetsverket har både gitt oppdraget på en 

klok måte og stilt de gode spørsmålene i prosessen.’ Samme informant påpekte 

at oppdragsbeskrivelsene fra departementene eller underliggende etater ikke 

alltid var gode nok (Intervju 13, 2022).  

 
20 Under enkelte intervjuer nevnte vi og beskrev multikriterieanalyse overordnet som 

et mulig virkemiddel å benytte i tillegg til nytte-kostnadsanalysene, siden dette er blitt 

drøftet tidligere. Se: Minken mfl. (2014). Enkelte av informantene som fikk beskrevet 

dette syntes det hørtes fornuftig ut (Intervjuer, 2022), andre var usikre (Intervju 1, 

2022).  
21 De nye supersidene i KS-utredningene kan bidra til å gjøre formidlingen bedre.  
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En annen ulempe var at utredningene av enkelte ble ansett for å være kostbare 

(Intervju 14, 18, 2022). Noen tenkte også at en ulempe ved ordningen var at 

prosjekter tar mer tid (Intervju 4, 14, 15, 2022), at KS1 og KS2 forlenget 

prosessen kraftig mellom KVU og igangsetting av et prosjekt (Intervju 18, 

2022). Som eksempel nevnte en informant at det hadde tatt mye lengre tid å 

anskaffe nye redningshelikoptre nå enn på 1970-tallet: rundt 18 år (2002–2020) 

mot 2-3 år (1970–1972) (Regjeringen, 2020; Wikipedia, 2022). Informanten 

siterte en statsråd som hadde sagt at: ‘Alle prosjekter blir stoppet i KS2 i vår 

tid’ (Intervju 15, 2022), så kritiske KS2-evalueringer ble åpenbart oppfattet 

som vanlig en periode. Noen informanter mener at KS1 og KS2 kunne gått 

mer parallelt (Intervjuer, 2022). Beslutningsgrunnlagene for ulike prosjekter 

har ikke forhindret at mange prosjekter under statens prosjektmodell har fått 

økte kostnader sammenliknet med tidligere kostnadsanslag. Dette gjør som 

nevnt at flere topp-politikere ikke har den største tiltroen til utredningenes 

økonomiske vurderinger (Intervju 4, 9, 2022, nevnt i flere intervjuer).22  

Noen informanter synes også det er rart at kostnadene ofte blir undervurdert 

på et tidlig stadium, og lurte på om dette var gjort strategisk av fagfolk for å få 

prosjektene til å fremstå som rimeligere og mer attraktive enn de egentlig var. 

Flere informanter impliserte at dersom et prosjekt først ble videreført, ville det 

antakelig bli gjennomført uansett; at ‘bordet fanger.’ Fra en slik synsvinkel kan 

moderate budsjetter være strategiske (Intervju 17, 2022). Imidlertid kan å 

budsjettere for lavt også innebære risiko. En informant påpekte at det var 

enklere å la prosjekter som holdt seg innenfor budsjettrammene få fortsette, 

enn dem som ikke gjorde dette (Intervju 14, 2022). Samtidig reflekterte 

informanten over at uansett om regjeringen velger å støtte et prosjekt eller ikke 

så er det risikabelt (Intervju 14, 2022). Ikke å støtte store statlige 

investeringsprosjekter utgjør også en risiko for eksempel for å få kritikk fra 

opinionen.  

Enkelte faktorer som kan være utslagsgivende for prosjekters totale kostnader 

er også bortimot umulige å forutsi. Et eksempel: Kvikkleire i grunnen under 

Moss sentrum vil gjøre at jernbanestrekningen gjennom Moss vil bli flere 

milliarder dyrere enn planlagt. Den estimerte kostnaden har gått opp fra 

opprinnelig 12 milliarder til 40 milliarder norske kroner (Intervju 5, 2022). 

 

 
22 Kun en informant nevnte et prosjekt som hadde vært flere hundre millioner kroner 

rimeligere enn det som var budsjettert (Intervju 13, 2022). 
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4.5. Informantenes forslag til forbedringer i statens 

prosjektmodell 

Basert på de kritiske kommentarene fra informantene samt deres anbefalinger 

trekker vi ut følgende forslag til tiltak for å forbedre beslutningsunderlaget i og 

bruken av statens prosjektmodell. Vi understreker at dette bygger på 

informantenes synspunkter, som ikke nødvendigvis samsvarer med våre egne:  

a) Å få på plass mer og bedre drøfting av ikke-verdsatte faktorer, 

eventuelt å prissette dem, slik som natur- og miljøverdier. Det er alltid 

en risiko for at ‘det som telles blir det som teller,’ spesielt fordi 

Finansdepartementet er opptatte av tall. Disse kritiske informantene 

mente at det trengtes bedre metoder for å vurdere naturverdier og 

andre verdier, at det burde bli informert bedre om forutsetningene for 

de ulike beregningene, de burde være mer forståelige, og så videre. 

Derfor bør innføring av et klimabudsjett og et arealbudsjett med 

tilsvarende regnskap på alle nivåer vurderes (Intervju 2, 9, 2022). 

Andre informanter ønsket innføring av bedre analyser av 

regionforstørring, å være en del av et nasjonalt og regionalt nett, og 

også ulike fordelingseffekter (Intervju 6, 18). I andres øyne burte 

næringsutvikling, næringsliv og bosetting og distriktshensyn analyseres 

(implisitt fra Intervju 2, 3, 11, 13, 18, 2022). Disse refleksjonene kan 

også ses i lys av anbefalingene fra Handberg mfl. (2022): at ikke-

prissatte virkninger av tiltak bør vurderes bedre og presenteres på en 

måte som gjør dem sammenliknbare mellom tiltak.  

b) Å gjøre noe med vektleggingen av tidsverdier slik at disse ikke blir 

så dominerende, og brukes på en mer ‘edruelig’ måte.  

c) Generelt trenger rapportene, ikke minst sammendrag og 

konklusjoner å bli enklere å forstå for ikke-økonomer. Videre kan de 

med fordel fortelle hva analysene kan brukes til og ikke, slik at de ikke 

blir misbrukt. De praktiske implikasjonene av de ulike beregningene 

kan vises bedre. I KS-rapporter kunne også disse vært bedre til å 

diskutere hva de ikke har studert og dermed hva man ikke kan trekke 

ut av rapportens analyser og konklusjoner, for å forebygge mulige 

feiltolkninger (Intervju 8, 2022). I likhet med informantene til Annema 

mfl. (2015) etterspurte våre informanter å få vite mer om de ulike 

avveiningene i transportpolitikken i kvalitetssikrings-rapportene. Våre 
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informanter ønsket også en bedre og mer forståelig presentasjon av 

analysene der politiske avveininger ble diskutert.  

d) Noen informanter ønsket også mer drøfting av usikkerhet 

(sensitivitet) i anslagene for ulike kostnader for å få vite noe om 

sannsynligheten for budsjettoverskridelser og hvordan endringer i 

beregningene kunne gi andre svar (Intervju 13, 2022). 

e) Finansdepartementet kunne dras inn tidligere i 

beslutningsprosessene og komme i inngrep med de store prosjektene 

på et enda tidligere tidspunkt (Intervju 19, 2022). Hovedregelen er at 

prosjekter som skal inn i Nasjonal transportplan for første 

seksårsperiode skal ha vært gjennom en KVU, med godkjent 

kommunedelplan, mens store statlige investeringsprosjekter som skal 

inn i Nasjonal transportplans siste seksårsperiode minst skal ha vært 

gjennom KVU og KS1 (Statens vegvesen, 2023).  

f) En mulighet er at NTP kunne vært gjeldende for en kortere periode 

enn i dag, for eksempel 6 år som i Sverige i stedet for dagens 12 år 

(Intervju 3, 2022).23 En annen informant ønsket at NTP er rullerende 

og gjorde at enkeltprosjekter ikke trenger å presenteres for Stortinget, 

og håndteres av Samferdselsdepartementet som gir Stortinget en 

status for prosjektene hvert år, inkludert hvilke prosjekter de har gitt 

støtte. I tillegg ønsket denne informanten mer fagstyre, som i Sverige 

(Intervju 5, 2022). Andre informanter ville nok være svært uenige med 

at Stortinget skulle få mindre formell makt i prosessene.  

g) En informant ønsket at embetsverket i Finansdepartementet skulle 

få en annen holdning til ikke-prissatte effekter av et infrastrukturtiltak 

og få mer respekt for at disse effektene kunne være vel så viktige, og 

like reelle som de prissatte. Samtidig kan byråkratene eller 

konsulentene som utfører KVU-er og KS-rapporter være grundigere 

på å beskrive de ikke-prissatte virkningene av ulike tiltak, slik at det 

blir enklere for embetsverket å forstå at disse virkningene også er 

viktige. Samtidig burde departementene hatt mer arbeidskapasitet, slik 

at de kunne nyttiggjøre seg informasjonen i utredningene enda bedre 

(Intervju 8, 2022).  

 
23 Dette er til en viss grad ivaretatt fra og med NTP 2022–2033 i form av at man ikke 

lenger inkluderer konkrete prosjekter med oppstart etter de første seks årene. 
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h) Politikere utenfor regjeringen bør komme tidligere på ballen når 

beslutninger skal tas, mente enkelte informanter med bakgrunn fra 

Stortinget. De mente at det er problematisk at Stortinget først 

kommer på banen når prosjekter endelig skal vedtas, for eksempel.  

i) Departementene kunne med fordel hatt mer arbeidskapasitet til å 

nyttiggjøre seg informasjonen fra beslutningsgrunnlagene. Dette 

gjelder både embetsverket og statssekretærene.  

4.6. Kommentarer til informantenes perspektiv 

I gjennomgangen av resultatene i dette kapitlet har vi forsøkt å gjengi 

informantenes perspektiv på Statens prosjektmodell basert på vår tolkning av 

datamaterialet. Selv om dette må sies å være en høyst kompetent type infor-

manter, hender det at de uttaler seg upresist om deler av statens 

prosjektmodell og det faglige grunnlaget som inngår i denne. Dette er helt 

legitimt – informantene uttaler seg om sitt perspektiv som politikere – ikke 

som byråkrater eller forskere. Det er likevel deler av resultatene som vi mener 

at det er hensiktsmessig å kommentere: 

Noe av kritikken av samfunnsøkonomiske analyser kan framstå upresis sett fra 

fagfolks ståsted. Informantene er ikke alltid like tydelige på om de mener at en 

virkning mangler i analysene, er mangelfullt analysert, eller er tillagt for liten 

vekt. I de tilfellene der informantene mener at virkninger er utelatt, skiller de 

ikke nødvendigvis mellom virkninger som bidrar til samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet (‘nettovirkninger’) og rene fordelingsvirkninger 

(‘bruttovirkninger’) eller bidrag til å nå politiske mål, som ikke er en del av den 

samfunnsøkonomiske analysen. Dette kan heller ikke forventes av personer 

som ikke har samfunnsøkonomisk bakgrunn.  

For eksempel ser noen informanter ut til å mene at de samfunnsøkonomiske 

analysene av samferdselsprosjekter ikke i tilstrekkelig grad inkluderer de 

positive virkningene for økonomi og næringsliv. Slike virkninger skal 

imidlertid i stor grad være fanget opp av den såkalte brukernytten av tiltaket. I 

hvilken grad det er en ytterligere nytte her – såkalt mernytte eller netto 

ringvirkninger – er et tema som har fått mye oppmerksomhet i fagmiljøene, 

men så langt er det lite som tyder på at dette har stor betydning for 

regnestykkene om samlet samfunnsøkonomisk lønnsomhet (Holmen, 2021; 

Hansen og Johansen, 2017).  



75 

Concept rapport nr. 72 

En beslektet påstand er at regnestykkene undervurderer nytten av samferdsels-

prosjekter som berører distriktsområder der det bor relativt få mennesker, 

men som likevel kan ha stor betydning. I gjennomsnitt har prosjekter i 

usentrale områder lavere beregnet nytte (Halse & Fridstrøm, 2018), men 

dersom tiltaket innebærer en vesentlig forbedring og/eller berører strekning 

med mye trafikk, vil det likevel kunne ha betydelig nytte. 

Når det gjelder påstandene om undervurderte miljøvirkninger, bør en skille 

mellom klimautslipp og virkninger på naturen. Klimautslipp (og lokale utslipp) 

er i dag inkludert i de prissatte virkningene, og en bruker nå også en betydelig 

høyere pris per tonn CO2 enn tidligere. Tap av naturarealer er derimot 

behandlet som en av de ikke-prissatte virkningene. Påstanden om mangelfull 

analyse og vurdering av disse stemmer ganske godt med funnene til Bull-Berg 

mfl. (2014), som ellers finner at de ikke-prissatte virkningene får mer omtale i 

KVU enn i KS1. Statens vegvesens veileder har nokså omfattende retnings-

linjer for behandling av ikke-prissatte virkninger, men disse er ikke laget for å 

prioritere mellom prosjekter på strategisk nivå (Bull-Berg mfl., 2014; Handberg 

mfl., 2022). 

En mulig tolkning av kritikken mot de samfunnsøkonomiske analysene er at 

informantene mener at noen av virkningene som inngår burde vært vektlagt 

annerledes. Målet med en samfunnsøkonomisk analyse er imidlertid å beregne 

innbyggernes samlete betalingsvilje basert på samfunnsøkonomisk teori (med 

de begrensningene det innebærer). At beslutningstakerne er uenige i både 

premissene og konklusjonene er sånn sett legitimt, men alle innvendingene bør 

ikke nødvendigvis tolkes som faglig kritikk. 

Man bør også ha i bakhodet at informantene uttaler seg om situasjonen i den 

perioden der de har hatt mest med statens prosjektmodell å gjøre. Selv om 

dette for mange av informantene er nokså nylig, kan det ha skjedd en utvikling 

i praksis siden dette. Dette kan for eksempel gjelde praksis for samfunns-

økonomiske analyser eller hvordan beslutningsgrunnlaget blir formidlet. 

Funnene gir likevel et inntrykk av hva politikerne spesielt er kritiske til, og 

hvilke argumenter de eventuelt bruker for å ikke legge vekt på de faglige 

anbefalingene.  



76 

Concept rapport nr. 72 

5 Diskusjon og konklusjon 

5.1. Oppsummering 

I denne rapporten har vi undersøkt følgende overordnede forskningsspørsmål: 

Hvordan oppfatter og bruker topp-politikere beslutningsgrunnlaget for store statlige invester-

inger innenfor Statens prosjektmodell? Vårt viktigste datagrunnlag er intervjuer med 

20 nåværende eller tidligere politikere med erfaring fra Stortinget og/eller 

regjeringsapparatet. Transport var den sektoren i politikken som var best 

representert i vårt datagrunnlag, men vi intervjuet også informanter med 

bakgrunn fra justis-, kunnskaps-, forsvars- og finanspolitikken. I tillegg har vi 

benyttet en rekke andre kilder, inkludert forskningslitteratur, nettsider fra 

aktuelle departementer og direktorater og KS1- og KS2-rapporter.  

Vårt hovedforskningsspørsmål har blitt drøftet gjennom å besvare fem under-

spørsmål: 

1) Hvordan ser prosessen ut der topp-politikerne får informasjon om 

ulike store investeringsprosjekter gjennom KVU-er og KS-rapporter? 

2) På hvilken måte blir KVU-ene og KS-rapportene brukt i beslutnings-

prosessene? 

3) Når i en beslutningsprosess om et stort, statlig investeringsprosjekt 

oppfatter beslutningstakerne at investeringsbeslutningen egentlig blir 

tatt?  

4) Hva mener topp-politikerne selv er styrker og svakheter ved KS-

ordningen? 

5) Hvordan kan KVU-ene, KS-rapportene og statens prosjektmodell 

forbedres slik at de i enda større grad bidrar til gode beslutninger? 

 

Når det gjelder underspørsmål (1), er et sentralt funn at det er stor variasjon i 

politikernes informasjonsinnhenting. Noen ganger får politikerne kjennskap til 

beslutningsgrunnlaget allerede i KVU-fasen. Dette skjer gjerne i saker med 

stort lokalt engasjement eller der politikerne selv eller partifellene deres er 

særlig interesserte. Selv om bildet ikke er entydig, finner vi i hovedsak at det er 

politikere i regjeringsapparatet som er i inngrep med KS1-rapporter, mens 

stortingspolitikere tenderer til å være mest involvert med KS2-rapporter. Også 

på andre måter ser det (ikke overraskende) ut til å være klare forskjeller 

mellom politikere fra regjeringsapparatet og fra Stortinget. I førstnevnte 
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gruppe peker statssekretærene seg ut i den forstand at de ofte er tettest på 

prosessene med store prosjekter blant topp-politikerne. De går i noen tilfeller 

dypt inn i beslutningsgrunnlaget selv. Videre lener de seg i stor grad på 

kompetansen og ressursene i departementenes embetsverk, som nyter 

betydelig tillit blant topp-politikerne.  

Kapasiteten til å gå dypt inn i beslutningsgrunnlaget synes – ikke uventet – å 

være vesentlig lavere blant stortingspolitikerne og i apparatet rundt dem. 

Mangel på tid er den primære årsaken til at en del politikere ofte kun i 

begrenset grad setter seg inn i beslutningsgrunnlagene. Samtidig leste 

politikerne som er samfunnsøkonomer ofte beslutningsgrunnlagene 

grundigere enn de andre, uavhengig av et temas grad av politisering, antakelig 

fordi beslutningsgrunnlagene er enklere for dem å forstå, og fordi dette var 

innenfor deres egen fagdisiplin. Topp-politikerne bruker en rekke kilder, 

inkludert lobbyister og egne partifeller med sakskompetanse, når de danner seg 

meninger om de ulike prosjektene som blir vurdert i statens prosjektmodell.  

Når det gjelder underspørsmål (2), finner vi at KVU-ene og KS-rapportene 

blir brukt på ulike måter på forskjellige tidspunkt i beslutningsprosessene, at 

det er store variasjoner fra sak til sak, og forskjeller i hvor politikerne har sin 

erfaring fra. Hovedinntrykket er at politikerne oftest tar innholdet og funnene i 

beslutningsgrunnlaget til etterretning. Ikke overraskende setter politikerne seg 

grundigst inn i beslutningsgrunnlaget i de mest politiserte og kontroversielle 

sakene. I forlengelsen av dette kan det sies at jo mer positive funn i 

beslutningsgrunnlagene – for eksempel høy vurdert samfunnsnytte – jo mindre 

tid tenderer informantene til å bruke på beslutningsgrunnlaget og prosessene, 

vel og merke hvis de er enige i konklusjonene. Det kan for eksempel skyldes at 

prosjekter med vurdert høy samfunnsnytte krever mindre politisk håndverk fra 

et departement for å bli realisert.  

I en del tilfeller går informantene likevel inn i rapportene og vurderer analyser 

og forutsetninger kritisk, spesielt når prosjekter blir politiserte, de er uenige i 

rapportenes konklusjoner, eller et prosjekt de i utgangspunktet støtter har fått 

vurdert netto negativ samfunnsnytte. Dette skjer noen ganger i det som mange 

framstiller som dragkamper mellom Finansdepartementet på den ene siden og 

de aktuelle sektordepartementene på den andre. Vi finner også at politikerne 

henter inn informasjon fra et rikt utvalg av kilder, noe som reflekterer både 

deres bakgrunn og hvilke ulike roller de spiller. For en del informanter synes 

ikke beslutningsgrunnlaget under statens prosjektmodell å være de viktigste 

kildene til informasjon.  
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Flere av våre informanter understreker også at de tror KS-regimet generelt har 

en disiplinerende effekt på alle parter i investeringssaker – ikke minst sektor-

departementer og kreftene som ønsker investeringer. En mekanisme som 

pekes på av flere informanter, er at KS-regimet reduserer insentivet til bevisst 

å estimere prosjektkostnader for lavt før vedtakene blir gjort. Når det er sagt, 

er det tydelig at politiske hensyn er avgjørende i investeringsspørsmål, og at 

prosjekter ofte blir støttet politisk, trass i at KS-rapporter finner sterk negativ 

samfunnsnytte før utbyggingen starter, eller store forventede kostnads-

økninger. Kravene som stilles av KS-regimet gjør at de kreftene som ønsker 

utbygging i større grad må håndtere kritiske innvendinger enn de ville gjort 

uten den gjentatte kvalitetssikringen, slik at beslutningsprosessene etter alt å 

dømme blir bedre enn de hadde vært uten en slik kvalitetssikringsprosess. 

Spredningen er også stor blant informantene våre når det gjelder syn på under-

spørsmål (3) om når investeringsbeslutningen blir tatt. Dette reflekterer trolig 

at det er stor variasjon mellom investeringssaker. Våre informanter 

understreker at selv om mange interessenter oppfatter det at et prosjekt er 

omtalt i NTP som viktig (særlig første periode), er det midler over 

statsbudsjettet som drar prosjektet over mållinjen. Et sentralt funn er at i noen 

tilfeller synes de reelle beslutningene langt på vei å ha blitt tatt svært tidlig, og 

at eventuelle negative funn i utredningene i liten grad påvirker beslutningene 

om investering. Samtidig påpeker informantene at et prosjekt både i teorien 

kan stoppes og i praksis faktisk stoppes på ethvert tidspunkt i statens 

prosjektmodell. Prosjekter planlegges ofte over flere år, og også vedtatte 

prosjekter kan stoppes dersom viktige betingelser endrer seg, slik som færre 

midler i statsbudsjettet til transportsektoren. Dette har nylig vært tilfelle på 

grunn av stor økning i forsvarsbudsjettet i etterkant av Russlands angrep på 

Ukraina februar 2022.   

Når det gjelder spørsmål (4) om KS-ordningens styrker, er helhetsinntrykket at 

et flertall av informantene i hovedsak mener at systemet fungerer godt. De 

fleste politikerne har tillit til det faglige arbeidet i rapportene, til de involverte 

byråkratene, og til de eksterne kvalitetssikrernes kompetanse. Enkelte 

informanter fremhever imidlertid at tilfeller av lite holdbare konklusjoner har 

redusert deres generelle tillit til KS-regimet. Videre understreker mange 

informanter at KS-regimet gir ryddigere prosesser og et vesentlig mer solid 

kunnskapsgrunnlag når beslutninger skal tas, slik at de endelige beslutningene 

blir bedre enn de hadde vært uten et slikt regime. 

En oppfatning som deles av de fleste informantene, er at dagens KS-regime 

virker til fordel for kreftene som søker å kutte kostnader og prioritere 
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prosjekter med høy beregnet samfunnsøkonomisk nytte. Dette synet fremmes 

av både politikere med erfaring fra Finansdepartementet og fra 

departementene som søker investeringer til sin sektor. Om dette bør ses på 

som en styrke ved regimet, avhenger nok av hvilken sektor informanten 

arbeider i. Informantene med bakgrunn fra kultur- og utdanningssektoren 

påpekte at de ikke-prissatte effektene var de viktigste i deres sektor, og at høy 

estimert samfunnsøkonomisk nytte ikke nødvendigvis gir noen god pekepinn 

på et prosjekts samfunnsrelevans eller reelle samfunnsnytte.  

Når det gjelder informantenes kritiske merknader til KS-ordningen, fremhever 

flere at beslutningsprosessen kunne ha blitt organisert bedre. Flere mener også 

at enkelte prosjekter reelt sett besluttes uten at svakheter blir drøftet åpent og 

ærlig i stor nok grad. Noen få av våre intervjuobjekter – gjerne politikere med 

erfaring som statssekretær utenfor Finansdepartementet – hevder at KS-

prosessene kan oppleves som noe unødvendige og ressurskrevende 

sjekkpunkter som må gjennomgås, og at disse ulempene oppleves som større 

enn verdien som utredningene tilfører. Én av informantene med denne 

bakgrunnen understreker likevel at KS-regimet er nyttig også for 

sektordepartementer, fordi det hjelper til med å kvalitetssikre konsepter som 

skal dekke behovene som fremmes fra egen sektor. 

Et sentralt moment knyttet til rapportenes analyser er hvilke virkninger som 

prissettes i de samfunnsøkonomiske analysene og hvordan det gjøres. Infor-

manter fra sektorer der oppsidene med investeringer er vanskelig å tallfeste, 

mener at dagens KS-rapporters søkelys på de kvantifiserte effektene i en nytte-

kostnadsanalyse gjerne medfører at positive virkninger blir oversett eller 

undervurdert. I samferdselssektoren splittes informantene i synet på hvor høyt 

tid bør verdsettes. Representanter for partier som er motstandere av en del 

utbygginger i transportsektoren på grunn av miljøkonsekvenser, altså 

miljøpartiene, mener at innspart tid verdsettes for høyt, og at en rekke viktige 

effekter blir undervurdert, slik som naturverdier og kulturverdier. 

Representanter for partier som oftest søker mer utbygging, det vil si 

høyresiden og Arbeiderpartiet, oppfatter på sin side at verdien av tid blir 

undervurdert. Flere av de sistnevnte representantene er også av den 

oppfatning at positive økonomiske effekter blir utelatt eller verdsatt for lavt. 

Når det gjelder underspørsmål (5), er det krevende å komme med sterke 

anbefalinger om hvordan ordningen bør forbedres. Dette skyldes at 

oppfatningene spriker mye på grunn av ulike politiske og institusjonelle 

ståsted, og at en del av informantenes forslag ikke nødvendigvis er i tråd med 

kunnskapsstatus for øvrig. Et knippe forslag fra politikerne ble presentert i 4.5, 
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og diskutert av rapportforfatterne i 4.6. Med utgangspunkt i innspillene fra 

informantene og øvrig kunnskap om statens prosjektmodell foreslår vi 

følgende fire punkter til hvordan modellen og utredningene kan bedres: 

a) Våre informanter, valgt ut fra antatt relevans og kompetanse, hadde 

god innsikt i KS-ordningen, og bedre innsikt i denne enn de fleste 

andre politikere. Når mange av disse synes at KS-rapporter er 

vanskelige å forstå, viser dette at det sannsynligvis er enda 

vanskeligere for andre politikere å forstå dem. Derfor mener vi på lik 

linje med Kvalheim (2015) og Handberg mfl. (2022) at det er viktig å 

gjøre rapportene mer forståelige og tilgjengelige. 

b) Det synes for eksempel å være et forbedringspotensial når det gjelder 

å gjøre utredningene mer relevante for beslutningstakerne, spesielt 

KVU/KS1. En bør få tydeligere fram de politiske avveiningene og 

konsekvensene av å velge et alternativ, inkludert nullalternativet. Dette 

kan både dreie seg om avveininger mellom virkninger som inngår i 

den samfunnsøkonomiske analysen (inkludert ikke-prissatte 

virkninger) og avveininger opp imot andre hensyn, som for eksempel 

fordelingsvirkninger og vedtatte politiske mål. En måte dette kan skje 

på, er også ved å inkludere en multikriterieanalyse i rapportenes 

konklusjoner.  

c) For det tredje bør grunnlaget oppsummeres på en bedre måte, slik at 

det blir mer tilgjengelig også for de mange beslutningstakerne som i 

liten grad leser hele rapportene. Dette vil også bidra til å gjøre 

avveiningene tydeligere. I tillegg er det viktig å presisere hva 

rapportene ikke sier noe om, slik at en unngår misforståelser eller at 

rapportene blir brukt til å legitimere standpunkter de ikke gir 

holdepunkt for.  

d) For det fjerde kan en antakelig prissette flere av de nåværende ikke-

prissatte virkningene, for eksempel naturverdier, eller en kan gjøre 

andre grep for å sikre at disse blir tillagt vekt i beslutningene, slik som 

å beskrive dem mer nøyaktig og utfyllende enn i dag, slik som natur-

verdier.  

Samtidig er det mye som tyder på at utfordringene ikke bare handler om 

innholdet i utredningene, men hvordan beslutningsprosessen er lagt opp. 

Statens prosjektmodell er ment å være sektorovergripende, noe som reflekteres 

i forankringen den har i Finansdepartementet. Beslutningsprosessene bærer 

imidlertid fortsatt preg av sektortankegang og fragmentering ifølge enkelte 

informanter. Samtidig er man avhengig av sektorenes fagkunnskap for å 

frembringe kunnskapsgrunnlaget. I stedet for at prosjektene som tjener det 
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norske samfunnets felles beste velges, arbeider personer innen ulike sektorer 

og fra ulike deler av landet for sine foretrukne prosjekter, noe som 

overordnete beslutninger må ta i betraktning. Dette påpekes også av andre 

informanter. En mulig løsning på dette kan være at Stortinget får en mer 

formell rolle også når det gjelder KVU/KS1, det vil si at prosjektet er 

gjenstand for en form for behandling i Stortinget etter KS1, noe som ville 

endre selve ordningen betraktelig og potensielt frata regjeringen et viktig 

styringsinstrument. En annen mulighet er at Finansdepartementet i større grad 

involverer seg i de sektorvise prosessene, noe som det antakelig politisk ikke 

ville være lett å få aksept for. Målet bør uansett være at de ulike aktørene i 

størst mulig grad har en felles forståelse av KS-ordningen og hvilken rolle den 

skal ha i beslutningene.  

5.2. Både ‘economic man’ og ‘administrative man’ 

Denne rapporten kaster lys på en mer overordnet debatt i faglitteraturen: Om 

statens prosjektmodell for store statlige investeringer best kan forstås som en 

‘economic man’-modell der de økonomisk mest rasjonelle beslutningene tas, 

eller som en ‘administrative man’-modell. Ifølge ‘administrative man’-modellen 

har beslutningstakerne begrenset rasjonalitet og gjør valg etter beste mulig 

innsikt i de ulike investeringsprosjektene basert på en rekke ulike typer hensyn, 

inkludert hva som er politisk gjennomførbart og hvilken betydning 

organiseringen av KS-ordningen har. Ikke overraskende finner vi noe støtte til 

begge disse modellene. Det er nok likevel ‘administrative man’-modellen som i 

størst grad samsvarer med beslutningsprosessene slik de beskrives i vårt 

datamateriale. Her bør det likevel understrekes at KS-regimet trolig gjør at 

innslaget av ‘economic man’ i beslutningsprosessene er vesentlig tydeligere enn 

det ville vært uten et slikt regime, selv om det er lett å påpeke vesentlige avvik 

fra dette. ‘Administrative man’ gir et mye videre perspektiv enn ‘economic 

man’, noe som bedre reflekterer den komplekse rollen politisk ledelse står i når 

den skal avveie ulike hensyn. Den strukturelle komponenten, altså hvordan 

statens prosjektmodell organiseres, er den viktigste for å forstå dens utfall i 

form av hvilke prosjekter som oppnår støtte og blir iverksatt eller ei.  

En måte å tolke ‘økonomisk rasjonell’ på er å velge de prosjektene som blir 

vurdert til å være samfunnsøkonomisk lønnsomme i en nyttekostnadsanalyse. 

Forbehold mot dette resonnementet er at ikke alle faktorer tas med i slike ana-

lyser, at analysene kan være utført ulike typer kvalitet, og også at faktorer kan 

endre seg, slik at prosjekter som blir vurdert til ikke å være 

samfunnsøkonomisk lønnsomme kan bli det, og vice versa. Flere av dataene 

peker i retning av at KS-systemet gjør at beslutningene som tas i alle fall blir 
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mer økonomisk rasjonelle. For det første viser datagrunnlaget eksempler på at 

noen få prosjekter som i KS-rapporter har blitt vurdert til sannsynligvis å gi 

store kostnadsoverskridelser, er blitt stoppet. Altså har beslutningsgrunnlagene 

under statens prosjektmodell trolig bidratt til å få stoppet flere av de antatt 

aller dyreste og mest risikable prosjektene. Videre brukes KS1- og KS2- 

rapportene systematisk av Finansdepartementet når de går gjennom og drøfter 

med fagdepartementene de ulike prosjektene som går inn under statens 

prosjektmodell. I likhet med Mouters (2017a, 2017b) analyser av det 

nederlandske og analysene til Eliasson mfl. (2015) av det svenske og norske 

politiske systemet, bruker også det norske Finansdepartementet 

nyttekostnadsanalyser til å vurdere hvilke prosjekter som bør støttes eller 

eventuelt kan trenge en ekstra gjennomgang. En kritisk KS1 eller KS2 vil gjøre 

at Finansdepartementet stiller flere oppfølgingsspørsmål, og at 

fagdepartementene som har ansvar for prosjektet, vil få mer å gjøre når det 

gjelder å eventuelt forsvare prosjektet, og eventuelt bidra til å endre det, slik at 

prosjektet for eksempel blir rimeligere eller endres for å imøtekomme kritiske 

merknader. Altså: KS er en ‘brems’ som Finansdepartementet kan bruke 

(Intervju 15, 2022).   

Dette kan tolkes som et uttrykk for at regimet fungerer etter hensikten – siden 

Finansdepartementet vektlegger samfunnsøkonomisk lønnsomhet, at 

prosjekter skal gi mest mulig verdi for investeringene, og at de skal holde sine 

budsjettrammer. Altså: ‘Finansdepartementet er skattebetalernes beste venn,’ 

som en informant spissformulert kommenterte (Intervju 17, 2022). 

Informantene var nesten unisont enige om at statens prosjektmodell bidrar til 

å forbedre prosjektene som får støtte og som oppnår å få finansiering, noe 

som tyder på at systemet på overordnet nivå bidrar til mer økonomisk rasjonell 

bruk av fellesskapets begrensede ressurser.  

Det er imidlertid mye som tyder på at statens prosjektmodell fungerer mer 

som en ‘administrative man’ enn som en ‘economic man,’ siden det til syvende 

og sist er ‘det politiske regnestykket’ som ifølge et flertall av informantene som 

oftest avgjør om prosjekter vil oppnå støtte og få finansiering eller ei. Dette 

betyr både at regjeringen må avveie ulike hensyn, som forekommer i politiske 

forhandlinger, ut over de økonomiske, men også bruke sin hierarkiske makt til 

å utnytte det hierarkiske instrument KS-ordningen innebærer. I 

transportsektoren fikk for eksempel de aller fleste transportprosjektene ifølge 

våre informanter i Solbergs to perioder (2013–2021) støtte av Stortinget, 

uavhengig av deres vurderte totale samfunnsøkonomiske nytte i de ulike 

utredningene. Et tydelig eksempel på dette er den solide politiske støtten til 
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Stad skipstunnel, trass i et stort antall uavhengige utredninger som har vist stor 

netto negativ samfunnsøkonomisk nytte siden 1990-tallet.  

Ulike data peker mot at beslutningstakerne i Stortinget og regjeringen benytter 

en rekke forskjellige kilder til informasjon om prosjektene som inngår under 

statens prosjektmodell. Samtidig har beslutningstakerne på Stortinget både 

begrenset tid og rasjonalitet ved at de ikke har kapasitet til å utforske ‘alle 

mulige konsekvenser’ av de ulike prosjektene, og i mange tilfeller også 

begrenset innsikt i de ulike samfunnsøkonomiske analysene som ligger til 

grunn, fordi det er utenfor deres faglige domene. Samtidig påvirkes de av 

mange ulike interesser og hensyn, slik som hva som er rasjonelt ut fra deres 

partis verdier, og hva som er gunstig for landsdelen og fylket de representerer, 

fordi lokalpolitikk betyr mye i Norge. Betydningen av lokalpolitikken støtter 

opp om funnene til Eliasson mfl. (2015) om at transportprosjekter i landlige 

strøk der politikerne hadde størst støtte blir prioritert. Politikerne i regjeringen 

lener seg i stor grad på sine egne byråkrater, samtidig som de manøvrerer og 

skal tekkes egne velgere og lokalpolitikere, støtte prosjekter som er i tråd med 

partiprogrammene, og finne kompromisser med partiene de regjerer sammen 

med og eventuelle støttepartier. Disse faktorene peker mot at statens prosjekt-

modell enda bedre beskrives som en ‘administrative man’ enn som en 

‘economic man,’ selv om trekkene fra begge modeller i høyeste grad er til 

stede.   

Disse funnene er i tråd med funnene i mange nasjonale og internasjonale 

studier, blant annet Nyborgs (1998) funn om at nyttekostnadsanalysene ikke 

var avgjørende for hvilke prosjekter som fikk støtte i forløperen til Nasjonal 

transportplan, Norsk veg- og vegtrafikkplan. Eliasson mfl. (2015) finner ingen 

sammenheng mellom vurdert samfunnsøkonomisk nytte og valg av prosjekter 

i transportsektoren i Norge, og Sager (2016) kom fram til at nytte-kostnads-

vurderinger ikke var avgjørende for hvilke prosjekter som inngikk i Nasjonal 

transportplan. Funnene for transportsektoren støtter også internasjonal 

faglitteratur om at det generelt er liten sammenheng mellom vurdert 

samfunnsøkonomisk nytte og hvilke store statlige investeringsprosjekter som 

får støtte i mange sammenhenger (Eliasson mfl., 2015; Eliasson mfl., 2020; 

Sager, 2016).  

Derfor er det interessant at informantene i denne studien fra kunnskaps-, 

justis- og forsvarssektoren, i motsetning til informantene fra 

transportsektoren, ga inntrykk av at KS-rapportene kunne være avgjørende. 

Hvorvidt dette faktisk er tilfelle, og hva det i så fall skyldes, hadde vært 

interessant å undersøke videre. En mulig forklaring er at konsulentene i 
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mindre grad prissetter alle virkninger i disse sektorene sammenliknet med 

samferdsel. Samferdselsdepartementets fagetater har dessuten tung 

kompetanse på å lage KVU-er, samtidig som de også er følsomme for politiske 

signaler. Disse faktorene kan bidra til at topp-politikerne i 

samferdselsdepartementet og i Stortinget har en større tendens til å følge 

anbefalingene fra en KVU og se bort fra en kritisk KS1-rapport enn topp-

politikerne i andre sektorer.  

En annen mulighet er at KS-rapportene i disse tilfellene faktisk var avgjørende 

for å få politisk støtte. Dette gjaldt hvis analysene viste at det var stor 

sannsynlighet for at et prosjekt ville få enorme kostnadsoverskridelser i 

forhold til budsjett, altså at det var en stor kostnadsrisiko, og ifølge våre 

informanter i justis-, forsvars- og utdanningssektoren hvis (enkelte av) 

prosjektene var vurdert til å ha netto negativ samfunnsøkonomisk nytte 

(Intervjuer, 2022). I likhet med informantene til Nyborg (1998), virker 

politikerne på venstresiden av politikken (spesielt SV og Rødt) å være mer 

kritiske til nyttekostnadsanalyser enn politikerne på høyresiden politisk, noe 

som kan reflektere en ekstra skepsis til NPM. Også Ap- og Sp-politikerne i 

utvalget fremholdt at det var en rekke faktorer som var svært viktige for dem, 

som ikke nødvendigvis ble fanget opp i en samfunnsøkonomisk 

nyttekostnadsanalyse, og at vurderingene av de ulike prosjektene uansett måtte 

gjøres politisk (Intervjuer, 2022). Slike hensyn kunne være geografiske 

prioriteringer, balanse mellom ulike transportmåter og byer mot distrikter, 

betydning for trafikksikkerheten i landsdelen, og så videre.  

Imidlertid hadde de aller fleste informantene i vår studie kritiske kommentarer 

til bruk av nyttekostnadsanalyser, uavhengig av politisk farge. Kritiske 

kommentarer kom også i rikt monn fra personer som representerer 

sentrumspartier, spesielt dem med en miljøprofil, slik som MDG, KrF og 

Venstre. Kritikken deres gjaldt spesielt manglende diskusjon, måling eller 

oppmerksomhet rundt såkalte ‘ikke-prissatte virkninger,’ slik som naturverdier, 

arealbruk, jordvern, støy og kulturverdier. Disse kan, slik politikerne i utvalget 

vårt ser det, ofte undervurderes i nyttekostnadsanalysene og gjøre at tiltak 

virker mer lønnsomme enn de reelt sett er. Andre informanter, representanter 

for Høyre, Frp og Ap, ønsket mer vektlegging av ulike transportinvesteringers 

positive effekter, slik som på bosetting, lokalt næringsliv og trygghet i 

trafikken. Økt verdsetting av disse faktorene ville tvert imot forbedre den 

samfunnsøkonomiske verdsettingen av ulike investeringstiltak mener disse.  
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5.3. Strategisk bruk av beslutningsgrunnlagene 

Flere informanter i vårt utvalg pekte på det samme: at topp-politikerne typisk 

kunne finne sin politiske posisjon først, og deretter bruke kvalitetssikrings-

rapportene til å støtte opp under denne, dersom disse rapportene konkluderte 

med det samme som dem. Dette finner også Sager & Ravlum (2005) i sin 

studie av Stortingets transportkomité. Beslutningsgrunnlagene ble brukt 

strategisk av mange informanter til å støtte opp om prosjektene de ønsket 

dersom beregnet netto nytte var positiv eller kritisere prosjektene de ikke 

ønsket dersom nettonytten var negativ. Dersom en KS-rapport viste noe annet 

enn det enkelte politikere og deres partier hadde vurdert til å være ønsket 

løsning, ville de gå inn og se kritisk på forutsetningene for de ulike analysene 

for å prøve å finne svakheter (Intervjuer, 2022).  

Det var flere grunner til at det kunne være vanskelig for et parti å endre 

posisjon etter en KS-rapport som ga en anbefaling som viste noe annet enn 

partiets egne posisjon. Disse inkluderte at partiet allerede hadde blitt enig 

internt om hva det skulle mene om saken, og at partiet allerede hadde kommet 

til enighet om saken i forhandlinger med andre partier. I tillegg er det 

menneskelig å se etter analyser som bekrefter egne antagelser og legge mindre 

vekt på analyser som viser et helt annet bilde (bekreftelsesskjevhet, confirmation 

bias).  

Våre funn er i tråd med tidligere internasjonal forskningslitteratur. Mouter 

(2017b) konkluderte med at nyttekostnadsanalyser ble brukt opportunistisk og 

på en symbolsk måte for å få beslutningstakerne til å virke mer rasjonelle. 

Hvor utbredt dette fenomenet er, gir våre data ikke grunnlag til å si noe eksakt 

om. Samtidig er det grunn til å tro at det varierer fra prosjekt til prosjekt hvor 

mye mening en topp-politiker har gjort seg opp i forkant, for eksempel ut ifra 

hvorvidt prosjektet er av en type partiet pleier å prioritere å støtte, i hvor stor 

grad ulike lobbyister har kontaktet politikeren for å snakke om prosjektet, og 

hvorvidt politikeren har vært involvert i prosjektet i dets tidlige faser for 

eksempel gjennom andre roller vedkommende har hatt.  

Intervjudataene gir en viss støtte for at topp-politikerne ønsker å tekkes 

velgerne og de lokale politikerne spesielt fra eget hjemfylke, noe som også kan 

gjøre det vanskeligere å bytte standpunkt etter en KS-rapport. Det oppfatter at 

de har et mandat til å forsvare det de oppfatter at er innbyggernes i deres 

hjemfylkes interesser. For eksempel ble ikke nødvendigvis det rimeligste 

konseptet i en konseptvalgutredning valgt, fordi topp-politikerne i regjeringen 

for eksempel ønsket ‘å blidgjøre de lokale kreftene og den lokale 
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representanten [på Stortinget]’ (Intervju 17, 2022). Dette viser at den politiske 

logikken har mange elementer, hvorav den økonomiske bare er én og ofte ikke 

den viktigste. 

5.4. Hva sier våre funn om beslutningsprosessene i 

Norge under statens prosjektmodell?  

En grunnpilar i statens prosjektmodell er at man skal gjøre 

samfunnsøkonomiske analyser, som viser at systemet bygger på det samme 

idégrunnlaget som New Public Management ble introdusert med på 

begynnelsen av 1980-tallet. I nyliberalistisk tankegang er kostnadseffektivitet 

og profitt viktig, faktorer som er hovedmål i privat sektor (Lie & Christensen, 

2007, s. 89). Dette trekket, altså nytte-kostnadsanalysene og deres påfølgende 

drøftinger, er det mange respondenter som synes er nyttig og viktig. Samtidig 

er det flere som synes at KS-utredningene er for snevre fordi at de enten ikke 

diskuterer eller diskuterer for overfladisk faktorer som partiet vektlegger, slik 

som klima-, miljø-, og naturverdier. Med Aberbach og Christensens (2014) 

analyse av hvorfor endringer og reformer feiler i bakhodet, så kan man si at 

KS-systemet strever med rasjonell kalkulasjon eller klar mål-middel-tenkning, 

eller rettere sagt strever med at det økonomisk-rasjonelle elementet er for 

snevert for en mer kompleks politisk logikk hvor flere hensyn må tas.  

Det er også tydelig at KS-systemet sannsynligvis gir bedre diskusjoner, bedre 

kvalitetssikring, og til slutt bedre prosjekter med mer positiv nytte for 

samfunnet, enn dersom systemet ikke hadde eksistert. Da tenker vi særlig på 

systemet i dag sammenliknet med perioden før systemet ble innført i år 2000 

med KS2 og i år 2005 med KS1. Det er vanskelig å vite om KS-systemet ville 

fungert bedre enn eventuelle ordinære sektorvise prosesser der kun for 

eksempel fagdepartementet og underliggende etat var involvert frem til 

prosjektene ble finansiert og påbegynt. Flere av informantene (Intervjuer, 

2022) mener imidlertid at det nettopp er riktig og viktig å få inn blikk utenfra, 

slik som når eksterne konsulenter evaluerer prosjektene i KS-rapporter, og at 

det er effektivt å gjøre det slik.  

Vårt materiale viser også at økonomiske perspektiver har begrensninger på 

mange måter, nettopp fordi det er flere trekk ved prosessene som viser betyd-

ningen av ‘administrative man’ eller hvordan den formelle strukturen påvirker 

prosessen rundt prosjektene, noe som kan trenge de økonomiske perspektiv-

ene i bakgrunnen. For det første bruker regjeringen generelt, og 

Finansdepartementet spesielt, sin hierarkiske innflytelse til å organisere og 
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påvirke prosessene i den retningen de ønsker (Christensen, 2009). Dette 

innebærer både muligheter til å støtte eller undergrave prosjekter og deres 

analyser, ut fra politiske interesser. Samtidig viser analysene at det er sjelden at 

Finansdepartementet i praksis stopper et prosjekt, og at det heller bidrar til at 

prosjekter, spesielt om de viser risiko for store kostnadsoverskridelser eller 

netto negativ samfunnsnytte, blir gått gjennom på nytt og eventuelt endret, 

noe ofte er en politisk villet handling. Selv om Finansdepartementet oppfattes 

som en ‘festbrems,’ ‘gniene med pengene’ og et ‘nei-departement,’ indikerer 

intervjudataene at det likevel er de politiske avveiningene som til slutt veier 

tyngst også i Finansdepartementet.  

Fagdepartementene kan også utøve sterk hierarkisk innflytelse i KVU-fasen. 

Dette må holdes sammen med det faktum at mange av våre informanter 

mener de reelle avgjørelsene om et prosjekt ofte gjøres tidlig i prosessene. 

Politisk sett oppleves det også som veldig forpliktende dersom en topp-

politiker har lovet noe, for eksempel i mediene. Så er det viktig, at selv om 

beslutninger om valg av konsept for eksempel gjøres tidlig, betyr det ikke at 

prosjektet nødvendigvis får støtte, og videre at det får midler til å bli bygd ut 

via statsbudsjettet. Beslutningsprosessen har som vist mange stopp-punkter, 

inkludert etter en KS1, etter en KS2, i regjeringskonferansene, når partiene i 

regjering forhandler om statsbudsjettet med eventuelle støttepartier og når 

statsbudsjettet endelig vedtas.  

Dersom det skal mye til for å endre en avgjørelse på senere stadier, har 

aktørene som er sentrale tidlig i prosessene stor makt over utfallet, i alle fall 

når det gjelder konsept. Dette er en konsekvens som KS-systemet forsøker å 

motvirke, men som fortsatt synes å gjøre seg gjeldende til en viss grad, i alle 

fall når det gjelder de store linjene i et prosjekt. Samtidig virker det som om 

KS-systemet er effektivt gjennom at det påvirker prosjekter som får kritikk: 

Kritikk fra KS-rapporter bidrar til at prosjektene må skaleres annerledes, 

utsettes, reduseres i omfang, utredes bedre, forsvares grundigere, og så videre.  

Informantenes svar viser også at en forhandlingsvariant av et instrumentelt 

perspektiv er aktuell for å forstå prosessene (jf. Christensen mfl., 2021). I 

KVU-fasen er det en tautrekking mellom ulike interesser, noe det også er i de 

andre fasene. Det tautrekkes mellom Finansdepartementet og andre departe-

menter, internt mellom departement og underliggende etater, for ikke å snakke 

om at det er mye lobbyvirksomhet fra ulike aktører gjennom hele prosessen. 

Dette gjør ikke bare prosessene mer komplekse, men også mer tidkrevende, 

noe som er et genuint politisk trekk. Om dette innebærer bedre kvalitet på 

beslutningsprosessene er et mer åpent spørsmål, men det er grunn til å tro at 
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innføringen av ulike sjekkpunkter underveis skaper større tillit, større 

konsistens, mer kvalitetskontroll og bedre kostnadskontroll enn tilfelle var før 

KS-ordningen ble innført i år 2000 og utvidet i 2005 (se også Samset & 

Volden, 2013b).  

Anbefalingene i de ulike beslutningsgrunnlagene blir ofte ikke fulgt, i form av 

at prosjekter med vurdert negativ netto samfunnsøkonomisk nytte likevel får 

støtte av topp-politikerne, spesielt i transportsektoren. Dette kan det til en viss 

grad ansees for å være positivt fra et demokratisk perspektiv. Dette kan bety at 

det er topp-politikerne som faktisk bestemmer, at det er de politiske 

hensynene som veier tyngst for dem, heller enn resultatet av 

nyttekostnadsanalyser, og at Norge ikke er et ekspertvelde der konsulentene 

som utfører KS1 og KS2 har fått for mye makt på bekostning av politikerne 

og demokratiske prosesser, slik Christensen (2009) fryktet. Samtidig kan dette 

også vise hvordan underliggende etater, for eksempel Statens vegvesen, i liten 

grad lar samfunnsøkonomisk lønnsomhet være styrende og hvordan 

partsinteresser med egeninteresse i et prosjekt har innflytelse på forslagene til 

prioriteringer i Nasjonal transportplan (Sager, 2016). 

Demokratiske beslutninger kan være mer eller mindre informerte av ekspert-

kunnskap. Et vedtak som ser bort fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet er ikke 

nødvendigvis mer demokratisk enn et vedtak der Stortinget velger ikke å støtte 

et prosjekt som har netto negativ samfunnsøkonomisk nytte. Det er trinnene 

som leder frem til beslutningen som avgjør hvor demokratisk 

beslutningsprosessen er, og det viktigste er ikke mengden informasjon, men at 

beslutningene er tilstrekkelig belyst før de tas og at de politiske prosessene i 

forkant av dette er best mulig organisert.24  

Sager & Ravlum (2005) konkluderte spissformulert med at politikerne i 

Stortingets transportkomité i perioden fra rundt 1994 til 2002 ‘bestilte 

informasjon som de ikke brukte, ba om mer informasjon som de ignorerte, tok 

beslutninger først og etterspurte relevant informasjon etterpå, og samlet og 

gjennomgikk mye informasjon som ikke hadde direkte relevans for 

beslutningsprosessene.’ I vår studie er det imidlertid ingen som har gitt direkte 

utrykk for at de ikke har brukt informasjonen de har fått forelagt i det minste 

på en eller annen måte, eller bedt om informasjon som senere er blitt ignorert. 

Flere av våre informanter ga imidlertid uttrykk for at de hadde brukt svært lite 

tid på hele eller deler av beslutningsgrunnlagene. Mange informanter ga 

uttrykk for at de har opplevd nyttekostnadsanalysene som begrenset nyttige, 

 
24 Se kap. 5 om partienes arbeid med Nasjonal transportplan.  
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og at andre hensyn enn de samfunnsøkonomiske har vært viktigere, og at de 

uansett synes disse analysene har hatt moderat forklaringskraft. Dette kan ha 

flere grunner, for eksempel deres innvendinger til de samfunnsøkonomiske 

analysene, høyt tidspress og at mange av dem opplevde at KS-rapportene var 

vanskelige å forstå. Derfor ble KS-rapportene også lest og brukt mindre. I ett 

tilfelle var også en kritisk KS-rapport en redning for regjeringen slik at de 

slapp å skulle forsvare en flytting de i utgangspunktet ikke var tilhenger av. De 

kunne heller stoppe prosjektet og peke på den kritiske KS-rapporten som 

grunn til dette.   

Nærmest samtlige topp-politikere i utvalget mente at KS-ordningen ga bedre 

beslutninger enn tilfellet hadde vært uten en KS-ordning. De fleste hadde tiltro 

til kvaliteten på de ulike utredningene, og tillit til dem som bidro i prosessen, 

det være seg underliggende etater, konsulentselskaper eller byråkratiet i 

departementene. Heller enn å fjerne ordningen hadde de flere idéer til hvordan 

KS-ordningen kunne forbedres (se kap. 4.5). Samtidig er det tydelig at 

Finansdepartementet, etter at KS-systemet ble innført, har fått en avgjørende 

betydning, også i transportsektoren, på ulike måter: Gjennom KS-prosessen 

kommer det opp mer og bedre faktagrunnlag til politikerne i Stortinget og 

regjeringen før beslutninger om investeringsprosjektene skal tas, og gjennom 

at Finansdepartementet stiller kritiske spørsmål når prosjekter innebærer risiko 

for kostnadsoverskridelser og blir vurdert til å ha netto negativ samfunnsnytte.  

Innføringen av Finansdepartementet som medbestiller av KS-rapporter har 

sannsynligvis gitt sektordepartementene og lobbyinteresser noe mindre innflyt-

else enn de hadde før ordningen ble innført i år 2000. Dette er noe som kan 

undersøkes nærmere i videre forskning på temaet. Samtidig har denne delen av 

KS-ordningen noen ganger bidratt til det enkelte av våre informanter oppfatter 

som en ufruktbar dragkamp, eller ‘revirmarkering’ mellom departementer 

(Intervju 4, 2022). I tillegg kan oppfatningene av hva som er virkeligheten og 

hvilke virkninger som er de sentrale i ulike prosjekter, være forskjellig mellom 

fagdepartementene og Finansdepartementet, slik at de kan ‘diskutere forbi 

hverandre’ (Intervju 8, 2022).  

5.5. Forslag til videre forskning 

Til sammen gir vårt utvalg på 20 nøkkelinformanter et utfyllende bilde av 

hvordan politikere i Norge bruker og forholder seg til beslutningsgrunnlaget i 

store statlige investeringsprosjekter. Noen av funnene våre knytter seg 

imidlertid til kun deler av utvalget. For eksempel finner vi en del forskjeller 

mellom sektorer, partier og partityper. I enkelte av disse gruppene er antallet 
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informanter lavt, og man bør derfor være forsiktig med å generalisere funnene 

derfra. Dersom man er spesielt interessert i hvordan politikere i enkeltsektorer 

– for eksempel justis, kunnskap eller forsvar – forholder seg til beslutnings-

grunnlag, er det nærliggende å intervjue enda flere informanter fra disse 

sektorene. Dette vil også gi bedre grunnlag for å sammenlikne på tvers av 

sektorer. 

Et annet moment som gjelder representativitet, er at vi har valgt å konsentrere 

oss om informanter som antas å ha en viss kjennskap til KS-ordningen. Denne 

avgrensingen ble gjort fordi disse politikerne trolig hadde best kjennskap til 

hvordan beslutningsgrunnlaget typisk blir brukt, og godt grunnlag for å foreslå 

forbedringer. De behovene for forbedret formidling som våre informanter 

peker på, gjelder trolig i enda større grad for de presumtivt mindre informerte 

politikerne. Videre ville det være interessant å studere politikere med mindre 

erfaring med KS-regimet, for eksempel, for å forstå hvordan 

samfunnsøkonomiske analyser bør presenteres for å informere et bredere 

‘praktikerpublikum.’   

Et stridstema knyttet til statens prosjektmodell er om og i så fall hvordan ulike 

virkninger prissettes i samfunnsøkonomiske analyser. Tendensen i vårt 

intervjumateriale er at de som fremmer et gitt formål (for eksempel 

naturverdier) som regel ønsker at dette formålet eller verdien skal prissettes, 

selv om enkelte påpeker at dette kan være en (veldig) krevende øvelse. Videre 

studier av hvordan prissetting påvirker utfall kan ha stor verdi for vår 

forståelse av beslutningsprosesser om store investeringer. Videre er det 

relevant å utforske konkrete temaer, slik som hva slags effekt det vil ha dersom 

det blir innført klimabudsjetter, arealbudsjetter, og naturregnskap i de ulike 

sektorene. Det er grunn til å tro at slik prissetting kan være verdifull, jamfør 

verdsetting av klima- naturverdier i den internasjonale diskursen av verdien av 

ulike tiltak for å beskytte klima og miljø. Denne viser at det blir tydelig hvor 

enormt samfunnet kan tape hvis slike faktorer ikke hensyntas nok. Metodene 

for å verdsette slike verdier stadig blir bedre (for eksempel Atkinson & 

Mourato, 2008; O’Mahony, 2021).  

Som våre intervjuer har vist, har et flertall av politikerne lite tid til å sette seg 

grundig inn i KS-rapportene, noe som reflekterer at politikere har problemer 

med kapasitet og oppmerksomhet på en overfylt politisk agenda. De kan heller 

ikke forventes å være eksperter på samfunnsøkonomiske analyser og de andre 

metodene som blir brukt i utredningene, selv om noen av dem selv er 

økonomer eller konsulterer seg med kolleger eller interessenter som med 
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økonomisk kompetanse. Det ville derfor være interessant å undersøke videre 

hvor stor forståelse informantene har om de samfunnsøkonomiske analysene.  

Dersom misforståelser er et problem, er det gode grunner til å legge enda 

større vekt på å formidle til brukerne hva analysene i bunn og grunn handler 

om. En mulighet for videre forskning kan være å presentere 

beslutningstakerne for konkrete analyser (reelle eller fiktive) og be dem 

kommentere på disse og vurdere prosjektene i lys av analysene, inspirert av 

dybdeintervjuene Nyborg gjorde på 1990-tallet, da hun forsket på politiske 

prosesser i transportsektoren og intervjuet personer i Stortingets transport-

komité. 

Introduksjonen av Finansdepartementet som medbestiller av KS-rapporter har 

sannsynligvis gitt sektordepartementene og lobbyinteresser noe mindre innflyt-

else enn de hadde før ordningen ble innført i år 2000. Dette er noe som kan 

undersøkes nærmere i videre forskning på temaet, for eksempel gjennom 

forskningen i Concept-programmet.  

Våre informanter har fremhevet flere mekanismer som KS-regimet kan 

påvirke beslutninger gjennom. Hvor virksomme og avgjørende disse 

mekanismene faktisk er, kan belyses gjennom mer inngående studier basert på 

prosess-sporing (Bennett & Checkel, 2015). Slike studier går dypt inn i de 

mange leddene i kausalkjeden frem mot vedtak i ulike utbyggingssaker. En 

hypotese som kan etterprøves er at effektene av de ulike mekanismene varierer 

sterkt med faktorer, som for eksempel interessekonstellasjonene for og imot 

en mulig utbygging. Til å undersøke slike spørsmål kan også kvantitative 

metoder som benyttes i ulike studier av interessegruppers innflytelse også være 

aktuelle (se Klüver, 2013), og kombinasjon av de kvalitative og kvantitative 

metodene kan gi mest mulig robuste slutninger. En annen fruktbar tilnærming 

for å forstå store statlige investeringsprosesser i lys av interessekoalisjoner, er å 

benytte ulike metoder til å belyse mekanismene som beskrives i Advocacy 

Coalition Framework (Jenkins-Smith mfl. 2014).  

Å følge pågående enkeltprosesser tett over lang tid kan gi mer valide slutninger 

av mer beskrivende karakter: I vår studie har informantene ofte svart på bak-

grunn av erfaringer høstet over lang tid. Dette kan gjøre at politikernes 

beskrivelse av egne tanker og handlinger er påvirket av etterrasjonalisering og 

andre faktorer. Samtidig kan det også gjøre dem mindre sårbare for mulige 

skjevheter, fordi informanter også kan se sammenhenger tydeligere og også 

være mer åpne når de får ulike prosesser på avstand. Kontinuerlig 

datainnsamling i følgestudier vil være mindre sårbare for 
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erindringsforskyvning, og derfor kunne gi et riktigere bilde av politikernes 

bruk av beslutningsgrunnlaget. Slike studier vil imidlertid møte på den 

utfordring at prosessene med enkeltprosjekter ofte tar et tiår eller mer. Derfor 

trenger slike eventuelle følgestudier godt uttenkte design. 
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Vedlegg 1: Temaliste for 

intervjuforberedelse 

 

Tema for intervju: Statlige beslutningstakeres bruk av utredninger 

i forbindelse med store investeringer 

Dette dokumentet gir en oversikt over hvilke tema og problemstillinger vi vil 

berøre i intervjuene. Det overordnete forskningsspørsmålet for prosjektet er: 

Hvordan kan beslutningsprosessene hos topp-politikere rundt store 

statlige investeringer i infrastruktur best forstås? For å undersøke dette 

spørsmålet nærmere, vil vi stille fire hovedspørsmål som danner grunnlaget for 

en rekke oppfølgingsspørsmål som kan være aktuelle:  

 

1) Hvordan ser prosessen ut der politikerne får informasjon om 
ulike store investeringsprosjekter gjennom KVU-er og KS-
rapporter?  

Her er vi for eksempel interessert i å vite hva politikere leser av rapportene, 

hvilke deler (om noen) de bruker mest tid på, hvordan innholdet forstås, 

hvordan politikernes bruk påvirkes hvis de ulike rapportene/dokumentene 

konkluderer ulikt, hvilken kontakt politikerne har med andre aktører knyttet til 

kunnskapsgrunnlaget, med mer. 

 

2) Hva mener politikerne selv er kriterier for gode 
investeringsbeslutninger?  

Her er vi ute etter å forstå hva grunnlag politikerne mener 

investeringsbeslutninger bør tas på, og hvordan de ulike 

rapportene/dokumentene svarer på disse kriteriene. Vi er også interessert i å 

vite hvordan rapportenes innhold vektes mot andre hensyn. 

 

3) På hvilken måte blir KVU-ene og KS-rapportene brukt i 
beslutningsprosessene? 
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Hvordan forstår politikerne ulike begreper og konsepter som går igjen i 

rapportene (nyttekostnadsanalyse mfl.)? Hvor langt oppfatter politikerne at en 

prosess egentlig er kommet før en KVU eller ekstern kvalitetssikring? 

 

4) Hva er barrierene for å bruke KVU-ene og KS-rapportene?  

I hvilken grad har politikerne tid til å bruke utredningene, hvor 

formålstjenlige/nyttige opplever politikerne at rapportene er? Varierer bruken 

av rapportene med andre faktorer, som for eksempel den generelle økonomisk 

situasjon i Norge? 
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Vedlegg 2: Infoskriv 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ” Statlige beslutningstakeres perspektiv på beslutningsgrunnlaget for 

store statlige investeringer”? 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er 

å finne ut mer om hvordan statlige beslutningstakere i Stortinget og 

regjeringen bruker informasjonen de får tilsendt i form av KVU-er, KS1-er og 

KS-2-rapporter. Forskningsprosjektet gjøres av Transportøkonomisk institutt 

(TØI) på oppdrag fra følgeforskningsprogrammet Concept, som utvikler 

kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store 

statlige investeringer, og har følgeforskning av store, statlige investeringer som 

en hovedaktivitet. Concept finansieres av Finansdepartementet. 

 

Formål 

Formålet med studien er å finne ut: Hvordan kan beslutningsprosessene hos 

topp-politikere rundt store statlige investeringer i infrastruktur best forstås? 

Spørsmål som vi vil stille for å belyse dette spørsmålet inkluderer:  

1) Hvordan ser prosessen ut der politikerne får informasjon om ulike 
store investeringsprosjekter gjennom KVU-er og KS-rapporter? 

2) Hva mener politikerne selv er kriterier for gode 
investeringsbeslutninger?   

3) På hvilken måte blir KVU-ene og KS-rapportene brukt i 
beslutningsprosessene? 

4) Hva er barrierene for å bruke KVU-ene og KS-rapportene?  

For å belyse dette kommer vi til å intervjue 20-30 nåværende og tidligere 

politikere i regjeringen og i Stortinget innenfor sektorene der statens prosjekt-

modell oftest benyttes, det vil si transport, bygg/IKT og forsvar. Målet er å 

bringe forskningen på feltet videre, samt også å forstå mer om hvordan 

informasjonen disse politikerne mottar best kan utformes for å hjelpe dem i 

beslutningsprosessene. Dette er et oppdragsforskningsprosjekt som vi har som 

mål at skal munne ut i en kvalitetssikret Concept-rapport samt en artikkel på 
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forskning.no. Vi ser også for oss at vi kan bruke materialet til en vitenskapelig 

artikkel i et fagfellevurdert internasjonalt tidsskrift. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Transportøkonomisk institutt er ansvarlig for prosjektet. NTNU ved Concept-

programmet er ansvarlig for å sette sammen en referansegruppe som vi vil 

konsultere med underveis i prosjektet. Referansegruppen vil bestå av minst to 

personer fra Concept-programmet, antakelig leder Gro Holst Volden og 

Bjørn Andersen samt andre relevante personer. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Som politiker i Stortinget eller regjeringen, og som person med erfaring fra 

områdene der det lages ulike typer beslutningsgrunnlag i henhold til statens 

prosjektmodell har du førstehåndserfaring med hvordan de ulike dokumentene 

benyttes. Det foreligger få studier, og spesielt nyere studier, om hvordan 

dagens ordning fungerer der topp-politikere er blitt intervjuet i dybden om 

dette, og derfor er det svært verdifullt for forskningen å få intervju med deg. 

Til vår studie trenger vi 20-30 nåværende og tidligere topp-politikere. Rundt 

halvparten av disse skal ha jobbet med transport, da dette er området der det 

lages flest utredninger. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Deltakelse innebærer at du stiller opp i et dybdeintervju våren 2020. Dette vil 

ta 45-60 minutter og foregå fysisk, per telefon eller via Teams, Zoom eller 

Skype. Vi vil også kanskje be deg om å svare på et spørreskjema der vi spør 

om hvor mye tid du bruker på å lese de nevnte rapportene for å samle inn mer 

kvantitative typer data. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst 

trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine 

personopplysninger vil da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative 

konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. 

Hvis du takker ja vil du få tilsendt intervjuguiden i forkant slik at du kan 
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forberede deg best mulig. 

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette 

skrivet. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med 

personvernregelverket. Intervjuet vil bli tatt opp med lydopptaker og notater 

vil bli tatt underveis. Informasjonen vil bli lagret på et sted der kun prosjekt-

medarbeiderne har tilgang og som er passordbeskyttet på TØIs nettverk. Navn 

og intervjudata vil bli lagret på separate steder. Personsensitive data slik som 

lydopptak vil bli slettet når prosjektet er over. Intervjuene vil bli lagret i 

anonymisert versjon. Det er imidlertid en mulighet for at informantene i 

egenskap av å være offentlige personer kan identifiseres indirekte i endelig 

publikasjon. Du vil få mulighet til å lese gjennom og kommentere på alle data 

som har sammenheng med intervjuet og din organisasjon før rapporten og 

dens sammendrag blir publisert. 

 

Hva skjer med personopplysningene dine når forskningsprosjektet 

avsluttes?  

Prosjektet vil etter planen avsluttes i desember 2022, når analysen vår er 

godkjent av oppdragsgiver og publisert. Da blir intervjunotatene og de 

transkriberte filene lagres anonymt på TØIs servere, mens lydfilene og de 

eventuelle bildefilene vil bli slettet. 

 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

På oppdrag fra Transportøkonomisk institutt har Personverntjenester vurdert 

at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket. 
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Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

• innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg, og å få utlevert en 

kopi av opplysningene 

• å få rettet opplysninger om deg som er feil eller misvisende  

• å få slettet personopplysninger om deg  

• å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger 

 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å vite mer om eller benytte deg 

av dine rettigheter, ta kontakt med: 

• Transportøkonomisk institutt ved Inga Margrete Ydersbond, 

imy@toi.no, 92019154, eller prosjektleder Askill Harkjerr Halse, 

ash@toi.no, 97178580.  

• Vårt personvernombud er Norsk senter for forskningsdata, og dets 

kontaktpersoner ved TØI er Silvia Olsen, sjo@toi.no, 40882359 og 

Gro Østlie gro@toi.no, 91619347.  

 

Hvis du har spørsmål knyttet til Personverntjenester sin vurdering av 

prosjektet, kan du ta kontakt med:  

• Personverntjenester på epost (personverntjenester@sikt.no) eller på 

telefon: 53 21 15 00. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Inga Margrete Ydersbond    Askill Harkjerr Halse 

Andreas Kokkvoll Tveit     Prosjektleder 

Prosjektansvarlige 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Samtykkeerklæring  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Statlige beslutningstakeres 

perspektiv på beslutningsgrunnlaget for store statlige investeringer, og har fått anledning 

til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

 å delta i et dybdeintervju 

 å svare på et kortfattet spørreskjema 
 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er 

avsluttet.  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 3: Intervjuguider 

 

Innledende intervjuguide 

Det overordnete forskningsspørsmålet er: Hvordan kan 

beslutningsprosessene hos topp-politikere rundt store statlige 

investeringer i infrastruktur best forstås? For å undersøke dette spørsmålet 

nærmere, vil vi stille fire hovedspørsmål som danner grunnlaget for en rekke 

oppfølgingsspørsmål som kan være aktuelle:  

5) Hvordan ser prosessen ut der politikerne får informasjon om 
ulike store investeringsprosjekter gjennom KVU-er og KS-
rapporter?  
- Hva leser politikerne i rapportene? Alt? Hele? Evt. hvilke deler?  
- Hvor lang tid bruker de på å gå gjennom rapportene? Hva bruker 

de mest tid på? 
- Hvordan oppfatter de rapportene? Hva forstår de?  
- Endrer de mening etter å ha lest dem? Oppfølgingsspørsmål: 

Når? Hvorfor?  
- Hvis KVU-en og KS-rapporten konkluderer ulikt, hvilket råd 

følger de da, og hvorfor?  
- Hva gjør de dersom de har spørsmål til innholdet? Hvem spør de 

eventuelt da?  
- Hva slags kontakt har beslutningstakerne med politikere på 

regionalt og lokalt plan om store investeringsprosjekter? 
 

6) Hva mener politikerne selv er kriterier for gode 
investeringsbeslutninger?  
- Hvor viktig er: A) å oppnå politiske mål, B) å ha et solid faglig 

grunnlag, C) kostnadskontroll, D) hensyn til ulike grupper i 
samfunnet, slik som personer som bor i enkelte områder, E) miljø 
og klima, F) samfunnsøkonomisk lønnsomhet?  

- Hvorvidt svarer innholdet i de ulike rapportene til disse 
ovennevnte kriteriene slik politikerne ser det? 

- Hva gjør politikerne dersom de er uenig med innholdet (analyser 
og konklusjoner)? 

- Hvordan mener de at KVU-ene og KS-rapportene eventuelt kan 
forbedres?  

- Hvor viktig er KVU-ene og KS-rapportene sammenliknet med 
andre typer faktorer i ulike beslutningsprosesser, slik som lokale 
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interesser? 
 

7) På hvilken måte blir KVU-ene og KS-rapportene brukt i 
beslutningsprosessene? 
- Hvordan forstår politikerne ulike begreper (nyttekostnadsanalyse 

m. fl.)?  
- Hvordan er tilliten til konklusjonene og anbefalingene? 
- Hvor langt er en prosess kommet før en KVU? 
- Hva tenker politikerne at samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

måler? 
o Hva er prissatte virkninger? Og ikke-prissatte virkninger?  

- Hvor mange/hvilke føringer er allerede lagt? 
- Når er det eventuelt for sent å ombestemme seg?  
- Er det noen tydelige fellestrekk eller ulikheter mellom hvordan 

KVU-ene og KS-rapportene brukes på tvers av fagområder? Hva 
er disse i så fall, og hva skyldes disse ulikhetene? 
 

8) Hva er barrierene for å bruke KVU-ene og KS-rapportene?  
- I hvilken grad har politikerne tid til å lese utredningene? 
- I hvilken grad er faktorer som politikerne vektlegger, for 

eksempel miljøhensyn eller lokal utvikling dekket i analysene?  
- Hvilke strategier foretrekker politikerne for å danne seg 

meninger? Heller basert på samtaler heller enn på rapporter? 
- Unngår politikerne å lese slike analyser når de allerede har dannet 

seg en mening? Spesielt når partigruppen allerede er blitt enige, 
eller det allerede er blitt enighet mellom ulike partier?  

- I hvilken grad er politikerne enige eller uenige i det normative 
grunnlaget for samfunnsøkonomiske analyser og andre deler av 
utredningene?  

- Mener politikerne at analysene har begrenset forklaringskraft? 
Hvorfor/hvorfor ikke?  

- Når det er gode økonomiske tider bryr politikerne seg mindre om 
hvorvidt et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ei? 

 

Intervjuguide høsten 2022 

1) Hvordan ser prosessen der du har vært involvert der politikerne får 
informasjon om ulike store investeringsprosjekter gjennom KVU-er 
og KS-rapporter?  

2) Kan du beskrive prosessene du har vært involvert i når det gjelder 
Nasjonal transportplan? 

3) Hva mener du selv er de viktigste kriteriene for gode 
investeringsbeslutninger i store statlige prosjekter?  

4) Hva gjør du dersom du er uenig med innholdet (analyser og 
konklusjoner)? 
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5) Hvordan mener du at KVU-ene og KS-rapportene eventuelt kan 
forbedres?  

6) På hvilken måte bruker du og partiet ditt KVU-ene og KS-ene i 
beslutningsprosessene? 

7) Hvordan er din tillit til de ulike utredningenes konklusjoner og 
anbefalinger? 

8) Hvor mange/hvilke føringer er allerede lagt når prosessen er gått til 
en KS2, for eksempel? 

9) Når er det eventuelt for sent å ombestemme seg for politikerne og 
stoppen en prosess?  

10) Når i prosessen er det en beslutning egentlig tas?  
11) Hvilke barrierer opplever du at det er for å bruke KVU-ene og KS-

rapportene?  
- I hvilken grad har politikerne tid til å lese utredningene? 
- I hvilken grad er faktorer som politikerne vektlegger, for 

eksempel miljøhensyn eller lokal utvikling dekket i analysene?  
- Hvilke strategier foretrekker politikerne for å danne seg 

meninger? Heller basert på samtaler heller enn på rapporter? 
- Unngår politikerne å lese slike analyser når de allerede har dannet 

seg en mening? Spesielt når partigruppen allerede er blitt enige, 
eller det allerede er blitt enighet mellom ulike partier?  

- I hvilken grad er politikerne enige eller uenige i det normative 
grunnlaget for samfunnsøkonomiske analyser og andre deler av 
utredningene?  

- Mener politikerne at analysene har begrenset forklaringskraft? 
Hvorfor/hvorfor ikke?  

- Når det er gode økonomiske tider bryr politikerne seg mindre om 
hvorvidt et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ei? 

12) Hvordan kan KVU-ene og KS-rapportene eventuelt bli bedre? 
13) Hvordan kan de politiske beslutningsprosessene rundt store statlige 

investeringer eventuelt forbedres, slik du ser det?  
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Vedlegg 4: Liste over intervjuer 

 

Intervju Dato Parti Form Intervjuer 

1 03.jun.22 Ap Teams Andreas K. Tveit, Askill H. Halse og Inga M. 
Ydersbond 

2 09.jun.22 SV Teams Andreas K. Tveit og Inga M. Ydersbond 

3 15.jun.22 H Teams Askill H. Halse og Inga M. Ydersbond 

4 16.jun.22 Sp Teams Andreas K. Tveit og Askill H. Halse 

5 01.jul.22 KrF Fysisk møte Andreas K. Tveit og Inga M. Ydersbond 

6 09.aug.22 Rødt Teams Andreas K. Tveit 

7 11.aug.22 Ap Teams Andreas K. Tveit 

8 18.aug.22 H Teams Andreas K. Tveit 

9 19.aug.22 KrF Teams Andreas K. Tveit 

10 23.aug.22 Ap Teams Andreas K. Tveit 

11 25.aug.22 MDG Fysisk møte Inga M. Ydersbond 

12 07.sep.22 H Teams Inga M. Ydersbond 

13 09.sep.22 H Teams Inga M. Ydersbond 

14 13.sep.22 FrP Teams Inga M. Ydersbond 

15 13.sep.22 Sp Teams Andreas K. Tveit 

16 22.sep.22 H Teams Andreas K. Tveit 

17 27.sep.22 FrP Teams Andreas K. Tveit 

18 27.sep.22 FrP Teams/Telefon Andreas K. Tveit 

19 28.sep.22 H Teams Andreas K. Tveit 

20 03.okt.22 FrP Teams Inga M. Ydersbond 
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Vedlegg 5: Om partienes arbeid med 

Nasjonal transportplan (NTP) 

I transportsektoren får Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 

informasjon om KVU-er og KS-rapporter i utarbeidelsen av Nasjonal 

transportplan, som behandles av Stortinget hvert fjerde år. Nasjonal 

transportplan har i andre sammenhenger fått kritikk for å ha blitt en utopisk 

ønskeliste der alle sektorer og fylker har fått sitt, til en prislapp som ikke er 

håndterlig for staten (f.eks. NTB, 2021), noe også en av våre informanter 

kommenterte:  

NTP er jo blant annet delt i to slik at den første delen er den som har sjans til å 

bli gjennomført og den andre delen er bare en sånn ønskeliste som noen tror det er 

gøy å være på og som brukes som plattform for å krige ting inn i del 1. Men det er 

ingen som har tenkt til å gjennomføre det i denne omgang. Det finnes ikke penger 

til det for det er ikke finansiert. Så det er en sånn ‘adelskalender’ (Intervju 11, 

2022).  

Informantene fortalte at veldig mange utenfor Stortinget opplevde at 

prosjekter som blir nevnt i NTP skal bli bygd. Derfor måtte partiet lære opp 

egne lokalpolitikere i hvordan den politiske prosessen fungerer, slik at de ikke 

skulle danne seg for høye forventninger (for eksempel Intervju 1, 2022).  

De største partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, har brede gjennomganger av 

alle store investeringsprosjekter fylkesvis i forbindelse med sitt arbeid med 

NTP, og bruker da informasjon blant annet fra Statens vegvesen eller andre 

statlige etater. I Arbeiderpartiet ble også forslaget sendt til partiets finans-

fraksjon for godkjenning. En viktig faktor for Arbeiderpartiet var å finne ut 

hva som er økonomisk mulig innenfor de daværende budsjettene. KVU-ene ga 

for dem et troverdig anslag om prosjektenes mulige økonomiske omfang. I 

prosessen med å lage en parti-NTP hadde Ap møter med ‘alle’ interessenter, 

inkludert Trygg Trafikk, lokale interesser representert ved for eksempel 

ordførere, og fagorganisasjonene som alle drev med lobbyvirksomhet for sine 

hjertesaker. Den viktigste kilden til informasjon i Arbeiderpartiet var imidlertid 

ikke konseptvalgutredningene, men heller de interne drøftingene (Intervjuer, 

2022). Samtidig fikk Ap mye informasjon fra ulike organisasjoner: 
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Men så er det jo samtidig nesten en ekstrem lobbying opp mot NTP, fra absolutt alle 

organisasjoner. Man kan nesten se på alle som er på høring at disse også har vært 

innom alle partiene. Ap var nok ekstra utsatt fordi meningsmålingene viste at vi kunne 

komme i posisjon [gjennom å vinne stortingsvalget] (Intervju 1, 2022). 

SV organiserte parti-interne prosesser for å danne seg en felles mening om 

ulike samferdselsprosjekter i Nasjonal transportplan, og fikk dannet seg dette 

både horisontalt og vertikalt i partiet. De laget også sin egne alternative 

transportplan. Stortingsrepresentantene reiste rundt i fylkene og hadde møter 

før Covid-19 og holdt digitale møter etter dette. Det var sannsynligvis enklere 

for SV enn for partier som hadde mange lokale ordførere og dermed sterkere 

interessemotsetninger innad i partiet. SVs holdning til ulike saker ble diskutert 

på gruppemøter (Intervjuer, 2022).  

Høyres representanter reiste også rundt i fylkene for å bli kjent med dem og 

behovene der i forbindelse med Nasjonal transportplan. De arbeidet mot 

fylkesorganisasjonene og holdt fysiske møter før Covid-19 gjorde at det måtte 

holde møtene digitalt i stedet. Partiet arrangerte en intern politisk høring. Så 

lagde partiet internt en rangering over viktige investeringsprosjekter. Viktige 

prosjekter kunne være dem som hadde positiv samfunnsøkonomisk nytte eller 

dem som hadde politiske dimensjoner gjennom at de lå i fylkene 

representantene kom fra. Å arbeide for prosjekter fra eget hjemfylke ble regnet 

for å være helt legitimt og også forventet av stortingsrepresentantene generelt, 

uavhengig av parti. I tillegg hadde Høyres representanter møter med 

interessegrupper, inkludert dem som arbeidet for spesifikke prosjekter 

(Intervju 3, 2022). Kriterier for gode investeringsbeslutninger var nytten og 

hvordan de ulike prosjektene ville bli brukt. Disse informantene mente at jo 

lavere prisen på et prosjekt var, desto enklere var det å få gjennomført 

prosjektet, fordi det kunne presses inn i eksisterende budsjetter. En svært 

sentral side ved beslutningsgrunnlagene var kostnadsanslagene for de ulike 

prosjektene. Videre diskuterte de ikke bare den totale rammen for NTP, men 

også hvilke prosjekter som skulle inn og når (Intervju 19, 2022).  

Sps representanter diskuterte det fylkeslagene meldte inn til dem at var de 

viktigste samferdselssakene for dem når det gjelder vei og bane. Dette blir 

sammenstilt av sentralstyret og stortingsgruppa. Så drøftet partiet 

prioriteringer siden alt som er meldt inn ikke kommer innenfor de 

økonomiske rammene til første del av NTP. Sp brukte ikke 

beslutningsgrunnlagene for å prioritere i NTP, siden NTP skulle være basert 

på bredere hensyn enn hva som var samfunnsøkonomisk lønnsomt. ‘På noen 

prosjekter ble de viktigst for liksom å tikke av at det ikke var noe som var 
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alvorlig galt, mer enn for å være en anbefaling om det skulle få prioritet eller 

ikke’ (Intervju 4, 2022). Sps kriterier for gode investeringsbeslutninger: 1) 

dekke et områdes transportbehov, 2) bygges uten kostnadsoverskridelser, 3) ha 

en fornuftig tidsplan, 4) trafikksikkerhet ivaretas, 5) redusere klimagassutslipp.  

Frps strategi: Partiet brukte mange ulike kilder for å danne seg meninger om 

ulike store statlige investeringsprosjekter. Kilder kunne være rapporter, 

informasjon fra partiets lokallag, medieoppslag og andre kilder (Intervjuer, 

2022).  

MDG: Med sine få representanter måtte de være selektive om hvilke 

prosjekter de skulle gå i dybden og diskutere. Partiet brukte mange ulike kilder 

for informasjon for å danne seg inntrykk av ulike statlige 

investeringsprosjekter, og informasjon fra godt opplyste kilder var viktigere 

enn informasjon som fremgikk fra KVU-er og KS-rapporter. MDG laget seg 

en alternativ grønn transportplan. Nasjonal transportplan fikk ulike 

beskrivelser, inkludert ‘summen av kampen mellom benkene på Stortinget’ og 

et ‘kompromiss der alle fylkene og partiene til slutt fikk noe’ (Intervjuer, 2022).  

I Rødt blir partigruppen enige om hva de mener om ulike temaer. Ofte har 

lokalpolitikerne best oversikt, og også de som har bakgrunn fra lokalpolitikken 

og fylkespolitikken. Leserekkefølgen av en KVU er først å se på 

konklusjonene. Dersom Rødt er uenige vil de gå inn i forutsetningene for 

analysene for å se om de er politisk uenige i disse. Hvis Rødts politikere er 

enige vil de derimot ikke bruke så mye tid på KVU-er, eller KS-rapporter. 

Rødts kriterier for gode investeringsbeslutninger: Først vite målet for 

investeringen, og effekten av å nå dette målet, ikke bare kostnadsmessig, men 

også langs andre parametere (Intervjuer, 2022).  

Venstre: Hvis prosjekter var basert på lokale initiativ kunne de være enklere å 

støtte. Venstre mener at de samfunnsøkonomiske kriteriene er gode, men at de 

må kunne justeres og være forståelige slik at ulike prosjekter kan sammenliknes 

etter like kriterier. Samtidig hadde også Venstre innvendinger mot ulike store 

statlige byggeprosjekter basert på deres innvirkning på blant annet klima og 

miljø (Intervjuer, 2022).  

De ulike partiene har som forventet hatt ulike favoritt-temaer som de har 

arbeidet for. SV, MDG og Rødt ofte enige i ulike spørsmål, inkludert 

betydningen av kollektivtransport og jernbane. I flere spørsmål var det dem 

mot de andre partiene. På grunn av de store budsjettrammene og Frps satsning 

på transport ble Frp presset av Venstre og KrF til også å satse på jernbane. 
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Ap, Høyre og KrF er ofte enige i store veiutbyggingssaker. Frp har vært særlig 

opptatt av å få bygget (motor)veier. KrF har vært spesielt opptatt av 

trafikksikkerhet og barnas nasjonale trafikkplan. Venstre har vært spesielt 

opptatt av miljø og jernbane. Da det var en regjering med Høyre, Venstre, KrF 

og Frp møttes representanter fra disse partiene for å komme til enighet om 

hvordan NTP burte se ut. Forhandlingene ble ikke for krevende, fordi 

sektoren totalt sett hadde veldig mye penger i budsjettet, slik at alle kunne få 

støtte for sine kjernesaker. Noen ganger har representantene for distriktene 

eller kysten alliert seg for å få gjennomslag, mens andre ganger har 

representantene fra Nord-Norge gjort det samme på tvers av partier 

(Intervjuer, 2022). 

 

Stad skipstunnel  

Geografiske hensyn kunne også være avgjørende for å forstå hvorfor 

beslutninger endte som de gjorde slik som at alle deler av landet bør få 

infrastrukturinvesteringer. Dette ble brukt som en av flere forklaringer på 

hvorfor Stad skipstunnel ble vedtatt i Stortinget i statsbudsjettet for 202125 

trass i manglende samfunnsøkonomisk nytte i de fleste av et 20-talls ulike 

utredninger over flere (ti)år (Intervju 1, 2022). Dermed er Stad skipstunnel 

også et erkeeksempel på et prosjekt som fra en (snever) samfunnsøkonomisk 

vinkling ikke burde få støtte. Betydningen av rettferdighet og geografiske 

hensyn ble også per høsten 2022 aktivt brukt av lobbyistene for dette 

prosjektet (for eksempel Aare & Rygg, 2022). Flere informanter forklarte 

støtten til prosjektet med svært dyktige lokale lobbyister, slik som de lokale 

ordførerne. Andre med sympati for kystproblemstillinger, og mente at den 

delen av Norge, Vestlandet og kysten også burde nyte godt av statlige 

investeringer i store transportprosjekter (Intervju 1, 4, 7, 2022).  

[Prosjektet] levde sitt eget liv hele veien fra starten, og de politiske 

oppfatningene var jo at det skulle gjennomføres. Det ble jo flere og 

flere partier og noen var skeptiske i begynnelsen, men de ble jo 

overbevist om dette uten at det rokket ved egentlig konklusjonene i 

KVU-ene og KS-rapportene, for å si det sånn. Så den syntes jeg var 

en rar prosess (Intervju 7, 2022).  

Stad skipstunnel ville kanskje eller sannsynligvis ikke blitt vedtatt med dagens 

samferdselsbudsjett påpekte flere (blant annet intervju 1). Én informant 

 
25 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83142  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=83142
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hevder at skipstunnelen antakelig vil få en stor kostnadsoverskridelse (intervju 

5). Forfatterne av den siste KS-rapporten som var kritisk til dette store statlige 

investeringsprosjektet ble kalt ‘blåruss’ og nådde på ingen måte gjennom 

(Intervju 7, 2022).  

Dermed blir Stad skipstunnel et eksempel på at det uansett er ‘det politiske 

regnestykket’ som avgjør til slutt, ikke hvorvidt KS-rapportene er positive eller 

negative. Dersom et prosjekt har stor nok støtte hos topp-politikerne og blir 

vedtatt og får finansiering blir det igangsatt uansett.   
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