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Sammendrag
8. september 2015 offentliggjorde statsminister Erna Solberg at regjeringen går inn for at 
NTNU skal samle sin framtidige hovedcampus i Trondheim rundt Gløshaugen og dermed at 
campus Dragvoll skal avvikles. 

I vår har en arbeidsgruppe tilknyttet Campusprosjektet på NTNU vurdert tre 
hovedalternativer for utbygging når campus skal samles nær Gløshaugen: nordover på 
Kalvskinnet, vestover på Elgeseter og sørover mot Lerkendal. 

Arbeidsgruppens anbefaling er:

• NTNUs campusutvikling bør samles med konsentrasjon mot vest, i området Elgeseter 

• Øvrige områder som NTNU disponerer pr i dag bør inntil videre beholdes som 
kapasitetsbuffer

Rapporten legges ut på høring med frist i september. I oktober vil NTNUs styre gi sin 
anbefaling til Kunnskapsdepartementet, som er eier av prosjektet.

Kvalitetsprogram

Som grunnlag for blant annet valg av overordnet lokalisering, har arbeidsgruppen utarbeidet 
et kvalitetsprogram for campusutvikling ved NTNU. Kvalitetsprogrammet er avledet fra 
NTNUs samfunnsoppdrag og skal støtte opp om følgende visjon:

Campus NTNU er de fysiske rammene for internasjonalt fremragende undervisning, 
forskning, innovasjon og formidling

Campus NTNU tiltrekker seg de dyktigste studentene, medarbeiderne og partnerne

Kvalitetsprogrammet beskriver hvordan campus skal støtte opp om NTNUs virksomhet, 
oppsummert i seks prinsipper: NTNUs campus skal være Samlende, Urban, Effektiv, 
Bærekraftig, et Nettverk av knutepunkt, og et Levende laboratorium. 

Til hvert av prinsippene er det utviklet et sett av kriterier for å vurdere om prinsippet er 
oppfylt. Bruk av prinsippene i ulike faser av campusprosjektet krever at kriteriene igjen 
konkretiseres i målbare indikatorer. I denne rapporten er det utviklet et sett av indikatorer for 
å vurdere hvordan de tre lokaliseringsalternativene ivaretar prinsippene.

Anbefaling: Bycampus i området Elgeseter – Øya - Gløshaugen

Arbeidsgruppas konklusjon er at utvikling av campus vestover mot Elgeseter er det 
alternativet som aller best bidrar til at NTNUs campus som helhet når målene beskrevet i 
kvalitetsprogrammet.

Med Elgeseter-alternativet beveger universitetet seg ned fra «Gløshaug-bastionen» og 
skaper et felles handlingsrom med byen. Økt konsentrasjon av NTNUs aktiviteter i bydelen 
muliggjør en vitalisering av Elgeseter, hvor studenter, ansatte, beboere, næringsliv, 
gründermiljø, og gjester vil kunne dele byens arena for faglig, kommersielt og sosialt 
fellesskap. 

En videreføring av samarbeidet med Miljøpakken for utvikling av Elgesetergate som en 
levende bygate er avgjørende for at dette skal fungere. Med den desidert mest kompakte 

for grønn mobilitet, et kompakt energisystem som vil kunne dekke hele campus og et 
innovasjonssenter midt i campus ligger det svært godt til rette for at NTNUs campus vil 

kunne inkluderes i et levende laboratorium for smarte og bærekraftige byer. 

Styrker og svakheter ved de tre hovedalternativene

Bygg som er under planlegging og oppføring på Kalvskinnet og Øya er inkludert i 
de arealene NTNU disponerer i alle tre alternativ. Vurderingen av alle alternativene 

i tilknytning til St. Olavs hospital på Øya, Vitenskapsmuseet lokalisert på Kalvskinnet 

Arbeidsgruppas vurdering av de tre alternativene kan oppsummeres som følger:

Alternativ nord - Kalvskinnet

En konsentrert utbygging nord på Kalvskinnet gir et noe oppdelt campus med 
hovedområdene Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet. Campus Kalvskinnet vil være fullstendig 

fagmiljø.  Tyngdepunktet for campus vil bli forskjøvet nordover, med Samfundet og St. 
Olavs i midten. 

Ulempene er at fagmiljø som lokaliseres på Kalvskinnet vil få en svakere knytning mot et 

i sørområdet. Utbygging på Kalvskinnet vil gå på bekostning av å binde sammen 
Gløshaugen-platået med Elgeseter. 

En betingelse for at Kalvskinnet skal bli en godt nok integrert del av campus er bedre 
gangforbindelser over elva.

Alternativ vest – Elgeseter

En konsentrert utbygging i vest mot Elgeseter gir den desidert mest kompakte løsningen, 
med best forutsetning for å samle alle fagmiljø ved NTNU og samtidig styrke samspillet 

Det gir best nærhet mellom alle deler av campus, styrker forbindelsen mellom 
Gløshaugen - Elgeseter - Øya, og gir meget god kollektivdekning og grønn mobilitet for 

beliggenhet på campus. 

Ulempene er at det er begrenset kapasitet i området utover utbyggingsbehovet NTNU har 

på Kalvskinnet. 

En betingelse for å lykkes med Elgeseteralternativet er å omdanne deler av Gløshaugens 
vestskråning for å skape god forbindelse mellom Gløshaugen og Elgeseter.

Alternativ sør – sør for Gløshaugen

Mulighetsrommet i sør er stort med tanke på kapasitet og tomter tilgjengelige for 

Gløshaugen, men med begrenset kontakt mot andre fagområder. 

muligens vil endres i et 50-års perspektiv. 

Betingelser for at alternativet i sør skal lykkes er å omstrukturere området for å redusere 
barriere-effekten av vei og jernbane. Det må skapes bedre forbindelse til Gløshaugen-
platået og det må etableres blandede funksjoner for å unngå et monotont, isolert 
campusområde.
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Denne rapporten gir beslutningsunderlag og anbefaling for hvor NTNUs utbyggingsbehov 
skal lokaliseres for å oppnå den beste helhetsløsningen for NTNUs campus i Trondheim. 

Rapporten går ikke inn i konkrete problemstillinger for hvor de enkelte fagmiljøene 
skal lokaliseres, dette skal utvikles i neste fase når den overordnede lokaliseringen er 

inviterer til utvikling av ulike konsepter og omrokkeringer for faglig lokalisering, i både ny 
og eksisterende bygningsmasse.

Parallelt med lokaliseringsutredningen er det utviklet et kvalitetsprogram som gir 
føringer for NTNUs campusutvikling. Kvalitetsprogrammet skal være gyldig for alle 
campuser ved NTNU og for alle prosjektfaser. De ulike alternativene for overordnet 
lokalisering er vurdert opp mot prinsippene og suksesskriteriene i kvalitetsprogrammet.

Denne rapporten bygger på tidligere analyser, strategier, visjoner og beslutninger for 
NTNUs campusutvikling.

Arbeidsgruppen for visjon og lokalisering har hatt bred sammensetning av interne 
og eksterne parter. Rapporten er utviklet og produsert i samarbeid med eksterne 
konsulenter og NTNUs prosjektgruppe, samt med jevnlig rapportering til prosjektstyret 
for NTNUs campusutvikling. Vi takker for et godt samarbeid med Trondheim Kommune. 

Dekan ved fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

Leder av arbeidsgruppen for visjon og lokalisering
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UTGANGSPUNKT

8. september 2015 offentliggjorde statsminister Erna Solberg at regjeringen går inn 
for at NTNU skal samle sin framtidige hovedcampus i Trondheim rundt Gløshaugen 
og at campus Dragvoll skal avvikles. På denne bakgrunn ble det etablert en ny 
prosjektorganisasjon for campusutvikling ved NTNU. 

Sentrale aktiviteter i denne første fasen har vært å utvikle visjon og kvalitetsprogram 
for fremtidig campusutvikling ved NTNU, samt å utrede beslutningsgrunnlag for valg av 
overordnet lokalisering. En bredt sammensatt arbeidsgruppe ble oppnevnt for å bidra 

med dette en todelt rapport som sendes på høring i organisasjonen; den ene delen av 
rapporten omhandler overordnet lokalisering, mens den andre presenterer visjon og 
kvalitetsprogram.

Rapportene med høringssvar vil bli lagt fram til behandling i NTNUs styre i oktober 2016. 
Dette vil danne grunnlaget for videre arbeid med generelle prinsipper, programmering og 
skisse- og forprosjekt, som igjen vil danne grunnlag for ekstern kvalitetssikring (KS2) og 
endelig Stortings-beslutning. 

HISTORIKK

siden opprettelsen av NTNU i 1996. Akutte arealbehov på Dragvoll førte til at 
Kunnskapsdepartementet i januar 2013 igangsatte en konseptvalgutredning (KVU), for 
å kunne treffe en beslutning om hvordan NTNUs daværende og fremtidige arealbehov 
skulle møtes. I juni 2013 ble det også igangsatt et NTNU-internt visjonsprosjekt for 
å vurdere «hvordan campusutvikling kan opprettholde og videreutvikle NTNU som et 
attraktivt universitet for studenter og ansatte» i et 50-årig perspektiv. Visjonsgruppa, 

for campusutvikling», omtrent samtidig med at Kunnskapsdepartementet mottok 
konseptvalgutredningen fra Rambøll. Begge rapportene konkluderte med at en mer 
samlet campus ved Gløshaugen vil understøtte universitetets evne til å oppfylle sin 
strategi og sitt samfunnsoppdrag, og NTNUs styre stilte seg bak disse anbefalingene 12. 
juni 2014.

Kvalitetssikringen (KS1) som ble utført av Metier og Møreforskning Molde ble levert 14. 

Dragvoll til Gløshaugen og etablere en felles campus sentralt i Trondheim. 

På bakgrunn av disse utredningene gikk regjeringen Solberg inn for en samling av NTNUs 
virksomhet i området ved Gløshaugen, som offentliggjort av statsministeren 8. september 
2015. Denne beslutningen er senere konkretisert gjennom oppdragsbrev datert 6. juni 
2016.
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Prosjektstyret

Prosjektsjef

Samling av 
 campus 

Trondheim

Campus Gjøvik Campus Ålesund Teknologibygget Lærerutdanning 
Kalvskinnet

Ocean Space 
Centre

 
Elgsetergt. 10

Visjon/lokalisering

• Dragvollmiljøene til Bycampus
• Kunst, Arkitektur, Musikk
• Vitenskapsmuseet; magasin og formidlingsar-

eal (Vintensenter)
• Innovasjonssenteret
• Senter for psykisk helse
• Laboratorier kjemi og varmeteknisk
• Lett renovering Gløshaugen

Prosjektgruppe

PROSJEKTORGANISASJON OG FREMDRIFTSPLAN 

Prosjektsjef Merete Kvidal tiltrådte i februar 2016, og et bredt sammensatt prosjektstyre 
under ledelse av rektor Gunnar Bovim trådte i kraft i mars 2016. Prosjektet er organisert 
med en rekke delprosjekt, hvor allerede eksisterende prosjekt knyttet til NTNUs 
campusutvikling inngår.
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1 Visjon: Vurdere strategi for campusutvikling 
I første fase besluttes den strategiske retningen for campusutvikling. NTNUs visjon, 
prinsipper og kriterier for campus konkretiseres i denne fasen. I tillegg besluttes det hvor 
campus i hovedsak skal utvides med nybygg.  

ulike fag og funksjoner skal lokaliseres i forhold til hverandre, og hvilke enkeltprosjekter 

ved å utvikle og beslutte delkonsept for eksempelvis læringsareal, laboratoriestruktur, 
arbeidsplassutforming, uterom, forbindelser og hvilke funksjoner et knutepunkt i campus 
skal bestå av. 

3 Designe: Programmere, designe og prosjektere campus 
Dette er fasen hvor beskrivelse av rom og funksjoner knyttes direkte til de organisatoriske 
enhetene som skal bruke dem.  I fase 3 skal behovet for funksjonalitet i enkeltprosjekter 
beskrives. Det gjøres ved at konkrete enheter og gruppers behov for funksjonalitet 

arkitekter og entreprenører benytter for å designe og prosjektere de aktuelle byggene og 
områdene.  

4 Bygge: Bygge campus  

vesentlig del av fasen vil være kvalitetssikring og kompetanseoverføring fra NTNUs 
organisasjon som skal bruke lokalene til de utførende entreprenørene som bygger.  Dette 
er også fasen hvor organisasjonen forbereder seg på å ta i bruk nye lokaler. 

5 Bruk: Bruke campus 
I fase 5 er nye lokaler tatt i bruk. Ansvaret overleveres fra prosjektorganisasjon til 

å teste og avdekke eventuelle behov for tilpasninger, enten organisatorisk eller ved 
justering av funksjonalitet.

Visjon og lokaliseringsgruppas arbeid, som har pågått våren 2016, utgjør med andre ord 
hoveddelen av fase 1. Arbeidet er overordnet og generelt, og selv om det har spesielt vært 
knyttet til delprosjektet «Samling av campus i Trondheim», legger det føringer for alle 
delprosjektene i NTNUs samlede campusprogram.

NTNUs campusprosjekt følger en tidsplan basert på en inndeling i ulike faser, hvor hver 
fase kjennetegnes av et sett med typiske aktiviteter som danner grunnlag for neste fase.

Hva ønsker 
NTNU 

å oppnå?

Hva skal 
campus 

inneholde?

Hvordan 
skal campus 
utformes?

Hvordan skal 
organisasjonen 

bruke 
lokalene?

Hvordan 
forbedre 
campus?

1 Visjon 3 Designe 4 Bygge 5 Bruk

Visjon
Rom-og 

funksjonsprogram
Kvalitetssikrede 

løsninger
Evaluering av 

bruk

Design Lokalisere 
personer

Tilpassing av 
lokaler

Byggeprogram BruksreglerOverordnet 
lokalisering

Lokalisere enheter 
og fagmiljø

Prinsipper Konsepter for 
utforming
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Visjon- og lokaliseringsgruppen har hatt 
følgende sammensetning:

Marit Reitan, SVT
Geir Øyen, IME
Reidar Andersen, VM

Øystein Risa, Tekna   
Kristian Sjøli, Studenttinget
Morten Djupdal, Studenttinget
Maiken Størkersen, Velferdstinget

Knut Solberg, SiT
Anne Reinton 
Rådmannens stab i Trondheim Kommune
Øystein Ask, byplankontoret i Trondheim 
Kommune
Espen Susegg, SIVA
Tor Åm/Åge Lien, St. Olavs hospital

Prosjektgruppe
Merete Kvidal; prosjektsjef
Christian Brødreskift, fagdirektør 
Lindis Burheim, eiendomssjef 
Nils Jørgen Moltubakk, campusutvikler 

kommunikasjonsrådgiver
Kirsti Jensen, organisasjonrådgiver

Konsulentteam

Visjons- og lokaliseringsgruppa i ulike 
faser av arbeidet nytt godt av kompetanse 
fra eksterne partnere: 

Eggen Arkitekter AS
Jon Morten Breidablikk
Lars Bølviken
Anna Schei
Ida M. Rognstad

Corneil Collaborative
Janne Corneil

tegn_3
Pål Erik Olsen
Rebekah Schaberg
Kjersti Bjørkeng Størdal

Urd Schjetne

WSP Norge
Thorleif Eriksen
John Olav Midtlyng

Vi har også samarbeidet tett med 
byplankontoret i Trondheim kommune:
Øystein Ask
Kari Elisabeth Paulsen

Arbeidsgruppe 
Visjon- og lokaliseringsgruppen for NTNU campus har vært bredt sammensatt med 
deltagere fra ulike parter og har hatt som oppdrag å bidra til en ambisiøs og helhetlig 
campusutvikling for NTNU i Trondheim. Deltagerne har stått fritt til å trekke veksel på 
egne nettverk i arbeidet, og de har ved forfall stilt med godt informerte stedfortredere.

Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter hver 14. dag med oppstart 25 .januar 2016. Siste 
arbeidsmøte ble avholdt 27. juni 2016

VISJON OG LOKALISERING: MANDAT

I mandatet for visjons- og lokaliseringsgruppa er det slått fast at følgende hovedaktiviteter 
vil danne strategisk grunnlag for NTNUs videre campusutvikling i Trondheim i 2016:

Oppdraget til Visjon- og lokaliseringsgruppen for NTNU campus våren 2016 har vært å 
utvikle det strategiske underlaget for NTNUs campusutvikling i Trondheim, som beskrevet 

H1: Overordnede rammer og beslutninger
Denne hovedaktiviteten beskriver historikken frem til våren 2016 og de 
grunnlagsdokumentene som legger føringer for NTNUs campusutvikling, jf. 
over. I tillegg til «NTNU 2060. Visjoner for campusutvikling», Kunnskapsdepartementets 
Konseptvalgutredning (KVU) og den påfølgende Kvalitetssikringsrapporten nevnes to 
andre premissleverandører: den felles masterplanen for Trondheims bycampus og NTNUs 
samfunnsoppdrag (se også avsnitt Bakgrunn og underlagsdokumenter under).

Selv om overordnede rammer og beslutninger forutsettes å være relativt stabile, 

H2: Visjon og mål

KVU- og KS1-arbeidet å utvikle mer konkrete mål for campusutviklingen ved NTNU. 
Målene skal være slik at de kan danne grunnlag for videre utvikling av konsept, 
prinsipielle og generelle føringer, programmering og prosjektering. Det ønskes bredes 
mulig eierskap til målene og at de gir grunnlag for prioriteringer i ulike faser av 
prosjektet.

H3: Overordnet campuslokalisering

utbyggingskonsept for et mer samlet NTNU, som utbygging sørover, mot Elgeseter og mot 
sentrum/Kalvskinnet. Målet med denne hovedaktiviteten er å vurdere de ulike alternative 
lokaliseringene og å legge fram en anbefaling om overordnet framtidig lokalisering 
og tilhørende utbyggingsområder.  Alternativene vil bli vurdert både ut ifra faglige og 
byplanmessige forhold og ut ifra NTNUs visjoner for campusutvikling og KVU- og KS1-
utredningene.

H4: Generelle prinsipper og føringer

hovedaktiviteten. Målet med denne fasen er å søke å konkretisere generelle og prinsipielle 

generelt for lokalisering av funksjoner i forhold til hverandre? Dette er prinsipper 
og føringer som skal sikre at visjoner og mål videreføres i det videre arbeidet med 
programmering og prosjektering. NTNU har allerede etablert et pilotprosjekt der en søker 
å teste ut nye løsninger for et framtidsrettet campus.
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FORUTSETNINGER OG UNDERLAGSDOKUMENTER

Som nevnt over, hviler arbeidet som er gjort våren 2016 tungt på grunnlagsdokumenter 
fra tidligere. Dette gjelder spesielt visjonsrapporten NTNU 2060. Visjoner for 
campusutvikling og Rambølls konseptvalgutredning fra 2014 og Metier og Møreforsknings 
eksterne kvalitetssikringsrapport fra 2015. Mens visjonsrapporten trekker opp NTNUs 
egne ambisjoner og visjoner, etablerer KVU og KS1 målformuleringer som underlag for en 
samfunnsøkonomisk vurdering av lokaliseringskonseptene.

I tillegg til disse dokumentene som er direkte knyttet til NTNUs campusutvikling, har 
Visjon- og lokaliseringsgruppa lagt følgende dokumenter til grunn for sitt arbeid:

• «Inspirerende & innovativ – felles masterplan for Trondheims bycampus»

i samarbeid, og ivaretar alle de involverte aktørenes egne strategier og målsettinger.

• 
vektlegging av utdanning, forskning, formidling og nyskaping er beskrevet i 

og et særskilt ansvar for tverrfaglighet nedfelt i NOU 1996:28 om Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet. NTNUs forståelse av samfunnsoppdraget er også 
konkretisert i NTNUs strategi for 2011-2020, «Kunnskap for en bedre verden». 
I forbindelse med fusjonen er det dessuten utarbeidet en fusjonsplattform som 
beskriver «nye» NTNUs samfunnsoppdrag fra 2016. 

• Studenttinget NTNUs campuspolitiske plattform. Studenttinget vedtok i mars 2016 
en campuspolitisk plattform

I tillegg har vi gjort bruk av internasjonal litteratur om campusutvikling, og av innspill 
innhentet fra interne og eksterne kilder (se referanseliste i vedlegg). I dette avsnittet 
presenteres kort hovedtrekkene fra KVU, KS1 og Visjonsrapporten. I tillegg kommenterer 
vi hvordan fusjonen har påvirket arbeidet med campusutvikling, og vi presenterer 
hovedtrekk fra Trondheim kommunes planarbeid knyttet til bycampus.
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KVU (Konseptvalgutredning) og KS1 (Kvalitetssikring)

konsepter ble ført videre til alternativanalysen:

1. Konsept 1 (Delt) viderefører og utvikler dagens fysiske struktur med omtrent halvparten 
av studentene på henholdsvis Gløshaugen og Dragvoll, men fellesfunksjonene og 
teknologilaboratoriene på/ved Gløshaugen

2. Konsept 2 (Kompakt) samler storparten av undervisningen og studentene på eller ved 
Gløshaugen på slik måte at gangavstander mellom ulike undervisningsarenaer blir 
kortest mulig.

3. Konsept 3 (byintegrert) samler storparten av undervisningen og studentene på eller 
ved Gløshaugen på en slik måte at undervisningsområdet utvikles i retning bydelen fra 
Lerkendal via Øya til Midtbyen

De 3 alternativene ble i KVU underlagt en kostnads- virkningsanalyse i henhold til 

og realopsjoner. Det ble konkludert med at alternativene for samlet campus samlet sett 
var å anbefale. I KS1 ble det ikke skilt mellom de to samlokaliseringsalternativene og 
kvalitetssikringsprosessen ble derfor gjennomført på bakgrunn av to konsepter; delt 

alternativene.  

 

Konsept 1 – delt løsning 

Konseptet innebærer beskjedent behov for 
utbygging både på Dragvoll og Gløshaugen.

Konsept 2 – kompakt campus 

Konseptet innebærer at utbyggingsbehov for 
samlokalisering av funksjoner i hovedsak 
fokuseres på sørlige deler av Gløshaugen. 

Konsept 3 – byintegrert campus

Konseptet innebærer at nye funksjoner 
konsentreres mot Elgesetergate/

som henholdsvis sørlige og nordlige begrensning. 
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Visjon 2060
Parallelt med at Kunnskapsdepartementet gjennomførte KVU (Konseptvalgutredning), 
nedsatte NTNU en gruppe for å utvikle visjoner for campusutvikling på NTNU i et 
50-årsperspektiv. Gruppen ble oppnevnt i juni 2013 og leverte sin rapport i januar 2014, og 
var bredt sammensatt av representanter for ulike deler av universitetet. 

I visjonsprosjektets arbeid ble det blant annet lagt vekt på:

• 
breddeuniversitet og spesielt ansvar for tverrfaglig samarbeid og kunnskap. 

• NTNUs arbeidsform som er kjennetegnet av å være: eksperimentell, tverrfaglig og 
basert på samspill med arbeidsliv og samfunnet rundt. 

framtiden: 

• Det internasjonale kunnskapstriangelet (forskning, utdanning og innovasjon). 

• Nye utdanningsformer og læringsmiljø 

• Attraktivitet i en grenseløs verden 

• Universitetet i samfunnet

• Strategisk campusutvikling 

Visjonsprosjektet tydeliggjorde at alle deler av universitetets oppgaver må støttes av 
campusutviklingen: 

• 

• Utdanning

• Innovasjon og nyskaping

• 

å mulig utvikling av campus i et 50-års perspektiv. De 4 perspektivene var Vekst, Elite, 

felles og peker på hvilke krav Campus må tilfredsstille i framtiden: 

• Internasjonal konkurransedyktig og attraktiv, noe som gjør at Campus må ha 
kvaliteter over gjennomsnittet.

• Økt endringstakt, sosialt og kulturelt, økonomisk og teknologisk. Dette krever 

• IKT og digitalisering endrer modellene for læring og kunnskapsproduksjon. En virtuell 
verden for studier og forskning er under utvikling, sammen med en rask, massiv 
økning i tilgjengelig informasjon på nett. Dette fører til mer mobilitet og etterspørsel 
etter nye typer læringsmiljø, møteplasser og arenaer for faglig og sosial samhandling. 

• Mer interaksjon mellom universitetet og samfunnet rundt. Campus legger til rette for 
kontakt, samspill og samarbeid med byen, arbeidslivet og andre institusjoner

• Bærekraft og høy standard når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. 

Internasjonalt ser vi at det er et økt fokus på at samfunnsutviklingen er avhengig av 
utviklingen av “kunnskapstriangelet” som utgjøres av forskning, utdanning og innovasjon. 

attraktiv Campus som gir god støtte til alle sidene av kunnskapstriangelet, kan gi NTNU et 
konkurransefortrinn i fremtiden.  

ENDRING I FORUTSETNINGENE: FUSJON OG NY ORGANISASJON

et profesjonsuniversitet, noe som medfører endringer for samfunnsoppdraget og den 
virksomheten campus skal støtte opp om. Når det gjelder campusutvikling, har fusjonen 
spesielt introdusert to nye hensyn utover det som har vært beskrevet i Visjonsrapporten, 
KVU og KS1: 

campusutviklingsprosjekt hvor «samlet, synlig og sentrumsnært» har vært sentrale mål. 

Teknologibygg og Lærerbygg på Kalvskinnet var under oppføring, og nybygg for helse og 
sosial i Elgesetergate var under prosjektering. I vurderingen av overordnet lokalisering i 
denne rapporten er disse prosjektene betraktet som realisert. 

har vært vant til, med egne campus på Gjøvik og i Ålesund. Dette innebærer blant annet 
aktualisering av hvordan vi integrerer teknologiske løsninger, og av hvordan campus 
fremstår for brukere som ikke har sitt daglige virke i Trondheim.

Ny organisasjon

rammer skal legge til rette for integrasjon og samarbeid. Omfattende arbeid har i 2015 og 
2016 vært lagt ned i å utrede faglig og administrativ organisering: NTNUs styre vedtok ny 
fakultetsstruktur i april 2016, og instituttstruktur og overordnet administrativ organisering 
blir vedtatt i styrets augustmøte. Både organisasjonsstruktur og fysisk struktur er 
potente virkemiddel i organisasjonsutvikling, og diskusjonene om hvilke fagmiljø som 
hører sammen organisatorisk har gjerne også en parallell diskusjon om lokalisering. 

organisatorisk styrkes gjennom valg av lokalisering. 

Konkret lokalisering av fag og fagmiljø er aktiviteter som hører hjemme i fase 2 (jfr. avsnitt 
Prosjektorganisasjon og fremdriftsplan over). I visjons- og lokaliseringsarbeidet i fase 1 
har arbeidet med omorganisering for NTNU derfor ikke hatt store konsekvenser. 

Campusprosjektet jobber imidlertid med en tidshorisont frem mot 2025. Det betyr 

skal bruke eksisterende bygningsmasse på best mulig måte. Det er derfor opprettet 
en arbeidsgruppe med en strategisk og en operativ del, som skal vurdere de 
ulike vitenskapelige og administrative fagmiljøenes behov og muligheter ut ifra et 

prinsippene fra campusprosjektets kvalitetsprogram legges til grunn for arbeidet. 

På kort sikt er det et uttalt mål at teknologimiljøene på Kalvskinnet skal samles nær den 
tunge infrastrukturen på Gløshaugen, og at lærerutdanningene som i dag holder til på 
Rotvoll og Moholt skal samles på Kalvskinnet når det nye lærerbygget står ferdig i 2017. 
Begge beslutningene gjelder endret bruk av eksisterende bygningsmasse, og de legger 
ikke føringer for overordnet lokalisering.
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ca 33.000
studenter

ca 6000 årsverk

ca 136.000
m2 utbyggingsbehov  

+ planlagte prosjekt ved 

10.000
mennesker bor innenfor 

bycampus-området

9
enheter på fakultetsnivå 

2017

ca 630.000
m2 NTNU areal

9 
campusområder som 

samles

ca 3000 
utenlandske studenter

ca 120.000
laboratorier

NTNU i 
Trondheim

TRONDHEIM KOMMUNES PLANER

Trondheim kommune har på eget initiativ satt i gang et parallelt arbeid med en strategisk 
plan for bycampus. Planen skal gi grunnlag for tidlige dialoger om og avklaringer av, 

av mål for disse. Trondheim kommune vil gjennomføre en egen stedsanalyse for å gå 
gjennom kunnskapsgrunnlaget, se på behov for supplerende kunnskap og drøfte potensial 
for å oppnå målene. I strategiplanen vil målene konkretiseres. Arbeidet skal gjøres i nært 
samarbeid med NTNU og øvrige aktører.

Målformuleringene er forankret i Masterplanen for bycampus og er lokal tilpasning 
av statlige planretningslinjer, kommuneplanens samfunnsdel, prinsippene i 

som har kommet med innspill. 

Et attraktivt og levende 
bycampus. Bærekraftig bymiljø. Sosial bærekraft og folkehelse. Samarbeid. 

Trondheim formannskap gjorde i møte 14. juni følgende vedtak:

 1. Trondheim kommune mener at en samling av NTNUs virksomhet i bycampus er et 
meget viktig strategisk og bærekraftig grep for å gjøre NTNU enda bedre rustet til å løse 
sitt samfunnsoppdrag, og for å styrke Trondheim som internasjonalt anerkjent teknologi- 
og kunnskapsby. 

2. Trondheim kommune oppfordrer statlige myndigheter til å gi NTNUs campusprosjekt 
gode rammebetingelser for å kunne oppnå ønsket effekt. Det innebærer at NTNUs 

økonomiske rammer 

3. Trondheim kommune vil legge til rette for realisering av NTNUs campusplan gjennom å: 

a) være pådriver for utvikling av en levende og attraktiv bycampus med et 
fremragende universitet og kunnskapsmiljø, studentvelferd og studentfrivillighet 
innovasjon og næringsutvikling, kultur og byliv, god mobilitet, felles 
kunnskapsutvikling og internasjonalisering. 

b) utarbeide en strategisk plan for bycampus for å legge til rette for realisering 
av utbyggingen av NTNUs campus, studentvelferd og annen relatert utbygging i 
bycampus. Vedlagte forslag til mål for utbygging av Trondheim bycampus legges til 
grunn for videre planarbeid. 

c) arbeide videre med øvrige strategier, planer og prosjekter som kommunens bidrag 
til utviklingen av bycampus og kunnskapsaksen. 

4. Trondheim kommune legger til grunn at det gode samarbeidet med NTNU og andre 
aktører fortsetter og videreutvikles for å sikre realisering av NTNUs campusutvikling og 
videre utvikling av Nordens mest attraktive og levende campus. 

campusutvikling. 

Trondheim kommune har vært en aktiv bidragsyter i arbeidsgruppen og vi er omforent om 
de viktigste målene.
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AREALFUNKSJON STIPULERT  
AREALBEHOV M2 

LOKALISERING

75 000 3 alternativer

K1 - Vitenskapsmuseet, magasiner og utstilling 20 000 Kalvskinnet

25 000

3 000

E2/G4 - Innovasjonssenter 6 500

Ø6 - Senter for psykiske helse 6 500 Øya

SUM NTNU 136 000

Området bør også potensielt ha kapasitet til nytt idrettssenter for Sit på 5000 m2

Arealoverslagene er etablert som underlag for overordnet lokalisering. Det må derfor 

faser i campusutviklingen

STIPULERT AREALBEHOV 

Stipulert arealbehov ihht. kunnskapsdepartementets tillegsutredning 23.02.2015
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H2

E2

Ø6
H1

Eksisterende arealer

Utbyggingsområder som er lokalisert

Øvrige utbyggingsområder
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METODE OG PROSESS

NTNUs kvalitetsprogram for campusutvikling

hvilke langsiktige mål NTNU skal ha for sin campusutvikling. Innledningsvis la vi 
effektmålene i Kvalitetssikringsrapporten (KS1) til grunn for målformuleringene.  Det 
ble imidlertid tydelig at effektmålene i KS1 hovedsakelig fanget opp regionale mål 
og allmenne universitets-kvaliteter, men ikke NTNUs samfunnsoppdrag, egenart og 
ambisjoner. Disse dimensjonene ble i KS1 vurdert til å drives av andre innsatsfaktorer 

regnes som målbare sett fra et lokaliseringsperspektiv (se KS1 s19). Konseptutvalg-
utredningen (KVU) har en bredere tilnærming og inkluderer NTNUs samfunnsoppdrag.  
Visjonsrapporten NTNU – 2060 tar utgangspunkt i NTNUs egenart og gir et utfyllende 
bilde av aktuelle internasjonale trender som vil være aktuelle for NTNUs campusutvikling.  

En kritisk gjennomgang av hoveddokumentene i mars 2016, viste at KVU, KS1 og NTNU.

forholde oss til effektmålene i KS1 som et minimums-nivå, utvide målbildet til å inkludere 
trendbildet gitt i NTNU – 2060, hente ut ambisjonsbeskrivelser fra strategidokumenter 
og konsentrere dette til konkrete prinsipper som gir tydelige føringer for NTNUs 
campusutvikling.

Prinsippene er bearbeidet med bred involvering og beskriver hvilke kvaliteter NTNUs 
campus skal ha. Til hvert prinsipp er det utviklet kriterier i form av regler som må 

utgjør dette NTNUs kvalitetsprogram for campusutvikling. Prosjektstyret for NTNUs 
campusutvikling vedtok 16.juni en vekting av kriteriene for bruk i fase 1, overordnet 
lokalisering. Prinsippet «samlende» skal gi minst 30% vekt sammenlignet med de øvrige 

det i denne lokaliseringsrapporten utviklet indikatorer som måles med både kvalitativ 
og kvantitativ analyse. Det skal dermed være en ubrutt kjede fra indikatornivået tilbake 
til visjon og samfunnsoppdrag. Indikatorene vil variere i forhold til hvilken fase man er i 
campusutviklingsprosessen, slik at det vil måtte utvikles nye indikatorer for hver fase.

Kvalitetsprogrammet etablerer et annet begrepsapparat enn det som benyttes 

Kvalitetsprogrammets prinsipper og kriterier er generelle termer som vil ligge på 
samme hierarkiske begrepsnivå som henholdsvis effektmål og indikatorer i KS1. 
Kvalitetssikringsregimets hensikt er å vurdere samfunnsnytte for ulike gitte alternativer, 

metoden. Kvalitetsprogrammet har en bredere tilnærming og inkluderer NTNUs egenart 

danne et nyttig supplement for en revisjon av effektmålene i neste kvalitetssikringsrunde 
av forprosjektet for campus (KS2).

NTNU 2060 KVU KS1 VISJON OG MÅL

Samfunnsoppdrag

Regionale mål

NTNUs egenart

Trender

NTNUs mål for campus

x

x

x

x

x

x       x 

x

x

x

x

Vurdering av lokaliseringsalternativer
Kvalitetssikringen KS1 konkluderer med en anbefaling av en samlokalisert campus. I KS1 
er imidlertid evaluering og måling av kun gjort på ytteralternativene «delt» og «samlet». 
Interne forskjeller mellom ulike utviklingsstrategier innenfor alternativet «samlet» er 
til dels synliggjort, men ikke målt eller evaluert.  De ulike utviklingsstrategiene som 

ulike lokaliseringsalternativ.

Kvalitetsprogrammets prinsipper og kriterier ligger til grunn for vurderingen av de 
ulike alternativenes egenskaper for måloppnåelse.  Byutvikling kan ikke reduseres til 
utelukkende kvantitativt målbare størrelser og det derfor benyttet en kombinasjon av 
kvalitative og kvantitative indikatorer utledet fra kvalitetsprogrammet, for å kunne fastslå 
hvordan de 3 ulike utviklingsalternativene gir måloppnåelse. 

Et bredt tilfang av informasjon er systematisert og tematisert i en serie kart og i en digital 
modell som rammeverk for analyse og vurdering. Analysemetodikken er mer detaljert 
beskrevet senere i rapporten. Informasjonsinnhentingen er gjort i samarbeid med 
byplankontoret i Trondheim Kommune og kvalitetssikret i arbeidsgruppen. Særlig viktige 
forhold som for eksempel geoteknikk er særskilt drøftet med eksterne eksperter og 
fagfolk i Trondheim Kommune. 
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LOKALISERINGSALTERNATIVENE

Bakgrunn og utgangspunkt for arbeidsgruppas arbeid med overordnet lokalisering 
er beskrevet i kapittel 1 over. Basert på grunnlagsdokumentene omtalt i kapittel 1 og 
tidligere vedtak, har arbeidsgruppa lagt følgende premisser til grunn for sammenstilling 
av de tre alternativene:

• Lokaliseringsalternativene skal følge opp regjeringens beslutning om en samling av 
NTNUs virksomhet i området ved Gløshaugen.

• De tre lokaliseringsalternativene som skal vurderes er skissert i mandatet for Visjons- 
og lokaliseringsgruppa: utbygging sørover, utbygging mot Elgeseter og utbygging mot 
sentrum/Kalvskinnet.

• To områder skal ikke relokaliseres: Gløshaugen og St.Olavs hospital på Øya.

• 
alternativer (ihht KVU):

 - Vitenskapsmuseet med nye magasiner og vitensenter skal ligge på Kalvskinnet

 - Senter for psykisk helse skal ligge integrert med St.Olavs hospital på Øya 

 - Senter for Kunst, Arkitektur og Musikk + Design (KAM) skal ligge i 

 -

• 
inngå som del av NTNUs campuser og er inkludert i den samlede vurderingen.

• Campus på Kalvskinnet med unntak for Vitenskapsmuseet, vurderes avviklet i 
alternativene utbygging sørover og utbygging mot Elgeseter. Disse alternativene må 
derfor også ha kapasitet til erstatningsarealer for campus Kalvskinnet.

I tillegg har arbeidsgruppa lagt følgende til grunn for konkretisering av alternativene:

• Alternativene skal bestå av tilgjengelige eiendommer: eid/leid av NTNU, eller enkelt å 
leie/kjøpe.

• Områdene i hvert alternativ skal minst ha samlet kapasitet som tilsvarer behovet.

• Områdene i hvert alternativ skal være konsentrert og i størst mulig grad 

lokalisering av hele fagmiljø i neste fase.

Som redegjort for i kapittel 1, sidestilte Konseptvalgutredningen (KVU) og 
Kvalitetssikringen (KS1) de to samlokaliserte konseptene Konsept 2 (kompakt) og Konsept 
3 (byintegrert). 

I etterkant av KVU og KS1, har NTNU fusjonert med høgskolene i Gjøvik, Ålesund 
og Sør-Trøndelag. NTNUs campus i Trondheim har med dette vokst på Kalvskinnet 
og Elgeseter, med både etablerte campus og med igangsatte prosjekter. De tre 
lokaliseringsalternativene som vurderes i denne rapporten tar utgangspunkt i de to 

inkludert i materialet, og dette er kombinert til tre hver seg kompakte alternativ:

• Alternativ nord – Kalvskinnet, utvider eksisterende campus Kalvskinnet

• Alternativ vest – Elgeseter, baserer seg på en kompakt variant av KVUens byintegrerte 
konsept 3

• Alternativ sør – sør for Gløshaugen, baserer seg på KVUens kompakte konsept 2
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2. Tilgjengelige campusområder
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Eksisterende universitet 

Utviklingsområder

KALVSKINNET

HØGSKOLEBAKKEN

ØYA

ELGESETER

GLØSHAUGEN

SØROMRÅDET

UTBYGGINGSKAPASITET PÅ CAMPUSOMRÅDER

INNLEDNING

Som faktaunderlag for vurderingen av ulike lokaliseringer er det gjennomført en 
kartlegging av de tilgjengelige utbyggingsområdene som vil være relevante for de ulike 
lokaliseringsalternativene.  Vi har kun inkludert områder som med høy sannsynlighet 

områder i offentlig eie, eller områder som NTNU har vært i dialog om. Det er imidlertid 
ikke inngått noen avtaler for eiendommer på dette tidspunktet.

Tilgjengelige campusområder er inndelt i henhold til eiendomsgrenser, 
reguleringsgrenser, andre begrensende forhold som terreng, veier og lignende eller hele 
områder som gir effektive størrelser. 

Egenskaper ved områdene som er kartlagt er:

• Kapasitet for utbygging, basert på gjeldende reguleringer, høydebegrensninger gitt 
av tilliggende bebyggelse, eller faglige skjønnsmessige vurderinger. Vi opererer 
med konservative anslag som ligger lavere enn for eksempel kapasitetsoverslag i 
Konseptvalgutredningen.

• Kapasitet i eksisterende bebyggelse med skjønnsmessig vurdering av 
fortettingspotensial.

• Reguleringsstatus.

• Kulturminnestatus, basert på byantikvarens rådgivende kart-registrering av 
kulturminner.

• Grunnforhold, basert på eksisterende rapporter og møter med eksperter i 
Trondheim Kommune, Multiconsult og ved NTNU.

• Det er ikke gjort økonomiske analyser for de enkelte områdene, men vi har registrert 
de viktigste kostnadsdriverne til å være:

 - Grunnforhold: Trondheim er et utfordrende byggeområde med store forekomster 

blir for høy vil bøtende tiltak være omfattende og kostnadene skyter i været.

 - Omstrukturering av situasjonen med for eksempel nye veier, kryssinger og store 
terrenginngrep.

 - Kjøp av eiendommer.

Kostnadsbildet vil bli lettere tilgjengelig når man begynner å gå i dybden på konkrete 
utbyggingsområder.

De tilgjengelige enkeltområdene vil settes sammen til helhetlige lokaliseringsalternativer 
og gitt en helhetlig vurdering i analysene.
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Delområder

K5

K1

K2

K3

K4

K7

K8

Eksisterende universitet 

Utviklingsområder

A svært høy antikvarisk verdi

B høy antikvarisk verdi

C antikvarisk verdi

Kvikkleiresone - Rapport Multiconsult 2013

Kvikkleiresone - NVE 2010

Kvikkleiresone - NVE 2010

Kvikkleiresone - NVE 2010

KULTURMINNEKART KVIKKLEIRESONE

KAPASITETER

KAPASITETER PÅ KALVSKINNET

Infrastruktur
Kalvskinnet ligger ved byens kollektivknutepunkt, og lokal stasjon for regiontog på 
Skansen. 

Området har gode bussforbindelser til øvrig campus Øya og Gløshaugen og Elgeseter 
gate. Gatenettet har god kontakt med omliggende sentrum, og er regulert med  prioritet 
for gående og syklende. 

Offentlig forvaltning (kommune/fylke/ stat) ligger i nabokvartalene. Byens sentrale 
kulturarenaer,og servicetilbud, parker, friluftsområder, utendørs og innendørs 
idrettsanlegg (Spektrum), ligger i gangavstand. Servicetilbud, hoteller, spisesteder 
og uformelle sosiale møtearenaer er godt utbygd. Området har høy konsentrasjon av 
studentbosteder.

Kapasitet/reguleringsstatus
Området som vurderes består av  følgende større eiendommer: NTNU Vitenskapsmuseet, 
Teknologibyggene, Lærerkvartalet og Leutenhaven. Alle eiendommer er ferdig regulert.
Teknologibyggene er ferdig utbygd i 2016, mens Lærerkvartalet står ferdig utbygd til 2018.
Leutenhaven er ferdig regulert for offentlig bebyggelse.
Viteskapsmuseet er ett av 4 campusprosjekt der lokalisering er besluttet, med program 
for 20 000 m2 til utstilling og magasiner. Reguleringsplanen har en tilleggskapasitet på i 
overkant av 4000 m2.
I tillegg til de 4 store eiendommene er det tatt med følgende eiendommer: EC.Dahls 
hovedbygning, eiendommer ved Prinsen kino, parken til Teknologibygg i Arkitekt Christies 
gate.  Disse ligger inne i reguleringsplan Kalvskinnet (2008) som offentlig bebyggelse, og 
må detaljreguleres for utbygging.  EC.Dahls hovedbygning eies privat og leies i dag ut til 
fylkesmannen. Den forutsettes benyttet som i dag, dersom den inngår i campus.

Risiko/hensyn
Grunnforholdene innenfor campusalternativet på Kalvskinnet er gode. Kulturminne 
i grunnen:  Kalvskinnet ligger utenfor sone med automatisk fredet kulturminne i 
grunnen., med det må påregnes arkeologiske forundersøkelser ifm graving. Det 
foreligger erfaringstall på kostnader fra tilliggende eiendommer.

Regulering/hensyn kulturverdi  er avklart for de store eiendommene. 

Utbygging av eiendom ved Prinsen kino vil kreve detaljregulering.

området.

OMRÅDE NTNU  I DAG UTBYGGINGS- 
POTENSIALE

SAMLET    
KAPASITET

GRUNN- 
FORHOLD

KULTURMINNE

K1 Vitenskapsmuseet 23 000 25 000 48 000

K2 Teknologikvartalet 30 000 0 30 000

K3 Lærerkvartalet 15 500 0 15 500

K4 Teknologi Ark. Christiesgt. 4 000 3 000 7 000

K5 Leuthenhaven 0 40 000 40 000

K7 E.C Dahls hovedbygning 0 2 500 2 500

K8 Tomt v/ Prinsen kino 0 12 000 12 000
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Ø2Ø1

Ø3

Ø4Ø5

Ø6

Ø7

H1

H2

Eksisterende arealer

Utbyggingsområder

A svært høy antikvarisk verdi

B høy antikvarisk verdi

C antikvarisk verdi

Kvikkleiresone - Rapport Multiconsult 2013

Kvikkleiresone - NVE 2010

Kvikkleiresone - NVE 2010

Kvikkleiresone - NVE 2010

KULTURMINNEKART KVIKKLEIRESONE

KAPASITETER PÅ ØYA OG HØGSKOLEBAKKEN*

Infrastruktur

Alle sørgående busser stopper her, sammen med ruter som sprer seg vestover gjennom 
sykehuset og sør-østover mot Gløshaugen og Dragvoll. St. Olav hospital har lokalstopp for 

Sentrale kulturarenaer, servicetilbud, spisesteder og urbane torg mm ligger i gangavstand 
til sentrum. Offentlige parker, friluftsområder, utendørs idrettsanlegg , ligger i 
gangavstand.  Området har høy konsentrasjon av studentbosteder.

Kapasitet /reguleringsstatus
St.Olav hospital: Nytt helse- og sosialbygg for NTNU i Elgeseter gate 10 og senter 
for Psykisk helse er regulert og under planlegging.  Disse ligger inne i NTNUs faste 
byggeprogram. Tilleggskapasiteten på St. Olav må sees sammen med sykehusets 
framtidige planer.  Grunnforholdene på Øya ansees som gode.

Studentersamfundet,  gamle statsarkivet og eldre boligbebyggelse i øvre del.  Antikvarisk 

30.000 m2.

Risiko/hensyn

kvikkleiresone. Området ved Studentersamfundet er foreløpig vurdert som lite egnet for 
utbygging. I øvrige områder må det foretas supplerende grunnundersøkelser før man kan 
fastslå endelig utbyggingskapasitet.
Regulering: Bygg i verneklasse B forutsettes beholdt. Det legges til grunn at bygninger i 
verneklasse C tillates revet ifm utbygging.

OMRÅDE NTNU I DAG UTBYGGINGS-
POTENSIALE

SAMLET
KAPASITET

GRUNNFORHOLD KULTURMINNE

Ø1 St. Olav 83 000 0 83 000

Ø6 Senter for  psykisk helse 0 6 500 6 500

Ø3 Elgesetergt.10 19 000 0 19 000

4 000 25 - 30 000 30 - 35 000

*  
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KULTURMINNEKART KVIKKLEIRESONE

A svært høy antikvarisk verdi

B høy antikvarisk verdi

C antikvarisk verdi

Kvikkleiresone - Rapport Multiconsult 2013

Kvikkleiresone - NVE 2010

Kvikkleiresone - NVE 2010

Kvikkleiresone - NVE 2010

KAPASITETER PÅ ELGESETER OG GLØSHAUGEN

Infrastruktur

sør til sentrum går i Klæbuveien og Udbyes gate. Gløshaugen har bussforbindelse fra 

Utendørs/innendørs  idrettsanlegg: Dødens dal og idrettsbygget

Servicetilbud og sosiale arenaer: Svakt utbygd. 

Kapasitet /reguleringsstatus 
Teknobyen, er ferdig regulert og utbygd for kontorer. Entra planlegger nytt kontor- og 

undervisning.

Risiko/hensyn

ikke påvist kvikkleire. I forbindelse med regulering må det gjøres undersøkelser for å 
dokumentere utbyggbarhet.

Vestre deler av platået ansees som gode grunnforhold. 

Sør og øst på Gløshaugen er det påvist kvikkleire eller nærhet til kvikkleire. Tomtene langs 

Disse vil være plasskrevende, og redusere bruksverdien av idrettsanleggene betydelig. 
Det må dokumenteres at et tenkt skred i Bakklandet kvikkleiresone ikke kan nå området i 

Det må foretas nærmere geotekniske undersøkelser i de områder som ligger i og nær 
kvikkleire.

Området sør for Realfagbygget ligger i utløpssone for kvikkleiresone Berg. Områdene er 
trolig bebyggbare men dette må dokumenteres. Man kan bygge videre på utredningen for 
NINA bygget og Kjemihallen.

Regulering/hensyn

hensynssone friområde, og utbyggingsvolum må avklares i forbindelse med planarbeid.  

forbindelse med planarbeid.  Den eldre bebyggelsen er fredet.

OMRÅDE NTNU I DAG UTBYGGINGS-
POTENSIALE

SAMLET   KAPA-
SITET

GRUNNFOR-
HOLD

KULTURMINNE

E4-E5 Teknobyen KLP/Entra 0 50 000 100 000

E1 14 000 0 14 000

E2 0 20-25 000 20-25 000

G4-G5 0 20-40 000 20-40 000

G1 300 000 30 000 330 000

G2 Gløshaugen sør 5 000* 40-60 000 45-65 000
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Kvikkleiresone - Rapport Multiconsult 2013

Kvikkleiresone - NVE 2010

Kvikkleiresone - NVE 2010

Kvikkleiresone - NVE 2010

KULTURMINNEKART KVIKKLEIRESONE

KAPASITETER PÅ OMRÅDET SØR FOR GLØSHAUGEN

Omfatter NTNUs eiendommer fra Stavne-Leangenbanen til Klæbuveien.

Infrastruktur
Området forbinder seg til Klæbuvegen i sør og Strindvegen i nord. Bebyggelse er kontor 
og laboratoriebygg for NTNU og Sintef. Området har god tilkomst for bil og varetransport. 
Kollektivdekningen for buss er tilfredsstillende/svak. Områdene nær Strindvegen og 
Klæbuveien har holdeplasser til sentrum, men svak forbindelse til øvrige deler av byen. 

Tog:  Stavne-Leangenbanen har i dag stopp for regiontog to ganger morgen og 
ettermiddag.

for tilgjengelighet og sammenheng på campus.

Offentlig tilbud, Service, idrett, park/friluftsområder: svak

Sentrale kulturarenaer: Lerkendal stadion

Servicetilbud og uformelle sosiale arenaer: svak.

Kapasitet /reguleringsstatus

sørområder fra 1984). Områdene bør reguleres på nytt ved evt utbygging. Det kan regnes 
med høy utnytting.

Risiko/hensyn
Grunnforhold: De østligste områdene syd for Strindveien ligger nedenfor Nardo Nordre 
kvikkleiresone. Det må dokumenteres at områdene ikke vil bli påvirket av et eventuelt 
skred i denne kvikkleiresonen.

I område sør for utløpssone Nardo Nordre ansees grunnforholdene som gode.

OMRÅDE NTNU I DAG UTBYGGINGS-
POTENSIALE

SAMLET  
KAPASITET

GRUNNFOR-
HOLD

KULTURMINNE

S1 Strindvegen- Lerkendal Sintef

S2-S3 Strindveien 0 40-50 000 40-50 000

S4-S8 Valgrinda 38 000 120-150 000 160 -190 000
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Svært krevende geoteknisk /tiltak medfører uforholdsmessig høye kostnader

Krevende geoteknisk, bør utredes nærmere

Sannsynlig moderat krevende geoteknisk, bør utredes nærmere

Ingen spesielle geotekniske utfordringer

GRUNNFORHOLD

Trondheimsområdet har generelt store innslag av kvikkleiresoner som gjør utbygging 
utfordrende ut fra både lokale geotekniske forhold ved den aktuelle tomta, og områdemessige 
/ globale geotekniske forhold. Sistnevnte kan medfører risiko for at en lokal utbygging utløser 
skred som truer eksterne områder, eller at et kvikkleireskred som utløses et annet sted kan 
forårsake en skredutvikling som truer den aktuelle tomta.

Prosjektøkonomiske så vel som samfunnsøkonomiske hensyn må vurders ved planlegging av 
utbyggingstiltak i/nær områder med forekomster av kvikkleire.

Kvikkleiresoner i området

Øvre Bakklandet – Singsaker

at det ikke er tilstrekkelig beregningsmessig sikkerhet til å tillate nybygg i store deler av sonen. 
Det må avklares om mulige skred i disse områdene kan berøre utbyggingsområdene for campus. 

Berg studentby- sør for jernbanen
Denne delen av kvikkleiresonen har tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred, utredningene ble 
gjort i forbindelse med oppgradering og utbygging av Berg studentby.

Berg studentby nord
I forbindelse med NINA utbyggingen ble sikkerhet mot kvikkleireskred sørvestover vurdert, men 
konklusjon fra utredningen må sjekkes. Eventuelle skred nordvestover fra Prestegården er ikke 
vurdert. 

Nardo Nordre
Trondheim kommunen utreder for tiden skredsikkerhet for denne sonen.

Tiltak som må vurderes ved områder som er aktuelle for utbygging

I kartet på motstående side er det lagt på farger som viser vår vurdering av risiko knyttet til 
grunnforhold i aktuelle områder basert på dagens kunnskap. 

Området ved Kalvskinnet er uproblematisk når det gjelder kvikkleire.

I vestskråningen av Gløshaugplatået er det ikke påvist kvikkleire, men det er få tilgjengelige 
grunnundersøkelser. Det må påregnes supplerende, dype grunnundersøkelser for å 

skredsikkert.

Det er ikke påvist kvikkleire på nordvestre deler av Gløshaugenområdet. I nordre, østre og 
sørøstre deler av området er det kvikkleire. 

Nidelven. Det neste området på oversiden av Klæbuvegen er også krevende,  mens området 

områdets kvaliteter som idrettsanlegg skal bevares. Det må utredes om skred i Bakklandet 

uten å gi skredfare. 

Tomteområdet ved og syd for Realfagbygget ligger i og nedenfor i kvikkleireområder. 
Sikkerheten mot skred fra det nærliggende kvikkleireområdet på Prestegårdsjordet er 
funnet tilfredsstillende i forbindelse med utredningen for NINA-bygget, men ny bebyggelse 
øst – sørøst for NTNU Lerkendalsbygget vil ligge nærmere kvikkleiresone og oppleve en 
større trussel herfra. Områdene er trolig bebyggbare men må vurderes nærmere. 

De østligste områdene syd for Strindveien ligger nedenfor Nardo Nordre kvikkleiresone. 
Det må dokumenteres at områdene ikke vil bli påvirket av et eventuelt skred i denne 
kvikkleiresonen. 
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B.
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D. 

E. 
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3. Lokaliseringsalternativer - 2030
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Utbyggingsområder som er lokalisert

Øvrige utbyggingsområder

Restkapasitet

Utilgjengelige arealer

Alternativ nord - Kalvskinnet

TRE LOKALISERINGSALTERNATIVER

Alternativet baserer seg på en økning i kapasiteten for campus Kalvskinnet ved å bygge ut 

Prosjektene Teknologibygget og Lærerkvartalet er inkludert som åpne arealressurser og 
Vitenskapsmuseets nye magasiner og vitensenter inngår som prosjekt i alternativet.  I 
tillegg inkluderes eiendommene Leütenhaven, Prinsen kino, og E.C.Dahls stiftelse. 

Alternativet skal oppfylle følgende kriterier:

Kapasitet til å dekke behovet
Kalvskinnet dekker ikke hele utbyggingsbehovet slik at deler av behovet må løses med 
fortetting på Gløshaugen.

Det er ikke kapasitet til fremtidige utvidelser slik alternativet er konkretisert. Økning 
av kapasitet må eventuelt løses ved leie av eiendommer i sentrum. NTNU vil i tillegg 
ha arealreserver i sør, om enn i stor avstand fra Kalvskinnet.  Med eksisterende 
bygningsmasse og ny utbygging har området har en samlet kapasitet på 150-160 000 m2.

lokalisering i fase 2
Alternativet vil danne et sammenhengende område med de fem kvartalene: 
Vitenskapsmuseet, Teknologibygget, Lærerkvartalet, Leütenhaven og Prinsen kino. 
Området har mulighet for en relativt høy utnyttelse med bygningsmassen fordelt over 
et ti-talls bygninger som ligger tett inntil hverandre. Alternativet vil isolert sett kunne gi 

campusområder oppleves som en terskel kan fagmiljø på Kalvskinnet risikere å oppleve 
seg adskilt fra andre fagmiljø. Det er derfor avgjørende at området utvikles med et stort 
nok volum som vist i dette alternativet, for å muliggjøre diversitet i fagsammensetning og 
for å tiltrekke andre fagmiljø. 

Eiendommenes tilgjengelighet med hensyn til eie/leie
Alternativet består i dag av en kombinasjon av eie og leie-forhold. De nye eiendommene 
som inngår i alternativet er i offentlig eie og sannsynligvis tilgjengelige ettersom tidligere 
utbyggingsplaner i området er stilt i bero. Eiendommene anbefales kjøpt for effektiv 

 

Forutsetninger for å lykkes med alternativet
En betingelse for at Kalvskinnet skal bli en godt nok integrert del av campus er bedre 
gangforbindelser over elva.

ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET ESTIMERT
AREALBEHOV

KAPASITET/
DEKNING

Alternativets samlede kapasitet for nye behov : 82 000

- Underdekning på Kalvskinnet 13 000

- Arealer tilsvarende relokalisering av Dragvoll 75 000

- Vitenskapsmuseet magasiner og formidling 20 000

Samlet arealbehov 95 000 82 000

Dekning av arealbehov 0

Arealbehov for KAM, Innovasjonssenter og senter psykisk helse er dekket ved lokalisering utenfor området.
Kapasitetsbehov for evt. idrettsbygg SIT kommer i tillegg.  
Med eksisterende bygningsmasse og ny utbygging har området har en samlet kapasitet på 150-160.000m2 
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TRE LOKALISERINGSALTERNATIVER

Alternativ vest - Elgeseter

Det ligger med dette til rette for en sammenhengende utviklingssone langs 
Gløshaugplatåets vestbrink med både etablering av ny bebyggelse og omdanning av 
eksisterende bebyggelse. Alternativet tar i bruk kapasiteten i eksisterende og planlagt 
bebyggelse på vestsiden av Elgesetergate. Innovasjonssenteret er planlagt plassert i 

Alternativet skal oppfylle følgende kriterier:

Kapasitet til å dekke behovet
Alternativet har kapasitet til å dekke behovet under forutsetning av leie/eie av arealer i 

kapasitetsdekning skulle forutsetningene i alternativet ikke vise seg robuste: omdanning 
og effektivisering av eksisterende bebyggelse på vestbrinken av Gløshaugplattået, 
ta i bruk bufferkapasitet sør for Realfagbygget. Det er i tillegg anslått minst 10% 
fortettingspotensiale på Gløshaugplatået. 

lokalisering i fase 2

Gløshaugplattået med god nærhet til andre campusområder. Alternativet gir dermed god 

Eiendommenes tilgjengelighet med hensyn til eie/leie

NTNUs eie. Områdene på østsiden av Elgestergate er eid av KLP og Entra og forutsettes 
leid, eventuelt eid i fellesskap.  

Forutsetninger for å lykkes med alternativet
En betingelse for å lykkes med Elgeseter-alternativet er å omdanne deler av Gløshaugens 
vestskråning for å skape god forbindelse mellom Gløshaugen og Elgeseter.

ALTERNATIV VEST - ELGESETER BEHOV KAPASITET/DEKNING

Alternativets samlede kapasitet for nye behov : 160 000

- Arealer tilsvarende relokalisering av Dragvoll 75 000

- Relokalisering av eksis. miljø på Kalvskinnet 50 000

- Innovasjon 6 500

Samlet arealbehov 131 500 160 000

Dekning av arealbehov 28 500

Arealbehov for KAM, Vitenskapsmuseets magasiner/utstilling  og senter psykisk helse er dekket ved 
lokalisering utenfor området.
Kapasitetsbehov for evt. idrettsbygg SIT kommer i tillegg.  
Med eksisterende bygningsmasse og ny utbygging har området har en samlet kapasitet på ca 175.000 m2. 
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Alternativet baserer seg på en konsentrert utbygging i sørenden av Gløshaugen-platået og 
på andre siden av jernbanelinjen. 

Alternativet skal oppfylle følgende kriterier:

Kapasitet til å dekke behovet
Alternativet kan utvikles med høy tetthet og har kapasitet til å dekke behovet. Det er 
tilgjengelige store arealreserver lenger sør i området.

lokalisering i fase 2
Alternativet vil kunne danne et konsentrert sammenhengende sør for 
Gløshaugenområdet. Med forutsetning av at det skapes gode forbindelser på tvers av 

for faglig lokalisering. Valgmulighetene for faglig lokalisering begrenses imidlertid 

Eiendommenes tilgjengelighet med hensyn til eie/leie
Eiendommer er i sin helhet eid av NTNU 

Forutsetninger for å lykkes med alternativet
Betingelser for at alternativet i sør skal lykkes er å omstrukturere området for å redusere 
barriere-effekten av vei og jernbane. Det må skapes bedre forbindelse til Gløshaugen-
platået og det må etableres blandede funksjoner for å unngå et monotont, isolert 
campusområde.

TRE LOKALISERINGSALTERNATIVER

Alternativ sør - sør for Gløshaugen

ALTERNATIV SØR - SØR FOR GLØSHAUGEN BEHOV KAPASITET/DEKNING

Alternativets samlede kapasitet for nye behov : 125 000

- Arealer tilsvarende relokalisering av Dragvoll 75 000

- Relokalisering av eksis. miljø på Kalvskinnet 50 000

Samlet arealbehov 125 000 125 000

Dekning av arealbehov 0

Arealbehov for KAM, Innovasjonssenter , Vitenskapsmuseets magasiner/utstilling og senter psykisk helse 
er dekket ved lokalisering utenfor området.
Kapasitetsbehov for evt. idrettsbygg SIT kommer i tillegg.  
Med eksisterende bygningsmasse og ny utbygging har området har en samlet kapasitet på 115.000m2 
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4. Metode og prosess
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Regjeringsbeslutning: 
samling av NTNUs campus

Alternativ nord - 
Kalvskinnet Alternativ vest - Elgeseter

KVALITATIV ANALYSERISIKOVURDERING

VURDERING

ANBEFALING

Alternativ sør -  
sør for Gløshaugen

KVANTATIV ANALYSE PLANLEGGINGS- 
HORISONT 2060

METODIKK

Generelt

I denne rapporten brukes begrepet «alternativ» konsekvent om de ulike 
utbyggingsområdene som er vurdert. Begrepet «scenarie» brukes ikke fordi denne 
rapportens analyse ikke baserer seg på en fullverdig scenarie-metodikk der fremtidige 
alternative endringer for en helhetlig situasjon vurderes opp mot hverandre. Denne 
rapporten har ikke tatt mål av seg å legge inn fremtidige endringer for annet enn NTNUs 

institusjoner, mm.  Begrepet «konsept» brukes heller ikke ettersom konseptualisering 
av en helhetlig campus og delprosjekter ligger til neste faser i campusutviklingen.  
Begrepet «alternativ» skal i denne sammenhengen forstås som distinkt ulike 
utbyggingsalternativer som kan vurderes opp mot hverandre. Bruk av begrepet 
«alternativ» ekskluderer ikke muligheten for å kombinere elementer fra ulike alternativ i 
den endelige anbefalingen.

Analyser som grunnlag for vurdering

Den samlede vurderingen av de tre lokaliseringsalternativene bygger på følgende 
analyser:

• Risiko/hensyn (se kapittel 2):

 - Vurdering av de tre lokaliseringsalternativenes reguleringsrisiko og    
 gjennomførbarhet. 

 - Vurdering av potensielle investeringsforskjeller for de tre lokaliserings-    
alternativene.

• Planleggingshorisont 2060 (se kapittel 6): 

 - Vurdering av aktuelle campusområder i 2060 opp mot potensiell by- og   
universitetsutvikling.

 - Vurdering av hvilke føringer og eventuelt begrensninger de tre lokaliserings-   
alternativene vil legge for NTNUs campusutvikling frem mot 2060.

• Kvalitativ analyse av de tre lokaliseringsalternativene vurdert opp mot indikatorer 
utledet fra Kvalitetsprogrammets prinsipper og kriterier, basert på kartanalyser og 
beskrivelser. 

• Kvantitativ analyse av de tre lokaliseringsalternativene vurdert opp mot indikatorer 
utledet fra Kvalitetsprogrammets prinsipper og kriterier, basert på en nettverksbasert 
digital analysemodell.

• Sammenstilling av score fra kvalitativ og kvantitativ analyse. Score vektes i henhold til 
vedtatt vekting av kriteriene i prosjektstyret for NTNUs campusutvikling.

• Samlet vurdering på grunnlag av planleggingshorisont 2060, score i kvalitative og 
kvantitative analyser og riskokovurdering.



58 59

Kvantitativ analyse

for campus NTNU Trondheim er det bygget en nettverksbasert digital analysemodell. 
Modellen består av tre komponenter; Trondheims gatenett (gater, veier, stier, sykkelstier), 
campusområder og destinasjoner (offentlig transport, forskningsinstitusjoner, 
studentboliger etc). Modellen kan dermed teste mulighet til å bevege mellom 
campusområder og destinasjoner langs forbindelsene i gatenettet for de tre ulike 
utviklingsalternativene. 

Måleenheten som brukes er antall studenter. På et overordnet nivå gir dette tilstrekkelig 
nøyaktighet for å påvise ulike egenskaper ved de ulike lokaliseringsalternativene.  

null-alternativet benyttes dagens fordeling av studenter. Studenter på campuser utenfor 

alternativene er studenter kalkulert ut fra de nye områdenes kapasitet og jevnt fordelt på 
hvert område.

Dagens situasjon

Gløshaugen

St. Olavs

Kalvskinnet

Sør Gløshaugen

Andre

Gløshaugen

St. Olavs

Kalvskinnet

Sør Gløshaugen

Andre

Gløshaugen

St. Olavs

Kalvskinnet

Sør Gløshaugen

Andre

Gløshaugen

St. Olavs

Kalvskinnet

Sør Gløshaugen

Andre
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0
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Alternativ nord - 
Kalvskinnet

Alternativ vest - 
Elgeseter

Alternativ sør -  
sør for Gløshaugen

Studenter fordelt på de ulike campusområdene. 

Resultatet av analysen vises i ulike «varme-kart» der varme farger angir god 
sammenheng og kalde farger eller fravær av farger viser dårlig sammenheng. 

kvalitetsprogrammets prinsipper og kriterier.

følgende forhold undersøkt: 

• 

• Tilgjengelighet til offentlig transport; holdeplasser

• Tilgjengelighet til studentaktiviteter og frivillighet

• 

• Tilgjengelighet til byfunksjoner (kultur, landemerker, etc.)

• Tilgjengelighet fra studentbosteder til campusområder

• Potensial for interaksjon mellom byens innganger og studenter på campusområder

Kildedata til nettverksmodellen er hentet fra bymodellen til Trondheim kommune. 
Kildedata for campusområder og destinasjoner er en sammenstilling av GIS-data 
kombinert med lokalkunnskap og manuelle registrering/kvalitetssikring gjennomført av 
prosjektet i fellesskap. 

fordele seg ulikt på campus i de tre lokaliseringsalternativene, angitt i prosent og i antall 
studenter/dekar.

Den kvantitative analysen har noen begrensninger som veies opp av den kvalitative 
analysen:

• Modellen ligger på et overordnet nivå og har ikke detaljert informasjon om lokale 
konsentrasjoner, bygninger eller destinasjoner. 

• Modellen har ingen opplysninger om kvalitet og brukbarhet på forbindelsene. Den kan 
dermed ikke si noe om hvor mennesker ønsker å bevege seg, men gir i stedet kun 

• Lokaliserings-alternativene vil skape ulike endringer, men bysituasjonen i de 
kvalitative og kvantitative analysene er basert på eksisterende omgivelser. Det er ikke 
lagt til eller trukket fra kvaliteter, begrensninger, svakheter eller andre forhold som 

i kombinasjon med kvalitative vurderinger, gi gode indikasjoner på hvor målrettete 
infrastruktur- og byutviklingstiltak kan være hensiktsmessige å gjennomføre ved 
videreføring av utviklingsalternativene. 

Kvalitativ analyse
Den kvalitative analysen supplerer den kvantitative analysen med vurdering av ikke-
målbare kvaliteter. Analysen baserer seg på to metodiske tilnærminger:

• Byplanfaglig skjønn: Alternativene beskrives helhetlig, og det gjøres 
detaljerte vurderinger av hvordan de tre alternativene scorer på kriteriene fra 
kvalitetsprogrammet

• 
av hvordan alternativene scorer på indikatorer utledet fra kvalitetsprogrammets 
prinsipper og indikatorer.
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NTNU: kunnskap for en bedre verden 

• Campus NTNU er de fysiske rammene for 
internasjonalt fremragende undervisning, 
forskning, innovasjon og formidling

• Campus NTNU tiltrekker seg de dyktigste 
studentene, medarbeiderne og partnerne

VISJON

KVALITETSPROGRAM

Som beskrevet i kapittel 1, er det utviklet et forslag til kvalitetsprogram for NTNUs 
campusutvikling, som konkretiserer hvordan campus skal støtte opp under NTNUs 
samfunnsoppdrag slik det er beskrevet i Visjon 2060, Konseptvalgutredningen, 
Kvalitetssikringsrapporten og i NTNUs egen strategi og fusjonsplattform. 

Visjonen beskriver det overordnede målet for campusutviklingen.

De seks prinsippene beskriver egenskaper og kvaliteter campus må ha for å kunne 
oppfylle visjonen.

Kriteriene knyttet til hvert prinsipp beskriver regler som må følges for at campus skal 
oppnå kvalitetene beskrevet i prinsippene.

Til bruk i vurdering av lokaliseringsalternativene har kvalitetsprogrammet blitt utviklet 
med målbare indikatorer. I det følgende presenteres Kvalitetsprogrammet i sin helhet, 
før vi presenterer de tilhørende indikatorene som har vært brukt i denne fasen. På denne 
bakgrunn presenteres analyse og vurdering av de tre alternativene i neste kapittel.

SAMLENDE

NETTVERK AV
KNUTEPUNKT

URBANBÆREKRAFTIG

LEVENDE
LABORATORIUM

EFFEKTIV
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SAMLENDE

Campus bidrar til felleskap
Suksesskriterier:

• Campus samler fagmiljø

• Campus er konsentrert 

• Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser. 

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og 
sosial samhandling.

Campus skal samle studenter og ansatte som inngår i samme fagområde og bidra til å 

for daglig samarbeid. Nærhet forenkler også felles bruk av infrastruktur.

Campus skal legge til rette for god samhandling på tvers av fag. Dette innebærer at 
campus skal konsentreres slik at ulike fagområder kommer nær hverandre. Studenter 
skal uanstrengt kunne følge fag på tvers av fagområder. 

Campus skal bidra til et inkluderende fellesskap for alle tilknyttet universitetet. Dette 
gjelder studenter og ansatte, internasjonale hospiterende og gjester, eksterne partnere 
og byens befolkning. Campus skal ha universell utforming. Det skal etableres et mangfold 
av felles faglige og sosiale arenaer som bidrar til felles kultur og identitet på tvers av 
universitetet. Disse arenaene skal og bidra til å styrke NTNUs levende studentmiljø 
gjennom å legge til rette for studentfrivillighet, studentkultur og studentidrett. 
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EFFEKTIV

Brukskvalitet og arealeffektivitet bidrar til gode arbeidsprosesser

Suksesskriterier:

• Campus har høy brukskvalitet 

• Campus har effektiv arealbruk

• 

NTNU trenger en campus som tilbyr fysiske rammer som er tilpasset universitetets 
virksomhet og samtidig utnytter samfunnets felles ressurser optimalt. 

Campus skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Ansatte og studenter skal oppleve 
at campus gir høy brukskvalitet, med støtte til et bredt spekter av arbeidsformer som 
krever både høy konsentrasjon og samhandling. 

NTNU skal forvalte nasjonale ressurser på en økonomisk og økologisk forsvarlig måte. 
Campus skal ha effektive arealer. Dette innebærer høy utnyttelse av romressurser 
gjennom døgnet og året, mest mulig delte arealer, og ikke mer areal enn nødvendig. 

det være tilgjengelige arealreserver som muliggjør etablering av næringsvirksomhet, 
nye forskningsinstitusjoner og fremtidige utvidelser nært campus. Campus skal ha mest 
mulig generelle areal som muliggjør ulike typer aktivitet i samme rom. Spesialiserte 
areal skal kun etableres der det er nødvendig.
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URBAN

Campus er attraktiv, åpen og levende
Suksesskriterier:

• Campus er åpen og inviterende 

• Campus og by deler funksjoner 

• Campus har bymessige egenskaper

En attraktiv og levende campus i samspill med omgivelsene er et fortrinn i rekruttering av 
studenter, ansatte og samarbeidspartnere.

NTNU skal engasjere seg aktivt i samfunnet og invitere verden inn. Campus skal 
være åpen, inviterende og et godt sted å være. Campus skal ha tydelige og synlige 
ankomstpunkter og være et naturlig besøksmål for byens befolkning, næringsdrivende 
og andre. Campus skal være utformet slik at det bidrar til å fremme formidling og 
samhandling med publikum, spesielt overfor unge.

Campus skal bidra til at studenter, ansatte, eksterne partnere og byens befolkning 
skal kunne bo, jobbe og leve tett på hverandre. Universitet og by skal dele funksjoner, 
slik at byens befolkning inviteres inn på campus samtidig med at studenter og ansatte 

gjesteboliger, kultur- og formidlingsarenaer, rekreasjon, service- og handelsnæring, 
gründerlokaler for kultur- og næringsutvikling, spisesteder, helsetjenester skal kunne 
brukes av ansatte, studenter, partnere og byens befolkning for øvrig.

Campus skal ha bymessige egenskaper. God arkitektur og åpne fasader, synlige og 
inviterende møteplasser, samt gode uterom og parker skal gjøre campus til et levende og 
attraktivt sted å være for både studenter og ansatte, lokalbefolkning og gjester.
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NETTVERK AV KNUTEPUNKT

Suksesskriterier:

• 

• Campus har gangbare avstander mellom knutepunkt 

Nettverket er en del av byens øvrige gatenett og transportsystem

Et tett nettverk med tydelige knutepunkt gir gode møter mellom fag og funksjoner. 

skal være universitetets «storstuer» med møteplasser og formidlingsarenaer 
som inviterer ulike brukergrupper inn faglig og sosial aktivitet. Knutepunktene 
skal kombinere funksjoner som utdanning, forskning, formidling, innovasjon, 
studentfrivillighet, studentvelferd, bibliotek, service, næring og byfunksjoner. 

knutepunktet. 

Det skal være enkelt å bevege seg mellom knutepunkt. Campus skal derfor knyttes 
sammen i et nettverk som er universelt utformet og lett å orientere seg i. Nettverket 
skal være opplevelsesrikt og slik legge til rette for opplevelse av korte avstander. 

Nettverket i campus skal være en del av byens øvrige transportsystem for både person- 
og varetransport. Dette gjelder både transport på campus, og til og fra campus.
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BÆREKRAFTIG

Campus er i front med miljøvennlige løsninger
Suksesskriterier:

• Campus er energieffektiv og har lavt karbonfotavtrykk

• Campus har effektiv og grønn transport og mobilitet

• Campus har god holdbarhet og miljøvennlige livsløp

kunnskapsfronten for bærekraftige bygninger og campusområder.

Campus skal være energieffektiv, ha lave drivhusutslipp og et lavt samlet 
karbonfotavtrykk. Teknisk infrastruktur skal danne et helhetlig integrert system med 
gode muligheter for effektivisering og optimalisering. I forbindelse med utbygging skal 
transportarbeidet til og fra campusområder minimaliseres ved god logistikkplanlegging 
og konsentrert utbygging. 

Persontransport og mobilitet til og fra campus skal være miljøvennlig og 
helsefremmende. Gående, syklende og reisende med kollektivtransport skal prioriteres, 
det skal være lett å velge gange eller sykling når man skal bevege seg på campus. Det 
skal etableres areal som bidrar til at digital kommunikasjon velges fremfor reising som er 
lite bærekraftig.

Bygninger og infrastruktur skal være holdbare med lang levetid og tilpasningsdyktighet 
for endrede behov. Campus skal basere seg på ressursvennlige livsløp som minimaliserer 

og omdanning av eksisterende bygningsmasse skal prioriteres. Grønne lunger og 
kulturarv skal ivaretas og integreres i campusutviklingen. 

LEVENDE LABORATORIUM

Campus er stedet for utforsking
Suksesskriterier:

• Campus er en eksperimentell arena 

• Campus har attraktive arenaer for innovasjon, entreprenørskap og skaperglede

• Campus har lett tilgjengelig eksperimentell infrastruktur 

Campus tilrettelegger for kontinuerlige lærings-spiraler ved eksperimentering og 
innovasjon i all virksomhet. 

Campus skal legge til rette for innovative læringsformer, grensesprengende forskning og 
kunstnerisk virksomhet, inspirerende formidling, samt effektiv nyskaping og innovasjon. 
Ved å legge til rette for eksperimenterende aktivitet i alle bygninger, uterom og 
omgivelser vil campus og byen kunne fungere som et omfattende og inkluderende levende 
laboratorium og læringslandskap i samspill med arbeidslivet og samfunnet for øvrig. 

Campus skal legge til rette for et økosystem for innovasjon, entreprenørskap og 
skaperglede i formelle og uformelle arenaer. Det skal etableres inkubatorer og rom for 
gründervirksomhet, samling av innovasjonsmiljøene med eksterne næringsaktører, og 
tilgjengelige areal for tyngre etablering av eksterne partnere. 

Den eksperimentelle infrastrukturen skal være lett tilgjengelig for faglig og tverrfaglig 

bidra til at næring, industri, kulturliv, det offentlige og byens befolkning vil samarbeide 
med NTNU. 
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Indikatorer

og kriterier, er det utviklet både kvalitative og kvantitative indikatorer. Utviklingen 

arbeidsgruppen og drøftet opp mot analysematerialet, først og fremst med tanke på 
hensiktsmessighet (hvor gode de er til å måle innholdet i kriteriene) og målbarhet (hvorvidt 

blitt revidert og forelagt arbeidsgruppen på ny, for ny feedback og justering. Indikatorene 
har også vært forelagt prosjektstyret for NTNUs campusutvikling.

kvalitativ indikator:

- Kapasitet til å 
samle fagmiljø (kort 
tverrfaglighet)

kvalitativ indikator:

- Konsentrasjon av 
hele campus (lang 
tverrfaglighet)

- Grad av diversitet 
NTNU- internt og 
eksterne, spesielt 

kvalitativ indikator:

- Antall felles fysiske 
arenaer for student-
frivillighet og -velferd

- Antall og diversitet 
eksterne/urbane 
sosiale arenaer

kvalitativ indikator:

- Tydelige 
ankomstpunkter til 
campus

- Barrierer og 
sammenhenger

kvalitativ indikator:

- Antall og diversitet 
byfunksjoner på campus/
campusfunksjoner i byen

- Befolkningsgrunnlag 
for å tilby service / 
fellesfunksjoner

- Nærhet mellom 
campus og 
studentbosteder

kvalitativ indikator:

- Grader av 
bymessighet

kvalitativ indikator:

- Potensielle 
knutepunkt

kvalitativ indikator:

- Gangsavstander  i 
campus

- Nettverkets 
orienterbarhet, 
diversitet og grad av 
sammenheng med 
byens struktur

kvalitativ indikator:

-Tilgjengelighet til  
persontransport med 
tog, buss.

- Tilgjengelighet til 
persontransport med  
gang og sykkel

kvantitativ indikator:

- Tetthet studenter/
dekar i hvert 
campusområde

studenter i hvert 
campusområde

kvantitativ indikator:

- Grad av 
konsentrasjon av 
studenter på campus 
som helhet

kvantitativ indikator:

- Nærhet mellom 
campusområder og 
felles studentarenaer 
velferd og frivillighet 

kvantitativ indikator:

- Nærhet til 
byfunksjoner

- Interaksjons-
mulighet mellom 
campusområder og 
bygninger i byen

kvantitativ indikator:

-Nærhet mellom 
studentbosteder og 
campusområder

- Interaksjons-
mulighet mellom 
campusområder og 
bygninger i byen 

kvantitativ indikator:

- Interaksjons-
mulighet mellom 
campusområder og 
bygninger i byen 

kvantitativ indikator:

- Ikke målbart

kvantitativ indikator:

- Grad av 
konsentrasjon av 
studenter på campus 
som helhet

kvantitativ indikator:

- Nærhet mellom 
campusområder og 
holdeplasser

SAMLENDE

 Campus samler fagmiljø

Campus er konsentrert

Campus har synlige og lett tilgjengelige 
møteplasser

URBAN

Campus er åpen og inviterende

Campus og by deler funksjoner

Campus har bymessige egenskaper

NETTVERK AV KNUTEPUNKT

knutepunkt

Campus har gangbare avstander mellom 
knutepunkt

Nettverket er en del av byens øvrige gatenett og 
transportsystem

kvantitativ indikator:

- Ikke målbart

kvalitativ indikator:

- Målbart kun på 
bygningsnivå

kvalitativ indikator:

- Tomters egnethet 
for høy utnyttelse

kvalitativ indikator:

-Tilgjengelige areal 
med godt lokaliserte 
eiendommer for 
fremtidige utvidelser

kvalitativ indikator:

- Effektivitet/omfang 
teknisk infrastruktur 
for drift

- Konsentrasjon 
av bebygd areal 
(fortetting)

kvalitativ indikator:

- Effektiv miljøvennlig 
personmobilitet

kvalitativ indikator:

- Ikke målbart på 
dette nivå

kvalitativ indikator:

-Ikke målbart på dette 
nivå

kvalitativ indikator:

-Nærhet til partnere for 
innovasjon 

-Antall inkubatorer 
uformelle arenaer for 
Makers/entreprenør-
aktivitet/frivillighet

-Tilgjengelige leiearealer 
og eiendommer for 
eksterne etableringer nært 
campus (Innovasjonssenter 
og Science Park)

kvalitativ indikator:

-Avstander 
mellom avansert 
eksperimentell 
infrastruktur og andre 

kvantitativ indikator:

- Tetthet studenter/
dekar i hvert 
campusområde

kvantitativ indikator:

-Ingen

kvantitativ indikator:

- Ikke målbart

kvantitativ indikator:

- Nærhet mellom 
campusområder og 
holdeplasser

kvantitativ indikator:

- Ikke målbart

kvantitativ indikator:

- Ikke målbart

kvantitativ indikator:

- Ikke målbart

kvantitativ indikator:

-Nærhet mellom 
campusområder 

andre forsknings-
institusjoner

EFFEKTIV

Campus har høy brukskvalitet

Campus har effektiv arealbruk

 

BÆREKRAFTIG

Campus er energieffektiv og har lavt 
karbonfotavtrykk

Campus har effektiv og grønn transport og 
mobilitet

Campus har god holdbarhet og miljøvennlige 
livsløp

LEVENDE LABORATORIUM

Campus er en eksperimentell arena

Campus har attraktive arenaer for innovasjon, 
entreprenørskap og Askaperglede

Campus har lett tilgjengelig eksperimentell 
infrastruktur
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5. Vurdering av alternativene
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STYRKING AV MIDTBYEN

ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET

mindre campuser med hver sin distinkte campus-karakter. 
Campus har ikke et tydelig sentrum, men tyngdepunktet 
forskyves nordover til  området ved Studentersamfundet. 
Bystrukturen ligger mellom campusområdene. 
Elgesetergate og Prinsensgate danner den urbane 
ryggraden som binder sammen campusområdene. 
Campusene har tydelige adkomster fra ryggraden som 
signaliserer NTNUs identitet.

Med en vesentlig andel av NTNUs funksjoner lokalisert i 
sentrum vil Midtbyen styrkes.

BYUTVIKLING

CAMPUSMODELLER

VITALISERING AV ELGESETER BYDEL

CAMPUS OG BY DELER TERRITORIUM

ALTERNATIV VEST - ELGESETER

Campus baserer seg på en modell der universitetet og byen 
deler territorium i et kompakt område med gangavstander 
mellom alle by- og campus-funksjoner og meget god 
kollektiv-dekning. Sentrum i campus forskyves mot 
Elgeseter/Øya. Universitetet nyttiggjør seg utviklingen av 
en funksjonsblandet campus-bydel med service, næring 

ved Studentersamfundet har potensiale for å utvikles som 
knutepunkt i by-campus.

Campus baserer seg på en modell der universitetet 
utvikler seg og fortettes innenfor eget territorium med 
Gløshaugen som sentrum. Byen utvikler seg parallelt, men 
uavhengig av campus. Eksterne partnere og serviceytere 
inviteres inn på campus. Universitetet må videreutvikle 
“ambassadefunksjoner” tilsvarende Dokkhuset og DIGS i 
byen.

Elgester har i lang tid ligget brakk. Nye st.Olavs hospital, 
Teknobyen og omforming av Elgesetergate i regi av 
Miljøpakken setter an en en ny utviklingstrend. Med en 
vesentlig andel av NTNUs funksjoner lokalisert i bydelen 
og forbedret kontakt med Gløshaugen vil bydelen Elgeseter 
vitaliseres.

Sluppen området er i utvikling. Det legges planer for 
Sorgenfri/Tempe området. Byen vil over tid utvikles 

i sørområdet vil representere viktige institusjoner i den 
fremtidige bydelen.

KVALITATIV ANALYSE

Beskrivende kvalitativ analyse
Denne analyse-komponenten er gjennomført uavhengig av de øvrige analysene av en faglig 
konsulent som ikke har vært direkte involvert i de øvrige analysene.  Dette representerer et 
sideblikk som vil kunne fange opp kvaliteter og forskjeller som eventuelt ikke er fanget opp i 
de kvalitative kartanalysene og den kvantitative modell-analysen. 

INNLEDNING 

I dette kapitlet presenteres først de kvalitative og deretter de kvantitative analysene av de tre loka-
liseringsalternativene. Disse analysene oppsummeres til slutt i en samlet vurdering.
Den kvalitative analysen består av to hoveddeler: En byplanfaglig drøfting basert på skjønnsmessig 
vurdering av helhetlige og detaljerte beskrivelser, og en kartanalyse som rendyrker sentrale tema 
og illustrerer hvordan alternativene skårer på de tilsvarende indikatorene. 

-
ing av hva slags campusmodell hvert enkelt alternativ innebærer og hva det vil bety for Trondheims 
byutvikling, og for det andre en mer detaljert vurdering av hvordan de ulike alternativene svarer på 
hvert enkelt av kvalitetsprogrammets kriterier.
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CAMPUS ER ÅPEN OG 
INVITERENDE

UTADRETTEDE KNUTEPUNKT

KRITERIERPRINSIPPER
KVALITETSPROGRAMMET

CAMPUS ER KONSENTRERT

CAMPUS OG BY DELER 

AVSTANDER MELLOM 
KNUTEPUNKT

OG LETT TILGJENGELIGE 
MØTEPLASSER

EGENSKAPER

NETTVERKET ER EN DEL AV 
BYENS ØVRIGE GATENETT OG 

TRANSPORTSYSTEM

Klynger av samarbeidende fagmiljø lokaliseres langs en 
urban ryggrad i Elgeseter/Prinsens-gate

“MINI” campusene er samlokalisert med nabolag i byen og 
bidrar til en levende campus/by med god mobilitet

ansatte, entreprenører og forskere, vil skape dubleringer

1

1

1

“MINI” campuser med 80% NTNU/20% partnere langs den 
urbane ryggraden - 10 minutter fra Studentersamfundet

“MINI” campusene er primært for universitetet med med 
en blandet sone for  felles bruk langs Elgesetergate/
Prinsensgate

2

2

2

“Samarbeids-knutepunkt” knyttet til den urbane ryggraden 
rommer tverrfaglige møteplasser

Urban identitet i “MINI” campusene og sterk universitets-
identitet på Gløshaugen - tydelige grenser

Avhengig av den urbane ryggraden og mubilitets knutepunkt 
for å knytte campus sammen

3

3

3

SAMLENDE

URBAN

NETTVERK AV 
KNUTEPUNKT

Konsentrerte arenaer for fagmiljø lokalisert med 
gangavstand til hele campus med samarbeids-sentere som 
er åpne for eksterne partnere, forskning, innovasjon og 
byens næringsliv

Akademisk forskning og innovasjon blandes med byens 
arenaer som kafeer, butikker, boliger, skoler, co-work, etc. 
Nabolagenes gater må ha gode aktive strøk for fotgjengere

Sentere for læring, entreprenør- virksomhet, samarbeide om 
innovasjon og sosiale møteplasser er ispedd private arenaer 
med 10 minutters gangavstander

Konsentrerte “akademiske nabolag” med klynger med 
relaterte program - samlokalisert men med begrenset mix-
bruk

Campus er kompakt, tett og separert fra byen brukere med 
middels kontakt til gang- og sykkelveier

Alle campusfunksjoner blir lokalisert på NTNUs 
eiendommer, men bør samlokaliseres med andre funksjoner 
for sambruk - læringsarenaer og sosiale møteplasser bør 
ligge nært akademiske soner og innovasjonsarenaer

NTNU funksjoner samlokalisert i en universitets-bydel med 
35-40% NTNU/ 65-60% byens næringsliv og gründere)

i kvartaler og bygninger. Ansatte og studenter deler 
arbeidsareana med byens befolkning i kafeer, knutepunkt, 
mm

Alle gater henger sammen med traseer som leder opp til 
Gløshaugen med øvre, midtre og nedre promenade

Universitetsfunksjoner er konsentrert på Gløshaugen og Øya.  
NTNU 95%/ andre 5%

Mindre byfunksjoner som kiosker, kafeer, butikker og 
studentboliger på campus. Alle bygninger bør ha aktive og 
åpne fasader på bakkeplan.

Tydelige avgrensninger av campus. Gangavstander internt på 
campus.

“Samarbeids-knutepunkt” for læring, studentliv, innovasjon 
og co-working strategisk plassert langs viktige strøk og på 
viktige hjørner i hele byområdet

Universitetet er integrert i byen - NTNU funksjoner skal ha 
“butikkvinduer” og meget god synlighet i bybildet.

Bygater for gående og sykkel forbinder Gløshaugen og Øya 
med gangsavstander

Knutepunkt fordelt på campus med strategiske 
lokaliseringer langs hovedtraseer og i studentaktivitets 
knutepunkt

Gløshaugen ekspanderer med en tydelig universitets 
identitet. Man må tilstrebe åpne fasader og gode forbindelser 
til byen

Campus utvikler sine egne grøntområder som gangtraseer 
knyttet til byens grønt korridoerer. Ny kollektivdkning for 
sør-området

KVALITATIV ANALYSE
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BRUKSKVALITET

CAMPUS ER EN 
EKSPERIMENTELL ARENA

AREALBRUK

GRØNN TRANSPORT OG 
MOBILITET

ENTREPRENØRSKAP OG 
SKAPERGLEDE

AREALER OG AREALBRUK

MILJØVENNLIGE LIVSLØP

TILGJENGELIG 
EKSPERIMENTELL 

og kontakt i fagmiljø, men vil begrense tverrfaglig kontakt på 
grunn av avstander

Stort nytt ubyggingsvolum med bærekraftige løsninger vil 
påvirke den samlede bærekraft ytelsen for campus

LAB” med til-liggende offentlig rom for å synliggjøre 
aktiviteten

1

1

1

Dublering av felles student- og administrasjons-fasiliteter 
og infrastruktur for hver mini-campus vil hindre effektiv 
utnyttelse av ressurser

NTNU baserer seg i stor grad på buss for transport langs 
Elgeseter-korridoren for lett bevegelighet mellom campus-
områdene

og kjennskap til et bredere spekter av “forsknings-ankere” i 
Trondheim

2

2

2

NTNU samarbeider med Midtbyen om felles tiltak for 
miljøvennlige løsninger

Aktive og åpne førsteetasjer langs Bygatene vil med byliv 
vil skape underlag for aktivt engasjement i byens prosesser 
muligheter og bidra til felles verdiskaping

3

3

3

EFFEKTIV

BÆREKRAFTIG

LEVENDE  
LABORATORIUM

KRITERIERPRINSIPPER

KVALITATIV ANALYSE

Enkel og oversiktlig navigering mellom NTNU funksjoner vil 
øke mulighet for sambruk av ressurser

NTNU kan påvirke bærekraft standarden for privat sektor i 
univeristetsbydelen, men med mindre kontroll sammenlignet 
med arealer i egen regi

Mulighet for universitetsbydelen å iverksette innovasjoner på 
bydelsnivå (øko-distrikt initiativ) og rigge til eksperimenter 
og innovasjoner i en levende by- campus-LAB setting

En kompakt samlokalisert campus gir gid tilgang til 
fellesfunksjoner for sambruk og deling av ressurser. 
Størrelse og utstrekning av campus vil være en begrensende 
faktor for potensiell sambruk

Stort nytt ubyggingsvolum med bærekraftige løsninger vil 
påvirke den samlede bærekraft ytelsen for campus. Med 
alle arealer på egen eiendom har NTNU stor kontroll over 
bærekraftsytelsen i bygging og drift

Adkomst for gånde mellom universitetsfunksjoner, men 
adkomst til andre nødvendige funksjoner som bolig, skoler, 
må baseres på kollektivtransport

Kontrollerte omgivelser for eksperimentering inne på 
campus for læringsformer, tverrfaglig forskning, mm, men 
lite direkte kontakt med omgivelsene

Bruk eksisterende urban infrastruktur og inviter privat 
sektor til å bygge/drive noen av NTNUs behov: møteplasser 
for studenter, spisesteder, rekreasjon, service, mm

fellesfunksjoner konsentrert universitetsbydelen betyr at 

skole og barnehage innen gangavstander.

fagområder. Skaper en inviterende bydelsplattform attraktiv 

vil være godt mulig med alle fakultet samlokalisert i samme 
campus

Let opp lite brukte arealer og gi rom for “Stanford lofts” - 
uformelle arenaer for eksperimentering og innovasjon

Sambruk av arealer og fasiliterer for møter, arbeide, 
samarbeide, spise, mm - privat sektor blandet med 
universitetsformål

Med større andel leiearealer vil NTNU være mer avhengig av 
andre aktører for å oppnå bærekraftsmålene

Større deler av NTNU er i nærheten av eksperimentell 
infrastruktur. Etabler aktive “butikkvinduer” for ekstra-
curricular aktivitet og eksperimentering på campus- i 
samfunnet

Eksisterende bygningsmasse vil ha begrensninger for 

Eide bygninger på egne tomter gir best kontroll over 
bærekraftytelsen i bygging, bruk og drift

Kompakt campus med god kontakt i sør forsterker de 
fomelle forsknings- og innovasjonspartnerene som NTNU og 

SAMLET SCORE + ++ +
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Alternativ nord Alternativ vest Alternativ sør

Sa
ml

en
de

Kapasitet til å samle fagmiljø. 
(Kort tverrfaglighet)

Ef
fe

kt
iv

Tomtens egnethet for høy 
utnyttelse

AREALBRUK

Tigjengelige areal med godt 
lokaliserte eiendommer for 
fremtidige utnyttelser

Bæ
re

kr
af

tig Konsentrasjon av bebygd areal 
(fortetting)

Kapasitet
NTNU disponerer i dag ca 500 000 m2 fordelt på Gløshaugen/Lekendal Øya og 
Kalvskinnet. 

leieavtaler. I forhold til campuslokaliseringen skal Gløshaugen og Øya ligge fast. Det 
samme gjelder lokaliseringen av KAM, Vitenskapsmuseet, innovasjonssenteret og 
senter for psykisk helse.
Alternativene som utredes ift kapasitet er Kalvskinnet, Elgeseter og området sør 
Gløshaugen.

5 5 5

4 4 5

4 4 3

4 4 4

KVALITATIV ANALYSE

Kartanalyser
I denne delen av den kvalitative analysen er det gjort kartanalyser over følgende tema: 
Kapasitet, funksjonsblanding, studentaktivitet, infrastruktur for forskning og innovasjon, 
kulturarenaer og offentlige institusjoner, arbeidsplasstetthet, teknisk infrastruktur, gang- 
og sykkelveinett, kollektivdekning og til slutt knutepunkt og sammenhenger. På bakgrunn 
av kartene er hvert av de tre alternativene tildelt en skjønnsmessig score på de kvalitative 
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2

Alternativ nord Alternativ vest Alternativ sør

Sa
ml

en
de

SYNLIG OG LETT TILGJENGELIGE
MØTEPLASSER

Antall og diversitet eksterne/
urbane sosiale arenaer

Ur
ba

n

CAMPUS OG BY DELER

Antall og diversitet byfunksjoner 
på campus/ campusfunksjoner 
i byen

EGENSKAPER

Grader av bymessighet
Ne

ttv
er

k a
v 

kn
ut

ep
un

kt

GANGBARE AVSTANDER 
MELLOM KNUTEPUNKT

Nettverkets orienterbarhet, 
diversitet og grad av 
sammenheng med byens 
struktur

Bydiversitet
Kartet over bydiversitet viser dagens blanding av funksjoner i bygninger i Trondheim. 
Det sier noe om variasjonen av boliger, arbeidsplasser, service, kafeer, hoteller kultur, 
skoler, universitet, offentlige tjenestetilbud mm. 

Bydiversitet er en god indikator som grunnlag for å skape en levende by, og 
vurdere forutsetningene for å lykkes. Dette må ikke forveksles med bymessige 
bygningsstrukturer, og heller ikke betinget av utbyggingstetthet, eller tetthet i 
arbeidsplasser alene. Bydiversitet er en funksjon av et uttall komplekse sosiale, 
kulturelle og bygningsmessige/fysiske strukturer, som til sammen danner byen. 
Utstrekningen og intensiteten vil være betinget av byens størrelse og struktur, men 
kanskje enda mer av folks levesett og kultur. 

Sammen med mapping av urbane plasser, parker og rekreasjonsområder kan 
kartet hjelpe oss å se hvor det er potensiale for interaksjon, og muligheter for å dele 
funksjoner med byen og kulturlivet, og gi rom for og et utvikle tettere nettverk for 
samhandling med eksterne aktører. 

I forhold til byutvikling vil det kreve et helt sett av ulike virkemidler, og samarbeid med 
mange aktører for å oppnå diversitet. Endringer i levemønster, bolig- og arbeidsmønster 
påvirker også over tid bruken av byen og de ulike arenaene.

4

5

5

3

3

1

1

5 1

3 5 2
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Over 80% av studentene 
bor utenfor studentbyene.

Bosetningsmønsteret til 
studentene er lite påvirket 
av studiested.

10 000 mennesker bor innenfor 
«bycampus-området».

40% av disse er studenter.

Studentvelferd

Studentboliger SIT

Alternativ nord Alternativ vest Alternativ sør

Sa
ml

en
de

SYNLIG OG LETT TILGJENGELIGE
MØTEPLASSER

Antall felles fysiske arenaer for 
studentfrivillighet og velferd

Ur
ba

n

Nærhet mellom campusområder 
og studentbosteder

Studenter: Bosted, frivillighet og velferd
Trondheim har i dag ca 187 000 innbyggere (registrert fast bosted) og 36 000 studenter, 

Trondheim for en studentby. Studentene påviker byens puls og liv i stor grad. Man regner i 
dag med at ca 15 % av studentene bor i Sit studentbyer, mens resterende 85 % bor privat. 
Konsentrasjonen av studenter som bor privat er i og rundt sentrumskjernen. Innenfor 
bycampus  Kalvskinnet - Elgeseter bor det ca 10 000 mennesker, der 40 % av disse er 
studenter.

campustilhørighet.

Studentvelferd er etablert både på campus, i studentbyer og knyttet til idretts- og 
treningssenter drevet av Sit.

Studentersamfundet, med sine klubber og arrangementer og ikke minst UKA er 
generatoren og symbolet på studentfrivilligheten i Trondheim. I tillegg kommer 

idrettsforening. Mange av linjene på NTNU har i tillegg til linjeforeninger med mindre 
lokaler for diverse aktiviteter.

Det er ikke gjort noen undersøkelser som viser det samlede omfang av studenters 
aktiviteter på fritiden. Sit har registrert at antall studenter som oppholder seg på de ulike 
campus og bruken av de ulike treningssenterene.  Tendensen viser en svak nedgang i 
bruken.

I følge studenttinget benytter mange linjeforeninger i større grad byens utesteder 

sosiale arenaer studenter velger og hvorfor, bør universitetet arbeide videre med ift 
campusplanlegging.

4

5

24

5 4
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NINA

Teknobyen

Medisinskteknisk forskningssenter

Studio BETA

NIKU

Sosiologisk Poliklinikk

Digs
Work-Work

Atelier Ilsvika

BI

Entreprenørfellesskap/ inkubator

Tilgjengelige leiearealer

Tung laboratorieinfrastruktur

Alternativ nord Alternativ vest Alternativ sør

Sa
ml

en
de

CAMPUS ER KONSENTRERT

Grad av diversitet NTNU- internt og 

Le
ve

nd
e l

ab
or

at
or

ium

INNOVASJON

Nærhet til partnere for innovasjon 

INNOVASJON

Antall inkubatorer uformelle 
arenaer for Makers/entreprenør-
aktivitet/frivillighet

INNOVASJON

Tilgjengelige leiearealer og 
eiendommer for eksterne 
etableringer nært campus 
(Innovasjonssenter og Science 
Park)

TILGJENGELIG EKSPERIMENTELL

Avstander mellom avansert 
eksperimentell infrastruktur og 

Forskning, innovasjon og laboratorieinfrastruktur

og mindre institusjoner og virksomheter som driver forskning og innovasjon spredt rundt 
byen.  En rekke mindre inkubatorer og arbeidsfellesskap for gründere som springer ut av 
NTNU-miljøet har blitt dannet de siste årene. Det legges også i økende grad til rette for 
arbeidsmiljøer der det er mulig for kunnskapsmiljøer å leie seg inn.
Trondheim kaller seg med rette Kunnskapsbyen. Antallet sysselsatte med høyere 
utdanning er stort. Det er imidlertid ikke gjort noen omfattende systematisk kartlegging 
av hvor kunnskapsvirksomheter i Trondheimsregionen velger å etablere seg. Men et 
stort antall av byens virksomheter kan med rette kalle seg  kunnskapssenter, enten det 

fra universitet og høgskoler.
Kunnskapsbedriftene er vesentlige for regionens utvikling vekst, og samarbeid mellom 
universiteter og offentlige og private aktører om forskning, innovasjon og nyskaping vil 
trolig vokse i årene framover.

4

4

3

3

5

5

4 4 3

3

3

4

4

4

5
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Offentlige institusjoner

Alternativ nord Alternativ vest Alternativ sør

Ur
ba

n

CAMPUS OG BY DELER

Antall og diversitet 
byfunksjoner på campus/
campus-funksjoner i byen

Kulturarenaer og offentlige institusjoner
De store felles kulturarenaene i Trondheim er i hovedsak konsentrert i og rundt 
sentrumskjernen. Det gjelder både museer, konsertarenaer, bibliotek og møtesteder 
for debatter. Vitenskapsmuseet og Dokkhuset er NTNUs arenaer for slike kulturhus. 
NTNU har også gått inn med støtte til det nye Litteraturhuset som etableres ved gamle 
brannstasjonen i Kongens gate. Bruken av kulturarenaene til kunst,  formidling og 

og viktigheten av å styrke formidling  både gjennom media og i det offentlige rom vil 
sannsynligvis øke i årene framover. 

Offentlig virksomhet;  forvaltning og administrasjon i Trondheim, både på lokalt, regionalt 
og statlig nivå er samlet  lokalisert i sentrum.  Samarbeid mellom universitet og offentlig 
sektor er avgjørende for utviklingen av kunnskap, utvikling og velferd i regionen.  Det må i 
Campusarbeidet gis rom for samarbeid og utvikling på dette området.

3 15

KVALITATIV ANALYSE
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Tetthet av arbeidsplasser

Alternativ nord Alternativ vest Alternativ sør

Ur
ba

n

CAMPUS OG BY DELER 

Befolkningsgrunnlag 
for å tilby service / 
fellesfunksjoner

Tetthet av arbeidsplasser
Tettheten av arbeidsplasser i Trondheim konsentrerer seg i kollektivbuen som strekker 
seg fra Lade via Midtbyen til Sluppen. Konsentrasjonen er høyest i sentrum øst, og 
i området St.Olav og Gløshaugen.  Kartet slik det her er vist, sier ikke noe om typen 
arbeidsplasser, men ut fra SSB- grunnlag vet man hvor tettheten på helse- og sosial, 
forretninger og service , hotell- og restaurant, offentlig tjenesteyting mm er stor.  I forhold 
til 2060- perspektivet er det viktig å se på hvor nye arbeidsplasser vil bli etablert. I forhold 
til campusutvikling bør man gå nøyere inn i planer og framskutte prognoser.

4 4 2
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Sammenhengende teknisk infrastruktur

Øvrige utviklingsområder

Alternativ nord Alternativ vest Alternativ sør

Bæ
re

kr
af

tig Effektivitet/omfang teknisk 
infrastruktur for drift

Sammenhengende teknisk innfrastruktur
Kartet viser Statkraft fjernvarme sitt forsyningsnettverk for fjernvarme og områder med 
sammenhengende teknisk infrastruktur.

Store deler av NTNU på Gløshaugen og Øya har et eget konsesjonsområde for energi.

Driftsområdene omfatter områder som er i NTNUs eie.

Alle de tre campusalternativene har områder som helt eller delvis ligger utenfor NTNUs 
driftsområder. Men alle ligger nær konsesjonsområdet. 

3 5 5
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Radius gangavstand 10 minutters gange

Sykkelveinett

Alternativ nord Alternativ vest Alternativ sør

Sa
ml

en
de

CAMPUS ER KONSENTRERT

Konsentrasjon av hele 
campus (lang tverrfaglighet)

Ne
ttv

er
k a

v k
nu

te
pu

nk
t

GANGBARE AVSTANDER 
MELLOM KNUTEPUNKT

Gangsavstander  i campus

NETTVERK SOM DEL AV 
BYENS ØVRIGE GATENETT 

Tilgjengelighet til  
persontransport med tog, 
buss, gange og sykkel

Bæ
re

kr
af

tig

TRANSPORT OG MOBILITET

Effektiv miljøvennlig 
personmobilitet

Gangavstander og sykkelvegnett
Kartet viser Trondheim kommunes hovedrutenett for sykkelveger gjennom byen.

strekker seg fra Sluppen via Elgeseter til sentrum og Lade, er mobiliteten for syklister 
stor. 

laget en modell som viser potensiell tetthet på gang- og sykkelnettet mellom studiested/
arbeidssted og bolig.

I det videre planarbeid er det viktig å samarbeide med kommunen om å styrke 
tilgjengeligheten for gående og syklende, og styrke forbindelsene.

På kartet er det sirklet inn 10 minutters gange ut fra utvalgte punkter på campuser. 

bryte denne barrieren og lette kontakten både for gående og syklende må stå sterkt i 

ulike campusområdene.

4

4

3

3

5

5

4

4

4

4

2

2
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Bussforbindelser

Togforbindelser

Alternativ nord Alternativ vest Alternativ sør
Ne

ttv
er

k a
v k

nu
te

pu
nk

t NETTVERK SOM DEL AV 
BYENS ØVRIGE GATENETT

Tilgjengelighet til  
persontransport med tog, 
buss

Kollektivdekning
Kartet viser et forenklet utsnitt av kollektivtilbudet i de aktuelle campusområder.

rutenettet.

tettheten er mellom Prinsenkrysset og Samfundet/ St.Olavs hospital. Kalvskinnet har tett 
bussforbindelse med alle campus, mens forbindelsene mellom de øvrige internt er svak.  

er det viktig at muligheten til å bevege seg uanstrengt mellom campuser blir styrket.  

35 5
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ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET

Knutepunkt, barriærer og sammenhenger
Alternativ nord: 
Knutepunkt: Kalvskinnet, Øya og Gløshaugen

Barrierer:Gløshaugskråningen er barriere, Nidelven er delvis barriere. Realfagbygget er barriere mot sør.

Sammenhenger: Kalvskinnet med god forbindelse til byen, knutepunkt-egenskaper øker sammenheng med  
øvrig campus. Øya godt forbundet. Gløshaugen godt forbundet med Øya via KAM, ellers svakt forbundet.

Alternativ vest:
Knutepunkt: 

Barrierer: Gløshaugskråningen redusert som barriere. Nidelven er delvis barriere. Realfagbygget er barriere 
mot sør.

Sammenhenger: 

Alternativ sør:
Knutepunkt: Gløshaugen, Øya og Sør

Barrierer: Gløshaug-skråningen er barriere, Nidelven er delvis barriere. Realfagbygget må reduseres som 
barriere mot sør.

Sammenhenger: Gløshaugen er godt forbundet med Øya via KAM. Mulig god sammenheng mellom Sør 

knutepunkt

sterkt knutepunkt

hovedåre

åre

barriære - elv

barriære - skråning

gatenett - urbant

sammenheng

Alternativ nord Alternativ vest Alternativ sør

Ur
ba

n

CAMPUS ER ÅPEN OG 
INVITERENDE

Tydelige ankomstpunkter til 
campus

Ur
ba

n

CAMPUS ER ÅPEN OG 
INVITERENDE 

Barrierer og sammenhenger
Ne

tte
ve

rk
 av

 
kn

ut
ep

un
kt

RETTEDE KNUTEPUNKT

Potensielle knutepunkt

ALTERNATIV VEST - ELGESETER

3

3

5

4

2

4

5

3

1
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ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET

33%

8%

6%

2%2%
ANDANDRE

LOKALISJONERKALISJONERI

15%

35%

1%

Prosentvis fordeling av studenter i hvert campusområde
Kartet under måler to ulike indikatorer: 
 
- Grad av konsentrasjon av studenter på campus som helhet

I dette alternativet er det tilnærmet lik fordeling av studenter på Gløshaugen 
og Kalvskinnet.

1 2 3 4 51 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Score: Grad av konsentrasjon på 
campus som helhet

hver campusområde
1 2 3 4 5
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ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet

150,2
personer/daa

0
personer/daa

90,6
personer/daa

29,5
personer/daa

0
personer/daa

105,5
personer/daa

56,1
personer/daa

12,7
personer/daa

4,7
personer/daa

0
personer/daa

Tetthet av studenter på campusområder
Kartet viser studenter pr. dekar fordelt på ulike campusområder. 
Campusområder som har høy tetthet er Kalvskinnet, St. Olavs, 

for Gløshaugen vil ha lav tetthet av studenter. 

1 2 3 4 5Score

ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET 

1 2 3 4 5Score

Bostedområder med høy 
studenttetthet jf. Asplan 
Viak sin analyse vedr. 
studentbosteder.

Nærhet til studentbosteder
Kartet viser nærheten mellom campusområder og studentbosteder

Campusområdene har god tilgjengelighet til bostedområder med høy  
 

tilgjengelighet. 

1 2 3 4 5Score

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)
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ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET

1 2 3 4 5Score

Arenaer for 
studentaktiviteter og 
frivilighet

Nærhet til studentaktiviteter og frivilighet
Kartet viser nærheten mellom campusområder og areaner for 
studentaktiviter og frivilighet. 

De store arenaer for studentaktiviteter, Studenteramfundet og SiT Idrett, 

sør for Gløshaugen har lav tilgjengelighet til de store arenaene. 

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)

ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET

1 2 3 4 5Score

innovasjonsinstitusjoner 

Nærhet til SINTEF og andre forskningsinstutisjoner

forskningsinstutisjoner, inkludert innovasjonsinstituasjoner.

Det er kun sørlige deler av Gløshaugen som har høy tilgjengelighet til store 
forskningsinstitusjoner. 

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)
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ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET 

transport

1 2 3 4 5Score

Nærhet til offentlig transport; holdeplasser
Kartet viser nærheten mellom campusområder og holdeplasser for offentlig 
transport. 

høy bussfrekvens.

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)

ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET

Kultur (grønn) og offentlig 
forfaltning (grønn)

1 2 3 4 5Score

Nærhet til byfunksjoner (kultur, offentlig tjenesteyting etc.)
Kartet viser nærheten mellom campusområder og ulike byfunksjoner, som 
kulturinstitusjoner og offentlig tjenesteyting.

I dette alternativet er det høy tetthet av studenter på Kalvskinnet, som har 
god tilgjengelighet til ulike byfunksjoner.

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)
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ALTERNATIV NORD - KALVSKINNET

1 2 3 4 5Score

Potensial for interaksjon mellom campusområder og bygninger i byen
Kartet viser hvor innganger til bygninger har høyt eller lavt potensial til 
interaksjon med campusområder og studentbestander.

I dette alternativet er det høy tetthet av studenter i Midtbyen, noe som bidrar 
til høyt potensial for interaksjon. 

høyt potensial

middels potensial

lavt potensial
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ALTERNATIV VEST - ELGESETER 

53%
21%

0%

8%

2%2%
ANDREANDREN

LOKALISJONEROKALISJONER

15%

1%

Prosentvisfordeling av studenter i hvert campusområde
Kartet under måler to ulike indikatorer: 
 
- Grad av konsentrasjon av studenter på campus som helhet

 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5Score: Grad av konsentrasjon på 
campus som helhet

hver campusområde
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ALTERNATIV VEST - ELGESETER 

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet

0
personer/daa

0
personer/daa

90,6
personer/daa

29,5
personer/daa

165,3
personer/daa

105,9
personer/daa

74,3
personer/daa

0
personer/daa

12,7
personer/daa

4,7
personer/daa

Tetthet av studenter på campusområder
Kartet viser studenter pr. dekar fordelt på ulike campusområder. 
Campusområder som har høy tetthet er Kalvskinnet, St. Olavs, 

campusområdet sør for Gløshaugen vil ha lav tetthet av studenter. 

1 2 3 4 5Score

ALTERNATIV VEST - ELGESETER

1 2 3 4 5Score

Nærhet til studentbosteder
Kartet viser nærheten mellom campusområder. og studentbosteder.

Campusområdene har god tilgjengelig til bostedområder med høy 
studenttetthet. Dette alternativet legger i større grad enn de andre 
alternativene opp til campusområder langs Elgesetergate, som har høy 
tetthet av studentbostader.

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)

Bostedområder med høy 
studenttetthet jf. Asplan 
Viak sin analyse vedr. 
studentbosteder.
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ALTERNATIV VEST - ELGESETER 

1 2 3 4 5Score

Arenaer for 
studentaktiviteter og 
frivilighet

Nærhet til studentaktiviteter og frivilighet
Kartet viser nærhet mellom campusområder og areaner for studentaktiviter 
og frivilighet. 

De store arenaer for studentaktiteter, samfundet og SiT Idrett ligger tett 

Gløashaugen har lav tilgjengelighet til de store arenaene. Det er høyere 
konsentrasjon av studenter nært arenaer for studentaktiviter, derav også 
høyere score. 

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)

ALTERNATIV VEST - ELGESETER 

innovasjonsinstitusjoner 

1 2 3 4 5Score

Nærhet til SINTEF og andre forskningsinstutisjoner

forskningsinstitusjoner, inkludert innovasjonssenter.

Det er middels til høy tilgjengelighet til store forskningsinstitusjoner fra 
campusområder med høy tetthet av studenter.

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)
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ALTERNATIV VEST - ELGESETER 

transport

1 2 3 4 5Score

Nærhet til offentlig transport; holdeplasser
Kartet viser nærhet mellom campusområder og holdeplasser for offentlig 
transport. 

Elgesetergate som har høy frekvens med bussavganger. 

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)

ALTERNATIV VEST - ELGESETER

Kultur (grønn) og offentlig 
forfaltning (grønn)

1 2 3 4 5Score

Nærhet til byfunksjoner (kultur, offentlig tjenesteyting etc.)
Kartet viser nærhet mellom campusområder og ulike byfunksjoner, som 
kulturinstitusjoner og offentlig tjenesteyting.

medfører lav tilgjengelghet til byfunksjoner.

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)
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ALTERNATIV VEST - ELGESETER 

Potensial for interaksjon mellom campusområder og bygninger i byen
Kartet viser hvor innganger til bygninger har høyt eller lavt potensial til 
interaksjon med campusområder og studentbestander. 
 

1 2 3 4 5Score

høyt potensial

middels potensial

lavt potensial
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ALTERNATIV SØR - SØR FOR GLØSHAUGEN

Prosentvis fordeling av studenter i hvert campusområde/grad av konsentrasjon
Kartet under måler to ulike indikatorer: 
 
- Grad av konsentrasjon av studenter på campus som helhet

I dette alternativet er det en høy andel studenter innenfor Gløshaugen, samt i 
området sør for Gløshaugen. 

1 2 3 4 5

1

1

2

2

3

3

4 5

5

1 2 3 4 5

Score: Grad av konsentrasjon på 
campus som helhet

hver campusområde
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ALTERNATIV SØR - SØR FOR GLØSHAUGEN

0
personer/daa

0
personer/daa

90,6
personer/daa

29,5
personer/daa

0
personer/daa

124,3
personer/daa

56,1
personer/daa

12,7
personer/daa

172,4
personer/daa

4,7
personer/daa

1 2 3 4 5Score

Tetthet av studenter på campusområder
Kartet viser studenter pr. dekar fordelt på ulike campusområder.

av studenter.

ALTERNATIV SØR - SØR FOR GLØSHAUGEN 

1 2 3 4 5Score

Nærhet til studenbosteder
Kartet viser nærheten mellom campusområder. og studentbosteder.

Området sør for Gløshaugen har lav tilgjengelighet til studentbosteder. 

tilgjengelighet.

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)

Bostedområder med høy 
studenttetthet jf. Asplan 
Viak sin analyse vedr. 
studentbosteder.
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ALTERNATIV SØR - SØR FOR GLØSHAUGEN

Arenaer for studentvelferd 
og frivilighet

1 2 3 4 5

Nærhet til studentaktiviteter og frivilighet
Kartet viser  nærhet mellom campusområder og arenaer for studentaktiviter 
og frivilighet.

De store arenaene for studentaktiviteter, Samfundet og SiT Idrett, ligger 

Gløshaugen har lav tilgjengelighet til de store arenaene. Antall studenter er 
høyere i områdene sør før Gløshaugen enn i de andre alternativene. Derav 
lavere score.  

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)

ALTERNATIV SØR - SØR FOR GLØSHAUGEN 

innovasjonsinstitusjoner 

1 2 3 4 5

Nærhet til SINTEF og andre forskningsinstutisjoner

forskningsinstitusjoner, inkludert innovasjonssenter. 
 

tilgjengelighet til forskningsinstitusjoner.

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)
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ALTERNATIV SØR - SØR FOR GLØSHAUGEN 

transport

1 2 3 4 5Score

Nærhet til offentlig transport; holdeplasser
Kartet viser nærhet mellom campusområder og holdeplasser for offentlig 
transport. 

tilgjengelig til holdeplasser for offentlig transport. 

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)

ALTERNATIV SØR - SØR FOR GLØSHAUGEN

Kultur (grønn) og offentlig 
forfaltning (grønn)

1 2 3 4 5Score

Nærhet til byfunksjoner (kultur og offentlig tjenesteyting)
Kartet viser nærhet mellom campusområder og ulike byfunksjoner, som 
kulturinstitusjoner og offentlig tjenesteyting.

medfører lav tilgjengelghet til byfunksjoner.

høy tilgjengelighet

middels tilgjengelighet
lav tilgjengelighet
veldig lav tilgjengelig  
(mer enn 10 min gange)
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Potensial for interaksjon mellom campusområder og bygninger i byen
Kartet viser hvor innganger til bygninger har høyt eller lavt potensial til 
interaksjon med campusområder og studentbestander.r. 

alternativet er det størst tetthet av ansatte og studenter i sørlige deler av 
Gløshaugen, hvor det er lavt potensial for interaksjon. 

ALTERNATIV SØR - SØR FOR GLØSHAUGEN 

høyt potensial

middels potensial

lavt potensial

1 2 3 4 5Score
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2. Campus er konsentrert 1. Campus samler fagmiljø 3. Campus har synlige og lett 
tilgjengelige møteplasser

SAMLET VURDERING

I det foregående har de tre alternativene blitt tildelt en score på hver av de kvalitative 
og kvantitative indikatorene. I tabellen under er resultatene sammenfattet, og det er 
beregnet et gjennomsnitt for hvordan hvert alternativ scorer på de kriteriene som er 
beskrevet i kvalitetsprogrammet.

Samlende

Alternativ nord - 
Kalvskinnet 

Alternativ vest - 
Elgeseter

Alternativ sør - sør 
for Gløshaugen

Kvalitativ: 
Kapasitet til å samle fagmiljø

Kvantitativ: 
Tetthet studenter

5

4
4

4

Kvalitativ: 
Kapasitet, samle fagmijø

Kvantitativ: 
Tetthet studenter

5

5
5

5

Kvalitativ: 
Kapasitet, samle fagmijø

Kvantitativ: 
Tetthet studenter

5

4 
5

4

Kvalitativ: 
Konsentrasjon, hele campus
Diversitet, internt, ekstert
Kvantitativ: 
Grad av konsentrasjon som 
helhet

Kvalitativ: 
Konsentrasjon, hele campus
Diversitet, internt, ekstert
Kvantitativ: 
Grad av konsentrasjon

Kvalitativ: 
Konsentrasjon, hele campus
Diversitet, internt, ekstert
Kvantitativ: 
Grad av konsentrasjon

3
3

2

5
5

5

4
4

4

3

5

4

Kvalitativ: 
Diversitet, sosiale arenaer
Arenaer, studentfrivilighet mm
Kvantitativ: 
Nærhet, studentaktiviteter

Kvalitativ: 
Diversitet, sosiale arenaer
Arenaer, studentfrivilighet mm
Kvantitativ: 
Nærhet, studentaktiviteter

Kvalitativ: 
Diversitet, sosiale arenaer
Arenaer, studentfrivilighet mm
Kvantitativ: 
Nærhet, studentaktiviteter

5
4

3

3
4

4

1
2

2

4

4

2

Alternativ nord - 
Kalvskinnet 

Alternativ vest - 
Elgeseter

Alternativ sør - sør 
for Gløshaugen

2. Campus og by deler funksjoner 1. Campus er åpen og inviterende 3. Campus har bymessige 
egenskaper

Urban

Kvalitativ: 
Ankomstpunkter, campus
Barrierer og sammenhenger
Kvantitativ: 
Nærhet, byfunksjoner
Potensial til interaksjon

3
3

4
5

4

Kvalitativ: 
Ankomstpunkter, campus
Barrierer og sammenhenger
Kvantitativ: 
Nærhet, byfunksjoner
Potensial til interaksjon

4
5

2
3

4

Kvalitativ: 
Ankomstpunkter, campus
Barrierer og sammenhenger
Kvantitativ: 
Nærhet, byfunksjoner
Potensial til interaksjon

1
2

1
1

1

Kvalitativ: 
Diversitet, byfunksjoner
Nærhet, studentbosteder
Bef.grunnlag, service
Kvantitativ: 
Nærhet, studenbosteder
Potensial til interaksjon

5
5
4

4
5

5

Kvalitativ: 
Diversitet, byfunksjoner
Nærhet, studentbosteder
Bef.grunnlag, service
Kvantitativ: 
Nærhet, studenbosteder
Potensial til interaksjon

3
5
4

5
3

4

Kvalitativ: 
Diversitet, byfunksjoner
Nærhet, studentbosteder
Bef.grunnlag, service
Kvantitativ: 
Nærhet, studenbostader
Potensial til interaksjon

1
4
2

2
1

2

Kvalitativ: 
Grader av bymessighet

Kvantitativ: 
Potensial til interaksjon

Kvalitativ: 
Grader av bymessighet

Kvantitativ: 
Potensial til interaksjon

Kvalitativ: 
Grader av bymessighet
Indikator
Kvantitativ: 
Potensial til interaksjon

5

5

4

3

1

1

5

4

1
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Nettverk av knutepunkt

SAMLET VURDERING

2. Campus har gangbare avstander 
mellom knutepunkt 

1. 
utadrettede knutepunkt 

3. Nettverket er en del av byens 
øvrige gatenett og transportsystem

Alternativ nord - 
Kalvskinnet 

Alternativ vest - 
Elgeseter

Alternativ sør - sør 
for Gløshaugen

Kvalitativ: 
Potensielle knutepunkt

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Potensielle knutepunkt

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Potensielle knutepunkt

Kvantitativ: 
Ikke målbart

4

5

3

4

5

3

Kvalitativ: 
Orienterbarhet, diversitet, mm
Gangavstander i campus
Kvantitativ: 
Grad av konsentrasjon som 
helhet

Kvalitativ: 
Orienterbarhet, diversitet, mm
Gangavstander i campus
Kvantitativ: 
Grad av konsentrasjon som 
helhet

Kvalitativ: 
Orienterbarhet, diversitet, mm
Gangavstander i campus
Kvantitativ: 
Grad av konsentrasjon som 
helhet

3
3

2

5
5

5

2
4

4

3

5

3

Kvalitativ: 
Tilgjengelighet, tog, buss
Tilgjengelighet, gange og sykkel
Kvantitativ: 
Nærhet, holdeplasser

Kvalitativ: 
Tilgjengelighet, tog, buss
Tilgjengelighet, gange og sykkel
Kvantitativ: 
Nærhet, holdeplasser

Kvalitativ: 
Tilgjengelighet, tog, buss
Tilgjengelighet, gange og sykkel

Kvantitativ: 
Nærhet, holdeplasser

5
4

5

5
4

4

3
2

3

5

4

3

Effektiv

2. Campus har effektiv arealbruk1. Campus har høy brukskvalitet 3. 
og arealbruk

Alternativ nord - 
Kalvskinnet 

Alternativ vest - 
Elgeseter

Alternativ sør - sør 
for Gløshaugen

Kvalitativ: 
Ikke målbart på dette nivå
Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Tilgj. areal, godt lokalisert

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Ikke målbart på dette nivå

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Tilgj. areal, godt lokalisert
Indikator
Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Ikke målbart på dette nivå

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Tilgj. areal, godt lokalisert

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Setning med beskrivelse

4

4

3
0

- 4

- 4

- 3

Kvalitativ: 
Egnethet, høy utnyttelse

Kvantitativ: 
Tetthet studenter

Kvalitativ: 
Egnethet, høy utnyttelse

Kvantitativ: 
Tetthet studenter

Setning med beskrivelse

Kvalitativ: 
Egnethet, høy utnyttelse

Kvantitativ: 
Tetthet studenter

Setning med beskrivelse

4

4

4

5

5

4

4

5

5
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2. Campus har effektiv og grønn 
transport og mobilitet

1. Campus er energieffektiv og har 
lavt karbonfotavtrykk

3. Campus har god holdbarhet og 
miljøvennlige livsløp

SAMLET VURDERING

Alternativ nord - 
Kalvskinnet 

Alternativ vest - 
Elgeseter

Alternativ sør - sør 
for Gløshaugen

Kvalitativ: 
Konsentrasjon, bebygd areal
Effektivitet, teknisk infrast.
Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Ikke målbart på dette nivå

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Konsentrasjon, bebygd areal
Effektivitet, teknisk infrast.
Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Ikke målbart på dette nivå

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Konsentrasjon, bebygd areal
Effektivitet, teknisk infrast.
Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Ikke målbart på dette nivå

Kvantitativ: 
Ikke målbart

4
3

0

4
5

0

4
5

4 -

5 -

5 -

Kvalitativ: 
Eff., miljøvennlig personmobil.

Kvantitativ: 
Nærhet, holdeplasser

Kvalitativ: 
Eff., miljøvennlig personmobil.

Kvantitativ: 
Nærhet, holdeplasser

Kvalitativ: 
Eff., miljøvennlig personmobil.

Kvantitativ: 
Nærhet, holdeplasser

4

5

4

4

2

3

5

4

3

Levende laboratorium

2. Campus har attraktive arenaer 
for innovasjon, entreprenørskap og 
skaperglede

1. Campus er en eksperimentell 
arena 

3. Campus har lett tilgjengelig 
eksperimentell infrastruktur 

Alternativ nord - 
Kalvskinnet

Alternativ vest - 
Elgeseter

Alternativ sør - sør 
for Gløshaugen

Kvalitativ: 
Ikke målbart på dette nivå

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Nærhet, partnere for innovasjon
Inkubatorer, entreprenører mm
Areal for ekstern etablering
Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Ikke målbart på dette nivå

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Nærhet, partnere for innovasjon
Inkubatorer, entreprenører mm
Areal for ekstern etablering
Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Ikke målbart på dette nivå

Kvantitativ: 
Ikke målbart

Kvalitativ: 
Nærhet, partnere for innovasjon
Inkubatorer, entreprenører mm
Areal for ekstern etablering
Kvantitativ: 
Ikke målbart

3
4
3

5
4
4

4
3
4

- 3

- 4

- 4

Kvalitativ: 
Ekspr. arena og fagmiljø

Kvantitativ: 
Nærhet, forskning

Kvalitativ: 
Ekspr. arena og fagmiljø

Kvantitativ: 
Nærhet, forskning

Kvalitativ: 
Ekspr. arena og fagmiljø

Kvantitativ: 
Nærhet, forskning

3

2

4

4

5

5

3

4

5
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2. Campus er konsentrert

2. Campus og by deler funksjoner

2. Campus har gangbare avstander mellom 
knutepunkt

2. Campus har effektiv arealbruk

2. Campus har effektiv og grønn transport og 
mobilitet

2. Campus har attraktive arenaer for 
innovasjon, entreprenørskap og skaperglede

1. Campus samler fagmiljø

1. Campus er åpen og inviterende

1. 
knutepunkt

1. Campus har høy brukskvalitet

1. Campus er energieffektiv og har lavt 
karbonfotavtrykk

1. Campus er en eksperimentell arena

Samlende

Urban

Nettverk av knutepunkt

Effektiv

Bærekraftig

Levende laboratorium

poeng = 5 poeng = 5

poeng = 5poeng = 3

poeng = --

poeng = --

poeng = 4 poeng = 3 poeng = 4

poeng = 4

poeng = 4

poeng = -- poeng = 4 poeng = 4

poeng = 4 poeng = 5

poeng = 3 poeng = 3

vekt = 0,5 vekt = 0,5

vekt = 0,5vekt = 1

vekt = 0,5

vekt = 0,5

vekt = 2 vekt = 2 vekt = 2

vekt = 1

vekt = 1

vekt = 1 vekt = 1 vekt = 1

vekt = 1 vekt = 1

vekt = 1 vekt = 1

resultat = 2,5 resultat = 2,5

resultat = 2,5resultat = 3

resultat = --

resultat = --

resultat = 8 resultat = 6 resultat = 8

resultat = 4

resultat = 4

resultat = -- resultat = 4 resultat = 4

resultat = 4 resultat = 5

resultat = 3 resultat = 3

3. Campus har synlige og lett tilgjengelige 
møteplasser

3. Campus har bymessige egenskaper

3. Nettverket er en del av byens øvrige 
gatenett og transportsystem

3. 
arealbruk

3. Campus har god holdbarhet og 
miljøvennlige livsløp

3. Campus har lett tilgjengelig eksperimentell 
infrastruktur

Vekting
Avgjørende viktig for måloppnåelse= 2
Svært viktig for måloppnåelse = 1
Viktig for måloppnåelse = 0,5

VEKTING OG RESULTAT

Kvalitetsprogrammet med prinsipper og kriterier har vært utarbeidet i samarbeid 
mellom prosjektgruppen og arbeidsgruppen visjon og lokalisering, med innspill blant 
annet fra NTNUs styre og prosjektstyret for NTNUs campusutvikling. Prosjektstyret 
vedtok [dato] en vektingsnøkkel for kriteriene, hvor kriterier som er vurdert som 
«avgjørende viktige» for NTNUs måloppnåelse er gitt vekt 2, kriterier som er vurdert 
som «svært viktige» for måloppnåelse er vektet med 1, mens kriterier som vurderes 
«viktige» for NTNUs måloppnåelse er vektet med 0,5.

På de påfølgende sidene presenteres tabeller som viser hvilken vektet score hvert 
enkelt alternativ har på de ulike kriteriene, fulgt av en tekstlig oppsummering

Alternativ nord - Kalvskinnet 
Dette alternativet scorer høyt på premisset Urban, i forhold til de andre alternativene. 
Dette skyldes plassering av et større campusområde på Kalvskinnet som ligger tett 
opp aktiviteter og byfunksjoner i Midtbyen. Alternativet scorer relatitvt bra innenfor 
premisset Samlende. Med to store campusområder, Kalvskinnet og Gløshaugen, vil det 
kunne etableres store samlende fagmiljø og synlige og lett tilgjengelig møteplasser.

Alternativet scorer lavere enn de andre alternatiene på premisset Levende 
Laboratorium. Dette skyldes blant annet stor avstand mellom Kalvskinnet og Sintef.  
 
Campusområdene ligger også tett opp til holdeplasser for buss, og får derfor også god 
score på Nettverk av knutepunkt.

63,5
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2. Campus er konsentrert

2. Campus og by deler funksjoner

2. Campus har gangbare avstander mellom 
knutepunkt

2. Campus har effektiv arealbruk

2. Campus har effektiv og grønn transport og 
mobilitet

2. Campus har attraktive arenaer for 
innovasjon, entreprenørskap og skaperglede

1. Campus samler fagmiljø

1. Campus er åpen og inviterende

1. 
knutepunkt

1. Campus har høy brukskvalitet

1. Campus er energieffektiv og har lavt 
karbonfotavtrykk

1. Campus er en eksperimentell arena

Samlende

Urban

Nettverk av knutepunkt

Effektiv

Bærekraftig

Levende laboratorium

poeng = 4 poeng =4

poeng = 4poeng = 5

poeng = --

poeng = --

poeng = 5 poeng = 5 poeng = 4

poeng = 4

poeng = 5

poeng = -- poeng = 5 poeng = 4

poeng = 5 poeng = 4

poeng = 4 poeng = 4

vekt = 0,5 vekt = 0,5

vekt = 0,5vekt = 1

vekt = 0,5

vekt = 0,5

vekt = 2 vekt = 2 vekt = 2

vekt = 1

vekt = 1

vekt = 1 vekt = 1 vekt = 1

vekt = 1 vekt = 1

vekt = 1 vekt = 1

resultat = 2 resultat = 2

resultat = 2resultat = 5

resultat = --

resultat = --

resultat = 10 resultat = 10 resultat = 8

resultat = 4

resultat = 5

resultat = -- resultat = 5 resultat = 4

resultat = 5 resultat = 4

resultat = 4 resultat = 4

3. Campus har synlige og lett tilgjengelige 
møteplasser

3. Campus har bymessige egenskaper

3. Nettverket er en del av byens øvrige 
gatenett og transportsystem

3. 
arealbruk

3. Campus har god holdbarhet og 
miljøvennlige livsløp

3. Campus har lett tilgjengelig eksperimentell 
infrastruktur

Vekting
Avgjørende viktig for måloppnåelse= 2
Svært viktig for måloppnåelse = 1
Viktig for måloppnåelse = 0,5

VEKTING OG RESULTAT

Alternativ vest - Elgeseter
Dette alternativet scorer høyest  av alternativene på premisset Samlende. Dette skyldes 

Elgesetergate.

Alternativet scorer bra på alle premissene, og har også fått høyest samlet score av de 
tre alternativene. 

74
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2. Campus er konsentrert

2. Campus og by deler funksjoner

2. Campus har gangbare avstander mellom 
knutepunkt

2. Campus har effektiv arealbruk

2. Campus har effektiv og grønn transport og 
mobilitet

2. Campus har attraktive arenaer for 
innovasjon, entreprenørskap og skaperglede

1. Campus samler fagmiljø

1. Campus er åpen og inviterende

1. 
knutepunkt

1. Campus har høy brukskvalitet

1. Campus er energieffektiv og har lavt 
karbonfotavtrykk

1. Campus er en eksperimentell arena

Samlende

Urban

Nettverk av knutepunkt

Effektiv

Bærekraftig

Levende laboratorium

poeng = 2 poeng = 1

poeng = 3poeng = 3

poeng = --

poeng = --

poeng = 4 poeng = 4 poeng = 2

poeng = 1

poeng = 3

poeng = -- poeng = 5 poeng = 3

poeng = 5 poeng = 4

poeng = 4 poeng = 5

vekt = 0,5 vekt = 0,5

vekt = 0,5vekt = 1

vekt = 0,5

vekt = 0,5

vekt = 2 vekt = 2 vekt = 2

vekt = 1

vekt = 1

vekt = 1 vekt = 1 vekt = 1

vekt = 1 vekt = 1

vekt = 1 vekt = 1

resultat = 1 resultat = 0,5

resultat = 1,5resultat = 3

resultat = --

resultat = --

resultat = 8 resultat = 8 resultat = 4

resultat = 1

resultat = 3 

resultat = -- resultat = 5 resultat = 3

resultat = 5 resultat = 4

resultat = 4 resultat = 5

3. Campus har synlige og lett tilgjengelige 
møteplasser

3. Campus har bymessige egenskaper

3. Nettverket er en del av byens øvrige 
gatenett og transportsystem

3. 
arealbruk

3. Campus har god holdbarhet og 
miljøvennlige livsløp

3. Campus har lett tilgjengelig eksperimentell 
infrastruktur

Vekting
Avgjørende viktig for måloppnåelse= 2
Svært viktig for måloppnåelse = 1
Viktig for måloppnåelse = 0,5

VEKTING OG RESULTAT

Alternativ sør - sør for Gløshaugen 
Alternativet får lavest samlet score. Særskilt dårlig score er det på premisset Urban. 
Dette skyldes blant annet lang avstand til Midtbyen.  
 
Alternativet får best score på premisset Levende laboratorium. Dette på grunn av 

 
 

55
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SAMMENSTILLING OG KONKLUSJON

På grunnlag av risikovurdering, score i kvalitative og kvantitative analyser og 
planleggingshorisont 2060 gjøres i dette avsnittet en samlet vurdering av de tre 
alternativene.

Risiko og hensyn
Alle lokaliseringsalternativene vurderes til å ha uproblematiske risikonivå og ubetydelige 
forskjeller med hensyn til investeringer:

• Nord – Kalvskinnet har lav risiko. Ingen problematiske grunnforhold, begrenset 
forventning om kulturminner i grunnen. Lav økonomisk risiko forutsatt enkel 
prosess med oppkjøp og regulering. Ca. 60 % eie/40 % leie, forutsatt kjøp av nye 
eiendommer. Det må forutsettes ekstra investeringskostnader for oppkjøp av 
eiendommer.

• Vest – Elgeseter har begrenset risiko, men dette er håndterbart. Grunnforholdene 
har ingen påvisning av kvikkleire, men før utbygging i skråningen kan planlegges 
må det gjennomføres geotekniske undersøkelser ettersom skråningen er bratt med 
løsmasser. Lav økonomisk risiko.  Ca 60 % eie/40 % leie. Det må forutsettes ekstra 
investeringskostnader for omdanning av terreng for å etablere adkomst og kontakt 

• Sør for Gløshaugen har begrenset risiko, men dette er håndterbart. Området ligger 
i utløpssone for eventuelt kvikkleire-ras.  Dette vurderes som lite risikabelt, men 
det må gjennomføres geotekniske undersøkelser før planlegging for blant annet å 
legge grunnlag for avbøtende tiltak. Meget lav økonomisk risiko. 100 % eid. Det må 
forutsettes ekstra investeringskostnader for å etablere adkomst og kontakt på tvers 
av jernbanelinja og Strindvegen.

I tillegg er det gjort følgende risikovurdering av prosjekter som er forutsatt lokalisert. 
Disse skiller ikke mellom de tre lokaliseringsalternativene:

• 
utfordringer. Meget lav økonomisk risiko. 100 % eid.

• Senteret for psykisk helse har meget lav risiko. Ingen påviste geotekniske 
utfordringer. Meget lav økonomisk risiko. 100 % eid.

• Vitenskapsmuseets magasiner og formidlingsarealer har meget lav risiko. Ingen 
påviste geotekniske utfordringer. Meget lav økonomisk risiko. 100 % eid.

• KAM har høy risiko. Det planlagte området er geoteknisk utfordrende. Det nederste 
området ved Studentersamfundet vurderes for geoteknisk for krevende til at 
det er forsvarlig å bygge, fordi eventuelle avbøtende tiltak vurderes til å være for 
omfattende, for kostbare og med for store konsekvenser for omgivelsene til at det 
kan regnes som realistisk. (Se mer detaljert beskrivelse etter anbefalingen)

Alle tre lokaliseringsalternativ vurderes totalt til å ha lav risiko (score ++).
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NORD VEST SØR

Risiko/hensyn ++ ++ ++

Kvalitativ beskrivende analyse + ++ +

Kvalittativ og kvatitativ analayse 63,5 74 55

2060 ++ ++ +

 

Kvalitativ beskrivende analyse
Denne analyse-komponenten er gjennomført av en faglig konsulent som ikke har vært 
direkte involvert i de øvrige analysene.  Dette representerer dermed et uavhengig 
sideblikk, og en av hensiktene med en slik analyse er å avdekke forhold som ikke er 
fanget opp i de kvalitative kartanalysene og den kvantitative modell-analysen.  Resultatet 
skiller seg ikke vesentlig ut fra de øvrige analysene, noe som styrker robustheten i begge.

I den kvalitative beskrivende analysen er alternativet Vest – Elgeseter vurdert til å gi 
svært høy måloppnåelse (score ++), mens alternativene Nord – Kalvskinnet og Sør for 
Gløshaugen vurderes å gi høy måloppnåelse (score +).

Score i kvalitative og kvantitative analyser
I kapittel 5 ble følgende gjennomsnittscore beregnet for de tre alternativene:

Nord – Kalvskinnet: 63,5

Vest – Elgeseter: 74

Sør for Gløshaugen: 55

Planleggingshorisont 2060
De tre lokaliseringsalternativene gir ulike føringer for hvordan NTNUs campus vil kunne 

og det gir ikke et godt underlag for å rangere alternativene. Nord - Kalvskinnet og Vest – 
Elgeseter vurderes til å gi omtrent like gode fremtidsmuligheter (score ++). Alternativet 
Sør for Gløshaugen vurderes til å gi noe lavere uttelling (score +) fordi en enda lengre 
utstrekning av campus sørover vil ikke kompensere alternativets uheldige sider slik det 
har blitt vurdert i analysene.

Sammenstilt i tabellform kan de tre lokaliseringsalternativenes ytelser oppsummeres 
som følger: Vurdering av styrker og svakheter ved de tre hovedalternativene

Vurdering av styrker og svakheter ved de tre hovedalternativene 
 
Alternativ nord - Kalvskinnet
En konsentrert utbygging på Kalvskinnet gir et noe oppdelt campus med hovedområdene 
Gløshaugen, Øya og Kalvskinnet. Campus Kalvskinnet vil være fullstendig by-
integrert, men resten av campus vil fortsatt ligge uendret. Området dekker ikke hele 
utbyggingsbehovet slik at deler av behovet må løses ved Gløshaugen. Området gir dermed 

forskjøvet nordover, med Studentersamfundet og St. Olavs hospital i midten. 

Ulempene er at fagmiljø som lokaliseres på Kalvskinnet vil få en svakere knytning mot et 

i sørområdet. Utbygging på Kalvskinnet vil gå på bekostning av å binde sammen 
Gløshaugen-platået med Elgeseter. 

En betingelse for at Kalvskinnet skal bli en godt nok integrert del av campus i dette 
alternativet, er organisatoriske tiltak for å inkludere fagmiljø på Kalvskinnet med resten av 
NTNU og bedre gangforbindelser over elva.

Alternativ vest – Elgeseter
En konsentrert utbygging i vest mot Elgeseter gir den mest kompakte løsningen, med 
best forutsetning for å samle alle fagmiljø ved NTNU og samtidig styrke samspillet med 

gir best nærhet mellom alle deler av campus, styrker forbindelsen mellom Gløshaugen 
- Elgeseter - Øya, og gir meget god kollektivdekning og grønn mobilitet for campus. 

beliggenhet på campus. 

Ekspansjonsmulighetene i området utover utbyggingsbehovet NTNU har per i dag er 

utløse mer kapasitet i bydelen. 

for å skape god forbindelse mellom Gløshaugen og Elgeseter, samt at Elgeseter gate må 
utvikles til en bygate.

Alternativ sør – sør for Gløshaugen
Mulighetsrommet i sør er stort med tanke på kapasitet og tomter tilgjengelige for 

Gløshaugen, men med begrenset kontakt mot andre fagområder. 

muligens vil endres i et 50-års perspektiv. 

Betingelser for at alternativet i sør skal lykkes er å omstrukturere området for å redusere 
barriere-effekten av vei og jernbane. Det må skapes bedre forbindelse til Gløshaugen-
platået og det må etableres blandede funksjoner for å unngå et monotont, isolert 
campusområde.

Konklusjon

Dette gir underlag for anbefale lokaliseringsalternativet Vest – Elgeseter som 
hovedmodell for anbefalt lokaliseringsløsning. 
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6. Planleggingshorisont 2060
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Med så store utbygginger som vi skal realisere nå vil vi endre NTNUs campus slik vi 
kjenner den pr i dag. Vi legger også føringer for hvordan campus skal utvikle seg inn i 
fremtiden når nye behov og endringer gjør seg gjeldende. Det vil i tillegg være en gjensidig 
påvirkning mellom campusutvikling og byutvikling generelt.

Vi kan ikke spå om fremtiden, men ifølge befolkningsprognosen som er utarbeidet i 

2016. NTNU har i perioden 1997 – 2013 hatt ca 50% økning i studenttall og man bør være 
forberedt på en større fremtidig vekst enn KVU’ens framskriving på 10% vekst de neste 16 
år. 

Campusplanlegging må med andre ord planlegge for vekst i et langsiktig perspektiv, 
uavhengig om veksten faktisk skjer eller ikke. Det vil derfor være nødvendig å undersøke:

• 

• Leder dagens utbyggingsprosjekter hen mot en ny mer prinsipiell tenking om hva 
slags campusmodell NTNUs campus vil være tjent med? 

• Legger vi begrensninger på fremtidig god campusutvikling?

• Legger vi føringer for fremtidig god campusutvikling?

• 

følger vi en person gjennom en hel dag på NTNUs campus i 2060.

Det er også en nyttig øvelse å se egen situasjon sammenlignet med andres. Vi har 
fremstilt NTNUs campus sammen med tre andre Nordiske campuser i samme målestokk 
og med nøkkeltall for virksomhetenes størrelser.

Avslutningsvis gir vi en vurdering av hvordan de tre lokaliseringsalternativene påvirker 
perspektivet mot 2060.
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EN DAG PÅ NTNU I 2060

I fremtidsverkstedet 3. og 4. mai 2016 beskrev ansatte og studenter fremtidsblikk for 
hvordan det vil være å bruke NTNUs campus i 2060. 

Mie, forsker, 52
Leder for senter for fremragende forskning. Nytt og strategisk plassert. Nettverksbygger 
av rang, bruker mye tid på campusområdet. 

lunger, så det er mange som sykler, jogger, lufter hund eller tar en kaffe i dette området. 
Underveis i joggeturen får hun vondt i kneet, men håper at det kanskje går over i løpet av 
dagen. Mie ender opp på treningssenteret på campus, hvor hun dusjer. Deretter går hun til 
en cafe i et åpent landskap, hvor hunspiser frokost, drikker kaffe fra Jacobsen og Svaart 
og leser avisa. Som den nettverkeren hun er, legger hun ut en tweet før hun går og henter 

de gode gang- og sykkelstiene på campus, er det både oversiktlig og enkelt å ta seg raskt 
fra A til B. Labben er et veldig stort rom med masse vinduer; åpent miljø og inviterende 
atmosfære.

sitter der kommer hun i prat med andre som tar seg en pause i parken. Det er lite skille 
mellom studenter og andre ansatte, og det er lett å komme i prat med andre på tvers av 
fag. Siden kneet ikke helt har slutta å murre etter morgenens joggetur, stikker Mie innom 

side, og Mie får rask og kompetent hjelp.

støydempingsteknologien er blitt så avansert at møtet hverken forstyrrer eller blir 
forstyrret av de som sitter rundt.

forskning med kolleger på Samfundets uteservering; avisen har plukket opp tweeten 
fra samme morgen. På samme sted har hun også avtalt å møte studentene som skal ha 
veiledning kl. 16, siden studenter og ansatte uansett går på de samme stedene og gjerne 
tar slike møter over en kaffe.

I dag er det Mie som henter barnebarna i Mellombyen barnehage, og hun stikker 
innom matbutikken på campus på veien for å handle litt. Kvart på seks kommer 
sønnen og svigerdatteren, som også jobber på campus, og henter barnebarna – de tar 
ekspressbussen hjem. Mie har kvelden for seg selv, og gjør seg klar til fredagskonsert 
på kunst- og kultursenteret – i dag er det konservatoriestudenter som står for det 

fraktet hjem av studentene som driver sykkeltaxivirksomhet. 

Oleg, student, 28

kunstprosjekter på gang, og bruker campus mye.

Oleg bor i Oslo og er student på Gjøvik. I dag skal han til Trondheim, mens datteren Mara 
(5) skal i økologisk utebarnehage (som motvekt til all innesitting i samfunnet forøvrig).

selvgående hydrogenbil i bilpoolen og kjører knutepunktet for rørtog – det tar 58 minutt til 
Trondheim.

Oleg studerer musikk, medisin, matematikk, marinteknikk og fonetikk, dvs. ganske så 

smoothie diktert av smartklokken før han tar bybanen til den internasjonale 
bølgesimuleringslabben, for å studere hvordan musikk og bølger kan forebygge 

Deretter inntar han en urban lunsj og gjennomfører en hologramsamtale med kollega i 
Cambridge, samt en liten hologramsamtale med Mara i barnehagen.

Smartklokka gir beskjed om hvilken trening han skal ha, så han gjennomfører en digital 

I Mellombyen er det en Stanford-node med internasjonale veiledere; Oleg er innom for 
veiledning.

Etterpå trenger han en liten pause, så han hviler i en av korttids-podene som er 

Oleg er mentor for en medstudent, og de møtes i ølbryggeriet på campus for ølsmaking. 
Bryggeriet er en levende lab som lager NTNU-produsert øl av marine ingredienser – med 

virtuell rus de evt. skal få.
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Margaret, turist, 34
Turist fra Skottland, på reise med sin datter (18) som skal begynne på universitetet og er 
interessert i å studere utenlands. Margareth er interessert i historiske steder og god vin, 
datteren vil oppleve studentliv og kultur.

men de anbefales et av spisestedene i Mellombyen, ettersom dette er den naturlige 
møteplassen for alle i området – både beboere, studenter, universitetsansatte og 

det er åpen dag på NTNU, og at det er en spennende gjesteforelesning kl 8.15 til 10. Dette 
var et supert tilbud, som de  hiver seg på.  

med ulike stands om hva NTNU har å by på; møter både Margareths historieinteresse og 
datterens teknologiinteresse.I parken møter de også en av de mange campusguidene. 
De hiver seg på en guidet segwaytur rundt campus, hvor de ser åpne labber og følger 
forelesninger på skjermer – kunnskap er jo åpent, og det er kun sensitiv forskning som 
foregår i lukkede rom. De får brukt hele dagen i området, og stikker innom hotellet for en 
pause.

Middagsreservasjon er allerede gjort på Lyckes nye studentdrevne økologiske 
campusrestaurant – også her er det nullutslipp, no-waste og bærekraft som ligger til 
grunn. Restauranten ligger riktignok i motsatt ende av campus for hotellet, men det gjør 
ingenting: med lyntoget som løper under campus går det på ett minutt. 

På restauranten får de høre om read read, som er campus’ studentparallell til work work 

Derfra går veien på rullefortau gjennom KAM-senteret, ned til Studentersamfundets 
festmøte om hvordan NTNU utviklet den fabelaktige hologramteknologien.

På veien ned ser de masse aktivitet gjennom glassveggene, selv om det er fredag kl. 20 – 
det er Studentradio’n som driver radioinnspilling, stressede Dusken-journalister som skal 

aktiviteten.

Etter festmøtet er det jammen konsert i Klubben med et skotsk band fra Margareths egen 
hjemby, men på veien dit hører de spennende lyder fra Storsalen, hvor det er en større 
konsert, så de går heller dit.

Ola Maria, professor, 60 
Jobber både i Trondheim og i Gjøvik. Spesielt opptatt av tverrfaglige prosjekter

Ola Marias dag begynner idet hen våkner i sitt plusshus på campus, hvor hen bor sammen 
med hunden sin. Det ramler inn en bestilling fra en student som ønsker en samtale om 
bærekraftig kunnskap; De blir enige om å treffes på hologramdialog senere på dagen.

Ola Maria og hunden hans rusler til Kalvskinnet, hvor den den naturfaglige 
grunnskolelærerutdanningen driver hundehotell som et formidlingsprosjekt mot barn. 
Ola-Maria er dypt spesialisert i avansert dog whispering, en tverrfaglig kompetanse som 
gjør at hen er en attraktiv samarbeidspartner for fagmiljø på mange deler av campus.

cyborgen Biolab, som er AI forsket fram på NTNU og som gjør bioanalyser av studenter 

anbefaler en tur i NTNUs sansehage. Ola Maria får også en anbefaling om egnet frokost. 

anbefaler bruk av diagram, samt avdekker akutt kaffebehov. 

med lingvister med kompetanse på telepati og framtidslingvistikk i utforskingen av 

læringsmiljøer og bruk av hologram – her jobber han blant annet med en kinesisk kollega. 

Virtuell samhandling har imidlertid sine begrensninger, men NTNU har også lyntog til 
Gjøvik, som er spesialisert på estetiske læringsmiljø. Ola-Maria (med kolleger og cyborg) 
lyntoger til Gjøvik for å møte student og utføre forskningsprosjekt der det forskes fysisk på 
objekter. Resultater scannes og overføres automatisk til Mellombyen. 

på Kalvskinnet, og sammen går de til knutepunktet Torget for særlig hundeinteresserte 
vitenskapelig ansatte og diskuterer hundehold resten av kvelden.
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SAMMENLIGNING- 4 NORDISKE UNIVERSITETSCAMPUS

Søndre campusus

Biologi/miljø/landbruk

City campus
Samfunnsvitenskap

Nørre campus

1:45 000
0 1 2 3 km

1:45 000
0 1 2 3 km

Lund teknisk 
högskola

Økonomi

Samfunnsfag &

KØBENHAVN UNIVERSITET (KU) LUND UNIVERSITET

Universitetsbygninger

Utviklingsområder for universitetet

Science parks

Indre by

Urbane områder

Grønne områder

Universitet
Studenter: 35 000 
Ansatte: 7 000

By
Innbyggere: 1 250 000 
Region: 1 900 000

Grunnlagt i 1479, og er Danmarks og et av Nord-Europas 
eldste universitet. 

Universitet
Studenter: 41 000 
Ansatte: 7 500

By
Innbyggere: 82 000 
Innbyggere Malmø: 318 000

Grunnlagt i 1666 (1438).
Nordens største og Sveriges nest eldste universitet.

1:45 000
0 1 2 3 km

1:45 000
0 1 2 3 km

Samfunnsvit. & 
Økonomi

Campus Johannesbergmpus JJ hhJJJJJJohan bnesbeamamCCCCaCaCaaa

&&&&

Campus medicinereberget
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GØTEBORG UNIVERSITET (GU) NTNU TRONDHEIM

By
Innbyggere: 187 000

Universitet
Studenter: 33 000 
Ansatte: 6 700

 
1767 (Vitenskapsmuseet).

By 
Innbyggere: 550 000

Universitet
Studenter: 37 000 
Ansatte: 6 000

Chalmers
Studenter: 13 000 
Ansatte: 3 000

Sammenlignet med andre universitetscampus har 
NTNU meget gode forutsetninger for å utvikle en 
kompakt bycampus.
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Eksisterende arealer

Utbyggingsområder

Øya/ St. Olavs
NTNU andel 102 000 m2 
Senter psykisk helse 6 500 m2

Kapasitet 108 500 m2

Høyskolebakken
NTNU utbygd 4 000 m2

Potensiale 25 -30 000 m2

Kapasitet 30 -35 000 m2

Kalvskinnet

NTNU utbygd 72 500 m2 
Potensiale 82 500 m2

Kapasitet 155 000 m2

Elgeseter
KLP utleid* 50 000 m2 

2

Potensiale KLP/Entra 50 000 m2

2

Sum kapasitet 135-140 000 m2

Gløshaugen
NTNU utbygd 300 000 m2

Potensiale 90-130 000 m2

Kapasitet 390-430 000 m2

Sørområdet
NTNU/Sintef utbygd 38 000 m2

Potensiale 160-200 000 m2

Kapasitet 200-240 000 m2

HVILKE FØRINGER GIR CAMPUSUTVIKLINGEN FRAM MOT 2060

De tre lokaliseringsalternativene vil kunne gi ulike påvirkninger på 2060-perspektivet:

Nord – Kalvskinnet:
Byutvikling: alternativet vil bidra til vekst i Midtbyen som samtidig fortettes av andre aktører. 
Elgeseter vil være utviklet og fortettet av andre aktører enn NTNU. Sørområdet kan være utviklet 
som byområde.  

campusområder og: en campus med betydelig tilstedeværelse i utviklede byområder som 
Midtbyen og Elgeseter.  Dette vil gi en by-integrert campus i nord med relativt store avstander til 
forskningspartnere i sør. Tyngdepunktet for campus vil forskyves mot Øya/Studentersamfundet. 
Ekspansjon ved kjøp/leie i Midtbyen og Elgeseter. Det forutsettes god mobilitet nord-syd langs 
Elgesetergate som vil være hovedåre i modellen. 

Begrensninger: man må sannsynligvis basere seg på å leie eksisterende bygninger. Utleie-
bygninger i byområdet har stort sett kontortypologi, varierer i størrelse og er bundet i ulike 
leieavtaler. 

føringer fordi man baserer seg på ferdige utviklede områder.

Riktige arealreserver: Gløshaugen-platået må forventes ferdig fortettet. Arealreserver i sør 
ligger ubrukt, men i periferien av interesseområdet for en sentrumsbasert campus. Med 

Kalvskinnet, Øya, Gløshaugen og eventuelt sørområdet. En aktiv eiendomsstrategi i henhold til 

Vest – Elgeseter:
Byutvikling: alternativet initierer vekst i Elgeseter området og sannsynligvis en vitalisering av 
bydelen. Midtbyen er fortettet. Sørområdet kan være utviklet som byområde.  

Tyngdepunktet for campus vil ligge på Elgeseter/Gløshaugen. Etter en konsolidering av by-
campusområdet vil ekspansjon være relevant både nord og sør i tillegg til ekspansjon med 
fortetting basert på eie/leie for både NTNU og eksterne aktører innenfor området. Elgesetergate 
blir hovedgaten i by-campus og må utvikles som en bygate for både mobilitet og aktivitet. 

Begrensninger: alternativet gir ikke klare føringer for hvordan Kalvskinnet bør utvikles på kort 
sikt.

Gløshaugen, Øya og Elgeseter som kjerneområde.

Riktige arealreserver: Gløshaugen-platået må forventes ferdig fortettet.  NTNUs 
eiendomsmasse i sør er såpass stor og relativt nær slik at mulighetene vil fremdeles ligge åpne. 
Arealene på Kalvskinnet kan vise seg å bli nyttige på sikt etter konsolidering av by-campus 
Elgeseter. 

Sør for Gløshaugen
Byutvikling: Elgeseter vil være utviklet og fortettet av andre aktører enn NTNU. Midtbyen er 
fortettet. Sørområdet kan være utviklet som byområde i sammenheng med campus sør.  

innenfor arealer eid av NTNU. Tyngdepunktet for campus vil ligge på Gløshaugen. Ekspansjon 
ved fortetting av egne områder og full utbygging av NTNUs eiendommer i sørområdet.

Begrensninger: alternativet har begrenset fysisk interaksjon med omgivelsene.

Riktige arealreserver: NTNU har de eiendommene som behøves for en strategisk 
utviklingsretning mot sør.
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7. Anbefaling
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Anbefalt utbyggingsområde for campus

Eksisterende campusarealer

Avklares i fase 2

Alternativ lokalisering KAM

Vitenskapsmuseet inkl. nye 
magasiner og formidlingsareal

Kunst, arkitektur og musikk
(KAM)Senter for psykisk helse

Innovasjonssenter

Kapasitetsbuffer

ANBEFALINGER

Arbeidsgruppen anbefaler at lokaliseringsalternativet Vest – Elgeseter legges til grunn for 
samlokalisering av NTNUs campus rundt Gløshaugen. 

Dette innebærer:

• 
umiddelbart

• - Arealene på Kalvskinnet bør opprettholdes på mellomlang sikt, mens langsiktig 
behov og bruk avklares i fase 2

• - Utbyggingen langs vestbrinken av Gløshaugplatået bør kombineres og 
gjennomføres i sammenheng med omdanning av eksisterende bygningsmasse i 
samme område

• - Samarbeidet med Trondheim Kommune og Miljøpakken for utvikling av 
Elgesetergate som attraktiv bygate bør intensiveres

• - Det må iverksettes aktiv strategisk eiendomsutvikling for aktuelle eiendommer 
i hele campusområdet for å etablere nødvendig handlingsrom for dette 
utbyggingsprosjektet og for å dekke fremtidige behov

• - Det bør utvikles en generell park- og bebyggelsesplan for hele vestskråningen 
mellom Elgeseter og Gløshaugen for å legge grunnlag for konkrete prosjektforslag i 
området

• - Området i sørenden av Gløshaugen bør klargjøres med geotekniske 
undersøkelser som eventuell kapasitetsbuffer og byggeklart fremtidig 
utbyggingsområde

• - Det må raskt utredes alternativ lokalisering for KAM-prosjektet i nærheten av 
opprinnelig lokalisering (se mer detaljert omtale på neste side)
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8. Veien videre
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VEIEN VIDERE - ANBEFALINGER FOR FASE 2

Geoteknikk

Alle eiendommene i nærheten av Gløshaugen vil før eller senere være aktuelle 

eiendommene har geotekniske utfordringer. Det er gjort et kartleggingsarbeide 
for områdene og det er gjennomført nye undersøkelser for enkelte delområder. 
Dette gir allikevel ikke et tilstrekkelig underlag for å planlegge konkrete prosjekter. 
Usikkerheten knyttet til hvordan områdene kan bygges ut må reduseres. Tempobehovet i 
campusprosjektet vil ikke imøtekommes hvis det ikke utføres geotekniske undersøkelser 
umiddelbart

Strategisk eiendomsutvikling
I arbeidet med denne rapporten har vi kartlagt tilgjengelig areal per i dag innenfor 

arealreserver i området også etter at dagens behov er realisert med ny bygningsmasse. 
Det er ikke dermed gitt at NTNU besitter de strategisk viktige eiendommene per i dag. 

Dragvoll. Det må derfor legges konkrete strategiske planer for både utvikling og avvikling 
av NTNUs samlede eiendomsportefølje. Byutviklingen i Trondheim har et tempo som 
resulterer i at potensielt strategisk viktige eiendommer for NTNU risikeres utbygget av 
andre aktører før NTNU skaffer seg anledning til å benytte eiendommen.

må prosjektene baseres på et ytelsesnivå som ligger i forkant av forskrifter og lovverk. Det 
må også legges til rette for kunnskapsutvikling i hvert delprosjekt og kunnskapsoverføring 
mellom delprosjektene. NTNU har landets fremste forskningsmiljø for bærekraftige 
omgivelser som allerede bruker sin kapasitet på forskningsprosjekter som ikke er knyttet 

knyttet til temaet. Det haster med å konkretisere avtaler med forskningsmiljøene slik 
at campusprosjektet kan inngå i deres forskningsagenda og forberede prosjekter som 
baserer seg på piloter i campusprosjektet.

Anbefalinger strategiske mål

kvalitetsprogrammet. Vi foreslår her eksempelvis konkrete mål for bærekraft:

- Nullutslippscampus i 2030 for både nye og eksisterende bygninger

- 100% fornybar energiforsyning i 2030 hvorav 70% er egenprodusert

- 70% reduksjon i samlet karbonfotavtrykk i 2030

- 70% lokale materialer i bygg og drift i 2030

- Null klager på innemiljø i 2030

- Null målbare giftige avgassinger i 2030

- 75% av all persontransport til og fra campus pr gange og sykkel i 2020
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Vedlegg
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Målverksted

blant  relevante brukergrupper

Metode:  Iterativ presentasjon av pågående arbeid.

Deltagere:  Brukere og tillitsvalgte gjennom visjonsgruppa. Beslutningstagere   
   gjennom styreseminar og prosjektstyre.

Tidspunkt: Visjonsgruppe 14. mars 2016

  Styreseminar 13. april 2016

  Prosjektstyret 7. juni 2016

Leveranse: Revidert målsett

Fremtidsverksted NTNU 2030

   i fremtidens NTNU, som grunnlag for vurdering av prinsipper og    
  overordnet lokalisering. Å bidra til at brukerne får bedre forståelse av   
  mulighetsrommet i prosjektet.

  scenarier

Deltagere:  Studenter og ansatte fra alle fakultet/avdelinger og utvalgte sentrale   
  organ ved NTNU

Tidspunkt: Studenter 3. mai 2016

  Ansatte 4. mai 2016

Leveranse:  Rapport med beskrivelse av trender og dilemma.

Fremtidsverksted Elgeseter

Deltagere:  NTNU studenter og ansatte, Trondheim Kommune, Miljøpakken    
   konsulenter

Tidspunkt: april 2016

Leveranse:  Notat fra workshop

VEDLEGG 1: PROSESS - AKTIVITETER OG INNVOLVERING

Arbeidet med overordnet lokalisering og konkretisering av visjon og mål har inkludert 
en rekke ulike aktører og aktiviteter. Nedenfor gir vi eksempler på de mest sentrale 
aktivitetene og metodene som har vært benyttet i dette arbeidet.

Innhenting av ekspertkunnskap

Metode:  Møter, miniworkshops og rapporter

Deltagere:  Relevante fagmiljø med spesiell kompetanse på særskilte aspekter av    

Tidspunkt:  serie med to-timers møter

Leveranse: Kunnskapsgrunnlag og innspill til prinsipper og måleparametre

Geotekniske vurderinger

Metode:  Gjennomgang av geotekniske rapporter, møter og miniseminar (ROS-  
  analyse)

  Steinar Nordal, Multiconsult AS v/Rolf Sandven, WSP v/Thorleif Eriksen,   
    Eggen Arkitekter v/Jon Morten Breidablikk, campusprosjektet  

Tidspunkt: juni/juli 2016

Leveranse: Notat om risiko og sårbarhet knyttet til geotekniske forhold, delkapittel   
  om grunnforhold

Studier og sammenstilling av grunnlagsdokumenter

  campusutvikling bidrar til å realisere NTNUs mål, samfunnsoppdrag og   
  strategier

Metode:  Gjennomgang og sammenstilling av mål fra NTNUs strategi,     

   (KVU), kvalitetssikringsrapporten (KS1) og andre relevante     
  grunnlagsdokumenter. 

Deltagere:  Prosjektgruppa med bistand fra eksterne rådgivere

Tidspunkt:  Løpende

Leveranse:  Underlagsmateriale for utvikling av prinsipper og kriterier
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Eksterne presentasjoner

Metode:  Møter og presentasjoner 

Deltagere:  Eksterne interessenter og samarbeidspartnere

Tidspunkt:  Trondheim kommunes formannskap 7. mars 2016

  Byutviklingskonferansen 7. mars 2016

  Statsbygg 8.april 2016

  Næringsforeningen i Trondheimsregionen 24. mai 2016

  Bycampus og mobilitet 26. mai 2016

  Climate KIC Nordic 8.juni 2016

  Miljøenheten Trondheim Kommune 13.juni 2016

Leveranse: Kunnskapsgrunnlag og innspill til prinsipper og måleparametre

Plangruppa for helhetlig campus og byutvikling

    byutviklingen

Metode:  Møter 

Deltagere:  NTNU, Trondheim Kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, SIT,    

Tidspunkt:  En gang i måneden

Leveranse: Referater, planlegging av samordnede initiativ

Studentprosjekter

    eksamensgjennomganger 

Deltagere:  Masterkurs i arkitektur: komplekse bygninger

  Masterkurs i arkitektur: byplanlegging, vår 2016

  Grunnkurs (Ba-nivå) i arkitektur: studentboliger, vår 2016

  som case for nullutslipps-bygg, høst 2016

Leveranse: Utstilling, prosjektpresentasjoner og rapporter

Studietur til København

Metode:  Presentasjoner og omvisning på Københavns universitet og Danmarks     
  tekniske universitet 

Deltagere:  Prosjektgruppa

Tidspunkt:  12. mai 2016

Leveranse: Kunnskapsgrunnlag og kompetanse

I tillegg har prosjektet benyttet både faste og mer midlertidige medvirknings- og 
rådgivningsorgan, både for politisk forankring og for erfaringsbaserte innspill:

Arbeidsgruppe visjon og lokalisering

  campus for NTNU til konkrete resultatmål. Resultatmålene skal    
  danne grunnlag for vurdering av overordnet lokalisering.

Metode:  Arbeidsgruppe

Deltagere:  Representanter fra fakultet/avdelinger, tillitsvalgte, studenter og    
  samarbeidsparter (Studentsamskipnaden, Sintef, St. Olavs, Trondheim   
  kommune)

Tidspunkt:  Møter annenhver uke vår 2016

Leveranse:  Underlag til KD, lokaliseringsrapport og kvalitetsprogram

Prosjektstyret for NTNUs campusutvikling

Metode:  Styremøter for orientering, drøfting og beslutning

Deltagere:  NTNUs prosjektstyre for campusutvikling

Tidspunkt:  9.mars 2016: O-sak 9/16

  14.mars 2016: Styreseminar i Ålesund 

  16.juni 2016: O-sak 16/16

Leveranse:  Innspill, kvalitetssikring og tilbakemeldinger 

NTNUs styre

  underlag for beslutninger

Metode:  Styreseminar og saksfremlegg i styremøter

Deltagere:  NTNUs styre

Tidspunkt:  4.mars 2016 styremøte

  4.april 2016 styremøte

  9.mai 2016 styremøte

  7.juni 2016 styremøte

Leveranse:  Innspill, kvalitetssikring og tilbakemeldinger 
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Involvering av lederlinja 
Formål:  Å sikre at alle deler av organisasjonen informeres og involveres.

     Å innhente råd fra rektors ledergruppe, og fra spesielt berørte avdelinger/ 
  fagmiljø.

Metode:  Presentasjon og drøftinger i dekanmøte

  Representasjon i prosjektstyre og midlertidige arbeidsgrupper på ulike   
  nivå

  Uformelle dialogmøter

Deltagere:  Dekaner og viserektorer, instituttledere, administrative ledere

Tidspunkt:  Løpende, tilpasset prosjektets ulike faser

Leveranse:  Innspill, kvalitetssikring og tilbakemeldinger 

Involvering av tillitsmannsapparatet
Formål:  Å sikre at arbeidstakerperspektivet blir ivaretatt i alle relevante ledd.   
  Dette inkluderer ivaretakelse av medbestemmelse, drøftinger og 
   forhandlinger i henhold til Hovedavtalen og tilpasningsavtalen i henhold     
     til behov i de ulike fasene, men også dialog og informasjonsutveksling     
  utover dette.

Metode:  Representasjon i prosjektstyret og visjon- og lokaliseringsgruppa,   
  drøftinger i SESAM i forkant av NTNUs styremøter. Deltagelse på    
  fremtidsverksted.

Deltagere:  Tillitsvalgte på sentralt nivå

Tidspunkt:  Løpende

Leveranse:  Innspill, kvalitetssikring og tilbakemeldinger

Involvering av studentdemokratiet
Formål:  Å sikre at studentperspektivet blir ivaretatt i alle relevante ledd. 
  Dette inkluderer ivaretakelse av studentenes høringsrett på ulike nivå,    
  men også dialog og informasjonsutveksling utover dette.

Metode:  Representasjon i prosjektstyret og visjon- og lokaliseringsgruppa,   
  deltagelse på fremtidsverksted

Deltagere:  Tillitsvalgte og frivillige på sentralt og desentralt nivå

Tidspunkt:  Løpende, tilpasset prosjektets ulike faser

Leveranse: Innspill, kvalitetssikring og tilbakemeldinger

VEDLEGG 2: SPESIELLE HENSYN KNYTTET TIL KAM-PROSJEKTET

Spesielle hensyn knyttet til KAM-prosjektet
En av forutsetningene i mandatet har vært at KAM (kunst, arkitektur og musikk) skal 
ligge i Høgskolebakken. Arbeidsgruppa mener at denne forutsetningen må revurderes, 
fordi grunnforholdene ved Høgskolebakken er mer utfordrende enn tidligere antatt. 

Fortolkning av de geotekniske rapportene har tidligere gitt underlag for å vurdere 
området som bebyggbart, gitt at nødvendige mottiltak iverksettes. Etter å ha pløyd 
dypere i materien i dialog med eksperter er det blitt tydelig at de eventuelle avbøtende 
tiltakene vil måtte være av et uforholdsmessig stort omfang, både økonomisk og i form 
av inngrep. Det vil kunne være snakk om en motvekt i form av en stor fylling langs 
Nidelven fra Elgeseter bru ned langs store deler av Bakklandets elvebredd. Fyllingen vil 
måtte strekke seg ut til halvdelen av Nidelvens bredde, noe som vil påvirke Nidelvens 
løp. Sannsynligvis må det i tillegg fjernes masse på Fengselstomta ned til  ere etasjers 
dyp. Omfanget av de avbøtende tiltakene, kombinert med risikoen forbundet med 
arbeidet, medfører at området mellom Studentersamfundet og Klæbuveien må vurderes 
uaktuelt som utbyggingsområde.

Det resterende området fra Klæbuveien og opp mot Hovedbygget regnes foreløpig som 
bebyggbart.  Området vurderes som geoteknisk krevende slik at det må gjennomføres 
geotekniske undersøkelser for å få nærmere rede på hvordan man skal forholde seg til 
området. 

Graden av risiko for området er blitt avdekket sent i prosessen slik at det ikke foreligger 
en gjennomarbeidet alternativ lokalisering for prosjektet. Vi anbefaler at intensjonene 
som har ligget til grunn for opprinnelig lokalisering gir føringer for ny lokalisering av 
KAM: nærhet til både byområde for god tilgang til publikum og nærhet til Gløshaugen 
for gode samarbeidsmuligheter med teknologimiljøene. Det arbeides med å avklare om 
det er gode alternative lokaliseringsmuligheter i nærheten av opprinnelig lokalisering 
(området markert på kartet forrige side).
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Produsert av NTNU 
Dato: 08. juli 2016 


