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Bakgrunn for temabrukergrupper 
 
Innledning 
NTNU Campussamling består overordnet av to delprosjekter. Bygge- og brukerutstyrs-prosjektet 
ledes av Statsbygg. Mottaksprosjektet ledes av NTNU og skal sikre at NTNUs behov og strategiske 
virksomhetsutvikling blir ivaretatt. For å oppnå forventede synergier er det nødvendig at 
byggeprosjekt og utvikling av virksomheten foregår parallelt. En viktig suksessfaktor for å oppfylle 
målene med campussamling er godt samspill mellom Statsbyggs byggeprosjekt og NTNUs 
virksomhetsutvikling.  
 
I forbindelse med NTNU Campussamling, NCS, vil det bli etablert tre typer brukergrupper:  

1. Én hovedbrukergruppe med overordnet NTNU-ansvar.  
2. Tverrgående temagrupper som gir overordnede føringer innenfor de enkelte 
arealkategoriene og øvrige tverrgående tema på virksomhetsnivå.  
3. Klyngegrupper som arbeider med konkrete løsninger i de enkelte klyngene/byggene.  

 
Programfasen er en del av byggeprosjektet. I programfase for 2021 er involvering av brukerne 
avgjørende for å sikre etablering av et program som svarer på NTNUs fremtidige behov. NTNUs 
mottaksprosjekt og Statsbyggs bygge- og brukerutstyrsprosjekt etablerer derfor et sekretariat, som 
gjennom felles planlegging og fasilitering sikrer at involvering av NTNUs brukere er i henhold til 
fremdrift og at kunnskapsgrunnlaget blir anvendbart i bygge- og brukerutstyrsprosjektet. 
 
Bakgrunn 
 
NTNU sitt arealkonsept1 består av tre hovedkategorier: læringsarena, knutepunkt og arbeidsplass. 
Vedtatt konseptet gir ramme for utviklingen av areal ved alle NTNU sine campus. Spesialarealer (inkl 
forskningsinfrastruktur) er en fjerde arealkategorien det vil arbeides med framover. I tillegg 
opprettes det temabrukergrupper for å håndtere øvrige tverrgående tema på virksomhetsnivå. 
 
Hovedbrukergruppen er forankringspunktet for brukerinvolvering. Tema- og klyngebrukergrupper vil 
rapportere til Hovedbrukergruppen, som vil være rådgivende og saksforberedende for Prosjektleder 
i Mottaksprosjektet i NTNU Campussamling.  
 
Hovedbrukergruppen har i relasjon til virksomheten og utviklingen av denne et særlig ansvar for å 
sikre helhet, se sammenhengene mellom ulike aktiviteter, drøfte og ta stilling til dilemmaer, vurdere 
konsekvenser, og belyse muligheter og utfordringer på tvers av enheter og funksjonsområder. 
Mottaksprosjektets prosjektleder orienterer Hovedbrukergruppen om prosjektet. 
Hovedbrukergruppen skal behandle og gi råd i eventuelle overlappende eller motstridende innspill 
fra Temabrukergrupper og Klyngebrukergrupper. 
 
Temabrukergruppene vil omsette NTNUs strategiske grunnlag til å bli forståelig og anvendelig for 
bygge- og brukerutstyrsprosjektet. I noen tilfeller, om formålstjenlig, kan temabrukergruppe i 
Mottaksprosjektet og linjeorganisasjonens arbeidsgruppe for strategisk grunnlag være en og samme 
gruppe.   
 
Mandat og sammensetning utarbeides av ansvarlig for funksjonsområdet i rektoratet, og godkjennes 
av rektor.  

 
1 Arealkonsept - Campusutvikling - NTNU 

https://www.ntnu.no/campusutvikling/kartlegging/arealkonsept
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Faser av arbeidet 
Forberedende involveringsfase (januar til juni) skal inneholde aktiviteter i form av inspirasjon, 
workshoper, dialogmøter og prioriteringsmøter fordelt over perioden. Gruppene vil ha fokus på å 
velge ut/identifisere funksjoner og attraksjoner som kan understøtte en felles campusidentitet og -
liv, samt hvilke overordnede funksjoner som med fordel kan understøtte livet i klyngene. Det vil 
gjennomføres felles workshop mellom temabrukergruppene for å sikre tverrgående koordinering og 
optimalisere potensialet for flerbruk/sambruk. Kunnskapen videreformidles til arbeid i klyngebruker-
gruppene. Fra august til oktober vil arbeid bestå i å gi innspill til og kommentere scenarier for den 
mer detaljerte programmeringen av rom og funksjoner.  

Hovedvekten av arbeidet skjer i første del av forprosjektfasen (2021-2022), men det kan være behov 
for at gruppene er aktiv gjennom hele prosjektforløpet. 
 
Deltakelse og roller 
 
Gruppene drives i regi av NTNU Campussamling. Leder utnevnes av ansvarlig for funksjonsområdet i 
rektoratet. Sekretariat tar ansvar for prosessledelse, møteinnkalling, dagsorden og referater, og 
bistår leder med å løfte relevante problemstillinger til Hovedbrukergruppen. Nødvendige 
fagressurser blir koblet på ved behov. Sekretariatet vil tilrettelegge for at leder av temagruppen kan 
opprettholde en løpende dialog med prosjektet og sikre en velplanlagt prosess. 
 
Temagruppenes ledere skal sikre forankring av gruppenes arbeid tilbake til linjen, samt sikre at 
NTNUs strategier og visjoner formuleres som konkrete behov og kravspesifikasjoner i 
programmeringen.  
 
Deltakerne bidrar inn i arbeidet i kraft av egen kompetanse og erfaring. Det er avgjørende at 
deltakernes kunnskap samles og gjøres til felleseie før forberedende programmeringen av 
læringsarealer kan begynne på campus-nivå. 

Temagruppene skal følge føringer gitt i premissdokumenter2 og i tidligere vedtak. Gruppens 
medlemmer forplikter seg til å: 
 
• Ivareta NTNUs interesser sammen med arbeidsgruppens øvrige medlemmer.   
• Bidra til å forankre prosesser og arbeidet i egne fora.  
• Bidra til at arbeidsgruppen får tilgang til relevant informasjon og relevante ressurser.  
• Bistå med å informere om arbeidet.    
• Ved behov delta som ressurser i andre relevante brukergrupper og delprosjekter. 
 
 
Formell medvirkning og medbestemmelse ivaretas i NTNUs etablerte medvirkningsfora og 
beslutninger øvrig tas i linjeorganisasjonen. 
 
 

 
2 Arealkonsept, Prinsipplan, Faglig lokalisering, Kvalitetsmål for bygg og utomhus, OFP-rapport for NTNU 
Campussamling. 
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